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ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006
Οι ενέργειες που συνδέονται με την «ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» αποτελούν μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κλεισίματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις ειδικότερες κατευθύνσεις της Επιτροπής.

Είναι μια αναγκαία διαδικασία που θα εφαρμοστεί για όλες τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν αιτήματα πληρωμών προς την Επιτροπή και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη σύνταξη της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος. Κατά συνέπεια ακόμη και αν υπάρξουν καθυστερήσεις στις ενέργειες που απαιτούνται από τους τελικούς δικαιούχους, καθίσταται σαφές ότι η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα και τις αντίστοιχες αποφάσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών, δηλαδή να υποβάλει στην Επιτροπή την τελική έκθεση εκτέλεσης του Προγράμματος παρέχοντας την αναγκαία επιβεβαίωση για την ορθότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των αιτήσεων κοινοτικής συνδρομής. Ουσιώδες στοιχείο στη διαδικασία αυτή αποτελεί η εκτίμηση της Διαχειριστικής Αρχής για την απόδοση του λειτουργικού αποτελέσματος της πράξης σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση ένταξής της.

Ακολούθως περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν για την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σε σχέση με τις κανονιστικές διαδικασίες που εφαρμόζουν οι τελικοί δικαιούχοι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

I.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις ένταξης των πράξεων (όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν) προκειμένου μια πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, υποέργου της πράξης, οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η πράξη αποδίδει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου εκάστου υποέργου πραγματοποιείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται και πιστοποιείται από τον τελικό δικαιούχο με προκαθορισμένες και θεσμοθετημένες διοικητικές ενέργειες, ότι το φυσικό αντικείμενο του υποέργου ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν στην αντίστοιχη σύμβαση ή άλλη νομική δέσμευση (π.χ. εγκριτική απόφαση), το οποίο και περιγράφεται στην σχετική Απόφαση ένταξης στο Ε.Π.

Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου εκάστου υποέργου πραγματοποιείται την χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης (όπως αυτή ισχύει), φυσικό αντικείμενο και ο Τελικός Δικαιούχος έχει πιστοποιήσει και καταβάλει τις δαπάνες για την υλοποίησή του. 

H ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου διαπιστώνεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης, για κάθε υποέργο κανονιστικής διαδικασίας υλοποίησής του. Κατά συνέπεια, ανάλογα με τη φύση του Υποέργου και την προβλεπόμενη – θεσμοθετημένη- διαδικασία υλοποίησής του, καθορίζεται και η χρονική στιγμή ολοκλήρωσής του.

Για τις περιπτώσεις εκείνες που κατά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος παραμένει ανεκτέλεστο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο πράξεων, θα δοθούν ειδικότερες κατευθύνσεις αντιμετώπισής τους μαζί με τις οδηγίες κλεισίματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 και την οριστικοποίηση των σχετικών κατευθύνσεων από την Επιτροπή. Οι μη δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος,  βαρύνουν τον Τελικό Δικαιούχο και κατά κανόνα τους εθνικούς πόρους. 

Για το λόγο αυτό, οι Τελικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προώθηση των προβλεπόμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαδικασιών ώστε η πιστοποίηση και καταβολή δαπανών να ολοκληρωθούν μέσα στις χρονικές προθεσμίες επιλεξιμότητας του Ε.Π. Εξυπακούεται επίσης ότι τυχόν τροποποιήσεις του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση των πράξεων, πρέπει να έχουν έγκαιρα υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να εξεταστούν σύμφωνα με τις οδηγίες παρακολούθησης πράξεων (έγγραφο με αρ.πρωτ. 64516/ΕΥΣ 6192/2.10.03) και να εκδοθούν σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις ένταξης. 

Στα ανωτέρω, θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί ο  αναγκαίος χρόνος που απαιτείται από τη Διαχειριστική Αρχή για την περαίωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Στη συνέχεια εξετάζονται ορισμένες γενικές κατηγορίες υποέργων, για τις οποίες προτείνεται συγκεκριμένη αντιστοίχιση της προβλεπόμενης από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαδικασίας ολοκλήρωσης, με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο εντάσσεται η Πράξη. 

Ι.1.1. Πράξεις που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Για τις πράξεις που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (υποδομές, προμήθειες, υπηρεσίες) ως πέρας από άποψη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου θεωρείται κατά κανόνα η οριστική παραλαβή του συνόλου των σύμβασεων/υποέργων και του οικονομικού η έκδοση από το φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου παραστατικού πληρωμής.

Ι.1.1.1 Δημόσιες συμβάσεις υποδομών 

Όσον αφορά τις συμβάσεις υποδομών οι οποίες υλοποιούνται ως δημόσια έργα και διέπονται από το Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 334/2000 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή άλλες σχετικές διατάξεις, διακρίνονται τρία στάδια ολοκλήρωσης, τα οποία είναι :

1. Η έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης.

2. Η προσωρινή παραλαβή.

3. Η οριστική παραλαβή.

Ολοκλήρωση έργου με την οριστική παραλαβή

Ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού  αντικειμένου θεωρείται  η οριστική παραλαβή του έργου και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου η έκδοση από τον φορέα υλοποίησης του παραστατικού πληρωμής του τελικού λογαριασμού που συντάσσεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου, για  την εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ολοκλήρωση έργου με την προσωρινή παραλαβή

Στις περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του έργου εντός των προθεσμιών κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δύναται να θεωρηθεί ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, η προσωρινή παραλαβή του έργου και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου η έκδοση από τον φορέα υλοποίησης του παραστατικού πληρωμής του προτελικού λογαριασμού που συντάσσεται με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Ολοκλήρωση έργου με την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έργων υποδομής, δεόντως τεκμηριωμένες, που ο απαιτούμενος χρόνος προσωρινής παραλαβής δεν επιτρέπει την περαίωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης εντός των προθεσμιών κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ως πέρας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου μπορεί να θεωρηθεί η έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης  και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του Προγράμματος.

Παρακολούθηση-Επιτάχυνση  διαδικασιών παραλαβής των έργων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων τόσο η έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης, όσο και η προσωρινή παραλαβή συχνά καθυστερούν σημαντικά, η Διαχειριστική Αρχή του κάθε Προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθεί την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων και να ζητήσει από τους τελικούς δικαιούχους την έγκαιρη έκδοση βεβαίωσης περαίωσης και την προσωρινή παραλαβή του έργου. 

Προκειμένου επίσης να ενσωματωθεί η δαπάνη αναθεώρησης στα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών, η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να υποβληθεί έγκαιρα (αμέσως μετά την έγκριση των αντίστοιχων συντελεστών αναθεώρησης) ο τελευταίος «τακτοποιητικός» ΑΠΕ, με τον οποίο οριστικοποιείται το οικονομικό αντικείμενο της πράξης. 
Ι.1.1.2 Έργα που εκτελούνται με Αυτεπιστασία 

Όσον αφορά τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία όπως προβλέπεται από το Ν. 1418/84, το ΠΔ 609/85 και το ΠΔ 334/2000, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και για τα οποία εφαρμογή έχουν διαφορετικές κατά φορέα διατάξεις (για τα έργα ΟΤΑ το ΠΔ 171/87, για αρχαιολογικά έργα το ΠΔ 99/92 κ.λπ.) τα στάδια ολοκλήρωσης διακρίνονται σε τρία:

1. Έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.

2. Έκθεση απολογισμού του έργου (περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων).

3. Κατακύρωση πρακτικού παραλαβής από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ολοκλήρωση έργου με την κατακύρωση του πρακτικού παραλαβής

Ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου θεωρείται η παραλαβή του έργου και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου η τελευταία εξόφληση τιμολογίου, μισθοδοσίας κ.λπ.

Ολοκλήρωση έργου με την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο απαιτούμενος χρόνος για την παραλαβή του έργου δεν επιτρέπει την περαίωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης εντός των προθεσμιών κλεισίματος του Ε.Π., ως πέρας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου μπορεί να θεωρηθεί η έκδοση βεβαίωσης περαίωσης και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου οι καταχωρηθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ μέχρι την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του Προγράμματος.

Ι.1.1.3 Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

Όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 

ως πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου θεωρείται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών και

ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου, η έκδοση από το φορέα υλοποίησης του παραστατικού πληρωμής για τα αντίστοιχα είδη ή υπηρεσίες. 

Ι.1.1.4 Δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών που διέπονται από το Ν.3316/05

i.
Όσον αφορά τις συμβάσεις μελετών οι οποίες διέπονται από το Ν. 716/77 όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε, μελετών και υπηρεσιών που διέπονται από το Ν. 3316/2005, τα ΠΔ 696/74 στο πλαίσιο της παραπάνω ισχύουσας νομοθεσίας, ως πέρας ολοκλήρωσης του  φυσικού αντικειμένου θεωρείται η εγκριτική Απόφαση (της Προϊσταμένης Αρχής) για το σύνολο της μελέτης και ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου η έκδοση από τον φορέα υλοποίησης του παραστατικού πληρωμής του τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού που υποβλήθηκε μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του συνόλου της μελέτης από τον Εργοδότη.

ii. Όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μόνο στο μέτρο που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής μελετών δημοσίων έργων ή/και εκτέλεσης δημοσίων έργων, οι οποίες διέπονται από το Ν. 3316/2005 το πέρας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κατά περίπτωση, είναι αυτό που προκύπτει από τους σχετικούς όρους της σύμβασης (Αντικείμενο σύμβασης – Καταβολή αμοιβής – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης).

Ι.1.2. Πράξεις κρατικών ενισχύσεων και λοιπές κατηγορίες   πράξεων

Όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις κάθε είδους (Ε.Τ.Π.Α., Ε.Κ.Τ., Ε.Γ.Τ.Π.Ε., Χ.Μ.Π.Α.), καθώς και λοιπές κατηγορίες πράξεων (ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. κλπ.) ως πέρας από άποψη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, θεωρείται η ημερομηνία της απόφασης του Τελικού Δικαιούχου με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση και του τελευταίου υποέργου της πράξης (επένδυση, επιχορήγηση κ.ο.κ.) ή της αντίστοιχης δημοσίευσης της απόφασης σε Φ.Ε.Κ., όταν αυτό προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της επιχορήγησης.

Ως πέρας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου θεωρείται αντίστοιχα η έκδοση από το φορέα υλοποίησης, του παραστατικού πληρωμής του τελευταίου υποέργου.

I.2 Διαδικασία με την οποία βεβαιώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή η ολοκλήρωση μιας ενταγμένης Πράξης.

Ι.2.1. Υποβολή δήλωσης ολοκλήρωσης από τον Τ.Δ.

Με την ολοκλήρωση της Πράξης κατά τα ανωτέρω περιγραφέντα, ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος δήλωση ολοκλήρωσης, προκειμένου η Δ.Α. να οριστικοποιήσει το συγχρηματοδοτούμενο  φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και να βεβαιώσει την τήρηση των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου αναφορικά με την συγκεκριμένη πράξη. 

Στη δήλωση ολοκλήρωσης, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα, αναφέρονται οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δηλαδή η πιστοποίηση και παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών πληρωμής. Επίσης, αναγράφονται τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και οριστικοποιήθηκε το οικονομικό αντικείμενό του σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης εκάστου υποέργου. 

Η δήλωση ολοκλήρωσης συνοδεύεται απαραιτήτως από: 

· Τελικό ΤΔΕ/Υ στο οποίο αποτυπώνονται όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία της πράξης και των υποέργων της, όπως αυτά έχουν πραγματοποιηθεί και οριστικοποιηθεί (εκτελεσθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, διακριτά τμήματα, δείκτες, χρονοδιαγράμματα, διοικητικές καταστάσεις κλπ.). 

· Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, κ.ο.κ.).  - Για τις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού υποέργων και αντίστοιχων εγγράφων (π.χ. ενισχύσεις) υποβάλλεται κατάλογος με τα στοιχεία των εγγράφων πιστοποίησης. 

- Για τις περιπτώσεις υποέργων υποδομών, υποβάλλεται αντίγραφο του προτελικού ή τελικού λογαριασμού συνοδευόμενο από τον τελευταίο εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου.

· Εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας της πράξης (φωτοαντίγραφο των λογιστικών καταστάσεων που τηρεί για την υπόψη πράξη ή λογιστική κατάσταση ΒΑΚΧΕΠ) προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία του Τελικού Δικαιούχου με τα αντίστοιχα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ.

· Την επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων μετά από επανέλεγχο που έχει διενεργήσει ο ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (ii) ή (iii) καθώς επίσης και τις σχετικές διοικητικές ενέργειες που έχουν διενεργηθεί.

· Ανακεφαλαίωση των ενεργειών στις οποίες προέβη ο τελικός δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων που έχουν τεθεί για τη συγκεκριμένη πράξη από τα άλλα ελεγκτικά όργανα (Μονάδα Γ’, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ). 

· Τελικό μηνιαίο δελτίο δαπανών (εάν εκκρεμεί). 

· Για πράξεις που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης, δήλωση του τελικού δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται το πλαίσιο βάσει του οποίου προβλέπεται η παρακολούθηση της τήρησης τυχόν μακροχρόνιων συμβατικών υποχρεώσεων του τελικού αποδέκτη, οι οποίες προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων.    

Ι.2.2. Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης από τη Δ.Α.

Προκειμένου να εκδοθεί η τελική διοικητική πράξη, δηλαδή η βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πράξης , η Δ.Α. (Μονάδα Β’) προβαίνει στην επεξεργασία των στοιχείων που έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω με τη δήλωση ολοκλήρωσης του τελικού δικαιούχου. Ειδικότερα:

1. Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του τελικού δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη από τα ελεγκτικά όργανα (Μονάδα Γ’, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ε.Ε.). Οι συστάσεις που παρακολουθούνται είναι κυρίως αυτές που έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια, είναι συγκεκριμένες και η εφαρμογή τους σχετίζεται με συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για τη συγκεκριμένη πράξη. 

2. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία λογιστικής μερίδας της πράξης. 

Στις περιπτώσεις έργων υποδομής η Δ.Α. θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το συνολικά επιλέξιμο ποσόν για την πράξη τηρεί τους κανόνες της με αρ.πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547/01/06/2005 εγκυκλίου της Αρχής Πληρωμής.

3.
Επιβεβαιώνει την παράδοση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, την ικανοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων και του λειτουργικού αποτελέσματος αυτής.

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ανωτέρω η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο όλων των δικαιολογητικών εγγράφων που  έχουν συγκεντρωθεί. Εφόσον από την εξέταση των στοιχείων απαιτηθεί, η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες ζητώντας τα αναγκαία πρόσθετα στοιχεία από τους τελικούς δικαιούχους.

Ανάλογα με τη φύση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης η Διαχειριστική Αρχή επαληθεύει και επιτοπίως την παράδοση του φυσικού αντικειμένου της πράξης και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυτής. Η επαλήθευση αυτή μπορεί επίσης να βασιστεί σε διαθέσιμα στοιχεία επιτόπιων ελέγχων άλλων οργάνων. Η επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης τα οποία και καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Η τεκμηρίωση της επαλήθευσης αυτής γίνεται με χρήση μιας από τις ακόλουθες αναφορές ή εκθέσεις:

· Έκθεση επιτόπιας επιθεώρησης της Μονάδας Β΄ 

· Έκθεση ελέγχου της Μονάδας Γ΄ 

· Έκθεση ελέγχου άλλου αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου (ΕΔΕΛ, Αρχή Πληρωμής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

· Αναφορά του ΕΣΠΕΛ (μόνο για τα έργα υποδομής)

Στις περιπτώσεις που η φύση της πράξης και ο όγκος των παραδοτέων επιτρέπουν την επαλήθευση των ανωτέρω στην έδρα της Δ.Α. (π.χ. ιστοσελίδες, έντυπο υλικό, μελέτες κλπ), δεν απαιτείται η διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης ή ελέγχου. Η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά ώστε στο φάκελο της πράξης  να τηρούνται τα τεκμήρια της ανωτέρω επαλήθευσης. 

Στις περιπτώσεις που η επιτόπια επιθεώρηση ή ο επιτόπιος έλεγχος γίνεται με χρήση δειγματοληπτικής μεθόδου, η επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων της πράξης θα βασιστεί στις εκθέσεις ή αναφορές που έχουν συνταχθεί για το αντίστοιχο δείγμα που επιθεωρήθηκε ή ελέγχθηκε επιτοπίως. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιγράφεται και να αιτιολογείται η συγκεκριμένη μέθοδος δειγματοληψίας, να τηρούνται τα στοιχεία που ελέχθησαν και να καταγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

Ι.2.3. Οριστικοποίηση στοιχείων πράξης

Σε συνέχεια των ανωτέρω επιβεβαιώσεων και επαληθεύσεων η Διαχειριστική Αρχή:

· Οριστικοποιεί το τελικό ΤΔΕ/Υ και το εισάγει στο ΟΠΣ. 

· Καταχωρεί το τελικό Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (εάν εκκρεμεί)

· Εκδίδει τη βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου όπως περιγράφεται ακολούθως.

Ι.2.4. Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου

Η έκδοση της βεβαίωσης τήρησης υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου αποτελεί την τελευταία διοικητική πράξη που εκδίδει η Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη και με την οποία ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση της πράξης από το υπόψη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η  βεβαίωση αυτή είναι αναγκαία να εκδοθεί για όλες τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ενός Επ. Προγράμματος, διότι σε αυτές θα βασιστεί η σύνταξη της τελικής έκθεσης του Προγράμματος και μαζί με τα πρόσθετα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς, θα υποβληθεί στην Επιτροπή αίτημα για την αποπληρωμή του. Η σημασία των ενεργειών αυτών καθίσταται προφανής λαμβανομένου υπόψη ότι στις τελικές εκθέσεις απαιτείται να συμπεριληφθούν λεπτομερείς  πληροφορίες σε επίπεδο πράξης για την περίπτωση του ΕΤΠΑ ή να είναι άμεσα διαθέσιμες για τις περιπτώσεις ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ-Π.

Υπόδειγμα της βεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Αναπόσπαστο τμήμα της βεβαίωσης τήρησης υποχρεώσεων αποτελεί το τελικό ΤΔΕ/Υ το οποίο έχει οριστικοποιηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Β’. 

Η βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων καταχωρείται στο ΟΠΣ. Μετά την καταχώρηση της βεβαίωσης τήρησης υποχρεώσεων και τον έλεγχο αυτής, το τελικό ΣΤΕΔ/Υ τίθεται σε ισχύ. Το σύστημα κλειδώνει και δεν  επιτρέπονται καταχωρήσεις στοιχείων της πράξης στο ΟΠΣ, με εξαίρεση την καταχώρηση πορισμάτων ελέγχων. Όλα τα στοιχεία οικονομικού & φυσικού αντικειμένου και διοικητικές καταστάσεις  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των ολοκληρωμένων πράξεων, παρακολουθούνται από την ΕΥ ΟΠΣ. 

Η βεβαίωση συμπληρώνει και ολοκληρώνει το αρχείο της Πράξης το οποίο οφείλει να τηρεί ο Τελικός Δικαιούχος και στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά υλοποίησής της. Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 18527/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156, Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας στις 7/6/2001, στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης ο Τελικός Δικαιούχος αναλαμβάνει την «υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την εκτέλεση της πράξης τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Ε.Π.» και συνεπώς ο σχετικός φάκελος έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμος κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2012. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης των στοιχείων στο επίπεδο του τελικού δικαιούχου, η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για το επίπεδο τήρησης των πληροφοριών αυτών.  

Για τις πράξεις ενισχύσεων ο φάκελος στον τελικό δικαιούχο θα πρέπει να τηρείται για όσο χρόνο προβλέπεται στο αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης. Ειδικότερα για τις πράξεις η υλοποίηση των οποίων διέπεται από τους «απαλλακτικούς» κανονισμούς 69/2001, 70/2001 και 1/2004, ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε μια δεκαετία μετά την αποπληρωμή της ενίσχυσης.

Η βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου κοινοποιείται στους φορείς στους οποίους έχει κοινοποιηθεί και η αντίστοιχη Απόφασης Ένταξης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

	Τελικός Δικαιούχος :



	Πράξη : 



	Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ. : 



	Μέτρο :



	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :




Λαμβάνοντας υπόψη :

1.
Την υπ' αριθ. πρωτ. …… της …. (ημερομηνία) απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. ….(ονομασία Επιχειρησιακού Προγράμματος)

2. την 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ …… της ……(ημερομηνία)

ν.
την …(α/α) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ …της ……(ημερομηνία)

δηλώνουμε ότι η παραπάνω Πράξη ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο και οριστικοποιήθηκε το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει. Το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο της Πράξης ανέρχεται σε ……… Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε περίπτωση που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη).

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε το φυσικό και αντικείμενο και οριστικοποιήθηκε το οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων της Πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα :

	Α/Α Υποέργου
	Ονομασία Υποέργου
	Ολοκλήρωση 
	Ημερομηνία
	Στοιχεία αποδεικτικού εγγράφου



	1
	
	Φυσικού Αντικειμένου


	
	

	
	
	Οικονομικού Αντικειμένου
	
	

	2


	
	Φυσικού Αντικειμένου


	
	

	
	
	Οικονομικού Αντικειμένου
	
	

	
	
	Φυσικού Αντικειμένου


	
	

	
	
	Οικονομικού Αντικειμένου
	
	


Όλα τα σχετικά στοιχεία τηρούνται στο φάκελο της Πράξης, κατ΄ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2012. Για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων ο φάκελος τηρείται για ………….χρόνια μετά την αποπληρωμή της ενίσχυσης.

Με την παρούσα δήλωση Ολοκλήρωσης της Πράξης, συνυποβάλλονται:

· Τελικό ΤΔΕ/Υ στο οποίο αποτυπώνονται όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία της πράξης και των υποέργων της, όπως αυτά έχουν πραγματοποιηθεί και οριστικοποιηθεί (εκτελεσθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, διακριτά τμήματα, δείκτες, χρονοδιαγράμματα, διοικητικές καταστάσεις κλπ.). 

· Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων εγγράφων των υποέργων με τα οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, κ.ο.κ.).  - Για τις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού υποέργων και αντίστοιχων εγγράφων (π.χ. ενισχύσεις) υποβάλλεται κατάλογος με τα στοιχεία των εγγράφων πιστοποίησης. 

- Για τις περιπτώσεις υποέργων υποδομών, υποβάλλεται αντίγραφο του προτελικού ή τελικού λογαριασμού συνοδευόμενο από τον τελευταίο εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου.

· Εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας της πράξης (φωτοαντίγραφο των λογιστικών καταστάσεων που τηρεί για την υπόψη πράξη ή λογιστική κατάσταση ΒΑΚΧΕΠ) προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία του Τελικού Δικαιούχου με τα αντίστοιχα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ.

· Επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων μετά από επανέλεγχο που έχει διενεργήσει ο ΕΣΠΕΛ, για τις περιπτώσεις έργων τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας (ii) ή (iii) καθώς επίσης και οι σχετικές διοικητικές ενέργειες που έχουν διενεργηθεί.

· Ανακεφαλαίωση των ενεργειών στις οποίες προέβη ο τελικός δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων που έχουν τεθεί για τη συγκεκριμένη πράξη από τα άλλα ελεγκτικά όργανα (Μονάδα Γ’, Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ). 

· Τελικό μηνιαίο δελτίο δαπανών (εάν εκκρεμεί). 

· Για πράξεις που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης, δήλωση του τελικού δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται το πλαίσιο βάσει του οποίου προβλέπεται η παρακολούθηση της τήρησης τυχόν μακροχρόνιων συμβατικών υποχρεώσεων του τελικού αποδέκτη, οι οποίες προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων.    

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο ……………………………………………    (ονομασία Τελικού Δικαιούχου) ως Τελικός Δικαιούχος της Πράξης, αιτείται την διενέργεια από τη Διαχειριστική Αρχή όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου.

Για τον Τελικό Δικαιούχο

Ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όπως αναφέρεται στο Τ.Δ.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	               Ημερομηνία :

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ….
	               Αρ. Πρωτ.

	
	

	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ …
	


	Ταχ. Διεύθυνση  : 
	
	

	Ταχ.Κώδικας  : 
	
	

	Πληροφορίες  :    
	
	

	Τηλέφωνο:          
	
	

	Fax                       
	
	

	E-mail                  
	
	


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
	Τελικός Δικαιούχος :



	Πράξη : 



	Κωδικός Πράξης Ο.Π.Σ. : 



	Μέτρο :



	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα :




Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

· Του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία

· Του Κανονισμού (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

· Του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

· Του Κανονισμού (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.

· Άλλους Κανονισμούς κατά περίπτωση (π.χ. Κανονισμός 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το  Ε.Γ.Τ.Π.Ε., κ.ο.κ.) 

2.
Το Νόμο 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» 

3.
Την απόφαση Έγκρισης………. .του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Ε.Ε.

4. Την Κ.Υ.Α. σύστασης………………. της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού προγράμματος.

5. Την απόφαση Ένταξης…………..της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της (αύξων αριθμός της τροποποίησης, αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία).

6. Τα υποβληθέντα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών της Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο και τους διοικητικούς ελέγχους επαλήθευσης των αντίστοιχων δηλώσεων δαπανών.

7. Τα υποβληθέντα  Τριμηνιαία/Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης της Πράξης.

8. Τις επιτόπιες επιθεωρήσεις της Πράξης που πραγματοποιήθηκαν στις….. Όπου η επιτόπια επιθεώρηση της Πράξης βασίζεται σε δείγμα θα γίνεται σχετική αναφορά. 
9. Τους επιτόπιους ελέγχους της Πράξης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων του ΕΣΠΕΛ .Όπου ο επιτόπιος έλεγχος της Πράξης από τη Μονάδα Γ΄ βασίζεται σε δείγμα θα γίνεται σχετική αναφορά. 
10.
Την από…………. (ημερομηνία) Δήλωση Ολοκλήρωσης της Πράξης του Τελικού Δικαιούχου.

11.  Τον διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που αφορούν την υπόψη πράξη.
Βεβαιώνεται 
Η ολοκλήρωση και η ικανοποίηση των στόχων 

της πράξης : «.………………»,

κωδικού ΟΠΣ …………..,

συνολικού κόστους …………. και ποσού κοινοτικής συνδρομής ………ευρώ, 

η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το ……….(διαρθρωτικό ταμείο) 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ………………..,

σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου και Υποέργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας βεβαίωσης.

Υπογράφεται από τη Μονάδα Β΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

· ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

· ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

· ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ

· ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

· ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
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