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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 1260/99 (ΕΚ) του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το Ν. 2860/2000 για την «Διαχείριση, Παρακολούθηση, και Έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», (ΕΠ «ΚτΠ»), συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος. Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στην συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ) αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 37 του Κανονισμού ΕΚ 1260/1999, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για το έτος 2002 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρ. Πρωτ. 159143 / ΕΥΣΑΠΠ 22/5 Απριλίου 2002, έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ). Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψιν οι σχετικές παρατηρήσεις του Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται σε σχετική επιστολή του, στις 7/10/2002.

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του ΕΠ «ΚτΠ» για το 2002 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά οι γενικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν την υλοποίηση της παρέμβασης, οι μεταβολές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών καθώς και της κατάστασης στον τομέα των νέων τεχνολογιών, που επηρεάζουν της εφαρμογή του Προγράμματος και επιφέρουν ενδεχομένως αλλαγές στους όρους εκτέλεσης του.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται η πρόοδος εφαρμογής του ΕΠ ανά Άξονα και Μέτρο. Γίνεται επίσης αναφορά στις παρεμβάσεις του ΕΠ για τους ανθρώπινους πόρους.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος, με την ανακεφαλαιωτική απεικόνιση σε πίνακα των χρηματοοικονομικών μεγεθών, ως προς τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανά Άξονα και Μέτρο και σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των αντίστοιχων δεσμεύσεων.

Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους δείκτες και στο αποθεματικό επίδοσης.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύονται τα μέτρα και οι ενέργειες που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΕΠ.

Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των μέτρων που διασφαλίζουν την συμβατότητα της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Το κείμενο συνοδεύεται από Παράρτημα πινάκων, οι οποίοι απεικονίζουν συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στα επί μέρους κεφάλαια της Έκθεσης. 
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Κεφάλαιο 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΗΜANΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1 Σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις: Νέα Στοιχεία σε σχέση με την αρχική κατάσταση με επιπτώσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης
H Ελληνική Οικονομία για άλλη μια χρονιά, το 2002 αναπτύχθηκε με υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση του ΑΕΠ κινήθηκε στα επίπεδα του 4% (έναντι 4,1% το 2001) όταν  ο αντίστοιχος ρυθμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν χαμηλότερος του 1% και στις ΗΠΑ περίπου 2,5 %. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από την ήπια ύφεση του 2001 και την ασθενή ανάκαμψη το 2002, η ελληνική οικονομία δείχνει να διατηρεί ικανοποιητικά τη δυναμική της. 

Η συνολική απασχόληση (μέσο ετήσιο επίπεδο) αυξήθηκε κατά το 2002 κατά 1% ή κατά 38.000 άτομα, ανατρέποντας την τάση  μείωσης που εμφάνιζε την προηγούμενη τριετία. Το ποσοστό ανεργίας κινήθηκε στα επίπεδα του 10%, μειωμένο σε σχέση με το 2001 αλλά παρέμεινε το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό μερικής απασχόλησης αυξήθηκε από 3,9% στο 3ο τρίμηνο του 2001 στο 4,5% το 3ο τρίμηνο του 2002, αλλά παραμένει χαμηλό συγκριτικά με τα διεθνή επίπεδα. 

Η αύξηση της απασχόλησης αφορούσε κυρίως την ομάδα 30-64 ετών. Η άνοδος αυτή αποδίδεται εν μέρει και στα ειδικά προγράμματα προώθησης της απασχόλησης. Ο αριθμός των νέων ανέργων (αυτών που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία) μειώθηκε αισθητά στο 40,1 %  του συνόλου των ανέργων το 2002 από το 45,1% το 2001. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παρέμεινε υψηλό, στο 15% για τις γυναίκες 15 ετών και άνω. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό (συνολικά κατά 52.000 άτομα) ενώ οι μισθωτοί αυξήθηκαν μόλις κατά  4.000 άτομα (δηλαδή  κατά 0,2% , έναντι 2,2 % το 2001).

Το 2002 παρατηρήθηκε απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, επειδή ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανόδου του κόστους εργασίας ήταν στην Ελλάδα υψηλότεροι απ’ ότι στους κύριους εμπορικούς της εταίρους. Επίσης η παραγωγικότητα (προϊόν / απασχολούμενο) σημείωσε κάμψη στο 3,5 έναντι 4,4 το 2001 και το 2000.

Οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν θεαματικές αλλαγές, που θα επηρέαζαν το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ, εμπεριέχουν ωστόσο ορισμένες διαστάσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του. Η περαιτέρω ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση ορισμένων τάσεων που ήδη διαμορφώνονται. 

Οι νέες τεχνολογίες συνδέονται με την αξιοποίηση της μερικής και ευέλικτης απασχόλησης, η υπάρχουσα τάση για αύξηση της μπορεί να ενισχυθεί, διευκολύνοντας επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών, μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι οι γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις προτιμούν την μερική απασχόληση. Το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής ατόμων ηλικίας 25-64 ετών σε προγράμματα κατάρτισης (1,2 % στην Ελλάδα, το χαμηλότερο στην ΕΕ όπου ο μέσος όρος είναι 8,4%), σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για το σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης. Η αύξηση των αυτοαπασχολουμένων, η παροχή δηλαδή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς μόνιμη εξάρτηση από έναν εργοδότη, είναι  απότοκη σε όλες τις προηγμένες οικονομίες και των εξελίξεων στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η παραγωγι​κότητα της οικονομίας επηρεάζεται θετικά από την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών. Η επίδραση λοιπόν του Ε.Π. αναμένεται να συμβάλλει σταδιακά στην αναστροφή της μείωσης της παραγωγικότητας και τελικά της ανταγωνι​στικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συντελέσουν οι σημαντικές παρεμβάσεις στη Δημόσια Διοίκηση που προβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την προώθηση των ευρυζωνικών δικτύων.

Η Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών, δείχνει να ξεπερνάει αλώβητη τη διεθνή κρίση. Τα έσοδα από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 27,5% το 2002. Ο αριθμός συνδρομητών έφθασε το 9,31 εκατομμύρια και αντιστοιχεί στο 88% του πληθυσμού. Ωστόσο η πραγματική διείσδυση είναι περίπου 20% χαμηλότερη λόγω των ανενεργών συνδέσεων. Η απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού, την αύξηση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας τους και τη μείωση των τιμολογίων.

Τα θετικά αποτελέσματα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και η σύγκλιση της με τις Ευρωπαϊκές Αγορές, επιβεβαιώνονται και μέσω έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
. Σύμφωνα με την έκθεση οι πωλήσεις στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2002 έναντι μέσης αύξησης 5-7% στην ΕΕ.

Η διείσδυση του Διαδικτύου στα Ελληνικά νοικοκυριά υπολείπεται ακόμα αρκετά του ευρωπαϊκού επιπέδου ωστόσο σαφής τάση μείωσης της απόστασης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
 η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα αυξήθηκε από 10,5% το 2001 στο 19,3% το 2002. Σημαντική είναι η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου το 2002 σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού. Το «ψηφιακό χάσμα» βαίνει μειούμενο, τόσο μεταξύ των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα αλλά και ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την Ε.Ε. σε ότι αφορά τη χρήση του διαδικτύου. Ο ρυθμός ανάπτυξης των χρηστών του διαδικτύου την περίοδο 2001-2002 στην Ελλάδα ήταν 91% έναντι 11% στην Ε.Ε. Η χρήση του Διαδικτύου αντιστοιχούσε το 2002 στο 32% της συνολική τηλεπικοινωνιακής κίνησης μέσω του δικτύου του ΟΤΕ, με ανοδική τάση. 

Στο χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την Έρευνα για τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις ΜΜΕ
, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Εντός του 2002 αυξήθηκε από 60,9% σε 74,4% το ποσοστό των επιχειρήσεων, με προσωπικό πάνω από 11 άτομα, που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ η αύξηση στις μικρότερες επιχειρήσεις δεν ήταν ανάλογη. Μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση, τουλάχιστον μία στις τρεις επιχειρήσεις στο σύνολο των ΜΜΕ στην Ελλάδα δήλωσε την έλλειψη Γνώσεων και Ενημέρωσης στις νέες ΤΠΕ, σε αυτό το  σημείο ο ρόλος του ΕΠ ΚτΠ, μπορεί να είναι κριτικής σημασίας για την εισαγωγή και διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις ΜΜΕ με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που προκύπτουν από:

1. την αύξηση και περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες και ΜΜΕ

2. την αύξηση στην ενημέρωση/εκπαίδευση και διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ.

Τα προγράμματα που αναφέρονται:

· Στη σύνδεση των ΜΜΕ στο Διαδίκτυο και την ηλεκτρονική παρουσία τους σε αυτό («Δικτυωθείτε»)

· Στην εξοικείωση των ΜΜΕ με τη χρήση του Internet, ως εργαλείου επιχειρησιακής τους λειτουργίας («Εκπαιδευτείτε για να Δικτυωθείτε»)

· Στην ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών τους («Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά») 

καλύπτουν μια ζωτική ανάγκη των ΜΜΕ και αποτελούν τον μοχλό διάδοσης των ΤΠΕ στις ΜΜΕ και συμβάλουν στην είσοδο τους στην ψηφιακή οικονομία.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Το ποσοστό των μαθητών που χρησιμοποιούν τον Η/Υ μόνο στο σχολείο, αυξήθηκε στο 15% έναντι 4,8% το 2001. Η πρόοδος του ΕΠ ΚτΠ (μέτρο 1.1) που αφορά τις υποδομές τις εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν ήδη ορατά αποτελέσματα, που αναμένεται να ενισχυθούν με την επιτάχυνση του σκέλους που αφορά την εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (μέτρο 1.2).

Καταλήγοντας, οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις εντός του 2002, δεν επιφέρουν μεταβολή των βασικών παραμέτρων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ). Το βασικό πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις των μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας κατά το 2002, εκτός απο την δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικής συμμετοχής που έχει επηρεαστει απο τις πτωτικές τάσεις στο Ελληνικό χρηματηστήριο και τους χαμηλούς ρυθμούς αναπτυξης του κλάδου των ΤΠΕ διεθνώς. 
1.2 Αλλαγές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών
Εντός του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο δράσης eEurope 2005, το οποίο διαδέχεται το eEurope 2002. Η Επιτροπή εκτιμά ότι «Το σχέδιο eEurope 2002», µε τις κοινές προσπάθειες όλων των ενδιαφεροµένων, επέφερε ήδη μείζονες αλλαγές και αυξήθηκε ο αριθµός των πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένοι µε το Διαδίκτυο. Συνέβαλε στην αναδιαµόρφωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος στα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνιών και στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ενώ άνοιξε το δρόµο για νέες γενιές κινητών και πολυµεσικών υπηρεσιών. Παρέχει σε άτοµα ευκαιρίες κοινωνικής συµµετοχής και συµβάλλει ώστε το εργατικό δυναµικό να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται µέσα σε µια οικονοµία της γνώσης. Εισάγει του υπολογιστές και το Διαδίκτυο στα σχολεία, σε κοινοτική κλίµακα, συνδέει τις κυβερνήσεις ηλεκτρονικά και εστιάζει την προσοχή στην ανάγκη επίτευξης ενός ασφαλέστερου ηλεκτρονικά συνδεδεμένου κόσμου».  

Σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή: «το σχέδιο eEurope 2002» εστίαζε στην επέκταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο  στην Ευρώπη. Για τη δηµιουργία ανάπτυξης πρέπει η πρόσβαση στο διαδίκτυο να μετατραπεί σε οικονοµική δραστηριότητα. Εδώ εστιάζει το σχέδιο eEurope 2005: τόνωση υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου που δηµιουργούν νέες αγορές και περιορίζουν το κόστος, τελικά δε αυξάνουν την παραγωγικότητα µέσω της οικονοµίας. Η ανάπτυξη περιεχοµένου, υπηρεσιών και εφαρµογών, καθώς και η εξάπλωση της συναφούς υποδοµής αποτελεί κατά κύριο λόγο υπόθεση της αγοράς. Το σχέδιο δράσης θα συγκεντρωθεί κατά συνέπεια στα πεδία όπου η δηµόσια πολιτική µπορεί να συνεισφέρει προστιθέµενη αξία και να συµβάλει στη δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις.»

Οι προτεραιότητες του ΕΠ περιλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης και υγείας, τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης και την ασφαλή υποδομή των πληροφοριών. Υπάρχει δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ταυτότητα των στόχων του eEurope2005 με αυτούς του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Στο πλαίσιο του ΕΠ έχουν συσταθεί φόρα και ομάδες εργασίας που παράγουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με βασικές προτεραιότητες που τοποθετούνται στο eEurope2005. Το e-governement για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-business forum για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, οι ομάδες για την Ευρυζωνική πρόσβαση, τη Διαλειτουργικότητα, τις Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (SLA) κλπ. Ενδεχομένως η προτεινόμενη δράση για ομάδα ειδικού έργου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (CSTF) θα υποστηριζόταν αποτελεσματικά με μιαν αντίστοιχη ομάδα στα πλαίσια του ΕΠ ΚτΠ.

Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής, τα θετικά αποτελέσματα της απελευθέρωσης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς είναι πλέον περισσότερο ορατά. Ο ρόλος της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) είναι καθοριστικός στη μετάβαση στο νέο καθεστώς, ως η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς μέσω του υγιούς ανταγωνισμού.

Με το νέο σύστημα αριθμοδότησης (10ψηφιο) που καθιερώθηκε εντός του 2002, η αύξηση της χωρητικότητας θα καταστήσει δυνατή την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά και την παροχή νέων υπηρεσιών και κατά συνέπεια θα δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού, με αποτελέσματα θετικά για τον καταναλωτή. Οι αποφάσεις 254/71 (ΦΕΚ 791/Β'/26-6-2002) και 254/70 (ΦΕΚ 773/Β'/21-6-2002) σχετικά με την εισαγωγή της Φορητότητας των Αριθμών στην Ελληνική Αγορά και την Προεπιλογή φορέα, αποτελούν επίσης βήματα που ενισχύουν το πλαίσιο της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών.

Με την απόφαση 248/71 (ΦΕΚ 603/Β'/16-5-2002), η ΕΕΤΤ εξέδωσε «Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής», ρυθμίζοντας θέματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να συντελέσει στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ παρατηρείται σημαντική κινητικότητα στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα τη διετία 2000-2002 το ηλεκτρονικό εμπόριο υιοθετήθηκε από το 60% των επιχειρήσεων στο εμπόριο, το 61,5% στις υπηρεσίες και το 76,6% στη βιομηχανία. Σύμφωνα με άλλη έρευνα της CosmoONE, οι διεπιχειρησιακές συναλλαγές στην ηλεκτρονική αγορά αυξήθηκαν κατά 384% σε σχέση με το 2001, ενώ η αύξηση για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες  ήταν 166%. Επίσης οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αρ.2501/31.10.2002 για ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αρ.50/31.7.2002 για τον καθορισμό πλαισίου επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών συμβάλουν και αυτές στην ενίσχυση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στον τομέα της Παιδείας, άξια αναφοράς είναι η δημοτικότητα στην πράξη του θεσμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου που επιβεβαιώνει την ορθότητα για την ανάπτυξη του e-learning και της τηλε-εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στον χώρο του Πολιτισμού θετικό αντίκτυπο στην πορεία του ΕΠ ΚτΠ αναμένεται να έχει η πλήρης λειτουργία του οργανισμού για την ανάδειξη και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΟΠΕΠ).

Η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σχεδίων των υπουργείων και των περιφερειών δημιουργεί καταλληλότερο πλαίσιο για την ορθολογική υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με το ΕΠ ΚτΠ.

Στον τομέα της Υγείας ο θεσμός των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠΕΣΥ), αναμένεται ότι θα έχει πλέον πρακτικά αποτελέσματα στην αξιοποίηση των δράσεων του ΕΠ ΚτΠ που αφορούν το χώρο της Υγείας, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις κάθε ΠΕΣΥ.

Σε γενικές γραμμές οι αλλαγές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών δεν αποτέλεσαν λόγο μεταβολών του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο σχεδιασμός του ΕΠ είναι στην ίδια κατεύθυνση με τις όποιες τροποποιήσεις πολιτικών υιοθετήθηκαν.

1.3 Ενδεχόμενες επιπτώσεις των αλλαγών στη λογική συνοχή και συνάφεια  των παρεμβάσεων των Ταμείων και των άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων
Οι όποιες αλλαγές προκαλούνται από τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και την προσαρμογή των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών πολιτικών δεν προκαλούν κάποια ιδιαίτερη επίπτωση σε ότι αφορά τη λογική συνοχή και συνάφεια των παρεμβάσεων των Ταμείων και των άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων.

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει δυο βασικούς Στρατηγικούς Στόχους :

1. Πολίτης και Ποιότητα Ζωής

2. Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές που συνδέονται με το ΕΠ ΚτΠ είναι :

· Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών

· Η Δημόσια Διοίκηση και η Information-led ανάπτυξη

· Η Καθολικότητα της Πρόσβασης και η κοινωνική δικαιοσύνη

· Δράσεις μαζικής κατάρτισης και εισαγωγής των ΤΠΕ στα Σχολεία

· Δημιουργία Υποδομών και Υπηρεσιών

Οι επιλογές αυτές δεν μεταβλήθηκαν εντός τους 2002. Επίσης η συνεκτικότητα του ΕΠ ΚτΠ με γενικότερες Πολιτικές όπως :

· Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική απασχόλησης

· Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον

· Η ισότητα ευκαιριών 

· Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, πέρα από τις επί μέρους παρατηρήσεις που έχουν προαναφερθεί.

Κεφάλαιο 2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΜΕΙΟ

2.1 Κατάσταση στοιχείων παρακολούθησης σε σχέση με τους ειδικούς στόχους με ποσοτικοποίηση των φυσικών δεικτών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων στο κατάλληλο επίπεδο

2.1.1 Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά Μέτρο, Άξονα Προτεραιότητας και Σύνολο Αξόνων για κάθε Ταμείο.

Το έτος 2001 (14/03/2001), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ «ΚτΠ»), μετά από διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Κατά την διάρκεια του ιδίου έτους, ξεκίνησε η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ, με αποστολή την εξασφάλιση της κανονικότητας και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του.

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ, η διαδικασία ένταξης Πράξεων (έργων) στο ΕΠ «ΚτΠ» έχει σημείο εκκίνησης την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων ένταξης Πράξεων από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ (14/05/2001), και όπως αυτό τροποποιήθηκε έπειτα από την έγκριση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (27/06/2002). Η ΕΥΔ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2001 την διαδικασία ένταξης, με την διαμόρφωση και δημοσιοποίηση των πρώτων προσκλήσεων προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. Ακολούθως το 2002 εντατικοποιήθηκε ο ρυθμός ένταξης πράξεων, βάσει ήδη δημοσιευμένων προσκλήσεων του 2001 και νέων προσκλήσεων που δημοσιεύτηκαν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.  

Το ΕΠ «ΚτΠ» δομείται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε είκοσι τέσσερα (24) Μέτρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 2.839.078.394 €, ενώ η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.269.578.394 €.

Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος το 2002 είναι η ακόλουθη:

Ι. Πρόοδος ενεργοποίησης των Μέτρων του ΕΠ

Το έτος αναφοράς αποτελεί κατ΄ ουσία, τον δεύτερο χρόνο ενεργοποίησης του Προγράμματος και υλοποίησης των πράξεων.

Υπό τον όρο «ενεργοποίηση» Μέτρου, δηλώνεται η αποστολή από την ΕΥΔ πρόσκλησης προς τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους για να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης πράξεων /έργων, υπό την μορφή Τεχνικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ).

Από την 1η έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, την 14/05/2001, έως την 31/12/2002, η ΕΥΔ εξέδωσε 48 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.499.937.453 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 52,83% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Η κατανομή του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων ανά Άξονα και το ποσοστό του επί του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα, είναι η ακόλουθη:

	ΑΞΟΝΕΣ
	ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛ.
	%ΣΚ-Ε.Π.

	Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός
	15 Προσκλήσεις


	355.745.303
	84.5%

	Άξονας 2: Πολίτης και Ποιότητα ζωής
	11 Προσκλήσεις


	594.862.422
	67,7%

	Άξονας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση
	15 Προσκλήσεις
	392.542.000
	43,5%

	Άξονας 4: Επικοινωνίες
	4 Προσκλήσεις


	89.000.000
	15,6%

	Άξονας 5:Τεχνική Βοήθεια
	3 Προσκλήσεις


	67.787.728
	100%


Πηγή στοιχείων: ΕΥΔ ΚτΠ 
(04/06/2003)




(Σε  Ευρώ)

ΙΙ. Εντάξεις έργων

Από την αρχή του Προγράμματος έως το τέλος του 2002 είχαν ενταχθεί 3.546 έργα / πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 754.334.753 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 26,57% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ «ΚτΠ».

Από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 οι ολοκληρωμένες εντάξεις είναι:

· 3.197 έργα/ πράξεις που αφορούν στην παροχή εξοπλισμού και δικτύωσης σε όλες τις βαθμίδες της  εκπαίδευσης.

· 52 έργα/ πράξεις που αφορούν στην εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

· 33 έργα/ πράξεις  που αφορούν Επιχειρησιακά Σχέδια για την συμμετοχή των φορέων στο ΕΠ «ΚτΠ»

· 136 έργα/ πράξεις που αφορούν στην εισαγωγή της πληροφορικής και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την  εξυπηρέτηση του πολίτη.

· 87 έργα/ πράξεις που αφορούν την προσαρμογή στο ΕΥΡΩ

· 5 έργα/ πράξεις που αφορούν στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

· 5 έργα/ πράξεις που αφορούν στις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην υγεία και πρόνοια.

· 9 έργα/ πράξεις που αφορούν στην δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα.

· 2 έργα/ πράξεις που αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονομία.

· 4 έργα/ πράξεις που αφορούν στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

· 2 έργα/ πράξεις που αφορούν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων  του ανθρώπινου δυναμικού.

· 2 έργα/ πράξεις που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης στην  Κοινωνία της Πληροφορίας.

· 6 έργα/ πράξεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών.

· 2 έργα/ πράξεις που αφορούν στην διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση μέσω Τεχνικής Βοήθειας.

· 4 έργα/ πράξεις που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ. 

ΙΙΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 31/12/2002

Όλα τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 01/01/2000 – 31/12/2002, με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 04/06/2003. Αν λάβουμε υπόψη μας τα ποσοτικά στοιχεία των έργων  έως 31/12/2002 με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ τις 02/01/2003 προκύπτει ότι, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 90,94 M€ και η δημόσια δαπάνη σε 83,15 M€. Τα στοιχεία αυτά έχουν διορθωθεί, το πρώτο πεντάμηνο του 2003 από ειδικά συνεργεία εξωτερικών συνεργατών που συγκροτήθηκαν για τη συλλογή, επεξεργασία, καταχώριση των μηνιαίων, τριμηνιών δελτίων και την τακτοποίηση / ταυτοποίηση των φυσικών αρχείων με τα ηλεκτρονικά αρχεία. Με την υποστήριξη των εξωτερικών συνεργατών έως σήμερα έχουν καταχωρηθεί και ελεγχθεί από του αρμόδιους χειριστές των Μονάδων Β συνολικά 2077 μηνιαία, τριμηνιαία και νομικές δεσμεύσεις που αφορούν το 2002. Στις εργασίες αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στελέχη του Γραφείου για την ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ και στελέχη του ΥΠΕΣΔΑ καθώς και στελέχη του ΟΠΣ για την καταχώριση των στοιχείων αυτών μέσω διεπαφής στο ΟΠΣ.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις καταχωρήσεις που έγιναν στο ΟΠΣ, οι συνολικές δαπάνες των έργων έως 31/12/2002 με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 04/06/2003 ανέρχονται σε 127.711.730 €, και σε 119.926.063 € δημόσια δαπάνη. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 4,5% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ και 5,3% σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης. 

Σύμφωνα με τον κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 31 του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε. (γνωστός και ως κανόνας του ν+2), πρέπει οι δεσμεύσεις του εναρκτήριου έτους ανάληψης υποχρεώσεων (στην περίπτωση του Ε.Π. ΚτΠ, το 2001) κατά Διαρθρωτικό Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), να απορροφηθούν μέσα σε 2 έτη μετά το εναρκτήριο, προκειμένου να  αποτραπούν περικοπές δαπανών.

Επομένως βάσει των καταχωρημένων δαπανών που έγιναν στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2002 προκύπτει ότι έχει δαπανηθεί το 95% των δεσμεύσεων (δημόσια δαπάνη του 2001) στο σύνολο του Ε.Π. Αναλυτικά, οι δεσμεύσεις του 2001 που αφορούν το ΕΤΠΑ έχουν υπερκαλυφθεί και οι αντίστοιχες που αφορούν το ΕΚΤ έχουν φτάσει στο 74%.

Οι Πίνακες 1-9 του Παραρτήματος, αποτυπώνουν συγκεντρωτικά την πρόοδο της εφαρμογής του ΕΠ και δίνουν μια συνοπτική εικόνα των πράξεων /έργων που εντάχθηκαν το 2002.

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος της ενεργοποίησης των προσκλήσεων και των οριστικών εντάξεων ανά Μέτρο του Προγράμματος, όπως είχε καταγραφεί την 31/12/2002.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία και Πολιτισμός

Τον Ιούλιο του 2001 υποβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, σχέδιο δράσης για την χρονική περίοδο 2000-2002, το οποίο ολοκληρώθηκε  μέσα στο 2002.

Στον άξονα 1 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2002 εντάχθηκαν 3.249 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 231.322.319€. Κατά την διάρκεια του 2002 εντάχθηκαν 944 πράξεις/ έργα, συνολικού προϋπολογισμού 189.856.696€.
ΜΕΤΡΟ 1.1: Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 1.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκαν συνολικά 6 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 136.284.141€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 έγιναν συνολικά 2 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 16.284.141€. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις 3 ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:

1. υπολογιστικός εξοπλισμός σχολικών μονάδων

2. διασύνδεση σχολικών μονάδων με το διαδίκτυο και αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

5. δημιουργία δημοσίων κέντρων πληροφόρησης

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 3.197, συνολικού Προϋπολογισμού 105.712.486 €. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 εντάχθηκαν 896 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 69.678.975€.
ΜΕΤΡΟ 1.2: Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 1.2 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκαν συνολικά 8 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 174.361.162€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 έγιναν 3 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 26.800.000 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες 2 Κατηγορίες Πράξεων:

1. ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, λογισμικό και υποστήριξη της πρόσβασης-χρήσης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες από τις κοινότητες των χρηστών σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ.

3. δράσεις Υποστήριξης της πρόσβασης όλων των σχολικών εργαστηριών στο σχολικό δίκτυο και της χρήσης των εργαστηριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Από την αρχή του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2002 ολοκληρώθηκε η ένταξη 52 έργων που αφορούσαν έργα για προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες στην τρίτο-βάθμια εκπαίδευση, το έργο Κίρκη «προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού», τα έργα του πανελληνίου δικτύου για την εκπαίδευση και το έργο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση με συνολικό προϋπολογισμού 125.609.833€.
Ειδικότερα μέσα στο 2002 εντάχθηκαν 48 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 120.177.720€.
ΜΕΤΡΟ 1.3: Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 1.3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκε συνολικά 1 Πρόσκληση. Η Πρόσκληση βγήκε εντός του 2002 για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 45.100.000€. Η πρόσκληση αφορούσε τις ακόλουθες 3 Κατηγορίες Πράξεων:

1. Δημιουργία υποδομών για την δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

2. Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας

3. Οικονομική αξιοποίηση – προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2002 δεν έχει ενταχθεί κανένα έργο στο Μέτρο 1.3

Ο πίνακας Α1 και το διάγραμμα Α1 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 1 από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.        

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	421.033.333
	355.745.303
	231.322.319
	78.474.550
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 -

2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
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ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΟΣΑ ΣΕ Μ€


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στον άξονα 2 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2002 εντάχθηκαν 266 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 218.955.048€. Κατά την διάρκεια του 2002 εντάχθηκαν 220 πράξεις /έργα, συνολικού προϋπολογισμού 207.697.671€.
ΜΕΤΡΟ 2.1: Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, πιλοτικά σχέδια (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκαν συνολικά 2 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 29.630.594€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 25.130.594€. Η Πρόσκληση αφορούσε τις ακόλουθες  Κατηγορίες Πράξης:

2. Μελέτες οριζοντίων θεμάτων για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμε​νων υπηρεσιών προς τον πολίτη

3. Πιλοτικές και καινοτόμες εφαρμογές

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 33, συνολικού Προϋπολογισμού 4.475.285 €. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 εντάχθηκαν 2 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 676.966€.
ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.2 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκε συνολικά 1 Πρόσκληση. Η Πρόσκληση βγήκε εντός του 2002 για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 203.000.000€. Η πρόσκληση αφορούσε τις ακόλουθες 6 Κατηγορίες Πράξεων:

1. Δράσεις που αφορούν στον δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα

2.Δράσεις που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση

3.Δράσεις που αφορούν στον τομέα της δικαιοσύνης

5.Δράσεις που αφορούν στην διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη

6.Δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

7.Δράσεις που αφορούν στην καθολική πρόσβαση στην ΚτΠ των ευπαθών ομάδων

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 136, συνολικού Προϋπολογισμού 178.493.329 €. Το σύνολο των έργων εντάχθηκε εντός του 2002.

ΜΕΤΡΟ 2.3: Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και μετάβασης στο ΕΥΡΩ (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκαν συνολικά 3 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 60.000.000€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000€. Η Πρόσκληση αφορούσε την ακόλουθη Κατηγορία Πράξης:

1.Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 87, συνολικού Προϋπολογισμού 16.006.066€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 εντάχθηκαν 72 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 8,547.009€.
ΜΕΤΡΟ 2.4: Περιφερειακά γεωγραφικά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες (ΕΤΠΑ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  της 1ης  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000€. Η Πρόσκληση αφορούσε την ακόλουθη Κατηγορία Πράξης:

Δημιουργία Ευρύτερης Υποδομής σε Ψηφιακά Δεδομένα, για την Υποστήριξη των Εφαρμογών

Κατά την διάρκεια του 2002 δεν έγινε καμία ένταξη έργων / πράξεων.

ΜΕΤΡΟ 2.5: Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της (ΕΚΤ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  της 1ης  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 88.507.476 € και αφορούσε τις ακόλουθες 3 Κατηγορίες Πράξεων:

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοικητικής εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον ΤΠΕ

2. Κατάρτιση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων

3. Οριζόντιες μελέτες υποδομής για τον καθορισμό της οργάνωσης και του πλαισίου διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 5, συνολικού Προϋπολογισμού 7.492.523€. Το σύνολο των έργων εντάχθηκαν εντός του 2002.
ΜΕΤΡΟ 2.6: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην υγεία και στην πρόνοια (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.6 έγινε ορθή επανάληψη της  Πρόσκλησης, που ήδη είχε δημοσιευτεί το 2001 συνολικού προϋπολογισμού 98.597.946 € και αφορούσε τις ακόλουθες  Κατηγορίες Πράξεων:

1.Υποδομές και Συστήματα διάθεσης πληροφοριών

2.Δικτύωση και τηλεματικές υπηρεσίες υγείας 

3.Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ 
Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 5, συνολικού Προϋπολογισμού 12.487.842€. Το σύνολο των έργων εντάχθηκε εντός του 2002
ΜΕΤΡΟ 2.7: Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 2.7  έγινε ορθή επανάληψη της  Πρόσκλησης, που ήδη είχε δημοσιευτεί το 2001 συνολικού προϋπολογισμού 9.257.000 € και αφορούσε τις ακόλουθες  Κατηγορίες Πράξεων:
1.Μελέτες και κωδικοποιήσεις για καθορισμό θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου

2.Εκπαίδευση προσωπικού φορέων – κατάρτιση χρηστών συστημάτων ΤΠΕ

Μέχρι το τέλος του 2002 δεν είχε ολοκληρωθεί  η ένταξη έργων/ πράξεων.
ΜΕΤΡΟ 2.8: Ευφυείς μεταφορές (ΕΤΠΑ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  της 1ης  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 90.869.406€ και αφορούσε τις ακόλουθες 3 Κατηγορίες Πράξεων:

1.Ενίσχυση υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τομέα των οδικών μεταφορών.

2.Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου  κυκλοφορίας και συστημάτων κρατήσεων στον τομέα των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών

3.Υποστήριξη μηχανισμού έρευνας – διάσωσης, ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών

Μέχρι το τέλος του 2002 δεν είχε ολοκληρωθεί  η ένταξη έργων/ πράξεων.

Ο πίνακας Α2 και το διάγραμμα Α2 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 2 από τις αρχές του Προγράμματος έως στις 31/12/2002
ΠΙΝΑΚΑΣ Α2

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	879.324.000
	594.862.422
	218.955.047
	26.446.980


(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 -

2007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΟΣΑ ΣΕ Μ€


ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον άξονα 3 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2002 εντάχθηκαν 19 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 276.868.856€. Κατά την διάρκεια του 2002 εντάχθηκαν 13 πράξεις/έργα, συνολικού προϋπολογισμού 268.801.419€.
ΜΕΤΡΟ 3.1: δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκαν συνολικά 3 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 35.000.000€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000€. Η Πρόσκληση αφορούσε την ακόλουθη κατηγορία Πράξης.

3. Ενδυνάμωση δομών στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 9, συνολικού Προϋπολογισμού 9.526.071€ που αφορούσαν πιλοτικές δράσεις και μελέτη για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, το forum ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, την πιστοποίηση εμπορικών σημάτων, τις θερμικές χρήσεις, την τυποποίηση ποιότητας και πληροφόρησης, καθώς και το ολοκληρωμένο σύστημα Γεωπληροφοριών. 

Ειδικότερα, μέσα στο 2002 εντάχθηκαν 4 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 7.530.402€.
ΜΕΤΡΟ 3.2: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.2 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκαν συνολικά 5 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 219.500.000€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 90.000.000€. Η Πρόσκληση αφορούσε την ακόλουθη κατηγορία Πράξης.

2. Ενίσχυση ΜΜΕ για την βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας
Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 2, συνολικού Προϋπολογισμού 132.588.852€. συγκεκριμένα τα έργα «Δικτυωθείτε» και «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά», που αφορούν σε Μ.Μ.Ε. Και τα δύο εντάχθηκαν εντός του 2002
ΜΕΤΡΟ 3.3: Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη για την ΚτΠ (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκαν συνολικά 3 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 47.042.000€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 34.042.000€. Η Πρόσκληση αφορούσε την ακόλουθη κατηγορία Πράξης.

Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 4, συνολικού Προϋπολογισμού 43.611.933€. Ειδικότερα, μέσα στο 2002 εντάχθηκαν 3 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 37.540.165€.
ΜΕΤΡΟ 3.4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (ΕΚΤ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  2 Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 51.000.000€. Η Πρόσκληση αφορούσε τις ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:

1.Προγράμματα κατάρτισης και εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ

2.Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 2, συνολικού Προϋπολογισμού 51.000.000 €, που αφορούσαν στην κατάρτιση των ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες των ΤΠΕ, καθώς και την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Και τα δύο έργα εντάχθηκαν εντός του 2002
ΜΕΤΡΟ 3.5: Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ (ΕΚΤ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  2  Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000€ για τις ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:

1. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (stage) σε ειδικότητες Πληροφορικής και επικοινωνιών για άνεργους πτυχιούχους

5. Προώθηση της απασχόλησης νέων ερευνητών σε επιχειρήσεις

Μέχρι το τέλος του 2002 ολοκληρώθηκε η ένταξη 2 έργων,  προϋπολογισμού 40.142.000 €, που αφορούσαν στις παραπάνω 2 αντίστοιχα κατηγορίες πράξεων του μέτρου. Και τα 2 έργα εντάχθηκαν εντός του 2002.
Ο πίνακας Α3 και το διάγραμμα Α3 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	901.700.000
	392.542.000
	276.868.856
	19.349.080



(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 -

2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΟΣΑ ΣΕ Μ€


ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στον άξονα 4 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2002 εντάχθηκαν 6 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 15.438.531€. Το σύνολο των έργων αυτών εντάχθηκε εντός του 2002. 

Μέτρο 4.1: Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 4.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκε 1 Πρόσκληση, συνολικού Προϋπολογισμού 25.000.000€. Δεν έγινε κάποια επιπλέον Πρόσκληση, εντός του 2002.
Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 6 , Συνολικού προϋπολογισμού 15.438.531€, που αφορούσαν έργα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών. Το σύνολο των παραπάνω έργων εντάχθηκε εντός του 2002.
Μέτρο 4.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΤΠΑ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  της 1ης  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 11.000.000€ για την ακόλουθη Κατηγορία Πράξης:

1.Έργα αρχικής εφαρμογής τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων" και ειδικότερα στην επιμέρους δράση. Ανάπτυξη και λειτουργία δορυφορικών συστημάτων/εφαρμογών ευρυζωνικής πρόσβασης με αναδραστική επικοινωνία

Μέχρι το τέλος του 2002 δεν είχε ολοκληρωθεί  η ένταξη έργων/ πράξεων.
Μέτρο 4.3 :Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού (ΕΤΠΑ)

Το μέτρο 4.3. δεν ενεργοποιήθηκε εντός του 2002.
Μέτρο 4.4 :Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 4.4 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκε 1 Πρόσκληση, συνολικού Προϋπολογισμού 50.000.000€. Δεν έγινε κάποια επιπλέον Πρόσκληση, εντός του 2002.

Μέχρι το τέλος του 2002 δεν είχε ολοκληρωθεί  η ένταξη έργων/ πράξεων.
Μέτρο 4.5 :Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις επικοινωνίες (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 4.5 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 βγήκε 1 Πρόσκληση, συνολικού Προϋπολογισμού 3.000.000€. Δεν έγινε κάποια επιπλέον Πρόσκληση, εντός του 2002.

Μέχρι το τέλος του 2002 δεν είχε ολοκληρωθεί  η ένταξη έργων/ πράξεων.
Ο πίνακας Α4 και το διάγραμμα Α4 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 4 από την αρχή του Προγράμματος έως και τις 31/12/2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	569.233.333
	89.000.000
	15.438.530
	1.218.980


(ΠΟΣΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 -

2009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΟΣΑ ΣΕ Μ€


Για τον Άξονα 5 Τεχνική Βοήθεια γίνεται ειδική αναφορά στο κεφ. 5.4. 

Ο πίνακας Α5 και το διάγραμμα Α5 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 5 από την αρχή του Προγράμματος έως και τις 31/12/2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α5

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	67.787.728
	67.787.728
	11.749.998
	2.222.140


 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 -

2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
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2.1.2 Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου εκτιμάται μέσω των δεικτών πραγματοποίησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σε επίπεδο Μέτρου, με βάση τις τιμές στόχου επίτευξης έως το 2003 και το 2006. Δεδομένου ότι η πρώτη καταμέτρηση και αξιολόγηση της φυσικής προόδου του Προγράμματος έχει οριστεί το 2003, δεν είναι δυνατό στην Ετήσια Έκθεση που αναφέρεται στο 2002, να γίνουν συγκρίσεις. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 10 του παρατήματος, γίνεται μια καταγραφή της επίτευξης στόχων, η οποία βασίζεται σε στοιχεία των Τριμηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών ή άλλες αναφορές των Τελικών Δικαιούχων.

2.1.3 Αιτιολόγηση των τροποποιήσεων του Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Κατά την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν προτάθηκαν σημαντικές αλλαγές στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι προσαρμογές που προτάθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα, αιτιολογούνται παρακάτω:

· Αντικατάσταση στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της φράσης «Για την ένταξη έργων του μέτρου στο Ε.Π.  «ΚτΠ» απαιτείται η εκπόνηση σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου από το φορέα» με τη φράση : «Οι προτάσεις και οι εντάξεις πράξεων στο Μέτρο θα γίνονται με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του φορέα πρότασης. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια και οι πιθανές τροποποιήσεις τους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Ε.Π. «ΚτΠ»
Η αρχική φράση δημιουργούσε προβλήματα στην ένταξη ορισμένων ώριμων έργων φορέων όπου η ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων είχε καθυστερήσει. Η υποχρέωση δημοσίευσης των Επιχειρησιακών σχεδίων στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ, έγινε προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της εφαρμογής των κανόνων δημοσιότητας.

· Προσθήκη στο Μέτρο 3.1 των Τελικών Δικαιούχων : 

«το ΥΠΟΙΚΟ και εποπτευόμενοι φορείς του» και «Συλλογικοί Φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εμπορική δραστηριότητα»
Στο συμπλήρωμα προγραμματισμού αναφέρεται στο Μέτρο 3.1 ότι «Άλλες κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων θα προσδιοριστούν περαιτέρω σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών με το μέτρο Επιχειρησιακών Σχεδίων». Από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης προέκυψε η ανάγκη για την προσθήκη Συλλογικών Φορέων κλπ. (Επιμελητήρια κλπ.). Η αναφορά στο Συμπλήρωμα «Όσον αφορά στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών, μελετάται η ενίσχυση κεφαλαίου ΕΚΕΣ ή εταιρειών Venture Capital»,  επέβαλε την προσθήκη ως τελικών δικαιούχων του ΥΠΟΙΚΟ και των εποπτευόμενων φορέων του δηλαδή και Του ΤΑ.ΝΕ.Ο (Ταμείο Νέας Οικονομίας)

· Προσθήκη στο Μέτρο 1.3 των Τελικών Δικαιούχων : 

«Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς, Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ιδρύματα». Η προσθήκη κρίθηκε αναγκαία προκείμενου να συμπεριληφθούν ακαδημαϊκά ιδρύματα που μπορούν να εκπονήσουν οριζόντιες μελέτες αλλά και ιδιωτικά μουσεία και άλλοι ιδιωτικοί φορείς που διαχειρίζονται σημαντικές συλλογές, αναπτύσσουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα ή παράγουν πολιτιστικά προϊόντα.

· Προσθήκη στο Μέτρο 2.4 

Στη φράση «Για το σκοπό αυτόν, θα υπάρξει στενή συνεργασία με το «Παρατηρητήριο για την ΚτΠ», την ΚτΠ ΑΕ» προστέθηκε «και την ΕΥΔ του ΚΠΣ». Αναφέρεται σε οριζόντια ομάδα εργασίας για το συντονισμό των δράσεων στις Περιφέρειες, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, όπου η συμμετοχή και της ΕΥΔ του ΚΠΣ, κρίνεται απαραίτητη.

2.1.4 Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και τρόπος αντιμετώπισης

Η εφαρμογή του ΕΠ το 2002, βάσει των όρων εφαρμογής που επιβάλλει το κανονιστικό πλαίσιο και oi διαδικασίες συνολικά του Γ ΚΠΣ, αντιμετώπισε κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες δυσκολίες:

Ι. Δυσκολίες που χαρακτήρισαν κυρίως το προηγούμενο στάδιο, αλλά συνέχισαν να υπάρχουν και το 2002 και αφορούν κυρίως την ενταξιακή διαδικασία:

1. η ανάγκη τήρησης αυξημένων υποχρεώσεων αυστηρότερης διαχείρισης και ελέγχου. Ο μεγάλος όγκος προτάσεων προς αξιολόγηση απαιτούσαν ειδική υποδομή, οργάνωση, και προσωπικό. Τόσο η αξιολόγηση όσο και η επεξεργασία και εισαγωγή των στοιχείων στο ΟΠΣ δημιούργησαν σημαντικό φόρτο εργασίας στην ΕΥΔ. 

2. ο διατομεακός και οριζόντιος χαρακτήρας του ΕΠ και οι πολλαπλές συνέργιες των δράσεων. Με την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ, Η ΕΥΔ επικέντρωσε την προσπάθεια για την επίτευξη συμπληρωματικότητας και για την αποφυγή επικαλύψεων στις ακόλουθες διαδικασίες, οι οποίες αναπόδραστα συνετέλεσαν στην καθυστέρηση των εντάξεων:

· Σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων και πράξεων: οριζόντια με την συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών. 
· Σε επίπεδο διαβούλευσης και υλοποίησης πράξεων: με την συνεργασία των αντίστοιχων ΕΥΔ και τις κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν συμπληρωματικές πράξεις, κυρίως πριν την ένταξή τους αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής τους 

· Σε επίπεδο ένταξης πράξεων: μέσω της διαδικασίας του Συντονισμού, όπου το αρμόδιο για την άσκηση τομεακής πολιτικής καθώς και το αρμόδιο για την πολιτική του Ταμείου Υπουργείο εξετάζουν και τις ενδεχόμενες επικαλύψεις δράσεων γνωμοδοτώντας θετικά ή αρνητικά για την ένταξη των πράξεων 

· Στην ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και στην διαδικασία των διαβουλεύσεων, η οποία άρχισε το 2001 και συμβάλλει στην επίτευξη της συνάφειας και συμπληρωματικότητας 

3. το πλήθος των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων: στον αριθμό των φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, εποπτευόμενους φορείς, κλπ) και στην διαθεσιμότητα ειδικευμένων στελεχών για τον σχεδιασμό και παρακολούθηση των προτεινομένων έργων στους περισσότερους φορείς καθώς και στην έλλειψη συμβατότητας των προτάσεων με τους νέους κανονισμούς επιλεξιμότητας.

4. η πολυμορφία των έργων κυρίως από πλευράς θεματικού αντικειμένου.. Η ΕΥΔ προχώρα σε σταδιακή τυποποίηση και κατηγοριοποίηση έργων για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

5. η έλλειψη επαρκούς αριθμού στελεχών ειδικευμένων στις ΤΠΕ στους πιο πολλούς Τελικούς Δικαιούχους για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και παραγωγική αξιοποίηση των έργων. 

6. η έλλειψη πληρότητας πολλών προτεινόμενων έργων

7. η έλλειψη συμβατότητας, κυρίως των προχρηματοδοτούμενων έργων, με τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας των πράξεων και των δαπανών, που απαιτούν οι νέοι κανονισμοί εφαρμογής 

8. οι καθυστερήσεις που αφορούν τους Άξονες, 3 Ανάπτυξη και Απασχόληση και 4 Επικοινωνίες, που εμπίπτουν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η προετοιμασία και η υποβολή για έγκριση των φακέλων για τα καθεστώτα ενίσχυσης από τα αρμόδια Υπουργεία αποδείχτηκε  χρονοβόρος και περίπλοκη . Η ΕΥΔ αφιέρωσε σημαντικούς πόρους για την υποστήριξη των Υπουργείων στην προετοιμασία των φακέλων. Η εμπειρία που αποκτήθηκε θα βοηθήσει στην επίλυση σχετικών θεμάτων στην πορεία του προγράμματος.

Οι προαναφερθείσες δυσχέρειες είχαν επίπτωση στους ρυθμούς εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος, επιφέροντας καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, και ένταξη των Πράξεων, καθώς και στην καταχώρηση των στοιχείων στο ΟΠΣ.

ΙΙ. Δυσκολίες που αφορούν κυρίως την διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης καθώς και την διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων

Ο τρόπος παρακολούθησης των έργων (Μηνιαία, Τριμηνιαία): δυσκολία αρκετών Τελικών Δικαιούχων να προσαρμοσθούν στις αλλαγές των διαδικασιών παρακολούθησης -κυρίως στις αυξημένες απαιτήσεις αξιολόγησης με σαφείς δείκτες- και ελέγχου. Παρατηρήθηκε ιδιαίτερη δυσκολία συλλογής στοιχείων, επαλήθευσης και καταχώρισης των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων., 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η προσπάθεια της ΕΥΔ για την σταδιακή υπέρβαση των δυσκολιών, εστιάσθηκε:

· Στην στενή συνεργασία με την ΚΔΑ και την Αρχή Πληρωμής για οδηγίες, διευκρινήσεις, κατευθύνσεις και απλοποίση των διαδικασιών
· Στη συνεχή υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ και της Ειδικής Υπηρεσίας του ΟΠΣ: έγινε η προετοιμασία για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και τη συστηματική χρησιμοποίηση του ΟΠΣ ως εργαλείου που υποστηρίζει τους μηχανισμούς εφαρμογής, για την αποτελεσματική παρακολούθηση του χρηματοοικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

· Στην πρόσθετη στελέχωση της Υπηρεσίας

· Στην ενημέρωση και υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων: πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις εργασίας, στην φάση προετοιμασίας των ΤΔΕ καθώς και μετά την υποβολή τους για οδηγίες και κατευθύνσεις.

· Στην μεγαλύτερη τυποποίηση των διαδικασιών εφαρμογής και των εντύπων

· Στην εκπόνηση επιχειρησιακών εργαλείων διαχείρισης: οδηγός προς τους Τελικούς Δικαιούχους για την τήρηση των υποχρεώσεων τους

· Στις κατευθύνσεις και οδηγίες προς τους Τελικούς Δικαιούχους για τη σύνταξη οδηγών διαχείρισης πράξεων 

· Στην συγκρότηση ειδικών ομάδων υποστήριξης σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία(Παιδείας, Ανάπτυξης, ΥΜΕ & ΥΠΕΣΔΑ) ωστε η ΕΥΔ να αντεπεξέλθει στον έκτακτο φόρτο εργασιών που προέκυψε από αντίστοιχες προσκλήσεις
2.1.5 Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί και των διαγραμμάτων με τις καμπύλες, που έχουν ως αναφορά τον προϋπολογισμό και όχι αριθμό, οι οποίες αποτυπώνουν την πορεία μηνιαίας εξέλιξης του ΕΠ για το έτος 2002 παρατηρούμε κατ’ αρχήν ότι ο ρυθμός των εντάξεων είναι παρατεταμένα ανοδικός. Το 2002 δεν παρουσιάζει κάμψη ως προς τις εντάξεις.

Πιο αναλυτικά:

· Η πρώτη καμπύλη που αφορά τις εντάξεις, δείχνει μια σταθερή ανοδική πορεία εντάξεων έργων, με αποτέλεσμα να έχουν ενταχθεί έως 31/12/2002 574,33 εκ ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20,2% του συνολικού Π/Υ του ΕΠ.

· Διαπιστώνεται επίσης, αν συγκριθούν οι δύο πάνω καμπύλες, μια υστέρηση όσο αφορά τις νομικές δεσμεύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση μεταξύ της πραγματικής υλοποίησης του ΕΠ και της χρηματοδοτικής προόδου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην τρίτη –τελευταία καμπύλη που αφορά τις πιστοποιημένες δαπάνες.

Ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης των συμβασιοποιοπημένων έργων το 2002, που αντιστοιχεί στο 27,34 % του Προϋπολογισμού των εντάξεων, θεωρείται φυσιολογικός. Μεταξύ του χρόνου ένταξης μεσολαβεί σημαντικό διάστημα για την προκήρυξη. Απαιτούνται συνήθως 8-12 μήνες έως την συμβολαιοποίηση των έργων, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού των έργων. Κατά συνέπεια καθυστερεί και η πραγματοποίηση και η δήλωση δαπανών.
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2.1.6 Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», παρουσιάστηκε το παράδοξο της υπερβάλλουσας ζήτησης από την πλευρά των Τελικών Δικαιούχων και ταυτόχρονα του ελλείμματος υλοποίησης. Σε αυτό το φαινόμενο συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Η οριζόντια διάσταση του προγράμματος και η εμπλοκή πολλών φορέων που δυσκολεύει τον ενιαίο συντονισμό τους, ο καινοτομικός χαρακτήρας του, η έλλειψη εμπειρίας για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και παραγωγική αξιοποίηση έργων ΤΠΕ από τη Δημόσια Διοίκηση δημιούργησε σημαντικές αποκλισεις μεταξύ των διαφόρων σταδίων υλοποίησης.

Στα μέτρα 1.1 & 1.2, όπου η ετοιμότητα των Τελικών Δικαιούχων ήταν σε υψηλό επίπεδο παρουσιάστηκε ακόμα και υπερκάλυψη των προβλέψεων (π.χ. κυρίως στα μέτρα 1.1 & 1.2), στην πλειοψηφία όμως των έργων υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις. Οι λόγοι που προκάλεσαν τις αποκλίσεις αναλύθηκαν και τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα άρχισαν να υλοποιούνται το τελευταίο τρίμηνο του 2002.

Οι πιστοποιημένες δαπάνες του 2002 (δημόσια δαπάνη που πραγματοποιήθηκε εντός του 2002) στο ΟΠΣ σε σχέση με τις προβλεπόμενες δαπάνες του 2002 σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΥΔ Αρχής Πληρωμής (Α.Π. 166372 Α Α. Πλ. 1420/ 30-4-2002) για τα διαρθρωτικά ταμεία, βρίσκονται στο 23,25% για το ΕΚΤ και στο 46,98% για το ΕΤΠΑ και 40,59% για το σύνολο του ΕΠ. Η Δημόσια Δαπάνη εντός του 2002, για το ΕΚΤ ήταν 13,28 εκατ. € για το ΕΤΠΑ 72,69 εκατ. € και 85,96 εκατ. € για το σύνολο του ΕΠ. Οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν 57,11 εκατ. € για το ΕΚΤ, 154,712 εκατ. € και 211,824 εκατ. € για το σύνολο του ΕΠ.
Εντός του 2002 σημειώθηκαν ορισμένες θετικές εξελίξεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων που οδήγησαν στην απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματικών δαπανών:

· Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Υπουργείων και των Περιφερειών. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει στην βελτίωση του χρονοπρογραμματισμού και των προτεραιοτήτων

· Η ΚτΠ Α.Ε πέρασε σε φάση παραγωγικής λειτουργίας. Η συμβολή της στην επιτάχυνση στην υλοποίηση μεγάλων έργων και τη διευκόλυνση τελικών δικαιούχων χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία αναμένεται καθοριστική

· Η άρση των προβλημάτων (νομικών κλπ.) που συνδέονταν με συγκεκριμένες κατηγορίες έργων (π.χ έργα Υπουργείου Πολιτισμού), θα επιτρέψουν την επιτάχυνση συγκεκριμένων δράσεων του ΕΠ

· Δημιουργήθηκαν ομάδες υποστήριξης και  εργασίας οι οποίες αντιμετωπίζουν οριζόντια και ειδικά θέματα της ΕΥΔ και του ΕΠ (έκτακτος φόρτος εργασιών ΕΥΔ, Ευρυζωνικά Δίκτυα, Καθολική Πρόσβαση, Μοντέλο Παρακολούθησης έργων και Πρόβλεψης Δαπανών,  Συμβάσεις Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Υποδείγματα Προκηρύξεων και Συμβάσεων, Διαλειτουργικότητα, κλπ.) 

Οι αποκλίσεις που παρουσιάστηκαν, απαίτησαν την ενεργητική αντιμετώπιση τους και της εισαγωγής μιας νέας φιλοσοφίας διοίκησης των έργων που οδηγεί σε σύνολο δεσμεύσεων όλων των εμπλεκομένων. 

Η νέα φάση εντατικής υλοποίησης του Προγράμματος θέτει ως προτεραιότητες την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των έργων πληροφορικής του δημοσίου τομέα και γενικότερα τη βελτίωσή τους και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ ξεκίνησε στις 7/12/2002 μια διαδικασία διαβούλευσης, με την παρουσία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τους Γενικούς Γραμματείς προκειμένου να συζητηθούν οι προτεραιότητες της κάθε Γραμματείας για τα έργα του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε αμοιβαίες δεσμεύσεις απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων της ΚτΠ. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των υπηρεσιακών στελεχών των Γραμματειών και στελεχών της ΕΥΔ όπου συζητήθηκαν ο σχεδιασμός και οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των έργων. Οι Γραμματείες λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα επιχειρησιακά τους σχέδια κατέγραψαν τα έργα στα οποία δίνουν προτεραιότητα για το 2003 και για τα οποία ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 2002. Η ΕΥΔ από την μεριά της κατέγραψε τις ανάγκες Τεχνικής Στήριξης των Γραμματειών για την υλοποίηση των έργων της ΚτΠ και μελέτησε τρόπους κάλυψής τους.

Η πρόοδος των δαπανών σε σχέση με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου κρίνεται αποδεκτή. 

Στο Μέτρο 1.1 όπου οι συνολικές δαπάνες ως το τέλος του 2002 ανέρχονται σε 54,76 εκατ. € (το 46,01% του συνολικού προϋπολογισμού το Μέτρου), η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου έχει να επιδείξει 11.700 PCs στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2.760 διασυνδεδεμένα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ποσοστό 50%), πλήρη κάλυψη του συνολικού στόχου για διασύνδεση Γυμνασίων, Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ στο διαδίκτυο και 53 αναβαθμισμένους κόμβους του Σχολικού Δικτύου. Στο Μέτρο 1.2 με συνολικές δαπάνες 23,72 εκατ. €, έχουν αναπτυχθεί  5 εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, έχουν επιμορφωθεί 52.412 εκπαιδευτικοί Επίσης έχουν υποστηριχθεί σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ πάνω απο 105.000 χρήστες για την αξιοποίηση προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής.
Στο Μέτρο 2.1 με δαπάνες 1,59 εκατ. €, στα τέλη του 2002 έχουν ήδη εκπονηθεί 32 Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στο Μέτρο 2.2. με δαπάνες 10,29 εκατ. € έχουν τοποθετηθεί 836 νέα PCs στη Δημόσια Διοίκηση, 366 φορείς καλύφθηκαν δικτυακά και δημιουργήθηκαν  366 one-stop shops (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Στο Μέτρο 2.3 με συνολικές δαπάνες 13,39 εκατ. €, έχει πραγματοποιηθεί η προσαρμογή 87 συστημάτων στο Ευρώ. Στο Μέτρο 2.5 όπου οι συνολικές δαπάνες ως και το 2002 έχουν φθάσει τα 0,33 εκατ. €, έχουν παραγματοποιηθεί 48 εκπαιδευτικά προγράμματα και ο αριθμός στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που επιμορφώθηκαν σε ΤΠΕ και νέες μεθόδους εργασίας έφθασε τους 1000.

Στο Μέτρο 3.1 με σωρευτική συνολική δαπάνη μόλις 0,26% του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου, 7 περιφέρειες διαθέτουν ήδη ενισχυμένους φορείς στήριξης. Στο Μέτρο 3.2 όπου οι δαπάνες ανέρχονται σωρευτικά στο 3,26% του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου, έχουν ενταχθεί πάνω από 7.000 επιχειρήσεις στο πρόγραμμα Δικτυωθείτε(http://www.go-online.gr/) για τη διασύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Στο ίδιο έργο 500 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν για την κατασκευή εμπορικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο. Στο μέτρο 3.3. όπου οι δαπάνες ανέρχονται σωρευτικά στο 7,31% του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου, 13 νέα σημεία ευρυζωνικής πρόσβασης( 1 Gbps για κάθε σημεία ) έχουν προστεθεί στο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και ο όγκος των ψηφιοποιημένων αρχείων από το έργο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι ήδη 300 Gbytes, καλύπτοντας το στόχο που είχε τεθεί για το 2003.

2.1.7 Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις)

Το 2002 έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΚτΠ» τα πέντε (5) έργα, συνολικού προϋπολογισμού 359,27 εκατ. € που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και που καλύπτονται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και που ταξινομούνται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες :

1. Έργα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καθεστώς ενίσχυσης

2. Έργα που εφαρμόζεται ο κανονισμός περί ενισχύσεων De Minimis
Στις αποφάσεις ένταξης των έργων στο Ε.Π ΚτΠ στο σημείο που αφορά στις υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για κρατικές εμισχύσεις.

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ο κανόνας De Minimis, ο τελικός δικαιούχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον αποδέκτη της ενίσχυσης για τον χαρακτήρα de minimis της ενίσχυσης Ο αποδέκτης της ενίσχυσης υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει στα δικαιολογητικά που υποβάλλει και την έγγραφη βεβαίωση ότι το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει δεν υπερβαίνουν το όριο de minimis.

Ειδικότερα για τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων και για την αποσαφήνιση των καθεστώτων και στα άλλα Μέτρα του προγράμματος που βρίσκονται σε εκκρεμότητα δόθηκε μεγάλη έμφαση και ξεκίνησαν ενέργειες για επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Οι ενέργειες αυτές μεταξύ άλλων περιλάμβαναν συναντήσεις με ΚΔΑ, ενημέρωση και διαβούλευση των Τελικών Δικαιούχων. 

Πίνακας με έργα που εμπίπτουν σε καθεστώτα ενίσχυσης ή εφαρμόζεται ο κανονισμός περί ενισχύσεων De Minimis και για τα οποία σημειώθηκαν εξελίξεις εντός του 2002, παρουσιάζεται παρακάτω:

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/   ΠΡΑΞΗ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙ-ΚΟΣ

Π/Υ (Μ€)
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
	ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΝΟΝΙ-ΣΜΩΝ 68/2001,

69/2001,

70/2001 κτλ

	1
	3.3
	Ηλεκτρονική Μάθηση
	ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ
	16,43
	21/1/2002
	Ε(2002) 140
	

	2
	3.3
	Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
	ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ
	17,60
	21/1/2002
	Ε(2002) 140
	

	3
	3.5
	Προώθηση απασχόλησης νέων ερευνητών σε επιχειρήσεις ΗΡΩΝ-Π
	ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ
	11,74
	17/4/2002
	Ε(2002)798
	

	4
	3.2
	Δικτυωθείτε

	EOMMEX
	100,00
	
	
	De minimis 

	5
	3.2
	Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά


	ΓΓΒ/ΥΠΑΝ
	213,50
	
	
	De minimis 


2.2 Ανθρώπινοι πόροι – Ειδικά θέματα

Σύνδεση του ΕΠ με το ΕΣΔΑ

Ο τομέας των Ανθρώπινων Πόρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην ΚτΠ κύρια λόγω των αλλαγών που συντελούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και συνεπώς και στην αγορά εργασίας.

Στόχος των παρεμβάσεων του Προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ,  η βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων και των απασχολουμένων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και δημιουργία ευνοϊκού κλίματος πρόσβασης σε όλους τους πολίτες. Τέλος γίνεται μέριμνα για την προσαρμογή στην ΚτΠ των ευαίσθητων και ειδικών ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ανεργίας. 

Το ΕΠ ΚτΠ και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σχεδιάσθηκε και υλοποιείται με συνέπεια στα πλαίσια των πυλώνες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΔΑ.

Συγκεκριμένα: 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Βελτίωση της απασχολησιμότητας

· Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δεξιοτήτων σε ΤΠΕ.

· Επανένταξη μακροχρονίων ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 

· Ανάπτυξη εξειδικευμένου δυναμικού σε τομείς ΤΠΕ.
· Αναβάθμιση των σχολικών συστημάτων και των συντελεστών αυτών με το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

· Ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος με υλικές και άυλες δράσεις στην κατεύθυνση της ΚτΠ (εξοπλισμός σχολείων, κατάρτιση εκπαιδευτικών)

· Άρση των ανισοτήτων που προέρχεται από το ψηφιακό χάσμα και καταπολέμηση του αποκλεισμού από την Αγορά εργασίας με την ενίσχυση στην γνώση των ειδικών ομάδων πληθυσμού. (ΑΜΕΑ, Γυναίκες)

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος

· Αύξηση της αυτοαπασχόλησης με την ενίσχυση των νέων για την δημιουργία μικρών επιχειρήσεων σε τομέα ΤΠΕ.
· Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στις τεχνολογικές αλλαγές (δικτυωθείτε, επιχειρείτε ηλεκτρονικά, e-business forum κλπ).
· Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ελεύθερων επαγγελματιών με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων τους.

· Προγράμματα κατάρτισης απασχολουμένων.

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες

· Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση με τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και με ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

· Ενίσχυση των γνώσεων με την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια συσχέτιση των Πυλώνων και των κατευθυντηρίων γραμμών με τους Άξονες του ΕΠ

	
	Άξονας 1
	Άξονας 2
	Άξονας 3
	Άξονας 4
	Άξονας 5

	Πυλώνας Ι

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ)
	χ
	χ
	χ
	χ
	

	Κ.Γ 1 Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας
	
	
	Χ
	
	

	Κ.Γ 4&5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη νέα αγορά εργασίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης
	χ
	χ
	Χ
	χ
	

	ΚΓ 6 Εντοπισμός και πρόληψη Ελλείψεων σε δεξιότητες
	
	
	χ
	
	

	ΚΓ 7 Καταπολέμηση των διακρίσεων
	
	
	χ
	
	

	Πυλώνας ΙΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)
	
	
	
	
	

	Κ.Γ 8&9 Διευκόλυνση της σύστασης και της διαχείρισης επιχειρήσεων
	
	
	χ
	
	

	Κ.Γ 10 Νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην βασισμένη στην γνώση κοινωνία και στον τομέα παροχής υπηρεσιών
	
	
	χ
	
	

	Πυλώνας ΙΙΙ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)
	
	
	
	
	

	Κ.Γ 13&14 Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης της εργασίας. Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
	χ
	χ
	χ
	χ
	

	Κ.Γ. 15 Προσαρμοστικότητα ως στοιχείο της δια βίου μάθηση
	χ
	χ
	χ
	χ
	

	Πυλώνας IV
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)
	
	
	
	
	

	16 Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές
	χ
	χ
	χ
	χ
	

	17 Αντιμετώπιση της ψαλίδας μεταξύ των δύο φύλων
	
	
	χ
	
	


Πορεία υλοποίησης μέτρων ΕΠ 

Το ΕΠ χρηματοδοτεί μέσω του ΕΚΤ δράσεις που υποστηρίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα στην προσαρμογή του σε ένα ισχυρό ψηφιακό περιβάλλον, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την δημιουργική και παραγωγική αφομοίωση των ΤΠΕ.

Βασικό στοιχείο του συνόλου της παρέμβασης είναι η καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και η προώθηση ίσων ευκαιριών στην ΚτΠ. 

Το ΕΠ περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης απασχολουμένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ανέργων με έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους σε ΤΠΕ και στην πιστοποίηση των γνώσεων τους.

Ταυτόχρονα χρηματοδοτεί δράσεις που προωθούν την απασχόληση σε επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας με προγράμματα εναλλασσόμενης κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης σε επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΠ για το 2002 έχουν γίνει τα παρακάτω:

Στο Μέτρο 1.2:

Α) Στην Κατηγορία Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Προϋπ. 3.424.138,79€

Έχουν εξελληνιστεί και προσαρμοστεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πέντε από τα 16 προβλεπόμενα εκπαιδευτικά λογισμικά, ενώ βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης τρία ακόμα. Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔΕ-Υ στο πλαίσιο του Υποέργου 11 (1.735.220 ΕΥΡΩ) θα πραγματοποιηθεί ο εξελληνισμός και η προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 8 προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού. Έχουν ήδη υπογραφεί οι 8 συμβάσεις με τους Αναδόχους και είναι σε φάση υλοποίησης και τα 8 έργα.

Β) «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Προϋπ. 89.661.162€

Μέχρι τα τέλη 2002 επιμορφώθηκαν 52.412 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε σύνολο 76.000 που πρέπει να επιμορφωθούν). Η επιμόρφωση των υπολοίπων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2003. Παράλληλα, το δεύτερο μεγάλο πακέτο δραστηριοτήτων του έργου που αφορά στην πιστοποίηση των εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2003.

Γ) Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» προϋπ.19.292.552€

Έχουν ενταχθεί 38 έργα, τα οποία υλοποιούνται από 38 ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικά (Πανεπιστημιακά και Ακαδημαϊκά) Ιδρύματα. Στο πλαίσιο των έργων αυτών έχουν αναπτυχθεί βασικές και προηγμένες διαδικτυακές υπηρεσίες (τηλεδιάσκεψης/τηλεσυνεργασίας, σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ψηφιακής μετάδοσης εικονοροών, αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάκτησης πολυμεσικών αρχείων. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί πύλες-portals). μέσω των Κέντρων Τηλεματικών Υπηρεσιών οι κοινότητες χρηστών σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ. Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2003.

Δ) Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUNET. Προϋπ. 13.231.974€

Η εν λόγω πρόσκληση αποτελείται από 12 έργα τα οποία συνθέτουν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) (www.sch.gr). Τα έργα αυτά υλοποιούνται με τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ και 12 ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικών (Πανεπιστημιακών και Ακαδημαϊκών) Ιδρυμάτων, στη βάση ενός κοινά συμφωνημένου σχεδίου υλοποίησης, το οποίο εξασφαλίζει (α) την προμήθεια εξοπλισμού με ανοικτούς διαγωνισμούς, (β) την υλοποίηση των δικτυακών υποδομών στις σχολικές και διοικητικές μονάδες, (γ) την ανάπτυξη, παροχή και διαχείριση τηλεματικών υπηρεσιών, (δ) τη διαχείριση του δικτύου διανομής και του δικτύου πρόσβασης και (ε) την τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών.
Με τον συγκεκριμένο τρόπο συνεργασίας έχει διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζεται η ισότιμη κάλυψη όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, η υποστήριξη των σχολείων από φορείς που βρίσκονται δίπλα τους, η άθροιση των επιμέρους δυνάμεων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων. Δημιουργούνται επίσης καλές συνθήκες για τη δημιουργία και την εδραίωση ισχυρών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των φορέων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ενώ εξασφαλίζεται και η σταδιακή μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις μόνιμες δομές του ΥΠΕΠΘ, συντελώντας έτσι στη βιωσιμότητα των επιχειρούμενων παρεμβάσεων.

Τον Απρίλιο του 2001 ολοκληρώθηκε το δίκτυο διανομής ενώ έχει ξεκινήσει η επέκταση και αναβάθμισή του, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 2003. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε ποσοστό 50% (Δεκ.2002), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2003. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτών των έργων του ΠΣΔ αναπτύχθηκαν, παρέχονται και υποστηρίζονται 19 τηλεματικές υπηρεσίες στα σχολεία και τους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2003.

Στο Μέτρο 2.5 έχουν ενταχθεί 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,5Μ€. όλα τα έργα αφορούν στην «κατάρτιση χρηστών Ολοκληρωμένων  Πληροφοριακών Συστημάτων που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν στο μέτρο 2.2. Από το σύνολο των ενταγμένων έχει υλοποιηθεί ενά έργο που αφορά στην κατάρτιση χρηστών ΟΠΣ της ΓΓ ΕΣΥΕ.

Στο Μέτρο 3.4 έχουν ενταχθεί δύο έργα:

Α) Βασικές δεξιότητες σε ΤΠΕ που απευθύνεται σε 20.000 άνεργους (εκ των οποίων οι 2.000 είναι στρατεύσιμοι) απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 21Μ€ και ο τελικός μας δικαιούχος είναι η ΕΥ Εφαρμογής του ΥΠΕΡΚΑ. 

Β) Εξειδικευμένες δεξιότητες σε ΤΠΕ που αφορά στην κατάρτιση 3.000 άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 30Μ€ και ο τελικός μας δικαιούχος είναι ο ΟΑΕΔ

Για τα παραπάνω έργα μέχρι το τέλος του 2002 έχει βγει η προκήρυξη από τους Τελικούς Δικαιούχους και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των αναδόχων.

Μέτρο 3.5

Στο μέτρο 3.5 έχουν ενταχθεί 2 έργα:

Α) η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) για 4.100 άνεργους πτυχιούχους σε επιχειρήσεις και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ενταγμένου έργου είναι 16,6Μ€ και Τελικός Δικαιούχος είναι ο ΟΑΕΔ. Μέχρι το τέλος του 2002 έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των επιχειρήσεων και των ανέργων και έχουν αρχίσει να υπογράφονται συμβάσεις με τους άνεργους και τις επιχειρήσεις,

Β) η απασχόληση 300 ανέργων διδακτόρων και βοηθητικού προσωπικού (HΡΩΝ-π) σε επιχειρήσεις ΤΠΕ με σκοπό την πραγματοποίηση έρευνας. Το έργο έχει απόφαση εξαίρεσης χρηματοδότησης από την Δ/νση Ανταγωνισμού της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2002 έχει προκηρυχθεί ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων και έχουν καταθέσει αιτήσεις οι επιχειρήσεις ενώ έχει ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση. 

Αναλυτικά, όσον αφορά στις οριζόντιες πολιτικές του Ε.Π. η κατάσταση είναι η ακόλουθη: 

1. Ισότητα των δύο φύλων

Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών προωθείται από το ΕΠ είτε με δράσεις που σχεδιάζονται και απευθύνονται κύρια σε γυναίκες, όπως κατάρτιση και απασχόληση ανέργων (μέτρα 3.4 και 3.5), είτε με δράσεις που αν και δεν μπορούν να έχουν ειδική πρόβλεψη για θετική παρέμβαση εντούτοις ο σχεδιασμός τους στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί έμμεσα να θεωρηθεί θετική παρέμβαση. Στην κατηγορία αυτή είναι δράσεις που χρηματοδοτούνται κύρια από το ΕΤΠΑ και αφορούν σε υποδομές και σε πληροφοριακά συστήματα. Σημαντική υποστήριξη στην πολιτική ισότητας θεωρείται η παρέμβαση στο μέτρο 1.2 που αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες ΠΕ, κύρια διότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες. 

Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής των ίσων ευκαιριών που προωθείται από το ΕΠ. έχει προβλεφθεί στα μέτρα που αφορούν στην κατάρτιση και απασχόληση ανέργων, να παρακολουθείται, μέσω δεικτών, σε επίπεδο έργου και υποέργου η συμμετοχή των γυναικών σε δράσεις της ΤΠΕ.

Τέλος μια συνολική εικόνα για τις επιπτώσεις των έργων στην ισότητα των φύλων μπορούμε να έχουμε μέσω των κριτηρίων του έργου όπου δηλώνεται από τον ΤΔ η επίπτωση του έργου στην ισότητα των δύο φύλων.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω το 73,5% θεωρείτε ουδέτερο από πλευράς ισότητας, το 26,5% αποβαίνει θετικό για την ισότητα.

2. ΕΠ ΚτΠ και Περιβάλλον 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων, στο περιβάλλον και το 2002 χρησιμοποιείται βασικά ο οριζόντιος δείκτης επικέντρωσης στην απόδοση προτεραιότητας στο περιβάλλον, για την κατάταξη, στο στάδιο αξιολόγησης, των πάσης φύσεως έργων στις ακόλουθες κατηγορίες:

· Είναι εποικοδομητικό από περιβαλλοντικής σκοπιάς

· Είναι ουδέτερο από περιβαλλοντικής σκοπιάς

· Είναι επιβλαβές προς το περιβάλλον

Η συνολική εκτίμηση για τα έως σήμερα ενταγμένα έργα, καταγράφει έργα χωρίς ουσιαστική επίπτωση, με πιθανή ουδέτερη επίπτωση.

3. Περιοχή εφαρμογής και Τοπική Ανάπτυξη

Τα έργα που εντάχθηκαν και υλοποιούνται κατά το 2002 στο πλαίσιο του ΕΠ «ΚτΠ» έχουν έντονο περιφερειακό χαρακτήρα, με πεδίο εφαρμογής την περιφέρεια, στον πληθυσμό της οποίας απευθύνονται. 

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος, προωθήθηκε η διαδικασία του συντονισμού μέσω της Ομάδας Εργασίας για την ευρυζωνική πρόσβαση των αιτημάτων των φορέων κυρίως για δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες, αλλά και η ανάγκη οργάνωσης της ανάπτυξης δικτυακών υποδομών στην χώρα, με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για υλοποίηση έργων κυρίως στην περιφέρεια με έμφαση στους χώρους της Δημόσιας Διοίκησης, της εκπαίδευσης και της υγείας.

4. Αντιμετώπιση του Αποκλεισμού 

 Εντός του 2002 το ΕΠ υλοποιεί το πλαίσιο αρχών με στόχο την προσβασιμότητα και αποδοχή τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών της ΚτΠ στην Ελλάδα από όλους τους πολίτες, και ειδικότερα την κοινωνικό-οικονομική ένταξη και ισότιμη συμμετοχή ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο της τροποποίησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ. 

Η Ομάδα Εργασίας «Καθολική Πρόσβαση και Ευχρηστία στην Κοινωνία της Πληροφορίας από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων» συστάθηκε το Απρίλιο του 2002 από τον Ειδικό Γραμματέα για την ΚτΠ, και έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου για την υποστήριξη της Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ, Κοινοτική Πρωτοβουλία eEurope), καθώς επίσης και για να οριοθετηθεί ένα φάσμα σχετικών παρεμβάσεων στα πλαίσια του ΕΠ ΚτΠ.  

Στις επιμέρους δράσεις της Ομάδας Εργασίας, κατά την ως άνω περίοδο, περιλαμβάνονται: 

1. Γενικότερα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της ΚτΠ και την Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ, για θέματα που αφορούν την Καθολική Πρόσβαση και Ευχρηστία στις Τεχνολογίες της ΚτΠ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και δράσεων που υποστηρίζουν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η Ομάδα Εργασίας έχει καταθέσει  συγκεκριμένες προτάσεις για έργα που προωθούν την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ΑμεΑ στην ΚτΠ, που εντάσσονται στα πλαίσια των στόχων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας eEurope και υπηρετούν τις αρχές της Σχεδίασης για Όλους.
2. Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2002 η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε στην ΕΥΔ σειρά προτάσεων για απαιτούμενες παρεμβάσεις επί των υφισταμένων Επιχειρησιακών Σχεδίων του Προγράμματος για την ΚτΠ, μέσω του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματο​ποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2002), οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Συγκεκριμένα:
· Στα πλαίσια του Άξονα 1 - Παιδεία και πολιτισμός
i. Προϋπάρχοντα: η δημιουργία Τράπεζας  Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής

ii. Προστέθηκαν: ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης µε υπολογιστικά, δικτυακά και οπτικοακουστικά συστήματα, η ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού ή προσαρμογή του υπάρχοντος ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες παιδαγωγικές ανάγκες των ΑμεΑ, η δημιουργία εκπαιδευτικών πυλών προσβάσιμων από ΑμεΑ

· Στα πλαίσια του Άξονα 2 - Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

i. Προϋπάρχοντα: η προώθηση της ισότητας στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες και βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ

ii. Προστέθηκαν: η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προσβασιμότητας και η χρήση καινοτόμων εργαλείων στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών της ΚτΠ για ΑμεΑ

· Στα πλαίσια του Άξονα 3 - Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία 

i. Προϋπάρχοντα: Δεν υπήρχε σχετική δράση.

ii. Προστέθηκαν: η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων για τις ανάγκες κατάρτισης ομάδων που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισμό, η προώθηση της τηλε-κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα για ΑμεΑ, η προώθηση της τηλε-εργασίας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

· Στα πλαίσια του Άξονα 4 - – Επικοινωνίες. 

i. Προϋπάρχοντα: η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

3. Η συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας του Εθνικού Δικτύου «e-accessibility.gr» (GR-DeAN) για την προώθηση της Καθολικής Πρόσβασης και ισότιμης συμμετοχής ΑμεΑ στην ΚτΠ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αριστείας «European Design for All e-Accessibility Network» (EDeAN) με στόχο την προαγωγή του eEurope 2005 Action Plan στην Ελλάδα 

4. Η προώθηση στην Ελλάδα των αρχών της Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας, η προαγωγή της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στην ΚτΠ, καθώς και η στήριξη της διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας. Ως παραδείγματα αναφέρονται:

· οι υποδείξεις και συνεισφορά στην ανάπτυξη του Δικτυακού τόπου της Βουλής των Ελλήνων (http://www.parliament.gr) κατά τρόπο συμβατό με τις συστάσεις προσβασιμότητας W3C και WAI ώστε να είναι προσβάσιμος από ΑμεΑ

· οι υποδείξεις και συνεισφορά στην ανάπτυξη του Δικτυακού τόπου της Ελληνικής Προεδρίας (http://www.eu2003.gr) κατά τρόπο συμβατό με τις συστάσεις προσβασιμότητας W3C και WAI ώστε να είναι προσβάσιμος από ΑμεΑ.

· οι υποδείξεις για την ανάπτυξη του Δικτυακού τόπου του Συνηγόρου του Πολίτη (http://www.synigoros.gr/) κατά τρόπο συμβατό με τις συστάσεις προσβασιμότητας W3C και WAI ώστε να είναι προσβάσιμος από ΑμεΑ.

· η συμμετοχή σε συναντήσεις Ευρωπαϊκών Θεματικών Δικτύων για την προώθηση των αρχών και καλών πρακτικών της “Σχεδίασης για Όλους”  σύμφωνα με τις επιταγές του eEurope 2002 (IDCnet, IS4ALL, SEN-IST-NET, D4ALLnet).

5. Ο σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης σε διάφορα επίπεδα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

· την οργάνωση της ημερίδας "Κοινωνία της Πληροφορίας και Άτομα με Αναπηρίες: Προοπτικές και Δράσεις" στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 21 Δεκεμβρίου του 2002

· τη συνεισφορά στη διοργάνωση της ετήσιας Ημερίδας της ΕΣΑΕΑ στην Αθήνα το  Δεκέμβριο του 2002.

6. Ο σχεδιασμός δράσεων προετοιμασίας φορέων για την υιοθέτηση συστάσεων προσβασιμότητας (π.χ., W3C-WAI). Ως παραδείγματα αναφέρονται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα προσβασιμότητας σε διάφορα Υπουργεία (ΥΠΕΠΘ, ΥΠΕΣΔΑ, ΥΠΑΝ, ΥΜΕ, Υγείας και Πρόνοιας), καθώς και στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΚτΠ. 

7. Οι διαβουλεύσεις με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΚτΠ και την ΚτΠ ΑΕ αναφορικά με την ένταξη ενεργειών στα πλαίσια διαφόρων Μέτρων του ΕΠ ΚτΠ.

Τα έργα που υλοποιούνται το 2002 στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΚτΠ με Τελικό Δικαιούχο την ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ, είναι:

· Διεξάγεται μελέτη με στόχο την πρόταση δέσμης συστάσεων και μέτρων για απαιτούμενες και επιθυμητές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ όσον αφορά τις υποστηρικτικές τεχνολογίες για ΑΜΕΑ, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών, συστημάτων και υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

· Δημιουργείται το Εθνικό Δικτύο e-accessibility.gr στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αριστείας «European Design for All e-Accessibility Network» (EDeAN) με στόχο την προαγωγή του eEurope 2005 Action Plan στην Ελλάδα.
5. ΕΠ ΚτΠ και Δια Βίου Μάθηση

Το ΕΠ ΚτΠ ως σύνολο προωθεί την ΚτΠ στην Ελλάδα. Η ΚτΠ ταυτίζεται στην πραγματικότητα με την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνία της μάθησης. Η πραγματοποίηση και η επιβίωση μιας κοινωνίας των πληροφοριών προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Μάθησης που θα στηριχθεί στην ισότητα της Γνώσης.

Η δια βίου μάθηση ως στόχος μιας συνεχούς μεταλλασσόμενης κοινωνίας έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κατάρτισης.

Το ΕΠ για την υλοποίηση του στόχου της δια βίου μάθησης το 2002 εντάσσει έργα: 

· που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής της δια βίου μάθησης, με την ενίσχυση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των ΤΠΕ

· που παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό την δυνατότητα να αναπτύξει και να πιστοποιήσει τα επαγγελματικά προσόντα και τις ικανότητες του σε σχέση με την διαρκή εξέλιξη των επαγγελματικών προσόντων που συνοδεύει τις ΤΠΕ. 

Καλύπτει δηλαδή ανάγκες τόσο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και του άτυπου συστήματος κατάρτισης, εισάγοντας την διαδικασία της πιστοποίησης και συμβάλλοντας στην εννοιολογική ενοποίηση των λειτουργιών της δια βίου μάθησης, και κατ’ επέκταση στην επιζητούμενη θεσμική ενοποίηση του χώρου, έστω και αν διοικητικά παραμένει διαφοροποιημένος.

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟ 2002 (ευρώ)
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

	Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός
	189.856.695
	· ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια, εξοπλισμός και δικτύωση

· επιμόρφωση εκπαιδευτικών και δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αξιοποιεί τις ΤΠΕ

· χρήση των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, αξιοποίηση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού

	Άξονας 2: Πολίτης και Ποιότητα ζωής
	207.697.671
	· προσαρμογή –κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση

	Άξονας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση
	268.801.419
	· κατάρτιση ανέργων στις ΤΠΕ

· έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την ΚτΠ

· προώθηση της επιχειρηματικότητας με χρήση ΤΠΕ

	Άξονας 4: Επικοινωνίες
	15.438.530
	· ευρεία διαθεσιμότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές, ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης 

· προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη




Κεφάλαιο 3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας με συνολικές δαπάνες σωρευτικά ανά άξονα και μέτρο 

Ο πίνακας 4 του Παραρτήματος καταγράφει το σύνολο των δαπανών του 2002, σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 85.964.344 €, και ο πίνακας 5 αντίστοιχα σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή 90.288.635 €. Οι αντίστοιχες δαπάνες του 2000 και 2001 είναι: 33.961.718 € (Δημόσια Δαπάνη) και  37.423.095 € (Συνολικό Κόστος). Όλα τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 01/01/2000 – 31/12/2002, με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 04/06/2003. Αν λάβουμε υπόψη μας τα ποσοτικά στοιχεία των έργων  έως 31/12/2002 με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ τις 02/01/2003 προκύπτει ότι, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 90,94 M€ και η δημόσια δαπάνη σε 83,15 M€. Τα στοιχεία αυτά έχουν διορθωθεί, το πρώτο πεντάμηνο του 2003 από ειδικά συνεργεία εξωτερικών συνεργατών που συγκροτήθηκαν για την συλλογή, επεξεργασία, καταχώριση των μηνιαίων, τριμηνιών δελτίων και την τακτοποίηση / ταυτοποίηση των φυσικών αρχείων με τα ηλεκτρονικά αρχεία. 

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2002, ανά Διαρθρωτικό Ταμείο, προκύπτει ότι τα 73.322.319 € αφορούσαν δαπάνες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ, και τα 12.642.026 € από το ΕΚΤ.

3.2 Σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των προβλέψεων καθώς και οι πραγματοποιηθείσες διορθωτικές ενέργειες. 

Ο πίνακας 6 απεικονίζει σωρευτικά τις δαπάνες των ετών 2001 και 2002, σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης, ενώ ο πίνακας 7 παρουσιάζει τα αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο συνολικού κόστους. 

Στον πίνακα 2 αποτυπώνεται η εφαρμογή του Προγράμματος και η πορεία του οικονομικού αντικειμένου, αντίστοιχα σε επίπεδο συνολικού κόστους και δημοσίας δαπάνης.

Όλα τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 01/01/2000 – 31/12/2002, με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 04/06/2003. Αν λάβουμε υπόψη μας τα ποσοτικά στοιχεία των έργων  έως 31/12/2002 με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ τις 02/01/2003 προκύπτει ότι, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 90,94 M€ και η δημόσια δαπάνη σε 83,15 M€. Τα στοιχεία αυτά έχουν διορθωθεί, το πρώτο πεντάμηνο του 2003 από ειδικά συνεργεία εξωτερικών συνεργατών που συγκροτήθηκαν για τη συλλογή, επεξεργασία, καταχώριση των μηνιαίων, τριμηνιών δελτίων και την τακτοποίηση / ταυτοποίηση των φυσικών αρχείων με τα ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ως προς το συνολικό κόστος, οι συνολικές δαπάνες 2001 και 2002 ανέρχονται σε 127.711.730 €. Σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης, το ύψος των συνολικών δαπανών για τα έτη 2001 και 2002 ανέρχεται σε 119.926.063 € (95.874.058 € ΕΤΠΑ και 24.052.005 € ΕΚΤ) . Αν στα προαναφερθέντα ποσά της δημόσιας δαπάνης προστεθούν και οι αντίστοιχες προκαταβολές που δόθηκαν (7% της Κοινοτικής Συμμετοχής του Ε.Π.) φθάνουμε αντίστοιχα σε 184.496.438 €  ΕΤΠΑ και 54.582.491 € ΕΚΤ. Ωστόσο μέχρι τις 31/12/2002 οι εισπράξεις από τα αντίστοιχα Διαρθρωτικά Ταμεία συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών (7% της Κοινοτικής Συμμετοχής του Ε.Π.) ανέρχονταν σε 123.915.732 €  ΕΤΠΑ και 44.986.966 € ΕΚΤ.

Οι κυριότεροι  παράγοντες που επιβράδυναν την υλοποίηση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του ΕΠ, είναι:

· Η έλλειψη τεχνογνωσίας των φορέων και η δυσκολία προσαρμογής στις απαιτήσεις επιλεξιμότητας των κανονισμών. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν οφείλονται κυρίως στην φύση και την πολυπλοκότητα των έργων, στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προσκλήσεις, καθώς και στην υποβολή προτάσεων με υποέργα μη επιλέξιμα.

· Η καθυστέρηση προώθησης μεγάλων έργων.

· Η καθυστέρηση στη συγκέντρωση και την επεξεργασία των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών, και κατ’ επέκταση η αδυναμία καταχώρησης τους στο ΟΠΣ.

· Μεγάλα χρονικά διαστήματα για τις διάφορες φάσεις των έργων (από προκήρυξη, κατακύρωση, συμβασιοποίηση).

Οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα είναι:

· Συνεργασία με όλες τις Γενικές Γραμματείες που Εμπλέκονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» για αμοιβαίες δεσμεύσεις για την ενεργοποίηση των έργων που είναι υπό την εποπτεία τους. Αποτελεσματική υποστήριξη στην προετοιμασία ολοκληρωμένων Τεχνικών Δελτίων και επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων.

· Η συμπληρωματική στελέχωση της ΚτΠ Α.Ε. με νέους συνεργάτες, που είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη συμμετοχή της στην επιτάχυνση υλοποίησης μεγάλων έργων και την στήριξη τελικών δικαιούχων χωρίς απαιτούμενη εμπειρία.

· Έμφαση στην μείωση των χρόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των φάσεων ενός έργου από την ένταξη του μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή του.

· Η προετοιμασία εργαλείων υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων, όπως υποδειγμάτων συμβάσεων και διακηρύξεων.

· Εντατικοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και καταχώρησης στο ΟΠΣ, των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, που ξεκίνησε κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2002 και θα συνεχιστεί μέσα στο 2003.

· Διαβουλεύσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποσαφήνιση των καθεστώτων ενίσχυσης.

· Έμφαση στη δημιουργία ομάδων υπηρεσιακών στελεχών στις Γενικές Γραμματείες για την «Κοινωνία της Πληροφορίας».

3.3 Παρουσίαση της τυπικής κατάταξης σε κατηγορίες των τομέων παρέμβασης σε επίπεδο μέτρου (Παρ.ΙV παρ.3 Καν. 438/2001)

Η δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος και η παρουσίαση των πεδίων παρέμβασης, αποτυπώνεται στους Πίνακες 4-7 του παραρτήματος. 

Αναλυτικά σε επίπεδο μέτρου, εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την διάρκεια του 2002, προκύπτουν τα παρακάτω:

· Το μέτρο 1.1. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 321 «Βασική Υποδομή».

· Το μέτρο 1.2. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας».

· Τα μέτρα 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., και 2.6. συμβάλλουν στο πεδίο παρέμβασης 323 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη».

· Τα μέτρα 3.1. και 3.2. συμβάλλουν στο πεδίο παρέμβασης 324 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ».

· Το μέτρο 3.3. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας».

· Το μέτρο 4.1. συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης 321 «Βασική Υποδομή» και 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας».

· Τα μέτρα 5.1. και 5.3. συμβάλλουν στο πεδίο παρέμβασης 411 «Προετοιμασία, Υλοποίηση και Παρακολούθηση».

Κεφάλαιο 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

4.1 Ποσοτικός προσδιορισμός δεικτών αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και χρηματοδοτικής υλοποίησης για τον υπολογισμό του αποθεματικού επίδοσης του προγράμματος

Βάσει της παραγράφου 5 του Άρθρου 7 Κανονισμού 1260/99, το 4% των πόρων του ΚΠΣ 2000-2006 αποτελεί το Αποθεματικό Επίδοσης, το οποίο διατίθεται-κατανέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 44, παρ. 2 του Κανονισμού 1260/99), στα αναγνωριζόμενα ως ικανοποιητικής επίδοσης προγράμματα, στο μέσο της περιόδου προγραμματισμού και όχι αργότερα από την 31 Μαρτίου 2004. Η επίδοση κάθε ΕΠ εκτιμάται «με βάση μειωμένο αριθμό δεικτών παρακολούθησης, με τους οποίους εκφράζεται η αποτελεσματική, διαχειριστική, και χρηματοδοτική εκτέλεση (εφαρμογή) και μετρώνται τα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους τους».

Η επίδοση του ΕΠ «ΚτΠ» θα εκτιμηθεί με βάση δείκτες επίδοσης, οι οποίοι εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες κριτηρίων: διαχείρισης, χρηματοδοτικής εκτέλεσης, και αποτελεσματικότητας και είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικοί, ώστε να εκφράζουν τις διάφορες πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος.

Η αποσαφήνιση του τρόπου προσδιορισμού των δεικτών για τον υπολογισμό του αποθεματικού επίδοσης δεν έχει γίνει επακριβώς γι’ αυτό στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά για τις τρεις κατηγορίες των δεικτών.

Α Δείκτες Διαχείρισης

Για την εκτίμηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος εφαρμογής προβλέπονται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες που δύνανται να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν ορθές πρακτικές διαχείρισης.

Α1. Ποιότητα του Συστήματος Παρακολούθησης

Δείκτης: Ποσοστό των μέτρων του Προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που παρακολουθούνται με ετήσια χρηματοδοτικά στοιχεία και στοιχεία παρακολούθησης, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος: καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων του ΕΠ

Υλοποίηση έως 31/12/2002: το 100% των έργων που εντάχθηκαν το 2002 παρακολουθούνται με την υποβολή των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών ως προς τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία.

Α2. Ποιότητα του Συστήματος Ελέγχου

Δείκτης: Ποσοστό των έργων του προγράμματος, (σε χρηματοδοτική αξία), που πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος κατά την υλοποίηση, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο. 

Στόχος: καθορίζεται το 5% (σε μέση ετήσια βάση) του συνολικού κόστους των ενταγμένων έργων.

Η Μονάδα Γ’ κατά το έτος 2002, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διενήργησε συνολικά δεκαοκτώ (18) τακτικούς επιτόπιους ελέγχους στα έργα που παρουσιάζονται στον  Σχετικό Πίνακα του Κεφαλαίου 5.2.2. 

	ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2002

	Ταμείο
	Πλήθος Έργων
	Π/Υ (ΣΚ) ΣΕ €

	ΕΚΤ
	5
	96.305.443

	ΕΤΠΑ
	13
	87.036.638

	Γενικό άθροισμα
	18
	183.342.081


Ο στόχος του 5% σε ετήσια βάση έχει καλυφθεί πλήρως.

Α3. Ποιότητα του Συστήματος Επιλογής Έργων

Δείκτης: Ποσοστό των έργων του ΕΠ (σε χρηματοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη με βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής ή βάσει μελέτης κόστους-οφέλους, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος: καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων του ΕΠ

Υλοποίηση έως 31/12/2002: το 100% των έργων που εντάχθηκαν το 2002, επελέγησαν έπειτα από αξιολόγηση, με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των έργων. Χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο τύποι αξιολόγησης: άμεση και συγκριτική.

Α4. Ποιότητα του Συστήματος Αξιολόγησης

Τήρηση των προϋποθέσεων για την διεξαγωγή της ενδιάμεσης αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό, παρέχοντας την δυνατότητα σφαιρικής εκτίμησης του περιεχομένου της έκθεσης, αλλά και της ίδιας της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης (επιλογή ανεξάρτητου αξιολογητή, συγγραφή υποχρεώσεων, ποιότητα των στοιχείων που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες από την Αρχή Διαχείρισης, κλπ). Ειδικότερα ελέγχονται:

1. ικανοποίηση των ζητουμένων της αξιολόγησης

2. επάρκεια της μεθοδολογίας

3. αξιοπιστία των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων

4. εγκυρότητα της ανάλυσης

5. αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

6. αμεροληψία των συμπερασμάτων

7. σαφήνεια της έκθεσης

Εφόσον το Πρόγραμμα εκπληρώνει ικανοποιητικά 6 τουλάχιστον κριτήρια από τα παραπάνω, θεωρείται ικανοποιητικής επίδοσης ως προς το κριτήριο του συστήματος αξιολόγησης. Η Αξιολόγηση θα ανατεθεί σε ανεξάρτητο αξιολογητή, εντός του 2003.

Β. Δείκτες Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης/ χρηματοδοτικά κριτήρια:

Προβλέπονται τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της οικονομικής εκτέλεσης του προγράμματος:

Β1. Απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων

Δείκτης: Μετρά την απορρόφηση των δεσμεύσεων, συγκρίνοντας το ύψος καταβολής δαπανών (πληρωμές) που πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στις αιτήσεις πληρωμής προς την ΕΕ το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2003, με τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) του προϋπολογισμού.

Στόχος: το προτεινόμενο πρότυπο επίδοσης είναι να αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω πληρωμές το 100% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων) για τα δύο πρώτα έτη.

Υλοποίηση έως 31/12/2002: 

Οι ενταγμένες μέχρι 31/12/02 πράξεις παρουσιάζουν δαπάνες που καλύπτουν το 15,52% των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού ως το 2002. 

Β2. Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τομέα (μόχλευση)

Δείκτης: ποσοστό πόρων του ιδιωτικού τομέα που κινητοποιήθηκαν, σε σύγκριση με τους στόχους.

Στόχος: το προτεινόμενο πρότυπο επίδοσης για το κριτήριο αυτό είναι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής των ενταγμένων έργων τα τρία πρώτα χρόνια να αποτελεί τουλάχιστον το 50% της προγραμματισμένης ιδιωτικής συμμετοχής για το ίδιο διάστημα.

Υλοποίηση έως 31/12/2002: υπήρξε κινητοποίηση-μόχλευση ιδιωτικών πόρων, με όρους ενταγμένων έργων, στα Μέτρα 3.2 και 3.5, ύψους 108.047.363 €, ποσοστό 62% επί της προγραμματισμένης ιδιωτικής συμμετοχής για το διάστημα 2001-2002.

Γ. Δείκτες αποτελεσματικότητας:

Προβλέπονται δύο ειδών δείκτες αποτελεσματικότητας, δείκτες υλοποίησης –πραγματοποίησης (εκροών) και δείκτες αποτελέσματος –επιπτώσεων, που επιτρέπουν, οι μεν πρώτοι αποτίμηση του έργου που πραγματοποιήθηκε με το ποσό που διατέθηκε για την παρέμβαση, οι δε δεύτεροι, την εκτίμηση των πρώτων άμεσων ωφελειών για τους άμεσους αποδέκτες της υλοποίησης της παρέμβασης.

Σε ότι αφορά την αποτίμηση των δεικτών υλοποίησης έως τις 31/12/2002 αποτυπώνονται στον πίνακα 10

Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, και του αποτελέσματος και εκτιμάται μέσω των δεικτών πραγματοποίησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σε επίπεδο Μέτρου, με βάση τις τιμές στόχου επίτευξης έως το 2003 και το 2006. 

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου που αποτυπώνεται στον πίνακα στηρίζεται σε προγραμματικά στοιχεία. Ο Πίνακας 10, καταγράφει την επίτευξη στόχων, η οποία βασίζεται σε στοιχεία των Τριμηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών ή αναφορές Τελικών Δικαιούχων. 

Σε ότι αφορά στην αποτίμηση των δεικτών αποτελέσματος του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, δεν υπάρχει καταγραφή προόδου ως τις 31/12/2002.

Η αποσαφήνιση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του αποθεματικού επίδοσης θα γίνει στην διάρκεια του 2003. Η ΕΥΔ του ΕΠ «ΚτΠ» σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ διαμόρφωσε στο τέλος του 2002 μια κοινή μεθοδολογία προσδιορισμού των δεικτών επίδοσης, που αφορούν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και εξειδικεύονται σε επίπεδο Συμπληρώματος Προγραμματισμού. 

Κεφάλαιο 5. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1 Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

5.1.1 Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης, προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισής τους (π.χ. προσαρμογή του συμπληρώματος προγραμματισμού για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων).

Κατά την διάρκεια του 2002 η ΕΥΔ για να επιτύχει την αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη υλοποίηση των έργων του ΕΠ και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, εστίασε την προσπάθεια της στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ και συγκεκριμένα:

1. Στις διαδικασίες ένταξης των έργων που εξασφαλίζουν: 

την ορθολογική διαχείριση των Μέτρων, την πρόληψη κινδύνου μη νόμιμης ή αδιαφανούς ένταξης έργων, την εφαρμογή ανοικτής διαδικασίας ένταξης, τη διαμόρφωση εξειδικευμένων κριτηρίων για την επιλογή των έργων, την εφαρμογή ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, άμεσης ή συγκριτικής, τις δεσμεύσεις των ΤΔΕ και της απόφασης ένταξης, το νομικό καθεστώς που διέπει τον τελικό δικαιούχο, την κανονικότητα των έργων και τη διασφάλιση τήρησης του θεσμικού πλαισίου και λοιπών υποχρεώσεων, την συμβατότητα με τις κοινοτικές πολιτικές, την ομοιογένεια των πράξεων, τον σαφή προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου και της λειτουργικότητας του, τον ρεαλιστικό προγραμματισμό των έργων, την πρόληψη κινδύνου μη κανονικής ή αναποτελεσματικής υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα και ποιότητα του παραγόμενου έργου, καθώς και την τυποποίηση των διαδικασιών και εντύπων και την παρακολούθηση τους σε όλα τα στάδια από το ΟΠΣ 
2. Στο σύστημα παρακολούθησης που διασφαλίζει:

την πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, την εφαρμογή των νομικών δεσμεύσεων ως προς το φυσικό /  οικονομικό  αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα, την κανονικότητα και νομιμότητα δαπανών, τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου στα έργα, τον εντοπισμό των σημείων εκείνων του συστήματος που εκτιμάται η πιθανότητα ανάδειξης κινδύνων με την αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας, την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης και ελέγχου, την ανατροφοδότηση και λήψη διορθωτικών μέτρων-όπου απαιτείται-, των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και εργαλείων, τη λειτουργία του ΟΠΣ, τις ορθές διαδικασίες τροποποίησης των έργων, τις νόμιμες διαδικασίες ολοκλήρωσης των έργων, καθώς και τα μέτρα δημοσιότητας

Ενδιάμεση αξιολόγηση

Επίσης το 2002 ξεκίνησε η διαδικασία για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. ΚτΠ Το έργο προκηρύχθηκε (σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής και τα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούσαν κυρίως σε:

καθυστερήσεις στην ένταξη των έργων, καθυστερήσεις στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, και καθυστερήσεις στη δήλωση, επεξεργασία και καταχώριση δαπανών.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν, έγινε με: 

Την επεξεργασία προτύπων-υποδειγμάτων συμβάσεων και προκηρύξεων, την διαβούλευση των διακηρύξεων, τις τεχνικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους, την παροχή υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις τους, καθώς και την ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας για παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών  στην ΕΥΔ

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων, είναι:

1. H αποσαφήνιση και διασφάλιση των απολύτως διακριτών αρμοδιοτήτων

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις που κρίθηκε απολύτως απαραίτητο, εξασφαλίστηκαν  ειδικοί συνεργάτες στους Τελικούς Δικαιούχους, μέσω Τεχνικής Βοήθειας, για την διασφάλιση της ποιότητας των τευχών δημοπράτησης και ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης έργων

3. Οι τεχνικές συναντήσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για συγκεκριμένα θέματα:

· διαχείρισης (ΦΠΑ, Αυτεπιστασίες, κα)

· ενημέρωση για το θεσμικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο που διέπει τις προκηρύξεις και συμβάσεις

· ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στο ΟΠΣ

· εφαρμογή «διεπαφής» στην καταχώριση των στοιχείων για πολυάριθμα έργα (Μέτρο 1.1) 

κατανόηση του συστήματος και των διαπιστώσεων του ελέγχου για τη λήψη προληπτικών μέτρων.

5.1.2 Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης και άλλες Επιτροπές.

Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (27/06/2002), σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που υποβλήθηκε από την ΕΥΔ «ΚτΠ», ενσωματώθηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (ΣΠ). Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν ενσωματώθηκαν  αλλαγές που προτάθηκαν  από την πλευρά της Διαχειριστικής Αρχής και ωστόσο δεν εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Παρακολούθησης όπως π.χ. προσθήκη νέων μέτρων και αλλαγές σε επίπεδο δεικτών  εκροών και αποτελέσματος.

Η εφαρμογή του Προγράμματος ακολούθησε το εγκεκριμένο ΣΠ.

5.1.3 Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά την συλλογή στοιχείων για την μέτρηση των δεικτών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

· Η λειτουργία του ΟΠΣ ουσιαστικά καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών για τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση της πληροφορίας σε όλα τα σημεία της διαδρομής από την ενεργοποίηση του ΕΠ μέχρι την παραλαβή λειτουργικών έργων και συνεπώς την εφαρμογή στατιστικών εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων.

· Κατά την διάρκεια του 2002, βελτιώθηκε η σταδιακή εισαγωγή των μηνιαίων δελτίων δαπανών.

· Η καταχώριση των τριμηνιαίων δελτίων παρουσιάζει ελλείψεις. Η ηλεκτρονική υποβολή που θα είναι έτοιμη το 2003 θα συντελέσει στην πληρότητα των στοιχείων στο ΟΠΣ.

· Η ροή των πληροφοριών κατέδειξε την ανάγκη δημιουργίας στην ΕΥΔ  ενός εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος εξειδικευμένου χαρακτήρα, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες των πράξεων του ΕΠ, για την υποστήριξη της προενταξιακής διαδικασίας και της παρακολούθησης των ενταγμένων έργων το οποίο θα λειτουργήσει το 2003.

5.2 Ενέργειες δημοσιονομικού ελέγχου

Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 200-2006», το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Ελλάδας, ως κράτους μέλους, να τηρήσει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων».

Το εν λόγω σύστημα είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και ενσωματώνει :

1. Τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών και ειδικότερα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 και στους Κανονισμούς (ΕΚ) 438/2001 και 448/2001 που τον αναλύουν

2. Το θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο που διέπει το σύστημα των ελέγχων δηλαδή:

· Το Ν.2860/2000 για τη Διαχείριση, παρακολούθηση και Έλεγχο του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις

· Τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ, που εγκρίθηκε με την Απόφαση έγκρισης του ΚΠΣ από την Επιτροπή (Ε(2000) 3450 της 28.11.2000)

· Τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής ( C 2001/551) της 14.03.2001

5.2.1 Προληπτικός έλεγχος

Κατά το 2002, έχουν διενεργηθεί, από την Μονάδα Ελέγχου της ΕΥΔ, προληπτικοί έλεγχοι βάσει ΤΔΕ στα έργα που ταξινομούνται  στον κάτωθι πίνακα κατά άξονα και κωδικό μέτρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο είναι ενταγμένα

	Άξονας
	Μέτρο
	Πλήθος

	1. Παιδεία και Πολιτισμός
	1.1
	114

	
	1.2
	50

	
	1.3
	9

	2. Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
	2.1
	3

	
	2.2
	138

	
	2.3
	71

	
	2.5
	4

	
	2.6
	9

	3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία
	3.1
	16

	
	3.3
	5

	
	3.4
	2

	
	3.5
	2

	4. Επικοινωνίες
	4.1
	9

	
	4.2
	1

	5. Τεχνική Βοήθεια
	5.1
	3

	
	5.2
	3

	
	5.3
	2


Στον παραπάνω πίνακα περιλαμβάνονται τόσο μεμονωμένα και διακριτά από άποψη φυσικού αντικειμένου έργα, όσο και ορισμένες γενικές κατηγορίες έργων, κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

	Μέτρο
	Κατηγορία έργων
	Πλήθος

	1.1
	Εξοπλισμός εργαστηρίου πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
	72

	2.2
	Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών με Τελικούς Δικαιούχους τους Δήμους
	133

	2.3
	Προσαρμογή στο ευρώ
	71


Συνήθη αντικείμενα των ως άνω προληπτικών ελέγχων ήσαν τα εξής:

1. Δέσμευση του Τελικού Δικαιούχου ότι θα τηρήσει τους Εθνικούς και Κοινοτικούς κανόνες που αφορούν στον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Δέσμευση του Τελικού Δικαιούχου ότι θα τηρήσει τους Κοινοτικούς κανόνες που αφορούν στην πληροφόρηση και δημοσιότητα

3. Εξασφάλιση πλήρους διαδρομής ελέγχου του έργου κατά τη φάση υλοποίησης.

Στο πλαίσιο του  προληπτικού ελέγχου τον οποίο διενεργεί η ΕΥΔ στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, συντάχθηκε το 2002 οδηγός με τίτλο «Οδηγός Τελικών Δικαιούχων», που στόχο έχει: 

· να επισημάνει συνήθεις αποκλίσεις ή παρατυπίες, που εμπίπτουν στον έλεγχο που ασκεί προληπτικά ή κατασταλτικά λόγω αρμοδιότητας η Μονάδα Ελέγχου και οι οποίες ενέχουν κινδύνους, που μπορεί να οδηγήσουν είτε σε απόρριψη των υποβαλλόμενων προς ένταξη έργων, είτε στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, είτε ακόμη και στην  απένταξη ενός έργου από το ΕΠ, και 

· να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα  σε στελέχη από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία με κάποιο τρόπο εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ).

Επίσης, έχοντας τον ίδιο ως άνω προσανατολισμό η ΕΥΔ και μετά από σχετικά αιτήματα τελικών δικαιούχων, ξεκίνησε μια προσπάθεια σύνταξης υποδειγμάτων  προκηρύξεων και συμβάσεων τυπικών έργων πληροφορικής, όπως είναι :

· έργα προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών, συναφούς εξοπλισμού, βασικού  λογισμικού και υπηρεσιών συντήρησής του, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης  

· έργα ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού και 

· έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κ.λπ.

Οι παραπάνω κατηγορίες καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό ενταγμένων στο ΕΠ «ΚτΠ» έργων.

Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο και κατάλληλο υλικό, από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως είναι τα ενδιάμεσα παραδοτέα  του έργου «ΚΑΝΩΝ» που σχεδιάστηκε από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής και χρηματοδοτήθηκε από το Β’ΚΠΣ-ΕΠ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», συμβάσεις και προκηρύξεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και άλλων χαρακτηριστικών περιπτώσεων φορέων, όπως είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κ.α.. 

5.2.2 Επιτόπιοι έλεγχοι

Το 2002, διενεργήθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι στα έργα του παρακάτω πίνακα.

	Α/Α
	Φορέας
	Τίτλος Έργου
	Π/Υ
	Ημ. Ελέγχου
	Ταμείο

	1
	ΕΔΕΤ
	ΕΔΕΤ 2
	6.071.768
	16/04/2002 
	ΕΤΠΑ 

	2
	Υπουργείο Εξωτερικών
	Ένταξη του Ευρώ στο Οικονομικό πληρoφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εξωτερικών
	287.598
	10/6/2002
	ΕΤΠΑ 

	3
	ΕΑ - ΙΤΥ
	ΚΙΡΚΗ 2003: Προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
	3.424.139
	29/7/2002
	ΕΚΤ

	4
	ΕΑ - ΙΤΥ
	Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUNET: Υλοποίηση & λειτουργία για την περιοχή ευθύνης του ΕΑ-ΙΤΥ
	1.691.111
	29/7/2002
	ΕΚΤ

	5
	ΕΟΜΜΕΧ
	ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
	44.415.016
	31/7/2002
	ΕΤΠΑ 

	6
	ΕΕΤΤ
	Εθνικό Σύστημα διαχείρισης και εποπτείας του Φάσματος Ριαδιοσυχνοτήτων Α' Φάση
	13.156.300
	6/8/2002
	ΕΤΠΑ 

	7
	ΥπΕΠΘ
	Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
	89.661.162
	21/8/2002
	ΕΚΤ

	8
	ΕΔΕΤ
	Forum Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
	1.308.949
	3/9/2002
	ΕΤΠΑ 

	9
	ΕΑ-ΙΤΥ
	Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων σε ευρεία κλίμακα
	15.069.699
	10/9/2002
	ΕΤΠΑ 

	10
	ΟΠΑ
	Προηγμένες τηλεματικές Υπηρεσίες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	453.881
	14/11/2002
	ΕΚΤ

	11
	ΝΑΤ
	Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του ΝΑΤ που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών σε ΕΥΡΩ
	191.674
	20/11/2002
	ΕΤΠΑ 

	12
	Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
	Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών σε ΕΥΡΩ
	83.573
	20/11/2002
	ΕΤΠΑ  

	13
	Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΥΕΝ
	103.888
	28/11/2002
	ΕΤΠΑ 

	14
	Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας
	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΥ και της εξυπηρέτησης του πολίτη
	2.458.694
	2/12/2002
	ΕΤΠΑ  

	15
	Υπουργείο Δικαιοσύνης
	Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπ. Δικαιοσύνης
	138.518
	3/12/2002
	ΕΤΠΑ  

	16
	ΕΕΤΤ
	Μελέτη Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
	252.795
	10/12/2002
	ΕΤΠΑ  

	17
	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
	Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Έρευνα και την Τεχνολογία
	3.498.166
	12/12/2002
	ΕΤΠΑ 

	18
	ΤΕΙ Αθήνας
	Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUNET: Υλοποίηση & λειτουργία για την περιοχή ευθύνης του ΤΕΙ Αθήνας που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Αργολίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας & Κορινθίας
	1.075.150
	18/12/2002
	ΕΚΤ


Σκοπός των επιτόπιων ελέγχων ήταν να διαπιστωθεί  η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ένταξης των έργων στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»  και ειδικότερα όσον αφορά:

1. στην τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του έργου,  

2. στην πληρότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και στην ορθή και σύμφωνη με τους όρους της απόφασης ένταξης όρους λογιστική τους παρακολούθηση,

3. στη διαπίστωση της αξιοπιστίας των δηλωνόμενων από τον ελεγχόμενο φορέα στοιχείων στα τυποποιημένα έντυπα επικοινωνίας με την ΕΥΔ και ειδικότερα των στοιχείων που ο φορέας δηλώνει στα εξής: 

· Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων, 

· Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και

· Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης.

4. στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου ολοκλήρωσης  του έργου κατά την περίοδο διενέργειας του ελέγχου.

5.3 Σύνθεση των βασικών προβλημάτων που ανέκυψαν-επίλυση

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος εντός του 2002 ανέκυψαν προβλήματα που είχαν παρουσιασθεί και το 2001 κυρίως διαχειριστικής φύσης. Τα προβλήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. δυσπραγία στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου: δυσκολίες στην συμπλήρωση των ΤΔΕ, μεγάλος αριθμός προτάσεων, καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων ένταξης. Αντιμετωπίστηκε με την συστηματική ενημέρωση και στήριξη των Τελικών Δικαιούχων.

2. ανεπαρκής ωρίμανση των έργων σε επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού, έλλειψη τεχνογνωσίας των φορέων για την συμπλήρωση των ΤΔΕ. Αντιμετωπίσθηκε με την τυποποίηση των διαδικασιών και την δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης, με την αξιοποίηση της ΚτΠ ΑΕ, και σε μερικές περιπτώσεις με outsourcing.

3. καθυστέρηση συμβασιοποίησης των έργων και πραγματοποίησης δαπανών. Αντιμετωπίσθηκε με την τυποποίηση και επεξεργασία προτύπων εργαλείων και την συστηματική ενημέρωση. Επίσης με την εφαρμογή του crash–program, ως pro-active προσέγγιση των εμπλεκομένων φορέων, που διασφαλίζει τον διακριτό ρόλο τους και την κατανομή ευθύνης.

4. βελτίωση διαχειριστικής επάρκειας της ΕΥΔ. Αντιμετωπίσθηκε με την σταδιακή στελέχωση της και ενσωμάτωση στο σύστημα της τεχνικών και οργανωτικών παραμέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση των ήδη εφαρμοζόμενων μεθόδων καθώς και για την κάλυψη έκτακτων αναγκών με την συγκρότηση ομάδων εργασίας αποτελούμενες κυρίως από έμπειρα στελέχη  των Υπουργείων Παιδείας και Ανάπτυξης που συνέβαλαν στην υποστήριξη των χειριστών σε τεχνολογικά/τεχνικά θέματα και την συλλογή, επεξεργασία και καταχώριση των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων.

5. δυνατότητα υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων. Αντιμετωπίσθηκε με την εκτίμηση των κοινών αναγκών υποστήριξης με οριζόντιες υποστηρικτικές ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και να γίνεται βέλτιστη χρήση των πόρων της τεχνικής βοήθειας. Προβλέφθηκε επίσης η δυνατότητα, πριν ενταχθεί στο Πρόγραμμα μια Πράξη, για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα υλοποίησής της, συνοδευτικών αναγκών υποστήριξης του Τελικού Δικαιούχου για την αντιμετώπισή τους.

5.4. Χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας

Αναφορικά με τη χρησιμοποίηση της Συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας κατά το 2002 ενεργοποιήθηκαν τα Μέτρα 5.1 (Διαχείριση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση), 5.2 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) και 5.3 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) του άξονα προτεραιότητας 5 (Τεχνική Βοήθεια) του ΕΠ ΚτΠ. Πιο συγκεκριμένα:

· Η ΕΥΔ δημοσίευσε 3 Προσκλήσεις με κωδικούς 36, 37 και 38 που αφορούσαν τα Μέτρα 5.1, 5.2 και 5.3 αντίστοιχα της συγχρηματοδο​τούμενης Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΚτΠ, συνολικού ύψους 67.787.728,00 €, οι οποίες είναι σε ισχύει μέχρι και σήμερα.

· Κατά την διάρκεια του 2002 στο πλαίσιο του Άξονα 5 εντάχθηκαν 6 πράξεις/έργα, συνολικού προϋπολογισμού 11.749.998,92 €.
Πιο αναλυτικά, από τις 6 ενταγμένες πράξεις, 2 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 10.788.798,92 €) αφορούσαν την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε. (υποστηρικτική δομή του ΕΠ ΚτΠ), 1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 283.200,00 €) αφορούσε την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του ΕΠ ΚτΠ, 1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 €) αφορούσε την υποστήριξη Τελικού Δικαιούχου (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) στο στάδιο υλοποίησης ενταγμένης πράξης στο μέτρο 3.2 του ΕΠ ΚτΠ και 2 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 178.000,00 €) αφορούσαν μελέτες για την καθολική πρόσβαση και ισότιμη συμμετοχή των ΑΜΕΑ στην ΚτΠ.

ΜΕΤΡΟ 5.1: Διαχείριση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση (ΕΚΤ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  της 1ης  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 25.333.333,00 €. Η Προσκλήση αφορούσε: 

· Προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση και αποτίμηση της παρέμβασης και των πράξεων του Ε.Π, δομές διαχείρισης & εφαρμογής του Ε.Π.

· Υποστήριξη λογιστικών ελέγχων και ελέγχων των πράξεων.

· Μετάκληση εμπειρογνωμόνων και παροχή ανάλογων υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και των Τεχνικών Συσκέψεων

Υπεβλήθησαν 5 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 13.271.160,00 €. Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 2, συνολικού Προϋπολογισμού 783.200,00 €, που αφορούσαν την υποστήριξη Τελικού Δικαιούχου (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) στο στάδιο υλοποίησης ενταγμένης πράξης στο μέτρο 3.2 του ΕΠ ΚτΠ και την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του ΕΠ ΚτΠ. Και τα 2 έργα εντάχθηκαν εντός του 2002
ΜΕΤΡΟ 5.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (ΕΚΤ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  της 1ης  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 21.742.399,00 €. Η Πρόσκληση αφορούσε: 

· στην υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος μέσω μελετών, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

· οριζόντιες μελέτες, καθώς και μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες συμβούλων οι οποίες θα αποτελέσουν μέσο για την ωρίμανση και περαιτέρω ένταξη πράξεων στα πλαίσια του Ε.Π ΚτΠ..

· δράσεις Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. ΚτΠ

Υπεβλήθησαν 3 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 9.528.229,83 €. Μέχρι το τέλος του 2002 δεν πραγματοποιήθηκε καμία ένταξη.

ΜΕΤΡΟ 5.3: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (ΕΤΠΑ)

Το Μέτρο ενεργοποιήθηκε εντός του 2002, με την δημοσίευση  της 1ης  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 20.711.996,00 €. Η Πρόσκληση αφορούσε: 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του Ε.Π. 

2. Συνδρομές και συμμετοχές σε Συνέδρια και (Ελληνικές και Διεθνείς) Εκθέσεις με σκοπό την πληροφόρηση, 

3. Αξιολόγηση των δράσεων και των έργων του προγράμματος.

4. Χρηματοδότηση των δομών διαχείρισης και εφαρμογής του Ε.Π., ΚτΠ Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την ΚτΠ και ειδικότερα για την:

· Διαμόρφωση χώρων καθώς και την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων και  μηχανολογικού εξοπλισμού,

· Λειτουργία (αμοιβές προσωπικού, πάγιες δαπάνες, έξοδα ταξιδιών, ενοίκια, κ.ο.κ.) 

· Παροχή υπηρεσιών από την ΚτΠ Α.Ε. προς τους φορείς υλοποίησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π..

· Εκπόνηση μελετών και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με διάφορες πτυχές της  ΚτΠ.

Υπεβλήθησαν 8 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 19.808.455,92  €. Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2002 είναι 4, συνολικού Προϋπολογισμού 10.966.798,92 €, που αφορούσαν την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε. (υποστηρικτική δομή του ΕΠ ΚτΠ) καθώς και μελέτες για την καθολική πρόσβαση και ισότιμη συμμετοχή των ΑΜΕΑ στην ΚτΠ. Όλα τα παραπάνω έργα εντάχθηκαν εντός του 2002
Ο πίνακας Α5 απεικονίζει την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 5 από την αρχή του Προγράμματος έως και τις 31/12/2002
ΠΙΝΑΚΑΣ Α5

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	67.787.728
	67.787.728
	11.749.998
	2.222.140


Ποσά σε €

Αναφορικά με τη χρησιμοποίηση της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας κατά το 2002, επί συνολικού εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού 3.206.200,00 ευρώ, δαπανήθηκε συνολικό ποσό 910.457,70 ευρώ. 

Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη δαπανών στις παρακάτω κατηγορίες ως εξής:

· Για προμήθειες (αγορά Η/Υ, περιφερειακών, βιβλίων και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών) ποσό 16.504,83 ευρώ

· Για υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών, υπηρεσίες σύμβουλων, δημοσιότητας και αξιολογήσεις) ποσό 630.772,68 ευρώ

· Για λειτουργικά (εκδηλώσεις, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αναλώσιμα κ.λ.π) ποσό 263.180,19 ευρώ

Η υλοποίηση των ενεργειών της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας κατά το 2002 πραγματοποιήθηκε από τρεις φορείς:

· την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΚτΠ» ως τελικό δικαιούχο,

· την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 152.645/ΚτΠ 3939/30-9-02 (ΦΕΚ 1286Β/3-10-02) ΚΥΑ εκχώρησης αρμοδιοτήτων και,

· την Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε. ως ενδιάμεσο φορέα. 

5.5 Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

Η οργάνωση και παρακολούθηση της δημοσιότητας του ΕΠ γίνεται σε συνεργασία και με βάση τις κατευθύνσεις της ΚΔΑ.

Η επικοινωνιακή δράση της ΕΥΔ κατά το έτος 2002, εστιάζεται 

· στην επίτευξη των ανοικτών διαδικασιών, της διαφάνειας και της μεγίστης συμμετοχής των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων

· στην πρώτη εξειδίκευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης που περιέχεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

· στην υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης μέσω:

1. της ιστοσελίδας του ΕΠ

2. ενημερωτικών δελτίων

3. ηλεκτρονικού υλικού

4. Newsletter
5. εκδόσεων εντύπου υλικού ενημέρωσης

6. εκπαιδευτικών ημερίδων

· σε οδηγίες από την ΕΥΔ για την τήρηση των κανόνων Δημοσιότητας που πρέπει να τηρούν οι φορείς (Τελικοί Δικαιούχοι και ανάδοχοι)

· στην συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔ σε εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια

· στην υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής:

1. στον Τύπο: αφιερώματα, αρθρογραφία, συνεντεύξεις

2. στην τηλεόραση:συμμετοχή σε εκπομπές διαλόγου

· στις ενέργειες προώθησης: ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

1. ελληνική και αγγλική έκδοση «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» και αναπαραγωγή 220 έντυπων βιβλιοδετημένων ψηφιακών εκτυπώσεων 

2. έκδοση του μηνιαίου περιοδικού του ΕΠ INFOSOC (7.000 τεύχη)

3. έκδοση 1000 εντύπων για την ευρυζωνική πρόσβαση

4. αναπαραγωγή CD για την Ευρυζωνική Πρόσβαση

5. παραγωγή spot για το έργο «Δικτυωθείτε»

6. δημιουργία και αναπαραγωγή 34.000 δίπτυχων εντύπων, που αφορούν δράσεις της ΚτΠ για την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις ΜΜΕ, την γεωργία, καθώς και οκτασέλιδου ενημερωτικού εντύπου για το σύνολο του ΕΠ

7. συμμετοχή με περίπτερο στις εκθέσεις:

· ΔΕΘ (Σεπτέμβριος 2002)

· INFOSYSTEM (Οκτώβριος 2002)

· EXPOCOMM SOUTHEAST EUROPE 2002 (Οκτώβριος 2002)

Αναλυτικοί Πίνακες που αποτυπώνουν την επικοινωνιακή δραστηριότητα της ΕΥΔ, βρίσκονται στα παραρτήματα. (Πίνακες 15 – 18)

Ενημέρωση Τελικών Δικαιούχων

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της για στήριξη των τελικών δικαιούχων, η Ε.Υ.Δ. έχει ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου ευρύ κύκλο συστηματικής ενημέρωσης και εκπαίδευσής τους.

Η αρχή έγινε με τους τελικούς δικαιούχους των προσκλήσεων 7, 49, 50, 51 και 53 των Μέτρων 1.1 και 1.2.

Το πρόγραμμα αφορούσε σε δύο ενότητες:

· στη διαδικασία ένταξης, με έμφαση στην υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων και

· στην υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων
Στο πλαίσιο των σχετικών ενημερώσεων παρουσιάστηκε ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής ΤΔΕ-Υ και εντύπων παρακολούθησης έργου.

Κεφάλαιο 6.  Μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας με τις Κοινοτικές Πολιτικές

6.1 Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του ανταγωνισμού (εγκρίσεις καθεστώτων ενίσχυσης και συμβατότητά τους με κανονισμούς), της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατάργησης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών, της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατάργησης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, διασφαλίζεται:

1. Κατά τη διαδικασία ωρίμανσης και στο στάδιο της ένταξης των έργων:

· με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει το ΤΔΕ ως προς το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την πράξη και τον τρόπο υλοποίησης της

· με τα κριτήρια ένταξης

· με τον σαφή καθορισμό της εξέλιξης των υποέργων

· με την απόφαση ένταξης, όπου γίνεται μνεία της υποχρέωσης των τελικών Δικαιούχων τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την δημοσιότητα, το περιβάλλον, την ισότητα, κλπ

2. Κατά την εκτέλεση των έργων:

· με την παροχή κατευθύνσεων από τη Διαχειριστική Αρχή στην διαδικασία της συμβασιοποίησης και στη συνέχεια παρακολούθησης του συμβατικού αντικειμένου

6.2 Μέτρα συντονισμού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Συντονισμός και Συνέργια με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «ΕΠΕΑΕΚ», «Ανταγωνιστικότητα», «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Κατά τη διάρκεια του 2002 υπήρξε συνεργασία :

1. με το ΕΠΕΑΕΚ για την δυνατότητα συμπληρωματικών δράσεων προς τα έργα του άξονα 1.

2. με το ΕΠ της Απασχόλησης. Η συνεργασία αυτή ενισχύεται με την εμπλοκή της ΕΥΣΕΚΤ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό των έργων του ΕΚΤ, κυρίως του Άξονα 2 και 3, με την οποία η ΕΥΔ της ΚτΠ έχει διαρκή συνεργασία για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των ενεργειών που αφορούν τις οριζόντιες πολιτικές  για τους ανθρώπινους πόρους.
3. η συνεργασία με την Ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζει την αποφυγή επικαλύψεων και την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας :
· Σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων και πράξεων: διασφαλίζεται η οριζόντια συνεργασία της ΕΥΔ, των αρμόδιων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών. 

· Σε επίπεδο διαβούλευσης και υλοποίησης πράξεων: με την συνεργασία των αντίστοιχων ΕΥΔ και τις κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν συμπληρωματικές πράξεις, κυρίως πριν την ένταξή τους αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής τους 

· Σε επίπεδο ένταξης πράξεων: μέσω της διαδικασίας του συντονισμού, όπου το αρμόδιο για την άσκηση πολιτικής Υπουργείο επιβεβαιώνει την μη επικάλυψη δράσεων γνωμοδοτώντας για την ένταξη (ή μη) πράξεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
1. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.


Ίδρυση της Εταιρείας


Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2001 με την απόφαση 10071 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 324/Β/27.03.2001).

Η ΚτΠ Α.Ε είναι Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η λειτουργία της χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», προκειμένου να καλύψει τα διοικητικά και λειτουργικά της έξοδα. Μέτοχος της ΚτΠ Α.Ε. είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η υποστήριξη φορέων για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΚτΠ.

Οι καταστατικοί στόχοι της Εταιρείας, είναι:
· η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ

· η ανάληψη ως «Tελικού Δικαιούχου» της υλοποίησης πράξεων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης του Προγράμματος, και

· η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το πλαίσιο συνεργασίας στο οποίο κινείται η ΚτΠ Α.Ε. αναλαμβάνοντας το ρόλο του «επισπεύδοντα», του «καταλύτη» στο ΕΠ ΚτΠ του Γ’ ΚΠΣ, έχει δύο βασικούς άξονες :
· Συνεργάζεται με τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ, είτε παρέχοντας υποστήριξη στα στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης, είτε λειτουργώντας ως Τελικός Δικαιούχος με στόχο τη βέλτιστη και ταχύτερη διαχείριση και υλοποίηση των έργων

· Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συνεργασιών, στοχεύει μεταξύ άλλων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών προς όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την υλοποίηση των Έργων.
Η ΚτΠ Α.Ε. υποστηρίζει τους Τελικούς Δικαιούχους σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων κατά τις φάσεις (i) του οργανωτικού και τεχνολογικού σχεδιασμού, (ii) της κατάρτισης τεχνικών δελτίων και των τευχών διακήρυξης, (iii) της διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών και (iv) της παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων τους. Μέρος της όλης προσπάθειας περιλαμβάνει το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων μερών σε κάθε φάση του έργου.
Οι στόχοι της ΚτΠ Α.Ε. στην υποστήριξη αφορούν αντίστοιχα στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων, στη διασφάλιση της χρηματοδότησης, στη διαφανή και ταχεία ανάδειξη των αναδόχων, στην έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση των έργων, και στη διασφάλιση των όρων ενσωμάτωσης των πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών υπηρεσιών στην καθημερινή λειτουργία του Δημοσίου.

Σε αυτή της την προσπάθεια αρωγοί είναι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που επηρεάζουν την πορεία του ΕΠ ΚτΠ. Ειδικότερα συνεργάζεται με:
1. Τα Υπουργεία και τους Κυρίους των έργων για:

· Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης Ανάθεσης Έργου στην ΚτΠ Α.Ε.

· Σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με τον Κύριο του έργου

· Δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας 

· Διαμόρφωση εποικοδομητικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών

· Αγορά υπηρεσιών συμβούλων για την υποστήριξη της ομάδας έργου.

2. Τις προβλεπόμενες δομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Ειδική Γραμματεία για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Παρατηρητήριο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας») προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος

3. Τους οικονομικούς και επιστημονικούς Φορείς του χώρου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορικής καθώς και με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους ώστε να επιτύχει την υιοθέτηση και διάχυση βέλτιστων πρακτικών στα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Έργων.

Πεδία Δραστηριοποίησης
Οι βασικές κατηγορίες των έργων στα οποία εμπλέκεται η ΚτΠ Α.Ε. είναι δύο:

Α’ Κατηγορία: Έργα στα οποία η ΚτΠ Α.Ε. ορίζεται ως Τελικός Δικαιούχος από τον Κύριο του έργου

Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ η Εταιρεία, έως το Δεκέμβριο του 2002, έχει αναλάβει ή βρίσκεται σε φάση διερεύνησης για την ανάληψη ως Τελικός Δικαιούχος, την υλοποίηση 56 έργων, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 317,3 εκατ. ευρώ.

Η υλοποίηση ορισμένων εξ αυτών ανατέθηκε στην ΚτΠ Α.Ε.  μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ η υλοποίηση των υπολοίπων προέκυψε μετά από επαφές που είχε η Εταιρεία με τους αρμόδιους φορείς.
Η τυπική διαδικασία ανάληψης της υλοποίησης ενός έργου από την ΚτΠ Α.Ε. προϋποθέτει τη βούληση του φορέα δηλαδή την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης ανάθεσης από τον Κύριο του έργου και την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Κυρίου του έργου και της ΚτΠ Α.Ε. για τον καθορισμό των επιμέρους αμοιβαίων υποχρεώσεων. Στο σύνολο των περιπτώσεων συγκροτείται Κοινή, μεταξύ του Κυρίου του έργου και της ΚτΠ Α.Ε., Ομάδα Εργασίας. 
Τα έργα της Α’ Κατηγορίας αναλύονται σε 4 διακριτές φάσεις υλοποίησης, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
· Φάση Α:
Οργανωτικός και Τεχνολογικός Σχεδιασμός, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατάρτιση της «Μελέτης Ωρίμανσης» του έργου, αν  εκτιμηθεί ότι χρειάζεται, σε συνεργασία με τον Κύριο του έργου

· Φάση Β:
Δημοπράτηση Έργων και Κατάρτιση Συμβάσεων, με προηγούμενη θέση σε δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διακήρυξης

· Φάση Γ:
Εκτέλεση συμβάσεων – Παρακολούθηση και Παραλαβή

· Φάση Δ:
Ολοκλήρωση ή / και Παραγωγική Λειτουργία.

Β’ Κατηγορία: Κατά περίπτωση παροχή υπηρεσιών και ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΚτΠ

Λειτουργώντας στο πλαίσιο της κατά περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η ΚτΠ Α.Ε. αναλαμβάνει δράσεις κατόπιν αιτήματος από τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ και την ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ. Προβαίνει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, με ίδιους πόρους ή με τη χρήση εξωτερικής βοήθειας, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των έργων, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων των Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων και γενικά του ΕΠ ΚτΠ.
Τα έργα της Β’ Κατηγορίας αναλύονται σε 2 υποκατηγορίες:
· Υποκατηγορία Α’: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης προς τους Τελικούς Δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

· Υποκατηγορία Β’: Έργα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
H ΚτΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της λειτουργίας της, δύναται να παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών προς τους Τελικούς Δικαιούχους καλύπτοντας το σύνολο του κύκλου ζωής των έργων, ή παρέχοντας κατά περίπτωση υπηρεσίες υποστήριξης κατόπιν αιτημάτων των Φορέων.

Oργανωτική Δομή
Σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας και τον κανονισμό προσωπικού, η οργανωτική δομή της ΚτΠ Α.Ε. διακρίνεται σε 4 τομείς, ως ακολούθως :
· Τομέας Έργων

· Τομέας Υποστήριξης

· Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων

· Τομέας Διαχείρισης – Διοίκησης
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) ασκούνται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, η ΓΣ αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία ορίζονται για τρία χρόνια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Τη διοίκηση της Εταιρείας ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.     

Προσωπικό

Η στελέχωση της ΚτΠ Α.Ε. γίνεται σταδιακά σε συνάρτηση με τις λειτουργικές της ανάγκες, τις δραστηριότητες που ασκεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. Η στελέχωσή της ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2001, και έως τις 31/12/2002 η Εταιρεία έχει προχωρήσει στη διαδοχική πρόσληψη 33 ατόμων, καλύπτοντας σε ένα βαθμό τις αρχικές ανάγκες της. Σύμφωνα με το καταστατικό της, ο ανώτατος αριθμός προσωπικού της Α.Ε. ορίζεται στα 70 άτομα, όριο που μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν Υπουργικής Απόφασης. 
Η στελέχωση της Α.Ε. γίνεται με πρόσληψη προσωπικού από τον Ιδιωτικό Τομέα και με απόσπαση από το Δημόσιο Τομέα, βάσει των οριζομένων στον Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Εταιρείας  (ΦΕΚ 1340/Β/2001).

Το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας στο τέλος του 2002, αποτελείται από:
· 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο

· Διευθυντές: 2

· Στελέχη Γραφείου Προγραμματισμού: 3

· Επιστημονικά Στελέχη: 21

· Διοικητικό Προσωπικό: 7

Με στόχο την ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 20η Νοέμβρη 2002, για την πρόσληψη:

· 10 αποσπασμένων στελεχών από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

· 22 στελεχών από τον Ιδιωτικό Τομέα.

Η διαδικασία των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2003.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

Η ανάπτυξη της ΚτΠ Α.Ε., εντός του 2002 διακρίνεται σε τρεις περιόδους.

1. Περίοδος: Δεκέμβριος 2001 – Φεβρουάριος 2002

Το Δεκέμβριο του 2001 εκπονήθηκαν οι μελέτες προσδιορισμού των αναγκών της ΚτΠ Α.Ε. σε υποδομές και εξοπλισμό. Παράλληλα άρχισαν οι εργασίες για τη σύνταξη του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας.

Το Ιανουάριο του 2002 άρχισε η εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, το οποίο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο. Το Φεβρουάριο του 2002 ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση στελέχωσης της Εταιρείας με την πρόσληψη 25 επιπλέον ατόμων. Τον ίδιο μήνα ολοκληρώθηκε το έργο «Κριτήρια Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Σχεδίων» για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος.

Σε αυτό το διάστημα έγιναν ενέργειες υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ στο πλαίσιο του Άξονα 1 - Παιδεία και Πολιτισμός του ΕΠ ΚτΠ και του ΥΠΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο του έργου «Αριάδνη». 

 2. Περίοδος: Μάρτιος 2002 – Μάιος 2002
Το Μάρτιο του 2002 κατατέθηκαν τα πρώτα αιτήματα παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας από φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τον Απρίλιο δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός Προμηθειών της Εταιρείας και παράλληλα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών και εξοπλισμού, η οποία συνδυάστηκε με την μετεγκατάσταση της Εταιρείας σε νέο κτίριο.

3.  Περίοδος: Ιούνιος 2002 – Δεκέμβριος 2002
Τον Ιούνιο του 2002 κατατέθηκαν τα πρώτα αιτήματα στην ΚτΠ Α.Ε.  από τους Κυρίους των έργων, για την ανάληψη έργων ως Τελικής Δικαιούχου.

Το Νοέμβριο του ίδιου έτους προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 32 επιπλέον στελεχών από το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και παράλληλα ανατέθηκε το έργο «Σύμβουλος Επικοινωνίας της ΚτΠ Α.Ε.».

 ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.
Η ΚτΠ Α.Ε. στοχεύει στην προτυποποίηση εκτέλεσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων και πρωτίστως στη διασφάλιση της τήρησης συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για όλες της φάσεις ωρίμανσης και υλοποίησης ενός έργου.

Η συνολική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. έως σήμερα ανά πεδίο δραστηριοποίησης, μπορεί να παρουσιαστεί συνοπτικά ως εξής:

· Έργα στα οποία η ΚτΠ Α.Ε. ορίζεται ως Τελικός Δικαιούχος από τον Κύριο του έργου

· Υπογραφή 31 Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάληψη έργων ως Τελικός Δικαιούχος

· Υπογραφή 11 Προγραμματικών Συμφωνιών με τους Κυρίους των Έργων

· Ολοκλήρωση 21 Τεχνικών Δελτίων Έργων στα οποία η ΚτΠ Α.Ε.  έχει ορισθεί ως Τελικός Δικαιούχος, εκ των οποίων τα 14 έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος

· Προκήρυξη 2 έργων συνολικού προϋπολογισμού 104.320.000 €, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 99% του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων από την ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ, έργων.

· Κατά περίπτωση παροχή υπηρεσιών και ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΚτΠ

· 3 Διαγωνισμοί για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης σε Τελικούς Δικαιούχους σε διαδικασία αξιολόγησης συνολικού προϋπολογισμού 295.000 €

· 12 Διαγωνισμοί υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων σε διαδικασία κατάρτισης Τεύχους Προκήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 95.236.766 €

· Διαδικασίες ανάθεσης,  παρακολούθησης και παραλαβής για δράσεις που αφορούν στη διαχείριση της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ, συνολικού προϋπολογισμού 823.159 €

· Υπογραφή 24 συμβάσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 1.677.063€ 

· Υποστήριξη ως Τεχνικός Σύμβουλος του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων «Αριάδνη» και «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» και προκήρυξη των αντίστοιχων διαγωνισμών.

Έργα που υλοποιεί η Εταιρεία ως Τελικός Δικαιούχος
Στο πλαίσιο της ανάληψης έργων ως Τελικός Δικαιούχος, η ΚτΠ Α.Ε. ανέλάβε εντός του 2002 την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 210.477.916 €
Παράλληλα με την υλοποίηση έργων ως Τελική Δικαιούχος, η ΚτΠ Α.Ε. παρέχει σειρά υπηρεσιών προς Κυρίους των έργων με βασικό στόχο την ωρίμανση των έργων. Ειδικότερα, έχει υλοποιήσει μελέτες ωρίμανσης ή διαγνωστικές μελέτες για τα παρακάτω έργα, τα οποία έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΠ ΚτΠ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ρόλου της ως Τελικός Δικαιούχος, η ΚτΠ Α.Ε.  έχει έως την 31-12-2002, προχωρήσει στη σύνταξη και κατάθεση στην ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ 15 Τεχνικών Δελτίων Έργων, συνολικού προϋπολογισμού 171.177.036 €. Επιπλέον, 7 Τεχνικά Δελτία Έργων έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμα προς κατάθεση.

Από τα τρία έργα για τα οποία υπάρχει απόφαση ένταξης στο ΕΠ ΚτΠ, στα δύο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης, έγκρισης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή και έχουν ήδη προκηρυχθεί. Επιπλέον η ΚτΠ Α.Ε. έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πρότυπο σχέδιο διακήρυξης για τα έργα ΟΠΣ των ΠεΣΥ.

Η Εταιρεία ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ρόλου της ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης, η ΚτΠ Α.Ε :
α) Υποστηρίζει την Πράξη «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» του Υπ. Ανάπτυξης, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΚτΠ με Τελικό Δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες :
    - Παροχή προς χρήση (ως υπηρεσία) κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη των διαφόρων σταδίων εξέλιξης του προγράμματος

    - Υποστήριξη στη συλλογή και αρχειοθέτηση των προτάσεων που καταθέτουν οι δυνητικοί Τελικοί Αποδέκτες (ΜΜΕ), καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη προς τη ΓΓΒ στις ενέργειες δημοσιοποίησης

    - Διεκπεραίωση του ελέγχου τυπικών δικαιολογητικών των προτάσεων, αμέσως μετά την αποσφράγισή τους και πριν το στάδιο αξιολόγησης

    - Υποστήριξη κατά τη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων: οργάνωση Μητρώου Αξιολογητών, κατάρτιση αξιολογητών, συντονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης, δέσμευση των απαραίτητων υποδομών για την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων (χώροι, εξοπλισμός) κλπ.

    - Υποστήριξη μετά την αξιολόγηση και κατά την υλοποίηση των έργων: προετοιμασία υλικού ενημέρωσης των ελεγκτών, σχεδιασμός εντύπων (τεχνικού παραρτήματος σύμβασης, φορμών ελέγχου κλπ), συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση των ομάδων ελεγκτών, κατά περίπτωση γνωμοδοτήσεις επί τροποποιήσεων σε έργα κλπ.

β) Υποστηρίζει την Πράξη «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών - Αριάδνη» του ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΚτΠ με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

    - Συμμετοχή στελεχών της ΚτΠ Α.Ε. στην ΕΠΠΕ του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των Γραφείων ΑΡΙΑΔΝΗ»

    - Συμμετοχή στελεχών της ΚτΠ Α.Ε. στην ΕΠΠΕ του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των Γραφείων ΑΡΙΑΔΝΗ»

    - Συμμετοχή στελεχών της ΚτΠ Α.Ε. στην ΕΠΠΕ του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής  γραφείων «ΑΡΙΑΔΝΗ»

    - Διενέργεια διαγωνισμού «Για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ», με προϋπολογισμό 132.600 € (Ημερομηνία Προκήρυξης Διαγωνισμού: 7/10/2002).

Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης δράσεων υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων από τον Άξονα 5 του ΕΠ ΚτΠ, η ΚτΠ Α.Ε. έχει υποβάλλει στην ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ 7 Τεχνικά Δελτία Έργων, συνολικού προϋπολογισμού 14.845.800 €. Ένα ακόμη σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί στην ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ τον Ιανουάριο του 2003.

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης προς την ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ

Η ΚτΠ Α.Ε. υποστηρίζει την ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ, κατόπιν αιτήματος αυτής, για τη διαχείριση της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας. Εντός του 2002 εγκρίθηκε η υλοποίηση 41 αποφάσεων συνολικού προϋπολογισμού 796.858,94 €.

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Με το Ν. 3059/2002 (ΦΕΚ 241/11/10/2002) συστάθηκε το «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα, τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών και την κατάρτιση και υποβολή σχετικών μελετών και προτάσεων προς την Πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Το Παρατηρητήριο θα συνεργάζεται με τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, καλύπτει την έλλειψη έγκυρης και έγκαιρης τεκμηρίωσης από πλευράς ποσοτικών στοιχείων, στατιστικών δεικτών, αντίστοιχων αναλύσεων και συγκριτικών μελετών καθώς και ανταλλαγής σχετικών εμπειριών με το εξωτερικό, στην πλειοψηφία των θεμάτων που σχετίζονται με την ΚτΠ.

Με τη λειτουργία και του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, ολοκληρώνεται και ο τρίτος πυλώνας για την επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα του Ε.Π. ΚτΠ, διευκολύνοντας άμεσα το έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και της ΚτΠ Α.Ε.

Εντός του 2002 σχεδόν ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την λειτουργία του Παρατηρητηρίου το οποίο έχει ανατεθεί στην εταιρεία μελετών ICAP A.E. Σύμφωνα με το σχέδιο το Παρατηρητήριο θα στελεχώνεται από έμπειρη ολιγομελή επιστημονική ομάδα η οποία θα αποτελείται από πεπειραμένους επιστήμονες με πολλαπλό και υψηλό (multi-disciplinary) επιστημονικό υπόβαθρο. Η μελετητική-επιστημονική ομάδα θα έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να μελετά και να προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τους θεματικούς τομείς έρευνας του Παρατηρητηρίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως αυτή συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Προκειμένου να τεθεί σε άμεση λειτουργία το Παρατηρητήριο, ξεκίνησε εντός του 2002, η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των θεμάτων με τα οποία θα ασχολείται, στο πλαίσιο της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα οριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θα αποτελείται από 5 μέλη, με 4ετή θητεία, εκ των οποίων ο Πρόεδρος και 2 μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, ενώ ο Αντιπρόεδρος και το άλλο μέλος θα οριστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. 

Τέλος, για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν συντομότερη έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας». Την διαδικασία αυτή έχει αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», η οποία θα εκπονήσει το Τεχνικό Δελτίο Έργου και θα το υποβάλει προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη σύστασή του, αναμένεται να αναλάβει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών οπότε και αναμένεται απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα εκχωρήσει την υλοποίηση του Έργου στο Παρατηρητήριο.
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	ΠΙΝΑΚΑΣ 11 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1/1/2002 ΕΩΣ 31/12/2002 (ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)

	ΠΙΝΑΚΑΣ 12 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1/1/2002 ΕΩΣ 31/12/2002 (ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

	ΠΙΝΑΚΑΣ 13 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2002 (ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)

	ΠΙΝΑΚΑΣ 14 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2002 (ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)

	ΠΙΝΑΚΑΣ 15 – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

	ΠΙΝΑΚΑΣ 16 - ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

	ΠΙΝΑΚΑΣ 17 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

	ΠΙΝΑΚΑΣ 18 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

	ΠΙΝΑΚΑΣ 19 -ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2002

	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 - ΕΚΤ:ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΩΣ 31/12/2002

	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 - ΕΤΠΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΩΣ 31/12/2002


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
	ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003

	ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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ΜΕΤΡΟ 5.3


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 20,7Μ€)








ΜΕΤΡΟ 5.2


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ


ΕΚΤ (Δ.Δ. 21,7Μ€)








ΜΕΤΡΟ 5.1


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


ΕΚΤ (Δ.Δ. 25,3Μ€)








ΜΕΤΡΟ 4.5


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΕΚΤ (Δ.Δ. 7,6Μ€)











ΜΕΤΡΟ 4.4


ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΣΥΓΧΡ. ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡ. ΥΠΟΔ. & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΔΡ. ΓΡΑΦ. ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝ. ΚΕΝΤΡΑ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 80Μ€)











ΜΕΤΡΟ 4.3


ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 70)











ΜΕΤΡΟ 4.2


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΕΤΠΑ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 94,9Μ€)











ΜΕΤΡΟ 4.1


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 170Μ€)











ΜΕΤΡΟ 3.5


ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


ΕΚΤ (Δ.Δ. 100,9Μ€)








ΜΕΤΡΟ 3.4


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΚΤ (Δ.Δ. 154Μ€)








ΜΕΤΡΟ 3.3


ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 52Μ€)








ΜΕΤΡΟ 3.2


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 162,7Μ€)








ΜΕΤΡΟ 3.1


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 68Μ€)








ΜΕΤΡΟ 1.3


ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 106,1Μ€)








ΜΕΤΡΟ 1.2


ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΚΤ (Δ.Δ. 166,7Μ€)








ΜΕΤΡΟ 1.1


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 119Μ€)








ΜΕΤΡΟ 2.8


ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ 85Μ€)











ΜΕΤΡΟ 2.7


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ


ΕΚΤ (Δ.Δ 9,3Μ€)








ΜΕΤΡΟ 2.6


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ 103Μ€)





ΜΕΤΡΟ 2.5


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΤΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΜΕΛΕΤΕΣ 


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 


ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ


ΕΚΤ (Δ.Δ 96Μ€)





ΜΕΤΡΟ 2.4


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 99,7Μ€)








ΜΕΤΡΟ 2.3


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡ. ΤΑΜΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 60Μ€)





ΜΕΤΡΟ 2.2


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 362Μ€)











ΜΕΤΡΟ 2.1


ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΠΙΧ.ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΙΛΟΤ.ΕΡΓΑ


ΕΤΠΑ (Δ.Δ. 35Μ€)





ΑΞΟΝΑΣ 


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ


 67,79 Μ€ (0% ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤ)








ΑΞΟΝΑΣ 


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


569,23 Μ€ (26% ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤ)








ΑΞΟΝΑΣ 


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


901,70 Μ€ (40% ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤ)











ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


879,32 Μ€ (3% ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)





ΑΞΟΝΑΣ


 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1


ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


421,03 Μ€ (7% ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»


2.839,07 Μ€ (20% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)








� Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Όγδοη Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες, COM (2002) 695 τελικό, 3-12-2002.


� Έθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας – χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Κοινώνία της Πληροφορίας, σχεδιάστηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και υλοποιήθηκε από την εταιρία VPRC στο πλαίσιο του έργου � HYPERLINK "http://www.ebusinessforum.gr/" ��e-businessforum�.


� Έρευνα για τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικης και Επικοινωνιών από τις ΜΜΕ, σχεδιάστηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και υλοποιήθηκε από την εταιρία CENTRUM, το διάστημα 15/11/2002 ως 31/12/2002 στο πλαίσιο του έργου � HYPERLINK "http://www.ebusinessforum.gr/" ��e-businessforum�.
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