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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 1260/99 (ΕΚ) του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το Ν. 2860/2000 για την «Διαχείριση, Παρακολούθηση, και Έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», (ΕΠ «ΚτΠ»), συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος. Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στην συνέχεια η ΔΑ αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 37 του Κανονισμού ΕΚ 1260/1999, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ετήσια απολογιστική Έκθεση του ΕΠ «ΚτΠ» για το έτος 2001 συντάχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρ. έγγραφο 159143/ΕΥΣΑΠΠ 22/5 Απριλίου 2002 της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ) και εγκρίθηκε από την ΕπΠα του ΕΠ, στις 27/06/2002.

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του ΕΠ «ΚτΠ» για το 2001 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά οι γενικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν την υλοποίηση της παρέμβασης, οι μεταβολές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών καθώς και της κατάστασης στον τομέα των νέων τεχνολογιών, που επηρεάζουν της εφαρμογή του Προγράμματος και επιφέρουν ενδεχομένως αλλαγές στους όρους εκτέλεσης του.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται η πρόοδος εφαρμογής του ΕΠ ανά Άξονα και Μέτρο. Γίνεται επίσης αναφορά στις παρεμβάσεις του ΕΠ για τους ανθρώπινους πόρους.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος, με την ανακεφαλαιωτική απεικόνιση σε πίνακα των χρηματοοικονομικών μεγεθών, ως προς τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανά Άξονα και Μέτρο και σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των αντίστοιχων δεσμεύσεων.

Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους δείκτες και στο αποθεματικό επίδοσης.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύονται τα μέτρα και οι ενέργειες που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΕΠ.

Στο 6ο και τελευταίο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των μέτρων που διασφαλίζουν την συμβατότητα της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Το κείμενο συνοδεύεται από Παράρτημα πινάκων, οι οποίοι απεικονίζουν συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στα επί μέρους κεφάλαια της Έκθεσης.

Κεφάλαιο 1. Μεταβολές των γενικών όρων, σημαντικών για την εκτέλεση του προγράμματος

1.1 Σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις: Νέα στοιχεία σε σχέση με την αρχική κατάσταση με επιπτώσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης

Η Ελλάδα έχει σήμερα εδραιώσει τη θέση της στις 30 πιο ανταγωνιστικές οικονομίες παγκοσμίως: 

-Με βάση το δείκτη ανάπτυξης που καταρτίζει ο ΟΗΕ, η χώρα μας ανήκει στις 23 πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. 

-Με βάση το δείκτη παγκοσμιοποίησης, που δείχνει την εξωστρέφεια μιας χώρας, το 2001 η Ελλάδα κατείχε την 26η θέση. 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα υψηλοί και σύμφωνα με έγκυρες προβλέψεις, θα συνεχίσουν να είναι. Παρά την μη ευνοϊκή διεθνή συγκυρία – με την οικονομική ύφεση στις ΗΠΑ και την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ε.Ε. – η ελληνική οικονομία προβλέπεται το 2002 να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στη ζώνη του ΟΟΣΑ.

Αποτέλεσμα αυτής της θετικής έκβασης αποτελεί η βελτιωμένη δημοσιοοικονομική κατάσταση, και η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας, παρόλο που λόγω των διεθνών συγκυριών η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει υψηλή. Στο νέο αυτό περιβάλλον, έμφαση δίνεται στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων οι οποίες θα διασφαλίσουν τη διατηρησιμότητα των μακροοικονομικών μεγεθών με πολιτικές που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συνοχής.

Κυρίαρχο στοιχείο αυτών των πολιτικών παραμένει η ένταξη της χώρας στην παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), μέσα από τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ και η προσαρμογή σε ένα μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η γνώση και η τεχνολογία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για ανάπτυξη, απασχόληση και ποιότητα ζωής. Στόχος του ΕΠΚτΠ είναι να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα σημεία της επικαιροποιημένης Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις» του 2002 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope, του Σχεδίου Δράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής του Φέϊρε τον Ιούνιο 2000 και του, υπό σύνταξη, Σχεδίου eEurope 2005. Να σημειωθεί ότι η προώθηση του Σχεδίου eEurope 2005 θα αποτελέσει και αντικείμενο εργασίας και διαβούλευσης κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του 2003.

Τα πρώτα αποτελέσματα του ΕΠ «ΚτΠ» είναι ήδη μετρήσιμα:

· Δικτύωση του 99,8% των γυμνασίων και 36% των δημοτικών σχολείων.

· Έγκριση 15.000 επιχειρήσεων για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε»

· Ξεκίνησαν και προχωρούν η επιμόρφωση και η πιστοποίηση 76.000 εκπαιδευτικών των ελληνικών δημοσίων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και το «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά» που απευθύνεται σε 1000 ΜΜΕ 5-150 ατόμων

Η εξέλιξη των βασικών στόχων της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης του 2000 περιγράφεται ως εξής:

- έχει ετοιμαστεί προκήρυξη που θα υλοποιηθεί  μέσα στο 2002 με στόχο την καθιέρωση του δικτυακού τόπου για την ΚτΠ (www.infosociety.gr) ως δίαυλο επικοινωνίας και πληροφόρησης των φορέων υλοποίησης, δυνητικών τελικών δικαιούχων, κλπ. αλλά και των πολιτών γενικότερα για την πορεία υλοποίησης του ΕΠΚτΠ, αλλά και γενικότερα για τη πορεία μετάβασης της χώρας προς τη Κοινωνία της Πληροφορίας. 

- αξιοποιείται συστηματικά το Συμβούλιο Πληροφορικής που λειτουργεί με το συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με συμμετοχή εκπροσώπων του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και μη-κυβερνητικών οργανώσεων για την επιτάχυνση των έργων πληροφορικής στον δημόσιο τομέα αλλά και τη βελτίωση της αποδοχής των εφαρμογών ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση.

- ολοκληρώνεται η διαδικασίας εκπόνησης στρατηγικών σχεδίων για τη ΚτΠ σε κάθε Περιφέρεια για την ενεργοποίηση της συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού και των φορέων δημοσίου, και ιδιωτικού τομέα στην συνδιαμόρφωση της ΚτΠ σε τοπικό επίπεδο. 

- προωθείται η συνεργασία με εμπειρογνώμονες σε διάφορους θεματικούς τομείς, μέσα και από την δημιουργία ομάδων εργασίας με συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο για την καλύτερη δυνατή τεχνική στήριξη των δράσεων της ΚτΠ.

Γενικά, σημειώνεται ότι οι μεταβολές των γενικών όρων – όπως αποτυπώνονται και παρακάτω - που συντελέστηκαν τον προηγούμενο χρόνο και συντελούνται κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους έχουν να κάνουν κυρίως με τα έργα που πρόκειται να προταθούν στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας και, λιγότερο, με τα έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται.

1.2 Αλλαγές των Εθνικών, Περιφερειακών, Τομεακών πολιτικών

Οι εξελίξεις στο οικονομικό και κοινωνικό στερέωμα έχουν επιφέρει μια σειρά από αλλαγές των πολιτικών και των στρατηγικών κατευθύνσεων σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Συνοπτικά αυτές παρουσιάζονται ως εξής, καταρχήν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.):

· Η αξιολόγηση του Σχεδίου eEurope 2002 και η συζήτηση για το eEurope 2005 που θέτει πλέον εναργείς προτεραιότητες για το μέλλον της ηλεκτρονικής Ευρώπης

· Το συνέδριο για την εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης το Νοέμβριο του 2001 που κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

· Τις δράσεις και στρατηγικές κατευθύνσεις για την ΚτΠ διαφόρων χωρών της Ε.Ε.  και σε εθνικό επίπεδο:

· Η προσπάθεια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το πρόγραμμα Πολιτεία με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, των προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας και την ύπαρξη πλήρους διαφάνειας.

· Η παρέμβαση για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από την ίδρυση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας σε κάθε περιφέρεια. Στόχος είναι παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, ο ανάλογος συντονισμός των δράσεων και πολιτικών  και η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας.

· Η ολοκλήρωση των περισσοτέρων Επιχειρησιακών Σχεδίων των κεντρικών φορέων και περιφερειών και η υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

· Το νέο Σύνταγμα που, μεταξύ άλλων, ορίζει στο Άρθρο 5α ότι «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους....»

1.3 Ενδεχόμενες επιπτώσεις των αλλαγών στη λογική συνοχή και συνάφεια των παρεμβάσεων των Ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων.

Από την παρακολούθηση και ανάλυση των παραπάνω δεδομένων καταλήγουμε σε κάποιες επιπτώσεις σε σχέση με τις προτεραιότητες και τις αρχές υλοποίησης του ΕΠ «ΚτΠ».

Κατευθύνσεις - Προτεραιότητες

· Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης αναδεικνύεται ως ο βασικός μοχλός εξέλιξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη Ε.Ε.

· Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το βασικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την επικοινωνία και συναλλαγή του πολίτη με αυτήν καθώς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

· Η περιφέρεια γίνεται άξονας προώθησης και ενίσχυσης της καινοτομίας αλλά και γενικότερης πολιτικής αναφοράς και σχεδιασμού.

· Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσα από μια Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους

Αρχές Υλοποίησης

· Η ενίσχυση της ευρυζωνικής υποδομής με άξονα την περιφέρεια παράλληλα με την άθροιση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσα από έργα όπως το «Σύζευξις – Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης».

· Υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων, εργαλείων και αρχιτεκτονικής στα έργα εκσυγχρονισμού της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. η περίπτωση του ανοιχτού λογισμικού). Παράλληλα, είναι κρίσιμη η εξασφάλιση των αρχών διασύνδεσης των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων που προτείνονται για υλοποίηση. 

· Συντονισμένη παρέμβαση για την εξασφάλιση της Καθολικής Πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με αιχμή τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

· Συντονισμός των περιφερειακών δράσεων και ενίσχυση του ρόλου της περιφέρειας στις παραπάνω κατευθύνσεις και αρχές.

Κεφάλαιο 2. Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος, των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων για κάθε Ταμείο

2.1 Κατάσταση στοιχείων παρακολούθησης σε σχέση με τους ειδικούς στόχους με ποσοτικοποίηση των φυσικών δεικτών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων στο κατάλληλο επίπεδο 

2.1.1 Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά Μέτρο, Άξονα Προτεραιότητας και Σύνολο Αξόνων για κάθε Ταμείο.

Το έτος 2001 (14/03/2001), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ΕΠ «ΚτΠ»), μετά από διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Κατά την διάρκεια του ιδίου έτους, στελεχώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ, με αποστολή την εξασφάλιση της κανονικότητας και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του.

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ, η διαδικασία ένταξης Πράξεων (έργων) στο ΕΠ «ΚτΠ» έχει σημείο εκκίνησης την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων ένταξης Πράξεων από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ (14/05/2001). Η ΕΥΔ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2001 την διαδικασία ένταξης, με την διαμόρφωση και δημοσιοποίηση των πρώτων προσκλήσεων προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. 

Το ΕΠ «ΚτΠ» δομείται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε είκοσι τέσσερα (24) Μέτρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 2.839.078.394 €, ενώ η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.269.578.394 €.

Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος το 2001 είναι η ακόλουθη:

Ι. Πρόοδος ενεργοποίησης των Μέτρων του ΕΠ

Το έτος αναφοράς αποτελεί κατ΄ ουσία, τον πρώτο χρόνο ενεργοποίησης του Προγράμματος και υλοποίησης των πράξεων.

Υπό τον όρο «ενεργοποίηση» Μέτρου, δηλώνεται η αποστολή από την ΔΑ πρόσκλησης προς τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους για να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης πράξεων /έργων, υπό την μορφή Τεχνικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ).

Από την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, την 14/05/2001, έως την 31/12/2001, η ΔΑ εξέδωσε 30 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 798.761.162 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 28% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Η κατανομή του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων ανά Άξονα και το ποσοστό του επί του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα, είναι η ακόλουθη:

	Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός
	9 Προσκλήσεις


	244.061.162
	58 %

	Άξονας 2: Πολίτης και Ποιότητα ζωής
	7 Προσκλήσεις


	251.200.000
	28%

	Άξονας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση
	9 Προσκλήσεις


	203.500.000
	22,5%

	Άξονας 4: Επικοινωνίες
	3 Προσκλήσεις


	78.000.000
	13,7%

	Άξονας 5:Τεχνική Βοήθεια
	2 Προσκλήσεις


	22.000.000
	32,4%


Σε  Ευρώ

ΙΙ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, έως την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων είναι δυνατή η ένταξη πράξεων, με ανώτατο όριο τις συνολικές δεσμεύσεις του Μέτρου για το έτος 2001 και με την προϋπόθεση ότι η πράξη θα καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Φορέα /ων.

Κατά την διάρκεια του 2001, υποβλήθηκαν στην ΔΑ του ΕΠ «ΚτΠ» 3.609 Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ) εκ των οποίων τα 3214 ΤΔΕ αφορούσαν προμήθεια εξοπλισμού και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έως το τέλος του 2001 είχαν ενταχθεί 1081 έργα/ πράξεις (εκ των οποίων τα 1023 αφορούν σχολικές μονάδες), συνολικού προϋπολογισμού 65.723.945 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,3 % του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ «ΚτΠ».

Συνολικά έως τις 31/12/2001 έχουμε ολοκληρωμένες εντάξεις για: 

· 1023 έργα/ πράξεις που αφορούν σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξοπλισμός εργαστηρίων Πληροφορικής)

· 6 έργα/ πράξεις, με φορείς το ΥΠΕΠΘ, τα Πανεπιστημίων και τα ΤΕΙ, που αφορούν εξοπλισμούς και διαδίκτυωση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες

· 31 έργα/πράξεις  που αφορούν Επιχειρησιακά Σχέδια για την συμμετοχή των φορέων στο ΕΠ «ΚτΠ»

· 15 έργα/ πράξεις που αφορούν την προσαρμογή στο ΕΥΡΩ

· 4 έργα/πράξεις της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων προμηθειών

· 2 έργα της Α.Ε. «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας», που αφορούν αντίστοιχα:

1o) την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και την ανάπτυξη ενός forum ηλεκτρονικής   επιχειρηματικότητας 

2o) την ανάπτυξη ενός προηγμένου δικτύου έρευνας και τεχνολογίας

Για τις υπόλοιπες προτάσεις που υποβλήθηκαν εντός του 2001, η διαδικασία αξιολόγησης και συντονισμού συνεχίστηκε στο 2002.

ΙΙΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 31/12/2001

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις καταχωρήσεις που έγιναν στο ΟΠΣ, οι συνολικές δαπάνες των έργων εντός του 2001 ανέρχονται σε 31.968.160 €, (8,83% των δεσμεύσεων του 2001), και σε 28.506.780 € δημόσια δαπάνη, (10% των δεσμεύσεων του 2001). 

Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 1,13% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ και 1.23% σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης. 

Επίσης στις δεσμεύσεις του 2001 θα απορροφηθούν οι δαπάνες του 2000, που ανέρχονται σε 3.007.330 €.

Οι Πίνακες 1-6 του Παραρτήματος, αποτυπώνουν συγκεντρωτικά την πρόοδο της εφαρμογής του ΕΠ και δίνουν μια συνοπτική εικόνα των πράξεων /έργων που εντάχθηκαν το 2001.

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος της ενεργοποίησης των προσκλήσεων και των οριστικών εντάξεων ανά Μέτρο του Προγράμματος, όπως είχε καταγραφεί την 31/12/2001.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία και Πολιτισμός

Τον Ιούλιο του 2001 υπεβλήθη από το Υπουργείο Παιδείας, σχέδιο δράσης για την χρονική περίοδο 2000-2002.

Κατά την διάρκεια του 2001 στο πλαίσιο του Άξονα 1 εντάχθηκαν 7 πράξεις /έργα, (τα 1023 έργα με Τελικούς Δικαιούχους τις σχολικές μονάδες, ομαδοποιούνται και καταγράφονται ως ένα έργο), συνολικού προϋπολογισμού 46.416.741 €.
ΜΕΤΡΟ 1.1: Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 1.1 έγιναν συνολικά 4 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 94.500.000 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις 4 ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:
1. υπολογιστικός εξοπλισμός σχολικών μονάδων

2. διασύνδεση σχολικών μονάδων με το διαδίκτυο

3. τριτοβάθμια εκπαίδευση

4. υποδομές τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-επιμόρφωσης, υποδομές αιθουσών σε περιφερειακό επίπεδο

Υπεβλήθησαν 3.330 ΤΔΕ, από τα οποία τα 3.214 αφορούσαν έργα Σχολικών Μονάδων, συνολικού προϋπολογισμού 119.883.171 €. Μέχρι το τέλος του 2001 ολοκληρώθηκε η ένταξη 1023 έργων προμήθειας εξοπλισμού, με Τελικούς Δικαιούχους τις Σχολικές Μονάδες και 2 έργων που αφορούν εξοπλισμό εργαστηρίων πληροφορικής, με Τελικούς Δικαιούχους την ΔΙΕΦΕΣ και τον ΟΣΚ αντίστοιχα. 

Το σύνολο του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων του Μέτρου 1.1, ανέρχεται σε 40.984.629 €.

ΜΕΤΡΟ 1.2: Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 1.2 έγιναν 5 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 149.561.162 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες 3 Κατηγορίες Πράξεων:

1. ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λογισμικό

2. επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3. τηλε-εκπαίδευση

Υπεβλήθησαν 54 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 129.154.776 €. Μέχρι το τέλος του 2001 ολοκληρώθηκε η ένταξη 4 έργων για προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες με Τελικούς Δικαιούχους το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το ΟΠΑ και το ΕΜΠ, με συνολικό προϋπολογισμού 5.432.110 €.

Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσίασαν τα προχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΑΙΤΥ,«Πηνελόπη» (ανάπτυξη τίτλων λογισμικού) και «Κίρκη» (προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού), ως προς το καθεστώς ενίσχυσης και τις συμβάσεις τους. Για το λόγο αυτό απεστάλησαν στο ΚΔΕΟΔ.

ΜΕΤΡΟ 1.3: Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού (ΕΤΠΑ)

Το Μέτρο 1.3 έως το τέλος του 2001 παρέμεινε ανενεργό.

Το 2001 άρχισε η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για την εξειδίκευση του Μέτρου.

Ο πίνακας Α1 και το διάγραμμα Α1 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	421.033.333
	244.061.162
	46.416.741


        (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A1.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 1 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κατά την διάρκεια του 2001 στο πλαίσιο του Άξονα 2 εντάχθηκαν 46 πράξεις /έργα, συνολικού προϋπολογισμού 11.239.767 €.
ΜΕΤΡΟ 2.1: Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, πιλοτικά σχέδια (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.1 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 €. Η Πρόσκληση αφορούσε την ακόλουθη  Κατηγορία Πράξης:

εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων και προετοιμασία των φορέων

Υπεβλήθησαν 34 Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ), συνολικού προϋπολογισμού 4.077.781 €. Μέχρι το τέλος του 2001 ολοκληρώθηκε η ένταξη 31 έργων πράξεων που αφορούσαν την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Υπουργείων και των Περιφερειών, για την συμμετοχή των φορέων στο ΕΠ, ύψους 3.798.317 €.

ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.2 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμός 180.000.000 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες 4 Κατηγορίες Πράξεων:

1. δημιουργία ΟΠΣ διαχείρισης της πληροφορίας με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη

2. ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και μηχανισμού διαχείρισης

3. ψηφιακή επικοινωνία και λειτουργική διασύνδεση

4. διευκόλυνση της επικοινωνίας Δημόσιας Διοίκησης και συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Υπεβλήθησαν 18 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 84.525.144 €. Μέχρι το τέλος του 2001 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης έργων στο Μέτρο 2.2.

ΜΕΤΡΟ 2.3: Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και μετάβασης στο ΕΥΡΩ (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.3 έγιναν 2 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν την ακόλουθη Κατηγορία Πράξεων:

1. προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών στο ευρώ

Υπεβλήθησαν 139 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 26.076.904 €. Μέχρι το τέλος του 2001 ολοκληρώθηκε η ένταξη 15 έργων, ύψους 7.441.449 €.

ΜΕΤΡΟ 2.4: Περιφερειακά γεωγραφικά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες (ΕΤΠΑ)

Το Μέτρο 2.4 δεν ενεργοποιήθηκε εντός του 2001.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού προβλέπει την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των 13 Περιφερειών κατά την διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ. Το Πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην Περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης του Τομέα, και για τον λόγο αυτό λαμβάνεται υπόψη σε όλη την διαδικασία εφαρμογής, ο περιφερειακός σχεδιασμός και τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών στο πεδίο των δράσεων του ΕΠ «ΚτΠ».

Το 2001 άρχισε η κατάρτιση των απαραίτητων Επιχειρησιακών Σχεδίων των Περιφερειών και η σύσταση ομάδων εργασίας καθώς και η εκπόνηση οριζόντιων μελετών.

ΜΕΤΡΟ 2.5: Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 2.5 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 € και αφορούσε τις ακόλουθες 2 Κατηγορίες Πράξεων:

1. κατάρτιση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων 

2. οριζόντιες μελέτες υποδομής για τον καθορισμό οργάνωσης και του πλαισίου διάθεσης της Δημόσιας Πληροφορίας

Υπεβλήθησαν 1 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 323.054 €. Μέχρι το τέλος του 2001 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης.

ΜΕΤΡΟ 2.6: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην υγεία και στην πρόνοια (ΕΤΠΑ)

Το Νοέμβριο του 2001 υπεβλήθη το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και στην συνέχεια ανετέθη η αξιολόγηση του στο ΙΤΕ. Η δημόσια διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Σχέδιο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2001, στο ΕΒΕΑ.

Στο Μέτρο 2.6 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 27.000.000. € για τις ακόλουθες 2 Κατηγορίες Πράξεων:

1. υποδομές και συστήματα διάθεσης πληροφοριών

2. δικτύωση και τηλεματικές υπηρεσίες υγείας

3. ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ 

Υπεβλήθησαν 4 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 5.987.842 €. Μέχρι το τέλος του 2001 δεν είχε ολοκληρωθεί η ένταξη έργων.

ΜΕΤΡΟ 2.7: Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 2.7 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000. € για τις ακόλουθες 2 Κατηγορίες Πράξεων:

1. μελέτες και κωδικοποιήσεις για καθορισμό θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου

2.  εκπαίδευση προσωπικού φορέων –κατάρτιση χρηστών συστημάτων ΤΠΕ

Δεν υπεβλήθησαν ΤΔΕ εντός του 2001.

ΜΕΤΡΟ 2.8: Ευφυείς μεταφορές (ΕΤΠΑ)

Το 2001 ξεκίνησε η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων από τους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου: Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπ. Εθνικής Άμυνας, Υπ. Ναυτιλίας, ΥΠΕΧΩΔΕ

Το Μέτρο 2.8 δεν ενεργοποιήθηκε εντός του 2001.

Ο πίνακας Α2 και το διάγραμμα Α2 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. 

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	879.324.000
	251.200.000
	11.239.767


           (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 2 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά την διάρκεια του 2001 στο πλαίσιο του Άξονα 3 εντάχθηκαν 6 πράξεις/έργα, συνολικού προϋπολογισμού 8.067.437 €.

Το 2001 ξεκίνησε η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων: Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΜΕΤΡΟ 3.1: δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.1 έγιναν 2 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 31.000.000 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες 6 Κατηγορίες Πράξεων (το σύνολο των πράξεων του Μέτρου):

1. υποστήριξη μηχανισμών για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην ψηφιακή οικονομία 

2. δημιουργία μηχανισμού πιστοποίησης και διαχείρισης

3. ενδυνάμωση μηχανισμών στήριξης ΜΜΕ

4. τουρισμός 

5. ενέργεια

6. γεωργία

Υπεβλήθησαν 17 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 25.556.277 €. Μέχρι το τέλος του 2001 ολοκληρώθηκε η ένταξη 5 έργων /πράξεων ύψους 1.995.669 €, που αφορούσαν πιλοτικές δράσεις και μελέτη για τις ηλεκτρονικές προμήθειες καθώς και το forum ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

ΜΕΤΡΟ 3.2: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.2 έγιναν 4 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 129.500.000 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες 3 Κατηγορίες Πράξεων:

1. ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν:

2. ενίσχυση ΜΜΕ για την βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας

3. αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων

Υπεβλήθησαν 4 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 79.481.158 €. Μέχρι το τέλος του 2001 δεν είχε ολοκληρωθεί η ένταξη έργων /πράξεων.

ΜΕΤΡΟ 3.3: Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη για την ΚτΠ (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.3 έγιναν 2 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000 €. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες 2 Κατηγορίες Πράξεων:

1. ανάπτυξη –ενίσχυση –επέκταση δικτύων για την Ε & Τ

2. οργάνωση και διάχυση ψηφιακού περιεχομένου για την Ε & ΤΑ

Υπεβλήθησαν 3 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 12.085.113 €. Ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2001 η ένταξη 1 έργου της ΕΔΕΤ ΑΕ - προϋπολογισμού 6.071.767 €.

ΜΕΤΡΟ 3.4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 3.4 έγινε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 € για την ακόλουθη Κατηγορία Πράξης:

1. προγράμματα κατάρτισης και εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Δεν υπεβλήθησαν ΤΔΕ, εντός του 2001.

ΜΕΤΡΟ 3.5: Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ (ΕΚΤ)

Το Μέτρο 3.5 δεν ενεργοποιήθηκε εντός του 2001.

Ο πίνακας Α3 και το διάγραμμα Α3 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 3.



ΠΙΝΑΚΑΣ Α3

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	901.700.000
	203.500.000
	8.607.437


            (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το 2001 δεν πραγματοποιήθηκε ένταξη έργου στα Μέτρα του Άξονα 4. 

Το 2001 ξεκίνησε η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων των Μέτρων: Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, (ΥΜΕ), ΕΛΤΑ και ΕΕΤΤ.

Εντός του 2001 υπεβλήθη το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΥΜΕ, των ΕΛΤΑ και της ΕΕΤΤ. Οι δράσεις των ΕΛΤΑ υπάγονται σε καθεστώς ενίσχυσης, για το οποίο απαιτείται κοινοποίηση.

Έγιναν συνολικά 3 Προσκλήσεις για τα Μέτρα 4.1, 4.4, 4.5, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα:

Μέτρο 4.1 :Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού (ΕΤΠΑ)

Η πρόσκληση, προϋπολογισμού 25.000.000 €, αφορούσε τρείς Κατηγορίες Πράξεων:

      1. βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

2. υλοποίηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης και επίβλεψης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

3. μελέτες και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις

Υπεβλήθησαν 4 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 15.469.634 €. 

Μέτρο 4.4 :Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών (ΕΤΠΑ)

Η πρόσκληση, προϋπολογισμού 50.000.000 €, αφορούσε την ακόλουθη Κατηγορία Πράξεων

1. υποδομή πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των κέντρων διαλογής και διανομής

Υπεβλήθη1 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 44.020.542 €. 

Μέτρο 4.5 :Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις επικοινωνίες (ΕΚΤ)

Η πρόσκληση, προϋπολογισμού 3.000.000 €, αφορούσε δύο Κατηγορίες Πράξεων: 

      1.  εκπαίδευση –κατάρτιση φορέων σε θέματα επικοινωνιών

2. εκπαίδευση –κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ

Δεν υπεβλήθησαν ΤΔΕ, εντός του 2001.

Ο πίνακας Α4 και το διάγραμμα Α4 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	569.233.333
	78.000.000
	-


            (ΠΟΣΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ


Για τον Άξονα 5 Τεχνική Βοήθεια γίνεται ειδική αναφορά στο κεφ. 5.4. 

Ο πίνακας Α5 και το διάγραμμα Α5 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α5

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	67.787.728
	22.000.000
	-


(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ



2.1.2 Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου εκτιμάται μέσω των δεικτών πραγματοποίησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σε επίπεδο Μέτρου, με βάση τις τιμές στόχου επίτευξης έως το 2003 και το 2006. Η έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε την 14/03/2001 και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται από τον Κανονισμό 1260/199 για την ένταξη των έργων/ πράξεων, όπως η κατάρτιση και έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτήρια Ένταξης των Πράξεων, είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν οι εντάξεις των έργων, στην πλειοψηφία τους, το τελευταίο τρίμηνο του 2001. 

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου στηρίζεται σε προγραμματικά στοιχεία.

Ο Πίνακας 12 του παραρτήματος, καταγράφει τις εκτιμήσεις επίτευξης στόχων, οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία των ΤΔΕ. 

2.1.3 Αιτιολόγηση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων των συμπληρωμάτων προγραμματισμού.

Κατά την διάρκεια του 2001 δεν πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ.

2.1.4 Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και τρόπος αντιμετώπισης. 

Τα κυριότερα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετώπισε η εφαρμογή του ΕΠ το 2001 οφείλονται: 

1. Στην ανάγκη τήρησης αυξημένων υποχρεώσεων αυστηρότερης διαχείρισης και ελέγχου. Ο μεγάλος όγκος προτάσεων προς αξιολόγηση απαιτούσαν ειδική υποδομή, οργάνωση, και προσωπικό. Τόσο η αξιολόγηση όσο και η εισαγωγή των στοιχείων στο ΟΠΣ δημιούργησαν σημαντικό φόρτο εργασίας στην ΔΑ. Η στελέχωση της ΔΑ θα ολοκληρωθεί εντός του 2002.

2. Στον διατομεακό και οριζόντιο χαρακτήρα του ΕΠ και στις πολλαπλές συνέργιες των δράσεων. Με την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ, Η ΔΑ επικέντρωσε την προσπάθεια για την επίτευξη συμπληρωματικότητας και για την αποφυγή επικαλύψεων στις ακόλουθες διαδικασίες, οι οποίες αναπόδραστα συνετέλεσαν στην καθυστέρηση των εντάξεων:

· Σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων και πράξεων: οριζόντια με την συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων και Γ.Γ. 
· Σε επίπεδο διαβούλευσης και υλοποίησης πράξεων: με την συνεργασία των αντίστοιχων Δ.Α. και τις κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν συμπληρωματικές πράξεις, κυρίως πριν την ένταξή τους αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής τους 

· Σε επίπεδο ένταξης πράξεων: μέσω της διαδικασίας του Συντονισμού, όπου το αρμόδιο για την άσκηση τομεακής πολιτικής καθώς και το αρμόδιο για την πολιτική του Ταμείου Υπουργείο εξετάζουν και τις ενδεχόμενες επικαλύψεις δράσεων γνωμοδοτώντας θετικά ή αρνητικά για την ένταξη των πράξεων 

· Στην ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και στην διαδικασία των διαβουλεύσεων, η οποία άρχισε το 2001 και συμβάλλει στην επίτευξη της συνάφειας και συμπληρωματικότητας 

3. Στο πλήθος των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων: στον αριθμό των φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, εποπτευόμενους φορείς, κλπ) που έχουν υποβάλει προτάσεις το 2001, ο οποίος υπερβαίνει τους 160 -χωρίς να υπολογίζονται οι 3.214-σχολικές μονάδες, και στην μικρή ετοιμότητα των περισσότερων φορέων καθώς και στην έλλειψη συμβατότητας των προτάσεων με τους νέους κανονισμούς επιλεξιμότητας.

4. Στην πολυμορφία των έργων τόσο από πλευράς θεματικού αντικειμένου όσο και από πλευράς μεγέθους, με πολλά έργα μικρού προϋπολογισμού και μικρού αριθμού μεγάλων έργων. Η ΕΥΔ προχώρησε σε σταδιακή τυποποίηση και κατηγοριοποίηση έργων για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

5. Στην αδυναμία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης να αναπτύξουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς διοίκησης, παρακολούθησης και εσωτερικού ελέγχου,  των έργων.

6. Στην αδυναμία των περισσοτέρων Τελικών Δικαιούχων να κατανοήσουν τους νέους μηχανισμούς εφαρμογής, τον τρόπο κατάρτισης των ΤΔΕ αλλά και τον τρόπο παρακολούθησης των έργων (Μηνιαία, Τριμηνιαία) και να προσαρμοσθούν στις αλλαγές των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης -κυρίως στις αυξημένες απαιτήσεις αξιολόγησης με σαφείς δείκτες- και ελέγχου. Παρατηρήθηκε ιδιαίτερη δυσκολία συλλογής στοιχείων, κυρίως της προόδου του φυσικού αντικειμένου. Με την συνεχή υποστήριξη της ΔΑ και της Ειδικής Υπηρεσίας του ΟΠΣ, προβλέπεται η συστηματική χρησιμοποίηση του ΟΠΣ ως εργαλείου που υποστηρίζει τους μηχανισμούς εφαρμογής, για την αποτελεσματική παρακολούθηση του χρηματοοικονομικού και φυσικού αντικειμένου μέσω του ΟΠΣ. Με την έναρξη του Προγράμματος και κατά την διάρκεια του β΄ εξαμήνου του 2001, πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις εργασίας, στην φάση προετοιμασίας των ΤΔΕ καθώς και μετά και μετά την υποβολή τους για οδηγίες και κατευθύνσεις. 

7. Στην έλλειψη τεχνογνωσίας και στελεχιακού δυναμικού των Τελικών Δικαιούχων στην προετοιμασία και υλοποίηση των έργων. Αντιμετωπίστηκε με την συνεχή υποστήριξη τους με τεχνικές συναντήσεις σε καθημερινή βάση και την σύσταση της ΚτΠ ΑΕ, στο τέλος του 2001. Η χρήση νέων τρόπων υλοποίησης (π.χ. outsourcing στα έργα δημόσιας διοίκησης) θα συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.

8. Στην έλλειψη ωριμότητας πολλών προτεινόμενων έργων

9. Στην έλλειψη συμβατότητας, κυρίως των προχρηματοδοτούμενων έργων, με τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας των πράξεων και των δαπανών, που απαιτούν οι νέοι κανονισμοί εφαρμογής 

10. Στις καθυστερήσεις που αφορούν τους Άξονες, 3 Ανάπτυξη και Απασχόληση και 4 Επικοινωνίες, που εμπίπτουν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η έγκριση των καθεστώτων ενίσχυσης είναι διαδικασία χρονοβόρος και περίπλοκη. Η ΔΑ αφιέρωσε σημαντικό χρόνο για την κατανόηση των κανονισμών και διαδικασιών εφαρμογής. Η εμπειρία που αποκτήθηκε θα βοηθήσει στην επίλυση σχετικών θεμάτων στην πορεία του προγράμματος.

Οι προαναφερθείσες δυσχέρειες είχαν επίπτωση στους ρυθμούς εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος, επιφέροντας καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, και ένταξη των Πράξεων, καθώς και στην καταχώρηση των στοιχείων στο ΟΠΣ.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η προσπάθεια της ΕΥΔ για την σταδιακή υπέρβαση των δυσκολιών, εστιάσθηκε:

· Στην στενή συνεργασία με την ΚΔΑ και την Αρχή Πληρωμής

· Στην πρόσθετη στελέχωση της Υπηρεσίας

· Στην ενημέρωση και υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων

· Στην τυποποίηση των περισσοτέρων διαδικασιών εφαρμογής
2.1.5 Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα Α και του διαγράμματος Α που ακολουθούν, ο βαθμός υλοποίησης του ΕΠ «ΚτΠ» κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του δεν είναι υψηλός. Η ενεργοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τετράμηνο του 2001 με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χρονικά περιθώρια για άμεση ένταξη των προτάσεων. Η καθυστέρηση αυτή είχε επιπτώσεις και στην πρόοδο υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που εντάχθηκαν το 2001. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΙΣ 31/12/2001 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	2.839.078.394
	798.761.162
	65.723.945
	31.968.160


        (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2001-2006

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ

31/12/2001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΤΙΣ 31/12/2001

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΧΡΙ 31/12/2001

                                      

Ι. Ο Άξονας 1 Παιδεία και Πολιτισμός παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά υλοποίησης και προγραμματιζόμενης απορρόφησης στο ΕΠ, λόγω της ένταξης σημαντικού αριθμού προχρηματοδοτούμενων έργων του ΥΠΕΠΘ στα Μέτρα 1.1 και 1.2, με προοπτική την ολοκλήρωση των δράσεων εξοπλισμού /δικτύωσης στην εκπαίδευση.

ΙΙ. Κατά την διάρκεια του 2001, στον Άξονας 2 Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Ποιότητα Ζωής ολοκληρώθηκε κυρίως η ένταξη μικρών έργων όπως η προσαρμογή στο ΕΥΡΩ, και η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων. 

Σημειώθηκε καθυστέρηση έναρξης μεγάλων έργων πληροφορικής στην δημόσια διοίκηση, γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Φορέων. Διαπιστώθηκε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού των δράσεων που αφορούν δίκτυα της Δημόσιας Διοίκησης με κέντρο το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αναδείχθηκε η ανάγκη για μια συνολική αντιμετώπιση και χάραξη στρατηγικής. Το θέμα εξετάζεται από τον Μάρτιο του 2002, από την Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνική Πρόσβαση, σε συνεργασία με την ΔΑ και την ΚτΠ ΑΕ.

ΙΙΙ. Στον Άξονα 3 σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω της έλλειψης ωρίμανσης των έργων των φορέων. Τα ΤΔΕ που υποβλήθηκαν στα Μέτρα 3.1, 3.2, 3.3. παρουσίαζαν σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό, την δομή των υποέργων, την επιλεξιμότητα των δαπανών και την ετοιμότητα προκηρύξεων.

IV. Σημειώθηκε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των Μέτρων 4.2 και 4.3 αλλά και των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα 4. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε έλλειψη εξειδίκευσης των μέτρων και των δεικτών από τον αρμόδιο φορέα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Καθυστέρηση σημειώθηκε και στα έργα της ευρυζωνικής πρόσβασης γιατί χρειαζόταν μια συνολική αντιμετώπιση και χάραξη στρατηγικής. Η οριζόντια Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνική Πρόσβαση θα συνεισφέρει σημαντικά στην προδιαγραφή συγκεκριμένων κατηγοριών πράξεων, εντός του 2002.

2.1.6 Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης.

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, έως το τέλος του 2001, όπως περιγράφηκε στις ανωτέρω ενότητες, συμβαδίζει με τον αρχικό προγραμματισμό. 

Κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ΕΠ, μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό και στην υποδομή για την περαιτέρω πορεία του ΕΠ.

Η ΔΑ έδωσε έμφαση στην επίτευξη ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού προσκλήσεων και στην αποτελεσματική ομαδοποίηση ή εξειδίκευση των πράξεων, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κατακερματισμού. 

Προτεραιότητα απετέλεσε η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων καθώς και η ένταξη των προχρηματοδοτούμενων έργων από το 2000, από εθνικούς πόρους.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αφορούν την επιτάχυνση της εφαρμογής και της προόδου του οικονομικού αντικειμένου -σύμφωνα με τις οικονομικές δεσμεύσεις και τον εγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό- εστιάζονται :

· στην εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων από τους φορείς υλοποίησης

· στην σύσταση και αξιοιπίηση της ης ΚτΠ ΑΕ με στόχο την στήριξη των φορέων του ΕΠ αλλά και ως Τελικός Δικαιούχος

· στην τυποποίηση διαδικασιών και έκδοση οδηγιών-οδηγών

· στην ενημέρωση και εισαγωγή όλων των στοιχείων στο ΟΠΣ

2.1.7 Παρουσίαση χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις)

Το ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων περί Κρατικών Ενισχύσεων εντός του 2001, αφορά τα υπό ένταξη έργα στον Μέτρο 3.2, για τα οποία ισχύει το καθεστώς de minimis.

2.2 Ανθρώπινοι πόροι – Ειδικά θέματα

Η ΚτΠ οδηγεί σε κατάργηση των αποστάσεων και επιτρέπει σε πολίτες που για λόγους, φυσικούς (ΑΜΕΑ), γεωγραφικούς (κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών) ή κοινωνικούς (πχ γυναίκες), αδυνατούν ή δυσκολεύονται να απομακρυνθούν από ένα συγκεκριμένο χώρο, να μετέχουν ισότιμα στην διακίνηση της πληροφορίας και στην αγορά εργασίας. Σχεδόν το σύνολο των Μέτρων του ΕΠ ΚτΠ συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.

Στο ΕΠ ΚτΠ εντοπίζεται ο κίνδυνος του ψηφιακού χάσματος και περιθωριοποίησης, για τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες 

· Ηλικιωμένους

· Αγροτικό πληθυσμό

· Ανέργους

· ΑΜΕΑ

· Γυναίκες (κυρίως άνω των 25)

· Εργαζόμενοι με μικρό βαθμό εξοικείωσης σε ΤΠΕ

Η αντιμετώπιση μιας νέας ανισότητας και του αποκλεισμού, εκφράζεται στο ΕΠ με 3 επιχειρησιακούς στόχους:

· Την μείωση του κόστους χρήσης των ΤΠΕ: Άξονας 4 Επικοινωνίες

· Την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην χρήση των ΤΠΕ (ειδικά των απειλούμενων ομάδων): Μέτρα 3.4, 3.5

· Την υποστήριξη του ελληνικού περιεχομένου: 1.2 & 1.3

Το ΕΠ χρηματοδοτεί μέσω του ΕΚΤ δράσεις που υποστηρίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα στην προσαρμογή του σε ένα ισχυρό ψηφιακό περιβάλλον, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την δημιουργική και παραγωγική αφομοίωση των ΤΠΕ.

Βασικό στοιχείο του συνόλου της παρέμβασης είναι η καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και η προώθηση ίσων ευκαιριών στην ΚτΠ. 

Το ΕΠ περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης για στελέχη διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών, για το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τομέα των επικοινωνιών, στην υγεία και την πρόνοια, καθώς και ανέργων. Ταυτόχρονα στηρίζει δράσεις προώθησης της απασχόλησης. Προτεραιότητα επίσης είναι η εισαγωγή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ο πίνακας που ακολουθεί αντιστοιχεί τους άξονες του ΕΠ με τα πεδία πολιτικής του ΕΚΤ.
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ευρώ)
	ΠΕΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤ

	Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός
	244.061.162
	ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2

Προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών, στο πλαίσιο μίας πολιτικής για την δια βίου κατάρτιση με σκοπό: 

· Να καταστεί ευκολότερη και να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ένταξη στην αγορά εργασίας. 

· Να βελτιωθεί και να διατηρηθεί η ικανότητα απασχόλησης και

· Να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική κινητικότητα.

	Άξονας 2: Πολίτης και Ποιότητα ζωής
	251.200.000
	ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2

ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3

Προώθηση ειδικευμένου, καταρτισμένου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού, της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, των συνθηκών που διευκολύνουν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και της εξειδίκευσης και της ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας 

	Άξονας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση
	203.500.000
	ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1

Προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό

ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3

ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4

Ειδικά μέτρα για την βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών σταδιοδρομίας τους, της πρόσβασης τους σε νέες δυνατότητες απασχόλησης και στην δημιουργία επιχειρήσεων, και για την μείωση των κάθετων και οριζόντιων διαχωρισμών αναλόγως φύλου στην αγορά εργασίας.

	Άξονας 4: Επικοινωνίες
	78.000.000
	ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3


Το 2001 σημειώθηκε καθυστέρηση στις δράσεις που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους και κυρίως την κατάρτιση, για τους λόγους που ισχύουν συνολικά για το Πρόγραμμα.

Η ΔΑ αναπτύσσει σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των οριζοντίων θεμάτων, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αξιοπιστία και στόχευση των δράσεων του ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους ποσοτικοποιημένους στόχους του ΕΣΔΑ και του ΕΣΔΕΝ.

Οι ίσες ευκαιρίες ως οριζόντια προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής και των κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, ενσωματώνεται στο ΕΠ ΚτΠ.

Η συμβολή των έργων που εντάχθηκαν το 2001 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, αλλά και από το ΕΤΠΑ, στις οριζόντιες πολιτικές είναι η ακόλουθη:

Ι. Ισότητα των δύο φύλων

Η ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών προωθείται στο ΕΠ με διττή στρατηγική: Μέτρα γενικής φύσης σχετικά με τα δύο φύλα και Μέτρα που περιλαμβάνουν Κατηγορίες Πράξεων με ειδική πρόβλεψη για τις γυναίκες (3.4, 3.5).

Επίσης, στο Μέτρο 1.2 υποστηρίζεται κατ’ εξοχή η πολιτική ισότητας των δύο φύλων. Στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες της βαθμίδες, οι γυναίκες απασχολούμενες είναι περισσότερες των ανδρών. Επίσης και στο μαθητικό πληθυσμό υπερτερούν οι γυναίκες, (πηγή Τμ. Ερευνών και Στατιστικής ΥΠΕΠΘ, στοιχεία 1997-98). 

Στο μέτρο του δυνατού, ο γενικός στόχος του gender mainstreaming, μεταφράζεται κατά την επιλογή του έργου στα κριτήρια επιλογής, τα οποία καθορίζονται με σκοπό την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας. Προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο το έργο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αποκλίσεις σχετικά με τα δύο φύλα και την αναμενόμενη επίπτωση, κυρίως στα ακόλουθα ζητήματα:

· Ένταξη γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας

· Εκπαίδευση και κατάρτιση 

· Ένταξη γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες

· Συνδυασμός του ενεργού βίου και της οικογενειακής ζωής

Για την εκτίμηση των ίσων ευκαιριών δεν υπάρχει τυποποιημένη μέθοδος. Αυτό σημαίνει ότι οι πάσης φύσης δείκτες, που χρησιμοποιεί το ΕΠ, θα περιλαμβάνουν, όταν κρίνεται ότι έχει σημασία, κατανομή από πλευράς φύλου. Για παράδειγμα οι αριθμητικές τιμές για τις δημιουργούμενες / διασφαλιζόμενες θέσεις εργασίας διακρίνονται ανά φύλο.

Το κριτήριο της ισότητας των ευκαιριών καθίσταται ουσιώδες, όταν ορισμένες προτεραιότητες και πολιτικές στις οποίες εντάσσεται ένα έργο, συμβάλλουν καθοριστικά στους στόχους της ισότητας, και λιγότερο σημαντικός για κάποιες άλλες προτεραιότητες ή πολιτικές. Η συνάφεια με την ισότητα των ευκαιριών εξετάζεται ενδελεχώς και κυρίως σε τομείς ή πεδία παρέμβασης, όπου διαφαίνεται ουδέτερη, κυρίως για την διακρίβωση μελλοντικών επιπτώσεων.

Η ΔΑ χρησιμοποιεί τον οριζόντιο δείκτη απόδοσης και επικέντρωσης στο ζήτημα των ίσων ευκαιριών. Στο στάδιο αξιολόγησης του έργου, υποδεικνύεται η κατάταξη όλων των έργων στις εξής κατηγορίες:

Το έργο είναι: 

· ουδέτερο από πλευράς ίσων ευκαιριών

· επικεντρώνεται προς τις ίσες ευκαιρίες (χαμηλός βαθμός περιεχομένου ισότητας ευκαιριών)

· φορέας ίσων ευκαιριών (μεσαίος έως υψηλός βαθμός ισότητας ευκαιριών) του περιεχομένου

Η ΔΑ σε συνεργασία με τον Τελικό Δικαιούχο, σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο είναι ουδέτερο προς την ισότητα, επιχειρεί να βελτιώσει τον σχεδιασμό του έργου και να προτείνει μέτρα συμπληρωματικά με στόχο να διορθώσουν ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση. Για τα έργα που είναι επικεντρωμένα στην ισότητα, επιχειρεί να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο.

Πέραν της ανωτέρω μεταφοράς της αρχής της ισότητας, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενός έργου για την εκτίμηση της κατάστασης, η ΔΑ:

· χρησιμοποιεί δείκτες που είναι χρήσιμοι για την μέτρηση του βαθμού προόδου των ίσων ευκαιριών, όπως οι προαναφερθέντες δείκτες γενικής απασχόλησης που μετρούν τα μεγέθη των θέσεων εργασίας γυναικών

· θεσπίζει νέους δείκτες σχετικούς με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται υπ’ όψιν η αρχή των ίσων ευκαιριών για να αντλήσει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση, με τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σε προσόντα και ικανότητες, κα.

Προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών προβλέπεται σε όλες τις κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις που εκδίδονται και αφορούν στην υλοποίηση όλων των έργων. 

Το 99,5 % των ενταγμένων έργων εντός του 2001 χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα ως προς την ισότητα ανδρών /γυναικών, λόγω της φύσης των έργων αυτών (προμήθειες λογισμικού και Η/Υ και μελέτες). Το υπόλοιπο 0,5 έχει το χαρακτηριστικό «αποβαίνει θετικό για την ισότητα ανδρών /γυναικών». Στην πορεία της εφαρμογής του Προγράμματος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των έργων αυτών, βάσει της αρχής της ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου.

ΙΙ. Αντιμετώπιση του αποκλεισμού

Εντός του 2001 το ΕΠ διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών με στόχο την προσβασιμότητα και αποδοχή τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών της ΚτΠ στην Ελλάδα από όλους τους πολίτες, και ειδικότερα την κοινωνικό-οικονομική ένταξη και ισότιμη συμμετοχή ΑΜΕΑ, στα πλαίσια του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (e-Europe / e-Inclusion) για την εισαγωγή της διάστασης της προσβασιμότητας εφαρμογών και υπηρεσιών της ΚτΠ από ΑΜΕΑ σ' όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα του ΕΠ. Συνοπτικά, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων οι παρεμβάσεις εστιάζεται στα ακόλουθα σημεία αιχμής:

· Στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, προτείνονται παρεμβάσεις σχετικές με: (i) τη διαθεσιμότητα και χρήση ειδικών περιφερειακών συσκευών για εκπαιδευόμενους με αναπηρίες, (ii) την ένταξη εκπαιδευομένων με αναπηρίες σε ενιαίες εκπαιδευτικές διαδικασίες, (iii) τη προσβασιμότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και υπηρεσιών από εκπαιδευόμενους με αναπηρίες, (iv) την συμμετοχή εκπαιδευομένων με αναπηρίες σε ψηφιακές εκπαιδευτικές κοινότητες, (v) την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και γλωσσικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση εκπαιδευομένων με αναπηρίες και (vi) τη προσβασιμότητα πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου από άτομα με αναπηρίες.

· Στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, προτείνονται υποστηρικτικές καθώς και καινοτόμες δράσεις για την προσβασιμότητα εφαρμογών και υπηρεσιών της ΚτΠ για την ηλεκτρονική κυβέρνηση και την εξυπηρέτηση πολιτών.

Στον τομέα της απασχόλησης, προτείνονται παρεμβάσεις σχετικές με την κατάρτιση ατόμων με αναπηρίες σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών της ΚτΠ, καθώς και την κατάρτιση ανέργων ατόμων με αναπηρίες για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Για την εξειδίκευση των ανωτέρω προβλέπεται η σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας εντός του 2002.

ΙΙΙ. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η ανάγκη εισαγωγής της διάστασης της ισότητας των ευκαιριών και της αντιμετώπισης του αποκλεισμού, στο ΕΠ επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Κατά συνέπεια η ΔΑ στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης λαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν να πληροφορήσουν τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για τους νέους κανονισμούς και τις δυνατότητες υποστήριξης πράξεων που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ενθαρρύνοντας την εκπόνηση προτάσεων που ενσωματώνουν την διάσταση αυτή.

Η ΔΑ ενημερώνει τους οργανισμούς και τις ομάδες που έχουν την ευθύνη αυτών των θεμάτων, με στόχο να ενθαρρύνουν την υποβολή τέτοιων προτάσεων.

Μέσω της Δημοσιότητας, η ΔΑ αποβλέπει στην προσέγγιση ευρύτερου κοινού για την ενημέρωση του, τόσο ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΠ, και γενικότερα η ΕΕ, όσο και η ανάπτυξη της ΚτΠ. Ορισμένες μορφές επικοινωνίας επιτρέπουν νέες προσεγγίσεις στα ζητήματα αυτά, συμβάλλοντας στην εξάλειψη κλασσικών στερεοτύπων. Η ΔΑ θα προσπαθήσει να προβάλει καλές πρακτικές ανάπτυξης της ΚτΠ, που αναδεικνύουν την ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή ζωή, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η ΚτΠ για την βελτίωση των συνθηκών ζωής, εκπαίδευσης, και εργασίας, στα ΑΜΕΑ και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

ΙV. ΕΠ ΚτΠ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων, στο περιβάλλον χρησιμοποιείται βασικά ο οριζόντιος δείκτης επικέντρωσης στην απόδοση προτεραιότητας στο περιβάλλον, για την κατάταξη, στο στάδιο αξιολόγησης, των πάσης φύσεως έργων στις ακόλουθες κατηγορίες:

· Είναι εποικοδομητικό από περιβαλλοντικής σκοπιάς

· Είναι ουδέτερο από περιβαλλοντικής σκοπιάς

· Είναι επιβλαβές προς το περιβάλλον

Η συνολική εκτίμηση για τα έως σήμερα ενταγμένα έργα, καταγράφει έργα χωρίς ουσιαστική επίπτωση, με πιθανή ουδέτερη επίπτωση.

V. Τοπική ανάπτυξη

Οι οριζόντιες δράσεις του ΕΠ «ΚτΠ» έχουν έντονο περιφερειακό χαρακτήρα, με πεδίο εφαρμογής την περιφέρεια, στον πληθυσμό της οποίας απευθύνονται. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών διευκολύνουν τον σχεδιασμό των δράσεων, σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια των φορέων, που άρχισαν να υλοποιούνται το 2001, προβλέπουν ειδικές αναφορές σε σχετικές δράσεις ανάπτυξης των ορεινών, μειονεκτικών, και απομακρυσμένων περιοχών, όπου η ανάγκη διασύνδεσης των ατόμων και των φορέων είναι μεγαλύτερη. 

Κατά την έναρξη της υλοποίησης του Προγράμματος, προέκυψε η ανάγκη συντονισμού των αιτημάτων των φορέων κυρίως για δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες, αλλά και η ανάγκη οργάνωσης της διαφαινόμενης άναρχης ανάπτυξης δικτυακών υποδομών στην χώρα. επισημάνθηκε η ανάγκη χάραξης μιας γενικής στρατηγικής για ευρυζωνικές υπηρεσίες και τον συντονισμό και γνωμοδότηση προς την ΔΑ, σχετικά με τις δράσεις του ΕΠ και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για υλοποίηση έργων κυρίως στην περιφέρεια με έμφαση στους χώρους της Δημόσιας Διοίκησης, της εκπαίδευσης και της υγείας. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην δημιουργία της Ομάδας Εργασίας για την ευρυζωνική πρόσβαση.

VΙ. Απασχόληση

Σημείο αναφοράς για τον εντοπισμό και την ανάλυση των αναμενόμενων άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της παρέμβασης για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την απασχόληση και την κατάσταση στην αγορά εργασίας, είναι η συνεκτικότητα των έργων με τους 4 Πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και οι ποσοτικοποιημένες επιδιώξεις κάθε έργου. Η υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει την συνάφεια των Αξόνων του ΕΠ με τους πυλώνες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΔΑ 2001:

Ι. Άξονας 1:

	Πυλώνας Ι
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ)

	Κατευθυντήριες Γραμμές
	

	4&5 
	Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη νέα αγορά εργασίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης


ΙΙ. Άξονας 3 4:

	Πυλώνας ΙΙ
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

	Κατευθυντήριες Γραμμές
	

	8&9
	Διευκόλυνση της σύστασης και της διαχείρισης επιχειρήσεων

	10
	Νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην βασισμένη στην γνώση κοινωνία και στον τομέα παροχής υπηρεσιών


ΙΙΙ. Άξονας 2:

	Πυλώνας ΙΙΙ
	ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)

	Κατευθυντήριες Γραμμές
	

	13&14
	Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης της εργασίας. Υγεία και ασφάλεια της εργασίας

	15
	Δια βίου μάθηση


IV. Άξονας 3:

	Πυλώνας ΙV
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)

	Κατευθυντήριες Γραμμές
	

	16
	Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές

	17
	Αντιμετώπιση της ψαλίδας μεταξύ των δύο φύλων

	18
	Συνδυασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου


Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα, καλύπτονται 4 πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, στους οποίους εντάσσονται οι Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, με αντιστοίχιση των ενταγμένων έργων στους Πυλώνες και στις κατευθυντήριες γραμμές 

Η συμβολή του Προγράμματος στην απασχόληση και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφορά κυρίως τις δράσεις για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, η υλοποίηση των οποίων αρχίζει το 2002. 

Με αφετηρία την συνεκτικότητα με τους πυλώνες του ΕΣΔΑ και την ανάλυση του πλαισίου αυτού, πραγματοποιείται η εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

VΙΙ. ΕΠ ΚτΠ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το ΕΠ ΚτΠ ως σύνολο προωθεί την ΚτΠ στην Ελλάδα. Η ΚτΠ ταυτίζεται στην πραγματικότητα με την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνία της μάθησης. Η πραγματοποίηση και η επιβίωση μιας κοινωνίας των πληροφοριών προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Μάθησης που θα στηριχθεί στην ισότητα της Γνώσης.

Η δια βίου μάθηση ως στόχος μιας συνεχούς μεταλλασσόμενης κοινωνίας έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κατάρτισης.

Το ΕΠ για την υλοποίηση του στόχου της δια βίου μάθησης περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής της δια βίου μάθησης, με την ενίσχυση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των ΤΠΕ. 

Παρέχει επίσης στο ανθρώπινο δυναμικό την δυνατότητα να αναπτύξει και να πιστοποιήσει τα επαγγελματικά προσόντα και τις ικανότητες του σε σχέση με την διαρκή εξέλιξη των επαγγελματικών προσόντων που συνοδεύει τις ΤΠΕ. Καλύπτει δηλαδή ανάγκες τόσο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και του άτυπου συστήματος κατάρτισης, εισάγοντας την διαδικασία της πιστοποίησης και συμβάλλοντας στην εννοιολογική ενοποίηση των λειτουργιών της δια βίου μάθησης, και κατ’ επέκταση στην επιζητούμενη θεσμική ενοποίηση του χώρου, έστω και αν διοικητικά παραμένει διαφοροποιημένος.
Κεφάλαιο 3. Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος

3.1  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας με συνολικές δαπάνες σωρευτικά ανά άξονα και μέτρο 

Ο πίνακας 7 του Παραρτήματος καταγράφει το σύνολο των δαπανών του 2001, σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 28.506.780 €, και ο πίνακας 9 αντίστοιχα σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή 31.968.160 €. Οι αντίστοιχες δαπάνες του 2000 είναι: 3.007.330 € (Δημόσια Δαπάνη και  Συνολικό Κόστος). Τα στοιχεία αντλούνται από τις αντίστοιχες εκτυπώσεις του ΟΠΣ με ημερομηνία 25.06.20002.
3.2 Σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των προβλέψεων καθώς και οι πραγματοποιηθείσες διορθωτικές ενέργειες. 

Ο πίνακας 8 απεικονίζει σωρευτικά τις δαπάνες των ετών 2000 και 2001, σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης, ενώ ο πίνακας 10 παρουσιάζει τα αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο συνολικού κόστους. 

Στους πίνακες 5 και 6 αποτυπώνεται η εφαρμογή του Προγράμματος και η πορεία του οικονομικού αντικειμένου, αντίστοιχα σε επίπεδο συνολικού κόστους και δημοσίας δαπάνης.

Σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης, το ύψος των συνολικών δαπανών για τα έτη 2000 και 2001 ανέρχεται σε 31.514.920€, ποσό που αντιστοιχεί σε 11% των δεσμεύσεων της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ως προς το συνολικό κόστος, οι συνολικές δαπάνες 2000 και 2001 ανέρχονται σε 34.976.300 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 8,66% του συνολικού κόστους των δεσμεύσεων του 2001.

Οι κύριοι παράγοντες που επιβραδύνουν την υλοποίηση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του ΕΠ είναι:

· η καθυστερημένη έγκριση του ΕΠ (14/03/2001)

· οι χρονοβόρες διαδικασίες προετοιμασίας που απαιτούν οι Νέοι Κανονισμοί: α) κατάρτιση Συμπληρώματος Προγραμματισμού, έγκριση από την ΕπΠα και αποστολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) εκπόνηση και έγκριση κριτηρίων ένταξης έργων γ) έκδοση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων δ) έκδοση οδηγιών για την διαδικασία ένταξης από ΔΑ ΚΠΣ ε) ενημέρωση Τελικών Δικαιούχων. Οι ανωτέρω διαδικασίες υλοποιήθηκαν από την ΔΑ του ΕΠ «ΚτΠ» κατά το χρονικό διάστημα 14/3-10/7, οπότε κατέστη δυνατή η υποβολή προτάσεων. Με δεδομένο ότι ο μήνας του Αυγούστου αποτελεί μήνα διακοπών, οι εντάξεις των έργων ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2001 Οι δηλώσεις δαπανών ξεκίνησαν το Νοέμβριο, οπότε και απεστάλησαν τα Μηνιαία Δελτία Δαπανών του μηνός Οκτωβρίου.

· η έλλειψη τεχνογνωσίας των φορέων και δυσκολία προσαρμογής στις απαιτήσεις επιλεξιμότητας των κανονισμών. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που αφορούσαν την «προσαρμογή στο ΕΥΡΩ», παρουσίασαν προβλήματα λόγω της φύσης των έργων (προσαρμογή υπαρχόντων μηχανογραφικών εφαρμογών) και των προϋποθέσεων που υπήρχαν στην πρόσκληση, (ύπαρξη μελέτης, ύπαρξη σύμβασης για την ανάπτυξη ή προμήθεια της προς προσαρμογή εφαρμογής, επακριβής προσδιορισμός του ποσού προσαρμογής, υποβολή προτάσεων με υποέργα μη επιλέξιμα, π.χ. προμήθεια εξοπλισμού ή νέων εφαρμογών, ανάγκη τεκμηρίωσης της διαδικασίας ανάθεσης των έργων, κ.ά.). Κατά συνέπεια καθυστέρησε η αξιολόγηση και κατ΄ επέκταση η ένταξη των έργων. Μολονότι τα έργα ήταν μικρού προϋπολογισμού, η διαδικασία αξιολόγησης ήταν το ίδιο επίπονη και μάλιστα παρουσίασε μεγαλύτερη δυσκολία γιατί τα περισσότερα έργα έπρεπε να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτήθηκε επανυποβολή των Τεχνικών Δελτίων. Επίσης, οι προτάσεις των Πανεπιστημίων που αφορούσαν εξοπλισμούς και δικτύωση στην εκπαίδευση, παρουσίασαν προβλήματα στην εξειδίκευση των ΤΔΕ, λόγω της φύσης των έργων και των προϋποθέσεων που υπήρχαν στην πρόσκληση, γεγονός που επέφερε καθυστέρηση στη διαδικασία ένταξης των έργων.

· η υποχρέωση εκπόνησης των επιχειρησιακών σχεδίων από τους φορείς

Οι διορθωτικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν λιγότερο στην κάλυψη των διαφορών μεταξύ δεσμεύσεων και πραγματοποιημένων δαπανών και περισσότερο στην συνολική επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του ΕΠ:

· πλήρωση κενών θέσεων της ΔΑ, υποστήριξη από εμπειρογνώμονες

· στενή συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους (ΤΔ) και σύσταση-στελέχωση της ΚτΠ ΑΕ

· συντονισμός της εκπόνησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων

3.3 Παρουσίαση της τυπικής κατάταξης σε κατηγορίες των τομέων παρέμβασης σε επίπεδο μέτρου (Παρ.ΙV παρ.3 Καν. 438/2001)

Η δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος και η παρουσίαση των πεδίων παρέμβασης, αποτυπώνεται στους Πίνακες 7-10 του παραρτήματος. Ο πίνακας 11 εξειδικεύει τον πίνακα 10 ανά πεδίο παρέμβασης.

Κεφάλαιο 4. Δείκτες σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης

4.1 Ποσοτικός προσδιορισμός δεικτών αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και χρηματοδοτικής υλοποίησης για τον υπολογισμό του αποθεματικού επίδοσης του προγράμματος

Βάσει της παραγράφου 5 του Άρθρου 7 Κανονισμού 1260/99, το 4% των πόρων του ΚΠΣ 2000-2006 αποτελεί το Αποθεματικό Επίδοσης, το οποίο διατίθεται-κατανέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 44, παρ. 2 του Κανονισμού 1260/99), στα αναγνωριζόμενα ως ικανοποιητικής επίδοσης προγράμματα, στο μέσο της περιόδου προγραμματισμού και όχι αργότερα από την 31 Μαρτίου 2004. Η επίδοση κάθε ΕΠ εκτιμάται «με βάση μειωμένο αριθμό δεικτών παρακολούθησης, με τους οποίους εκφράζεται η αποτελεσματική, διαχειριστική, και χρηματοδοτική εκτέλεση (εφαρμογή) και μετρώνται τα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους τους».

Η επίδοση του ΕΠ «ΚτΠ» θα εκτιμηθεί με βάση δείκτες επίδοσης, οι οποίοι εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες κριτηρίων: διαχείρισης, χρηματοδοτικής εκτέλεσης, και αποτελεσματικότητας και είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικοί, ώστε να εκφράζουν τις διάφορες πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος.

Α Δείκτες Διαχείρισης

Για την εκτίμηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος εφαρμογής προβλέπονται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες που δύνανται να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν ορθές πρακτικές διαχείρισης.

Α1. Ποιότητα του Συστήματος Παρακολούθησης

Δείκτης: Ποσοστό των μέτρων του Προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που παρακολουθούνται με ετήσια χρηματοδοτικά στοιχεία και στοιχεία παρακολούθησης, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος: καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων του ΕΠ

Υλοποίηση έως 31/12/2001: το 100% των έργων που εντάχθηκαν το 2001 παρακολουθούνται με την υποβολή των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών ως προς τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία.

Α2. Ποιότητα του Συστήματος Ελέγχου

Δείκτης: Ποσοστό των έργων του προγράμματος, (σε χρηματοδοτική αξία), που πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος κατά την υλοποίηση, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο. 

Στόχος: καθορίζεται το 5% (σε μέση ετήσια βάση) του συνολικού κόστους των ενταγμένων έργων.

Το 2001 δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Μονάδα Γ΄, κατά συνέπεια δε υφίσταται επιλέξιμο κόστος που ελέγχθηκε. Οι σχετικοί έλεγχοι της Μονάδας Γ΄ θα ενταθούν το 2002, επί τη βάσει του προγραμματισμού της, και αναμένεται ότι ο στόχος του 5% σε ετήσια βάση θα καλυφθεί πλήρως.

Α3. Ποιότητα του Συστήματος Επιλογής Έργων

Δείκτης: Ποσοστό των έργων του ΕΠ (σε χρηματοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη με βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής ή βάσει μελέτης κόστους-οφέλους, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος: καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων του ΕΠ

Υλοποίηση έως 31/12/2001: το 100% των έργων που εντάχθηκαν το 2001, επελέγησαν έπειτα από αξιολόγηση, με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των έργων, (βλ. ενότητα 5.1). Χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο τύπο αξιολόγησης: άμεση και συγκριτική.

Α4. Ποιότητα του Συστήματος Αξιολόγησης
Τήρηση των προϋποθέσεων για την διεξαγωγή της ενδιάμεσης αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό, παρέχοντας την δυνατότητα σφαιρικής εκτίμησης του περιεχομένου της έκθεσης, αλλά και της ίδιας της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης (επιλογή ανεξάρτητου αξιολογητή, συγγραφή υποχρεώσεων, ποιότητα των στοιχείων που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες από την Αρχή Διαχείρισης, κλπ). Ειδικότερα ελέγχονται:

1. ικανοποίηση των ζητουμένων της αξιολόγησης

2. επάρκεια της μεθοδολογίας

3. αξιοπιστία των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων

4. εγκυρότητα της ανάλυσης

5. αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

6. αμεροληψία των συμπερασμάτων

7. σαφήνεια της έκθεσης

Εφόσον το Πρόγραμμα εκπληρώνει ικανοποιητικά 6 τουλάχιστον κριτήρια από τα παραπάνω, θεωρείται ικανοποιητικής επίδοσης ως προς το κριτήριο του συστήματος αξιολόγησης. Η Αξιολόγηση θα ανατεθεί σε ανεξάρτητο αξιολογητή, εντός του 2002.

Β. Δείκτες Χρηματοδοτικής Εκτέλεσης/ χρηματοδοτικά κριτήρια:
Προβλέπονται τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της οικονομικής εκτέλεσης του προγράμματος:

Β1. Απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων

Δείκτης: Μετρά την απορρόφηση των δεσμεύσεων, συγκρίνοντας το ύψος καταβολής δαπανών (πληρωμές) που πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στις αιτήσεις πληρωμής προς την ΕΕ το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2003, με τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) του προϋπολογισμού.

Στόχος: το προτεινόμενο πρότυπο επίδοσης είναι να αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω πληρωμές το 100% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων) για τα δύο πρώτα έτη.

Υλοποίηση έως 31/12/2001: 

Το σύνολο των δαπανών, σε επίπεδο δημόσιας δαπάνη, του 2001, ύψους 28.506.780 €, αντιστοιχεί στο 10 % των δεσμεύσεων του 2001, και σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού, είναι 31.968.160 €, 8,83 % των δεσμεύσεων του 2001.

Όπως εμφανίζονται στους πίνακες 5 και 6, οι δαπάνες των ενταγμένων πράξεων μέχρι 31/12/2001 είναι: 

σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης, το ύψος των συνολικών δαπανών για τα έτη 2000 και 2001 ανέρχεται σε 31.514.920€, ποσό που αντιστοιχεί σε 11% των δεσμεύσεων της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ως προς το συνολικό κόστος, οι συνολικές δαπάνες 2000 και 2001 ανέρχονται σε 34.976.300 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού κόστους των δεσμεύσεων του 2001. 

Β2. Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τομέα (μόχλευση)
Δείκτης: ποσοστό πόρων του ιδιωτικού τομέα που κινητοποιήθηκαν, σε σύγκριση με τους στόχους.

Στόχος: το προτεινόμενο πρότυπο επίδοσης για το κριτήριο αυτό είναι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής των ενταγμένων έργων τα τρία πρώτα χρόνια να αποτελεί τουλάχιστον το 50% της προγραμματισμένης ιδιωτικής συμμετοχής για το ίδιο διάστημα.

Υλοποίηση έως 31/12/2001: δεν υπήρξε κινητοποίηση-μόχλευση ιδιωτικών πόρων, με όρους ενταγμένων έργων.

Γ. Δείκτες αποτελεσματικότητας:
Προβλέπονται δύο ειδών δείκτες αποτελεσματικότητας, δείκτες υλοποίησης –πραγματοποίησης (εκροών) και δείκτες αποτελέσματος –επιπτώσεων, που επιτρέπουν, οι πρώτοι αποτίμηση του έργου που πραγματοποιήθηκε με το ποσό που διατέθηκε για την παρέμβαση, οι δεύτεροι, την εκτίμηση των πρώτων άμεσων ωφελειών για τους άμεσους αποδέκτες της υλοποίησης της παρέμβασης.

Σε ότι αφορά την αποτίμηση των δεικτών υλοποίησης έως τις 31/12/2001 ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 2.1.3, και αποτυπώνονται στον πίνακα 12:

Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, και του αποτελέσματος και εκτιμάται μέσω των δεικτών πραγματοποίησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σε επίπεδο Μέτρου, με βάση τις τιμές στόχου επίτευξης έως το 2003 και το 2006. Η έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε την 14/03/2001 και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται από τον Κανονισμό 1260/199 για την ένταξη των έργων/ πράξεων, όπως η κατάρτιση και έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτήρια Ένταξης των Πράξεων, είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν οι εντάξεις των έργων, στην πλειοψηφία τους, το τελευταίο τρίμηνο του 2001. 

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου που αποτυπώνεται στον πίνακα 12, στηρίζεται σε προγραμματικά στοιχεία. Ο Πίνακας 12 του παραρτήματος, καταγράφει τις εκτιμήσεις επίτευξης στόχων, οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία των ΤΔΕ. 

Σε ότι αφορά στην αποτίμηση των δεικτών αποτελέσματος του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, δεν υπάρχει καταγραφή προόδου ως τις 31/12/2001.

Η υποβολή των τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης των έργων και των υποέργων που εντάχθηκαν το 2001, γίνεται το 2002.

Η αποσαφήνιση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του αποθεματικού επίδοσης θα γίνει στην διάρκεια του 2002. Η ΕΥΔ του ΕΠ «ΚτΠ» σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ θα διαμορφώσει μια κοινή μεθοδολογία προσδιορισμού των δεικτών επίδοσης, που αφορούν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και εξειδικεύονται σε επίπεδο Συμπληρώματος Προγραμματισμού. 

Κεφάλαιο 5. Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής

5.1. Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

5.1.1 Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης, προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισής τους (π.χ. προσαρμογή του συμπληρώματος προγραμματισμού για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων).

Κατά την διάρκεια του 2001 η ΔΑ για να επιτύχει την αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη υλοποίηση των έργων του ΕΠ και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, εστίασε την προσπάθεια της:

· Στις οδηγίες για έκδοση προσκλήσεων

· Στην διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων

· Στις οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων
· Στην αξιολόγηση, άμεση και συγκριτική
· Στην ταξινόμηση των αξιολογημένων πράξεων /έργων των Πανεπιστημίων και αυτών που αφορούν την προσαρμογή στο ΕΥΡΩ
Αναλυτικότερα:

Α) στην τυποποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού και προετοιμασίας των προσκλήσεων

· Διαμόρφωση ενιαίας μορφής προσκλήσεων με βάση τις οδηγίες της ΚΔΑ με δυνατότητες προσαρμογής σε κάθε περίπτωση

· Συναντήσεις με τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους με στόχο την ανάλυση του περιεχομένου των προσκλήσεων και την ωρίμανση των προτάσεων

Β) στην εξασφάλιση ενιαίου συνοδευτικού -υποστηρικτικού μηχανισμού των προσκλήσεων, για τους Τελικούς Δικαιούχους

· Τυποποιημένα συνοδευτικά έγγραφα

· Προσυμπληρωμένα πεδία των ΤΔΕ -Οδηγίες για την συμπλήρωση τους
Γ) στο σύστημα αξιολόγησης των έργων /πράξεων.

 Η αξιολόγηση των προτάσεων από την ΕΥΔ αποσκοπεί στην διασφάλιση της τυπικής και ουσιαστικής επάρκειας κάθε ΤΔΕ σε σχέση με τους στόχους, τις διαδικασίες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του ΕΠ, του ΚΠΣ και τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Εφαρμόστηκε κυρίως το σύστημα της άμεσης αξιολόγησης αλλά και η συγκριτική αξιολόγηση στην περίπτωση Μέτρων με πολλούς Τελικούς Δικαιούχους, όπως οι Σχολικές Μονάδες. Τα κριτήρια αξιολόγησης για την ένταξη των έργων αρθρώνονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες κριτηρίων, βάσει των κατευθύνσεων της ΚΔΑ:

· Φύση και είδος της πράξης

· Σκοπιμότητα της πράξης

· Πληρότητα της πράξης

· Ωριμότητα της πράξης

· Συμβατότητα της πράξης με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές

· Λοιπά κριτήρια

Η ΕΥΔ εξειδίκευσε τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων.

Δ) στην στενή συνεργασία με τους φορείς προγραμματισμού και τους Τελικούς Δικαιούχους

Η ΕΥΔ συνδύασε την υλοποίηση του ΕΠ με την συνεχή ενημέρωση των Τελικών Δικαιούχων για:

· το θεσμικό πλαίσιο

· τους στόχους του προγράμματος

· τους όρους εφαρμογής και υλοποίησης

· την διαδικασία ένταξης, αξιολόγησης των πράξεων

· τα κριτήρια ένταξης έργων στο ΕΠ

· την επιλεξιμότητα των πράξεων

· την διαδικασία υλοποίησης και παρακολούθησης

· τις υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων

· τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

· τους όρους και την διαδικασία που ακολουθούν οι χρηματορροές και οι πληρωμές

· τους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τα επίπεδα ελέγχων

· την δημοσιότητα και πληροφόρηση

· τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η ΔΑ οργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης καθώς και ημερίδες διαβούλευσης, στο πλαίσιο των φορέων προγραμματισμού του ΕΠ, με συμμετοχή όλων των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων

Ε) στην επιμόρφωση των στελεχών της ΔΑ

Η ΔΑ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση των στελεχών της. 

Η ΔΑ του ΕΠ της ΚτΠ εφήρμοσε κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της (Α΄ Τρίμηνο 2001), εσωτερικό πρόγραμμα βασικής κατάρτισης των στελεχών της ΔΑ με αντικείμενο τις νέες δομές, τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και το σύστημα διαχείρισης του Γ ΄ΚΠΣ.

Οι ανάγκες των στελεχών αφορούσαν τα ακόλουθα πεδία:

· τις διαδικασίες και τα εργαλεία ένταξης και παρακολούθησης των έργων

· το γενικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Γ ΄ΚΠΣ

· την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Έργου 

· την διαδικασία ένταξης, τροποποίησης και επανένταξης των έργων

· την διαδικασία αξιολόγησης των έργων

· την συμπλήρωση και τον έλεγχο των ΜΔΔ καθώς και των Τριμηνιαίων Δελτίων 

· την διαδικασία χρηματοδότησης των έργων και χρηματορροών

· τις διαδικασίες ελέγχου της διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΠ

· την λειτουργία του ΟΠΣ

· την πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ

Το πρόγραμμα της αρχικής βασικής κατάρτισης που εφαρμόστηκε κάλυψε επαρκώς τις αρχικές ανάγκες των στελεχών για την έναρξη της λειτουργίας της ΔΑ της ΚτΠ.

Κατά την διάρκεια του Β΄ τετραμήνου του 2001, τα στελέχη της ΔΑ παρακολούθησαν το διήμερο σεμινάριο που οργάνωσε το ΥΠΕΘΟ σε συνεργασία με την ΜΟΔ, το περιεχόμενο του οποίου στόχευε στην παροχή και εμβάθυνση τεχνογνωσίας σχετικής με τα ανωτέρω πεδία.

Η ΔΑ της ΚτΠ έχει διασφαλίσει μηχανισμό συστηματικής ανίχνευσης των αναγκών των στελεχών της ΔΑ για προγραμματισμό συμπληρωματικής κατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των στελεχών. Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής κατάρτισης κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ΔΑ, οι εκπαιδευτικές προτάσεις αφορούν:

· In the job training όλων των στελεχών στα ακόλουθα θέματα: την εφαρμογή των εγκυκλίων /οδηγιών της ΔΑ ΚΠΣ στο ΕΠ, τις διαδικασίες και τα εργαλεία ένταξης και παρακολούθησης των έργων, την Δημοσιότητα του ΕΠ

· έκδοση μεθοδολογικών οδηγιών, που αφορούν την διαδικασία έκδοσης Προσκλήσεων και αξιολόγησης έργων/πράξεων

· Συμμετοχή μιας κρίσιμης μάζας στελεχών της ΔΑ σε σεμινάρια ή συνέδρια ενημερωτικού/εκπαιδευτικού περιεχομένου που καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες σε επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού 
5.1.2 Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης και άλλες Επιτροπές.

Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (14/05/2001), ενσωματώθηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (ΣΠ).

Η εφαρμογή του Προγράμματος ακολούθησε το εγκεκριμένο ΣΠ. 

5.1.3 Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά την συλλογή στοιχείων για την μέτρηση των δεικτών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

1. Τα περισσότερα έργα εντάχθηκαν στο τέλος του 2001 (Δεκέμβριος)

2. Η φύση των έργων, που εντάχθηκαν κατά το 2001(Επιχειρησιακά Σχέδια, προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στο ευρώ και εξοπλισμοί και δικτύωση στην Εκπαίδευση), παρουσιάζουν ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου κατά την ολοκλήρωση του συνολικού έργου και όχι σταδιακή.

3. Οι Τελικοί Δικαιούχοι δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση τους να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην ΔΑ το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης του Έργου και των Υποέργων τους, Α΄ τριμήνου 2002, καθώς δεν παρουσίαζε καταγραφή σημαντικής εξέλιξης.

Εκτιμάται ότι κατά την διάρκεια του 2002, με την υποστήριξη της ΔΑ, η υποβολή των Τριμηνιαίων θα παγιωθεί ως πρακτική και υποχρέωση των φορέων και θα υπάρξουν δεδομένα που θα επιτρέψουν την αξιόπιστη αποτύπωση της υλοποίησης του Προγράμματος.

Η ΕΥΔ είναι, όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, σε συνεχή συνεργασία με την ΚΔΑ και την ΕΥΣΕΚΤ για την οριοθέτηση του πλαισίου και την διαμόρφωση κοινών δεικτών με άλλα ΕΠ κυρίως στον τομέα των οριζοντίων πολιτικών : ισότητα των δύο φύλων, αντιμετώπιση του αποκλεισμού, περιβάλλον, κοινωνία της πληροφορίας. Ειδικότερα η συνεργασία αφορά τους δείκτες αποτελέσματος και την καταγραφή των επιπτώσεων του ΕΠ (πχ απασχόληση).

5.2. Ενέργειες δημοσιονομικού ελέγχου

Η Μονάδα Γ΄ πραγματοποίησε προληπτικό έλεγχο στα προς αξιολόγηση υποβληθέντα εντός του 2001 ΤΔΕ, ανάλογα με την φάση ωρίμανσης του έργου, τα υφιστάμενα χρονικά περιθώρια και την διαθεσιμότητα των στελεχών της Μονάδας, με στόχο:

· Την διακρίβωση της δέσμευσης του ΤΔ να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

· Στον ουσιαστικό έλεγχο προκηρύξεων, δημοσιεύσεων, περιλήψεων, συμβάσεων των υποβαλλομένων ΤΔΕ προς ένταξη έργων

Επιτόπιος έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε σε έργα κατά το 2001.

Όσον αφορά στη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων που έγιναν στην ΕΥΔ, έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο (2) έλεγχοι ως εξής:

1. Από κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την 9η και 10η Οκτωβρίου 2001. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΕΥΔ και σ’ αυτόν συμμετείχαν ως παρατηρητές α) εκπρόσωπος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και γ) εκπρόσωπος της Αρχής Πληρωμής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ο έλεγχος αφορούσε :

· Περιγραφή της διοικητικής δομής της ΕΥΔ και επισκόπηση των διαδικασιών διαχείρισης και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων

· Διαδικασίες και ενέργειες κατάρτισης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού 

· Περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης, πληρωμής και ελέγχου

· Περιγραφή των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την δημοσιότητα

Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ακροαματική διαδικασία και εξέταση εγγράφων. Διαδικαστικά προηγήθηκε γενική παρουσίαση – τοποθέτηση επί των έως τότε πεπραγμένων της ΕΥΔ από τον Ειδικό Γραμματέα και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και στη συνέχεια ακολούθησαν συγκεκριμένες ερωτήσεις των μελών του ελεγκτικού οργάνου, που αφορούσαν σε όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΥΔ, οι οποίες απαντήθηκαν με σαφήνεια, πληρότητα και ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου καταρτίστηκε κατάλογος σαράντα (40) εγγράφων, τα οποία το ελεγκτικό όργανο ζήτησε να του αποσταλούν ταχυδρομικά στην έδρα του, πράγμα το οποίο έγινε με το από 11.10.2001 (αρ.πρ. 151.249) σχετικό έγγραφο της ΕΥΔ. Έως σήμερα (28/06/01) δεν έχει παραληφθεί από την ΕΥΔ σχετικό πόρισμα ελέγχου. Με το πέρας του ελέγχου προφορικά κοινοποιήθηκε από το ελεγκτικό όργανο ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα.

2. Από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την 27 Νοεμβρίου 2001. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΕΥΔ και διενεργήθηκε με ακροαματική διαδικασία, εξέταση εγγράφων, καθώς και των τηρούμενων από την ΕΥΔ διαδικασιών. Κατά κύριο λόγο αφορούσε στα παρακάτω θέματα:

· Συγκρότηση και οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Κοινωνία της Πληροφορίας»

· Πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

· Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

· Λειτουργία της Υπηρεσίας, τρόπος αξιολόγησης προτάσεων ένταξης έργων, τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων, υφιστάμενες διαδικασίες ελέγχου, επικοινωνία με άλλους Φορείς που κατ’ αρμοδιότητα έχουν διακριτό ρόλο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου καταρτίστηκε κατάλογος εγγράφων, τα οποία το ελεγκτικό όργανο ζήτησε να του αποσταλούν ταχυδρομικά στην έδρα του, πράγμα το οποίο έγινε με το από 31.12.2001 (α.π. 151.514) σχετικό έγγραφο της ΕΥΔ. 

Από την Γενική Δνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινοποιήθηκαν μας τα πορίσματα της αποστολής συστημικού ελέγχου, που διενεργήθηκε στην Υπηρεσία μας. Τα κυριότερα σημεία αυτού συνοψίζονται ως εξής:

· Διαπιστώθηκαν ελλείψεις που αφορούν στη διάθεση στη Διαχειριστική Αρχή των μέσων που απαιτούνται για να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ευθύνες που της έχουν ανατεθεί και ειδικότερα σε ότι αφορά σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτές οι ελλείψεις οφείλοντο κυρίως στην αδυναμία της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της για έγκαιρη καθοδήγηση λόγω της καθυστερημένης συγκρότησης και στελέχωσης της.

· Όσον αφορά στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου (Risk Management)  επισημάνθηκε ότι η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να εντοπίσει τους κινδύνους, να αξιολογήσει την πιθανότητα εκδήλωσής τους και το μέγεθος των ενδεχόμενων επιπτώσεων και να εγκαταστήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους αυτούς. Η Διαχειριστική Αρχή έχει  την ευθύνη της πολιτικής Διαχείρισης  Κινδύνου και της εφαρμογής της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εγκατάσταση των κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών και την παροχή από τις Μονάδες Γ επαρκούς διαβεβαίωσης περί της αποτελεσματικότητάς τους στον επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής γραπτώς (audit report).

· Επίσης κρίθηκε σημαντική  η επαρκής ανάλυση και κατανόηση της έννοιας της παρατυπίας από όλους καθόσον το ελεγκτικό εγχειρίδιο που προετοιμάστηκε από την Αρχή Πληρωμής δεν δίνει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με αυτό το ζήτημα.

· Επισημάνθηκαν καθυστερήσεις σε σχέση με τη σύσταση των νέων  οντοτήτων ΚτΠ ΑΕ και του «Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας» που προβλέπονται στα πλαίσια του ΕΠ «ΚτΠ» και οι οποίες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για την ποιότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

· Επισημαίνεται η καταβολή ιδιαίτερης προσοχής σε ότι αφορά την ποιότητα των επιχειρησιακών σχεδίων ειδικά στον Δημόσιο τομέα σε σχέση με το ΕΠ «ΚτΠ».

· Τονίστηκε ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή και μη Ελληνικών εταιρειών στους διαγωνισμούς δημοπράτησης υπηρεσιών και εξοπλισμού παρά τα όποια γλωσσικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πρακτικά μέτρα.

· Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση της δημιουργίας και λειτουργίας της ΚτΠ ΑΕ και του Παρατηρητηρίου σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος και η ανάγκη για εις βάθος μελέτη των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τον διαγωνισμό δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών» με ιδιαίτερη βαρύτητα στην μοριοδότηση της κάθε πρότασης.

5.3. Σύνθεση των βασικών προβλημάτων που ανέκυψαν-επίλυση

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος εντός του 2001 ανέκυψαν προβλήματα κυρίως διαχειριστικής φύσης. Τα προβλήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. δυσπραγία στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου: δυσκολίες στην συμπλήρωση των ΤΔΕ, μεγάλος αριθμός προτάσεων, καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων ένταξης. Αντιμετωπίστηκε με την συστηματική ενημέρωση και στήριξη των Τελικών Δικαιούχων.

2. ανεπαρκής ωρίμανση των έργων σε επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού, έλλειψη τεχνογνωσίας των φορέων για την συμπλήρωση των ΤΔΕ. Αντιμετωπίσθηκε με την τυποποίηση των διαδικασιών και την δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και με την σύσταση και την αξιοποίηση της ΚτΠ ΑΕ, και σε μερικές περιπτώσεις με outsourcing.
Η επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΠ ξεκινά στην ουσία το τελευταίο τετράμηνο του 2001. Κατά την περίοδο αυτή ο στόχος είναι ο καλός σχεδιασμός της υλοποίησης, η κατανόηση του νέου κανονιστικού πλαισίου και συστήματος, και η αφομοίωση των προβλεπόμενων νέων διαδικασιών που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ταυτόχρονα η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην επίτευξη των ανοικτών διαδικασιών και της διαφάνειας. Οι στόχοι αυτοί υλοποιήθηκαν.
5.4. Χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας

Κατά το 2001 δεν υπήρξε ενεργοποίηση των Μέτρων της Τεχνικής Βοήθειας.

Η ΔΑ δημοσίευσε 2 Προσκλήσεις που αφορούσαν τα Μέτρα 5.2 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) και 5.3 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ), συνολικού ύψους 22.000.000 ΕΥΡΩ, η ισχύ των οποίων έπαυσε να ισχύει με την δημοσίευση δύο νέων Προσκλήσεων τον Απρίλιο του 2002. 

5.5. Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

Η οργάνωση και παρακολούθηση της δημοσιότητας του ΕΠ γίνεται σε συνεργασία και με βάση τις κατευθύνσεις της ΚΔΑ.

Η επικοινωνιακή δράση της ΔΑ κατά την περίοδο Μάρτιος 2001-Δεκέμβριος 2001, εστιάζεται 

· στην επίτευξη των ανοικτών διαδικασιών, της διαφάνειας και της μεγίστης συμμετοχής των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων

· στην κατάρτιση και εξειδίκευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης για το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

· στην αναμετάδοση μέσω του INTERNET, της 1ης Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ «ΚτΠ»

· στις αρχικές ημερίδες ενημέρωσης και διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη της επικράτεια με αντικείμενο την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Π.Ε.Π. Από το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προέκυπτε η ανάγκη της Δημόσιας Διαβούλευσης των Παραδοτέων από τον Ανάδοχο των Επιχειρησιακών Σχεδίων, ενώπιον των κοινωνικών εταίρων – δυνητικών τελικών δικαιούχων. Έτσι η Υπηρεσία Διαχείρισης σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Π.Ε.Π. και τις Περιφέρειες, σε ανοικτές ημερίδες ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνικών εταίρων, παρουσίασε τους στόχους του ΕΠ «ΚτΠ» και τη σημασία που έχει για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων. Στις ημερίδες αυτές δόθηκαν οδηγίες για το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου, (όπως οι στρατηγικοί στόχοι που θα πρέπει να καλύψει, οι προτεραιότητες και οι τελικοί δικαιούχοι των έργων, η διαδικασία ένταξης των έργων κλπ.). Παράλληλα για κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο ορίζεται και εξωτερικός εμπειρογνώμονας, που  αξιολογεί τα Παραδοτέα, ώστε αυτά να συνάδουν με τους στόχους και τα Μέτρα του Ε.Π.  «ΚτΠ». Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μια αρχική ημερίδα σε κάθε Περιφέρεια (πλήν της Θεσσαλίας, της Κρήτης και της Στερεάς Ελλάδας), με στόχο την ενημέρωση, και ευαισθητοποίηση, για το Ε.Π., καθώς και πληροφόρηση για την διαδικασία επεξεργασίας και υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων. Στις ημερίδες αυτές συμμετείχαν οι Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι καθώς και σημαντικές κατηγορίες ομάδων –στόχων του Ε.Π.: μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επιχειρηματίες. 

· στην ημερίδα για τα Π.Ε.Π και τα Υπουργεία, με θέμα την πορεία των Επιχειρησιακών Σχεδίων, με συμμετοχή όλων των εποπτευόμενων φορέων και δυνητικών τελικών δικαιούχων, (21/11/01). Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και ο κατάλογος των θεμάτων της ημερίδας.

· σε συναντήσεις διαβούλευσης στα Υπουργεία με την συμμετοχή των εποπτευόμενων φορέων τους 

· αναπαραγωγή εντύπου υλικού πληροφόρησης (αγγλικά και ελληνικά)

· αναπαραγωγή ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης

· συμμετοχή με Περίπτερο στην 15η Infosystem
· συμμετοχή με Περίπτερο στην 66η ΔΕΘ

· παρουσίαση του ΕΠ «ΚτΠ» στο workshop της ΕΕ για την Δημοσιότητα, τον Δεκέμβριο του 2001

· οδηγίες για την τήρηση των κανόνων Δημοσιότητας που πρέπει να τηρούν οι φορείς (Τελικοί Δικαιούχοι και ανάδοχοι).

Κεφάλαιο 6. Μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας με τις Κοινοτικές Πολιτικές

6.1 Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του ανταγωνισμού (εγκρίσεις καθεστώτων ενίσχυσης και συμβατότητά τους με κανονισμούς), της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατάργησης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξη των έργων στο ΕΠ, η συμβατότητα με τις κοινοτικές πολιτικές εξετάζεται από την ΔΑ στο πλαίσιο των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής που εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια της 1ης Συνεδρίασης της ΕπΠΑ. Κατά την ένταξη των έργων και ειδικά στις αποφάσεις ένταξης γίνεται μνεία της υποχρέωσης των τελικών Δικαιούχων τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την δημοσιότητα, το περιβάλλον, την ισότητα, κλπ

6.2 Μέτρα συντονισμού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Συντονισμός και Συνέργια με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «ΕΠΕΑΕΚ», «Ανταγωνιστικότητα», «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Η συνάφεια και η συμπληρωματικότητα στο σχεδιασμό των έργων των ΕΠ, «ΚτΠ», του ΕΠΕΑΕΚ, της Απασχόλησης και της Ανταγωνιστικότητας, στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, εξασφαλίζεται με την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και της ΔΑ του ΕΠ «ΚτΠ» και αποτυπώνεται στο τελικό περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων, μετά από ένα κύκλο σχετικών διαβουλεύσεων.

Η αποφυγή επικαλύψεων και παράλληλων χρηματοδοτήσεων (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ), επιτυγχάνεται επίσης με την διαδικασία του Συντονισμού, στην οποία συμμετέχουν τα αρμόδια της τομεακής πολιτικής Υπουργεία, τα αρμόδια Υπουργεία για κάθε Διαρθρωτικό Ταμείο και η ΔΑ του ΚΠΣ. Όλοι αυτοί οι φορείς διαθέτουν σχετική βάση δεδομένων.

Τα έργα που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας στην εκπαίδευση, τόσο στο ΕΠΕΑΕΚ, όσο και στο ΕΠ «ΚτΠ», έχουν ως υπεύθυνο φορέα τομεακής πολιτικής το ΥΠΕΠΘ, στο οποίο λειτουργεί το Γραφείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το ΥΠΕΠΘ εμπλέκεται στον σχεδιασμό των προτάσεων αλλά και στην χρηματοδότηση, ως φορέας χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων των δύο ΕΠ. Κατά την διαδικασία του Συντονισμού ελέγχει και επισημαίνει τις ενδεχόμενες επικαλύψεις.

Αντίστοιχος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου Εργασίας, για τα έργα που αφορούν το ΕΠ της Απασχόλησης. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται με την εμπλοκή της ΕΥΣΕΚΤ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό των δράσεων του ΕΚΤ, με την οποία η ΔΑ της ΚτΠ έχει διαρκή συνεργασία. Η ΕΥΣΕΚΤ εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση των ενεργειών που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας, για τους ανθρώπινους πόρους. 

Η αποφυγή επικαλύψεων και η εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας για τις πράξεις που αφορούν την Ανταγωνιστικότητα, γίνεται σε 3 επίπεδα:
· Σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων και πράξεων: διασφαλίζεται η οριζόντια συνεργασία της ΔΑ, των αρμόδιων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών. 

· Σε επίπεδο διαβούλευσης και υλοποίησης πράξεων: με την συνεργασία των αντίστοιχων Δ.Α. και τις κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν συμπληρωματικές πράξεις, κυρίως πριν την ένταξή τους αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής τους 

· Σε επίπεδο ένταξης πράξεων: μέσω της διαδικασίας του συντονισμού, όπου το αρμόδιο για την άσκηση πολιτικής Υπουργείο επιβεβαιώνει την μη επικάλυψη δράσεων γνωμοδοτώντας για την ένταξη (ή μη) πράξεων.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A3.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A 2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.
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		2839078394		826261162		65723945		30922230



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001-2006

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2001

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001



Φύλλο1

		

				ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001-2006		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2001		ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001

				2,839,078,394		826,261,162		65,723,945		30,922,230





Φύλλο1

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001-2006

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2001

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001



Φύλλο2

		





Φύλλο3

		






_1085904849.xls
Γράφημα1

		67787728		22000000		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A5.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.



Φύλλο1

		

				ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001-2006		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

				67,787,728		22,000,000		0





Φύλλο1

		



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A5.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.



Φύλλο2

		





Φύλλο3

		






_1085468775.xls
Γράφημα1

		569233333		78000000		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A4.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.



Φύλλο1

		

				ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001-2006		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

				569,233,333		78,000,000		0





Φύλλο1

		



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A4.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.



Φύλλο2

		





Φύλλο3

		






_1085468101.xls
Γράφημα1

		421033333		266561162		46416813



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A1.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.



Φύλλο1

		

				ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001-2006		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

				421,033,333		266,561,162		46,416,813





Φύλλο1

		



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001-2006

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A1.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.



Φύλλο2

		





Φύλλο3

		






