2.6
ΑΞΟΝΑΣ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.6.1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Άξονα: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Άξονα την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Άξονα με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Άξονα και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.1.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Άξονας
	Προϋπ/σμός
	Προσκλήσεις
(%)
	Εντάξεις
(%)
	Συμβάσεις
(%)
	Δαπάνες
(%)

	
	Μ€
	%
	
	
	
	

	Άξονας 4. Επικοινωνίες
	422,5
	100,0
	51,4
	7,7
	4,6
	0,6

	Μέτρο 4.1. Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού
	116,9
	27,7
	21,4
	18,4
	16,6
	2,0

	Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης.
	148,0
	35,0
	93,9
	7,4
	0,0
	0,0

	Μέτρο 4.3. Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη.
	70,0
	16,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Μέτρο 4.4. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα
	80,0
	18,9
	62,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Μέτρο 4.5. Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα επικοινωνιών.
	2,6
	0,6
	19,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Μέτρο 4.6. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ
	5,0
	1,2
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Ο Άξονας 4 έχει συνολικό προϋπολογισμό 422,5 Μ€. Μέχρι την 31/12/2003 οι προσκλήσεις καλύπτουν όλα τα Μέτρα του Άξονα με ποσό 217 Μ€ ή ποσοστό 51,4% του προϋπολογισμού του Άξονα. Μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις ανέρχονται σε 32,5 Μ€ ή ποσοστό 7,7% του προϋπολογισμού του Άξονα, και περιορίζονται μόνο στα δύο πρώτα Μέτρα, 4.1 και 4.2. Οι συμβάσεις και οι δαπάνες ανέρχονται σε ποσοστά 4,6% και 0,6% αντίστοιχα και περιορίζονται στο Μέτρο 4.1.

Τα άλλα Μέτρα του Άξονα έχουν μηδενικές εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες. Οι προσκλήσεις στο Μέτρο 4.4 καλύπτουν το 62,5% του προϋπολογισμού του Μέτρου στο Μέτρο 4.5 19,2% και στο Μέτρο 4.6 50% αλλά δεν εμφανίζουν εντάξεις, συμβάσεις ή δαπάνες. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις για το Μέτρο 4.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.1.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	Άξονας/Μέτρο
	Εντάξεις

31/12/2003 
(%)
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
(%)
	Προσκλήσεις
(%)
	Προϋπολο-γισμός
(Μ€)

	Άξονας 4. Επικοινωνίες
	6,4
	10,3
	23,8
	422,5

	Μέτρο 4.1. Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού
	13,7
	18,3
	21,4
	116,9

	Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης.
	7,4
	14,9
	15,2
	148,0

	Μέτρο 4.3. Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη.
	0,0
	0,0
	0,0
	70,0

	Μέτρο 4.4. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα
	0,0
	0,0
	65,5
	80,0

	Μέτρο 4.5. Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα επικοινωνιών.
	0,0
	0,0
	19,2
	2,6

	Μέτρο 4.6. Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ.
	0,0
	0,0
	50,0
	5,0


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις έχουν αυξηθεί οριακά και καλύπτουν ποσοστό 7,4% του προϋπολογισμού του Άξονα, ενώ με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός προσεγγίζει μόλις 10,3% του προϋπολογισμού του Άξονα, αλλά εξακολουθεί να περιορίζεται στα δύο πρώτα μέτρα Τα υπόλοιπα μέτρα εξακολουθούν να είναι ανενεργά, παρά την ύπαρξη προσκλήσεων. Ωστόσο προβλέπονται άμεσα εντάξεις εγκεκριμένων προτάσεων από 91 φορείς στο Μέτρο 4.2 Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης συνολικού προϋπολογισμού 11,4 Μ€.

β.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Βασικές θεσμικές εκκρεμότητες του Άξονα αποτελούν όπως αναλύεται στα επόμενα Κεφάλαια, η οριστικοποίηση της μορφής και των όρων χρηματοδότησης για τα Ευρυζωνικά δίκτυα που αποτελούν την κεντρική προτεραιότητα του Άξονα, και τα Μέτρα 4.4 και 4.5 που αφορούν τα ΕΛΤΑ για τα οποία οριστικοποιήθηκε με την διαδικασία κοινοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έγκριση που εκκρεμούσε.

2.6.2 
Μέτρο 4.1
Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού
α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακα που ακολουθεί. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.2.1   Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή των θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού (% προϋπολογισμού)
	116,9
	21,4
	18,4
	16,6
	2,0

	Κ.Π.1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της ΓΓΕ και ΕΕΤΤ (% προσκλήσεων)
	
	
	74,2
	20,3
	9,0

	Κ.Π.2 Υλοποίηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης και επίβλεψης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (% προσκλήσεων)
	
	
	93,4
	112,1
	7,0

	Κ.Π.3 Δημιουργία Πάρκων Κεραιών (% προσκλήσεων)
	
	
	100,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.4 Μελέτες και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις (% προσκλήσεων)
	
	
	42,4
	40,0
	23,3


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 4.1 ανέρχεται στα 116,9 Μ€. Οι προσκλήσεις ανέρχονται σε 25 Μ€ ή ποσοστό 21,4% του προϋπολογισμού του Μέτρου. Μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις και οι συμβάσεις ανέρχονται σε ποσοστά 18,4% και 16,6% του προϋπολογισμού, ενώ οι δαπάνες περιορίζονται στο 2% του προϋπολογισμού. Συμβάσεις και δαπάνες καλύπτουν όλες τις κατηγορίες πράξεων πλην της Κατηγορίας Πράξεων 3, Δημιουργία Πάρκων Κεραιών. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.2.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις 31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης
	Προσκλήσεις
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	21,5
	21,5
	25,0
	116,9

	% προϋπολογισμού
	18,4
	18,4
	21,4
	

	% προσκλήσεων
	86,0
	86,0
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις ανέρχονται στα 21,5 Μ€ ενώ στο Μέτρο αυτό δεν υπάρχει έργο που πορογραμματίζεται μέσω του Προγράμματος Επιτάχυνσης. Το σύνολο σχεδόν των εντάξεων και το σύνολο των συμβάσεων και πληρωμών προέρχονται από έργα της ΕΕΤΤ η οποία έχει σχεδόν ολοκληρώσει το εργο του Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος με το οποίο καλύπτεται το σύνολο του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Πράξεων 2. Η Γ.Γ. Επικοινωνιών που αποτελεί τον άλλο τελικό δικαιούχο του Μέτρου συμμετέχει μόνο με δύο μελέτες ύψους 1.2 Μ€: Η Κατηγορία Πράξεων 3 Δημιουργία Πάρκων Κεραιών, έχει πρόσφατα ενεργοποιηθεί με την ένταξη στην Κατηγορία Πράξεων Μελέτες και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες του έργου του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου που θα προετοιμάσει την ένταξη του έργου του Πάρκου Κεραιών για το οποίο εκτιμάται ότι θα περιορισθεί στην κάλυψη των περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τους δείκτες αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για τις τιμές τους στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 4.1 παρουσιάζει ενεργοποίση του φυσικού αντικειμένου για την πλειοψηφία των στόχων του. Συγκεκριμένα οι δείκτες αποθεματικού επίδοσης που αφορούν τους κινητούς και σταθερούς σταθμούς επίβλεψης φάσματος έχουν ενεργοποιηθεί σε ποσοστά 35% και 50% αντίστοιχα. Επίσης ο δείκτης Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα σημειώνει ενεργοποίηση στόχου κατά 50% την 31/12/2003.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.2.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 
31/12/06
%

	Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα
	0
	2
	50,00%
	0,00%

	Ακίνητοι σταθμοί επίβλεψης φάσματος *
	0
	10
	50,00%
	0,00%

	Kινητοί σταθμοί επίβλεψης φάσματος *
	0
	20
	35,00%
	0,00%

	Πάρκα κεραίων
	0
	8
	0,00%
	0,00%

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


Οι δείκτες αποτελεσμάτων για το Μέτρο 4.1 παραμένουν σε μηδενικά επίπεδα τόσο ως προς την υλοποίηση όσο και ως προς την ενεργοποίηση τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	% γεωγραφικής κάλυψης επιτήρησης φάσματος
	5
	40
	0,00%
	0,00%

	% πληθυσμιακής κάλυψης  επιτήρησης φάσματος
	5
	80
	0,00%
	0,00%

	Έυρος συχνοτήτων που επιβλέπεται
	10ΚΗz-1GHz
	10KHz-40GHz
	0,00%
	0,00%

	% πληθυσμιακής κάλυψης  εμβέλειας παρκών κεραιών
	0
	70%
	0,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα – προτάσεις

Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου το οποίο θα προσδιορίσει το σχήμα και την βιωσιμότητα ιδιωτικής συμμετοχής στην χρηματοδότηση των Πάρκων Κεραιών.

2.6.3 
Μέτρο 4.2
Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης
α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.3.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός 
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 4.2 Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης (% προϋπολογισμού)
	148,0
	93,9
	7,4
	0,0
	0,0

	Κ.Π.1 Έργα αρχικής εφαρμογής τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων (% προσκλήσεων)
	
	
	32,4
	0,0
	0,0

	Κ.Π.2 Ανάπτυξη/υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.3 Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Μέχρι την 31/12/2003 έχει ενταχθεί το έργο, Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης, περιλαμβάνει μόνο ένα ενταγμένο έργο, Αξιοποίηση του δορυφορικού συστήματος HELLAS SAT για την εξυπηρέτηση αναγκών του δημόσιου τομέα σε απομακρυσμένες περιοχές, προϋπολογισμού 11 Μ€ το οποίο καλύπτει ποσοστό 7,4% του προϋπολογισμού του Μέτρου. Το έργο αυτό εντάχθηκε τον 04/2003 και δεν έχει ακόμη συμβολαιοποιηθεί. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.3.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις

31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
	Προσκλήσεις
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	11,0
	116,5
	175,0
	148,0

	% προϋπολογισμού
	7,4
	78,7
	118,2
	

	% προσκλήσεων
	6,3
	66,6
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης περιλαμβάνει ακόμη ένα έργο, Επιδότηση Wireless Hotspots και Ζήτησης XDSL και LMDS για Ευρυζωνικές υπηρεσίες, προϋπολογισμού 11 Μ€. Με το έργο αυτό ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός του Μέτρου διπλασιάζεται.
Η κύρια δράση του Μέτρου είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα τα οποία συνιστούν και την παρέμβαση αιχμής του Άξονα 4. Η έκδοση προσκλήσεων με σκοπό την ενεργοποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου έχει πλέον ολοκληρωθεί και αναμένεται άμεσα και η ένταξη εγκεκριμένων προτάσεων από 91 φορείς προϋπολογισμού ύψους 11,4 Μ€. 

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών γίνεται στο Κεφάλαιο 4.

Το Μέτρο 4.2 παρουσιάζει την 31/12/2003 στους δείκτες εκροών υπερκάλυψη του στόχου ως προς την ενεργοποιήσή του ενώ παραμένει πλήρως ανενεργό ως προς την επίτευξη του φυσικού αντικειμένου. Αντίστοιχα ανενεργοί παρουσιάζονται στο σύνολό τους και οι δείκτες αποτελέσματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.3.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αριθμός δικτύων τοπικής πρόσβασης
	0
	10
	150,00%
	0,00%


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Συνδρομητές ISDN/100 τηλεφωνα στις περιοχές στόχου
	0
	5
	0,00%
	0,00%

	Χρήστες Ιnternet 100 κατοίκους στις περιοχές στόχου
	0
	5
	0,00%
	0,00%


γ. Συμπεράσματα-Προτάσεις

Προφανώς προτεραιότητα για το Μέτρο είναι η πλήρης ενεργοποίηση των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών αλλά και η πλήρης ενεργοποίηση του υπόλοιπου προϋπολογισμού του Μέτρου.
Σημειώνεται ότι για τον τομέα των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών που αποτελούν στρατηγικής σημασίας προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ΚτΠ πρέπει να προωθηθούν το ταχύτερο δυνατό οι εντάξεις των σχετικών έργων με σκοπό την άμεση πραγματοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού για την ευρυζωνική πρόσβαση και τις προτεραιότητες κάλυψης του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης των υπηρεσιών Υγείας και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και παροχής πρόσβασης σε επιλεγμένες λιγότερο προνομιούχες περιοχές. Το σχέδιο για τον τομέα των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών που προηγήθηκε, και βάσει αυτού εκδόθηκαν και οι σχετικές προσκλήσεις, τεκμηριώνει την αποδοτικότητα των πόρων που θα διατεθούν με κριτήρια αξίας / κόστους (value for money) και αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενίσχυσης της ζήτησης και του υψηλού κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης για τους χρήστες σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλού κόστους και ελάχιστου (σχεδόν μηδενικού επιπέδου) υπηρεσιών σήμερα. Σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το σκεπτικό πρέπει να κινηθούν και οι φορείς κατά την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων.

2.6.4 
Μέτρο 4.3
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακα που ακολουθεί. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.4.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός
(Μ€)
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	Μέτρο 4.3 Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη (% προϋπολογισμού)
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.1 Υπηρεσίες ευρείας ζώνης σε φορείς δημόσιας διοίκησης (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.2 Υλοποίηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών για τον πολίτη, Α' φάση (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.3 Υλοποίηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών για τον πολίτη, Β φάση (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.4 Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.5 Υποδομές και υπηρεσίες για την δημιουργία "έξυπνων οικισμών" και "έξυπνων κτιρίων" (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 70 Μ€ αλλά καμμιά από τις 5 κατηγορίες πράξεων δεν έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί. Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης περιλαμβάνει δύο έργα 27 Μ€ (Δράσεις για ΑμεΑ) και 13 Μ€ (Έξυπνοι οικισμοί). Στο συγκεκριμένο Μέτρο εκδόθηκε πρόσφατα πρόσκληση προϋπολογισμού 13,2 Μ€ η οποία καλύπτει τις κατηγορίες πράξεων 1 και 4 και αναμένεται η άμεση ένταξη των έργων που προγραμματίζονται. Με τα έργα αυτά ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός του Μέτρου προσεγγίζει ποσοστό 57,1% του προϋπολογισμού του Μέτρου.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 4.3 παρουσιάζεται την 31/12/2003 πλήρως ανενεργό ως προς το φυσικό αντικείμενο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.4.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Κέντρα Διαχείρισης κλήσεων για άτομα που χρήζουν βοήθεια
	1
	2
	0,00%
	0,00%

	"Επιδεικτικό έργο έξυπνου οικισμού"
	0
	1
	0,00%
	0,00%


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Δυνατότητα κάλυψης χρηστών υπηρεσιών άμεσης ειδοποίησης
	50.000
	100.000
	0,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα – Προτάσεις
Προφανείς προτεραιότητες εδώ αποτελούν η ένταξη των δύο έργων του Προγράμματος Επιτάχυνσης, η ενεργοποίηση των δράσων για την Ευρυζωνική Πρόσβαση μετά τη διευθέτηση της εκκρεμότητας και ο σχεδιασμός και δρομολόγηση του υπόλοιπου προϋπολογισμού του Μέτρου, ιδιαίτερα της Κατηγορίας Πράξεων "Εξυπνων οικισμών" και "Εξυπνων κτιρίων".
2.6.5
Μέτρο 4.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Για το σύνολο του Μέτρου εκκρεμούσε έγκριση με τη διαδικασία της κοινοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Η έγκριση αυτή δόθηκε πρόσφατα και αναμένεται η άμεση ένταξη του Μέτρου στο Ε.Π. Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 80 Μ€. Υπάρχει πλήρης προγραμματισμός για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου και τα ΕΛΤΑ έχουν προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς και υλοποιούν ήδη έργα ύψους 54,1 Μ€ ή 67,6% του συνολικού προϋπολογισμού, τα οποία παρουσιάζουν απορρόφηση 11,2 Μ€ ή 14% του συνολικού προϋπολογισμού. Επίσης έχουν προκηρυχθεί έργα ύψους 9,7 Μ€ του συνολικού ενώ στον άμεσο προγραμματισμό τους περιλαμβάνονται έργα ύψους 18,5 Μ€. Με τα έργα αυτά καλύπτεται το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου.
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 4.4 παρουσιάζεται την 31/12/2003 πλήρως ανενεργό ως προς το φυσικό αντικείμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.5.1 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αυτοποιημένα Κέντρα Διαλογής
	0
	4
	0,00
	0,00

	Πολυδύναμα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
	0
	150
	0,00
	0,00

	Αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες
	0
	500
	0,00
	0,00

	Κόμβοι Postal Electronic Mail
	0
	2
	0,00
	0,00


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.5.2 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	% επίδοσης αλληλογραφίας εσωτερικού της επόμενη μέρα
	53
	>85
	0,00%
	0,00%

	% επίδοσης αλληλογραφίας εσωτερικού τη τρίτη μέρα μετά την κατάθεση
	42
	>85
	0,00%
	0,00%

	Μηνιαία απόκλιση των δεικτών ποιότητας
	+/-30%
	+/-5%
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός δημόσιων διευθύνσεων Postal e-mail/100 κατοίκους
	0
	5
	0,00%
	0,00%


2.6.6 
Μέτρο 4.5
καταρτιση ανθρωπινου δυναμικου στον τομεα των επικοινωνιων 
Το Μέτρο έχει προϋπολογισμό 2,6 Μ€ και είναι σήμερα ανενεργό. Θα χρηματοδοτήσει την κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και της Γ.Γ. Επικοινωνιών.

Οι δράσεις κατάρτισης θα πρέπει να ακολουθήσουν την ολοκλήρωση των μελετών οργάνωσης της ΕΕΤΤ και της ΓΓΕ. Για την μεν ΕΕΤΤ η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και η κατάρτιση θα προχωρήσει άμεσα, ενώ για την ΓΠΕ η σχετική μελέτη αν και έχει ενταχθεί από την 23/07/2005 δεν είχε μέχρι την 31/12/2003 συμβολαιοποιηθεί.

Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 4.5 παρουσιάζεται την 31/12/2003 πλήρως ανενεργό ως προς το φυσικό αντικείμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.6.1 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 
31/12/06
%

	Αριθμός καταρτιζομένων ΕΕΤ
	0
	180
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός καταρτιζομένων ΓΓΕ
	0
	70
	0,00%
	0,00%


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 
31/12/06
%

	% εργαζόμενων ΓΓΕ που θα καταρτισθούν σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων
	0
	100%
	0,00%
	0,00%

	% εργαζόμενων ΕΕΤ που θα καταρτισθούν σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων
	0
	100%
	0,00%
	0,00%


2.6.7 Μέτρο 4.6
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΤΑ
Το Μέτρο έχει προϋπολογισμό 5,0 Μ€ και αναμένεται η ενεργοποίησή του αφού οριστικοποιήθηκε η έγκριση με την διαδικασία κοινοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξή του στο Ε.Π. Τα ΕΛΤΑ έχουν πλήρη πρόγραμμα υλοποίησης του Μέτρου και κατάλληλη δομή που είναι το ΚΕΚ ΕΛΤΑ, το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση.
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 4.6 παρουσιάζεται την 31/12/2003 πλήρως ανενεργό ως προς το φυσικό αντικείμενο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.7.1 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αριθμός καταρτιζομένων ΕΛΤΑ
	4000
	5.950
	0,00%
	0,00%


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6.7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	% εργαζόμενων ΕΛΤΑ που θα καταρτισθούν σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων
	-
	17%
	0,00%
	0,00%


