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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΚ 1260/1999 άρθρο 37) και το Ν.2860/2000 για τη ‘Διαχείριση, Παρακολούθηση, και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις’, απαιτείται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων από κάθε Διαχειριστική Αρχή. Ακολουθεί η υποβολή της για έγκριση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου προγράμματος. Στη συνέχεια πρέπει αυτή η έκθεση να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Η ετήσια έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ για το έτος 2000, συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος, και υποβάλλεται για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, η οποία καταγράφεται και στο Ε.Π. ‘Κοινωνίας της Πληροφορίας’, και οι αλλαγές στους όρους εκτέλεσης της παρέμβασης.

Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία Προγραμματισμού για το Ε.Π., η πρόοδος στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων τους, η πρόοδος εφαρμογής του Ε.Π., και οι δράσεις που λόγω της συνέχειάς τους ή της συνέργιάς τους με άλλες δράσεις της προηγούμενης περιόδου, είτε λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους ή της στρατηγικής τους σημασίας, είναι ώριμες και θα παρουσιάσουν πρόοδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  εντός του 2001.

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του προγράμματος σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και από την Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2001, και η δημοσιονομική εκτέλεση του προγράμματος.

Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με ποσοτικοποιημένους δείκτες και κριτήρια, και γίνεται αναφορά στο Αποθεματικό Επίδοσης του Κ.Π.Σ.

Στο 5ο κεφάλαιο αναλύονται τα μέτρα για την ποιότητα και την αποτελεσματική εφαρμογή του Ε.Π.

Στο 6ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η περιγραφή των μέτρων για την εξασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές.

Κλείνοντας, στο 7ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται ο Προγραμματισμός Εργασιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για το 1ο εξάμηνο του έτους 2001, και η πρόοδος για την χρηματοδότηση μεγάλων έργων.

1. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το γεγονός της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη από 1/1/2001 αποτελεί την επιτυχή κατάληξη μιας επίπονης μακρόχρονης προσπάθειας βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών της χώρας. Αποτέλεσμα αυτής της θετικής έκβασης αποτελεί η βελτιωμένη δημοσιοοικονομική κατάσταση, και η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας, παρόλο που λόγω των διεθνών συγκυριών η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει υψηλή. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον, έμφαση δίνεται στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων οι οποίες θα διασφαλίσουν τη διατηρησιμότητα  των μακροοικονομικών μεγεθών με πολιτικές που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συνοχής. 

Κυρίαρχο στοιχείο αυτών των πολιτικών είναι η ένταξη της χώρας στην παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και η προσαρμογή σε ένα μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η γνώση και η τεχνολογία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για ανάπτυξη, απασχόληση και ποιότητα ζωής. 

Για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο, έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ. Το ΕΠΚτΠ έχει καινοτόμο και οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. 

Στόχος του ΕΠΚτΠ είναι να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα σημεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις» του 1999 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope και του Σχεδίου Δράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής του Φέϊρε τον Ιούνιο 2000.
H εξειδίκευση της στρατηγικής και των δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας προϋποθέτει τη διαμόρφωση μία συνολικής αντίληψης για τη σημερινή κατάσταση στον τομέα αυτό. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες για την ποσοτική εκτίμηση ενός πολυδιάστατου φαινομένου, είναι σαφές ότι απαιτούνται αποφασιστικές ενέργειες για να μειωθεί η απόσταση που χωρίζει σήμερα την Ελλάδα από τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. όσον αφορά τις εφαρμογές για την ΚτΠ.

Οι συνολικές δαπάνες σε ΤΠΕ αποτελούν τον πιο διαδεδομένο δείκτη ανάπτυξης της ΚτΠ. Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα σήμερα πάνω από το 4% του ΑΕΠ, σημαντικά ενισχυμένες σε σχέση με το 2 % του ΑΕΠ περίπου το 1992. Παρά την αύξηση δαπανών σε ΤΠΕ (τηλεπικοινωνίες, υλικό, λογισμικό, υπηρεσίες πληροφορικής, κ.λ.π.) σε διψήφιους ρυθμούς κάθε χρόνο, αυτές εξακολουθούν να παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Το χαμηλό αυτό ποσοστό είναι εμφανές και στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία η χρήση Η/Υ στην Ελλάδα βρίσκεται κάτων του ήμισου του Κοινοτικού μέσου όρου. 

Τα τελευταία χρόνια το εύρος, η ποιότητα και το κόστος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά. To ποσοστό ψηφιακοποίησης του δικτύου έχει αυξηθεί στο 95% για τα αστικά κέντρα και 74% για το σύνολο της χώρας, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών παρουσιάζει αλματώδη βελτίωση. Το κόστος των υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις παραμένει υψηλό, ενώ είναι χαμηλό για τον καταναλωτή. Η ταχεία ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς θα οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις του μέσου κόστους και σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των προσφερομένων υπηρεσιών.

Η εξάπλωση του Internet αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ΚτΠ, αλλά και για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία τουλάχιστο το 6% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει σήμερα πρόσβαση στο Internet και ο αριθμός των χρηστών παρουσιάζει αλματώδη αύξηση κάθε χρόνο. 

Η συνεισφορά των ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία εξαρτάται τόσο από την εξέλιξη των ίδιων των κλάδων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών όσο και από τη διάχυση των ΤΠΕ σε όλη την οικονομία. Σε γενικές γραμμές, η Ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από αρκετούς ανασταλτικούς παράγοντες: Χαμηλό ποσοστό διάχυσης νέων τεχνολογιών, μικρό μερίδιο ειδικευμένων στο σύνολο των εργαζομένων, εξαγωγική εξειδίκευση σε προϊόντα ευάλωτα στον έντονο ανταγωνισμό, αγορά κεφαλαίου που παρέχει ανεπαρκή χρηματοδότηση νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, υψηλό μη-εργασιακό κόστος και ελάχιστα παραδείγματα ανάπτυξης νέων μορφών εργασίας, όπως η τηλε-εργασία. Παράλληλα όμως, η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στις νέες τεχνολογίες, το ερευνητικό έργο στα πανεπιστήμια και η σταθερή διάχυση και αποδοχή πολλών νέων τεχνολογιών από τους καταναλωτές είναι σημάδια μιας νέας δυναμικής.

Μεγάλες δυνατότητες για αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ εμφανίζονται, επίσης, στη δημόσια διοίκηση, στα σχολεία και στους χώρους εργασίας, δυνατότητες που προς το παρόν δεν έχουν πλήρως ενεργοποιηθεί. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες και κεφάλαια που έχουν καταβληθεί, η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται σήμερα από μικρό αριθμό εγκατεστημένων συστημάτων, με έμφαση σε διαχειριστικά συστήματα σε βάρος συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταμορφώνεται σταδιακά αλλά άνισα με την εισαγωγή των νέων ΤΠΕ. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λίγες σχολικές μονάδες έχουν υπολογιστικό εξοπλισμό και πρόσβαση στο Internet. Στη δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, η πληροφορική διδάσκεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80 στο 85% των Γυμνασίων της χώρας, αλλά οι ώρες διδασκαλίας, τα σχολικά βιβλία και τα εργαστήρια είναι ανεπαρκή. Σχετικά με τον εξοπλισμό, στο τέλος του 2000 σε όλη τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούσαν περίπου 32 μαθητές ανά Η/Υ, ενώ στο σύνολο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούσαν περίπου 40 μαθητές ανά Η/Υ. Το 38% των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν πρόσβαση στο Internet, ενώ το ποσοστό αυτό για το σύνολο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν 16%.

Στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ,ΤΕΙ) έχουν αναπτυχθεί δίκτυα προηγμένης τηλεματικής τεχνολογίας για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας και καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 1/3 των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας. Με την υλοποίηση του Πανεπιστημιακού Διαδικτύου αναβαθμίστηκαν και επεκτάθηκαν σε όλα τα Ιδρύματα (18 ΑΕΙ και 14 ΤΕΙ) οι δυνατότητες διασύνδεσης και άμεσης διεθνούς επικοινωνίας με γραμμές υψηλής ταχύτητας, παρέχοντας προηγμένες υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας και πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές πληροφόρησης.
Η προετοιμασία του ΕΠΚτΠ είναι απόρροια μίας διετούς διαδικασίας με ευρεία συμμετοχή φορέων του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και μη-κυβερνητικών οργανώσεων (όπως προβλέπεται και από το άρθρο 8 του Κανονισμού 1260/1999). Τα κυριότερα βήματα ήταν:

· H εκπόνηση το 1998 της Λευκής Βίβλου: «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις», η παρουσίασή της από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, η δημοσιοποίησή της στο Διαδίκτυο (www.primeminister.gr) με την ενσωμάτωση σχολίων/προτάσεων απο Υπουργεία και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

· Η διοργάνωση το 1999 σειρά ημερίδων εργασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με ευρύτατη συμμετοχή και με θέμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006»

· Η εκπόνηση με βάση τα αποτελέσματα αυτών των ημερίδων εργασίας του κειμένου για τον τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006 και η δημοσιοποίησή του στο δικτυακό τόπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας www.infosociety.gr

· Η ετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και η δημοσιοποίηση του σχεδίου τον Δεκέμβριο 1999 (www.infosociety.gr) για σχόλια από όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς.

· Η Εκπόνηση «Οδηγού Συμμετοχής στο ΕΠΚτΠ» για την προετοιμασία των φορέων στη συμμετοχή τους στις δράσεις του ΕΠΚτΠ κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006.

· Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο στο πλαίσιο της Infosystem, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2000 στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή περισσοτέρων των 600 συνέδρων, με αντιπροσώπευση όλου του φάσματος των εμπλεκομένων στη χάραξη στρατηγικής, υλοποίησης και εφαρμογής δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

· Η διοργάνωση μίας μεγάλης εκδήλωσης με τίτλο «Τρείς Ημέρες για την Κοινωνία της Πληροφορίας» τον Δεκέμβριο 2000 με παρουσία του Πρωθυπουργού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος. 

Μετά τη σύνταξή του, το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» απεστάλη στην Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2000. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες κατέληξαν στο τελικό κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 14/3/2001.

Στη συνέχεια, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ανέλαβε την σύνταξη του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σε συνεχή διαβούλευση με τους αρμόδιους για τον προγραμματισμό εμπλεκόμενων φορέων.  Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ολοκληρώθηκε και έχει εγκριθεί με μικρές προσαρμογές από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία είναι η αρμόδια Αρχή για την προσαρμογή και έγκρισή του, στην 1η συνεδρίασή της στις 14/5/2001.

Κυρίαρχο στοιχείο στην όλη προετοιμασία του ΕΠΚτΠ αποτέλεσε η διαδικασία της συνεχούς και ανοικτής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 με σημαντικότερα στοιχεία τα παρακάτω:

· Καθιέρωση του δικτυακού τόπου για την ΚτΠ www.infosociety.gr ως δίαυλο επικοινωνίας και πληροφόρησης των φορέων υλοποίησης, δυνητικών τελικών δικαιούχων, τελικών αποδεκτών, ωφελούμενων, αναδόχων, κλπ. αλλά και των πολιτών γενικότερα για την ένταξη έργων και προκήρυξη δράσεων στο ΕΠΚτΠ, και συνολικά για την πορεία υλοποίησης του ΕΠΚτΠ, αλλά και γενικότερα για τη πορεία μετάβασης της χώρας προς τη Κοινωνία της Πληροφορίας. 

· Αξιοποίηση του Συμβουλίου Πληροφορικής που λειτουργεί με το συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με συμμετοχή εκπροσώπων του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και μη-κυβερνητικών οργανώσεων για την επιτάχυνση των έργων πληροφορικής στον δημόσιο τομέα αλλά και τη βελτίωση της αποδοχής των εφαρμογών ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση.

· Αξιοποίηση της διαδικασίας εκπόνησης στρατηγικών σχεδίων για τη ΚτΠ σε κάθε Περιφέρεια για την ενεργοποίηση της συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού και των φορέων δημοσίου, ιδιωτικού και «τρίτου» τομέα στην συνδιαμόρφωση της ΚτΠ σε τοπικό επίπεδο. 

· Αξιοποίηση εμπειρογνώμων ανά θεματικό τομέα αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο με τη δημιουργία κατάλληλου «μητρώου» για την καλύτερη δυνατή τεχνική στήριξη των δράσεων της ΚτΠ και την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας που βρίσκεται σε όλες τις  περιφέρειες στη συνολική προσπάθεια.

 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.    

    ‘ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ’ - Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ     

     ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ
Η διαδικασίες ένταξης πράξεων στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν μετά από την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, και των κριτηρίων επιλογής πράξεων ανά Μέτρο.

Ωστόσο έχει ήδη δρομολογηθεί η εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων από όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για την λεπτομερέστερη αποτύπωση στοιχείων του προγράμματος.

Τα κυριότερα σημεία των προδιαγραφών των επιχειρησιακών σχεδίων είναι: 

· Στόχος και σκοπός του έργου

· Σύνδεση με στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης

· Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος

· Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος

· Συνθετική διάγνωση

· Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για κάθε Άξονα Δράσης

· Σχέδιο Υλοποίησης

· Περιγραφή κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας

· Σχέδια Δράσης (περιγραφή, στόχος, τεκμηρίωση, τρόπος, μεθοδολογία, κόστος, χρονοδιάγραμμα)
Αναμενόμενα από τα Επιχειρησιακά Σχέδια είναι  ο προσδιορισμός των Κατηγοριών Πράξεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Για  τις Κατηγορίες Πράξεων θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των κριτηρίων σκοπιμότητας, των κριτηρίων πληρότητας περιεχομένου σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου, των κριτηρίων απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τις πράξεις, και της απαιτούμενης μεθόδου αξιολόγησης της επάρκειας των τελικών δικαιούχων.

Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί και άλλες δράσεις που λόγω της συνέχειάς τους ή της συνέργιάς τους με άλλες δράσεις της προηγούμενης περιόδου, είτε λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους ή της στρατηγικής τους σημασίας, είναι ώριμες και θα παρουσιάσουν πρόοδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  εντός του 2001 (αφορά κυρίως σε δράσεις που συμβάλλουν  στην επίτευξη στόχων του e-Εurope ή συνέχιση λειτουργίας δράσεων του Β’ Κ.Π.Σ. και προσαρμογής στο ΕΥΡΩ).

Για τις δράσεις αυτές οι Τελικοί Δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλλουν Τεχνικό Δελτίο Έργου, προκειμένου να ακολουθήσουν την τυπική διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης αυτών των δράσεων στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση της έγκρισής τους και ένταξης στο Ε.Π. οι δαπάνες τους είναι επιλέξιμες από 1/1/2000.

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Συνολικό Κόστος :           
    2.839,1 ΜEURO  

Δημόσια Δαπάνη : 

    2.269,6 ΜEURO (79,94 % Συνολικού Κόστους Ε.Π)

Κοινοτική Συνδρομή Ε.Τ.Π.Α. & Ε.Κ.Τ.  1702,2 ΜEURO (75 % Δημόσιας Δαπάνης)

Κοινοτική Συνδρομή Ε.Τ.Π.Α. :     1266 ΜEURO  (55,78 % Δημόσιας Δαπάνης)   

Κοινοτική Συνδρομή Ε.Κ.Τ. :         436,2 ΜEURO  (19,22 % Δημόσιας Δαπάνης)   
Εθνική Συμμετοχή :                        567,4 ΜEURO (25 % Δημόσιας Δαπάνης)

Ιδιωτική Συμμετοχή :   
                  569.5 ΜEURO  (20,06 % Συνολικού Κόστους Ε.Π)
Το Ε.Π. ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ περιλαμβάνει 5 Άξονες Προτεραιότητας τους οποίους συνθέτουν 24 Μέτρα., που φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί :

[image: image1.wmf]Γ'  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Σ Τ Η Ρ Ι  Ξ Η Σ

ΜΕΤΡΟ 1.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΟ 1.3

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ &

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 (7% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 2.1

ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ,

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΤΡΟ 2.2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 2.3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 2.4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 2.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΕΚΣΥΓ-

ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 2.6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

& ΠΡΟΝΟΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.8

ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΤΠΑ 29 ΔΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ &

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(3% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 3.1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΤΡΟ 3.3

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.4

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 3.5

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

(40% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 4.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 4.3

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΕΤΡΟ 4.4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ. ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔ. & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜ. ΓΡΑΦ. ΣΕ

ΠΟΛΥΔΥΝ. ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 4.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(26% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 5.1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 5.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 5.3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 (0% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

 (20% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)



4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

Η επίδοση του Ε.Π.ΚτΠ θα εκτιμηθεί με βάση την ενδιάμεση υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων του σε τρεις κατηγορίες κριτηρίων: της διαχείρισης, της χρηματοδοτικής εφαρμογής  και της αποτελεσματικότητας. Οι δείκτες επίδοσης για την διαχείριση και την χρηματοδοτική εφαρμογή έχουν ήδη προσδιορισθεί σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ως αποτελεσματικότητα νοείται το ποσοστό κατά το οποίο η εφαρμογή των προβλεπομένων παρεμβάσεων κάλυψε τους στόχους που έχουν τεθεί κατά το προγραμματικό επίπεδο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, για την ενδιάμεση περίοδο.

Το κριτήριο Αποτελεσματικότητας ελέγχεται κυρίως ως προς τους δείκτες εκροών-πραγματοποίησης και δευτερευόντως ως προς του δείκτες αποτελέσματος

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται μία ιδιομορφία του τρόπου εφαρμογής του Ε.Π.ΚτΠ που επηρεάζει και την προβλεπόμενη στοχοθέτηση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Προϋπόθεση ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου από τον εκάστοτε υπεύθυνο φορέα. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου αφενός να αναβαθμισθεί η σχεδιαστική ικανότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα υλοποίησης που παρουσιάσθηκαν κατά το Β ΚΠΣ  αφετέρου δε η ποσοτικοποίηση των εκροών του Επιχειρησιακού Προγράμματος να βασίζεται σε πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση. Επομένως οι ενδιάμεσοι στόχοι του Συμπληρώματος Προγραμματισμού θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται οι δείκτες επίδοσης  του Προγράμματος ως προς το κριτήριο της Αποτελεσματικότητας να οριστικοποιηθούν στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΚτΠ.

5. 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  

           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης

Στο πλαίσιο του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου της 21/6/1999 περί διατάξεων για τα Διαρθρωτικά  Ταμεία, καθορίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας Διαχειριστικής Αρχής για κάθε παρέμβαση για την ορθή δημοσιονομική εκτέλεση και την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων και δικαίου.

Για τον λόγο αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον Οκτώβριο του 2000 ο νόμος 2860/2000 για τη ‘Διαχείριση, Παρακολούθηση, και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις’. Στο νόμο αυτό, προβλέπεται (αρθ. 7) η σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (Διαχειριστικές Αρχές) με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Για τη διαχείριση του Ε.Π. ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ υπεγράφησαν σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις στις οποίες περιγράφονται η διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’, τα απαιτούμενα προσόντα  του προσωπικού της, και ο ορισμός Προϊσταμένου της.

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Με τον ίδιο νόμο 2860/2000, και προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στο ΕΠΚτΠ, συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η τεχνική υποστήριξη του δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων σύνθετων προβλημάτων που αφορούν στην υλοποίηση των έργων. Η υποστήριξη αφορά στη δομή και οργάνωση της υλοποίησης, διαδικασία επιλογής αναδόχων, κατάρτιση και παρακολούθηση συμβάσεων καθώς και στην παραγωγική λειτουργία των έργων με στόχο την ορθολογική και αποτελεσματική υλοποίησή τους και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Τεχνική Βοήθεια

Το Κοινοτικό Πλλαίσιο Στήριξης 2000-2006 προβλέπει την δυνατότητα χρησιμοποίησης πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης και εφαρμογής του Γ’ Κ.Π.Σ. Η άσκηση αρμοδιοτήτων τελικού δικαιούχου είναι επιτρεπτή για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης μόνο στις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας.

Οι δράσεις αυτές αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των Ε.Π. και του Κ.Π.Σ. συνολικά.

Δημοσιότητα

Βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1159/2000  και του εθνικού δικαίου για τη δημοσιότητα, η Διαχειριστική Αρχή αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των δυνητικών τελικών δικαιούχων, της κοινής γνώμης, και των ωφελούμενων από τις δράσεις του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης για τη δημοσιότητα το οποίο αποτελεί μέρος του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και έχει κατατεθεί στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης προς έγκριση.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ    

    ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Κατά τον σχεδιασμό τόσο του Ε.Π. όσο και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, οι αρμόδιες αρχές εργάστηκαν με γνώμονα την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών σε όλους τους τομείς, τις ειδικότερες πολιτικές για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών έργων και προμηθειών, για το περιβάλλον και την απασχόληση, τις ανισότητες, και την ισότητα.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης εξασφαλίζει τη τήρηση των ανωτέρω και σε όλη την διάρκεια  εφαρμογής του προγράμματος, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Η διασφάλιση αυτή προκύπτει και ως υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής από το Ν.2860/2000 και τους Κανονισμούς της Ε.Ε. για προληπτικό έλεγχο πριν τις διαδικασίες ανάθεσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, και οπωσδήποτε και κατά την περαίωση όλων των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Όσον αφορά στην συμβατότητα με τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων, η χώρα μας εναρμονίζει συνεχώς και το εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001 – ΠΡΟΟΔΟΣ    

    ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

    ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η έγκριση του Ε.Π. που είχε υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδόθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14-3-2001, και υπεγράφη από τον αρμόδιο Επίτροπο.

Το έτος 2001 είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την πορεία του Ε.Π. καθώς σηματοδοτείται η έναρξη υλοποίησής του. Ο προγραμματισμός για το 1ο εξάμηνο του 2001 περιλαμβάνει: 

· Αρχική και συμπληρωματική στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης.

· Εξειδίκευση του Ε.Π. με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

· Πραγματοποίηση της συνεδρίασης της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων Ένταξης Πράξεων 

· Ενημέρωση τελικών δικαιούχων

· Ενημέρωση κοινής γνώμης

· Οργάνωση περιφερειακών δομών στήριξης

· Οργάνωση θεματικών και περιφερειακών φόρουμ διαλόγου

· Έναρξη – εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων (αναμένεται να ολοκληρωθούν τον 10/2001)

· Έναρξη ένταξης πράξεων στο ΕΠΚτΠ
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ΜΕΤΡΟ 1.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΟ 1.3

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ &

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 (7% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 2.1

ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ,

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΤΡΟ 2.2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 2.3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 2.4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 2.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΕΚΣΥΓ-

ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 2.6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

& ΠΡΟΝΟΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.8

ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΤΠΑ 29 ΔΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ &

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(3% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 3.1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΤΡΟ 3.3

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.4

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 3.5

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

(40% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 4.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 4.3

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΕΤΡΟ 4.4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ. ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔ. & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜ. ΓΡΑΦ. ΣΕ

ΠΟΛΥΔΥΝ. ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 4.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(26% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ 5.1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 5.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 5.3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 (0% ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

 (20% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)
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