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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κος Π. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 

 Γεν. Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

 Ν. Χριστοδουλάκης: Υπουργός Οικονοµ ίας και 

Οικονοµ ικών 

 Κ. Σκανδαλίδης: Υπουργός Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

 Ι. Καλογήρου: Ειδικός Γραµµατέας για την ΚτΠ  

  Σ. Χρονοπούλου: Πρόεδρος ΚτΠ ΑΕ 

 Θ. Καρούνος: Προϊστάµενος Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Ε.Π ΚτΠ   

 Γ. Κωµοδρόµου: Προϊσταµένη µονάδας Α ’ ΕΥ∆ Ε.Π 

ΚτΠ 

 Β. Κολυβά: Προϊσταµένη µονάδας Β1’ ΕΥ∆ Ε.Π ΚτΠ 

 Κ. Λεβεντογιάννη: Προϊσταµένη µονάδας Β2’ ΕΥ∆ 

Ε.Π ΚτΠ 

 Α. Βαφειάδης: Αν. Προϊστάµενος µονάδας Β3’ ΕΥ∆ 

Ε.Π ΚτΠ 



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

3

 Θ. Οικονόµου: Προϊστάµενος µονάδας Γ ’ ΕΥ∆ Ε.Π 

ΚτΠ 

 Α. Τσουροπλής: Γεν. Γραµµατέας Υπ. Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 Ν. ∆ιακουλάκης: Ειδικός Γραµµατέας 

Ανταγωνιστικότητας 

 Κ. Παπαλέξης: Γεν. Γραµµατέας Επικοινωνιών 

 Σ. Βυζάντιος: Πρόεδρος ΣΕΠΕ 

 Μ. Τριανταφύλλου: Προϊσταµένη µονάδας 

παρακολούθησης τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµάτων 

 Ε. Κουκιαδάκης: Γεν Γραµµατέας ΕΝΑΕ 

 Γ. Μαυρωτάς: Λέκτορας σχολής χηµ ικών µηχανικών 

ΕΜΠ 

 Ν. Κοµνηνίδης: Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας 

Σχεδιασµού και αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής 

και προγραµµάτων 
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 Ν. Βαρελίδης: Υπεύθυνος σύµβουλος αξιολόγησης Ε.Π 

ΚτΠ 

 Β. Ζορκάδης: Εκπρόσωπος Αρχής προστασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Σ. Μπακογιάννης: Πρόεδρος Ελληνικής εταιρείας 

επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής 

 Θ. Τσαπέλας: Σύµβουλος Υφυπουργού Οικονοµ ίας και 

Οικονοµ ικών 

 κα Νικολαϊδου: Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας 

 κα Γκόλφη: ΟΠΕΠ και Υπ. Πολιτισµού 

 Ι. Ροντήρης: Πρόεδρος Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ 

 Κ. Παπανικόλας: µέλος οµάδας εργασίας Hellas Grid 

 Μ. Κάβουρας: µέλος οµάδας εργασίας GIS 

 Ν. Ποδιάς: Εκπρόσωπος Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ  

 V. Venner: Εκπρόσωπος Γε. ∆ιεύθυνσης για την ΚτΠ 
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 Α. Περουλάκης: Εκπρόσωπος Γεν. ∆ιεύθυνσης 

Απασχόλησης 

 Α. Μαρίνος: Εκπρόσωπος Γεν. ∆ιεύθυνσης 

περιφερειακής πολιτικής 

   Ε. Almassy: Εκπρόσωπος Γεν. ∆ιεύθυνσης 
περιφερειακής πολιτικής 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  - ∆ΕΥΤΕΡΑ  8 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003 

 

10:00-10:30 Χαιρετισµός  Υπουργού  Οικονοµ ίας  και  Οικονοµ ικών  

Νίκου  Χριστοδουλάκη   

 

10:30 Έγκριση  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης  και  Πρακτικών  2η ς  

Συνεδρίασης  Επιτροπής  Παρακολούθησης   

 

10:30-10:45 Έναρξη  των  εργασιών  από  τον  Πρόεδρο  της  

Επιτροπής  Παρακολούθησης  Π .  Γεωργιάδη   

 

10:45-11:30 Ενηµέρωση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  για  την  

εξέλιξη  του  προγράµµατος  από  τον  Ειδικό  Γραµµατέα  

για  την  "Κοινωνία  της  Πληροφορίας" Γιάννη  

Καλογήρου   

 

11:30-12:00 ∆ιάλειµµα  – Καφές    

 

12:00-12:30 Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  του  ΕΠ  ΚτΠ   

 

12:30-12:40 Συνολική  παρουσίαση  της  προόδου  υλοποίησης  του  

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος ,  ενέργειες  

Προγραµµατισµού  και  Επιτάχυνσης ,  Παρουσίαση  του  

Μοντέλου  Πρόβλεψης  ∆απανών  του  ΕΠ  
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12:40-13:20 Περιγραφή  προόδου  υλοποίησης  ανά  Άξονα  

Προτεραιότητας ,  Μέτρο  & Ταµείο   

 

13:20-13:30 ∆ηµοσιονοµ ική  εκτέλεση  του  Προγράµµατος   

   Ενέργειες  ελέγχου  των  ενταγµένων  πράξεων   

 

13:30-14:30 ∆ιάλειµµα  – Γεύµα   

 

14:30-14:40 Ενέργειες  Τεχνικής  Βοήθειας   

  

14:40-14:45 Ενέργειες  Πληροφόρησης  και  ∆ηµοσιότητας   

 

14:45-15:15 Παρουσίαση  της  Ενδιάµεσης  Αξιολόγησης  του  

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος   

 

15:15-15:45 Προτάσεις  Αναθεώρησης  του  Επιχειρησιακού  

Προγράµµατος  

 

15:45-16:05 Σύνθεση  Επιχειρησιακών  Σχεδίων   

 

16:05-16:20 Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  

 

16:20-16:35 Ελληνικό  Πανεπιστήµ ιο  για  την  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  

 

16:35-17:15 Θέµατα  ειδικού  ενδιαφέροντος   
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Εισηγήσεις  από  Οµάδες  Εργασίας  (Hellas Grid,  

Ευρυζωνικά ,  GIS)  

 

17;15-17:45 ∆ιάλειµµα  – Καφές   

 

17:45-18:30 Έγκριση  Ετήσιας  Έκθεσης  2002 του  Επιχειρησιακού   

Προγράµµατος   

 

Έγκριση  Τροποποιήσεων  Συµπληρώµατος   

Προγραµµατισµού    

 

Έγκριση  Πρότασης  Αναθεώρησης  Επιχειρησιακού  

Προγράµµατος   

 

Έγκριση  Αποφάσεων  και  Συµπερασµάτων  της  3η ς  

Επιτροπής  Παρακολούθησης   

 

--------------------------  

------  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Καληµέρα  σε  όλους  σας .   

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  φίλοι ,  συνεργάτες ,  µέλη  της  Επιτροπής  

Παρακολούθησης ,  κυρίες  και  κύριοι ,  σε  λίγο  θα  αρχίσουν  οι  εργασίες  

της  3η ς  Συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  

Επιχειρησιακού  µας  Προγράµµατος .  

 Τα  θέµατα  της  ηµερήσιας  διάταξης  είναι  και  πολλά  και  

ουσιαστικά .  Μετά  τις  παρουσιάσεις ,  τις  τοποθετήσεις  των  µελών  και  

ασφαλώς  τον  εποικοδοµητικό  διάλογο ,  θα  κληθούµε  να  πάρουµε  

σηµαντικές  αποφάσεις .   

 Αποφάσεις  που  προκύπτουν  από  τα  πεπραγµένα  µας ,  την  καλή  

τεκµηρίωση  των  επιχειρηµάτων  µας ,  την  συλλογική  µας  ικανότητα  και  

τεχνογνωσία ,  αποφάσεις  που  θα  µας  επιτρέψουν  να  παράγουµε  

συνεχώς  καλά  αποτελέσµατα  και  να  επιτύχουµε  στις  υψηλές  

στοχεύσεις  µας .   

 Κυρίες  και  κύριοι ,  η  παρουσία  του  Υπουργού  Οικονοµ ίας  και  

Οικονοµ ικών  στην  3η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  µας  τιµά  ιδιαίτερα .  

Υπογραµµ ίζει  το  συστηµατικό  και  έντονο  ενδιαφέρον  του  για  το  

Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα ,  για  την  επίτευξη  των  στρατηγικών  µας  

στόχων  και  υποδηλώνει  την  υποστήριξή  του  στις  προσπάθειές  µας .   

   Κύριε  Υπουργέ ,  εκ  µέρους  όλων  των  µελών  της  Επιτροπής  

Παρακολούθησης  και  των  παρευρισκοµένων  σας  καλωσορίζω  και  σας  

παρακαλώ  να  λάβετε  το  λόγο .   
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Χαιρετισµός  Υπουργού  Οικονοµίας   

και  Οικονοµικών  

 

Κος  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ :  

Καληµέρα  σας  κυρίες  και  κύριοι .   

 Αποδέχθηκα  µε  µεγάλη  ευχαρίστηση  την  πρόσκληση  να  

παρευρεθώ  στη  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  για  

αρκετούς  λόγους .  Πρώτα  απ΄  όλα  διότι  από  παλιά  έχει  τύχει  να  

γνωριστώ  µε  πολλούς  από  σας  από  την  εποχή  της  Γενικής  Γραµµατείας  

Έρευνας  και  Τεχνολογίας  και  να  παρακολουθήσω  πολλά  βήµατα  τα  

οποία  έκανε  η  ελληνική  τεχνολογία  τα  τελευταία  δέκα  χρόνια .  

 ∆εύτερον  διότι  πιστεύω  ότι  στο  πλαίσιο  του  Κοινοτικού  

Πλαισίου  Στήριξης  η  προώθηση  του  προγράµµατος  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  είναι  καθοριστικής  σηµασίας  και  από  την  άποψη  της  

απορρόφησης ,  αλλά  κυρίως  από  την  άποψη  της  δηµ ιουργίας  συνεργιών  

έτσι  ώστε  να  πάνε  καλά  και  όλα  τα  υπόλοιπα  προγράµµατα .  

 Ο  τρίτος  λόγος  και  πιο  σηµαντικός  όµως  είναι  ότι  σήµερα  οι  

τεχνολογίες  της  πληροφορικής  αποτελούνε  ένα  κλειδί  εάν  θέλουµε  να  

βαδίσουµε  µε  πιο  αποφασιστικό  τρόπο  σε  ορισµένους  γενικότερους  

στόχους  οικονοµ ικής  πολιτικής  και  κοινωνικής  συνοχής .  

 Έχουµε  πει  ότι  η  τετραετία  αυτή  την  οποία  διανύουµε  είναι  µ ία  

τετραετία  της  ανάπτυξης  και  πιστεύω  ότι  σε  µεγάλο  βαθµό  αυτό  

έχουµε  αρχίσει  να  το  πετυχαίνουµε .  Τη  χρειαζόµαστε  αυτή  την  

τετραετία  της  ανάπτυξης  για  να  δηµ ιουργήσουµε  προϋποθέσεις  να  

πάµε  λίγο  πιο  µπροστά  από  κει  που  ξεκινήσαµε  το  2000 όταν  η  χώρα  

µας  έγινε  µέλος  της  Οικονοµ ικής  και  Νοµ ισµατικής  Ένωσης .  
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 Την  τετραετία  2000-2004 η  χώρα  µας  πράγµατι  κατάφερε  να  

τεθεί  επικεφαλής  της  αναπτυξιακής  προσπάθειας  όλης  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης .  Μίκρυνε  έτσι  την  απόσταση  που  χώριζε  το  βιοτικό  επίπεδο  το  

δικό  µας  από  τις  άλλες  χώρες  της  Ένωσης .  

Ενώ  ταυτόχρονα  εφοδιάστηκε  η  χώρα  µε  µ ια  σειρά  από  

σύγχρονες  υποδοµές  κυρίως  στον  τοµέα  των  µεταφορών ,  της  

εκπαίδευσης  της  υγείας ,  µε  τις  οποίες  µπορεί  να  δώσει  καλύτερα  τη  

µάχη  της  απασχόλησης ,  να  δώσει  καλύτερα  τη  µάχη  της  κοινωνικής  

συνοχής ,  να  µπορέσει  να  αντιµετωπίσει  από  καλύτερες  θέσεις  τα  

πολλά  προβλήµατα  και  προκλήσεις  τις  οποίες  έχουµε  µπροστά  µας .   

 Η  επόµενη  τετραετία  2004-2008 πιστεύω  ότι  πρέπει  να  είναι  η  

τετραετία  της  σύγκλισης :  Το  ζητούµενο  είναι  πώς  θα  αξιοποιήσουµε  

όλα  αυτά  τα  θετικά  τα  οποία  σωρεύτηκαν  τα  προηγούµενα  χρόνια ,  πώς  

θα  συνεχίσουµε  µε  µ ία  επιθετική  πολιτική  για  να  καλύψουµε  έναν  

προδιαγεγραµµένο  στόχο ,  ένα  σηµαντικό  µέρος  της  απόστασης  που  

εξακολουθεί  να  χωρίζει  την  Ελλάδα  από  άλλες  χώρες  της  Ένωσης  σε  

επίπεδο  εισοδήµατος ,  αξιοπιστίας  υποδοµών ,  ποιότητας  υπηρεσιών  και  

κοινωνικού  κράτους .  

 Γι  αυτό  καθόλου  τυχαία  πιστεύουµε  ότι  αποτελεί  ένα  εθνικό  

στόχο  αυτή  η  πολιτική .  Η  πολιτική  της  σύγκλισης ,  της  πραγµατικής  

σύγκλισης ,  µε  τα  δεδοµένα  άλλων  πιο  ανεπτυγµένων  χωρών  της  

Ευρώπης .  

 Σε  αυτή  την  υπόθεση  είναι  φανερό  ότι  θα  παίξουνε  σηµαντικό  

ρόλο  αρκετές  από  τις  οικονοµ ικές  πολιτικές  τις  οποίες  ακολουθήσαµε  

έως  σήµερα .  Όµως  ταυτόχρονα  θα  πρέπει  να  αναζητούµε  να  

υιοθετούµε  πολιτικές  οι  οποίες  µπορούν  να  επιταχύνουνε  αυτή  τη  

διαδικασία  της  σύγκλησης .  
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 Και  έχει  βρεθεί  και  σε  άλλες  χώρες ,  δυστυχώς  σε  µας  µε  µ ία  

καθυστέρηση ,  ότι  η  διάδοση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  

επικοινωνιών  µπορεί  να  αποτελέσει  έναν  καταλύτη ,  ένα  επιταχυντή  

αυτής  της  διαδικασίας  σύγκλισης .   

 Και  άλλες  χώρες  πριν  από  µας  είδανε  τη  σπουδαιότητα  την  οποία  

είχε  αυτός  ο  τοµέας  και  αντιλήφθηκαν  γρηγορότερα  από  µας  τη  

σηµασία  που  µπορεί  να  παίξει  στην  επιτάχυνση  της  οικονοµ ικής  

ανάπτυξης .  

Να  φέρει  καινούριες  επενδύσεις ,  να  δώσει  στις  επιχειρήσεις  

δυνατότητες ,  δεξιότητες  και  πρόσβαση  που  δεν  έχουνε ,  να  µπορέσει  να  

υπερπηδήσει  τις  λεγόµενες  παραδοσιακές  φάσεις  ανάπτυξης  της  

βιοµηχανικής  παραγωγής  και  να  πάει  κατευθείαν  σε  πεδία  υψηλής  

τεχνολογικής  ανταγωνιστικότητας .   

Πολύ  δε  περισσότερο  όταν  αυτή  η  συµµετοχή  στις  νέες  

τεχνολογίες  µπορεί  να  συναντήσει  την  περιέργεια  και  να  την  

µετατρέψει  σε  ενθουσιασµό  στις  νεώτερες  γενιές  οι  οποίες  

αποδεικνύονται  ότι  µπορούν  να  είναι  οι  φορείς ,  η  πρωτοπορία ,  που  

µπορεί  να  οδηγήσει  ολόκληρη  την  κοινωνία  στην  υιοθέτηση  χρήση  και  

αναπαραγωγή  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  του  Internet .   

Όλο  αυτό  είναι  ένα  πολύ  σπουδαίο  θέµα  το  οποίο  πιστεύω  ότι  και  

µε  τις  εργασίες  της  σηµερινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  µπορείτε  

να  σπρώξετε  λίγο  περισσότερο .  Είναι  αυτό  που  ονοµάζουµε  ψηφιακή  

σύγκλιση ,  να  δούµε  δηλαδή  πως  µπορούµε  να  κάνουµε  την  Ελλάδα  να  

υιοθετήσει  τις  σύγχρονες  τεχνολογίες  σε  ένα  βαθµό  ανάλογο  και  γιατί  

όχι  και  µεγαλύτερο  σε  ορισµένους  τοµείς  από  αυτόν  που  επικρατεί  σε  

άλλες  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .  
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Αυτό  το  θέλουµε  οπωσδήποτε  έτσι  ώστε  να  βρεθούµε  µπροστά  σε  

όρους  ανταγωνιστικότητας  της  οικονοµ ίας .  Ταυτόχρονα  όµως  το  

χρειαζόµαστε  για  να  αποφύγουµε  και  µ ια  σειρά  από  ανισότητες  οι  

οποίες  δηµ ιουργούνται  όταν  ορισµένα  τµήµατα  της  κοινωνίας  

υιοθετούν  πιο  γρήγορα  νέες  τεχνολογίες  και  βλέπουµε  µετά  ένα  

σηµαντικό  µέρος  των  υπηρεσιών  να  διοχετεύεται ,  να  αναπτύσσεται  

κυρίως  µέσω  των  τεχνολογιών  αυτών .   

Υπάρχει  έτσι  ο  κίνδυνος  να  δηµ ιουργηθούν  νέες  ανισότητες  στην  

ελληνική  κοινωνία ,  επειδή  κάποιες  κατηγορίες  του  πληθυσµού  θα  

µπορούν  να  χρησιµοποιούν  ορισµένες  υπηρεσίες ,  να  έχουν  πρόσβαση  

σε  πληροφορίες ,  να  έχουν  δυνατότητα  συµµετοχής  στην  εκπαίδευση  

και  τη  γνώση ,  ενώ  ορισµένες  άλλες  κατηγορίες  που  δεν  έχουν  αυτή  τη  

δυνατότητα  κατανόησης  και  συµµετοχής  στις  νέες  τεχνολογίες  θα  

µένουν  πίσω .   

Πρόκειται  για  αυτό  το  οποίο  αποκαλείται  ο  κίνδυνος  του  

ψηφιακού  χάσµατος  και  είχε  παρατηρηθεί  και  άλλες  φορές  βέβαια  στο  

παρελθόν ,  αλλά  µε  πολύ  λιγότερο  απειλητικό  τρόπο  από  ότι  βλέπουµε  

να  διαγράφεται  σήµερα .   

Κατά  συνέπεια  έχουµε  εδώ  να  δώσουµε  δύο  πολύ  σηµαντικές  

µάχες .  Η  µ ία  µάχη  είναι  αυτή  της  ψηφιακής  σύγκλισης ,  δηλαδή  να  

κάνουµε  τη  χώρα  µας  να  βρίσκεται  σε  παρεµφερή  επίπεδα  υιοθέτησης  

και  αναπαραγωγής  των  νέων  τεχνολογιών .  

Και  από  την  άλλη  µεριά  να  βλέπουµε  πώς  µπορούµε  να  

διαδώσουµε  όλο  και  περισσότερο  τις  υπηρεσίες  αυτές  σε  ευρύτερα  

στρώµατα  της  ελληνικής  κοινωνίας  για  να  µη  µείνουν  πολλοί  

ανεξάρτητα  από  τις  άλλες  επαγγελµατικές  δεξιότητες  ή  γνώσεις  που  
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µπορεί  να  έχουν ,  έξω  από  το  τρένο  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας  το  

οποίο  σιγά-σιγά  έρχεται  και  στη  χώρα  µας ,  έστω  και  ασθµαίνοντας .   

Εδώ  έχει  πολύ  µεγάλη  σηµασία  να  κατανοήσουµε  µ ία  µεγάλη  

αλλαγή  φιλοσοφίας  η  οποία  έχει  πραγµατοποιηθεί .  Πριν  από  δέκα  

χρόνια  όταν  µ ιλούσαµε  για  πολιτικές  στο  χώρο  της  πληροφορικής  

είχαµε  συνηθίσει  να  µ ιλάµε  κυρίως  για  κλάδους  πληροφορικής ,  είχαµε  

συνηθίσει  να  µ ιλάµε  για  κλάδους  υψηλής  τεχνολογίας .  

Πράγµα  το  οποίο  σήµαινε  ότι  υπάρχουν  κάποιοι  κλάδοι  των  

υπολογιστών ,  όπως  της  ροµποτικής  αλλά  και  µερικοί  άλλοι ,  οι  οποίοι  

είχαν  περισσότερη  ανάγκη ,  µεγαλύτερη  ετοιµότητα ,  να  µπουν  στους  

νέους  τοµείς  που  άνοιγε  η  τεχνολογία  της  πληροφορικής .   

Ξέρουµε  ότι  αυτό  το  µοντέλο  πια  είναι  ξεπερασµένο ,  ότι  οι  

τεχνολογίες  της  πληροφορικής  είναι  πια  µ ια  οριζόντια  υποδοµή  η  

οποία  δεν  αφορά  κλάδους  αλλά  αφορά  πλέον  τον  κάθε  έναν ,  είτε  άτοµο  

είναι  αυτός ,  είτε  επιχείρηση ,  είτε  οργανισµός ,  είτε  κοινωνική  

κατηγορία .  

Το  σύγχρονο  πρόσωπο  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  

επικοινωνιών  είναι  τέτοιο  που  επιτρέπει  τη  διάκριση  όχι  πια  µεταξύ  

κλάδων  αλλά  πλέον  µέσα  στον  κάθε  κλάδο .  Να  βλέπουµε  ποιες  

επιχειρήσεις  έχουνε  υιοθετήσει  αυτή  την  υψηλή  τεχνολογία ,  ποιες  

έχουνε  µείνει  πίσω ,  ποιοι  µαθητές  έχουνε  υιοθετήσει  την  υψηλή  

τεχνολογία ,  ποιοι  έχουνε  µείνει  πίσω ,  ποιοι  οργανισµοί  στη  ∆ιοίκηση  

είναι  υψηλής  τεχνολογίας  και  ποιοι  όχι .  

Αυτό  σηµαίνει  ότι  οι  πολιτικές  µας  τις  οποίες  θα  πρέπει  να  

υιοθετήσουµε  είναι  πολιτικές  οι  οποίες  πρέπει  να  απευθύνονται  

παντού  και  να  διαµορφώνουν  ισχυρές  µάζες ,  κρίσιµες  µάζες  

απαιτητικών  χρηστών ,  οι  οποίες  µε  την  παρουσία  και  τη  διεκδίκηση  
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την  οποία  θα  έχουν  για  όλο  και  καλύτερες  υπηρεσίες  θα  µπορέσουν  να  

κινητοποιήσουν  τη  µηχανή  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  

επικοινωνιών .  

Αναφέρω  χαρακτηριστικά  τέσσερις  τέτοιες  µεγάλες  κατηγορίες  

όπου  τα  επόµενα  χρόνια  θα  δοθεί  η  µεγάλη  µάχη  για  τη  διείσδυση  των  

τεχνολογιών  πληροφορικής .  Πρώτα  απ΄  όλα  είναι  ο  επιχειρηµατικός  

τοµέας .   

Οι  επιχειρήσεις  έχουν  αρχίσει  να  αντιλαµβάνονται  ότι  χωρίς  την  

ένταξη  των  νέων  τεχνολογιών ,  ανεξάρτητα  αν  η  επιχείρηση  αυτή  

κατασκευάζει  ροµπότ  ή  υφαντά  στην  Ήπειρο  ή  µαρµελάδες  στη  

Θεσσαλία ,  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως  ενσωµατωµένη  σε  ένα  σύστηµα  

νέων  τεχνολογιών .  

∆ιαφορετικά  θα  µείνει  έξω  από  τις  δυνατότητες  ηλεκτρονικού  

εµπορίου ,  θα  µείνει  έξω  από  τις  δυνατότητες  marketing,  θα  µείνει  έξω  

από  την  παρακολούθηση  κρίσιµων  εξελίξεων  στον  κάθε  ένα  τοµέα  που  

της  είναι  απαραίτητος  για  να  µπορέσει  να  ενηµερώνεται  και  να  

προσαρµόζει  τη  στρατηγική  της .  

Ο  δεύτερος  τοµέας  είναι  η  ∆ιοίκηση ,  η  µεγάλη  απούσα  µέχρι  

τώρα  από  τις  τεχνολογίες  πληροφορικής .  Ένας  τοµέας  όπου  η  

ταλαιπωρία  των  πολιτών  είχε  γνωρίσει  πρωτοφανή  ύψη  ακριβώς  

εξαιτίας  αυτής  της  αδυναµ ίας ,  όχι  βέβαια  µόνο  γι  αυτό .  Ωστόσο  αυτός  

ήταν  ένας  ουσιαστικός  λόγος  να  ενσωµατώσει  σύγχρονες  τεχνολογίες  

πληροφορικής  σε  πάρα  πολλές  λειτουργίες .  

Η  ενσωµάτωση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  

από  τη  ∆ιοίκηση  έχει  αρχίσει  να  αποδίδει  καρπούς ,  σε  επίπεδα  

βεβαίως  τα  οποία  είναι  πιο  άµεσης  εξυπηρέτησης  του  πολίτη ,  δεν  έχει  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

16

µπει  ακόµα  δηλαδή  σε  σύνθετες  διαδικασίες  σχεδιασµού  της  ∆ηµόσιας  

∆ιοίκησης .  

Εν  πάση  περιπτώσει  όµως  βλέπουµε  ότι  έχει  σηµειωθεί  µ ια  

βελτίωση  η  οποία  µπορεί  να  οδηγήσει  σε  µ ία  ριζική  ανατροπή  των  

µέχρι  τώρα  δεδοµένων  και  πρακτικών ,  των  κακών  δεδοµένων  και  των  

κακών  πρακτικών  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης .  

Ο  τρίτος  τοµέας  είναι  η  εκπαίδευση .  Η  Ελλάδα  είχε  µ ία  

τροµακτική  υστέρηση  στον  τοµέα  αυτό .  Πριν  από  µερικά  χρόνια  

υπολογιστής  και  δηµοτικό  σχολείο  ήτανε  δύο  έννοιες  ορθογώνιες ,  

ασύµβατες .  

Πιστεύω  όµως  ότι  µε  τα  βήµατα  τα  οποία  έχουν  γίνει  σήµερα ,  

έχουµε  δει  τις  νέες  δυνατότητες  τις  οποίες  µπορεί  να  αποκτήσει  η  

εκπαιδευτική  διαδικασία ,  από  το  δηµοτικό  σχολείο  µέχρι  την  ανώτατη  

εκπαίδευση ,  όταν  αποκτά  τη  δυνατότητα  ενσωµάτωσης  τεχνολογιών  

πληροφορικής .  

Ο  εµπλουτισµός  του  γνωστικού  αντικειµένου ,  η  συχνότερη  

ανταλλαγή  γνώσεων  και  πληροφοριών ,  η  δυνατότητα  διαµόρφωσης  

πολλών  αλληλεπιδράσεων  µεταξύ  εκπαιδευτικών  οργανισµών  και  

µεταξύ  διδασκόντων ,  δηµ ιουργούν  νέα  δεδοµένα  τα  οποία  προφανώς  

βέβαια  δεν  πρόκειται  ποτέ  να  υποκαταστήσουν  την  ίδια  τη  µαθησιακή  

διαδικασία ,  µπορούνε  όµως  να  την  αναβαθµ ίσουν  και  να  τη  

βελτιώσουν .  

Τέλος  ένα  σηµαντικό  κεφάλαιο  το  οποίο  γίνεται  όλο  και  πιο  

καθοριστικής  σηµασίας  είναι  η  δυνατότητα  πρόσβασης  πολιτών  στην  

πληροφόρηση  και  τη  γνώση .  Από  τα  δροµολόγια  των  πλοίων  µέχρι  

κρίσιµες  υπηρεσίες  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης ,  υπηρεσίες  οι  οποίες  

αφορούν  την  προκήρυξη  διαγωνισµών ,  γίνονται  πια  από  το  διαδίκτυο .  
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 Και  εδώ  έχει  αρχίσει  να  δηµ ιουργείται  µ ία  πολύ  µεγάλη  µάζα  

χρηστών  η  οποία  εάν  της  δοθούν  τα  κατάλληλα  κίνητρα  και  αξιόπιστες  

υπηρεσίες  µπορεί  να  αποτελέσει  τον  µοχλό  πίεσης  προς  το  σύστηµα  το  

οποίο  παράγει  τεχνολογίες  πληροφορικής  για  να  βελτιώσει  τις  

υπηρεσίες  του ,  να  τις  κάνει  πιο  αξιόπιστες  και  πιο  προσβάσιµες .  

 Απέναντι  λοιπόν  σε  αυτές  τις  προκλήσεις  που  είµαι  βέβαιος  ότι  

τις  γνωρίζετε  και  ενδεχοµένως  πολύ  καλύτερα ,  αλλά  θέλω  κι  εγώ  να  

τονίσω  ότι  αποτελούν  µεγάλες  πολιτικές  προτεραιότητες ,  τίθεται  τώρα  

το  ερώτηµα  τι  κάνουµε  απέναντι  σε  όλα  αυτά .  

 Κατ΄  αρχήν  αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  ότι  και  να  κάνουµε  πρέπει  

να  παραδεχθούµε  ένα  πράγµα ,  ότι  έχουµε  αργήσει  πάρα  πολύ .  Κι  

έχουµε  αργήσει  πάρα  πολύ  όχι  επειδή  δεν  είχαµε  δυνατότητα  

πρόσβασης  σε  κονδύλια ,  όχι  επειδή  δεν  υπήρχαν  άλλες  χώρες  οι  οποίες  

µας  έδιναν  το  παράδειγµα .  

Αλλά  επειδή  κυριαρχούσαν  σκουριασµένες  αντιλήψεις  και  

πρακτικές  οι  οποίες  κράτησαν  αρκετά  χρόνια  και  διαρκώς  

επεκτεινόταν .  Ακόµα  και  σήµερα  υπάρχουν  πολλά  τέτοια  δείγµατα  

εχθρότητας  απέναντι  στην  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών .   

 Κατ΄  αρχήν  κάναµε  το  στρατηγικό  λάθος  να  πιστέψουµε  ότι  η  

διάδοση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  µπορεί  να  γίνει  µε  έναν  

κεντρικό  σοβιετικού  τύπου .   

Θέλαµε  να  επαναλάβουµε  τα  αποτυχηµένα  παραδείγµατα  και  

µοντέλα  τα  οποία  εφαρµόστηκαν  στη  δεκαετία  του  ΄50 στη  Σοβιετική  

Ένωση .  Και  νοµ ίζαµε  ότι  φτάνει  µ ία  Επιτροπή  Γραφειοκρατών  και  

φτάνουνε  πολιτικές  διαβουλεύσεις  για  να  προωθήσουν  την  τεχνολογία  

στη  χώρα  µας .  Αυτά  ήτανε  µεγάλες  αποτυχίες .   
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Όταν  βλέπαµε  ότι  σε  όλο  τον  κόσµο  οι  νέες  τεχνολογίες  

πληροφορικής  διαδίδονται ,  παράγονται ,  αναβαθµ ίζονται ,  µε  την  

ιδιωτική  πρωτοβουλία  µε  κορυφαίο  βέβαια  παράδειγµα  την  ίδια  τη  

δηµ ιουργία  και  τη  λειτουργία  του  διαδικτύου .  

Εµείς  θέλαµε  καλά  και  σώνει  να  στριµώξουµε  όλο  το  εγχείρηµα  

εισαγωγής  τεχνολογιών  πληροφορικής  στην  κρατική  γραφειοκρατία ,  µε  

αποτέλεσµα  βέβαια  να  θέλουµε  να  σχεδιάσουµε  άλογο  και  όταν  

σχεδιάζει  µ ία  κρατική  γραφειοκρατία  άλογο  στο  τέλος  βγαίνει  καµήλα  

βέβαια ,  έτσι ;    

Πιστεύω  ότι  αυτό  απετέλεσε  τον  σοβαρότερο  παράγοντα  

καθυστέρησης  τουλάχιστον  µ ιας  δεκαετίας  της  εισαγωγής  τεχνολογιών  

πληροφορικής  στη  χώρα  µας .  Και  το  συµπέρασµα  αυτό  είναι  ακόµα  πιο  

πικρό  αν  λάβει  κανείς  υπόψη  του  ότι  η  Ελλάδα  για  τυχαίους  λόγους  

ευτυχώς  εν  αγνοία  της  πολιτείας  και  του  κατεστηµένου  το  οποίο  

κυριάρχησε  τις  προηγούµενες  δεκαετίες ,  είχε  καταφέρει  και  είχε  

δηµ ιουργήσει  προϋποθέσεις  για  µ ία  δυναµ ική  παρουσία  στον  τοµέα  

των  νέων  τεχνολογιών .  

Αυτοί  που  τελείωναν  τα  Πολυτεχνεία  της  δεκαετίας  του  ΄70 και  

του  ΄80 όπως  και  άλλες  σχολές  θετικών  επιστηµών  αντιλήφθηκαν  

γρήγορα  τις  δυνατότητες  που  έχει  η  νέα  τεχνολογία  στη  χώρα  µας .   

Χωρίς  να  χτυπήσουν  τραπεζικές  πόρτες  και  χωρίς  να  πάρουν  

επιδοτήσεις  από  προγράµµατα  κατάφεραν  εκ  του  µηδενός  και  φτιάξανε  

πάρα  πολλές  µ ικρές  αλλά  ιδιαίτερα  ανταγωνιστικές  επιχειρήσεις ,  

πολλές  από  τις  οποίες  εξελίχθηκαν  και  σε  δραστήριες  εξαγωγικές  

πρωτοβουλίες  σε  χώρες  της  Κεντρικής  Ευρώπης .  

Υπήρξαν  βέβαια  κάποιες  προσπάθειες  οι  οποίες  βοήθησαν  αυτό  

το  φαινόµενο ,  δυστυχώς  όµως  δεν  το  αφήσαµε  να  κυριαρχήσει  πλήρως  
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αλλά  θελήσαµε  να  κατευθύνουµε  τη  ζήτηση  των  υπηρεσιών  

πληροφορικής  µέσω  του  κεντρικού  σχεδιασµού .  

Ποιο  ήτανε  το  αποτέλεσµα ;  Να  κάνουµε  βαρύγδουπες  Επιτροπές  

οι  οποίες  σχεδίαζαν  µέσα  σε  ένα  εχθρικό  γραφειοκρατικό  περιβάλλον ,  

να  ψάχνουνε  για  προσπέκτους  προδιαγραφών  τα  οποία  όταν  τα  

κατανοούσανε  είχαν  ήδη  περάσει  τρία  ή  τέσσερα  χρόνια .  

Το  αποτέλεσµα  ήταν  όταν  τελείωναν  να  έχει  παρέλθει  και  η  

τεχνολογία ,  ενδεχοµένως  και  το  αντικείµενο  το  οποίο  ήθελαν  αρχικά  

να  εξυπηρετήσουν  και  βέβαια  κανείς  σοβαρός  και  υπεύθυνος  

παράγοντας  δε  θα  έκανε  διαγωνισµό  µε  µ ία  απαρχαιωµένη  

προδιαγραφή  και  µε  ένα  αµφισβητήσιµο  αντικείµενο  εξυπηρέτησης .   

Έτσι  ερχότανε  ως  µαθηµατική  σχεδόν  βεβαιότητα  η  ανάγκη  

επανασχεδιασµού  και  ξανά  από  την  αρχή .  Έτσι  χάθηκε  πολύτιµος  

χρόνος ,  ακινητοποιήθηκαν  κεφάλαια  και  δηµ ιουργήθηκαν  πολλές  

κρίσεις  εµπιστοσύνης  µεταξύ  δηµόσιου  και  ιδιωτικού  τοµέα .   

Και  ο  ιδιωτικός  τοµέας  βέβαια  από  την  πλευρά  του  σε  πολλές  

περιπτώσεις  έδωσε  κι  αυτός  πολλές  αφορµές  για  να  συντηρηθεί  αυτό  

το  κλίµα  έλλειψης  εµπιστοσύνης  κι  έδωσε  πολλά  προσχήµατα  στην  

κεντρική  γραφειοκρατία  για  να  λέει  ότι  µόνο  αν  σχεδιάσει  κάτι  αυτή  

µπορεί  να  είναι  πετυχηµένο .   

∆ιότι  σε  αρκετές  περιπτώσεις  παραδόθηκαν  υπηρεσίες  

πληροφορικής  σαν  ένα  είδος  black box το  οποίο  µε  την  παραµ ικρή  

ανάγκη  προσαρµογής  άρχισε  και  έτριζε ,  διότι  δεν  είχανε  φροντίσει  

εγκαίρως  να  δηµ ιουργηθούνε  υποδοµές  µέσα  στη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  οι  

οποίες  θα  βελτίωναν ,  θα  αναβάθµ ιζαν ,  θα  προσάρµοζαν  το  σύστηµα  

πληροφορικής  όποτε  χρειαζόταν .  
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Ερχόµαστε  λοιπόν  αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  να  δούµε  πως  αυτή  η  

κατάσταση  ανατρέπεται .  Εάν  θέλουµε  να  µ ιλήσουµε  στα  σοβαρά  για  

µ ία  νέα  φάση  σύγκλισης  µε  τις  άλλες  κοινωνίες ,  θα  πρέπει  να  

µ ιλήσουµε  µε  όρους  ανατροπής ,  αντιλήψεων ,  συµπεριφορών ,  

πρακτικών  και  διαδικασιών  και  για  την  κεντρική  γραφειοκρατία  και  

για  τον  ιδιωτικό  τοµέα .   

Για  την  κεντρική  γραφειοκρατία  θα  πρέπει  να  υιοθετήσουµε  όσο  

γίνεται  δοµές  οι  οποίες  είναι  ευέλικτες ,  σύγχρονες  και  

αποτελεσµατικές .  Να  κατανοήσουµε  ότι  σηµασία  δεν  έχει  να  κάνουµε  

µ ία  µελέτη ,  αλλά  σηµασία  έχει  να  κάνουµε  µ ία  µελέτη  έγκαιρα  έτσι  

ώστε  να  µπορούµε  να  καλέσουµε  τις  σήµερα  υπάρχουσες  τεχνολογίες  

να  εξυπηρετήσουνε  σήµερα  υφιστάµενες  ανάγκες .  

Επίσης  ο  ιδιωτικός  τοµέας  να  αντιληφθεί  ότι  όλα  αυτά  τα  

προγράµµατα  πληροφορικής  δεν  είναι  απλώς  ευκαιρίες  για  

επιχειρηµατικές  επιδοτήσεις ,  οι  οποίες  θα  βοηθήσουνε  στη  

βιωσιµότητα  της  επιχείρησης  τώρα  που  όλα  αυτά  τα  περί  νέας  

οικονοµ ίας  έχουνε  υποσταλθεί ,  αλλά  να  δούµε  µ ία  πραγµατική  

διαδικασία  σύνθεσης ,  δηµ ιουργίας  υπηρεσιών  οι  οποίες  συναντούν  

χρήστες  και  δηµ ιουργούνε  νέα  πελατεία  κι  ένα  νέο  πληροφορικό  κοινό .   

Πιστεύω  ότι  µόνο  µέσα  σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο  ανατροπής  της  

µέχρι  σήµερα  αβελτηρίας ,  αδράνειας ,  γραφειοκρατίας  µπορούµε  να  

δούµε  το  µέλλον  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  στη  χώρα  µας .  Και  να  

το  πάρουµε  όλοι  απόφαση  ότι  ή  όλοι  θα  πάµε  καλά  ή  όλοι  θα  βρεθούµε  

σε  µ ία  υποδεέστερη  θέση  από  αυτή  που  αξίζουµε .  

Η  προώθηση  τεχνολογιών  στη  χώρα  µας  δεν  είναι  ζήτηµα  αν  θα  

τα  κάνει  το  κράτος  ή  αν  θα  τα  κάνει  ο  ιδιωτικός  τοµέας ,  αλλά  πώς  θα  

τα  κάνουµε  όλοι  µαζί  έτσι  ώστε  απευθυνόµενοι  στην  ελληνική  
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κοινωνία  να  µπορέσουµε  να  δώσουµε  αξιοπιστία ,  να  δώσουµε  ένα  ευρύ  

φάσµα  υπηρεσιών  και  να  πολλαπλασιάσουµε  τις  δυνατότητες  χρήσης  

και  αναπαραγωγής  των  τεχνολογιών  αυτών  ιδιαίτερα  από  τη  νέα  γενιά .  

Υπάρχουνε  ευτυχώς  µ ια  σειρά  από  δείκτες  οι  οποίοι  είναι  κάπως  

πιο  αισιόδοξοι  από  ότι  στο  παρελθόν  και  πιστεύω  ότι  πολλοί  απ΄  

αυτούς  θα  ακουστούν  και  σήµερα .  Πρώτα  απ΄  όλα  φαίνεται  ότι  έχει  

αρχίσει  να  ανακάµπτει  η  αγορά  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  

διεθνώς .  

Αυτό  µετά  την  διετία  της  κατάρρευσης  όταν  είχανε  δηµ ιουργηθεί  

υπερβολικές  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  ανεδαφικές  προσδοκίες  για  το  

ρόλο  τον  οποίο  µπορεί  να  παίξει  η  τεχνολογία  πληροφορικής  σε  ένα  

συντοµότατο  χρόνο  στην  παγκόσµ ια  οικονοµ ία .  

Τώρα  φαίνεται  πως  οι  προσδοκίες  και  τα  επιχειρηµατικά  σχέδια  

είναι  πιο  προσγειωµένα ,  η  ανάκαµψη  η  οποία  φέτος  οριστικοποιείται  

είναι  ήπια ,  αλλά  του  χρόνου  αναµένεται  να  είναι  ταχύτερη  και  στην  

Ευρώπη  και  στην  Αµερική .   

Και  πιστεύω  ότι  αυτό  θα  διαµορφώσει  ένα  ευνοϊκό  πεδίο  για  την  

ανάπτυξη  νέων  πρωτοβουλιών .  Πολύ  περισσότερο  θα  δηµ ιουργήσει  ένα  

ευνοϊκό  πεδίο ,  έτσι  ώστε  όλα  τα  προγράµµατα  και  οι  δράσεις  να  µην  

έρχονται  ως  αντιστάθµ ιση  επιχειρηµατικών  απωλειών  του  ιδιωτικού  

τοµέα ,  αλλά  να  έρχονται  ως  µ ία  πραγµατική  ευκαιρία  ανάπτυξης  νέων  

υπηρεσιών .  

Μέσα  σε  αυτό  το  πεδίο  ανάκαµψης  βρίσκεται  και  η  χώρα  µας ,  

όπου  αναµένεται  µ ία  αύξηση  περίπου  κατά  3,5% φέτος  σε  

πραγµατικούς  όρους  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών ,  

αν  δεν  κάνω  λάθος  είναι  η  τρίτη  ισχυρότερη  ανάκαµψη  στην  
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Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  επίσης  µ ια  ακόµα  πιο  έντονη  πορεία  το  επόµενο  

έτος .   

Ταυτόχρονα  στη  χώρα  µας  έχουνε  βελτιωθεί  πάρα  πολύ  

ορισµένοι  κρίσιµοι  δείκτες  εξοικείωσης  µε  τις  τεχνολογίες  

πληροφορικής .  Πριν  από  δύο  χρόνια  για  παράδειγµα  µόνον  το  10% του  

ελληνικού  πληθυσµού  είχε  πρόσβαση  στο  internet,  φέτος  καταγράφεται  

µ ία  προσβασιµότητα  της  τάξης  πλέον  του  25% η  οποία  απέχει  µεν  από  

τα  αντίστοιχα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αλλά  µπορεί  όµως  κανείς  να  

δει  ότι  ο  ρυθµός  µε  τον  οποίον  πλησιάζουµε  είναι  πολύ  γρήγορος  και  

αυτό  είναι  µ ία  παρηγοριά  ότι  ναι  µεν  βρισκόµαστε  σε  µ ία  θέση  

υστέρησης ,  αλλά  τουλάχιστον  έχουµε  αρχίσει  να  τρέχουµε  πολύ  πιο  

γρήγορα  από  τους  άλλους  έτσι  ώστε  τα  επόµενα  τρία  τέσσερα  χρόνια  

να  µπορούµε  να  πούµε  ότι  θα  έχουµε  πετύχει  τον  στόχο  της  ψηφιακής  

πρόσβασης  για  τις  επιχειρήσεις ,  τους  νέους ,  την  εκπαίδευση  και  τη  

διοίκηση ,  σε  επίπεδα  παρεµφερή  µε  αυτά  άλλων  ευρωπαϊκών  χωρών .   

Ταυτόχρονα  το  Πρόγραµµα  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  

περνώντας  από  διάφορα  στάδια  προσαρµογών  πιστεύω  ότι  έχει  φτάσει  

σε  ένα  επίπεδο  ωριµότητας  και  αποτελεσµατικότητας .  Πέρσι  τέτοια  

εποχή  η  απορρόφηση  του  προγράµµατος  ήτανε  σε  επίπεδα  µη  ορατά  

δια  γυµνού  οφθαλµού ,  πιστεύω  όµως  ότι  φέτος  έχει  καταφέρει  να  

πετύχει  µ ία  σηµαντική  απορρόφηση  και  οι  προοπτικές  για  τους  

επόµενους  µήνες  είναι  εξαιρετικά  θετικές .  Το  Πρόγραµµα  βρίσκεται  σε  

τροχιά  επιτάχυνσης  (εντάξεις  έργων ,  προκηρύξεις ,  δαπάνες ,  κτλ)  

Έχουνε  προκηρυχθεί  πάρα  πολλά  προγράµµατα ,  έχω  εδώ  έναν  

κατάλογο  που  αναφέρει  ότι  όλες  οι  δεσµεύσεις  που  ανακοινώθηκαν  τον  

περασµένο  Νοέµβριο  µε  τη  σύσκεψη  που  έγινε  µε  όλους  τους  Γενικούς  

Γραµµατείς  των  Υπουργείων  και  εν  συνεχεία  θα  ολοκληρωθεί  το  
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Γενάρη  του  2003, έχουνε  πρακτικά  υλοποιηθεί  µέσα  από  διαδικασίες  

οι  οποίες  δεν  ήτανε  πάντα  ούτε  εύκολες  ούτε  αποτελεσµατικές .  

Αλλά  παρόλα  αυτά  πιέστηκαν  πάρα  πολύ  όλες  οι  διαδικασίες  και  

µε  τη  βοήθεια  νέων  θεσµών  που  έχουνε  δηµ ιουργηθεί  και  που  

συνεργάζονται  πολύ  καλύτερα  έχουµε  καταφέρει  να  κάνουµε  αρκετά  

σηµαντικά  βήµατα .   

Αναφέρω  εδώ  την  Ειδική  Γραµµατεία  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας ,  τη  Γραµµατεία  των  Πληροφοριακών  Συστηµάτων ,  την  

Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε . ,  όπως  επίσης  και  το  προσφάτως  

συσταθέν  Παρατηρητήριο  Πληροφορικής  το  οποίο  συµπληρώνει  ένα  

πλέγµα  θεσµών  ευέλικτων  πιστεύω  και  όχι  γραφειοκρατικών ,  οι  οποίοι  

σχεδιάζουνε ,  προτρέπουνε ,  παρακολουθούν  και  αξιολογούν  την  πορεία  

όλου  αυτού  του  µεγάλου  εγχειρήµατος .   

Τίποτα  από  αυτά  όµως  δεν  µπορεί  να  υποκαταστήσει  τη  µεγάλη  

πρόκληση  η  οποία  βρίσκεται  στην  υλοποίηση  και  στη  διάδοση  της  

χρήσης  των  υπηρεσιών  πληροφορικής .  Για  να  είναι  η  διάδοση  αυτή  

αποτελεσµατική  χρειάζεται  και  µ ία  κατάλληλη  τιµολογιακή  πολιτική .  

Η  Ελλάδα  δυστυχώς  και  σε  αυτόν  τον  τοµέα  ξεκίνησε  µε  

ανάποδο  βηµατισµό .  Ενώ  είναι  απολύτως  προφανές  ότι  όταν  

δηµ ιουργείται  µ ία  νέα  αγορά  η  τιµολογιακή  πολιτική  πρόσβασης  στις  

ευρυζωνικές  συχνότητες  πρέπει  να  διευκολύνει  και  να  αυξάνει  τη  

ζήτηση ,  παρατηρήθηκαν  ορισµένες  έτσι  απότοµες  στρατηγικές  υψηλής  

τιµολόγησης  οι  οποίες  την  απέτρεψαν .  

Έχουνε  δοθεί  συγκεκριµένες  εντολές  στις  αρµόδιες  υπηρεσίες  

και  οργανισµούς  έτσι  ώστε  να  δηµ ιουργηθεί  το  ταχύτερο  δυνατόν  ένα  

πλαίσιο  τιµολογίων  το  οποίο  διευκολύνει  µ ία  πανστρατιά  πρόσβασης  

χρηστών  στο  διαδίκτυο ,  µε  πρόσβαση  υψηλής  ταχύτητας  βέβαια  έτσι  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

24

ώστε  να  µπορέσουµε  να  λειτουργήσουµε  αποτελεσµατικά  και  σε  

συγκρίσιµα  επίπεδα  µε  άλλες  ευρωπαϊκές  οικονοµ ίες .  

Πιστεύω  λοιπόν  ότι  όλα  αυτά  συνθέτουν  µ ία  σχετικά  ευνοϊκή  

κατάσταση  για  τη  διάδοση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  σε  επίπεδο  

∆ιοίκησης ,  σε  επίπεδο  επιχειρήσεων ,  σε  επίπεδο  περιφερειακής  

ανάπτυξης ,  όπως  επίσης  και  σε  επίπεδο  καθολικής  πρόσβασης  των  

πολιτών  στα  νέα  προϊόντα  και  τις  νέες  υπηρεσίες .  

Σας  καλώ  όλους  να  αποφύγουµε  τους  πειρασµούς  να  

επανέλθουµε  στις  παλιές  αδιέξοδες  πρακτικές  είτε  της  γραφειοκρατίας ,  

είτε  της  συγκυριακής  επιχειρηµατικής  παρουσίας .  Εάν  θέλουµε  να  

διαµορφώσουµε  την  Ελλάδα  µ ία  χώρα  η  οποία  ανταποκρίνεται  στον  

ενθουσιασµό  για  τις  νέες  τεχνολογίες  που  παρατηρούµε  σήµερα  στους  

νέους ,  θα  πρέπει  να  δουλέψουµε  όλοι  µαζί  µε  έναν  συνθετικό  τρόπο  

µέσα  σε  ένα  κλίµα  εµπιστοσύνης  µεταξύ  δηµόσιων  και  ιδιωτικών  

φορέων .  

Αυτό  για  να  δηµ ιουργήσουµε  υπηρεσίες  οι  οποίες  είναι  

αξιόπιστες ,  επαρκείς  και  προσιτές ,  να  φτιάξουµε  έτσι  ένα  κίνηµα  

χρηστών  το  οποίο  όταν  εδραιωθεί  και  εµπεδωθεί  θα  µπορεί  να  βάζει  

στη  θέση  του  και  τους  ανήµπορους  γραφειοκράτες  και  τις  

συµπεριφορές  µε  άλλες  σκοπιµότητες  και  αυτούς  που  αδρανούν  και  

αυτούς  οι  οποίοι  δεν  προσφέρουν  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσίες .   

Πρέπει  να  υπερνικήσουµε  πολλά  από  το  παρελθόν  µας  για  να  

µπορέσουµε  να  τα  κάνουµε  αυτά ,  πιστεύω  όµως  ότι  αυτό  το  οποίο  µας  

περιµένει  µ ία  κοινωνία  η  οποία  αγκαλιάζει  τις  νέες  τεχνολογίες  και  

πολλαπλασιάζει  τις  δυνατότητές  της  σε  όλα  τα  επίπεδα  οικονοµ ικά  

κοινωνικά  πολιτισµ ικά ,  είναι  µ ία  µεγάλη  πρόκληση  και  µ ία  µεγάλη  

υποχρέωση  την  οποία  κανείς  δεν  µπορεί  να  αρνηθεί  να  υπηρετήσει .  
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Σας  ευχαριστώ  πολύ  και  καλή  επιτυχία .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Κύριε  Υπουργέ  σας  ευχαριστούµε  πάρα  πολύ .   

Κυρίες  και  κύριοι ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  µέλη  της  Επιτροπής ,  για  

λίγα  λεπτά ,  για  πέντε  λεπτά  περίπου  θα  παρακολουθήσουµε  µ ία  

ζωντανή  σύνδεση  µε  το  3ο  Γυµνάσιο  Νεάπολης  Θεσσαλονίκης .  Είναι  

ένα  µ ικρό  δείγµα  της  καλής  προσπάθειας  και  επιτυχίας  που  έχει  

σηµειωθεί  στον  τοµέα  της  παιδείας ,  η  παιδεία  εξάλλου  είναι  

πρωταθλητής  στο  πρόγραµµά  µας ,  είναι  µ ια  καλή  πρακτική .  

Θα  παρακαλέσω  τον  συνάδελφο  τον  Γενικό  Γραµµατέα  του  

Υπουργείου  Παιδείας  τον  κύριο  Τσουροπλή  να  ξεκινήσουµε  για  να  

παρακολουθήσουµε  αυτή  τη  ζωντανή  εκπαιδευτική  σύνδεση .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Καληµερίζουµε  από  την  Αθήνα  το  3ο  Γυµνάσιο  Νεαπόλεως  από  την  

περιοχή  του  νοµού  Θεσσαλονίκης .  Αγαπητοί  συνάδελφοι  καληµέρα ,  

είστε  συνδεδεµένοι  µε  την  κοινωνία  της  πληροφορίας  µε  την  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  και  θα  ήθελα  να  κάνετε  µ ία  µ ικρή  παρουσίαση  από  

το  σχολείο  και  την  υποδοµή  που  έχετε  εκεί .   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  (on l ine σύνδεση):  

Η  υποδοµή  η  οποία  υπάρχει  στο  συγκεκριµένο  σχολείο  είναι  πάρα  

πολύ  καλή ,  έχουµε  υπολογιστές  Pentium 4,  δίκτυο  ευρυζωνικό  

ασύρµατο  όσον  αφορά  τις  συνδέσεις  µας  µε  internet  και  τις  σχετικές  

υπηρεσίες ,  έχουµε  όλες  τις  σχετικές  περιφερειακές  συσκευές  σαρωτές  

και  τα  λοιπά .   

 Ίσως  το  µόνο  παράπονό  µας  είναι  ότι  δεν  έχουµε  video projector 

στο  σχολείο ,  δεν  έχουν  δοθεί  στα  γυµνάσια  δυστυχώς  παρά  µόνο  στα  
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ενιαία  λύκεια .  Από  πλευράς  εξοπλισµού  θα  µπορούσαµε  να  πούµε  ότι  

είµαστε  σε  τέλειο  επίπεδο .   

 Τεχνικά  προβλήµατα  έχουµε  ελαχιστότατα  και  αντιµετωπίζονται  

από  το  προσωπικό  του  edu.net  του  Πανεπιστηµ ίου  Μακεδονίας  στο  

οποίο  υπάγεται  το  σχολείο  µας  εξαιρετικά  σύντοµα  και  µε  άψογο  

τρόπο .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  δούµε  και  λίγο  τους  µαθητές  που  από  ότι  βλέπω  κάνουν  

µάθηµα .   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  (on l ine σύνδεση):  

Ναι  αυτή  τη  στιγµή  διεξάγουµε  µάθηµα ,  συγκεκριµένα  το  µάθηµα  

πληροφορικής ,  να  δούµε  τους  µαθητές ,  αυτή  τη  στιγµή  έχει  µάθηµα  το  

τµήµα  Γ1.  

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Μπορεί  να  µ ιλήσει  κάποιος  από  τους  µαθητές  παρακαλώ ;   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  (on l ine σύνδεση):  

Ναι  βεβαίως ,  είναι  η  µαθήτρια  Κωτίδου  Σοφία  δίπλα  µας ,  Σοφία  

µπορείς  να  µ ιλήσεις  στον  κύριο  Γενικό ;   

ΜΑΘΗΤΡΙΑ  (on l ine σύνδεση):  

Καληµέρα  σας .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Καληµέρα  δεσποινίς ,  για  πέστε  µας  τι  κάνετε  σήµερα  εκεί  µε  λίγα  

λόγια ;   

ΜΑΘΗΤΡΙΑ  (on l ine σύνδεση):  

Σήµερα  κάνουµε  το  µάθηµα  του  internet,  είµαστε  στο  10 κεφάλαιο ,  

έχουµε  σχετικά  πολύ  καλή  και  εικόνα  µαζί  σας  και  ήχο .   
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Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Είσαστε  ευχαριστηµένοι  από  το  µάθηµα  ή  έχετε  προβλήµατα ;   

ΜΑΘΗΤΡΙΑ  (on l ine σύνδεση):  

Είµαστε  ευχαριστηµένοι ,  πολύ  ευχαριστηµένοι .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Μάλιστα .  Θέλετε  να  πείτε  κάτι  άλλο  ή  κάποιος  άλλος  από  τους  

µαθητές ;  Αλλιώς  θα  σας  ευχαριστήσουµε  κι  εµείς  θα  τα  πούµε  από  το  

Υπουργείο  Παιδείας  πάλι .   

ΜΑΘΗΤΡΙΑ  (on l ine σύνδεση):  

Κι  εµείς  σας  ευχαριστούµε .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Κι  η  κοπελιά  δίπλα  δεν  ξέρω  αν  θέλει  να  πει  κάτι .   

ΜΑΘΗΤΡΙΑ  (on l ine σύνδεση):  

Ναι  µ ισό  λεπτό .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Σας  ακούµε  κι  εσάς  δεσποινίς .   

ΜΑΘΗΤΡΙΑ  (on l ine σύνδεση):  

Καληµέρα  σας .  Λέγοµαι  ∆ανιηλίδου  Ελένη  από  το  Γ1 και  θέλω  να  πω  

ότι  έχουµε  πολλές  δυνατότητες  εδώ  στο  εργαστήριο ,  έχουµε  ένα  πολύ  

υπερσύγχρονο  εργαστήριο  και  είµαστε  ενθουσιασµένοι ,  αυτά .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Αρκεί  να  µη  µείνετε  µόνο  στον  ενθουσιασµό  αλλά  να  προσπαθήσετε  

αυτές  τις  δυνατότητες  που  έχετε  εκεί  να  τις  αξιοποιήσετε  διαβάζοντας  

µελετώντας  και  µεταφέροντας  την  τεχνογνωσία  που  έχετε  και  στους  

άλλους  συµµαθητές  σας .  Σας  ευχαριστούµε  δεσποινίς  να  είστε  καλά .   

ΜΑΘΗΤΡΙΑ  (on l ine σύνδεση):  

Παρακαλούµε ,  γεια  σας .    
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Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Γεια  σας  από  την  Αθήνα .  Κι  εσείς  αγαπητέ  συνάδελφε  συνεχίστε  το  

έργο  όπως  το  ξεκινήσατε .    

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  (on l ine σύνδεση):  

Ευχαριστούµε  πολύ  κύριε  Γενικέ .  Τους  χαιρετισµούς  µας  σε  όλους  

τους  Συνέδρους ,  ευχαριστούµε .   

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Γεια  σας .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ  τους  µαθητές ,  ίσως  τώρα  δε  µε  ακούνε ,  

ευχαριστούµε  πολύ  όσους  συνέβαλαν  στην  επιτυχία  αυτής  της  

σύνδεσης  και  τον  Γενικό  Γραµµατέα .   

Και  τώρα  αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  θα  προχωρήσουµε  στην  

έναρξη  των  εργασιών  της  3η ς  Συνεδρίασης .  Ο  Υπουργός  πρέπει  να  

αποχωρήσει ,  τον  ευχαριστούµε  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ :  

Γεια  σας  και  καλή  επιτυχία .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Λοιπόν  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  έχουµε  την  απαιτούµενη  απαρτία ,  θα  

σας  παρακαλέσω  σε  λίγο  να  εγκρίνουµε  την  ηµερήσια  διάταξη ,  καθώς  

και  τα  πρακτικά  της  2η ς  Συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  

και  αµέσως  µετά  θα  προχωρήσουµε  στην  ουσία  των  πραγµάτων .   

 

Έγκριση  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης  και  Πρακτικών  2ης  

Συνεδρίασης  Επιτροπής  Παρακολούθησης  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Στην  ηµερήσια  διάταξη  που  πιστεύω  έχει  κυκλοφορήσει  ή  µπορεί  να  

εµφανιστεί  δεν  υπάρχουν  ουσιώδεις  αλλαγές  από  το  ντοσιέ  που  σας  

έχουµε  διανείµει ,  παρά  µόνο  µ ικρές  ανακατατάξεις  για  να  

διευκολύνουν  τη  ροή  των  εργασιών  και  υπό  την  έννοια  αυτή  σας  

παρακαλώ  να  δεχθούµε  την  ηµερήσια  διάταξη  καθώς  και  τα  πρακτικά  

της  2η ς  Συνεδρίασης .   

Έχει  κάποιος  συνάδελφος  κάποια  παρατήρηση ;  Ευχαριστώ  πολύ ,  

θεωρώ  λοιπόν  ότι  µπορούµε  να  ξεκινήσουµε  µε  αυτή  την  θετική  

προσέγγιση  των  πραγµάτων .   

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Έναρξη  των  εργασιών  της   

Επιτροπής  Παρακολούθησης  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Και  επιτρέψτε  µου  για  πάρα  πολύ  λίγο  να  πω  µερικά  πράγµατα  στην  

Επιτροπή  µας  και  αµέσως  µετά  να  δώσω  το  λόγο  στους  συναδέλφους  

που  ακολουθούν .   

 Θέλω  ευθύς  εξαρχής  να  παρακαλέσω  πάρα  πολύ  για  την  επιείκειά  

σας  σε  πιθανά  λάθη  µου  ως  Πρόεδρος .  Θέλω  επίσης  να  σας  

παρακαλέσω  για  την  κατανόησή  σας  στην  αυστηρότητά  µου .  Θα  

χρειαστεί  από  όλους  µας  αυτοπειθαρχία  στο  χρόνο  που  ο  καθείς  θα  

λάβει  για  να  πει  τις  απόψεις  του  ή  να  καταθέσει  τις  ερωτήσεις  του .  
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 Είναι  ο  µόνος  περιορισµός ,  ο  χρόνος  είναι  ο  µόνος  περιορισµός .  

∆εν  υπάρχει  κανένας  άλλος  περιορισµός ,  προφανώς  δεν  υπάρχει  

περιορισµός  στη  σκέψη ,  στον  προβληµατισµό ,  στην  κριτική ,  ούτε  καν  

βέβαια  στην  αισιοδοξία  µας  δεν  πρέπει  να  υπάρχει  όριο .  

 Θέλω  να  θυµηθείτε  όλοι  σας  το  λακωνίζειν  εστί  φιλοσοφείν  και  

όπου  χρειαστεί  για  να  κερδίσουµε  χρόνο  κρείττον  το  σιγάν ,  έτσι  

νοµ ίζω  µπορούµε  γρήγορα  να  φτάσουµε  σε  ουσιαστικά  αποτελέσµατα .   

Να  καλωσορίσω  λοιπόν  τους  Εκπροσώπους  της  Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής ,  να  καλωσορίσω  τους  Κοινωνικούς  και  Θεσµ ικούς  µας  

Εταίρους ,  να  καλωσορίσω  τους  συναδέλφους  Γενικούς  Γραµµατείς  οι  

οποίοι  παρευρίσκονται  για  να  µας  καταθέσουν  τις  απόψεις  τους ,  να  

καλωσορίσω  όλα  τα  άλλα  µέλη  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  

προφανώς  όσους  παρευρίσκονται  εδώ .   

 Γνωρίζουµε  όλοι  ότι  ένα  σηµαντικό  µέρος  της  κοινής  γνώµης  

είναι  σήµερα  στραµµένο  απάνω  µας  και  πρέπει  να  δικαιώσουµε  αυτή  

την  προσδοκία .   

Θα  ήθελα  σε  αυτό  το  σηµείο  να  σας  πω  ότι  το  Παρατηρητήριο  

για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  ο  Πρόεδρός  του  είναι  εδώ  ο  κύριος  

Ροντήρης  θα  γίνει  µέλος  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης ,  αλλά  αυτό  

πρέπει  να  γίνει  µε  την  κοινή  υπουργική  απόφαση  των  συναρµοδίων  

Υπουργών .   

 Σήµερα  όµως  παρευρίσκεται  εδώ  παρακολουθώντας  τις  

Συνεδριάσεις  µας  και  θα  έχει  τον  λόγο  στο  σηµείο  που  πρέπει  για  να  

µας  εκθέσει  τις  δραστηριότητες  του  Παρατηρητηρίου .   

 Λοιπόν  θέλω  να  είµαι  ένα  πρώτο  παράδειγµα  εξοικονόµησης  

χρόνου .  Θα  προσπαθήσω  από  τα  δεκαπέντε  περίπου  λεπτά  που  µου  

αναλογούν  να  καταναλώσω  τα  λιγότερα .  Και  θέλω  να  πω  ότι  έχουν  
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περάσει  περίπου  δεκαοκτώ  µήνες  από  τη  2η  Επιτροπή  

Παρακολούθησης ,  στο  µεσοδιάστηµα  υπήρξαν  πάρα  πολλά  θετικά  τα  

οποία  θα  ακούσουµε  σε  λίγο .  

Και  βέβαια  πρέπει  να  αναφερθώ  στους  συναδέλφους  και  καλούς  

φίλους  που  συνεχίζουµε  τη  δική  τους  προσπάθεια ,  εγώ  διαδέχθηκα  τον  

κύριο  Βαλασσόπουλο ,  ο  κύριος  Καλογήρου  τον  κύριο  

Παπακωνσταντίνου  κι  ο  κύριος  Καρούνος  τον  κύριο  Τσαπέλα .   

Σε  όλους  λοιπόν  που  θεµελίωσαν ,  που  προγραµµάτισαν  µε  µόχθο ,  

µε  οραµατισµό  σε  συνεργασία  µε  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  αυτό  το  

δύσκολο  εγχείρηµα ,  οφείλουµε  να  τους  ευχαριστήσουµε ,  οφείλουµε  να  

προχωρήσουµε  συντονισµένα  στο  µέλλον  και  η  δική  µας  αξιοσύνη  

αγαπητέ  Γιάννη  θα  αρχίσει  να  φαίνεται  σιγά-σιγά  από  δω  και  µπρος .  

Ξέρετε  όλοι  καλά  ότι  το  επιχειρησιακό  µας  πρόγραµµα  είναι  

περίπλοκο .  Οι  λόγοι  είναι  κι  αυτοί  γνωστοί ,  µπορώ  να  τους  πω  

εντελώς  επιγραµµατικά .   

Το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  είναι  πολυθεµατικό ,  καλύπτει  όλο  

το  εύρος  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  των  πολιτικών  σε  κεντρικό  και  

περιφερειακό  επίπεδο ,  υποστηρίζει  πολλαπλούς  κοινωνικούς  στόχους  

και  οικονοµ ικούς  στόχους ,  είναι  προφανώς  καινοτοµ ικό  και  από  δω  

απορρέει  µ ια  εγγενής  δυσχέρεια .  

Και  προφανώς  εµπλέκει  όλο  τον  δηµόσιο  τοµέα  και  εκατοντάδες  

επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τοµέα .  Καταλαβαίνετε  λοιπόν  την  

πολυπλοκότητά  του .  Ελέχθη  µάλιστα  ευστόχως  ότι  προσοµοιάζει  µε  

ένα  µ ίνι  ΚΠΣ .  

Γι  αυτό  το  λόγο  ίσως  δεν  έχει  και  συγκρίσιµες  και  εύκολες  

αναλογίες  µε  άλλα  επιχειρησιακά  προγράµµατα .  Το  εγχείρηµα  από  τη  
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φύση  του  είναι  πάρα  πολύ  δύσκολο ,  όµως  θα  έλεγα  σε  όλους  µας  ότι  

για  τα  δύσκολα  είµαστε  και  αυτά  πρέπει  να  επιτύχουµε .  

Το  πρόγραµµα  δεν  είναι  τεχνοκεντρικό  ή  τεχνοκρατικό ,  το  

πρόγραµµα  απαιτεί  θεσµ ικές  και  οργανωτικές  δοµές  κυρίως  στην  

∆ηµόσια  ∆ιοίκηση ,  αυτό  το  ανέφερε  µε  έµφαση  και  ο  Υπουργός .  Και  

βέβαια  απαιτούνται  νέα  συστήµατα  αξιολόγησης  της  επίδοσης  της  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης ,  απαιτούνται  θεσµ ικές  τοµές  και  οργανωτικές  

παρεµβάσεις  τις  οποίες  το  αρµόδιο  Υπουργείο  µε  ιδιαίτερη  έµφαση  

προωθεί  τον  τελευταίο  καιρό .  

Είµαι  βέβαιος  ότι  οι  δείκτες  προόδου  και  η  προοπτική  του  

προγράµµατος  βρίσκεται  σε  πολύ  καλό  σηµείο .  Όλοι  ανεξαιρέτως  οι  

δείκτες  θα  έλεγα ,  οι  δείκτες  των  προσκλήσεων ,  οι  δείκτες  των  

εντάξεων  και  των  προκηρύξεων ,  των  συµβάσεων  και  των  δαπανών ,  

έχουν  µ ια  πάρα  πολύ  θεαµατική  επιτάχυνση  την  τελευταία  περίοδο .  

Οι  δείκτες  επίδοσης ,  οι  δείκτες  διαχείρισης ,  οι  δείκτες  

χρηµατοδότησης ,  οι  δείκτες  ενεργοποίησης  του  προϋπολογισµού  και  

κινητοποίησης  του  προγράµµατος  θα  έλεγα  ότι  έχουν  ιδιαίτερα  

αισθητή  βελτίωση .   

Σε  πολλές  περιπτώσεις  πλησιάζουµε  ίσως  και  υπερβαίνουµε  

ενδιάµεσους  στόχους .  Για  όλα  αυτά  αναλυτικά  θα  σας  µ ιλήσει  ο  

συνάδελφος  Γενικός  ο  κύριος  Καλογήρου  και  είµαι  βέβαιος  ότι  όλοι  

θα  πειστούµε  για  τα  θετικά  αποτελέσµατα .   

 Θα  έλεγε  κανείς  ότι  µπορούσαµε  να  πάµε  καλύτερα .  Αναµφίβολα  

και  θα  πάµε  καλύτερα  διότι  τώρα  έχουµε  συσσωρευµένη  τεχνογνωσία ,  

έχουµε  µ ια  καλή  προετοιµασία  και  µπορούµε  µε  αισιοδοξία  να  

αντιµετωπίσουµε  και  τις  προκλήσεις  και  την  προοπτική .  
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 Θα  έλεγε  κανείς  ότι  όλοι  οι  άξονες  κι  όλα  τα  µέτρα  του  

προγράµµατος  δεν  εµφανίζουν  προφανώς  την  ίδια  θετική  εξέλιξη .  

Υπάρχουν  αδυναµ ίες  τις  οποίες  πρέπει  να  θεραπεύσουµε .  Το  

πρόγραµµα  στο  σύνολό  του  όµως  έχει  µ ια  καλή  εσωτερική  ισορροπία  

την  οποίαν  πρέπει  να  διατηρήσουµε  µε  διορθωτικές  προφανώς  

κινήσεις .  

 Γνωρίζω  και  γνωρίζετε  καλά  ότι  υπάρχουν  πολλαπλές  οπτικές  

γωνίες  για  να  εκτιµήσει  κάποιος  την  ευστοχία  του  προγράµµατος .  Η  

οπτική  των  φορέων ,  η  οπτική  των  πολιτών ,  η  οπτική  του  ιδιωτικού  

τοµέα  και  της  αγοράς ,  η  οπτική  των  απορροφήσεων ,  η  οπτική  των  

οικονοµ ικών  δεικτών  από  τα  διάφορα  Κοινωνικά  Ταµεία .  

 Όλα  όπως  είπα  προηγουµένως  είναι  σε  ένα  καλό  επίπεδο  θα  

έλεγα  εκτός  από  ένα ,  αυτό  που  αφορά  τους  δείκτες  για  τους  πολίτες .  

Εκεί  έχουµε  ακόµα  σηµαντικό  έδαφος  να  επιτύχουµε  στόχους  και  να  

ικανοποιήσουµε  τις  προσδοκίες  των  πολιτών .   

 Ότι  και  να  λέµε  δεν  πρέπει  να  ξεχάσουµε  προτεραιότητες ,  αυτές  

που  καθορίζονται   από  τους  στρατηγικούς  στόχους  του  προγράµµατος .  

Και  οι  στρατηγικοί  στόχοι  του  προγράµµατος  είναι  δύο  πολύ  

συγκεκριµένοι  και  πολύ  καλά  διατυπωµένοι .   

 Ο  ένας  αφορά  στην  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  και  τη  βελτίωση  της  

ποιότητας  ζωής  και  ο  άλλος  αφορά  στην  οικονοµ ική  και  κοινωνική  

ανάπτυξη  µε  άξονες  την  τεχνολογία  και  τη  γνώση  και  εποµένως  αφορά  

στην  αναβάθµ ιση  των  δεξιοτήτων  και  ικανοτήτων  του  ανθρώπινου  

δυναµ ικού .  

 Θέλω  να  πω  µε  αυτό  ότι  δεν  πρέπει  να  ξεχάσουµε  τα  

αναπτυξιακά  αποτελέσµατα  των  δαπανών  που  προέρχονται  από  το  
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επιχειρησιακό  πρόγραµµα  και  να  µην  κοιτάµε  µόνο  µερικές  οπτικές  

αριθµητικού  χαρακτήρα .  

 ∆ε  θα  πω  τίποτα  περισσότερο  σε  σχέση  µε  το  πρόγραµµα  αυτό  

καθεαυτό ,  είπα  και  προηγουµένως  ότι  ο  συνάδελφος  ο  κύριος  

Καλογήρου  θα  έχει  να  µας  το  παρουσιάσει  µαζί  µε  τον  κύριο  Καρούνο  

αναλυτικά  και  πολύ  τεκµηριωµένα .  

 Να  κλείσω  όµως  αυτή  την  ενότητα  µε  µ ία  αναφορά  στον  άξονα  1 

στο  επιχειρησιακό  µας  πρόγραµµα .  Ο  άξονας  αυτός  πήγε  πάρα  πολύ  

καλά ,  και  αυτό  οφείλεται  στις  προσπάθειες  του  Γενικού  Γραµµατέα  

και  των  συνεργατών  του .   

 Οφείλω  να  αναφερθώ  µε  θετικό  τρόπο  στο  Πρόγραµµα  

"∆ικτυωθείτε  και  Επιχειρείτε  ηλεκτρονικά" του  άξονα  3 µε  τις  πολύ  

θετικές  επιδράσεις  στους  ευρύτερους  στόχους  του  Προγράµµατος .  

Οφείλω  να  αναφερθώ  και  στα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  που  

αποτελούν  ένα  πολύ  καλό  παράδειγµα  για  τον  άξονα  2  και  το  σύνολο  

του  Προγράµµατος .  

 Και  θέλω  να  πω  ότι  έχουν  προσφέρει  υπηρεσίες  ποιότητας  και  

τονίζω  µε  διαφάνεια  στους  πολίτες ,  έχουν  ευρύτατη  διασπορά  σε  όλη  

τη  χώρα ,  τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  κατά  κανόνα  το  90% είναι  

διεσπαρµένα  στην  υπόλοιπη  χώρα  και  µόνο  10% στην  Αθήνα  και  

Θεσσαλονίκη .  

 Υπάρχουν  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  σε  νησιά  και  ορεινές  

ζώνες ,  υπάρχουν  πολλά  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  σε  ∆ήµους  µε  

πληθυσµό  µ ικρότερο  από  πέντε  χιλιάδες  κατοίκους .  Και  εξυπηρετούν  

εκατό  χιλιάδες  πολίτες  το  µήνα  και  δέχονται  έξι  χιλιάδες  τηλεφωνικές  

κλήσεις  την  ηµέρα .  
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 Το  παράδειγµα  αυτό  το  αναφέρω  διότι  χρήζει  της  θετικής  µας  

αναφοράς  και  υποστήριξης ,  δεδοµένου  µάλιστα  ότι  αξιοποιούνται  οι  

υποδοµές  από  το  Β΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης  από  το  TAXIS και  το  

ΙΚΑ  κατά  κύριο  λόγο ,  υποδοµές  που  εκείνη  την  εποχή  άνοιξαν  τον  

δρόµο  γι  αυτό  που  επιχειρούµε  σήµερα  µε  µεγαλύτερη  επιµέλεια  

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  προς  τον  πολίτη .  

 Συνεργούν  τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  µε  πάρα  πολλές  

άλλες  υποδοµές  και  υπηρεσίες  και  κλείνοντας  θέλω  να  πω  ότι  υπήρξαν  

και  πολύ  σηµαντικοί  εθνικοί  πόροι  σε  αυτή  την  προσπάθεια ,  καθώς  και  

νοµοθετικές  ρυθµ ίσεις  για  την  τακτοποίηση  του  ανθρώπινου  

δυναµ ικού .  

 Ως  προς  την  αρχιτεκτονική  του  εγχειρήµατος  θέλω  να  πω  ότι  

είναι  µ ία  άξια  µ ίµησης  δεδοµένου  ότι  επιχειρεί  να  ανατρέψει  αυτό  που  

ο  Υπουργός  ανέφερε  προηγουµένως  την  εσωτερική  γραφειοκρατία  και  

εσωστρέφεια  της  ∆ιοίκησης ,  επιχειρεί  την  ανατροπή  µε  άµεσα  

αποτελέσµατα  δεδοµένου  ότι  επενεργεί  εκ  των  άνω  προς  τα  κάτω ,  από  

έξω  προς  τα  µέσα  κι  όχι  αντίστροφα  υπερβαίνοντας  πολλαπλές  

δυσχέρειες .   

 Θα  κλείσω  µε  δυο  λόγια  για  την  ενδιάµεση  αξιολόγηση ,  παρόλο  

που  θα  παρουσιαστεί  αναλυτικά  από  τον  Αξιολογητή  και  θα  κληθούµε  

να  τις  συζητήσουµε .  Και  θα  πω  και  δυο  λόγια  για  τον  κανόνα  Ν+2 γι  

αυτή  την  πρόβλεψη  του  κινδύνου .  

Όπως  γνωρίζετε  για  το  2003 έχουµε  επιτύχει  υπέρβαση ,  για  το  

2004 πρέπει  να  επιτύχουµε  το  ίδιο  και  γι  αυτό  θα  απαιτηθεί  ένταση  

προσπαθειών .  Πρέπει  να  έχουµε  ένα  περιθώριο  ασφαλείας  που  θα  µας  

επιτρέψει  να  επικεντρώσουµε  περισσότερο  την  προσοχή  µας  στην  
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ποιότητα  των  αποτελεσµάτων  χωρίς  την  απειλή  της  απώλειας  του  

κανόνα  Ν+2. 

Στην  ενδιάµεση  έκθεση  περιλαµβάνονται  πολλές  θετικές  

αναφορές  για  την  προσπάθειά  µας  και  περιλαµβάνονται  προφανώς  και  

επισηµάνσεις  τις  οποίες  πρέπει  να  λάβουµε  υπόψη  µας .  Μία  

επισήµανση  αφορά  την  περιφερειακή  διάσταση  και  άµβλυνση  του  

ψηφιακού  χάσµατος ,  µ ια  άλλη  επισήµανση  αφορά  την  κατάρτιση  του  

ανθρώπινου  δυναµ ικού .  

Και  προφανώς ,  θέλω  να  το  τονίσω  αυτό ,  λόγω  της  ιδιαίτερης  

ευαισθησίας  που  πρέπει  να  δείξουµε  πρέπει  να  κάνουµε  πολλά  µα  

πολλά  περισσότερα  για  τα  άτοµα  µε  ειδικές  ανάγκες .  Έχουµε  

σηµειώσει  κάποια  πρόοδο ,  δεν  είµαστε  όµως  καθόλου  στο  επιθυµητό  

αποτέλεσµα .  

Κι  ως  πρώτο  παράδειγµα ,  θα  σας  έλεγα  το  εφαρµόζουµε  ήδη  στις  

εντάξεις ,  ότι  πρέπει  να  τηρούνται  οι  κανόνες  για  την  προσβασιµότητα  

στα  πληροφοριακά  συστήµατα  για  τα  άτοµα  µε  ειδικές  ανάγκες .  Το  

Υπουργείο  Εσωτερικών  και  η  Γενική  Γραµµατεία  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  

θα  καταστήσει  υποχρεωτική  την  συµµόρφωση  των  δικτυακών  πυλών  

του  δηµόσιου  τοµέα  στα  άτοµα  µε  ειδικές  ανάγκες .  Είναι  µ ια  

υποχρέωση  την  οποίαν  οφείλουµε  να  εκπληρώσουµε .  

Κυρίες  και  κύριοι  δυο  καταληκτικές  σκέψεις  και  µετά  να  τιµήσω  

κι  εγώ  τη  συνεισφορά  όλων  στο  επιχειρησιακό  πρόγραµµα .  Η  πρώτη  

σκέψη  αφορά  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση .  Και  στην  πρόταση  αναθεώρησης  

του  προγράµµατος  υπάρχουν  πολύ  συγκεκριµένες  επισηµάνσεις ,  όµως  

πρέπει  να  κάνουµε  αυτό  που  λέγεται  υπέρβαση  και  ανατροπή .  

Και  το  Υπουργείο  προετοιµάζει  όχι  πια  τις  στενές  προσεγγίσεις  

που  αφορούν  τις  µονάδες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  στους  
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δηµόσιους  τοµείς ,  προετοιµάζει  τις  δοµ ικές  αλλαγές  σε  αυτό  που  

λέγεται  µονάδες  σχεδιασµού  ποιότητας  και  σύνθεσης  ηλεκτρονικών  

υπηρεσιών .   

∆εν  θεωρούµε  ότι  µ ια  τεχνική  µόνο  δυναµ ική  µπορεί  να  αλλάξει  

τα  πράγµατα ,  πρέπει  να  υπάρξει  ευρύτερη  σύνθεση  και  

προετοιµάζουµε  κάτι  πολύ  σηµαντικό  για  να  ωθήσουµε  τα  πράγµατα  

µέσα  από  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  σε  αυτό  που  λέγονται  

συγκεκριµένες  µα  συγκεκριµένες  σε  περιεχόµενο  και  χρονοδιάγραµµα  

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  για  τους  πολίτες .  

Το  προβλέπει  και  η  πρωτοβουλία  EUROPE 2000-2005, πρέπει  να  

το  κάνουµε  συγκεκριµένο ,  υποχρεωτικό ,  σε  όλους  τους  φορείς  που  

εµπλέκονται  σε  αυτή  την  προσπάθεια .  Πρέπει  να  κάνουµε  ακόµα  

υποχρεωτική  την  ηλεκτρονική  επικοινωνία  µεταξύ  των  δηµοσίων  

υπηρεσιών ,  παράδειγµα  η  ∆ανία  που  το  προετοίµασε  και  το  εφάρµοσε ,  

έχουµε  κάνει  το  πρώτο  βήµα  και  πρέπει  να  το  επιτύχουµε .  

Πρέπει  να  συντονιστούµε  ακόµα  καλύτερα  σε  ορισµένους  τοµείς ,  

πρέπει  να  αντιµετωπίσουµε  µε  ωριµότητα  την  διαλειτουργικότητα  των  

υπηρεσιών  και  των  συστηµάτων ,  υπάρχει  µ ια  πρώτη  καλή  προσέγγιση  

την  οποίαν  οφείλουµε  να  εξειδικεύσουµε  και  αυτό  θα  κάνουµε  

λαµβάνοντας  υπόψη  και  τις  ευρωπαϊκές  οδηγίες  και  εξελίξεις .  

Πρέπει  να  έχουµε  ανοιχτά  τα  µάτια  και  τα  αφτιά  µας  σε  αυτό  που  

λέγεται  ανοιχτός  κώδικας ,  πρέπει  οι  ρόλοι  µας  να  παραµείνουν  το  ίδιο  

διακριτοί  ανάµεσα  στον  δηµόσιο  ιδιωτικό  τοµέα  και  τα  πανεπιστήµ ια ,  

γενικώς  πρέπει  να  δώσουµε  έµφαση  σε  όλα  τα  θέµατα .  

Και  να  µην  ξεχάσω ,  επιµονή  στις  ευρυζωνικές  υποδοµές  και  τις  

υπηρεσίες .  Αρχίζουν  ήδη  να  αναπτύσσονται  και  τα  πρώτα  καλά  

παραδείγµατα .   
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Κυρίες  και  κύριοι  κλείνοντας  ελπίζοντας  ότι  δεν  έκανα  

κατάχρηση  χρόνου  παρόλο  που  το  δήλωσα  στην  αρχή  να  ευχαριστήσω  

πάρα  πολύ  τον  Γενικό  Γραµµατέα  συνάδελφο  κύριο  Καλογήρου  για  τις  

πολύ  σηµαντικές  προσπάθειες  και  επιταχύνσεις ,  προφανώς  και  την  

Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και  τον  Προϊστάµενό  της .  

Την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  η  οποία  έχει  δώσει  

δείγµατα  καλής  γραφής  για  τις  προκηρύξεις  και  τις  αξιολογήσεις  των  

έργων ,  όλους  τους  φορείς  και  τους  τελικούς  δικαιούχους  για  την  

συνεχή  τους  προσπάθεια  και  την  µεγάλη  ένταση  που  πρέπει  από  δω  και  

µπρος  να  καταβάλλουµε .   

Επίσης  τον  ιδιωτικό  τοµέα  τον  ΣΕΠΕ  και  τους  άλλους  Εταίρους  

διότι  έχουµε  δηµ ιουργήσει  ένα  καλό  κλίµα  χηµείας  και  στα  πλαίσια  

του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  και  στο  Συµβούλιο  Πληροφορικής  

που  ανταλλάσσουµε  συχνά  απόψεις .  

Τον  κύριο  Ροντήρη  που  θέλω  να  του  πω  ότι  θα  αναλάβει  κι  

ακόµα  ένα  έργο  ανάµεσα  στα  υπόλοιπα ,  θέλουµε  να  φτιάξουµε  το  

µοντέλο  για  δείκτες  διείσδυσης  και  αξιολόγησης  των  νέων  

τεχνολογιών  στη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση .  Είναι  κάτι  που  µας  λείπει  και  δε  

µπορούµε  να  µετρήσουµε  τα  βήµατά  µας .   

Θέλουµε  σήµερα  στο  τέλος  αυτής  της  ηµέρας  να  διατηρήσουµε  

και  να  εντείνουµε  την  αισιοδοξία  µας ,  θέλουµε  στις  Συσκέψεις  του  

Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  να  πάµε  µε  την  εξουσιοδότησή  σας ,  µε  

τις  κατευθύνσεις  σας  και  µε  τη  στήριξή  σας  για  να  αντλήσουµε  ότι  

µπορούµε  περισσότερο  µε  ρεαλισµό ,  µε  τεκµηρίωση ,  για  το  

επιχειρησιακό  µας  πρόγραµµα .   
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Όπως  γνωρίζετε  κι  έχει  δηλωθεί  κατ΄  επανάληψη  δεν  έχουµε  

κανένα  κίνδυνο  απώλειας  πόρων ,  έχουµε  αντίθετα  την  αισιοδοξία  για  

διεύρυνση  της  δραστηριότητάς  µας  και  µε  πόρους  και  µε  αντικείµενα .   

Θα  ήθελα  να  σας  ευχαριστήσω  πάρα  πολύ  για  την  προσοχή  σας  

και  να  προχωρήσουµε  αµέσως  στο  συνάδελφο  τον  κύριο  Καλογήρου  

για  τη  δική  του  παρουσίαση .   

 

Ενηµέρωση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης   

για  την  εξέλιξη  του  προγράµµατος  για  την   

"Κοινωνία  της  Πληροφορίας" 

 

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι ,  θα  προσπαθήσω  να  παρουσιάσω  

όσο  γίνεται  πιο  σύντοµα-  παρόλο  που  είναι  πολλά  τα  πράγµατα  που  

έχουµε  να  συζητήσουµε  αναφορικά  µε  την  πρόοδο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράµµατος  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας ,  ιδιαίτερα  κατά  τη  

διάρκεια  του  2003.  

 Υπενθυµ ίζω  ότι  ο  συνολικός  προϋπολογισµός  του  Προγράµµατος  

είναι  2 ,8 δισεκατοµµύρια  ευρώ ,  µε  υποχρέωση  ολοκλήρωσης  της  

συµβολαιοποίησης  των  έργων  έως  το  2006, και  υλοποίησής  τους  έως  

το  2008. 

Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  για  την  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  είναι  το  βασικό  εργαλείο  για  την  οικοδόµηση  της  

Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  για  όλους  στη  χώρα  µας  και  επιδιώκει  να  

καλύψει  τόσο  τον  εθνικό  στόχο  που  ανέφερε  και  ο  Υπουργός  

Οικονοµ ίας  και  Οικονοµ ικών  για  την  ψηφιακή  σύγκλιση  ως  
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προϋπόθεση  της  πραγµατικής  σύγκλισης ,  όσο  και  την  ευρωπαϊκή  

πρωτοβουλία  eEurope και  ιδιαίτερα  το  σχέδιο  δράσης  eEurope 2005. 

Πολύ  σύντοµα  υπενθυµ ίζω  ότι  η  χρηµατοδότηση  του  είναι  

συνδυασµός  της  Kοινοτικής  χρηµατοδότησης ,  από  ταµεία  ΕΤΠΑ  και  

ΕΚΤ ,  και  της  εθνικής  χρηµατοδότησης .  Και  ξέρετε  όλοι  ότι  

περιλαµβάνει  τέσσερις  άξονες :  

-  Ο  πρώτος  άξονας  είναι  "παιδεία-  πολιτισµός"  

-  Ο  δεύτερος  άξονας  είναι  η  "εξυπηρέτηση  του  πολίτη"  

-  Ο  τρίτος  άξονας  είναι  "ανάπτυξη  και  απασχόληση  στην  ψηφιακή  

οικονοµ ία"  

-  Ο  τέταρτος  άξονας  είναι  οι  "επικοινωνίες"  

-  Περιλαµβάνει  ακόµα  ένα  πέµπτο  που  αναφέρεται  στην  "τεχνική  

βοήθεια" που  χρηµατοδοτεί  τους  µηχανισµούς  υποστήριξης  του  

Προγράµµατος   

Στο  σηµείο  αυτό  θα  ήθελα  να  τονίσω  τη  συµβολή  τόσο  της  

Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  του  Προγράµµατος ,  όσο  και  της  

Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε  στην  υλοποίηση  του  Προγράµµατος .  

Προσδοκούµε  ακόµα  και  προσβλέπουµε  το  Παρατηρητήριο  για  την  

Κοινωνία  της  Πληροφορίας ,  που  πρόσφατα  συστάθηκε ,  να  αναδειχθεί  

σε  βασικό  δηµόσιο  εκτιµητή  της  πορείας  του  Προγράµµατος  και  

κυρίως  της  εξέλιξης  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  στη  χώρα  µας .  

Συνολικά ,  ο  στόχος  µας  είναι  να  καλύψουµε  12 βασικούς  τοµείς  

ανάπτυξης  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  στην  Ελλάδα .  Όπως  είπε  

και  ο  Υπουργός  Οικονοµ ίας  και  Οικονοµ ικών  οι  τεχνολογίες  είναι  πια  

οριζόντιες ,  αφορούν  όλους  τους  τοµείς  της  οικονοµ ικής  και  

κοινωνικής  ζωής :  

1.  Εκπαίδευση  σε  όλες  τις  βαθµ ίδες  
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2.  Πολιτισµός /  Ψηφιακό  περιεχόµενο  (ψηφιοποίηση  πολιτισµ ικού  

και  ιστορικού  αποθέµατος) 

3.  Ηλεκτρονική  Κυβέρνηση /Ηλεκτρονική  ∆ιοίκηση  (e-gov) 

4.  Γεωργία  

5 .  Υπηρεσίες  Άµυνας  που  έχουν  σχέση  µε  τον  πολίτη  

(µετεωρολογία ,  γεωγραφική  υπηρεσία  στρατού  -ΓΥΣ ,  

στρατολογία ,  στρατιωτικά  νοσοκοµεία)  

6.  Ηλεκτρονική  ∆ικαιοσύνη  

7 .  Η  πληροφορική  στην  υγεία  (E Health) 

8.  Ευφυείς  Μεταφορές  

9 .  Μικροµεσαίες  επιχειρήσεις  και  ψηφιακή  οικονοµ ία  

10.  Έρευνα  στις  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  

11.  Απασχόληση  και  κατάρτιση  (e skil ls)  

12.  Ευρυζωνικές  υποδοµές  και  υπηρεσίες  

 

Ο  στρατηγικός  στόχος  του  Προγράµµατος  όπως  αναφέρθηκε  

επανειληµµένα  και  από  τον  Υπουργό  και  από  τον  Πρόεδρο  της  

Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  η  δηµ ιουργία  µ ιας  κρίσιµης  µάζας  

χρηστών  των  τεχνολογιών  αυτών  και  του  Internet  σε  όλους  τους  τοµείς  

της  οικονοµ ικής  και  κοινωνικής  ζωής  αλλά  και  στις  µ ικροµεσαίες  

επιχειρήσεις  που  αξιοποιούν  αυτές  τις  τεχνολογίες  στις  επιχειρησιακές  

τους  λειτουργίες .  

Οι  υποδοµές  αφορούν :  α)  δίκτυα  και  πληροφοριακά  συστήµατα  

στην  Εκπαίδευση ,  στην  Υγεία ,  στη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση ,  στις  

Περιφέρειες ,  παντού ,  που  επιτρέπουν  την  ανάπτυξη  ηλεκτρονικά  

παρεχόµενων  υπηρεσιών ,  β)  µηχανισµούς  υλοποίησης ,  υποστήριξης  
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και  διάχυσης  και  βεβαίως  πάνω  απ΄  όλα  ανθρώπινα  δίκτυα  που  

υποστηρίζουν  και  προωθούν  όλη  αυτή  την  προσπάθεια .   

 Όλα  αυτά  και  κυρίως  η  δηµ ιουργία  µ ιας  κρίσιµης  µάζας  

χρηστών ,  υποδοµών  και  υπηρεσιών  µπορούν  να  βελτιώσουν  την  

παραγωγικότητα ,  την  ανταγωνιστικότητα ,  το  επίπεδο  ζωής  και  κυρίως  

να  διευρύνουν  τις  δυνατότητες  ανάπτυξης  που  έχει  η  χώρα  µας  τη  

δεκαετία  που  διανύουµε  και  στο  µέλλον .  

 Προϋπόθεση  και  αποτέλεσµα  όλων  αυτών  των  στρατηγικών  είναι  

βεβαίως  ο  κλάδος  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  να  

αποτελέσει  πηγή  ανάπτυξης  για  τη  χώρα  µας  µακροπρόθεσµα  κι  όχι  

µόνο  όσο  διαρκεί  το  Πρόγραµµα ,  τόσο  µέσα  από  την  θεµατική  του  

εξειδίκευση ,  όσο  και  µέσα  από  την  απόκτηση  πρόσθετης  τεχνογνωσίας  

από  την  υλοποίηση  των  έργων  του  Προγράµµατος ,  για  να  µπορεί  να  

αναλάβει  και  ευρύτερες  δραστηριότητες  στο  διεθνή  χώρο ,  κάτι  που  

απαιτεί  µ ια  ευρύτερη  στρατηγική  θεώρηση  για  τις  εξελίξεις  στον  χώρο  

αυτό .   

 Εποµένως  η  βαρύτητα  του  κλάδου  αυτού  όπως  και  του  κόσµου  

της  έρευνας  και  της  τεχνολογίας  σε  αυτόν  τον  τοµέα  είναι  καθοριστική  

για  να  µπορέσουµε  να  πετύχουµε  όλα  αυτά  και  κυρίως  να  δούµε  στο  

τέλος  του  Προγράµµατος  όχι  απλώς  ότι  κάναµε  κάποια  έργα  ή  

απορροφήσαµε  κάποιους  πόρους ,  αλλά  ότι  δηµ ιουργήσαµε  αυτή  τη  

δυναµ ική  της  κρίσιµης  µάζας  και  κυρίως  ότι  έχουµε  ηλεκτρονικές  

υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις .   

 Είπε  κάτι  και  ο  Πρόεδρος  πολύ  εύστοχα ,  το  Πρόγραµµα ,  είναι  

στην  πραγµατικότητα  µ ια  µ ικρογραφία  του  Κοινοτικού  Πλαισίου  

Στήριξης  καθώς  δεν  είναι  συγκρίσιµο  από  άποψη  πολυπλοκότητας  

αλλά  και  µεγέθους  µε  τα  περισσότερα  µονοθεµατικά  τοµεακά  
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Προγράµµατα  ή  µε  τα  Περιφερειακά  Προγράµµατα .  Και  µόνο  το  

γεγονός  ότι  για  την  υλοποίησή  του  µπλέκονται  όλα  τα  Υπουργεία ,  όλες  

οι  Περιφέρειες ,  φορείς  της  Αυτοδιοίκησης ,  δεκάδες  χιλιάδες  

επιχειρήσεων ,  δείχνει  τη  συνθετότητα  του  εγχειρήµατος  και  τις  

µεγάλες  ανάγκες  και  απαιτήσεις  συντονισµού ,  αλλά  και  αποκέντρωσης  

που  χρειάζονται  για  την  υλοποίησή  του .   

Εµπλέκει  λοιπόν  όλους  αυτούς  τους  φορείς ,  γι’αυτό  και  κάποιοι  

το  έχουν  αποκαλέσει  το  Πρόγραµµα  των  Προγραµµάτων  ή  αλλιώς  ένα  

µ ικρό  ΚΠΣ .  Απαιτεί  ακριβώς  τον  ισχυρό  συντονισµό  από  τη  µ ια ,  και  

αποκεντρωµένη  υλοποίηση  από  την  άλλη  και  κυρίως  την  κινητοποίηση  

πυρήνων  γνώσης  και  ανθρώπινων  δικτύων  σε  όλους  τους  χώρους .  

Απαιτεί  βεβαίως ,  όπως  τονίστηκε  προηγουµένως  και  από  τον  

Πρόεδρο  αντίστοιχες  θεσµ ικές  διοικητικές  και  οργανωτικές  αλλαγές  

και  κυρίως  αλλαγές  νοοτροπιών  και  συµπεριφορών  τόσο  στη  ∆ηµόσια  

∆ιοίκηση  όσο  και  στους  υπόλοιπους  χώρους  του  δηµόσιου  τοµέα .  

Αλλαγές ,  όµως ,  απαιτούνται  και  στις  επιχειρήσεις ,  γιατί  η  εισαγωγή  

αυτών  των  τεχνολογιών  ανατρέπει  και  τον  τρόπο  οργάνωσης ,  τον  

τρόπο  λειτουργίας ,  τον  τρόπο  που  σκεφτόµαστε ,  τον  τρόπο  που  

βλέπουµε  την  εργασία  και  την  οικονοµ ική  και  επιχειρηµατική  

λειτουργία .  

Συνοπτικά  λοιπόν ,  το  Πρόγραµµα  συγκεντρώνει  όλα  τα  

προβλήµατα  και  τις  δυσκολίες  του  τεχνολογικού  και  διοικητικού  

εκσυγχρονισµού  της  χώρας .  Αυτή  ακριβώς  όµως  η  δυσκολία  είναι  και  

η  σηµασία  και  η  αξία  αυτού  του  Προγράµµατος .  

Θα  δώσω  τώρα  µ ια  εικόνα  του  που  βρισκόµαστε  σήµερα .  Η  

εικόνα  αυτή  στηρίζεται  στα  στοιχεία  του  ΟΠΣ  αλλά  βεβαίως  και  σε  

ορισµένα  πρόσθετα  στοιχεία  καθώς  όπως  ξέρουµε  υπάρχει  πάντα  µ ία  
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χρονική  υστέρηση  σε  σχέση  µε  την  καταγραφή  των  πραγµατικών  

εξελίξεων  στο  ΟΠΣ .  

Σήµερα ,  λοιπόν ,  τέλος  Νοεµβρίου-  αρχές  ∆εκεµβρίου  η  

ενεργοποίηση  του  Προγράµµατος  από  απόψεως  προσκλήσεων  είναι  

πάνω  από  το  80% µεταξύ  83% και  84% µε  όρους  ∆ηµόσιας  ∆απάνης  ή  

επί  του  συνόλου  του  Προϋπολογισµού  του  Προγράµµατος .   

Οι  εντάξεις  ανέρχονται  σε  52% έως  55% επί  του  συνολικού  

προϋπολογισµού  και  της   συνολικής  δηµόσιας  δαπάνης  αντίστοιχα ,  οι  

συµβάσεις  από  13,5% έως  16,8% και  οι  δαπάνες   στο  8,4% ως  προς  το  

σύνολο  του  Προγράµµατος .  Αναφορικά  µε  τις  δαπάνες  η  καθαρή  

απορρόφηση  δηµοσίων  δαπανών  υπερβαίνει  το  10%, που  είναι  ένας  

σηµαδιακός  στόχος  για  το  Πρόγραµµα  ενώ  αν  συνυπολογίσουµε  την  

κοινοτική  συνδροµή  είµαστε  στο  17%. Αυτή  είναι  η  φωτογραφία  αυτής  

της  στιγµής  που  βρισκόµαστε  σήµερα .   

Αν  δούµε  την  πορεία  των  δαπανών  βλέπουµε  ότι  πράγµατι  

υπάρχει  µ ία  πολύ  σηµαντική  εξέλιξη  των  δαπανών  και  το  σηµαντικό  

είναι  ότι  ξεπεράσαµε  τον  κίνδυνο  απώλειας  πόρων  ο  οποίος  πολλές  

φορές  είχε  επισηµανθεί  από  πολλές  πλευρές .  Αν  και  τον  τελευταίο  

καιρό  έχουν  πλέον  όλοι  πειστεί  ότι  δεν  τίθεται  ζήτηµα  απώλειας  

πόρων ,  για  πολύ  καιρό  εξακολουθούσε  η  ανησυχία  µήπως  υπάρξουν  

απώλειες  από  το  Πρόγραµµα .  

Όπως  βλέπουµε  όµως ,   ήδη  από  τον  Μάιο  του  2003 ξεπεράσαµε  

το  στόχο  και  την  κοινή  δέσµευση  που  είχαµε  αναλάβει  ως  προς  την  

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  µε  βάση  τον  κανόνα  Ν+2. Στο  τέλος  του  χρόνου  

πιστεύουµε  ότι  οι  δαπάνες  θα  ανέλθουν  µεταξύ  256 και  266 

εκατοµµυρίων  ευρώ ,  δηλαδή  θα  έχουµε  ξεπεράσει  κατά  100% περίπου  

τον  στόχο  (κανόνας  Ν+2) που  είχε  τεθεί  για  το  2003.Εάν  δε ,  οι  
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συνθήκες  είναι  ευνοϊκές  ενδεχοµένως  και  να  φτάσουµε  το  13% χωρίς  

την  προκαταβολή  που  ήταν  και  ο  αρχικός  µας  στόχος .  Πάντως  σε  κάθε  

περίπτωση  θα  κινηθούµε  γύρω  στο  12% το  οποίο  µε  δεδοµένο  ότι  

έχουµε  ακόµα  το  2004 το  2005 το  2006 το  2007 και  το  2008, δηλαδή  

ακόµα  πέντε  έτη  υλοποίησης  είναι  ένα  καλό  σηµείο  παρόλο  που  

προφανώς  οι  απαιτήσεις  µας  είναι  πολύ  µεγαλύτερες  και  αυξάνουν  

ακόµα  περισσότερο  ιδίως  για  το  2004 καθώς  το  2004 είναι  ένα  κρίσιµο  

έτος  µε  αρκετές  εξωτερικές  ως  προς  το  Πρόγραµµα  παρενέργειες  αν  θα  

µπορούσαν  να  χαρακτηρισθούν  έτσι .  

Αλλά  ελπίζουµε  ότι  µε  την  προσπάθεια  που  έχει  γίνει  µε  τις  

πολλές  προκηρύξεις  που  έχουν  βγει  και  θα  συνεχίσουν  να  βγαίνουν  

ελπίζουµε  στην  επιτάχυνση  των  διαδικασιών  αξιολόγησης ,  ώστε  να  

µπορέσουµε  και  το  2004 να  ξεπεράσουµε  µε  άνεση  το  στόχο  

απορρόφησης  για  το  2004 µε  βάση  τον  κανόνα  Ν+2 και  να  έχουµε  

απόθεµα  ασφαλείας  όπως  ελέχθη  και  πριν .   

Αναφορικά  µε  την  εξέλιξη  του  Προγράµµατος  ανά  άξονα ,  

βλέπουµε  ότι  προφανώς  ο  άξονας  1 βρίσκεται  σε  πολύ  καλύτερη  

κατάσταση ,  διότι  τόσο  οι  προσκλήσεις  και  οι  εντάξεις  όσο  και  οι  

συµβάσεις  και  οι  δαπάνες  βρίσκονται  σε  πολύ  καλό  επίπεδο . .   

Στον  άξονα  2  και  στον  άξονα  3  υπάρχει  µ ία  βελτίωση  ενώ  και  ο  

άξονας  4 αρχίζει  να  ενεργοποιείται  κι  αυτός ,  αν  και  έως  σήµερα  ήταν  

ο  άξονας  µε  τις  περισσότερες  δυσκολίες  και  ιδιαιτερότητες  στην  

υλοποίηση  των  έργων  και  λόγω  της  σηµασίας  των  ευρυζωνικών  

υποδοµών  και  ορισµένων  καθεστώτων  ενίσχυσης  που  είχανε  σχέση  µε  

την  Κοινότητα  όπως  είναι  τα  περιφερειακά  ευρυζωνικά  δίκτυα  και  τα  

ΕΛΤΑ .  Όµως ,  και  σε  αυτόν  τον  άξονα  οι  προσκλήσεις  έχουν  αυξηθεί  
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κατακόρυφα  το  τελευταίο  διάστηµα  και  αυτό  δηµ ιουργεί  µ ιαν  

αισιοδοξία .  

Το  Πρόγραµµα  από  τη  2η  στην  3η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  

βρίσκεται  σαφώς  σε  τροχιά  επιτάχυνσης ,  διπλασιάστηκαν  οι  

προσκλήσεις ,  τριπλασιάστηκαν  τα  ενταγµένα  έργα ,  

υπερδιπλασιάστηκαν  οι  συµβάσεις .  Οι  µεταβολές  και  οι  εξελίξεις  

αυτές  ειδικά  σε  περιοχές  που  τα  µεγέθη  ήταν  αρκετά  χαµηλότερα  

εντοπίζεται  και  στην  ανάλυση  ανά  άξονα   

Ιδιαίτερα  δε  κατά  τη  διάρκεια  του  τελευταίου  11µηνου  του  2003,  

την  περίοδο   δηλαδή  που  εφαρµόστηκε  το  Πρόγραµµα  Επιτάχυνσης ,  το  

λεγόµενο  Crash για  το  2003, το  οποίο  ενεργοποιήθηκε  µε  πρωτοβουλία  

του  Υπουργού  Οικονοµ ίας  και  Οικονοµ ικών  Ν .  Χριστοδουλάκη  τον  

Νοέµβριο  του  2003 και  οριστικοποιήθηκε  στη  συνέχεια ,  επετεύχθη  

σηµαντική  πρόοδος .  Μέσα  στους  δέκα  ή  έντεκα  αυτούς  µήνες  το  

Πρόγραµµα  πέτυχε  να  αυξηθούν  κατά  50% οι  προσκλήσεις ,  να  

διπλασιαστούν  τα  ενταγµένα  έργα  του ,  να  αυξηθούν  κατά  50% οι  

συµβάσεις  και  να  τριπλασιαστούν  οι  δαπάνες  του .  Άρα  υπάρχει  µ ία  

σαφής  επιτάχυνση  την  οποία  θα  δούµε  και  µε  άλλους  δείκτες  σε  σχέση  

µε  το  Crash Πρόγραµµα  το  οποίο  ξεκίνησε  στην  αρχή  του  2003.  

Με  βάση  την  ανάλυση  ανά  άξονα  µέσα  στους  έντεκα  αυτούς  

µήνες  ο  άξονας  1 είναι  πλέον  σε  παραγωγική  φάση ,  δηλαδή  έχουµε  τη  

µεγαλύτερη  αύξηση  σε  επίπεδο  δαπανών ,  τη  µεγαλύτερη  αύξηση  σε  

επίπεδο  συµβάσεων ,  και  ολοκλήρωση  των  προσκλήσεων .  Κυρίως  

έχουµε  συγκεκριµένα  έργα  σε  παραγωγική  λειτουργία  ειδικά  στον  

τοµέα  της  εκπαίδευσης ,  ενώ  πια  σηµαντική  εξέλιξη  υπάρχει  και  στον  

τοµέα  του  πολιτισµού  ο  οποίος  έως  το  2002 δεν  είχε  κινηθεί  καθόλου .  
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Στον  τοµέα  του  πολιτισµού  έως  σήµερα  έχουν  ανακοινωθεί  2  

προσκλήσεις  και  150 περίπου  φορείς  του  δηµόσιου  τοµέα  αλλά  και  µη  

κερδοσκοπικοί  φορείς  ξεκινούν  έργα  ψηφιοποίησης ,  του  πλούσιου  

ιστορικού  και  πολιτιστικού  αποθέµατος ,  γεγονός  που  θα  δηµ ιουργήσει  

και  δυναµ ική  προς  την  αγορά  αλλά  και  «ελληνικό» περιεχόµενο ,  κάτι  

εντελώς  απαραίτητο  για  την  ανάπτυξη  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας .  Στον  άξονα  2  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  προσκλήσεις ,  

αυξήθηκαν  κατακόρυφα  οι  εντάξεις  και  σύντοµα  αναµένεται  να  

εξαντληθεί  ο  διαθέσιµος  προϋπολογισµός .  Στον  άξονα  2  µάλιστα  

έχουµε  αποτελέσµατα  µε  τα  ΚΕΠ .  Σε  φάση  κινητοποίησης  βρίσκεται  

και  ο  άξονας  3  που  έχει  τη  µεγαλύτερη  αύξηση  στις  εντάξεις  και  

σηµαντική  αύξηση  στις  προσκλήσεις  και  κυρίως  αποτελέσµατα  στις  

µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις  ως  προς  τη  χρήση  της  πληροφορικής  και  

του  ιντερνετ .   

Και  ο  άξονας  4 ,  ο  οποίος  είχε  τα  προβλήµατα ,  βρίσκεται  σε  φάση  

ενεργοποίησης  καθώς  σηµειώνεται  η  µεγαλύτερη  αύξηση  στο  επίπεδο  

των  προσκλήσεων .  Και  στον  άξονα  αυτό  πολύ  σύντοµα  πιθανόν  και  

έως  το  τέλος  ∆εκεµβρίου  να  έχουµε  και  τον  πρώτο  σηµαντικό  

διαγωνισµό  για  τις  µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις  µε  στόχο  τη  δηµ ιουργία  

ασύρµατων  δικτύων .  

Επιπλέον ,  έχει  ανακοινωθεί  η  πρόσκληση  για  το  µεγάλο  έργο  των  

περιφερειακών  υποδοµών  και  ολοκληρώνονται  οι  διαδικασίες  και  οι  

διαβουλεύσεις  µε  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  προκειµένου  να  υπάρξει  

απαλλαγή  από  το  καθεστώς  ενίσχυσης  και  να  µπορέσουµε  να  

προχωρήσουµε  και  στον  διαγωνισµό  αυτόν  που  θα  είναι  κατά  κάποιο  

τρόπο  η  ναυαρχίδα  του  προγράµµατος  για  τα  ευρυζωνικά  δίκτυα .  
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Η  πρόοδος  αποτυπώνεται  και  στα  διαγράµµατα  ανά  άξονα  στα  

οποία  παρουσιάζεται  και  η  υπερκάλυψη  των  στόχων  που  είχαν  τεθεί  

στις  αρχές  του  2003 για  το  Crash πρόγραµµα .  Σήµερα ,  ένα  µήνα  πριν  

από  το  τέλος  του  2003 υπερκαλύφθηκε  ο  στόχος  για  τα  ενταγµένα  

έργα .  Ο   Υπουργός  Οικονοµ ίας  και  Οικονοµ ικών  είχε  ανακοινώσει  ότι  

ο  στόχος  για  το  τέλος  του  2003 ήταν  να  έχουµε  φτάσει  σε  ύψος  

ενταγµένων  έργων  γύρω  στα  1 .336 εκατοµµύρια  ευρώ  και  σήµερα  τα  

ενταγµένα  έργα  ανέρχονται  σε  1.482 εκατ  ευρώ  δηλαδή  είµαστε  πέντε  

ποσοστιαίες  µονάδες  πιο  ψηλά  από  τον  στόχο  που  είχαµε  βάλει  µε  το  

Crash πρόγραµµα  που  υιοθετήθηκε  στις  αρχές  του  2003. Όσον  αφορά  

στις  προκηρύξεις ,  είχε  τεθεί  ο  στόχος  των  582 εκατοµµυρίων  ευρώ  στο  

τέλος  του  χρόνου .  Σήµερα ,  ένα  µήνα  πριν  από  το  τέλος  έχουν  

προκηρυχθεί  επιπλέον  έργα  µέσα  στο  2003 συνολικού  προϋπολογισµού  

770 εκατοµµυρίων  ευρώ .  Αρκετά  από  αυτά  τα  έργα  βρίσκονται  σήµερα  

σε  φάση  αξιολόγησης  και  ορισµένα  βρίσκονται  και  σε  φάση  άµεσης  

συµβολαιοποίησης .  Όσον  αφορά  στις  δαπάνες  το  είπα  και  πριν ,  είχαµε  

στόχο  τα  126 εκατ  €  και  είµαστε  ήδη  στα  238 και  νοµ ίζω  ότι  µπορούµε  

να  φτάσουµε  γύρω  στα  266 εκατ  €.   

Άρα ,  όλοι  οι  στόχοι  που  τέθηκαν  µε  το  πρόγραµµα  επιτάχυνσης  

στις  αρχές  του  2003 έχουν  υπερκαλυφθεί  και  αυτό  είναι  σηµαντικό ,  

διότι  δείχνει  τη  δυνατότητά  όλων  των  φορέων  σε  στενή  συνεργασία  

και  µε  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή .  Σηµαντικό  ρόλο  στην  επιτάχυνση  των  

προκηρύξεων  και  των  διαδικασιών  αξιολόγησης  έχει  παίξει   όµως  

ακόµα  και  η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε  η  οποία  µπορεί  να  

συµβάλει  σηµαντικά  και  σε  άλλα  µέρη  του  προγράµµατος  όπως  

παραδείγµατος  χάρη  στην  ενίσχυση  των  επιχειρήσεων  για  την  
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αξιοποίηση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής ,  των  επικοινωνιών  και  του  

ιντερνετ . .   

 Και  εδώ  θέλω  να  τονίσω  ότι  στον  τελευταίο  διαγωνισµό  ο  οποίος  

έγινε  για  το  "Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά" επιτεύχθηκε  πλήρης  

ηλεκτρονικοποίηση  της  διαδικασίας  υποδοχής  των  προτάσεων  και  

επικοινωνίας  µε  τις  υποψήφιες  επιχειρήσεις ,  µε  την  εισαγωγή  

συστήµατος  που  προώθησε  η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  Μέσω  

του  συστήµατος  αυτού  η  υποβολή  των  προτάσεων  έγινε  ηλεκτρονικά .  

Την  τελευταία  µέρα  µάλιστα ,  υποβλήθηκαν  πάνω  από  χίλιες  προτάσεις  

χωρίς  να  δηµ ιουργηθεί  απολύτως  κανένα  πρόβληµα .  Αυτή  η  διαδικασία  

θα  συνεχιστεί  και  στις  άλλες  προσκλήσεις  ιδίως  σε  Προγράµµατα  µε  

πολλούς  αποδέκτες .   

Άρα ,  βλέπουµε  ότι ,  την  ηλεκτρονική  κυβέρνηση   την  οποία  

επιδιώκει  και  ο  Πρόεδρος  και  Γενικός  Γραµµατέας  ∆ηµόσιας  

∆ιοίκησης  µπορούµε  να  την  πετύχουµε  όχι  µόνο  µε  τα  µεγάλα  έργα  

που  έχουµε  αλλά  και  µε  τα  µ ικρά .  

Και  νοµ ίζω  ότι  αυτό  είναι  ένα  σηµείο  που  πρέπει  να  τονιστεί ,  

διότι  συνήθως  σε  µερικά  τέτοια  πράγµατα  πολλές  φορές  τα  κακά  

βγαίνουνε  στην  πρώτη  σελίδα  ενώ  στα  θετικά  στοιχεία  συνήθως  δεν  

δίνεται  η  δηµοσιότητα  η  οποία  πρέπει .  

Εάν  δούµε ,  λοιπόν ,  τη  συνολική  πρόσθετη  κινητοποίηση  πόρων  

και  έργων  ή  προγραµµάτων  µέσα  στο  2003 πιστεύουµε  ότι  έως  το  

τέλος  του  έτους  γύρω  στα  120 έργα  ή  προγράµµατα  ύψους  900 

εκατοµµυρίων  ευρώ  -δηλαδή  περίπου  το  ένα  τρίτο  του  Προγράµµατος  

και  κάτι  παραπάνω  θα  βρίσκεται   είτε  σε  στάδιο  ανοιχτής  προκήρυξης ,  

είτε  σε  φάση  αξιολόγησης  προσφορών ,  είτε  σε  διαδικασία  υπογραφής  

συµβάσεων .  
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Ειδικότερα ,  αν  αθροίσουµε  τα  έργα  και  τα  προγράµµατα  που  

βρίσκονται  σε  φάση  υπογραφής  συµβάσεων  σε  φάση  αξιολόγησης  και  

ανοιχτές  προκηρύξεις  σήµερα  είναι  περίπου  86- ίσως  είναι  και  µερικά  

ακόµα  που  µας  διαφεύγουν  ακριβώς  λόγω  του  αποκεντρωµένου  

χαρακτήρα  του  Προγράµµατος-συνολικού  προϋπολογισµού  768 

εκατοµµυρίων  ευρώ  περίπου  το  28% του  Προγράµµατος .  

Ενδεικτικά ,  αναφέρω  ότι  συµβάσεις  έχουν  υπογραφεί  ή  

υπογράφονται   µε  περίπου  χίλιες  επιχειρήσεις  που  έχουν  επιλεγεί  τόσο  

στο  πλαίσιο  του  "Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά" (πρώτος  κύκλος)  όσο  και  

στο  πλαίσιο  των  Προγραµµάτων  της  ΓΓΕΤ  για  εφαρµοσµένη  έρευνα  

στο  e-business και  e-learning.  

Και  βεβαίως  αυτή  τη  στιγµή  είµαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  

πούµε  ότι  και  το  µεγαλύτερο  µέρος  του  έργου  «Σύζευξις» που  

αποτελείται  από  εννιά  επιµέρους  υποέργα  βρίσκεται  στη  φάση  της  

υπογραφής  των  συµβάσεων  και  των  διαπραγµατεύσεων  για  τις  τελικές  

συµβάσεις ,  άρα  εκτιµούµε  ότι  θα  έχουµε  ένα  συνολικό  πακέτο  έργων ,  

προϋπολογισµού  περί  τα  252 εκατοµµύρια  ευρώ  που  άµεσα  θα  

συµβολαιοποιηθούν .  

Αυτό  θα  µας  δώσει  και  µ ια  µεγάλη  ώθηση  στις  συµβάσεις ,  που  

από  13% του  συνολικού  προϋπολογισµού  του  Προγράµµατος  µπορούν  

να  πάνε  πολύ  γρήγορα  στο  22,4% διότι  κανείς  βλέποντας  τα  µεγάλα  

νούµερα  βλέπει  ότι  ανεβαίνουν  οι  δαπάνες ,  ανεβαίνουν  οι  εντάξεις ,  

ανεβαίνουν  οι  προσκλήσεις ,  αλλά  οι  συµβάσεις  παρέµεναν  για  ένα  

διάστηµα  κολληµένες .  

Με  την  εξέλιξη  αυτή  νοµ ίζω  ότι  µπορούµε  να  κερδίσουµε  γύρω  

στις  10 µονάδες  άµεσα ,  κάτι  που  δίνει  µ ία  σηµαντική  ανάσα  και  στις  

συµβάσεις .  
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Και  βεβαίως  υπάρχουν  ακόµα  υπό  προκήρυξη  άλλα  33 έργα  

µ ικρά  και  µεσαία  συνολικού  προϋπολογισµού  130 εκατοµµυρίων  ευρώ  

που  ελπίζουµε  ότι  έως  το  τέλος  του  χρόνου  στις  επόµενες  είκοσι  µέρες  

θα  µπορέσουν  κι  αυτά  να  προκηρυχθούν .  

Ταυτόχρονα ,  όµως ,  αν  πάµε  και  πέρα  από  τα  συνολικά  µεγέθη ,  

πέρα  από  τους  µεγάλους  αριθµούς ,  βλέπουµε  ότι  η  πρόοδος  είναι  

αδιαµφισβήτητη  σε  όλους  τους  τοµείς .  Βεβαίως ,  πρωτοπόρος  είναι  ο  

χώρος  της  εκπαίδευσης ,  όπου  έχει  ενταχθεί  το  90% των  έργων  και  

αναµένεται  έως  το  τέλος  του  έτους  να  έχει  εξαντληθεί  ο  διαθέσιµος  

προϋπολογισµός ,  έχει  υπογραφεί  µεγάλος  αριθµός  συµβάσεων  και  

υπάρχουν  απτά  αποτελέσµατα  όπως  τόνισα  πριν .  Πρόκειται  για  ένα  

γεγονός  που  έχει  τη  µεγαλύτερη  σηµασία  για  να  πείσει  τους  πολίτες  

και  τους  χρήστες  πέρα  από  τους  εµπλεκόµενους  εδώ  µέσα  ότι  η  

Κοινωνία  της  Πληροφορίας  αξίζει  τον  κόπο ,  ότι  έχει  σηµασία  στη  

βελτίωση  της  ζωής  µας  και  στη  βελτίωση  της  οικονοµ ίας  και  

γενικότερα  στη  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  

παραγωγικότητας .   

Όµως ,  και  οι  υπόλοιποι  τοµείς  του  Προγράµµατος ,  ο  Πολιτισµός ,  

η  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση ,  η  Υγεία ,  η  ∆ικαιοσύνη ,  οι  Ευφυείς  Μεταφορές ,  

οι  Υπηρεσίες  της  Άµυνας  προς  τον  πολίτη ,  ο  Αγροτικός  Χώρος ,  οι  

Μικροµεσαίες  επιχειρήσεις ,  η  Εφαρµοσµένη  Έρευνα ,  η  Κατάρτιση  και  

τελευταία  και  τα  Ευρυζωνικά ,  έχουν  πια  ενεργοποιηθεί .  

∆ηλαδή  στους  τοµείς  στους  οποίους  υπήρχε  έλλειµµα  υλοποίησης  

τον  προηγούµενο  χρόνο ,  σήµερα  έχει  ενταχθεί  µεγάλος  αριθµός  έργων  

ή  και  προγραµµάτων  ή  έχουν  ανακοινωθεί  οι  σχετικές  προσκλήσεις  για  

υποβολή  προτάσεων  έργων  προς  χρηµατοδότηση ,  κυρίως  όµως  έχουµε  

προκηρύξεις ,  αρκετές  συµβάσεις  και  πραγµατική  υλοποίηση .  
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Όλο  το  Πρόγραµµα  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  βρίσκεται  

σε  διαδικασία  πραγµατικής  κινητοποίησης  και  αυτό  είναι  πολύ  

σηµαντικό ,  διότι  όπως  ξέρουµε  όλα  τα  έργα  του  χώρου  αυτού  έχουν  

έναν  κύκλο  υλοποίησης ,  αν  και  πολλές  φορές  µας  διαφεύγει  ότι  για  να  

πάµε  στο  επόµενο  βήµα  πρέπει  να  έχουµε  διανύσει  τα  προηγούµενα   

πράγµα  που  απαιτεί  χρόνο .   

Βεβαίως ,  µπορούµε  να  µειώσουµε  τους  χρόνους  και  έχουµε  

ακόµα  αρκετά  βήµατα  να  κάνουµε  προς  την  κατεύθυνση  αυτή  και  να  

παραλληλίσουµε  τις  δράσεις  µας .  Στο  τοµέα  αυτό  έχουµε  καλά  

δείγµατα  συνεργασίας  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  τόσο  µε  την  Κοινωνία  

της  Πληροφορίας  Α .Ε .  όσο  µε  τις  άλλες  Γραµµατείες  των  Υπουργείων ,  

των  Περιφερειών  και  µε  τους  λοιπούς  εµπλεκόµενους  φορείς .  Αλλά  και  

µε  τους  Επιχειρηµατικούς  Συνδέσµους  και  ιδίως  µε  τον  Σύνδεσµο  

Εταιρειών  Πληροφορικής  & Επικοινωνιών  µε  τον  οποίο   πρόσφατα  

είχαµε  µ ια  πολύ  καλή  συνεργασία  στο  πλαίσιο  της  προετοιµασίας  του  

δεύτερου  κύκλου  του  Προγράµµατος  «Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά» και  

είµαστε  βέβαιοι  ότι  εξίσου  καλά  θα  συνεργαστούµε  και  για  τα  άλλα  

Προγράµµατα  στο  χώρο  των  επιχειρήσεων   

Επίσης ,  είναι  σηµαντικό  ότι  σήµερα  πια  έχουµε  κι  ένα  

συµπληρωµατικό  Περιφερειακό  Πρόγραµµα  το  οποίο  βοηθάει  να  

καλυφθούν  κενά  που  δεν  καλύπτει  το  Τοµεακό  Πρόγραµµα .  

Υπενθυµ ίζω  ότι  αυτό  το  Περιφερειακό  Πρόγραµµα  

συγχρηµατοδοτείται  από  το  Πρόγραµµα  για  την  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  και  από  τα  ΠΕΠ  και  ήδη  αρκετές  προσκλήσεις  αυτού  του  

προγράµµατος  έχουν  ανακοινωθεί .  Πιο  συγκεκριµένα ,  το  Πρόγραµµα  

αυτό  συµφωνήθηκε  τον  Απρίλιο  του  2003 και  βρίσκεται  ήδη  σε  φάση  

γρήγορης  υλοποίησης .   
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Ειδικά ,  όµως  στον  τοµέα  της  ανάπτυξης  της  ευρυζωνικών  

υποδοµών  και  υπηρεσιών  που  ως  σήµερα  υπήρχε  έλλειµµα  υλοποίησης  

σηµειώνεται  σηµαντική  κινητοποίηση  καθώς                 

ολοκληρώθηκε ,  όπως  ξέρετε ,  σε  συνεργασία  µε  το  Υπουργείο  

Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  που  είναι  το  αρµόδιο  Υπουργείο  για  την  

πολιτική  στο  θέµα  αυτό  κείµενο  εθνικής  στρατηγικής .  Το  κείµενο  αυτό  

έλαβε  µάλιστα  ιδιαίτερα  θετικά  σχόλια  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή .  

Υπάρχει  και  η  σχετική  επιστολή  του  Επιτρόπου  Liikannen που  το  

θεωρεί  σαν  ένα  καλό  παράδειγµα  συνεκτικής  στρατηγικής  µ ίας  χώρας-

µέλους .  Άλλωστε ,  όπως  ήδη  ξέρετε ,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή   έχει  βάλει  

ως  στόχο  ότι  έως  το  τέλος  του  2003 όλες  οι  χώρες-µέλη  πρέπει  να  

έχουν  µ ία  εθνική  στρατηγική  για  την  ευρυζωνική  πρόσβαση ,  στο  

πλαίσιο  της  πρωτοβουλίας  e-Europe. .  

∆εύτερον ,  σε  συνεργασία  µε  το  Υπουργείο  Μεταφορών  και  

Επικοινωνιών  και  µε  τους  άλλους  φορείς  του  Προγράµµατος  

προσδιορίστηκε  και  υλοποιείται  πια  ένα  σχέδιο  δράσης  µε  σαφές  

χρονοδιάγραµµα  και  µε  10 δράσεις  ιδιαίτερα  σηµαντικές  για  την  

ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  υποδοµών  και  υπηρεσιών  στη  χώρα  µας .  

Το  σύνολο  των  προσκλήσεων  αλλά  και  κάποιες  από  τις  σχεδιαζόµενες  

προκηρύξεις  των  δέκα  αυτών  δράσεων  συνολικού  προϋπολογισµού  350 

εκατοµµυρίων  ευρώ ,  αναµένεται  να  ανακοινωθούν  στο  αµέσως  

προσεχές  διάστηµα .   

Ένας  σηµαντικός  σταθµός  για  την  ανάπτυξη  της  ευρυζωνικής  

πρόσβασης  είναι  το  έργο  ευρυζωνικών  υποδοµών  στις  περιφέρειες  της  

χώρας .  Ήδη ,  η  Ειδική  Γραµµατεία /  ∆ιαχειριστική  Αρχή  εξέδωσε  τη  

σχετική  πρόσκληση  και  αναµένουµε  την  υποβολή  του  αντίστοιχου  

τεχνικού  δελτίου  από  τη  Γενική  Γραµµατεία  Επικοινωνιών  του  
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Υπουργείου  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  (ΥΜΕ)  µετά  την  

ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  διαβούλευσης  του  ΥΜΕ  µε  την  

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή .  Μετά  τη  σχετική  διαβούλευση  επιδιώκεται  η  

συµβατότητα  του  σχήµατος  υλοποίησης  του  έργου  όπως  αποτυπώνεται  

στο  σχέδιο  διακήρυξης  µε  τις  σχετικές  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής ,  προκειµένου  να  εξασφαλιστεί  εξαίρεση  από  τη  διαδικασία  

που  προβλέπει  το  καθεστώς  κρατικών  ενισχύσεων .  Επιπλέον ,  έως  το  

τέλος  Ιανουαρίου  2004 σε  συνεργασία  µε  την  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  Α .Ε . ,  βγαίνει  ο  διαγωνισµός  για  την  ενίσχυση  

µ ικροµεσαίων  επιχειρήσεων  για  τη  δηµ ιουργία  ασύρµατων  δικτύων .  

Αυτή  η  δράση  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντική  για  τις  τουριστικές  

επιχειρήσεις ,  αλλά  και  για  άλλες  επιχειρήσεις  που  έχουν  µεγάλους  

χώρους ,  διότι  µπορεί  να  τις  διευκολύνει  να  φτιάξουν  ασύρµατα  τοπικά  

δίκτυα  που  είναι  ιδιαίτερης  σηµασίας  για  το  προσωπικό  και  τους  

πελάτες  τους .  Αυτή  η  δράση  όπως  είπα ,  γίνεται  στο  πλαίσιο  της  

συνεργασίας  µε  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε  για  έργα  

ενίσχυσης  επιχειρήσεων  του  ιδιωτικού  τοµέα .  

Τα  απτά  αποτελέσµατα  θα  τα  αναλύσω  στη  σηµερινή  παρουσίαση  

πολύ  συνοπτικά  κυρίως  για  να  πάρουµε  µ ία  εικόνα  καθώς  έχουµε ,  

αύριο ,  µ ια  ολόκληρη  µέρα  αφιερωµένη  σ’  αυτά .  Τα  απτά  

αποτελέσµατα   της  δουλειάς  µας  δεν  αφορούν  µόνο  στις  προκηρύξεις ,  

στις  αξιολογήσεις  και  στις  συµβάσεις  αλλά  κυρίως  στην  παραγωγική  

λειτουργία  των  έργων  του  Προγράµµατος .  Έτσι ,  ο  τοµέας  της  

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  έχει  να  επιδείξει   τα   ΚΕΠ  που  είναι  τα  

σηµεία  επαφής  µε  τον  πολίτη  (τα  γκισέ  του  κράτους) .  

Βεβαίως  τόσο  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  

και  Αποκέντρωσης  αλλά  και  όλο  το  Πρόγραµµα  εργάζεται  για  να  
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αποκτήσουν  αυτά  τα  ΚΕΠ  την  αναγκαία  υποστήριξη  (back office)  

ώστε  να  έχουµε  πραγµατικά  ηλεκτρονικά  παρεχόµενες  υπηρεσίες .  

Σήµερα ,  ηλεκτρονικά  παρεχόµενες  υπηρεσίες  είναι  κυρίως  οι  

υπηρεσίες  που  δίνονται  από  τη  Γενική  Γραµµατεία  Πληροφοριακών  

Συστηµάτων  κάτω  από  τον  γενικό  τίτλο  "e-  oikonomia"  σε  ότι  αφορά  

τις  συναλλαγές  του  πολίτη  αλλά  και  των  επιχειρήσεων  µε  τις  

φορολογικές  αρχές .   

Στην  εκπαίδευση  και  στην  έρευνα  σήµερα  πια  έχουµε :  ∆ικτύωση  

όλης  της  δευτεροβάθµ ιας  εκπαίδευσης  και  ένα  µεγάλο  µέρος  της  

πρωτοβάθµ ιας ,  τα  εργαστήρια  πληροφορικής ,  την  εκπαίδευση  των  

εκπαιδευτικών ,  τα  δίκτυα  υπέρ  υψηλών  ταχυτήτων  των  ΑΕΙ  και  των  

ερευνητικών  κέντρων ,  το  ψηφιακό  περιεχόµενο  από  το  Εθνικό  Κέντρο  

Τεκµηρίωσης ,  καθώς  και  τις  αίθουσες  τηλεκπαίδευσης .  

Αλλά  νοµ ίζω  και  ο  αρµόδιος  Γενικός  Γραµµατέας  του  

Υπουργείου  Παιδείας  θα  µ ιλήσει  γι  αυτά  και  θα  παρουσιάσει  πολύ  

αναλυτικά  αύριο  τα  συγκεκριµένα  απτά  αποτελέσµατα .   

Αντίστοιχα ,  στις  µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις  το  Πρόγραµµα  

"∆ικτυωθείτε" συµβάλλει  ουσιαστικά  στη  δικτύωση  των  πολύ  µ ικρών  

επιχειρήσεων  (που  απασχολούν  έως  10 άτοµα) ,  ως  ένα  πρώτο  βήµα  για  

την  εισαγωγή  τους  στη  ψηφιακή  οικονοµ ία .  Θέλω  ακόµα  να  τονίσω  τη  

συνέργια  του  Προγράµµατος  µε  το  συµπληρωµατικό  πρόγραµµα  

«Εκπαιδευτική  Στήριξη  του  ∆ικτυωθείτε» που  χρηµατοδοτείται  από  το  

Πρόγραµµα  «Ανταγωνιστικότητα»  

Το  «∆ικτυωθείτε»  προσπαθεί  να  εξοικειώσει  τη  µεγάλη  µάζα  

των  πολύ  µ ικρών  επιχειρήσεων  µε  τις  τεχνολογίες  της  πληροφορικής  

και  του  internet ,  κάτι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  για  τη  χώρα  µας ,  διότι  όπως  
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θα  δούµε  και  αργότερα  εκεί  εντοπίζεται  ένα  σηµαντικό  πρόβληµα  µ ιας  

και  καταγράφεται  ένα  έλλειµµα  εξοικείωσης .  

Οι  µεγαλύτερες ,  όµως ,  επιχειρήσεις  ενισχύονται  για  την  

ηλεκτρονικοποίησή  τους  και  από  το  Πρόγραµµα  "Επιχειρείτε  

Ηλεκτρονικά" αλλά  και  από  τον  θεσµό  του  e-business forum που  όπως  

ξέρουµε  θεωρήθηκε  τον  Ιούνιο  του  2002 από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  

ως  µ ία  βέλτιστη  πρακτική  διαβούλευσης  µεταξύ  του  κράτους  και  του  

ιδιωτικού  τοµέα ,  είτε  των  επιχειρήσεων  πληροφορικής  ή  και  των  

άλλων  επιχειρήσεων  χρηστών  και  του  κόσµου  της  έρευνας  και  της  

τεχνολογίας .  

Και  βεβαίως ,  σηµαντικά  αποτελέσµατα  έχουν  πετύχει  τα  

προγράµµατα  για  την  Απασχόληση  και  την  Κατάρτιση  που  

υλοποιούνται  σε  συνεργασία  µε  τη  Γενική  Γραµµατεία  του  Υπουργείου  

Εργασίας  και  τα  οποία  συµβάλλουν  στη  δηµ ιουργία  θέσεων  εργασίας  

και  αναβαθµ ίζουν  τις  δεξιότητες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  

στους  ανέργους  και  σε  άλλες  κατηγορίες  του  πληθυσµού .  

Αυτή  είναι  µ ία  πρώτη  συνοπτική  εικόνα  των  απτών  

αποτελεσµάτων ,  τα  οποία  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικά ,  διότι  σήµερα  πια  

µπορούµε  µε  σαφήνεια  να  µ ιλήσουµε  όχι  µόνο  για  σχεδιασµούς ,  όχι  

µόνο  για  εντάξεις  για  χρηµατοδότηση ,  όχι  µόνο  για  προκηρύξεις  και  

συµβάσεις .  αλλά  και  για  συγκεκριµένα ,  απτά  και  ορατά  αποτελέσµατα .  

Νοµ ίζω  άλλωστε  ότι  µπορείτε  να  δείτε  ένα  πρακτικό  δείγµα  στα  

περίπτερα  γύρω  από  την  αίθουσα ,  αν  και  θα  παρουσιαστούν  και  θα  

αναπτυχθούν  κυρίως  από  τους  αρµόδιους  Γραµµατείς  που  τα  έχουν  

υλοποιήσει ,  ιδιαίτερα  στην  αυριανή  ηµέρα .  

Ως  προς  τη  συνεισφορά  του  κάθε  Υπουργείου  στην  υλοποίηση  

του  Προγράµµατος ,  ήδη  τόνισα  ότι  το  Υπουργείο  Παιδείας  είναι  το  
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πρώτο  ως  προς  τη  συµµετοχή  του  στις  δαπάνες  και  ως  προς  τους  

άλλους  δείκτες  υλοποίησης  του  Προγράµµατος ,  αλλά  σηµαντική  

συνεισφορά  έχει  το  ΥΠΕΣ∆∆Α  και  το  ΥΠΑΝ  που  είναι  κοντά-κοντά .  

Το  επόµενο  διάστηµα  και  τα  υπόλοιπα  Υπουργεία  αναµένουµε  να  

δώσουν  τη  δική  τους  απτή  συνεισφορά  στην  υλοποίηση  του  

Προγράµµατος .   

Ενδεικτικά  ένα  σηµείο  που  ενδιαφέρει  νοµ ίζω  ιδιαίτερα  τον  

κλάδο  της  πληροφορικής  και  των  επικοινωνιών ,  είναι  ότι  έχουµε  

προσπαθήσει  να  δούµε  πως  τα  έργα  πληροφορικής  τα  οποία  είναι  ήδη  

ενταγµένα  στο  Πρόγραµµα  κατανέµονται  στα  διάφορα  τµήµατα  της  

ευρύτερης  αγοράς  πληροφορικής  και  επικοινωνιών .  Αυτή  είναι  µ ια  

άσκηση  την  οποία  κάνουµε  από  κοινού  µε  τον  ΣΕΠΕ  και  προφανώς  

προσπαθούµε  να  την  κάνουµε  µε  όσο  µεγαλύτερη  ακρίβεια  γίνεται .   

 

Και  βλέπουµε  ότι  σε  ένα  δείγµα  που  περιλαµβάνει  σχεδόν  το  

90% των  ήδη  ενταγµένων  έργων  του  Προγράµµατος ,  το  68% περίπου  

κατευθύνεται  στην  αγορά  πληροφορικής  είτε  στα  συστήµατα  

πληροφορικής  είτε  σε  συστήµατα  υποστήριξης  για  τα  δίκτυα ,  ένα  23% 

αφορά  έργα  κατάρτισης ,  ένα  6% αναφέρεται  σε  τηλεπικοινωνιακές  

υπηρεσίες ,  ένα  2% σε  µελέτες  και  ένα  1% που  έχει  σχέση  µε  ορισµένα  

άλλα  θέµατα  δηµοσιότητας ,  λειτουργίας  των  διαφόρων  σχηµάτων  

διαβούλευσης  (φόρα)  κ .α .   

Άρα ,  ουσιαστικά  ένα  σηµαντικό  µέρος  των  πόρων  κατευθύνεται  

στην  αγορά  της  πληροφορικής .  Όµως  η  προσπάθεια  εκτίµησης  των  

επιπτώσεων  στην  αγορά  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  θα  είναι  

συνεχής  για  να  έχουµε  µ ία  σαφή  εικόνα ,  διότι  µας  ενδιαφέρει  και  η  

επίπτωση  που  έχει  το  Πρόγραµµα  και  στον  κλάδο ,  διότι  όπως  είπαµε  
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προσδοκούµε  ο  κλάδος  αυτός  να  αποτελέσει  µ ια  πηγή  ανάπτυξης  της  

χώρας  µας  στη  δεκαετία  που  διανύουµε .  

Ας  δούµε  όµως  λίγο  και  τις  εξελίξεις  στην  ίδια  την  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  καθώς  έως  τώρα  µ ιλήσαµε  για  το  Πρόγραµµα ,  µ ιλήσαµε  

για  ορισµένες  επιπτώσεις  στην  αγορά ,  µ ιλήσαµε  για  ορισµένους  τοµείς  

που  κινούνται  και  για  ορισµένα  απτά  αποτελέσµατα .  

Ας  δούµε  πως  κινείται  η  εξέλιξη  της  ίδιας  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας .  Όπως  ξέρετε  το  Πρόγραµµα  χρηµατοδοτεί  µ ία  σειρά  

ερευνών  που  διερευνούν  τη  χρήση  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  

επικοινωνιών  είτε  στον  γενικό  πληθυσµό ,  είτε  στις  µ ικροµεσαίες  

επιχειρήσεις ,  είτε  στις  χίλιες  µεγαλύτερες  επιχειρήσεις  της  χώρας ,  

καθώς  και  µ ία  µελέτη  την  οποία  κάναµε  σε  συνδυασµό  και  συνεργασία  

µε  τον  ΣΕΠΕ  και  τον  ΙΟΒΕ  πάνω  στη  στρατηγική  προοπτική  του  

κλάδου  πληροφορικής .  

Η  ίδρυση  του  Παρατηρητηρίου  για  την  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  και  ο  ορισµός  ως  προέδρου  του  κυρίου  Ροντήρη ,  ο  

οποίος  έχει  µ ία  πολύ  µεγάλη  παρουσία  και  εµπειρία  στο  χώρο  της  

πληροφορικής  θα  δώσει  µ ια  νέα  ώθηση  στη  συστηµατική  διερεύνηση  

της  εξέλιξης  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  ώστε  το  Παρατηρητήριο  

στηριζόµενο  στις  έρευνες  που  προανέφερα  και  σε  άλλες  όπως  αυτή  που  

πρότεινε  και  ο  Πρόεδρος  προηγουµένως ,  θα  µπορέσει  να  γίνει  ο  

δηµόσιος  εκτιµητής  της  πορείας  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  στη  

χώρα  µας ,  κάτι  που  πιστεύω  ότι  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιµο  και  για  τη  

διαµόρφωση  των  δηµόσιων  πολιτικών  και  για  τη  συγκριτική  

αξιολόγηση  της  πορείας  της  στη  χώρα  µας .  

∆εν  πρέπει  να  ξεχνάµε  άλλωστε  ότι  στο  χώρο  αυτό  πραγµατικά  

στοιχεία  έχουµε  µόνο  για  τα  τελευταία  χρόνια ,  καθώς  τα  προηγούµενα  
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χρόνια  τα  στοιχεία  δεν  ήτανε  ούτε  τόσο  αξιόπιστα  ούτε  κάλυπταν  όλες  

τις  πτυχές  του  χώρου  αυτού .  

Υπάρχουν  τρεις  πολύ  χοντρικοί  δείκτες .  Ο  πρώτος  είναι  η  χρήση  

του  κινητού  τηλεφώνου .  Το  2003 το  76% του  πληθυσµού  ήταν  χρήστες  

του  κινητού  τηλεφώνου .  Ο  δείκτης  αυτός   είναι  πολύ  σηµαντικός  διότι  

ξέρουµε  ότι  πολλές  από  τις  εξελίξεις  στο  µέλλον  ως  προς  την  

ανάπτυξη  των  ηλεκτρονικών  συναλλαγών  αλλά  και  άλλων  

επικοινωνιών  θα  περάσει  µέσα  από  τα  κινητά  τηλέφωνα   Ο  δεύτερος  

είναι  η  διείσδυση  στη  χρήση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών .  Και  στο  

σηµείο  αυτό  σηµειώθηκε  σηµαντική  αύξηση .  Το  2003 είµαστε  πλέον  

γύρω  στο  37%. Επιπλέον ,  ως  προς  τους  χρήστες  του  Internet το  2001 

είµαστε  πλέον  στον  έναν  στους  δέκα ,  καθώς  ξεκινήσαµε  πολύ  αργά  σε  

σχέση  µε  τον  ευρωπαϊκό  µέσο  όρο .  Άλλωστε ,  ως  τότε  οι  κύριοι  

χρήστες  του  Internet  ήταν  όσοι  ήταν  διασυνδεδεµένοι  µε  το  Εθνικό  

∆ίκτυο  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  και  µε  τα  πανεπιστηµ ιακά  δίκτυα .  Το  

2002 όµως  αυτή  η  κατάσταση  αλλάζει  και  πλέον  χρήστης  του  Ιντερνετ  

είναι  ένας  στους  πέντε  και  σύµφωνα  µε  τελευταία  στοιχεία  για  το  

2003, ο  ένας  στους  τέσσερις .   

Αν  και  όπως  είπα  είµαστε  ακόµα  πίσω  σε  σχέση  µε  τον  

ευρωπαϊκό  µέσο  όρο ,  προχωράµε  αρκετά  γρήγορα ,  γρηγορότερα  από  

ότι  προχωρούν  οι  υπόλοιπες  ευρωπαϊκές  χώρες  που  έχουν  φθάσει  

µερικές  από  αυτές  ίσως  σε  ένα  επίπεδο  κορεσµού ,  π .χ .  οι  

σκανδιναβικές  χώρες .  Αλλά  αν  συνεχίσουµε  µε  αποφασιστικότητα  την  

πολιτική  της  δηµ ιουργίας  κρίσιµης  µάζας  χρηστών  νοµ ίζω  ότι  

µπορούµε  να  προχωρήσουµε  ακόµα  ταχύτερα .   

Ιδιαίτερα  καλά  πάνε  οι  νέες  γενιές  καθώς  στους  νέους  από  15 

έως  24 ετών ,  πάνω  από  ένας  στους  δύο  είναι  χρήστης  του  Ιnternet  
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Έχουµε ,  όµως ,  ένα  σοβαρό  πρόβληµα  στη  χρήση  του  Ιnternet  στις  

µεγαλύτερες  ηλικίες ,  καθώς  η  χρήση  στους  πολίτες  ηλικίας  πάνω  από  

τα  65 είναι  αµελητέα ,  ενώ  σε  άλλες  χώρες  όπως  η  Βρετανία  είναι  γύρω  

στο  20% και  σε  χώρες  όπως  οι  σκανδιναβικές  κινείται  στο  40-50%. 

Και  πολλοί  υποστηρίζουν ,  ότι  ιδίως  αυτές  οι  άνθρωποι  της  τρίτης  

ηλικίας  έχουν  από  κοινωνική  πλευρά  τη  µεγαλύτερη  ανάγκη  να  µην  

αποκοπούν  από  τις  εξελίξεις  και  του  έξω-κόσµου .  Και  το  ιντερνετ  τους  

επιτρέπει  να  αυξήσουν  τις  δυνατότητες  αυτές .  ∆εδοµένου  δε  ότι  στη  

χώρα  µας  λόγω  και  της  γήρανσης  του  πληθυσµού ,  πάνω  από  δύο  

εκατοµµύρια  άνθρωποι  είναι  ηλικίας  άνω  των  65 ετών ,  καταλαβαίνετε  

ότι  αυτό  αποτελεί  σηµαντικό  εµπόδιο  για  την  ευρεία  διάδοση  της  

χρήσης  και  γι  αυτό  είναι  ένα  σηµείο  που  πρέπει  να  τύχει  της  προσοχής  

µας .  

Συµπληρώνω  επίσης  και  αυτό  που  είπε  πριν  ο  Πρόεδρος  της  

Επιτροπής  Παρακολούθησης  για  τα  άτοµα  µε  αναπηρία  ή  ειδικότερες  

ευπαθείς  οµάδες  για  τις  οποίες  το  Πρόγραµµα  προβλέπει  

συγκεκριµένες  δράσεις  αλλά  πρέπει  να  εντείνουµε  την  προσοχή  µας  σε  

αυτές  τις  κατηγορίες  ανθρώπων .  Ανθρώπων  που  πραγµατικά  αποτελούν  

ένα  πολύ  σηµαντικό  τµήµα  του  πληθυσµού ,  ένα  αξιόλογο  δυναµ ικό  της  

Κοινωνίας  και  µπορούν  να  συνεισφέρουν  πολύ  αποφασιστικά  στην  

ανάπτυξη  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  

  

Επιπλέον ,  στο  πεδίο  των  επιχειρήσεων ,  βλέπουµε  ότι  στις  

µ ικροµεσαίες  που  απασχολούν  πάνω  από  έντεκα  άτοµα  οι  

περισσότεροι  δείκτες  συγκλίνουν  µε  τον  ευρωπαϊκό  µέσο  όρο  και  αυτό  

είναι  µ ια  ιδιαίτερα  ευχάριστη  διαπίστωση  παρόλο  που  σε  µερικά  

σηµεία  είµαστε   ακόµα  λίγο   πίσω .  Εντοπίζεται  όµως  ένα  ψηφιακό  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

61

χάσµα  µεταξύ  των  πολύ  µ ικρών  επιχειρήσεων  που  απασχολούν  

λιγότερο  από  δέκα  άτοµα  και  των  µεγαλύτερων  επιχειρήσεων .  Και  

αυτό  είναι  σηµαντικό  ιδιαίτερα  στη  χώρα  µας ,  διότι  στην  Ελλάδα  το  

97% των  επιχειρήσεων  είναι  πολύ  µ ικρές  και  απασχολούν  κάτω  από  

δέκα  άτοµα  και  µάλιστα  πολλές  κάτω  από  πέντε  άτοµα ,  ενώ  στην  

Ευρώπη  το  αντίστοιχο  ποσοστό  είναι  93%, δηλαδή  οι  πολύ  µ ικρές  

επιχειρήσεις  είναι  λιγότερες .   

Εποµένως ,  η  σηµασία  του  Προγράµµατος  "∆ικτυωθείτε" αλλά  και  του  

"∆ικτυωθείτε  plus" που  πρόκειται  σύντοµα  να  ενταχθεί  στο  

Πρόγραµµα  και  να  προκηρυχθεί  σε  συνεργασία  και  µε  την  Κοινωνία  

της  Πληροφορίας  Α .Ε .  είναι  Προγράµµατα  που  απευθύνονται  σε  πολύ  

µ ικρές  και  µ ικρές  επιχειρήσεις  της  Περιφέρειας  είναι  ιδιαίτερα  

σηµαντική .   

Σηµαντικά ,  όµως ,  είναι  και  τα  θέµατα  των  δεξιοτήτων ,  διότι  θα  

πρέπει  όλες  αυτές  οι  µ ικρές  επιχειρήσεις  να  εξοικειωθούν  µε  τη  χρήση  

του  internet .  Υπάρχει  µάλιστα  ένα  πολύ  ενδιαφέρον  φιλµ που  θα  

δείξουµε  κάποια  στιγµή  που  δείχνει  πώς  πολύ  µ ικρές  επιχειρήσεις  για  

παράδειγµα ,  ένα  ανθοπωλείο  στην  Πάτρα  ή  ένα  φωτογραφείο  στο  Βόλο  

αξιοποιούν  τις  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  στη  

λειτουργία  τους .  Υπάρχει  ακόµα  µ ία  µονάδα  στην  Ήπειρο  µ ια  πολύ  

µ ικρή  µονάδα  αργυροχρυσοχοΐας ,  η  οποία  αξιοποιώντας  το  Internet 

άλλαξε  τον  επιχειρηµατικό  της  ορίζοντα ,  διεύρυνε  τα  όρια  της  αγοράς  

της ,  απέκτησε  καινούριους  πελάτες ,  απέκτησε  µ ια  νέα  αντίληψη  για  

την  αγορά  και  τις  απαιτήσεις  της  και  για  τον  ανταγωνισµό .  Και  είναι  

ιδιαίτερα  σηµαντικό ,  καθώς  ένα  µ ικρό  πρόγραµµα  µε  λίγους  πόρους ,  

αγγίζει  τόσο  ουσιαστικά  το  θέµα  της  διάχυσης  των  τεχνολογιών  

πληροφορικής  και  επικοινωνιών .   



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

62

Ακόµα ,  για  πρώτη  φορά  έχει  γίνει  έρευνα  από  το  Πρόγραµµα  για  

τη  διείσδυση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  στις  

χίλιες  µεγαλύτερες  ελληνικές  επιχειρήσεις  το  2003. Η  έρευνα  αυτή  

είναι  σε  φάση  επεξεργασίας  και  τα  αποτελέσµατά  της  θα  δοθούν  στη  

δηµοσιότητας  στις  αρχές  του  2004. Σύµφωνα  όµως  µε  τα  πρώτα  

συµπεράσµατα  η  χρήση  του  Internet  είναι  σηµαντική ,  ενώ  ακόµα  το  

97,8% χρησιµοποιεί  το  email  για  εξωτερική  επικοινωνία .  Επιπλέον  ο  

κύριος  λόγος  για  τη  χρήση  του  ∆ιαδικτύου  είναι  η  αναζήτηση  

πληροφοριών  κατά  98% και  οι  συναλλαγές  µε  το  δηµόσιο  και  τις  

τράπεζες  κατά  68%.Επίσης ,  το  55% χρησιµοποιεί  το  Iντερνετ  για  

αναζήτηση  εναλλακτικών  προµηθευτών  και  το  43% για  ανάλυση  του  

ανταγωνισµού .  

Άρα ,  η  ανάπτυξη  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  στην  οποία  

αναφέρθηκε  στην  αρχή  και  ο  αρµόδιος  Γενικός  Γραµµατέας  για  τη  

∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  θα  δώσει  µ ία  ώθηση  και  στις  επιχειρήσεις  προς  

αυτή  την  κατεύθυνση  για  να  µπουν  όλο  και  περισσότερο  και  βαθύτερα  

στην  ψηφιακή  οικονοµ ία .  Σε  µ ια  συζήτηση  που  έγινε  πρόσφατα  ένας  

έλληνας  επιχειρηµατίας  ο  οποίος  είχε  συναντήσει  τον  Bil l  Gates το  

είχε  ρωτήσει  τι  µήνυµα  µπορώ  να  πω  στις  ελληνικές  επιχειρήσεις  που  

προσπαθούν  να  εξοικειωθούν  µε  τις  νέες  τεχνολογίες .  « Του  λέει  

λοιπόν  να  τους  πεις  ένα  πράγµα :  Να  βρουν  έναν  νέο ,  να  τον  βάλουνε  

να  παρακολουθεί  συστηµατικά  το  Internet  και  να  δίνει  κάθε  τόσο  ένα  

report  για  την  ανάλυση  του  ανταγωνισµού  που  έχουν  να  

αντιµετωπίσουν». Αυτό  ίσως  είναι  το  µεγαλύτερο  που  µπορείτε  να  

πετύχετε ,  το  σηµαντικότερο  µε  την  έννοια  ότι  σήµερα  ο  ανταγωνισµός  

µεταβάλλεται ,  αλλάζει  και  οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  πρέπει  να  

µπορούν  να  τον  παρακολουθούν  από  πολύ  κοντά .   
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Άλλα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  δείχνουν  ότι  το  80% έχει  

εταιρική  παρουσία  στο  διαδίκτυο ,  το  90% διαθέτει  εταιρικά  κινητά  

τηλέφωνα ,  το  57% έχει  µ ισθωµένη  γραµµή ,  το  43% ISDN γραµµή ,  το  

66% έχει  εγκαταστήσει  σύστηµα  ERP, το  21% CRM και  µόνο  το  11% 

είναι  συνδεδεµένο  µε  κάποιο  ηλεκτρονικό  market place.  

Αντίστοιχη  ήταν  η  εικόνα  και  µέσα  από  τις  προτάσεις  των  

επιχειρήσεων  που  συµµετείχαν  στο  Πρόγραµµα  "Επιχειρείτε  

Ηλεκτρονικά",  όπου  η  έµφαση  ήταν  προς  τα  ERP, τα  CRM και  τα  άλλα  

συστήµατα  και  πολύ  λιγότερο  προς  τα  e-  market places.  Αυτό  όµως  το  

γεγονός  θα  πρέπει  να  µας  απασχολήσει  περισσότερο ,  καθώς  τα  δίκτυα  

αγορών  όπως  είναι  διεθνώς  γνωστό  είναι  καλή  επιχειρηµατική  

πρακτική  και  εποµένως  είναι  πολύ  σηµαντικό  για  µ ια  µ ικροµεσαία  

επιχείρηση  να  συµµετέχει  σε  αυτά .  

Θέλω  εδώ  να  δώσω  δύο  τρία  συµπεράσµατα  και  κυρίως  όσον  

αφορά  την  προσέγγισή  µας  στην  εξέλιξη  του  Προγράµµατος .  

Ξεπεράσαµε  για  το  2003 το  πρόβληµα  της  απορρόφησης ,  βλέπουµε  ότι  

έχουµε  πολλές  προκηρύξεις  που  ελπίζουµε  µε  γρήγορες  διαδικασίες  να  

καταλήξουν  σε  συµβάσεις  και  τιµολογήσεις  για  να  µπορέσουµε  να  µην  

έχουµε  πρόβληµα  απορρόφησης  τόσο  το  2004 όσο  και  τα  επόµενα  

χρόνια ,  ώστε  να  µη  χαθούν  πόροι  .  

Όµως ,  πολλές  φορές  -  κι  εδώ  θέλω  να  το  τονίσω  για  µ ια  ακόµα  φορά   

και  να  είµαι  σαφής  -  η  κριτική  και  το  ενδιαφέρον  της  δηµόσιας  

συζήτησης  στη  Βουλή  ή  αλλού  έχει  προσανατολιστεί  µονοµερώς  στο  

θέµα  της  απορρόφησης .  Η  απορρόφηση  είναι  σηµαντική ,  είναι  το  

πρώτο  σηµείο  από  το  οποίο  ξεκινάµε ,  χωρίς  αυτήν  δεν  µπορούµε  να  

προχωρήσουµε ,  αλλά  όµως  το  κρίσιµο  ερώτηµα  ιδίως  για  τις  

τεχνολογίες  αυτές  είναι  τα  λεφτά  αυτά  να  πιάσουν  τόπο .   
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∆ιότι ,  δεν  πρέπει  να  ξεχνάµε  ότι  πολλές  φορές  και  σε  άλλες  χώρες  και  

στη  χώρα  µας  έχουν  δαπανηθεί  πόροι  που  δεν  έχουν  πάντοτε  

αξιοποιηθεί  όσο  πρέπει ,  ιδιαίτερα  όταν  οι  τεχνολογίες  αυτές  είναι  θα  

έλεγα  οργανικές  και  ουσιαστικές  για  τη  µεταρρύθµ ιση  και  τις  αλλαγές  

τις  οποίες  χρειάζεται  ο  τόπος  µας ,  τόσο  στο  δηµόσιο  όσο  και  στον  

ιδιωτικό  τοµέα .  

Άρα ,  πρέπει  να  υπάρχει  µ ία  µετατόπιση  της  συζήτησης  και  γι  

αυτό  εγώ  πιστεύω  ότι  το  θέµα  της  αποδοτικής  και  αποτελεσµατικής  

χρήσης  των  πόρων  του  Προγράµµατος  πρέπει  να  το  θέσουµε  σε  

προτεραιότητα  και  στο  πλαίσιο  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης .  Το  

θέµα  της  αποδοτικής  και  αποτελεσµατικής  χρήσης  των  πόρων  έχει  

σχέση  µε  την  αρχιτεκτονική  των  συστηµάτων ,  το  κόστος  των  έργων ,  τη  

σχέση  του  κόστους  µε  την  επίδοση ,  αλλά  και  µε  την  παραγωγική  τους  

λειτουργία  και  µε  τα  απτά  αποτελέσµατα ,  που  επιφέρουν .  Και  

χρειάζεται  µ ια  συνεχής  αποτίµηση  των  λειτουργικών  αποτελεσµάτων ,  

των  κενών  που  καλύπτονται ,  της  έκτασης  της  αξιοποίησης  των  

συστηµάτων  και  των  υποδοµών  που  δηµ ιουργούνται .  Πρέπει  δηλαδή  οι  

υποδοµές  που  δηµ ιουργούνται  να  αξιοποιούνται  κιόλας .  Στόχος  είναι  η  

βελτίωση  του  επιπέδου  των  παρεχοµένων  υπηρεσιών  και  βεβαίως  η  

εξοικονόµηση  πόρων  που  επέρχονται  για  τις  παρεχόµενες  υπηρεσίες .  

Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  ιδιαίτερα  σε  χώρους  όπως  η  υγεία  ή  

άλλους  τοµείς  που  αφορούν  το  κοινωνικό  κράτος ,  που  ξέρουµε  όλοι  

ότι  υπάρχει  µ ία  πίεση  στους  αντίστοιχους  προϋπολογισµούς . .  

Άρα ,  το  να  µπορούµε  µε  τους  ίδιους  πόρους  να  πετυχαίνουµε  

µεγαλύτερα  αποτελέσµατα  χάριν  ακριβώς  στις  τεχνολογίες  

πληροφορικής  και  επικοινωνιών  και  τις  συνοδευτικές  οργανωτικές  και  
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άλλες  αλλαγές ,  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  στα  χρόνια  που  έρχονται  

γιατί  ακριβώς  υπάρχει  παράλληλα  µ ία  ισχυρή  δηµοσιονοµ ική  πίεση .  

Αν  θέλουµε  να  συνδυάσουµε  τις  τεχνολογίες  αυτές  και  την  

ανάπτυξη  µε  το  κράτος  πρόνοιας ,  κάτι  που  ορισµένες  άλλες  χώρες  

όπως  οι  σκανδιναβικές  το  πετυχαίνουν  πολύ  καλά  όπως  έχει  δείξει  η  

πρόσφατη  εµπειρία ,  πρέπει  να  βοηθήσουµε  ώστε  τα  έργα  αυτά  να  

συµβάλουν  στην  εξοικονόµηση  πόρων  και  στη  µεγιστοποίηση  των  

αποτελεσµάτων .  

Εκτός ,  όµως ,  από  αυτή  τη  διάσταση ,  πρέπει  να  δούµε  και  την  

αναπτυξιακή  δυναµ ική ,  δηλαδή  τη  συνέργια  και  τη  

συµπληρωµατικότητα  που  δηµ ιουργείται  µεταξύ  των  διαφόρων  

υποδοµών  καθώς  και  την  πολυχρηστικότητα  δηλαδή  των  υποδοµών  που  

δηµ ιουργούνται .  

Σχετικό  θέµα  έχει  συζητηθεί  και  µε  το  Υπουργείο  Παιδείας .  

Εµείς ,  συµφωνούµε  να  αξιοποιηθούν  οι  υποδοµές  που  ήδη  φτιάχτηκαν  

και  για  ευρύτερους  στόχους  που  συνδέονται  µε  τη  διάχυση  της  

πληροφορικής  και  του  intentet ,  όχι  µόνο  για  τους  µαθητές .  Το  

Υπουργείο  Παιδείας  ήδη  κάνει  µ ια  τέτοια  προσπάθεια  µε  τους  γονείς  

µε  το  πρόγραµµα  ΓΛΗΝΟΣ .  Αλλά  µπορούν  ακόµα  για  παράδειγµα  οι  

υποδοµές  αυτές  να  αξιοποιηθούν  το  βράδυ  για  να  βοηθήσουν  την  

τοπική  κοινωνία  να  αποκτήσει  δεξιότητες  πληροφορικής  και  Ίντερνετ  

που  ανάγονται  πλέον  σε  κοινωνικές  δεξιότητες .  Οι  βασικές  γνώσεις  

αξιοποίησης   τεχνολογιών  πληροφορικής  και  Ιnternet  είναι  πλέον  

ισοδύναµες  µε  το  να  έχει  κάποιος  άδεια  οδηγήσεως .  Οι  βασικές  

γνώσεις  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  είναι  άκρως  απαραίτητες  

σήµερα  για  όλους  και  θα  πρέπει  τουλάχιστον  οι  κατηγορίες  του  

πληθυσµού  που  δυσκολεύονται  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  είτε  για  
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λόγους  αδράνειας ,  είτε  λόγω  µη  εξοικείωσης  ή  για  άλλους  

ψυχολογικούς  λόγους ,  να  ενθαρρυνθούν  στην  χρήση  τους  .  

Το  άλλο  σηµείο  είναι  η  πρόσθετη  δυναµ ική  που  µπορεί  να  

δηµ ιουργηθεί  από  την  κοινωνία  και  την  αγορά  κι  εδώ  θέλω  να  δώσω  

ένα  παράδειγµα  το  οποίο  αρχίζει  πια  και  γίνεται  κοινός  τόπος .  Η  

παρουσία  των  υπολογιστών  στα  σχολεία  και  στην  εκπαίδευση  

γενικότερα  και  την  έρευνα  οδήγησε  σε  πρόσθετες  δαπάνες  της  

ελληνικής  οικογένειας ,  που  όπως  ξέρουµε  ιδιαίτερα  φροντίζει  το  θέµα  

των  δαπανών  για  τη  µόρφωση  των  παιδιών  της ,  σε  πληροφορική .  Έτσι ,  

φέτος  για  πρώτη  φορά   όπως  τονίστηκε  και  από  ανθρώπους  της  

αγοράς ,  η  λιανική  αγορά  πληροφορικής  ευνοήθηκε  από  τη  µεγαλύτερη  

διείσδυση  των  υπολογιστών  στα  σχολεία .   

Αυτό  δείχνει  τη  σηµασία  του  φαινοµένου  των  

πολλαπλασιαστικών  επιπτώσεων  από  τη  διείσδυση  των  νέων  

τεχνολογιών  στην  κοινωνία .  Κάτι   αντίστοιχο  µπορεί  να  γίνει  και  στις  

επιχειρήσεις  και  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  µε  τη  λειτουργία  του  δικτύου  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  το  «Σύζευξις»,.  

Και  βεβαίως  ένα  κρίσιµο  σηµείο  είναι  η  προοπτική  των  έργων ,  η  

βιωσιµότητά  τους ,  η  διασφάλιση  της  αναβάθµ ισής  τους  και  εντέλει  η  

αξιοποίηση  των  έργων  και  µετά  το  Γ΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης .  

Είναι  ένα  δύσκολο  πρόβληµα ,  πολλοί  φορείς  ήδη  το  βλέπουν  και  το  

αντιµετωπίζουν  και  πρέπει  προφανώς  να  υπάρχει  µ ία  πρόνοια  γι  αυτό  

το  θέµα  για  να  µπορέσουν  να  είναι  διατηρήσιµα  τα  αποτελέσµατα  τα  

οποία  επιτυγχάνουν .  

Τώρα ,  τα  κρίσιµα  θέµατα  κατά  τη  γνώµη  µου  από  δω  και  µπρος  

για  την  ανάπτυξη  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας ,  όπως  ελέχθη  και  

πριν  στο  τέλος  της  παρουσίασης  του  Προέδρου ,  είναι  ότι  χρειάζεται  
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κατάλληλη  υποδοχή  κι  ανασχεδιασµός  των  λειτουργιών ,  για  να  

µπορέσουν  οι  νέες  δικτυακές  υποδοµές  και  τα  συστήµατα  να  

ενσωµατωθούν  στη  λειτουργία  των  φορέων  του  δηµόσιου  τοµέα ,  αλλά  

και  των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων  προκειµένου  να  έχουµε  σαφή  

προσανατολισµό  στην  παροχή  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών .  

Γιατί  αυτό  που  µετράει  σήµερα ,  αυτό  που  θα  µας  κρίνει  στο  

τέλος  όλους ,  είναι  αν  στο  τέλος  του  δρόµου  έχουµε  250-300 

ηλεκτρονικά  παρεχόµενες  υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες  και  τις  

επιχειρήσεις  και  αν  αντίστοιχα  οι  επιχειρήσεις  µπορούν  να  

συναλλάσσονται  ηλεκτρονικά  µεταξύ  τους ,  να  επικοινωνούν  

ηλεκτρονικά  και  λοιπά .  Αυτό  θα  είναι  και  ο  τελικός  κριτής  του  αν  το  

Πρόγραµµα  αυτό  πέτυχε  τους  στόχους  του  πέρα  από  τις  απορροφήσεις ,  

και  όλους  τους  άλλους  δείκτες .   

∆εύτερον ,  οι  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  είναι  

κοινωνικές  δεξιότητες ,  όπως  είπα  προηγουµένως .  Είναι  θεµελιώδους  

σηµασίας   λοιπόν  όλος  ο  πληθυσµός ,  όλες  οι  οµάδες  των  πολιτών  να  

έχουν  δυνατότητα  συµµετοχής  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  και  

ειδικότερα  όσοι  έχουν  µεγαλύτερη  ανάγκη  και  βρίσκονται  σε  πιο  

δύσκολη  θέση  είτε  λόγω  ηλικιακών ,  είτε  λόγω  εισοδηµατικών  

χαρακτηριστικών ,  είτε  λόγω  γεωγραφικών  δυσκολιών .  ∆ιαφορετικά  

µπορεί  να  έχουµε  πετύχει  κάποια  εντυπωσιακά  αποτελέσµατα  σε  

ορισµένους  τοµείς  αλλά  να  έχουµε  αποτύχει  αλλού .  

Το  θέµα  της  διαλειτουργικότητας  που  αναφέρθηκε  προηγουµένως  

θα  διευκολύνει  την  ηλεκτρονική  επικοινωνία  µεταξύ  των  διαφόρων  

βάσεων  και  πηγών  και  συστηµάτων  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης ,  

προκειµένου  να  έχουµε  καλύτερες  υπηρεσίες  τελικά  προς  τους  πολίτες  

και  τις  επιχειρήσεις .  Ήδη ,  η  Ειδική  Γραµµατεία  για  την  Κοινωνία  της  
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Πληροφορίας   έχει  ετοιµάσει  ένα  πλαίσιο  διαλειτουργικότητας  και  σε  

συνεργασία  µε  τη  Γενική  Γραµµατεία  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  που  έχει  

και  την  επιχειρησιακή  και  τη  θεσµ ική  ευθύνη  για  την  εφαρµογή  αυτού  

του  πλαισίου ,  το  προωθεί  ώστε  οι  αρχές  διαλειτουργικότητας  να  

γίνουν  κτήµα  όλων  των  φορέων  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης .  Από  την  

πλευρά  µας  στα  έργα  που  χρηµατοδοτούµε  βάζουµε  ως  προϋπόθεση  το  

θέµα  της  διαλειτουργικότητας ,  ενώ  είµαστε  έτοιµοι  να  

χρηµατοδοτήσουµε  µ ικρότερα  έργα  διαλειτουργικότητας .  Χωρίς  τη  

διαλειτουργικότητα  πολλά  από  τα  πράγµατα  που  γίνονται ,  κινδυνεύουν  

να  µην  δώσουν  αποτελέσµατα  στη  έκταση  που  θέλουµε .  Άρα  είναι  ένα  

κρίσιµο  θέµα  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  στρέψουµε  όλη  µας  την  προσοχή .   

 Οι  ευρυζωνικές  υποδοµές  και  υπηρεσίες  είναι  οι  λεωφόροι  της  

Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  και  η  συµβολή  τους  στην  ανάπτυξη  της  

οικονοµ ίας  και  της  Περιφέρειας  είναι  µεγάλη .  Χωρίς  αυτές  µπορεί  να  

χάσουµε  το  τρένο  για  το  µέλλον .   

Υπάρχει  επίσης  και  η  ανάγκη  για  εναλλακτικά  σχήµατα  

υλοποίησης .  Στον  τοµέα  αυτό  ήδη  έχει  ετοιµαστεί  από  τη  Ειδική  

Γραµµατεία  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  µελέτη  για  το  

outsourcing η  οποία  είναι  σε  διαδικασία  δηµόσιας  διαβούλευσης .  Και  

σε  αυτόν  τον  τοµέα  πιστεύω  ότι  ο  ιδιωτικός  τοµέας  πρέπει  να  

συµβάλει  και  να  συνεργαστεί  πολύ  εντατικά .  

Πιθανόν  το  outsourcing να  αποτελεί  σε  πολλές  περιπτώσεις  µ ία  

λύση  στις  πολύ  χρονοβόρες  και  βαριές  διαδικασίες  που  όλους  µας  και  

ειδικά   τις  επιχειρήσεις  απασχολούν .  Οι  επιχειρήσεις  έχουν  άλλωστε  

και  τα  προβλήµατα  της  καθηµερινής  πίεσης  από  τον  ανταγωνισµό  και  

γενικότερα  της  επιβίωσης .  Άρα  σχήµατα  που  είναι  πιο  βιώσιµα ,  πιο  

γρήγορα ,  πιο  ευέλικτα  και  δίνουν  γρήγορα  αποτελέσµατα  µπορεί  να  
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είναι  καλά  και  για  τις  δύο  µεριές ,  τόσο  δηλαδή  για  τη  ∆ηµόσια  

∆ιοίκηση  όσο  και  για  τις  επιχειρήσεις .  

Η  προοπτική  του  κλάδου  της  πληροφορικής  είναι  σηµαντική .  

Πρέπει  στη  δεκαετία  που  διανύουµε  και  στην  πορεία  προς  τη  

Λισσαβόνα  να  ξεκαθαριστούν  ορισµένοι  στόχοι  ως  προς  τοµείς  της  

ελληνικής  οικονοµ ίας  που  µπορούν  να  παίξουν  στρατηγικό  ρόλο  στην  

ανάπτυξη .  Για  τη  διερεύνηση  της  στρατηγικής  προοπτικής  του  κλάδου  

γίνεται  από  την  Ειδική  Γραµµατεία  σε  συνεργασία  µε  το  ΙΟΒΕ  ειδική  

µελέτη .  

Στο  θέµα  της  κοστολόγησης  των  έργων  ξέρουµε  ότι  πολλές  φορές  

υπάρχουν  παραδείγµατα  υποκοστολόγησης  έργων  όπως  και  

παραδείγµατα  υπερκοστολόγησης  τους  καθώς  και  των  συνδεδεµένων  

µε  αυτά  υπηρεσιών .  Για  το  σκοπό  αυτό  έχουµε  χρηµατοδοτήσει  από  το  

Πρόγραµµα  µ ια  µελέτη  του  ΣΕΠΕ  και  του  ΣΕΣΜΑ  για  να  µπορέσουµε  

να  φτιάξουµε  ένα  πλαίσιο  κοστολόγησης  των  έργων  πληροφορικής  και  

των  συνδεδεµένων  µε  αυτά  υπηρεσίες .  Στόχος  είναι  να   αναπτύξουµε  

µερικές  βασικές  αρχές  και  κανόνες  για  τη  σωστή  κοστολόγηση  των  

έργων ,  που  έχει  επιπτώσεις  και  στην  καλή  εκτέλεση  του  

Προγράµµατος  αλλά  και  στους  προϋπολογισµούς .   

Το  Πρόγραµµα  ακολουθεί  ακόµα  πολιτική  κατά  του  ψηφιακού  

αποκλεισµού  που  αφορά  είτε  άτοµα  µε  αναπηρία  που  αποτελούν  ένα  

ισχυρό  λανθάνον  δυναµ ικό  που  πρέπει  να  εκδηλωθεί  και  να  παίξει  

έναν  αποφασιστικό  ρόλο  στο  χώρο  αυτό ,  είτε  άτοµα  που  

δυσκολεύονται  στη  χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  λόγω  ηλικίας ,  µ ιας  

και  ήδη  ανέφερα  ότι  πάνω  από  δύο  εκατοµµύρια  άνθρωποι  στην  

Ελλάδα  είναι  πάνω  από  65 ετών ,   ή  άλλα  αίτια  .  
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Σε  ότι  αφορά  τη  διάσταση  του  φύλου ,  παρά  το  γεγονός  ότι  

βελτιώνεται  η  χρήση  του  Internet  και  στο  ανδρικό  και  στο  γυναικείο  

φύλο ,  το  χάσµα  παραµένει  και  νοµ ίζω  ότι  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  

διότι  πιστεύω  ότι  γενικότερα  οι  γυναίκες  µπαίνουν  δυναµ ικά  στην  

παραγωγή  τα  τελευταία  χρόνια  και  µπορούν  να  παίξουν  έναν  

καθοριστικό  ρόλο  «µοχλού  ανάπτυξης  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας». Εποµένως ,  χρειάζονται  ειδικές  δράσεις  και  προς  αυτή  

την  κατεύθυνση .  

Τέλος ,  ένα  παράθυρο  στο  µέλλον :  Είναι  σηµαντικό  ότι  το  

Πρόγραµµα  αυτό  πέρα  από  την  κάλυψη  κενών  ή  υστερήσεων  που  

έχουµε  ή  την  προώθηση  της  αναγκαίας  αναδιοργάνωσης  των  δοµών  του  

δηµόσιου  και  του  ιδιωτικού  τοµέα  που  συνοδεύει  την  εισαγωγή  των  

τεχνολογιών ,  προσπαθεί  να  εισάγει  τη  χώρα  και  στις  εξελίξεις  που  

έρχονται  από  το  µέλλον .  ∆ηλαδή  στα  µεγάλα  υπέρ-υπολογιστικά  

συστήµατα  ή  τα  δίκτυα  του  µέλλοντος  που  µετατρέπουν  ουσιαστικά  τα  

δίκτυα  των  υπολογιστών  και  των  επικοινωνιών  σε  δίκτυα  ανάλογα  µε  

αυτά  του  ηλεκτρισµού ,  δηλαδή  πολύ  εύχρηστα  και  εύκολα  προσβάσιµα  

που  δίνουν  τη  δυνατότητα  να  αξιοποιεί  κανείς  την  αργούσα  

υπολογιστική  δύναµη  που  υπάρχει  σε  διάφορα  σηµεία  του  συστήµατος .   

Είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  ότι  στο  πλαίσιο  του  Προγράµµατος  

δηµ ιουργήθηκε  µ ία  οµάδα  έργου  (Hellas Grid Task Force) που  

προετοίµασε  µ ια  στρατηγική  µε  προτάσεις  για  την  ανάπτυξη  των  

υπέρυπολογιστικών  συστηµάτων  στη  χώρα  µας ,  µε  τη  συµµετοχή  του  

πολύ  σηµαντικού  δυναµ ικού  που  έχουµε  στη  χώρα  µας  στα  θέµατα  

αυτά .  Και  θέλω  να  σηµειώσω  ότι  δίνουµε  δυναµ ικό  παρόν  στις  

ευρωπαϊκές  εξελίξεις .  
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Το  κείµενο  αυτό  που  θα  παρουσιαστεί  στις  16 ∆εκεµβρίου  του  

2003 δίνει  µ ία  στρατηγική  κατεύθυνση  για  το  µέλλον ,  αλλά  αύριο  θα  

έχουµε  την  ευκαιρία  στο  πλαίσιο  των  αποτελεσµάτων  έργων  του  

Προγράµµατος  να  ακούσουµε  τον  κύριο  Κονιδάρη ,  ανώτατο  στέλεχος  

της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  που  έχει  παίξει  έναν  ιδιαίτερα  σηµαντικό  

ρόλο  στην  ανάπτυξη  αυτών  των  δικτύων  στον  ευρωπαϊκό  χώρο  να  

κάνει  µ ία  ειδική  παρουσίαση  για  τα  «οικουµενικά» δίκτυα  όπως  τα  

αποκαλεί . .  

Κι  εδώ  θέλω  να  τονίσω  ότι  τα  δίκτυα   έχουν  ασφαλώς   

ερευνητικό  και  εκπαιδευτικό  χαρακτήρα .  Κυρίως  όµως  εµφανίζουν  

δυνατότητα  για  άµεσα  αποτελέσµατα ,  από  ότι  φαίνεται  και  από  τις  

τάσεις  στη  διεθνή  αγορά  και  για  το  computing on demand όπως  

αποκαλείται  για  τις  επιχειρήσεις  και  για  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση .  Άρα  µε  

αυτόν  τον  τρόπο  το  Πρόγραµµα  ανοίγει  κι  ένα  παράθυρο  στο  µέλλον ,  

το  οποίο  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό .   

Τώρα  θα  ήθελα  να  σταθώ  λίγο  στην  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  

υποδοµών  και  υπηρεσιών .  Όπως  είπα  πριν  υπάρχει  αυτή  τη  στιγµή  σε  

συµφωνία  µε  το  Υπουργείο  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  και  

ειδικότερα  µε  τη  Γενική  Γραµµατεία  Επικοινωνιών  ένα  σχέδιο  δράσης  

συνολικού  προϋπολογισµού  350 εκατοµµυρίων  ευρώ  που  

χρηµατοδοτούνται  από  το  Πρόγραµµα . .  

Ένα  από  τα  έργα  που  προβλέπεται  να  υλοποιηθεί  άµεσα  είναι  η  

δηµ ιουργία  ασύρµατων  δικτύων  από  µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις  που  

ελπίζουµε  ότι  µε  τη  βοήθεια  και  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  

θα  προκηρυχθεί  ακολουθώντας  τον  γνωστό  τρόπο  της  ηλεκτρονικής  

υποβολής  των  προτάσεων  κατά  το  πρότυπο  δηλαδή  του  δεύτερου  

κύκλου  του  ‘’Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά’’ .  
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Έχει  ανακοινωθεί  η  πρόσκληση  για  το  µεγάλο  έργο  της  

ανάπτυξης  συµπληρωµατικών  υποδοµών  για  την  ευρυζωνική  πρόσβαση  

στις  Περιφέρειες ,  έχουµε  προχωρήσει  σε  αναλυτικές  συζητήσεις  και   

µε  εκπροσώπους  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής   µε  στόχο  να  καταλήξουµε  

σε  µ ία  διακήρυξη  η  οποία  θα  σέβεται  τα  guidelines της  Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής  και  θα  δίνει  πραγµατικές  δυνατότητες  ώστε  να  

δηµ ιουργηθούν  φθηνές  προσιτές  υπηρεσίες  βασισµένες  σε  αυτές  τις  

συµπληρωµατικές  υποδοµές .  

Η  ανοικτή  πρόσκληση  για  την  προώθηση  της  ζήτησης  των  

ευρυζωνικών  υπηρεσιών  µε  τα  επιδεικτικά  έργα ,  όπως  δείχνουν  όλες  οι  

έρευνες  έχει  πολύ  µεγάλη  σηµασία  για  να  µάθουν  οι  χρήστες ,  οι  

πολίτες ,  οι  φορείς  της  ∆ιοίκησης  αλλά  και  οι  µ ικροµεσαίες  

επιχειρήσεις  τις  δυνατότητες  που  δίνουν  τα  ευρυζωνικά  δίκτυα .  

Και  υπάρχει  αυτή  τη  στιγµή  µ ια  µεγάλη  δυνατότητα  να  

προωθήσουµε  τη  ζήτηση ,  κάτι  που  θα  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό .  

Παράλληλα ,  έχει  ήδη  ανακοινωθεί  και  η  πρόσκληση  για  τη  δηµ ιουργία  

δικτύων  οπτικών  ινών  από  φορείς  του  δηµοσίου ,  που  θα  βοηθήσουν  

όλα  τα  υπόλοιπα .  

Εδώ  θέλω  να  σταθώ  σε  ένα  σηµείο  στο  οποίο  αναφέρθηκε  και  ο  

Υπουργός  το  πρωί  και  το  οποίο  τον  τελευταίο  καιρό  έχει  ανέβει  στην  

κλίµακα  προτεραιοτήτων  της  δηµόσιας  συζήτησης  αλλά  έχει  τεθεί  και  

από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή .  Πρόκειται  για  την  ταχεία  προώθηση  της  

χρήσης  της  υπηρεσίας  ADSL που  αποτελεί  ενδιάµεση  µορφή  για  την  

παροχή  γρήγορου  και  διαρκούς  Internet  στην  πορεία  προς  την  

ευρυζωνική  πρόσβαση .  

Στόχος  είναι  να  προωθηθεί  άµεσα  η  δυνατότητα  στον  πολίτη  και  

στις  επιχειρήσεις  να  αποκτήσουν  γρήγορη ,  µόνιµη ,  ασφαλή  και  
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προσιτή  πρόσβαση  στο  Ιnternet µέσω  της  υπηρεσίας  ADSL µε  βάση  

την  αγοραστική  δύναµη  του  έλληνα  καταναλωτή  και  τις  µέσες  

ευρωπαϊκές  τιµές .  

Η  προσιτή  τιµή  έχει  αποδειχθεί  από  όλες  τις  έρευνες  ότι  

αποτελεί  καθοριστικό  συντελεστή  στην  ταχεία  διείσδυση  των  

υπηρεσιών  ADSL. Και  θέλω  εδώ  να  τονίσω  ότι  πολλές  φορές  στο  

παρελθόν  και  στη  χώρα  µας  αλλά  και  αλλού  έχει  υποεκτιµηθεί  η  

ζήτηση  νέων  τεχνολογικών  υπηρεσιών  

Είναι  χαρακτηριστικό  το  παράδειγµα  της  εισόδου  της  κινητής  

τηλεφωνίας  στη  χώρα  µας  όταν  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄90 

πρωτοέµπαινε  η  κινητή  τηλεφωνία ,  όλα  τα  σενάρια  πρόβλεψης  της  

ζήτησης  για  το  2000 για  το  τέλος  δηλαδή  της  δεκαετίας  αναφέρονταν  

σε  500-600 χιλιάδες  χρήστες .  Ξέρουµε  ότι  στο  τέλος  του  2000, είχαµε  

πέντε  εκατοµµύρια  χρήστες .  Άρα  η  υποεκτίµηση  της  ζήτησης  πολλές  

φορές  είναι  ένα  στοιχείο  που  δηµ ιουργεί  µ ία  αναστολή ,  δηµ ιουργεί  ένα  

φρένο  στα  επιχειρησιακά  σχέδια  για  την  προώθηση  των  τεχνολογικών  

υπηρεσιών . .  

Με  βάση  το  γεγονός  ότι  αυτή  τη  στιγµή  έχουµε  µ ια  κρίσιµη  µάζα  

χρηστών  στην  Ελλάδα  και  ιδίως  στις  νεώτερες  ηλικίες  µπορούµε  να  

προχωρήσουµε  πιο  τολµηρά  όπως  είπε  το  πρωί  ο  Υπουργός  Οικονοµ ίας  

και  προς  όλους  τους  φορείς  της  αγοράς ,  για  να  έχουµε  προσιτή  τιµή  

στο  ADSL συγκρίσιµη  µε  τις  ευρωπαϊκές  τιµές .  Και  αυτό  συνδέεται  

βεβαίως  και  µε  τη  διάθεση  των  υφισταµένων  βασικών  υποδοµών  σε  

προσιτές  τιµές  χωρίς  διακρίσεις .   

Η  ευρεία  και  συστηµατική  ενηµέρωση  των  πολιτών  και  των  

επιχειρήσεων  για  τις  δυνατότητες  των  ευρυζωνικών  υποδοµών  και  

υπηρεσιών  είναι  απαραίτητη  συνθήκη  για  να  µπορέσουν  αυτές  οι  
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υπηρεσίες  να  διαχυθούν  και  να  δώσουν  πλεονεκτήµατα  

ανταγωνιστικότητας  σε  όλους  τους  τοµείς .  

Για  το  ψηφιακό  χάσµα  έχουµε  δηλώσει  ότι  ποτέ  οι  τεχνολογίες  

δεν  διαδίδονται  αυτόµατα  και  οµοιόµορφα  και  γι  αυτό  ελλοχεύει  ο  

κίνδυνος  οι  πολύ  µ ικρές  επιχειρήσεις  να  µείνουν  έξω ,  µπορεί  να  

προκύψουν  ενδοπεριφερειακές  ανισότητες  και  το  έχουµε  εντοπίσει  ως  

κίνδυνο  στις  έρευνες  που  γίνονται .  

Και  βεβαίως  υπάρχει  ο  κίνδυνος  να  αποκοπούν  µεγάλες  µερίδες  

είτε  του  παραγωγικού  συστήµατος  είτε  του  πληθυσµού ,  οπότε  να  

έχουµε  κοινωνίες  δύο  ή  τριών  ταχυτήτων  ανάµεσα  στους  έχοντες  και  

στους  µη  έχοντες  τη  δυνατότητα  αξιοποίησης  αυτών  των  τεχνολογιών .  

Εδώ  θέλω  απλώς  να  αναφερθώ  στις  δράσεις  που  έχουµε  

ξεκινήσει  για  τα  ΑΜΕΑ  που  έχουν  σχέση  µε  τη  µελέτη  για  την  

καθολική  πρόσβαση  και  την  ισότιµη  συµµετοχή  ατόµων  µε  αναπηρίες ,  

την  οργάνωση  και  υποστήριξη  του  εθνικού  δικτύου  για  την  προώθηση  

της  καθολικής  πρόσβασης  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας .  

Επίσης  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  υπολογιστικού  και  

ειδικού  εξοπλισµού  στις  µονάδες  ειδικής  αγωγής  και  την  πρόσβαση  

ατόµων  µε  αναπηρία  στις  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  που  

αναφέρθηκα  και  πριν .  

Θα  πρέπει  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  διοίκησης  και  

διακυβέρνησης  σε  όλα  τα  Υπουργεία  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  

πρόσβασης  των  ατόµων  αυτών  που  αποτελούν  σηµαντική  µερίδα  του  

πληθυσµού  µε  ιδ ιαίτερα  δυναµ ική  δυνατότητα ,  όπως  έχει  δείξει  η  

διεθνής  εµπειρία ,  όταν  αξιοποιούν  αυτές  τις  τεχνολογίες .  

Για  το  θέµα  της  ισότητας  των  δύο  φύλων ,  κάτι  που  είναι  

ιδιαίτερα  σηµαντικό ,  αυτή  τη  στιγµή  υπάρχει  πρόβλεψη  σε  δύο  
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δράσεις ,  στη  δράση  για  την  κατάρτιση  30 χιλιάδων  ανέργων  σε  

βασικές  δεξιότητες  που  το  70% των  συµµετεχόντων  πρέπει  να  είναι  

γυναίκες  και  στην  επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  όπου  η  πλειοψηφία  

των  εκπαιδευτικών  που  επιµορφώθηκαν  είναι  πράγµατι  γυναίκες .  

Βεβαίως ,  το  θέµα  είναι  να  δούµε  και  άλλες  δυνατότητες  οι  οποίες  

υπάρχουν ,  διότι  όπως  είπα  και  πριν  πιστεύω  ότι  και  το  χάσµα  λόγω  

φύλου  πρέπει  να  καλυφθεί .  Άλλωστε  κι  εδώ  υπάρχει  λανθάνουσα  

δυναµ ική  η  οποία  µπορεί  να  εκδηλωθεί  και  να  δηµ ιουργήσει  µ ια  πολύ  

καλή  δυνατότητα  αξιοποίησης  των  νέων  τεχνολογιών  για  την  κοινωνία  

συνολικά .  

Συνοψίζοντας ,  το  Πρόγραµµα  βρίσκεται  σε  σαφή  τροχιά  

επιτάχυνσης .  Πράγµατι  το  πρόγραµµα  επιτάχυνσης  που  υιοθετήσαµε  

στις  αρχές  του  2003 υπερκάλυψε  τους  στόχους  του ,  βοήθησε  να  

δηµ ιουργηθεί  αυτή  η  δυναµ ική .  Όλοι  οι  τοµείς  του  Προγράµµατος  

έχουν  ενεργοποιηθεί  συµπεριλαµβανοµένου  και  του  Περιφερειακού  

Προγράµµατος .  Από  τις  αρχές  του  2003 έως  σήµερα  

πραγµατοποιήθηκαν  νέες  προκηρύξεις  έργων  ή  προγραµµάτων  

συνολικού  προϋπολογισµού  770 εκατοµµυρίων  ευρώ ,  υπάρχουν  απτά  

αποτελέσµατα  σε  συγκεκριµένους  τοµείς ,  υπάρχει  σηµαντική  βελτίωση  

στη  χρήση  του  Ιnternet  στην  κοινωνία  στις  επιχειρήσεις ,  στους  

πολίτες-  χρήστες  και  ιδίως  στους  νέους .  ∆εν  τίθεται  θέµα  απώλειας  

πόρων  ή  µεταφοράς  πόρων  σε  άλλα  προγράµµατα ,  γιατί  ένα  σηµείο  

τριβής  που  ξέχασα  να  το  µνηµονεύσω  είναι  ότι  επί  αρκετό  καιρό  τώρα  

δηµ ιουργείται  θέµα  για  το  αν  θα  φύγουν  πόροι  ιδίως  από  τον  άξονα  4,  

από  τα  ευρυζωνικά ,  για  να  πάνε  σε  άλλα  προγράµµατα  ή  σε  άλλους  

πόρους .  Εδώ  η  θέση  και  της  Κυβέρνησης  αλλά  και  της  Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής  από  την  εικόνα  που  έχουµε  διαµορφώσει  από  τις  συζητήσεις  
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είναι  κατηγορηµατική .  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  χωρίς  ευρυζωνικές  

υποδοµές  και  υπηρεσίες  είναι  σκορδαλιά  χωρίς  σκόρδο  θα  έλεγα  

χρησιµοποιώντας  έτσι  µ ια  λαϊκότερη  έκφραση ,  απλώς  δηλαδή  δεν  

νοείται  πλέον  στη  σηµερινή  εποχή .   

Αυτή  είναι  θέση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  έχει  βάλει  

συγκεκριµένους  στόχους  µε  το  Europe 2005, είναι  θέση  της  Ελληνικής  

Κυβέρνησης  και  η  κίνηση  που  γίνεται  τώρα  µε  το  σχέδιο  δράσης  που  

έχει  µπει  µπροστά  νοµ ίζω  ότι  γρήγορα  θα  καλύψει  και  κάθε  ανησυχία  

ότι  ενδεχοµένως  µπορεί  να  χαθούν  πόροι  στον  τοµέα  αυτό .  Αντίθετα ,  

όπως  θα  δούµε  και  στη  συνέχεια  της  συζήτησης  υπάρχουν  αιτήµατα  

για  εισροή  πρόσθετων  πόρων ,  είτε  αυτό  αφορά  τους  τοµείς  

κατάρτισης ,  την  εκπαίδευση ,  τον  πολιτισµό ,  την  υγεία ,  τις  

επιχειρήσεις ,  είτε  αφορούν  πρόσθετες  δράσεις  για  ηλεκτρονικές  

υπηρεσίες  στα  ΚΕΠ ,  στον  επόµενο  κύκλο  του   ‘’Επιχειρείτε  

Ηλεκτρονικά’’  διότι  καταγράφονται  ακόµα  υπαρκτές  ανάγκες  στις  

µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις .  

Και  βεβαίως ,  υπάρχει  µ ια  συζήτηση  µε  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  

για  τα  πληροφοριακά  συστήµατα  του  Κτηµατολογίου  που  είναι  ένα  

καθαρά  πληροφοριακό  έργο  ώστε  να  έρθουν  στο  Πρόγραµµα ,  βεβαίως  

µε  αντίστοιχη  εισροή  πόρων  από  το  Πρόγραµµα  του  Περιβάλλοντος  

λόγω  και  της  εµπειρίας  που  στο  µεταξύ  έχει  σωρευτεί  στην  

κατεύθυνση  αυτή .  

Άρα  βρισκόµαστε  σαφώς  σε  τροχιά  επιτάχυνσης ,  δεν  τίθεται  

θέµα  απώλειας  πόρων ,  υπάρχει  αίτηµα  για  εισροή  πρόσθετων  πόρων  

και  βεβαίως  όλη  µας  η  προσοχή  πρέπει  να  επικεντρωθεί  τώρα  στην  

αποδοτική  και  αποτελεσµατική  χρήση  των  πόρων  αυτών  για  να  

πιάσουν  τα  λεφτά  τόπο ,  κάτι  που  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  για  την  
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ουσιαστική  επιτυχία  του  Προγράµµατος  και  τη  συµβολή  του  στην  

αναπτυξιακή  διαδικασία . .  

Ολοκληρώνοντας  αυτή  την  παρουσία  πιστεύω  πως  αν  και  

καταχράστηκα  λίγο  το  χρόνο  σας ,  έδωσα  µ ία  συνολική  εικόνα  για  το  

που  βρισκόµαστε  σήµερα  και  που  βαδίζουµε .  Θέλω  λοιπόν  

τελειώνοντας  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  εµπλεκόµενους  στο  

Πρόγραµµα  και  ιδιαίτερα  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  

Παρακολούθησης  και  Γενικό  Γραµµατέα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  µε  σηµαντικό  λόγο  και  παρουσία  στο  πρόγραµµα .   

Θέλω  ακόµα  να  ευχαριστήσω  την  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  

τον  Προϊστάµενο  και  τα  στελέχη  της   για  την  υπεράνθρωπη  

προσπάθεια  που  έχουν  καταβάλει  διότι  όλοι  εκτιµούν  ότι  από  άποψη- 

όχι  ποιοτική  και  το  τονίζω ,  αλλά  ποσοτική  σε  σύγκριση  µε  τις  

∆ιαχειριστικές  Αρχές  άλλων  Προγραµµάτων  έχει  πολύ  λιγότερο  

ποσοτικά  ανθρώπινο  δυναµ ικό  αλλά  πολύ  ενθουσιώδες  και  ιδιαίτερα  

αξιόλογο  προσωπικό ,  που  βοήθησε  στο  να  προχωρήσει  αυτή  η  

διαδικασία  επιτάχυνσης  του  Προγράµµατος  και  να  µπουν  και  

ορισµένες  καινοτοµ ίες  στο  Πρόγραµµα  που  σταδιακά  βελτιώνουν  την  

διαχείρισή  του .   

Να  ευχαριστήσω  επίσης  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  

διότι  αποδεικνύεται  όλο  και  περισσότερο  ότι  εδραιώνεται  ως  ένας  

µηχανισµός  ουσιαστικής  υποστήριξης  των  φορέων  του  δηµόσιου  τοµέα  

επεκτεινόµενη  και  σε  ορισµένους  τοµείς  που  έχουν  σχέση  µε  έργα   

ενισχύσεων  των  επιχειρήσεων  µε  πολύ  θετικά  αποτελέσµατα  όπως  

είδαµε  στο  Πρόγραµµα  "Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά".  Είµαι  σίγουρος  ότι  

αυτή  η  πορεία  θα  συνεχιστεί  και  αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  διότι  
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χρειαζόµαστε  έναν  τέτοιο  µηχανισµό  τεχνικής  υποστήριξης  των  

φορέων  και  συσσώρευσης  τεχνογνωσίας .   

Ευχαριστώ  ακόµα  τους  συναδέλφους  Γενικούς  και  Ειδικούς  

Γραµµατείς  των  άλλων  Υπουργείων  για  την  προσπάθεια  που  κάνουν  να  

αναβαθµ ιστεί  στην  ατζέντα  των  Υπουργείων  τους  το  Πρόγραµµα  για  

την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  και  να  δηµ ιουργηθούν  πυρήνες  

γνώσης .  Και  βεβαίως  είναι  καλό  στο  µέλλον  αυτοί  οι  πυρήνες  γνώσης  

να  αποκτήσουν  και  θεσµ ική  µορφή  αν  και  σε  ορισµένους  χώρους  έχουν  

ήδη  αποκτήσει  ώστε  να  µπορέσουν  να  παράγουν  έργο .  

∆εν  ξεχνάµε  ακόµα  της  συµβολή  των  Γενικών  Γραµµατέων  των  

Περιφερειών  που  µε  τη  βοήθεια  των  Συντονιστικών  Επιτροπών  

Συµβούλων  Υποστήριξης  που  από  κοινού  έχουµε  εγκαθιδρύσει ,  

προωθούν  και  ενεργοποιούν  και  το  Περιφερειακό  Πρόγραµµα .   

Θέλω  ακόµα  να  κάνω  ιδιαίτερη  µνεία  στο  Υπουργείο  Παιδείας  

διότι  νοµ ίζω  ότι  είναι  ένα  παράδειγµα  γρήγορης  και  ουσιαστικής  

υλοποίησης  του  Προγράµµατος ,  που  ξεκινάει  από  την  ισχυρή  πολιτική  

δέσµευση  που  υπάρχει  στην  κορυφή  του  Υπουργείου  Παιδείας  από  τον  

Γενικό  Γραµµατέα ,  τον  κύριο  Τσουροπλή ,  αλλά  και  σε  όλα  τα  στελέχη  

και  βεβαίως  στο  ανθρώπινο  δυναµ ικό  το  οποίο  υπάρχει  στο  χώρο  της  

εκπαίδευσης  και  της  έρευνας  που  βοηθάει  πάρα  πολύ  προς  αυτή  την  

κατεύθυνση .  

Θέλω  να  ευχαριστήσω  τέλος  όλους  τους  Κοινωνικούς  Εταίρους  

και  ειδικότερα  τον  Σύνδεσµο  Εταιρειών  Πληροφορικής  και  

Επικοινωνιών  που  µε  τη  συνεχή  ενεργό  παρουσία  του  για  τη  

διαµόρφωση  µ ιας  σχέσης  που  χαρακτηρίζεται ,  αυτό  που  λέω  και  λέει  

και  ο  Πρόεδρος  "οι  καλοί  λογαριασµοί  κάνουν  τους  καλούς  φίλους".  

Από  µ ία  σχέση ,  δηλαδή ,  που  επιτρέπει  να  µπαίνουν  τα  προβλήµατα  επί  
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της  ουσίας  τους  καθώς  το  Πρόγραµµα  µπορεί  και  τον  κλάδο  να  

βοηθήσει  ώστε  οι  εταιρείες  να  αποκτήσουν  ένα  συγκριτικό  

πλεονέκτηµα  στο  µέλλον ,  αλλά  και  τα  έργα  να  υλοποιηθούν  µε  τον  

καλύτερο  δυνατό  τρόπο  ώστε  να  µπορούµε  να  έχουµε  ουσιαστικά  

αποτελέσµατα  που  θα  πιάσουν  τόπο .  

Βεβαίως ,  θέλω  να  ευχαριστήσω  ακόµα  και  όλους  και  όλες  που  

συνέβαλαν  για  την  οργάνωση  αυτής  της  ∆ιηµερίδας-  ειδικότερα  τη  

Μονάδα  ∆-  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  προβλέπεται  ότι  η  συζήτηση  

θα  είναι  πολύ  ουσιαστική ,  ενώ  σηµαντικές  φαίνονται  να  είναι  οι  

παρουσιάσεις  των  αποτελεσµάτων  που  θα  ακουστούν  αύριο  στην  

εκδήλωση  που  θα  πραγµατοποιηθεί  µε  εκλεκτή  παρουσία  και  

εκπροσώπων  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  σε  κρίσιµα  θέµατα  όπως  τα  

δίκτυα ,  όπως  το  e-business,  το  e-government και  λοιπά .   

Και  τέλος ,  θέλω  να  ευχαριστήσω  και  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  

τα  στελέχη  της  Γενικής  ∆ιεύθυνσης  Περιφερειακής  Πολιτικής  που  

ασχολούνται  µε  το  Πρόγραµµα   µας  για  τις  συνεχείς  συζητήσεις  και  

διαβουλεύσεις  που  έχουµε  για  τη  βελτίωση  της  πορείας  του  

Προγράµµατος ,  για  να  µπορέσουν  οι  πόροι  αυτοί  των  ελλήνων  και  

ευρωπαίων  φορολογουµένων  να  πιάσουν  τόπο .  

Για  να  µπορέσει  να  επιτευχθεί  ο  στόχος  της  κοινωνικής  συνοχής  

και  της  δηµ ιουργίας  µ ιας  Ευρώπης  ανταγωνιστικής  στη  διεθνή  σκηνή ,  

κάτι  που  το  χρειαζόµαστε  σήµερα  περισσότερο  από  ποτέ  στο  δύσκολο  

αβέβαιο  διεθνές  τοπίο  που  υπάρχει ,  χρειαζόµαστε  µ ια  ισχυρή  Ευρώπη  

και  θέλουµε  και  µπορούµε  να  συµµετέχουµε  ενεργά  στην  οικοδόµησή  

της .   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ  κύριε  συνάδελφε .  ∆ώσατε  σε  όλους  µας  πλήρη ,  

αναλυτική ,  τεκµηριωµένη  ενηµέρωση  και  εποµένως  υλικό  για  τον  

διάλογό  µας .   

ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  πότε  µπορούµε  να  κάνουµε ;   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Και  ερωτήσεις  θα  κάνετε  και  τοποθετήσεις  θα  κάνετε ,  θέλω  να  σας  

παρακαλέσω  να  ακολουθήσουµε  έτσι  λίγο  την  ατζέντα  µας  και  µετά  θα  

µ ιλήσετε  κι  εσείς .   

 Θέλω  να  κάνω  την  πρώτη  µ ικρή  αυθαιρεσία  αλλά  λίγο  µε  την  

ανοχή  σας  αν  θέλετε .  Σε  αυτό  το  σηµείο  παρόλο  που  οι  τοποθετήσεις  

µελών  της  Επιτροπής  µας  ακολουθούνε  την  επόµενη  ενότητα  και  είναι  

λίγο  πριν  το  γεύµα  υπάρχουν  συνάδελφοι  Γενικοί  Γραµµατείς  που  

έχουνε  ιδιαίτερο  λόγω  πίεσης  και  εποµένως  πιθανόν  λίγο  να  µας  

λείψουν  λίγο  να  επιστρέψουν .  

 Θα  ήθελα  την  κατανόησή  σας  να  τους  δώσουµε  το  λόγο ,  αλλά  

παρακαλώ  θερµά  όχι  πέραν  των  δύο  τριών  λεπτών .  Θα  επανέλθουνε  

οποιαδήποτε  στιγµή  αργότερα  χρειαστεί  στην  πορεία  της  ηµερήσιας  

διάταξης .  

 Είναι  λοιπόν  και  να  µου  επιτρέψετε ,  το  δικαιούται  ο  κύριος  

Τσουροπλής  εξάλλου  έχει  πάρει  τις  περισσότερες  αναφορές  ως  το  

σηµαντικό  µερίδιο  συµβολής  στο  επιχειρησιακό  µας  πρόγραµµα ,  θα  

ήθελα  λοιπόν  να  του  δώσω  πρώτα  απ΄  όλους  το  λόγο  και  να  τον  

παρακαλέσω  για  τη  συντοµ ία  του  λόγου  του .  

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  είµαι  πολύ  σύντοµος  για  το  πρόγραµµα .   
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 Θέλω  να  πω  ότι  το  Υπουργείο  Παιδείας  αντιλαµβανόµενο  ότι  η  

διαρκώς  αυξανόµενη  χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  σε  όλους  τους  

τοµείς  της  καθηµερινής  µας  ζωής  είχε  ως  αποτέλεσµα  να  δηµ ιουργηθεί  

αυτό  το  χάσµα  των  δεξιοτήτων ,  το  οποίο  για  να  το  καλύψει  η  

εκπαίδευση  κατ΄  αρχήν  έπρεπε  να  κάνει  πολύ  γρήγορα  βήµατα .  

 Έτσι  λοιπόν  στο  Υπουργείο  Παιδείας  κάναµε  µ ία  προσπάθεια  µε  

γρήγορους  ρυθµούς  που  θα  τα  πούµε  αναλυτικά  αύριο  έτσι  ώστε  να  

αντιµετωπίσουµε  τις  παραπάνω  προκλήσεις ,  επικεντρώνοντας  κυρίως  

την  προσπάθειά  µας  στους  εξής  άξονες .   

 Κατ΄  αρχήν  και  πρώτο  και  σηµαντικό  βήµα  ήταν  η  διδασκαλία  µε  

τη  χρήση  των  νέων  τεχνολογιών ,  δηλαδή  σε  όλες  τις  βαθµ ίδες  της  

εκπαίδευσης  από  την  πρωτοβάθµ ια  µέχρι  και  την  ανώτατη  φροντίσαµε  

ούτως  ώστε  να  διδάσκονται  τα  µαθήµατα  των  νέων  τεχνολογιών  

ανάλογα  µε  το  επίπεδο  της  εκπαίδευσης .  

∆εύτερο  και  βασικό  ήταν  η  ενηµέρωση  και  κυρίως  η  κατάρτιση  

του  διδακτικού  προσωπικού  και  κυρίως  στην  πρωτοβάθµ ια  και  

δευτεροβάθµ ια  εκπαίδευση .  Έτσι  λοιπόν  προχωρήσαµε  σε  ένα  

σηµαντικό  πρόγραµµα  επιµόρφωσης  150 χιλιάδων  εκπαιδευτικών ,  ήδη  

έχουµε  τελειώσει  τους  76.  

Και  αυτή  τη  στιγµή  συνεχίζουµε  στους  υπόλοιπους  έτσι  ώστε  

µέχρι  το  τέλος  του  2004 να  έχουν  επιµορφωθεί  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  

της  πρωτοβάθµ ιας  και  δευτεροβάθµ ιας  εκπαίδευσης  στη  χρήση  του  

διαδικτύου  αλλά  και  τη  χρήση  και  τη  διδασκαλία  των  µαθηµάτων  

χρησιµοποιώντας  τον  υπολογιστή  ως  εργαλείο .   

Το  τρίτο  και  σηµαντικό  κοµµάτι  ήταν  να  βελτιώσουµε  τις  

δικτυακές  και  υπολογιστικές  υποδοµές  και  πράγµατι  αυτή  τη  στιγµή  

που  µ ιλάµε  έχουµε  το  µεγαλύτερο  δίκτυο  στη  χώρα ,  το  ηλεκτρονικό  
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δίκτυο  που  συνδέει  όλες  σχεδόν  τις  µονάδες  τις  σχολικές ,  

εξαιρουµένων  µερικών  της  πρωτοβάθµ ιας  οι  οποίες  θα  ολοκληρώσουν  

το  έργο  τους ,  θα  συνδεθούν  δηλαδή  µέχρι  το  τέλος  του  χρόνου .   

Επίσης  έχουνε  καινούρια  εργαστήρια  όλα  τα  σχολεία  και  βεβαίως  

αλλάζουν  κι  αυτά  τα  οποία  έχουνε  παλιά  τεχνολογία .  Και  βέβαια  για  

να  στηρίξουµε  όλη  αυτή  την  προσπάθεια  ήταν  ανάγκη  να  αναπτύξουµε  

µηχανισµούς  τεχνικής  στήριξης  και  αυτό  το  κάναµε  σε  κάθε  Νοµαρχία  

για  την  πρωτοβάθµ ια  και  δευτεροβάθµ ια  εκπαίδευση ,  αλλά  το  κάναµε  

και  σε  όλα  τα  πανεπιστήµ ια  και  ΤΕΙ  της  χώρας  έτσι  ώστε  να  µπορούµε  

να  στηρίζουµε  όλες  αυτές  τις  προσπάθειες  µε  τεχνικούς .  

Επίσης  σηµαντικό  ήταν  ότι  είχαµε  ανάγκη  να  βγάλουµε  νέο  

προσωπικό  και  στην  τριτοβάθµ ια  αλλά  και  στη  δευτεροβάθµ ια  τεχνική  

εκπαίδευση ,  έτσι  λοιπόν  στηρίξαµε  όλα  τα  τµήµατα  πληροφορικής  των  

πανεπιστηµ ίων  και  ΤΕΙ  στη  χώρα  για  να  βγάλουν  νέα  στελέχη ,  που  

όπως  γνωρίζουµε  στην  Ελλάδα  αυτή  τη  στιγµή  έχουµε  ελλείψεις  πάνω  

από  40 χιλιάδες  τεχνικούς  οι  οποίοι  οι  µ ισοί  είναι  στελέχη  υψηλά  και  

οι  υπόλοιποι  είναι  µεσαία  στελέχη .   

Και  βεβαίως  ενισχύσαµε  την  εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  και  

σε  όλα  τα  επίπεδα  της  διοίκησης  της  εκπαίδευσης ,  διότι  διαφορετικά  

δε  θα  µπορούσαµε  να  ανταποκριθούµε  στη  χρήση  των  νέων  

τεχνολογιών .  

Είναι  γεγονός  ότι  αυτό  το  πρόγραµµα  είναι  πολύ  σηµαντικό  και  

γι  αυτό  αυτή  τη  στιγµή  χρησιµοποιώντας  και  τους  πόρους  τους  

εθνικούς  από  την  πολιτεία  από  το  πρόγραµµα  "πολιτεία" αλλά  και  τους  

πόρους  που  έχουµε  από  τα  κοινοτικά  κονδύλια  προχωρούµε  στην  

εφαρµογή  του  Ηλεκτρονικού  Πανεπιστηµ ίου  το  e-universi ty και  το  e-

school έτσι  ώστε  κι  εκεί  να  δώσουµε  τη  δυνατότητα  να  παρέχονται  
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υπηρεσίες  σε  όλα  τα  παιδιά  σε  όλους  τους  µαθητές  και  όλους  τους  

φοιτητές  και  τους  καθηγητές  όλων  των  βαθµ ίδων  της  εκπαίδευσης .  

Οι  πόροι  που  χρησιµοποιήσαµε  σε  αυτή  την  προσπάθεια  ήταν  οι  

πόροι  του  τακτικοί  προϋπολογισµού ,  οι  πόροι  του  προϋπολογισµού  του  

προγράµµατος  δηµοσίων  επενδύσεων ,  του  προγράµµατος  για  την  

κοινωνία  της  πληροφορίας ,  του  δικού  µας  προγράµµατος  του  

επιχειρησιακού  για  την  εκπαίδευση ,  καθώς  και  τα  χρήµατα  που  είχε  

δώσει  το  Υπουργείο  Παιδείας  στην  Περιφέρεια  για  το  σκοπό  αυτό ,  για  

να  χρησιµοποιήσουµε  δηλαδή  χρήµατα  για  την  κοινωνία  της  

πληροφορίας .  

Οι  ανθρώπινοι  πόροι ,  προφανώς  στήσαµε  και  τους  µηχανισµούς  

για  να  κάνουµε  όλα  αυτά  τα  πράγµατα ,  φτιάξαµε  γραφείο  για  την  

κοινωνία  της  πληροφορίας  µέσα  στο  Υπουργείο ,  επίσης  

χρησιµοποιήσαµε  τα  ερευνητικά  µας  ινστιτούτα ,  το  µεν  Ινστιτούτο  της  

Πάτρας  που  ανήκε  στο  πανεπιστήµ ιο  εντάχθηκε  µε  νόµο  στο  

Υπουργείο  Παιδείας  και  χρησιµοποιήσαµε  και  το  Ινστιτούτο  του  

Πολυτεχνείου  της  Αθήνας .  

Επίσης  χρησιµοποιήσαµε  όλα  τα  πανεπιστήµ ια  και  τα  ΤΕΙ  της  

χώρας  και  όλες  τις  ερευνητικές  υποδοµές  που  έπρεπε  να  έχουµε  δίπλα  

µας  ούτως  ώστε  να  επιτελέσουµε  αυτό  το  έργο ,  που  είχε  ως  

αποτέλεσµα  κατ΄  αρχήν  να  έχουµε  από  άποψη  δαπανών  το  70% του  

συνολικού  προγράµµατος  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας ,  ενώ  οι  

πόροι  µας  ήταν  µόνο  το  11%.  

Και  από  την  άλλη  µεριά  να  µπορέσουµε  να  έχουµε  αυτά  τα  

αποτελέσµατα ,  διότι  το  ουσιαστικό  για  µας  ήταν  το  αποτέλεσµα ,  το  

έργο  και  ιδιαίτερα  η  ποιότητα  του  έργου  κι  όχι  τόσο  η  ποσότητα .  Έτσι  

λοιπόν  µε  τα  δύο  έργα  τα  βασικά  που  είχαµε  για  τις  υποδοµές  και  για  
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τις  soft  ενέργειες  ο  προϋπολογισµός  αυτός  που  βλέπετε  εκεί  πέρα  στο  

Υπουργείο  Παιδείας .   

Ο  προϋπολογισµός  ενεργοποιήθηκε  στο  70,9 και  έχουµε  δηλώσει  

ήδη  το  65% του  προγράµµατός  µας  στο  ΟΠΣ  στο  ολοκληρωµένο  

πληροφοριακό  σύστηµα .  Το  ίδιο  έγινε  και  για  το  άλλο  µέτρο  το  1.2 

όπου  ουσιαστικά  έχουµε  ενεργοποιήσει  το  σύνολο  του  προγράµµατος ,  

συνολικά  το  96% του  προγράµµατος  και  έχουµε  δαπάνες  οι  οποίες  

όπως  είδα  και  πριν  από  τον  πίνακα  τον  δικό  σας  έχουν  φτάσει  πάνω  

από  το  55%. 

Εποµένως  έχουµε  καλύψει  όλους  τους  δείκτες  του  προγράµµατός  

µας  και  ήδη  είµαστε  µόνο  στο  µέσον  της  διαδροµής  του  προγράµµατος .  

Εποµένως  εκείνο  που  έχει  σηµασία  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  

υπεύθυνοι  του  προγράµµατος  για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας  αλλά  

και  οι  κοινοτικοί  που  βρίσκονται  εδώ  ανάµεσά  µας ,  θα  χρειαστούµε  

περισσότερα  χρήµατα  έτσι  ώστε  να  µπορέσουµε  να  υλοποιήσουµε  και  

τις  υπόλοιπες  δράσεις .  

∆ηλαδή  τις  δράσεις  που  αφορούν  την  υποστήριξη  των  χρηστών  

των  προηγµένων  τηλεµατικών  υπηρεσιών  της  εκπαίδευσης ,  όπου  

έχουµε  κάνει  πολλά  για  την  τηλεµατική  αλλά  χρειάζεται  να  κάνουµε  

ακόµα  περισσότερα .  

Να  καταπολεµήσουµε  αυτό  που  είπε  και  ο  κύριος  Καλογήρου  

πριν  λίγο  το  χάσµα  δεξιοτήτων  που  υπάρχει  µέσα  στο  σπίτι ,  δηλαδή  

µεταξύ  του  σχολείου  και  της  οικογένειας  υπάρχει  µεγάλο  χάσµα  γι  

αυτό  ήδη  ξεκινήσαµε  ένα  πρόγραµµα  αυτές  τις  µέρες  που  κάνουµε  

µαθήµατα  στα  σχολεία  στους  γονείς  των  παιδιών ,  έτσι  ώστε  να  

µάθουνε  κι  αυτοί  να  χρησιµοποιούν  τον  υπολογιστή  και  να  µη  θεωρούν  

αυτό  το  εργαλείο  άχρηστο .  
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Βεβαίως  το  εκπαιδευτικό  λογισµ ικό  και  το  ψηφιακό  περιεχόµενο  

που  χρησιµοποιούµε  είναι  αναγκαία  προϋπόθεση  ούτως  ώστε  να  

έχουµε  αυτά  τα  αποτελέσµατα .  Και  η  τηλεκπαίδευση  είναι  ένα  χρήσιµο  

εργαλείο  που  ήδη  το  χρησιµοποιούµε ,  αλλά  θα  το  χρησιµοποιήσουµε  

περισσότερο  στις  αποµακρυσµένες  περιοχές .  

∆ε  θα  ήθελα  να  πω  περισσότερα ,  τα  υπόλοιπα  αύριο  στη  

συνέχεια ,  ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  κύριε  συνάδελφε .  

Κος  ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ:  

Και  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  κι  εγώ  και  την  Κοινωνία  και  τον  

Πρόεδρο  της  Επιτροπής  και  τον  Ειδικό  Γραµµατέα  αλλά  και  την  

∆ιαχειριστική  Αρχή  για  τη  βοήθεια  που  µας  προσέφερε  όλη  αυτή  την  

περίοδο ,  καθώς  και  τη  ∆ιαχειριστική  Επιτροπή  του  δικού  µας  

προγράµµατος  που  συνέβαλε  εν  µέρει  στην  υλοποίηση  αυτού  του  

µεγάλου  έργου  που  κάναµε  τα  τρία  τελευταία  χρόνια .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Οι  ευχαριστίες  είναι  αµοιβαίες  για  τη  συµβολή  

σας  στο  πρόγραµµα ,  σας  ευχαριστώ  και  για  την  συντοµ ία  του  λόγου  

σας ,  σηµειώσαµε  όσα  είπατε .   

 ∆εν  ξέρω  άλλος  συνάδελφος  Γενικός  Γραµµατέας  σε  αυτή  τη  

φάση ,  ο  κύριος  ∆ιακουλάκης  βλέπω  ότι  θέλει  να  πει  κάτι .  έχετε  το  

λόγο .   

Κος  ∆ΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ευχαριστούµε  κύριε  Πρόεδρε .   

Με  την  ευκαιρία  θέλω  να  ευχαριστήσω  για  την  συνεργασία  που  

είχαµε  µε  την  ∆ιαχειριστική  Αρχή  του  προγράµµατος  κοινωνία  της  
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πληροφορίας ,  στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  έχουµε  θέσει  κι  εµείς  ψηλά  

τους  στόχους  της  ανταγωνιστικότητας  της  ελληνικής  οικονοµ ίας  και  

την  υποστήριξη  για  την  επίτευξη  αυτού  του  στόχου  µέσα  από  τις  

στρατηγικές  της  επιχειρηµατικότητας ,  της  αγωγής  νέας  τεχνολογίας ,  

της  αναβάθµ ισης  του  ανθρώπινου  δυναµ ικού .   

 Κι  εδώ  πραγµατικά  από  τον  σχεδιασµό  των  προγραµµάτων  εκτός  

του  ότι  έχουµε  κοινές  στρατηγικές  έχουµε  και  κοινές  δράσεις  µε  το  

πρόγραµµα  κοινωνία  της  πληροφορίας  όπως  είπε  και  ο  Ειδικός  

Γραµµατέας  και  στον  τοµέα  της  εισαγωγής  της  καινοτοµ ίας  και  νέων  

τεχνολογιών  στις  µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις ,  αλλά  και  στον  τοµέα  της  

βελτίωσης  του  επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος .   

 Στο  θέµα  της  επιχειρηµατικότητας  και  των  µ ικροµεσαίων  

επιχειρήσεων  η  συµπληρωµατικότητα  των  δράσεων  πάει  πάρα  πολύ  

καλά ,  ήδη  έχουµε  ολοκληρώσει  την  εκπαίδευση  µε  τις  κοινοπραξίες  

που  χρηµατοδοτούµε  εµείς  για  τις  πολύ  µ ικρές  επιχειρήσεις  µέχρι  δέκα  

άτοµα  σε  9 ,5 χιλιάδες  πολύ  µ ικρές  επιχειρήσεις  εργαζόµενους  και  

επιχειρηµατίες  για  να  εξοικειωθούν  µε  τα  νέα  εργαλεία .  

Αλλά  και  άλλα  προγράµµατα  συµπληρωµατικά  όπως  το  e-

learning e-business η  ένταξη  των  ερευνητών  στις  επιχειρήσεις  στα  

προγράµµατα  … που  έχουµε  συµπληρωµατικά  προγράµµατα .  Πολύ  

σηµαντικό  είναι  βέβαια  και  το  πρόγραµµα  του  "επιχειρείτε  

ηλεκτρονικά".  

Ολοκληρώσαµε  έναν  κύκλο ,  έχουµε  τις  προτάσεις  του  δεύτερου  

κύκλου  κι  εδώ  θα  πρέπει  να  βελτιώσουµε  τις  επιδόσεις  µας  και  ως  

προς  την  διάρκεια  της  αξιολόγησης ,  περιµένουν  οι  µ ικροµεσαίες  

επιχειρήσεις .  
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Άρα  κι  ο  δεύτερος  κύκλος  πρέπει  να  προχωρήσει  γρήγορα  µε  τη  

διαδικασία  αξιολόγησης ,  µητρώα  αξιολογητών ,  υποστηρικτικές  

διαδικασίες  για  την  αξιολόγηση ,  ώστε  να  έχουµε  γρήγορα  τα  

αποτελέσµατα  και  του  δεύτερου  κύκλου  του  "επιχειρείτε  

ηλεκτρονικά".  

Στο  δε  τοµέα  του  επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος  έχουµε  κι  εδώ  

συµπληρωµατικές  δράσεις ,  εµείς  χρηµατοδοτούµε  την  εγκατάσταση  

του  γενικού  εµπορικού  µητρώου ,  του  µητρώου  προµηθευτών  των  

κρατικών  προµηθειών ,  στη  δε  κοινωνία  της  πληροφορίας  προχωρεί  το  

πολύ  µεγάλο  έργο  της  ηλεκτρονικοποίησης  των  κρατικών  προµηθειών .  

Η  δέσµη  των  παρεµβάσεων  µε  άµεσες  ενισχύσεις  στις  

µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις  αλλά  και  µε  τη  βελτίωση  του  

επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος  που  επιχειρείται  είναι  απαραίτητη  

προκειµένου  να  πετύχουµε  τον  συνολικό  στόχο .   

Ταυτόχρονα  βέβαια  στα  δικά  µας  προγράµµατα  οι  βελτιώσεις  του  

επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος  έχουνε  σχέση  και  µε  τα  συστήµατα  

βελτίωσης  και  πιστοποίησης  της  ποιότητας ,  µε  την  βελτίωση  των  

υποδοµών ,  των  επιχειρηµατικών  περιοχών ,  ώστε  να  έχουµε  τα  

συνολικά  αναπτυξιακά  αποτελέσµατα  που  επιδιώκουµε .  

Νοµ ίζω  ότι  έχουµε  µπει  σε  ένα  δρόµο  επιταχυνόµενης  

υλοποίησης ,  το  δικό  µας  πρόγραµµα  ήδη  έχει  προταθεί  και  θα  

συµµετάσχει  στη  διανοµή  του  αποθεµατικού  επίδοσης ,  νοµ ίζω  και  το  

κοινωνία  της  πληροφορίας  από  το  αποθεµατικό  προγραµµατισµού .  

Ώστε  οι  µεγάλες  παρεµβάσεις  που  γίνονται ,  οι  µεγαλύτερες  που  

έχουν  γίνει  ποτέ  στην  ελληνική  οικονοµ ία  και  στην  

επιχειρηµατικότητα  για  τη  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της  
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χώρας  να  έχουν  γρήγορη  υλοποίηση  και  τα  αναπτυξιακά  αποτελέσµατα  

που  θέλουµε .  

Νοµ ίζω  η  συνεργασία  που  έχουµε  θεµελιώσει  θα  έχει  και  τις  

επιδόσεις  που  θέλουµε  όλοι  το  ταχύτερο  δυνατόν  στα  προγράµµατά  

µας .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  συνάδελφε  και  χρόνια  πολλά .   

Κος  ∆ΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ο  άξονας  3  δηλαδή  η  "ανάπτυξη  και  η  απασχόληση" και  ο  άξονας  2 

"εξυπηρέτηση  του  πολίτη" βρίσκονται  σε  έντονο  συνανταγωνισµό  στη  

σωστή  δόση ,  ποιος  θα  καταλάβει  τη  δεύτερη  θέση .  Σας  ευχαριστούµε  

πάρα  πολύ .  Ο  κύριος  Παπαλέξης  αν  θέλει  κάτι  µπορεί  να  πει  σε  αυτό  

το  σηµείο  και  µετά  αµέσως  θα  κάνουµε  διάλειµµα .   

Κος  ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  είµαι  πάρα  πολύ  σύντοµος  σεβόµενος  

και  την  προτροπή  σας  και  διότι  πέρασε  ο  χρόνος .   

 Από  πλευράς  Γενικής  Γραµµατείας  Επικοινωνιών  η  οποία  

δραστηριοποιείται  στον  άξονα  4  "επικοινωνίες" έχει  τονιστεί  ιδιαίτερα  

η  ενεργοποίηση  µεγάλου  µέρους  του  άξονα  αυτού  του  συγκεκριµένου  

και  πιο  συγκεκριµένα  δράσεων  συνολικού  προϋπολογισµού  250 

εκατοµµυρίων  ευρώ  που  αφορούν  κατά  σειρά  τις  εξής  δραστηριότητες .  

•  Την  εκµετάλλευση  του  διαρθρωτικού  συστήµατος  Hellas Sat  για  

την  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση .   

•  Την  επιδότηση  ζήτησης  για  την  υλοποίηση  από  πλευράς  ΜΜΕ  

ασυρµατικών  σηµείων  πρόσβασης .  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

89

•  Την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  δικτύων  τοπικής  πρόσβασης  σε  

αποµακρυσµένες  και  λιγότερο  ευνοηµένες  περιοχές .   

Ο  κύριος  Καλογήρου  στην  οµ ιλία  του  αναφέρθηκε  διεξοδικά  σε  

όλα  τα  προγράµµατα  και  τις  δράσεις  και  συνεπώς  δεν  πρέπει  αυτή  τη  

στιγµή  να  επαναλάβουµε  τα  ίδια  πράγµατα .  Σηµαντικά  προβλήµατα  

στην  υλοποίηση  των  δράσεων  όπως  η  έγκριση  καθεστώτων  ενίσχυσης ,  

οι  ενδιάµεσοι  φορείς  χρηµατοδότησης  και  άλλα  ύστερα  από  

συνεργασίες  και  προσπάθειες  βρίσκουν  λύσεις  σε  συνεργασία  µε  την  

Ειδική  Γραµµατεία  για  την  Επικοινωνία  της  Πληροφορίας .  

Και  µας  κάνουν  απόλυτα  σίγουρους  και  αισιόδοξους  ότι  οι  εν  

λόγω  άξονας  θα  κινηθεί  µε  ακόµη  µεγαλύτερες  ταχύτητες  και  θα  

επιτύχει  τους  στόχους  του  όσον  αφορά  την  διείσδυση  των  ευρυζωνικών  

δικτύων  και  υπηρεσιών  στις  επιχειρήσεις  στον  δηµόσιο  τοµέα ,  αλλά  

και  στους  οικιακούς  χρήστες .   

 Θα  πρέπει  εδώ  να  αναφερθώ  και  να  τονίσω  σε  µ ία  άκρως  

ιδιαίτερα  σηµαντική  επιτυχία  στην  πρόσφατη  έγκριση  από  την  

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  του  προγράµµατος  των  ΕΛΤΑ  ύψους  415 

εκατοµµυρίων  ευρώ ,  που  θα  δώσει  την  δυνατότητα  και  την  ευχέρεια  

στον  µεγάλο  αυτό  οργανισµό  να  προχωρήσει  στην  υλοποίηση  των  

σύγχρονων  προγραµµάτων  και  δράσεών  του .  

 Ελπίζω  ότι  µε  την  συνεργασία  την  προσπάθεια  και  τις  ενέργειες  

όλων  µας  θα  πετύχουµε  τους  στόχους  και  θα  ενεργοποιήσουµε  τις  

δράσεις .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  και  σας  συγχαίρω  για  την  

προσπάθεια  αλλά  και  την  πρωτοβουλία  που  είχατε  να  διοργανώσετε  

την  άψογη  αυτή  και  λίαν  σηµαντική  ∆ιηµερίδα .   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ  κύριε  συνάδελφε .  Κυρίες  και  κύριοι  θα  κάνουµε  

ένα  διάλειµµα  σύντοµο ,  δεν  ξέρω  αν  υπάρχει  κάτι  µ ια  µ ικρή  

παρέµβαση  από  κάποιον  Γενικό  πάρα  πολύ  σύντοµη .  Κύριε  Πρόεδρε  

ενός  λεπτού ;   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μισό ,  εξάλλου  θα  επανέλθετε  ούτως  ή  άλλως .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Επειδή  άκουσα  τον  Ειδικό  Γραµµατέα  τον  κύριο  Καλογήρου  να  µ ιλάει  

για  λειτουργικότητα ,  για  open source,  για  outsourcing και  SLA, θα  

ήθελα  να  πω  το  εξής .   

Ότι  όσο  αφορά  τη  διαλειτουργικότητα  στη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  ο  

Πρόεδρος  του  Συµβουλίου  Πληροφορικής  και  Γενικός  Γραµµατέας  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  ανακοίνωσε  τη  σύσταση  Επιτροπής  υπό  την  

Προεδρία  του  µε  συµµετοχή  του  Προϊσταµένου  της  ∆ιαχειριστικής  

Αρχής  και  εκπροσώπων  των  εµπλεκοµένων  φορέων  ΣΕΠΕ  και  λοιπά  

για  να  µπορέσουµε  όλοι  µαζί  να  δώσουµε  ένα  τελικό  κείµενο ,  έτσι ;   

Και  προτείνουµε  στα  κείµενα  να  καταγραφεί  ότι  τα  πορίσµατα  

της  συγκεκριµένης  Επιτροπής  να  καθορίσουν  και  το  εθνικό  πλαίσιο  

διαλειτουργικότητας  ή  open source ή  outsourcing SLA και  λοιπά .  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Αποδεκτό  κύριε  Πρόεδρε ,  ούτως  ή  άλλως  αυτό  είναι  το  πλαίσιο  της  

αµοιβαιότητάς  µας  και  της  συνεργασίας  µας  και  δεν  θα  υπάρξει  καµ ία  

δυσκολία .   



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

91

 Κύριοι  συνάδελφοι  παρακαλώ  για  ένα  διάλειµµα ,  αλλά  να  

επανέλθουµε  το  αργότερο  σε  20-25 λεπτά .   

 

∆ιάλειµµα  – Καφές  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Παρακαλώ  επειδή  διολισθαίνουµε  επικινδύνως  λίγο  στο  χρόνο  θα  

περάσουµε  τώρα  στη  δεύτερη  ενότητα  η  οποία  ελπίζω  να  είναι  

συνοπτική  πάρα  πολύ  και  να  µας  επιτρέψει  να  κάνουµε  τοποθετήσεις  

και  διάλογο .   

 Θα  ξεκινήσουµε  τη  δεύτερη  ενότητα  µε  τον  Προϊστάµενο  της  

Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  τον  κύριο  Καρούνο .  Μου  υποσχέθηκε  

ότι  περίπου  σε  πέντε  λεπτά  θα  µας  παρουσιάσει  το  σύστηµα  

διαχείρισης  και  θα  συνεχίσουµε  µε  τους  άλλους  οµ ιλητές  οι  οποίοι  και  

εκείνοι  θα  καταναλώσουν  ένα  χρόνο  της  τάξεως  των  πέντε  έως  έξι  

λεπτών  ο  καθένας .   

 Ο  κύριος  Καρούνος  ο  Προϊστάµενος  της  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  

έχει  το  λόγο .  

 

Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  του  ΕΠ  ΚτΠ  

 

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Λοιπόν  αρχίζοντας  µε  τη  δική  µου  παρουσίαση  και  µε  τις  

παρουσιάσεις  των  Προϊσταµένων  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  πέρα  από  

το  να  σας  ενηµερώσουµε  πως  έχει  γίνει  η  δουλειά  από  τη  σκοπιά  της  

∆ιαχειριστικής  Αρχής  έχουµε  και  την  επιπλέον  υποχρέωση  να  

καλύψουµε  και  την  καθυστέρηση  που  έχει  δηµ ιουργηθεί  στο  
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πρόγραµµα ,  άρα  εκ  των  πραγµάτων  θα  τρέξουµε  τα  πράγµατα  λίγο  πιο  

σύντοµα .  

 Η  δική  µου  παρουσίαση  προσπαθεί  να  δώσει  µ ια  εικόνα  των  

µέτρων  που  πήραµε  τη  χρονιά  που  πέρασε  αξιοποιώντας  κυρίως  την  

εµπειρία  που  είχε  συγκεντρωθεί  από  τη  λειτουργία  της  ∆ιαχειριστικής  

Αρχής  όλα  αυτά  τα  χρόνια ,  µ ια  σηµαντική  εµπειρία  στο  στήσιµο  και  

στην  υλοποίηση  του  προγράµµατος .  

 Σε  αυτό  το  πλαίσιο  πήραµε  µ ια  σειρά  από  µέτρα .  Θα  αρχίσω  µε  

µερικές  βασικές  διαπιστώσεις  που  νοµ ίζω  θα  πρέπει  να  τις  έχουµε  

υπόψη  µας  γιατί  λίγο  πολύ  καθορίζουν  τον  τρόπο  που  δουλεύουµε  και  

το  πώς  αντιµετωπίζουµε  τα  προβλήµατα .  

 Ένα  κεντρικό  πρόβληµα  που  έχουµε  και  αντιµετωπίζουµε  

καθηµερινά  είναι  µ ια  αντίφαση .  Η  αντίφαση  είναι  ότι  έχουµε  µ ία  

υπερβάλλουσα  ζήτηση ,  έναν  πληθωρισµό  αιτηµάτων  για  έργα  και  

µ ικρή  υλοποίηση .  Σε  ορισµένα  µέτρα  και  σε  ορισµένους  άξονες  έως  

και  µηδενική .   

 Σε  αυτό  το  πλαίσιο  προσπαθούµε  και  µε  βάση  τον  

προγραµµατισµό  που  σε  αυτή  την  περίοδο  έχει  ολοκληρωθεί ,  δηλαδή  

τα  48 επιχειρησιακά  που  ήδη  έγιναν  σε  όλους  τους  φορείς ,  Υπουργεία ,  

µεγάλους  τελικούς  δικαιούχους  και  Περιφέρειες ,  προσπαθούµε  να  

συντονίσουµε  αυτή  την  αντίφαση  θα  έλεγα  και  να  βρούµε  όσο  πιο  

ρεαλιστικές  λύσεις  γίνεται .  

 Το  δεύτερο  είναι  τι  είναι  αυτό  που  βιώνουµε  καθηµερινά ;  Είναι  η  

πολυπλοκότητα  του  θεσµ ικού  πλαισίου ,  δηλαδή  ένα  θεσµ ικό  πλαίσιο  

το  οποίο  είναι  προφανώς  το  εθνικό  και  το  κοινοτικό  το  οποίο  όλοι  οι  

τελικοί  δικαιούχοι  είναι  υποχρεωµένοι  να  το  ακολουθήσουν .   
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Αυτό  δηµ ιουργεί  µ ια  σειρά  από  καθυστερήσεις ,  έτσι  έχουµε  έργα  

που  από  τη  στιγµή  που  σχεδιάζονται  ως  τη  στιγµή  της  υλοποίησης  

µπορεί  να  φτάσουν  και  τα  2 ,5 µε  3  χρόνια  να  έχουµε  δηλαδή  

αποτελέσµατα ,  να  δούµε  τα  έργα  αυτά  να  λειτουργούν .  

Έχουµε  προφανώς  ένα  θέµα  που  έχει  να  κάνει  µε  το  πλήθος  των  

εµπλεκόµενων  φορέων  όπως  τονίστηκε  και  πριν  από  τις  προηγούµενες  

παρουσιάσεις ,  το  οποίο  θέτει  όρια  ευθυνών ,  που  αρχίζουν  ή  που  

τελειώνουνε  οι  ευθύνες  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  και  που  αρχίζουν  οι  

ευθύνες  του  φορέα  άσκησης  πολιτικής  ή  του  τελικού  δικαιούχου .  

Κι  έχουµε  ένα  κεντρικό  πρόβληµα  που  τονίστηκε  από  τον  

Πρόεδρο  που  έχει  να  κάνει  µε  το  πώς  τα  Υπουργεία  και  οι  µεγάλοι  

τελικοί  δικαιούχοι  αντιµετωπίζουν  τα  έργα  της  κοινωνίας  της  

πληροφορίας ,  µε  την  έννοια  δηλαδή  ότι  είµαστε  σε  µ ια  φάση  

µετάβασης  για  να  συγκροτηθούν  αυτές  οι  εξειδικευµένες  δοµές  ή  οι  

πυρήνες ,  που  θα  µπορέσουν  να  συµµετέχουν  σε  όλο  τον  κύκλο  ενός  

έργου .  

Κι  ένα  πολύ  σηµαντικό  πρόβληµα  που  υπάρχει  είναι  ένα  θέµα  

οργανωσιακής  κουλτούρας .  ∆ηλαδή  υπάρχει  µ ία  αντίληψη  που  δε  µας  

βοηθάει  στη  δουλειά  µας  κυρίως  µε  τα  θέµατα  των  online υπηρεσιών .  

∆ηλαδή  η  κυρίαρχη  αντίληψη  για  τα  θέµατα  των  ΤΠΕ  είναι  µ ια  

αντίληψη  θα  έλεγα  της  λογικής  της  µηχανογράφησης .  

∆εν  είναι  µ ια  αντίληψη  που  στον  κύκλο  του  έργου  στο  τέλος  

βλέπει  υπηρεσίες  σε  πραγµατικό  χρόνο  να  προσφέρονται  στους  πολίτες  

και  στις  επιχειρήσεις .  ∆ηλαδή  να  εφαρµόζουµε  στην  πράξη  αυτό  που  

λίγο  πολύ  ευαγγελιζόµεθα  όλοι ,  το  διοικείτε  ηλεκτρονικά  και  το  

επιχειρείτε  ηλεκτρονικά .   
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Στη  συνέχεια  έχουµε  πάρει  µ ια  σειρά  από  µέτρα ,  δε  θέλω  να  

σταθώ  σε  αυτό ,  να  πω  δυο  λόγια  µόνο  γιατί  νοµ ίζω  έχει  µ ια  αυτοτελή  

σηµασία  να  δούµε  τις  φάσεις  υλοποίησης  ενός  έργου .   

Και  µε  βάση  την  εµπειρία  έχουµε  προσπαθήσει  κι  έχουµε  

καταγράψει  τις  φάσεις  αυτές  για  να  σας  δώσουµε  τους  ελάχιστους  

χρόνους  αυτούς  που  βλέπετε ,  µε  βάση  τον  προϋπολογισµό  και  την  

κατηγορία  που  ανήκει  ένα  έργο  είναι  ελάχιστοι  οι  χρόνοι  που  

απαιτούνται  για  να  φτάσουµε  από  την  πρόσκληση  στη  

συµβολαιοποίηση  ενός  έργου .   

Κι  όπως  υπονόησα  και  πριν  οι  ελάχιστοι  χρόνοι  δεν  τηρούνται  

ποτέ ,  πάντα  έχουµε  υπερβάσεις  έως  και  100% αυτών  των  χρόνων .  Άρα  

πρακτικά  έχουµε  στα  µεγάλα  έργα  να  µ ιλάµε  για  δυο  µε  δυόµ ισι  

χρόνια  από  τη  στιγµή  του  σχεδιασµού ,  στα  δε  µ ικρότερα  µ ικρότερος  

χρόνος .  

Αυτό  που  θέλω  να  τονίσω  είναι  ότι  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  είναι  

ένας  κόµβος  µέσα  σε  αυτή  την  αλυσίδα  µέσα  σε  αυτόν  τον  κύκλο  

υλοποίησης  των  έργων .   

Ο  άλλος  επόµενος  εξίσου  και  πολύ  κρίσιµος  κόµβος  είναι  ο  

φορέας  άσκησης  πολιτικής  και  ο  τελικός  δικαιούχος ,  που  πρέπει  να  

ολοκληρώσει  όλες  τις  διαδικασίες  της  διαβούλευσης ,  την  ενσωµάτωση  

των  παρατηρήσεων ,  της  δηµόσιας  προκήρυξης ,  της  επιλογής  του  

αναδόχου  και  της  συµβολαιοποίησης  του  έργου ,  ώστε  να  εγκατασταθεί  

ο  ανάδοχος  και  να  αρχίσει  να  υλοποιεί  το  έργο .  

Ο  τρίτος  εξίσου  σηµαντικός  κόµβος  είναι  ο  ιδιωτικός  τοµέας ,  

δηλαδή  είναι  ο  εταίρος  ο  οποίος  αναλαµβάνει  να  φέρει  εις  πέρας  αυτό  

το  έργο .  Για  να  µπορούµε  να  έχουµε  µ ία  συνολική  αντίληψη  του  

προβλήµατος  πρέπει  να  βλέπουµε  αυτή  την  εταιρική  σχέση  και  να  
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βρίσκουµε  τους  καλύτερους  δυνατούς  τρόπους  για  την  υλοποίηση  

αυτής  της  σχέσης .  

Νοµ ίζω  ότι  αυτό  που  πρέπει  να  κρατήσουµε  στο  µυαλό  µας  σε  

σχέση  µε  τον  σχεδιασµό  και  τους  κύκλους  είναι  αυτές  τις  φάσεις ,  γιατί  

είναι  οι  φάσεις  που  λίγο  πολύ  καθορίζουν  το  τι  συµφωνούµε  για  το  τι  

σχεδιάζουµε  και  πως  υλοποιείται   αυτό  που  σχεδιάζουµε .   

Να  πω  δυο  λόγια  για  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  γιατί  είναι  καλό  να  

κρατάµε  και  αυτή  την  εικόνα .  Υπάρχουν  προφανώς  απαιτήσεις ,  αλλά  

υπάρχουν  και  δυνατότητες  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής .  Αν  πάρουµε  σαν  

δεδοµένο  ότι  µέχρι  σήµερα  έχουµε ,  σήµερα  που  µ ιλάµε  δηλαδή  εχθές ,  

3522 ενταγµένα  έργα  µε  5828 υποέργα  και  αν  κάνουµε  µ ια  προβολή  

στο  σύνολο  του  προγράµµατος  θα  έχουµε  στο  τέλος  περί  τα  4100 έργα  

προφανώς  πιο  πολλά  υποέργα .  

Και  ότι  αυτή  τη  στιγµή  η  στελεχιακή  σύνθεση  της  ∆ιαχειριστικής  

Αρχής  είναι  δεδοµένη  και  έχει  αναγνωριστεί  από  όλους  τους  ελέγχους  

που  µας  έχουν  γίνει  ότι  υπάρχει  µ ία  υποστελέχωση  σε  σχέση  µε  το  

εύρος  των  αντικειµένων  που  έχουµε ,  είναι  πρακτικά  αδύνατον  να  

φροντίσουµε  ή  να  αφαιρέσουµε  χρόνο  σε  όλες  ας  πούµε  τις  

αρµοδιότητες  που  έχουµε  ως  ∆ιαχειριστική  Αρχή .  

Αυτό  που  στην  πράξη  συµβαίνει  είναι  ότι  έχουµε  υπέρ  

απασχόληση  των  βασικών  στελεχών  έως  και  150% του  χρόνου  τους ,  

δηλαδή  πρακτικά  αυτή  τη  στιγµή  τα  βασικά  στελέχη  της  

∆ιαχειριστικής  Αρχής  δουλεύοντας  δώδεκα  ώρες  την  ηµέρα  δηλαδή  

την  εβδοµάδα  των  σαράντα  ωρών  να  την  κάνουµε  εβδοµάδα  των  

εξήντα  ωρών .  

Πρακτικά  αυτό  δεν  αρκεί  για  να  κάνουµε  ουσιαστικά  τη  δουλειά  

µας ,  δηλαδή  καλύπτουµε  υπέρ  εργαζόµενοι  τις  βασικές  ας  πούµε  
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αρµοδιότητες .  Προφανώς  έχουµε  καταφύγει  σε  εξωτερικές  

συνεργασίες ,  αλλά  αυτό  προφανώς  δε  λύνει  το  πρόβληµα .   

Τι  έχουµε  κάνει  µέσα  στο  χρόνο  για  να  αντιµετωπίσουµε  αυτή  

την  κατάσταση .  Έχουµε  προσπαθήσει  να  βελτιώσουµε  λίγο  το  µοντέλο  

διοίκησης  και  να  κρατήσουµε  κάτι  από  τον  προπερασµένο  αιώνα  µ ία  

αρχή  του  λόρδου  Κέλβιν  του  measure is  to improve. ∆ηλαδή  

προσπαθήσαµε  να  εφαρµόσουµε  µ ια  σειρά  από  εργαλεία  που  θα  µας  

επιτρέπουν  να  έχουµε  σαφή  αντίληψη  της  δουλειάς  που  κάνουµε .   

∆ηλαδή  τι  κάναµε ;  Κάναµε  κάτι  σχετικά  πολύ  απλό ,  παρότι  εµείς  

ως  ∆ιαχειριστική  Αρχή  που  λίγο  πολύ  αξιολογούµε  εγκρίνουµε  και  

παροτρύνουµε  όλους  τους  φορείς  να  αξιοποιήσουν  το  ∆ιοικείτε  

Ηλεκτρονικά  και  το  Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά  θα  έλεγα  ότι  κατά  έναν  

τρόπο  δεν  εφαρµόζουµε  αυτό  που  ευαγγελιζόµεθα ,  δηλαδή  αυτό  που  

ζητάµε  από  όλους  τους  άλλους  να  κάνουν .  

Παρόλα  αυτά  για  να  µην  καταλήξουµε  σε  πολύπλοκα  συστήµατα  

που  αργούν  να  υλοποιηθούν  και  παίρνουν  χρόνο  φτιάξαµε  δυο  απλές  

εφαρµογές  που  µας  επιτρέπουν  να  παρακολουθούµε  τον  κύκλο  

υλοποίησης  των  έργων  και  να  καταγράφουµε  τις  εργασίες  τους ,  έτσι  

ώστε  να  µπορούµε  εύκολα  να  µετράµε  και  να  έχουµε  αντίληψη  της  

δουλειάς  και  των  φάσεων  των  οποίων  βρίσκεται .   

Επίσης  αναπτύξαµε  ένα  εγχειρίδιο  εσωτερικών  διεργασιών  και  

διαδικασιών ,  ένα  ας  το  πούµε  "no name ISO σύστηµα  ποιότητας" για  

να  µπορούµε  και  πάλι  να  ξέρουµε  µε  σαφήνεια  τους  ρόλους  και  πως  

συνεργαζόµαστε .   

Και  για  να  µην  καταλήξουµε  σε  ένα  σύστηµα  πολύ  εσωστρεφές ,  

έχουµε  αποκαταστήσει  µ ια  πολύ  τακτική  επαφή  τόσο  µε  email  όσο  και  
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µε  αλληλογραφία  ενηµέρωσης  των  τελικών  δικαιούχων  για  τη  φάση  

στην  οποία  βρίσκεται  το  έργο  τους .  

∆ηλαδή  θέλουµε  να  ξέρουν  όλοι  οι  τελικοί  δικαιούχοι  τι  στοιχεία  

υπάρχουν  καταχωρηµένα  στο  σύστηµα ,  ποια  είναι  η  εικόνα  που  έχουµε  

εµείς  για  το  έργο  τους ,  ποιες  είναι  οι  καθυστερήσεις  που  υπάρχουν  σε  

σχέση  µε  τον  προγραµµατισµό  και  ούτω  καθεξής .  

Πρόσθετα  σε  αυτό  δε  θα  πω  τίποτα  για  το  µοντέλο  γιατί  θα  

παρουσιαστεί  πολύ  πιο  αναλυτικά  για  πέντε  λεπτά  τουλάχιστον  αµέσως  

µετά  την  παρουσίαση  της  κυρίας  Κωµοδρόµου .  

Να  µείνω  µόνο  σε  ένα  σηµείο ,  που  µας  βοήθησε  πάρα  πολύ  στο  

να  αντεπεξέλθουµε  σε  όλο  αυτό  τον  όγκο  δουλειάς .  Συγκροτήσαµε  

ειδικό  συνεργείο  το  οποίο  επεξεργάστηκε  και  καταχώρησε  έως  πάλι  

την  Παρασκευή  6.174 είτε  τεχνικά  δελτία  έργων  και  υποέργων ,  είτε  

µηνιαία  είτε  τριµηνιαία .  Έτσι  φτάσαµε  αυτή  τη  στιγµή  να  έχουµε  

σχεδόν  το  100% των  µηνιαίων  και  τριµηνιαίων  δελτίων  καταχωρηµένα  

στο  σύστηµα ,  κάτι  που  δε  θα  ήταν  δυνατόν  χωρίς  εξωτερική  βοήθεια .   

Και  το  καινούριο  που  ζητάµε  και  νοµ ίζω  ότι  έχουµε  ένα  λόγο  να  

το  ζητάµε  εµείς  ως  ∆ιαχειριστική  Αρχή  της  κοινωνία  της  πληροφορίας  

πριν  από  όλους  τους  άλλους  είναι  την  υποχρεωτική  πλέον  καταχώρηση  

των  στοιχείων  αυτών  από  τους  τελικούς  δικαιούχους  στο  σύστηµα .   

∆ηλαδή  από  15 Ιανουαρίου  και  µετά  δε  θα  δεχόµαστε  ούτε  

µηνιαία  ούτε  τριµηνιαία ,  ήδη  σε  όλες  τις  προσκλήσεις  η  ηλεκτρονική  

υποβολή  είναι  υποχρεωτική  εάν  προηγούµενα  ο  τελικός  δικαιούχος  δεν  

τα  έχει  καταχωρήσει  στο  ΟΠΣ  για  να  γλιτώσουµε  από  αυτό  το  σηµείο  

καθυστέρησης .  

Μια  καινούρια  διαδικασία  που  ανοίξαµε  µέσα  στο  2003 και  

νοµ ίζω  ότι  έφερε  αποτελέσµατα  από  ότι  φαίνεται  µόνο  και  µόνο  από  
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τους  αριθµούς ,  όχι  τα  ποιοτικά  στοιχεία ,  είναι  ο  προγραµµατισµός .  

Έχουµε  µ ια  συνεχή  διαδικασία  προγραµµατισµού  µε  τους  τελικούς  

δικαιούχους .  

Που  βασικά  στόχος  της  είναι  να  επικαιροποιεί  τον  

προγραµµατισµό  που  έχει  γίνει  µε  βάση  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  και  

όπως  αυτός  έχει  αποτυπωθεί  εκεί  σε  εξαµηνιαία  βάση ,  όπου  ήδη  

έχουνε  γίνει  δυο  τέτοιοι  κύκλοι  και  µέσα  στον  Ιανουάριο  

προγραµµατίζεται  ο  επόµενος .   

Στη  συνέχεια  πήραµε  µ ια  σειρά  από  µέτρα  για  να  βοηθήσουµε  

τους  τελικούς  δικαιούχους  να  µπορέσουν  να  ανταποκριθούν  στο  έργο  

τους .  ∆ε  θα  µπω  σε  λεπτοµέρειες ,  να  πω  µόνο  το  πιο  σηµαντικό  από  

αυτά  που  είναι  η  σύσταση  των  οµάδων  σε  Γενικές  Γραµµατείες  και  η  

σύσταση  των  ΣΕΣΥ  στις  13 Περιφέρειες .  

 Ο  σηµαντικός  ρόλος  που  ήδη  τονίστηκε  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας  Α .Ε . ,  του  ΟΠΕΠ  στον  πολιτισµό  και  του  ΙΤΥ  στον  χώρο  

της  παιδείας  που  ως  Τεχνικοί  Σύµβουλοι  συνέβαλαν  καθοριστικά  στο  

πρόγραµµα  επιτάχυνσης .  Και  επίσης  µε  τη  γραπτή  διαδικασία  ανοίξαµε  

την  τεχνική  βοήθεια  σε  όλους  τους  τελικούς  δικαιούχους  ώστε  να  

έχουν  τη  δυνατότητα  απευθείας  να  χρηµατοδοτηθούν .   

 Να  πω  δυο  λόγια  µόνο  για  το  πώς  αναµένουµε  ή  σχεδιάζουµε  να  

βελτιωθούν  τα  πράγµατα  το  2004. Πρώτο  βήµα  η  αύξηση  και  η  

στελέχωση  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  από  40 στελέχη  που  προβλέπεται  

σήµερα  σε  45.   

 Αυτό  θα  βοηθήσει  κατά  κάποιο  τρόπο  στην  κατάσταση  που  σας  

περιέγραψα  πριν ,  γιατί  όπως  ξέρετε  σε  οποιοδήποτε  οργανισµό  που  το  

ποσοστό  αξιοποίησης  του  στελεχιακού  δυναµ ικού  είναι  πάνω  από  80% 

δεν  υπάρχουν  περιθώρια  βελτιστοποίησης ,  δεν  υπάρχουν  δηλαδή  
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περιθώρια  κινήσεων  από  τη  ∆ιοίκηση  ώστε  να  γίνουµε  πιο  αποδοτικοί .  

Άρα  αυτό  θα  βοηθήσει  κάπως .  

 Η  ολοκλήρωση  του  διαγωνισµού  της  δηµοσιότητας  θα  µας  

βοηθήσει  να  µπορούµε  ολοκληρωµένα  να  προβάλλουµε  και  να  

ενηµερώνουµε  τους  τελικούς  µας  δικαιούχους  και  την  κοινωνία  για  τα  

επιτεύγµατα  αλλά  και  για  τους  στόχους  του  προγράµµατος ,  κάτι  που  το  

κάνουµε  έως  τώρα  εκ  των  ενόντων .  

 Θα  ήθελα  να  το  πω  αυτό  για  την  οµάδα  που  δουλεύει ,  παρότι  το  

κάνουµε  εκ  των  ενόντων  νοµ ίζω  ότι  έχουµε  καλά  αποτελέσµατα .  ∆εν  

έχουµε  συνολικά  τα  αναµενόµενα  αποτελέσµατα  αλλά  νοµ ίζω  ότι  

έχουµε  καλά  αποτελέσµατα  ως  τώρα .  

 Επίσης  θα  ολοκληρωθεί  ο  διαγωνισµός  του  portal  και  των  

εσωτερικών  εφαρµογών ,  άρα  θα  είµαστε  κι  εκεί  βελτιωµένοι  στο  

διοικείτε  δηλαδή  ηλεκτρονικά .  Και  αναµένουµε  να  ολοκληρώσουµε  

τον  διαγωνισµό  για  τον  Τεχνικό  Σύµβουλο ,  που  θα  µας  βοηθήσει  να  

αντεπεξέλθουµε  σε  όλο  τον  κύκλο  της  δουλειάς  µας .  

Γιατί  όπως  σας  περιέγραψα  πριν  και  µε  απλούς  υπολογισµούς  σε  

ανθρωποώρες  για  να  κλείσουµε  όλα  αυτά  τα  έργα ,  δηλαδή  να  

παρακολουθήσουµε  την  υλοποίηση  και  την  εξέλιξη  των  έργων  αυτών ,  

να  κάνουµε  όποιες  αναγκαίες  διορθώσεις  χρειάζονται ,  να  κάνουµε  

τους  ελέγχους  και  να  κλείσουµε  τα  έργα  αυτά  δεν  επαρκούν  τα  

στελέχη  που  έχουµε  στη  διάθεσή  µας ,  άρα  ο  µόνος  τρόπος  να  τα  

καταφέρουµε  είναι  µε  την  προσφυγή  σε  εξωτερικό  Τεχνικό  Σύµβουλο .  

Νοµ ίζω  ότι  προσπάθησα  στα  γρήγορα  να  σας  δώσω  µ ια  εικόνα ,  

στη  συνέχεια  οι  Προϊστάµενοι  των  µονάδων  ελπίζοντας  να  µην  τους  

έχω  µεταδώσει  το  άγχος  που  είχα  εγώ  να  τελειώσω  θα  δώσουν  µ ια  

αρκετά  έτσι  συνοπτική  εικόνα  για  τη  δουλειά  από  τη  σκοπιά  της  κάθε  
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µονάδας  και  ελπίζω  να  συµβάλλουµε  µε  αυτόν  τον  τρόπο  στην  

ενηµέρωσή  σας  αλλά  και  στην  κάλυψη  του  κενού  της  καθυστέρησης  

που  έχει  δηµ ιουργηθεί .   

Ευχαριστώ .  

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πάρα  πολύ  για  την  συντοµ ία  και  για  τη  σαφήνεια .  Τώρα  

η  κυρία  Κωµοδρόµου  που  είναι  Προϊσταµένη  της  µονάδας  Α΄  στον  

περιορισµένο  χρόνο  παρακαλώ  για  την  παρουσίασή  της .    

 

Συνολική  παρουσίαση  της  προόδου  υλοποίησης   

του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος ,  ενέργειες  

Προγραµµατισµού  και  Επιτάχυνσης ,  Παρουσίαση   

του  Μοντέλου  Πρόβλεψης  ∆απανών  του  ΕΠ  

 

Κα  ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Θα  προσπαθήσω  κι  εγώ  από  τη  δική  µου  τη  µεριά  πολύ  γρήγορα  

να  αναφερθώ  στις  ενέργειες  προγραµµατισµού  και  επιτάχυνσης  που  

έχουµε  προχωρήσει  σαν  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης .   

 Η  πρώτη  ενέργεια  αφορά  την  εφαρµογή  του  προγράµµατος  crash.  

Ήδη  αυτό  έχει  ακουστεί  προηγούµενα  και  από  τον  κύριο  Καρούνο  και  

από  τον  Ειδικό  Γραµµατέα ,  εγώ  από  τη  δική  µου  τη  µεριά  θα  σας  

παρουσιάσω  µόνο  συνοπτικά  τα  αποτελέσµατα  που  υπάρχουν  µέχρι  

σήµερα .  
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 Με  την  εφαρµογή  του  προγράµµατος  crash διαπιστώνουµε  ότι  

αυξήθηκε  ο  προϋπολογισµός  των  προσκλήσεων  κατά  36%, ο  

προϋπολογισµός  των  εντάξεων  κατά  88%, των  συµβάσεων  κατά  43% 

και  των  δαπανών  κατά  153%. 

 Από  τα  154 έργα  τα  οποία  είχαν  προταθεί  στο  πλαίσιο  του  

προγράµµατος  crash εντάχθηκαν  τα  59.  Από  τα  59 αυτά  έχουνε  

προκηρυχθεί  τα  17.  Ο  επόµενος  απολογισµός  του  προγράµµατος  crash 

θα  γίνει  τον  Ιανουάριο  του  2004. 

 Μια  δεύτερη  ενέργεια  προγραµµατισµού  αφορούσε  την  

τροποποίηση  του  συµπληρώµατος  προγραµµατισµού  µε  τη  γραπτή  

διαδικασία ,  η  οποία  έγινε  τον  Ιούλιο  του  2003. Η  Ειδική  Υπηρεσία  

∆ιαχείρισης  προσπαθεί  να  ενηµερώνει  όλους  τους  εµπλεκόµενους ,  τους  

τελικούς  δικαιούχους ,  τα  Υπουργεία ,  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  µε  

καινούρια  στοιχεία  για  την  πορεία  του  προγράµµατος  και  µε  όλες  τις  

εξελίξεις  του  προγράµµατος .  

 Η  ενηµέρωση  γίνεται  µέσω  εβδοµαδιαίων  εκθέσεων ,  το  s i te µας  

η  ιστοσελίδα  ενηµερώνεται  κάθε  εβδοµάδα  µε  επικαιροποιηµένα  

στοιχεία ,  µέσω  µηνιαίων  εντύπων  απολογισµού  δραστηριοτήτων  και  

µέσω  των  ετήσιων  εκθέσεων .  

 Θα  προσπαθήσω  να  πω  λίγα  λόγια  για  τη  σηµερινή  εικόνα  του  

προγράµµατος ,  αν  και  έχετε  ακούσει  πολλές  φορές  για  την  εικόνα  του  

προγράµµατος .  Η  συνολική  εικόνα  του  προγράµµατος  ανά  άξονα  

αποτυπώνεται  σε  αυτό  το  σχεδιάγραµµα ,  όπως  θα  δούµε  στη  συνέχεια  

ο  άξονας  µε  τις  περισσότερες  προσκλήσεις  είναι  ο  άξονας  2  "πολίτης  

και  ποιότητα  ζωής" και  πολύ  κοντά  βρίσκεται  ο  άξονας  3  "ανάπτυξη  

και  απασχόληση".  
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 Η  κατανοµή  των  εντάξεων  κατά  άξονα  µας  δίνει  πρώτο  τον  άξονα  

3  "ανάπτυξη  και  απασχόληση" και  πολύ  κοντά  τον  άξονα  "πολίτης  και  

ποιότητα  ζωής".  Ο  άξονας  ο  οποίος  έχει  τις  λιγότερες  εντάξεις  µέχρι  

σήµερα  είναι  ο  άξονας  4  οι  "επικοινωνίες".  

 Η  κατανοµή  των  συµβάσεων  κατά  άξονα  πάλι  είναι  παρόµοια ,  

τώρα  έχουµε  τον  άξονα  1  την  "παιδεία  και  τον  πολιτισµό" µε  τις  

περισσότερες  συµβάσεις .  Όπως  ισχύει  και  στο  θέµα  των  δαπανών ,  

βλέπουµε  ότι  η  "παιδεία  και  πολιτισµός" ο  άξονας  1  έχει  το  

µεγαλύτερο  ποσοστό  των  δαπανών  και  των  συµβάσεων  στο  πρόγραµµα .  

 Τα  συγκριτικά  στοιχεία  µε  την  προηγούµενη  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  µας  δίνουν  την  εξής  εικόνα .  Ο  αριθµός  των  

ενταγµένων  έργων  αυξήθηκε  κατά  18%, ο  προϋπολογισµός  των  

προσκλήσεων  κατά  102%, ο  προϋπολογισµός  των  εντάξεων  κατά  

243%, των  συµβάσεων  κατά  57% και  των  δαπανών  κατά  474%. 

 Κάνοντας  µ ια  προσπάθεια  να  δούµε  την  εξέλιξη  των  

∆ιαρθρωτικών  Ταµείων  στο  σηµείο  αυτό  ήθελα  να  αναφερθώ  ότι  το  

πρόγραµµα  χρηµατοδοτείται  από  δύο  ταµεία  το  ΕΤΠΑ  και  το  ΕΚΤ .  16 

από  τα  25 µέτρα  του  προγράµµατος  χρηµατοδοτούνται  από  το  ΕΤΠΑ  

και  τα  υπόλοιπα  από  το  ΕΚΤ .  

 Η  εξέλιξη  του  ΕΤΠΑ  απεικονίζεται  στο  συγκεκριµένο  

σχεδιάγραµµα ,  όπου  8,7% του  προϋπολογισµού  του  ΕΤΠΑ  είναι  

δαπάνες .  Και  η  εξέλιξη  του  ΕΚΤ  µας  δίνει  την  εικόνα  που  βλέπουµε  

τώρα ,  µε  12,6% του  προϋπολογισµού  του  προγράµµατος  είναι  δαπάνες .  

 Το  τέλος  του  2003 πραγµατικά  είναι  µ ια  σηµαντική  χρονική  

στιγµή  για  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  της  κοινωνίας  της  

πληροφορίας  όπως  εξάλλου  για  όλα  τα  προγράµµατα  του  Γ΄  

Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης ,  γιατί  γίνεται  η  πρώτη  εφαρµογή  του  
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κανόνα  Ν+2, ολοκληρώνεται  και  υποβάλλεται  η  ενδιάµεση  αξιολόγηση  

και  ξεκινάει  η  διαδικασία  αναθεώρησης  του  προγράµµατος .  

 Ήδη  όπως  αναφέρθηκε  και  προηγούµενα  για  την  πρώτη  εφαρµογή  

του  κανόνα  Ν+2 το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  της  κοινωνίας  της  

πληροφορίας  δεν  έχει  πρόβληµα  και  όπως  θα  δούµε  στο  σχεδιάγραµµα  

το  συγκεκριµένο  έχουµε  υπερκαλύψει  τον  στόχο  του  Ν+2 κατά  68%. 

Αναφορικά  δε  µε  τα  υπόλοιπα  δύο  που  παρουσίασα  

προηγουµένως  ευελπιστούµε  ότι  θα  προχωρήσουν  όλα  σύµφωνα  µε  τα  

προβλεπόµενα  χρονοδιαγράµµατα ,  έτσι  θα  προχωρήσει  και  η  πορεία  

του  προγράµµατος  οµαλά .   

Εξάλλου  αυτό  µπορούµε  να  το  δούµε  και  από  τις  προβλέψεις  

όπως  προκύπτουν  από  το  µοντέλο  πρόβλεψης  δαπανών .  Στη  συνέχεια  ο  

κύριος  Μαυρωτάς  θα  σας  κάνει  µ ια  συνοπτική  παρουσίαση  για  το  

µοντέλο  και  πως  προκύπτουν  τα  στοιχεία  των  προβλέψεων ,  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πάρα  πολύ  κυρία  Κωµοδρόµου ,  ευχαριστούµε  ιδιαίτερα .  

Τώρα  ο  κύριος  Μαυρωτάς  ο  οποίος  έχει  και  µ ία  σχέση  µε  τον  

αθλητισµό  και  ιδιαίτερα  µε  το  πόλο ,  του  έχω  πει  ότι  κάθε  επίθεση  στο  

πόλο  διαρκεί  35 δευτερόλεπτα ,  εποµένως  περίπου  σε  35 δευτερόλεπτα  

θα  καλύψει  την  ουσία  της  παρουσίασής  του .   

Κος  ΜΑΥΡΩΤΑΣ:  

Σε  οχτώ  επιθέσεις  όχι  σε  µ ία .   

 Καληµέρα  κι  από  µένα ,  θα  προσπαθήσω  όσο  πιο  συνοπτικά  

µπορώ  να  σας  παρουσιάσω  το  υπολογιστικό  σύστηµα  για  τις  

προβλέψεις  δαπανών  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  κοινωνία  της  

πληροφορίας .  
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 Σκοπός  του  συγκεκριµένου  µοντέλου  είναι  να  εκτιµήσει  την  

µελλοντική  εξέλιξη  των  πληρωµών  του  προγράµµατος  ως  το  2008 που  

τελειώνουν  οι  πληρωµές ,  δηλαδή  να  έχουµε  ανά  πάσα  στιγµή  µ ία  

πρόβλεψη  για  τον  επόµενο  χρόνο ,  για  το  επόµενο  εξάµηνο  ή  µέχρι  

ακόµα  και  τη  λήξη  του  προγράµµατος .  

 ∆ύο  βασικές  λειτουργίες  πραγµατοποιεί  το  συγκεκριµένο  

µοντέλο .  Η  πρώτη  είναι  η  πρόβλεψη  όπως  είπαµε  και  συγχρόνως  

παρακολούθηση  και  έλεγχος  των  διαφόρων  έργων .  Η  µεθοδολογία  που  

χρησιµοποιείται  είναι  µ ια  bottom up προσέγγιση ,  δηλαδή  ξεκινάµε  από  

το  επίπεδο  του  υποέργου  της  σύµβασης  και  ανεβαίνουµε  προς  τα  πάνω  

µέχρι  το  επίπεδο  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος .   

 Το  βασικό  εργαλείο  είναι  η  αθροιστική  καµπύλη  εξέλιξης  των  

πληρωµών  για  κάθε  υποέργο ,  γίνεται  µοντελοποίηση  της  αθροιστικής  

καµπύλης  εξέλιξης  των  πληρωµών  σε  κάθε  υποέργο  ανάλογα  µε  το  

είδος  και  τον  προϋπολογισµό  του  υποέργου  και  στη  συνέχεια  γίνεται  

µ ια  οµαδοποίηση .  

 Γίνεται  εκτίµηση  των  πληρωµών  σε  κάποια  δεδοµένη  χρονική  

στιγµή  µε  βάση  την  αθροιστική  καµπύλη  εξέλιξης  των  πληρωµών  που  

έχουµε  εκτιµήσει  για  κάθε  υποέργο  και  στη  συνέχεια  σύνθεση  των  ανά  

υποέργο  εκτιµήσεων  προβλέψεων ,  έτσι  ώστε  να  παίρνουµε  ανά  µέτρο ,  

ανά  άξονα ,  αλλά  Υπουργείο ,  ανά  ανάδοχο ,  ή  ότι  άλλη  

κατηγοριοποίηση  θέλουµε .  

 Πως  γίνεται  η  µοντελοποίησης  αυτής  της  καµπύλης  της  εξέλιξης  

πληρωµών .  Γίνεται  µε  τη  σιγµοειδή  καµπύλη  ως  βασική  µορφή  τη  

γνωστή  από  τη  διαχείριση  έργων  και  για  την  κατασκευή  της  

χρησιµοποιούνται  αφενός  µεν  η  σχετική  εµπειρία  και  αφετέρου  
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ιστορικά  στοιχεία ,  ενώ  αν  υπάρχουν  διαθέσιµοι  χρησιµοποιούνται  και  

οι  όροι  της  κάθε  σύµβασης .  

 Εδώ  βλέπουµε  το  διάγραµµα  µ ιας  τυπικής  αθροιστικής  καµπύλης  

εξέλιξης  πληρωµών  που  χαρακτηρίζει  ένα  υποέργο ,  στον  οριζόντιο  

άξονα  είναι  ο  χρόνος  στον  κάθετο  οι  πληρωµές .  Εδώ  είναι  η  

µαθηµατική  σχέση  όπου  βλέπουµε  ότι  έχει  τρεις  ουσιαστικά  

παραµέτρους ,  την  προκαταβολή  αν  υπάρχει ,  τη  θέση  του  σηµείου  

µέγιστης  κλήσης  και  την  κλήση .   

 Αυτοί  οι  τρεις  παράµετροι  µας  καθορίζουν  και  τη  µορφή  των  

καµπυλών  εξέλιξης  πληρωµών ,  που  µπορούµε  να  δούµε  ότι  µπορεί  να  

είναι  µ ία  τυπική  σιγµοειδής  µορφή  ή  µπορεί  να  είναι  µ ία  ευθεία  

γραµµή  όταν  έχουµε  µ ία  οµοιόµορφη  εξέλιξη  των  πληρωµών ,  ή  να  

έχουµε  περισσότερες  πληρωµές  στην  αρχή  ή  περισσότερες  πληρωµές  

στο  τέλος ,  δηλαδή  είναι  µ ία  ευέλικτη  µορφή .  

Η  παρακολούθηση  και  ο  έλεγχος  στο  συγκεκριµένο  πρόγραµµα  

γίνεται  πάλι  σε  επίπεδο  υποέργου ,  συγκρίνονται  οι  τρέχουσες  

πληρωµές  κάθε  υποέργου  µε  τις  εκτιµούµενες  από  το  µοντέλο  και  

βασικό  ρόλο  παίζει  η  περιβάλλουσα  καµπύλη  που  δείχνει  τα  άνω  και  

κάτω  όρια  διακύµανσης  πληρωµών  για  µ ια  συγκεκριµένη  χρονική  

στιγµή  για  κάθε  υποέργο .  

Εδώ  µπορούµε  να  δούµε  γραφικά  την  αθροιστική  καµπύλη  

εξέλιξης  πληρωµών  ενός  υποέργου  και  την  περιβάλλουσα  καµπύλη  µε  

το  ροζ ,  όπου  βλέπουµε  ότι  αν  οι  πληρωµές  για  κάποια  δεδοµένη  

χρονική  στιγµή  πέφτουνε  µέσα  στην  περιβάλλουσα  καµπύλη  τότε  

µ ιλάµε  για  κανονική  υλοποίηση ,  άµα  είναι  κάτω  από  την  

περιβάλλουσα  καµπύλη  έχουµε  υλοποίηση  µε  υστέρηση  πληρωµών ,  
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ενώ  αν  είναι  πάνω  που  δεν  υπάρχουν  και  πολλές  τέτοιες  περιπτώσεις  

έχουµε  υλοποίηση  µε  πλεόνασµα  πληρωµών .   

Και  ανάλογα  µε  τη  θέση  του  κάθε  υποέργου  µπορούµε  να  το  

κατατάξουµε  σε  µ ία  από  τις  επτά  αυτές  κατηγορίες ,  αν  έχουµε  λήξη  

σύµβασης  χωρίς  να  έχει  αποπληρωθεί  το  έργο ,  αν  έχουµε  κανονική  

υλοποίηση ,  υλοποίηση  µε  υστέρηση  πληρωµών ,  υλοποίηση  µε  

πλεόνασµα  πληρωµών .  

Αν  έχουµε  καθυστέρηση  προγραµµατισµένης  σύµβασης  που  όπως  

είπε  και  ο  κύριος  Καρούνος  προηγουµένως  έχουµε  αρκετά  τέτοια  

φαινόµενα ,  αν  έχουµε  αναµονή  προγραµµατισµένης  σύµβασης  

κανονικά  σύµφωνα  µε  το  χρονοδιάγραµµα  που  είδατε  στην  παρουσίαση  

του  κυρίου  Καρούνου  ή  τελευταία  κατηγορία  είναι  τα  έργα  που  έχουνε  

αποπληρωθεί  και  έχουνε  τελειώσει .  

Όπως  είπαµε  χρησιµοποιούνται  ιστορικά  στοιχεία  για  την  

επικαιροποίηση  των  αθροιστικών  καµπυλών  εξέλιξης  των  πληρωµών ,  

γίνεται  προσαρµογή  στα  έως  τώρα  ιστορικά  στοιχεία ,  για  όσα  δηλαδή  

υποέργα  έχουµε  πληρωµές  µπορούµε  να  κάνουµε  προσαρµογή  της  

καµπύλης  στις  πληρωµές  αυτές  µε  µη  γραµµ ική  ανάλυση  

παλινδρόµησης  δίνοντας  µεγαλύτερη  βαρύτητα  στις  πιο  πρόσφατες  

παρατηρήσεις .  

Και  οι  προβλέψεις  που  κάνουµε  τελικά  γίνονται  µε  βάση  αυτές  

τις  νέες  επικαιροποιηµένες  καµπύλες ,  δηλαδή  για  παράδειγµα  

µπορούµε  να  δούµε  το  υποέργο  της  επιµόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  

65.109,02 µε  προϋπολογισµό  37,7 εκατοµµύρια  ευρώ ,  η  αρχική  

καµπύλη  ήτανε  η  ροζ  ενώ  βλέπουµε  ότι  στα  πραγµατικά  δεδοµένα  

προσαρµόζεται  καλύτερα  η  µπλε  καµπύλη  και  υπάρχει  και  µ ια  
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απαισιόδοξη  ας  την  πούµε  έτσι  εξέλιξη  που  είναι  µε  τη  διακεκοµµένη  

γραµµή  για  να  έχουµε  και  µ ία  τρίτη  έτσι  απαισιόδοξη  πρόβλεψη .  

Η  άθροιση  των  ανά  υποέργο  προβλέψεων  γίνεται  πολύ  έτσι  

σχεδόν  αυτόµατα ,  δηλαδή  σε  κάποια  δεδοµένη  χρονική  στιγµή  

βρίσκουµε  σε  ποιο  σηµείο  βρίσκεται  το  κάθε  υποέργο  ανάλογα  µε  την  

αθροιστική  καµπύλη  εξέλιξης  πληρωµών  που  έχουµε ,  δηλαδή  εδώ  

έχουµε  για  παράδειγµα  έξι ,  φανταστείτε  ότι  στην  περίπτωσή  µας  

έχουµε  5.700 αυτή  τη  στιγµή  υποέργα  που  έχουνε  ενταχθεί .   

Υλοποίηση  του  συγκεκριµένου  µοντέλου ,  παίρνουµε  δεδοµένα  

από  το  ΟΠΣ ,  ένα  αρχείο  µε  τα  ενταγµένα  υποέργα  το  οποίο  έχει  15 

πεδία  ανά  υποέργο ,  µέσα  στα  πεδία  αυτά  συµπεριλαµβάνονται  για  

παράδειγµα  ο  προϋπολογισµός  του  υποέργου ,  το  είδος  του  υποέργου ,  

αν  πρόκειται  δηλαδή  για  προµήθεια  για  αυτεπιστασία  για  µελέτη  και  

διάφορα  τέτοια  χαρακτηριστικά .  

Ηµεροµηνία  έναρξης  της  σύµβασης  αν  υπάρχει ,  ηµεροµηνία  

ένταξης  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας  στο  επιχειρησιακό  

πρόγραµµα ,  η  διάρκεια  του  υποέργου  και  διάφορα  άλλα  τέτοια  

στοιχεία ,  όπως  παίρνουµε  και  το  αρχείο  µε  τις  µηνιαίες  πληρωµές  έτσι  

ώστε  να  κατασκευάσουµε  το  αρχείο  µε  τα  ιστορικά  στοιχεία  βάσει  του  

οποίου  κάνουµε  την  προσαρµογή  των  καµπυλών .  

Ως  αποτέλεσµα  έχουµε  το  αρχείο  παρακολούθησης  και  ελέγχου ,  

το  αρχείο  ενηµέρωσης  των  καµπυλών  και  το  αρχείο  πρόβλεψης .  Και  θα  

δούµε  κάποια  παραδείγµατα ,  εδώ  βλέπουµε  ένα  τυπικό  αρχείο  

παρακολούθησης  ελέγχου ,  όπου  εδώ  φαίνονται  οι  πρώτες  29 γραµµές ,  

είναι  ουσιαστικά  2700 οι  γραµµές  του  συγκεκριµένου  αρχείου .  

Όπου  βλέπουµε  για  κάθε  υποέργο  που  είναι  µ ία  γραµµή  τα  

αποτελέσµατα  για  την  κατάσταση  του  υποέργου ,  δηλαδή  αν  έχει  λήξει  
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η  σύµβαση  χωρίς  να  έχει  γίνει  η  αποπληρωµή ,  αν  πρόκειται  για  κάποιο  

έργο  που  είναι  αποπληρωµένο ,  αν  έχει  κανονική  υλοποίηση  ή  

υλοποίηση  µε  υστέρηση  πληρωµών  και  τα  λοιπά .   

Το  αρχείο  ενηµέρωσης  των  καµπυλών  για  κάθε  υποέργο  

µπορούµε  να  κάνουµε  την  προσαρµογή  της  καµπύλης  στα  πραγµατικά  

δεδοµένα  για  να  πάρουµε  την  καµπύλη  µε  την  οποία  θα  κάνουµε  στο  

τέλος  την  πρόβλεψη .  

Και  το  αρχείο  των  προβλέψεων  όπου  έχουµε  ουσιαστικά  ένα  κελί  

στο  οποίο  δίνουµε  την  ηµεροµηνία  για  την  οποία  θέλουµε  να  κάνουµε  

την  πρόβλεψη  και  αυτό  µας  υπολογίζει  για  κάθε  υποέργο  την  

αισιόδοξη  πιο  πιθανή  και  απαισιόδοξη  πρόβλεψη .  Και  όπως  

καταλαβαίνετε  αυτά  τα  αποτελέσµατα  µπορούµε  να  τα  

χρησιµοποιήσουµε  για  να  κάνουµε  αθροίσεις ,  να  τα  δούµε  σε  επίπεδο  

µέτρου  άξονα  φορέα  αναδόχου  ή  οτιδήποτε  άλλο  θέλουµε .   

Με  βάση  τα  τωρινά  δεδοµένα  αν  δούµε  την  καµπύλη  του  Ν+2 

που  είναι  µε  το  µπλε  και  την  καµπύλη  εξέλιξης  των  πληρωµών  όπως  

προβλέπεται  από  το  µοντέλο  βλέπουµε  εδώ  την  ροζ  καµπύλη  όπου  

είναι  πάνω  από  την  καµπύλη  του  Ν+2 µε  οριακή  χρονιά  θα  έλεγα  το  

2004 όπου  είναι  πολύ  κοντά  στο  Ν+2. 

Με  βάση  τα  στοιχεία  που  έχουµε  χρειάζεται  εκεί  πέρα  

προσπάθεια  ώστε  να  µπορέσουµε  να  πιάσουµε  το  όριο  του  Ν+2 για  το  

2004, το  οποίο  όπως  φαίνεται  από  το  µοντέλο  είναι  το  πιο  κρίσιµο  

στην  εξέλιξη  του  συγκεκριµένου  προγράµµατος .  

Αυτά ,  ευχαριστώ  πολύ ,  ελπίζω  να  ήµουνα  σύντοµος  αρκετά .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Πάρα  πολύ ,  περίπου  οκτώ  επιθέσεις ,  ωραία .  Να  προχωρήσουµε  στην  

κυρία  Κολυβά  η  οποία  θα  µας  παρουσιάσει  και  πάλι  µε  συνοπτικό  
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τρόπο  πως  είναι  η  πρόοδος  στην  υλοποίηση  του  προγράµµατος  κατά  

άξονα  προτεραιότητας .   

 

Περιγραφή  προόδου  υλοποίησης  ανά   

Άξονα  Προτεραιότητας ,  Μέτρο  & Ταµείο  

 

Κα  ΚΟΛΥΒΑ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,  είναι  εύκολο  όταν  είσαι  στον  πρωταθλητή-

άξονα  να  τα  πούµε  γρήγορα .   

 Το  µέτρο  1 .1 που  είναι  "εξοπλισµός  και  δικτύωση  για  όλες  τις  

βαθµ ίδες  της  εκπαίδευσης" παρόλο  που  καλά  πηγαίναµε  και  στη  2η  

Επιτροπή  Παρακολούθησης  έχουµε  ήδη  σηµαντική  άνοδο .   

Έχουµε  δικτυώσει  αυτή  τη  στιγµή  το  100% των  σχολείων  της  

δευτεροβάθµ ιας ,  το  63% της  πρωτοβάθµ ιας  και  το  100% των  

διοικητικών  µονάδων  της  εκπαίδευσης ,  το  εν  τρίτον  των  σχολείων  της  

πρωτοβάθµ ιας  µε  εργαστήρια ,  το  υπόλοιπο  θα  γίνει  από  τα  ΠΕΠ  και  

τον  άξονα  2 από  το  2 .4 µέτρο .  

 Ένα  µε  δύο  εργαστήρια  κατά  µέσο  όρο  είναι  σε  γυµνάσιο  και  

λύκειο  και  δύο  ανά  µέσο  όρο  ανά  ΤΕΕ  που  µπορεί  να  φτάνουνε  και  

οκτώ .  Λειτουργία  πανεπιστηµ ιακών  και  ερευνητικών  δικτύων  υψηλών  

ταχυτήτων  Ε∆ΕΤ  1  και  2,  υποδοµές  σε  44 αίθουσες  τηλεκπαίδευσης ,  

καλύπτονται  µε  ειδικό  εξοπλισµό  89 σχολεία  ειδικής  αγωγής ,  

δηµ ιουργούνται  100 δηµόσια  κέντρα  πληροφόρησης .   

 Ο  άξονας  1 στο  µέτρο  1  και  1 .2 δεν  έχει  πλέον  στόχους ,  έχουν  

µετουσιωθεί  σε  αποτελέσµατα .  Έχουµε  συνέργια  δικτύων  και  Ε∆ΕΤ  

που  είναι  το  πλέον  εξελιγµένο  δίκτυο  στην  Ελλάδα ,  έχουµε  

εξοικονοµήσει  το  κόστος .  
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Έχουµε  καλά  παραδείγµατα  µε  µεταφορά  τεχνογνωσίας ,  είναι  τα  

ΚΕΠΛΥΝΕΤ ,  τα  Κέντρα  Υποστήριξης  Τεχνολογιών  και  Υπηρεσιών  

Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  τα  ΚΕΤΥΠΕ .  Έχουµε  µ ία  εξαιρετική  

συνέργια  ανθρώπινου  δυναµ ικού  και  έχουµε  δηµ ιουργήσει  υπόβαθρο  

για  εφαρµογές… και  grid.   

Το  µέτρο  1 .2 και  αυτό  έχει  εντάξεις  σε  ένα  82%, συµβάσεις  69% 

στο  µέτρο  και  δαπάνες  37% και  πάλι  έχουµε  πρόοδο  από  τη  2η  

Επιτροπή  Παρακολούθησης .  Έχουν  εκπαιδευτεί  µέχρι  σήµερα  74.248 

εκπαιδευτικοί ,  από  το  έργο  το  µεγάλο  του  ΕΚΤ  της  επιµόρφωσης  και  

έχει  αρχίσει  η  πιστοποίηση  από  το  Σεπτέµβριο  του  2003. 

Είναι  ένα  έργο  το  οποίο  ως  ΕΚΤ  τηρεί  όλα  αυτά  που  πηγάζουν  

από  τα  πεδία  πολιτικής  του  ΕΚΤ ,  είναι  µ ία  κατάρτιση  µε  κοινά  

εργαλεία  κοινές  ενέργειες  και  συνδυάζει  την  αρχική  µε  την  

συνεχιζόµενη .  

∆ηµ ιουργήθηκε  και  συνεχίζεται  να  αναπτύσσεται  ψηφιακό  

εκπαιδευτικό  λογισµ ικό ,  από  την  Κίρκη  είχαµε  16 λογισµ ικά  όπου  5 

έχουν  ολοκληρωθεί  και  βρίσκονται  σε  φάση  ολοκλήρωσης  ακόµα  11.  

Επίσης  55 λογισµ ικά  θα  είναι  έτοιµα  µέσα  στο  2005 από  το  έργο  

Πλειάδες .  

Έχουµε  αναπτύξει  προηγµένες  τηλεµατικές  υπηρεσίες  για  

τριτοβάθµ ια  εκπαίδευση .  Είναι  σε  φάση  ολοκλήρωσης ,  τα  έργα  

κλείνουν  σε  λίγο  και  τα  38 τα  οποία  υλοποιούνται  από  ισάριθµα  ΑΕΙ  

και  ΤΕΙ  και  ερευνητικά  ιδρύµατα .   

Έχουν  αναπτυχθεί  και  ολοκληρωθεί  βασικές  και  προηγµένες  

διαδικτυακές  υπηρεσίες  τηλεδιάσκεψη ,  τηλεσυνεργασία ,  σύγχρονης  

ασύγχρονης  τηλεκπαίδευσης ,  ψηφιακής  µετάδοσης ,  εικονοροών ,  
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αποθήκευσης  διαχείρισης  και  ανάκτησης  πολυµεσικών  αρχείων  και  

έχουν  αναβαθµ ιστεί  πύλες  και  portals.   

Έχει  ολοκληρωθεί  το  Πανελλήνιο  Σχολικό  ∆ίκτυο  που  έχει  

διακριθεί  ως  πολύ  καλή  πρακτική  ως  προς  τον  σχεδιασµό  και  τις  

λειτουργικές  προδιαγραφές  του .  Ολοκληρώνονται  12 έργα  τα  οποία  

συνθέτουν  το  Πανελλήνιο  Σχολικό  ∆ίκτυο .   

Έχουµε  συνεργασία  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  12 ΑΕΙ  ΤΕΙ  

και  Πανεπιστηµ ιακών  Ακαδηµαϊκών  Ιδρυµάτων  στη  βάση  ενός  κοινού  

σχεδίου  υλοποίησης ,  προµήθεια  εξοπλισµού ,  υλοποίηση  δικτυακών  

υποδοµών  για  τα  σχολεία  και  διοικητικές  µονάδες ,  ανάπτυξη  παροχή  

και  διαχείριση  τηλεµατικών  υπηρεσιών  και  διαχείριση  του  δικτύου  

διανοµής  και  δικτύου  πρόσβασης .  

Ολοκληρώνονται  οι  δράσεις  υποστήριξης  των  πληροφοριακών  

συστηµάτων  στο  πλαίσιο  της  ενίσχυσης  του  ανθρώπινου  δυναµ ικού  

στον  τοµέα  της  τεχνολογίας  ως  πεδίο  πολιτικής  του  ΕΚΤ .  

Αποτελέσµατα  βασικά  είναι  η  τελική  υποστήριξη  χρηστών ,  δοµηµένες  

υπηρεσίες  ανταλλαγής  και  υποστήριξης  για  την  ένταξη  του  ΤΠΕ  στις  

παιδαγωγικές  πρακτικές .   

Εύκολη  πρόσβαση  σε  διαρθρωµένες  υπηρεσίες  ανταλλαγών  και  

υποστήριξης  των  διδασκόντων  για  την  επιλογή  και  τον  χειρισµό  του  

περιεχοµένου .  Ισότιµη  γεωγραφική  κάλυψη  και  υποστήριξη  των  

σχολείων  από  φορείς  που  βρίσκονται  δίπλα  τους ,  διευκόλυνση  των  

επιπέδων  διάδρασης  και  συνεργασίας  σε  απευθείας  επικοινωνία .  

Προγραµµατική  σύµβαση  των  φορέων  µε  το  Υπουργείο  Παιδείας  

και  προσάρτηση  συµβάσεων  SLA σε  φάση  επεξεργασίας ,  συνέργια  

άθροιση  δυνάµεων  και  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  µεταξύ  εταίρων ,  
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δηµ ιουργία  και  εδραίωση  ισχυρών  σχέσεων  συνεργασίας  µεταξύ  των  

φορέων  της  εκπαιδευτικής  και  ερευνητικής  κοινότητας .  

Σταδιακή  µεταφορά  τεχνογνωσίας  στις  µόνιµες  διοικητικές  δοµές  

του  Υπουργείου  Παιδείας  και  εξασφαλίζουµε  τη  βιωσιµότητα  των  

επιχειρούµενων  παρεµβάσεων  που  είναι  ένα  µεγάλο  θέµα  στο  Γ΄  

Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης .   

Και  πάµε  στον  πολιτισµό .  Εδώ  ξεκινάµε  από  το  µηδέν  και  ήδη  

έχουµε  προχωρήσει .  Εδώ  οι  στόχοι  είναι  η  προβολή  της  ιστορικής  

πολιτιστικής  κληρονοµ ιάς ,  η  δηµ ιουργία  πολιτιστικών  κόµβων ,  η  

τεκµηρίωση  και  ψηφιοποίηση  πολιτιστικού  και  ιστορικού  

περιεχοµένου .  

Επίσης  ηλεκτρονικές  εκδόσεις  και  που  συµβάλλουν  στην  εθνική  

αυτογνωσία  και  φυσικά  στην  αξιοποίηση  των  παραγοµένων  προϊόντων  

στον  τοµέα  της  εκπαίδευσης  και  την  οικονοµ ική  αξιοποίηση  του  

πολιτιστικού  περιεχοµένου .  

Ήδη  έχουµε  20 έργα  ενταγµένα  σε  συντονισµό  ένα ,  έχουµε  ήδη  

παράγει  15 ηλεκτρονικές  εκδόσεις ,  αναβαθµ ίζεται  ο  κόµβος  Οδυσσέας ,  

έχουµε  ήδη  προκηρύξεις  για  φορητά  συστήµατα  προσωπικής  

πληροφόρησης  των  επισκεπτών  σε  µουσεία  και  αρχαιολογικούς  χώρους  

που  τα  επισκέπτονται  έξι  εκατοµµύρια  ετησίως ,  συστήµατα  

πληροφόρησης  για  µ ικρότερα  µουσεία  που  δέχονται  περίπου  τρία  

εκατοµµύρια  επισκέπτες  και  την  ψηφιακή  έκθεση  της  ιστορίας  των  

Αρχαίων  Ολυµπιακών  Αγώνων .   

Στην  πρόσκληση  65 έχουνε  αξιολογηθεί  146 προτάσεις  και  µέχρι  

τον  Ιανουάριο  του  2003 θα  έχουν  ενταχθεί  και  θα  βγει  µ ία  πρόσκληση  

για  τον  ιδιωτικό  τοµέα  στο  τέλος  του  χρόνου  ή  στις  αρχές  του  άλλου .  

Ο  πολιτισµός  άργησε  αλλά  κι  αυτός  πάει  καλά .  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

113

Τα  δυνατά  σηµεία  της  υλοποίησης  του  άξονα  1.  Εξαιρετική  

συνεργασία  των  φορέων ,  κρατώντας  ο  καθένας  αρµοδιότητες  που  

προβλέπει  το  Γ΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης .  Ο  φορέας  πολιτικής  και  

σχεδιασµού  που  είναι  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  το  Πολιτισµού ,  η  

∆ιαχειριστική  Αρχή  και  η  αγαστή  συνεργασία  µε  τους  συναδέλφους  

µας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  τα  ταµεία .  

Αδύνατα  σηµεία  για  το  1 .1 είναι  το  µεγάλο  πλήθος  των  έργων  

που  έχει  ένα  τεράστιο  διαχειριστικό  κόστος  και  ο  πολιτισµός  έχει  µ ια  

ιδιάζουσα  σηµασία ,  εάν  αυτή  τη  στιγµή  µ ιλάµε  για  … αντί  για  

κυβερνοχώρο  νοµ ίζω  δεν  µπορεί  να  υπάρξει  χωρίς  πολιτιστικό  

απόθεµα  που  στην  ουσία  είναι  η  συλλογική  µας  νοηµοσύνη .  

Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  κυρία  Κολυβά .  Παρακαλώ  την  κυρία  Λεβεντογιάννη  για  

τον  άξονα  2 να  πάρει  το  λόγο .   

Κα  ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ :  

Λοιπόν  πρόοδος  και  υλοποίηση  του  άξονα  2  "εξυπηρέτηση  του  πολίτη  

και  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής".   

 Στην  προσπάθεια  υλοποίησης  του  κεντρικού  στόχου  του  άξονα ,  

την  εξυπηρέτηση  δηλαδή  του  πολίτη  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  

ζωής  οι  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  έρχονται  αρωγοί  

στη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  προσφέροντας  τα  κατάλληλα  µέσα  έτσι  ώστε  να  

παρέχει  υπηρεσίες  αξιόπιστες  και  έγκυρες  σε  µειωµένο  χρόνο  και  

κόστος ,  τόσο  στους  πολίτες  όσο  και  στις  επιχειρήσεις .  

 Η  εικόνα  του  άξονα  µε  νούµερα ,  είναι  νεώτερα  στοιχεία  από  

αυτά  που  έχετε  στο  φάκελό  σας ,  είναι  ο  προϋπολογισµός  ανά  µέτρο ,  τα  

ενταγµένα  οι  συµβάσεις  και  οι  δαπάνες .  Και  η  πρόοδος  του  άξονα  σε  
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σύγκριση  µε  τα  στοιχεία  της  2η ς  Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  

πάντα  ανά  µέτρο ,  η  πρώτη  στήλη  όταν  εκφράζεται  σε  ποσοστό  είναι  σε  

σχέση  µε  τον  προϋπολογισµό  του  µέτρου ,  η  δεύτερη  είναι  σε  σχέση  µε  

τα  ενταγµένα  και  η  τρίτη  σε  σχέση  µε  τις  συµβάσεις .  

 Εδώ  θα  ήθελα  να  σας  πω  ότι  το  µέτρο  2.2 έχει  σχεδόν  κλείσει  και  

γι  αυτό  αιτούµεθα  και  την  µεταφορά  των  30 € από  το  2 .3 και  άµεσα  

κλείνουν  το  2.6 και  το  2.7 καθώς  και  το  2.8 µε  τα  έργα  που  βρίσκονται  

ήδη  σε  αξιολόγηση .  

 Στο  φυσικό  αντικείµενο  τώρα ,  έργα  που  έχουνε  χρηµατοδοτηθεί  

από  τον  άξονα ,  η  παράθεση  είναι  ενδεικτική  και  τα  έργα  διακρίνονται  

σε  τρεις  κατηγορίες  ανάλογα  µε  τη  φάση  στην  οποία  βρίσκονται .   

Έργα  τα  οποία  έχουν  ολοκληρωθεί  είναι  τα  32 επιχειρησιακά  

σχέδια  για  δράση  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας  από  Υπουργεία  

Ανεξάρτητες  Αρχές  και  Περιφέρειες  και  τα  87 έργα  προσαρµογής  

πληροφοριακών  συστηµάτων  στο  ευρώ  σε  Υπουργεία  Ανεξάρτητες  

∆ιοικητικές  Αρχές  και  στα  νοσοκοµεία  όλης  της  χώρας .  Τέλος  σε  

λειτουργία  είναι  τα  800 Κέντρα  Εξυπηρέτησης  των  Πολιτών  τα  γνωστά  

πλέον  ως  ΚΕΠ .   

Σε  διαδικασία  ανάθεσης  η  οποία  περιλαµβάνει  τα  στάδια  από  την  

απόφαση  ένταξης ,  την  προετοιµασία  της  προκήρυξης ,  τη  διαβούλευση ,  

την  προκήρυξη  του  διαγωνισµού ,  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  έως  

και  την  έκδοση  της  κατακυρωτικής  απόφασης .  

Στο  στάδιο  αξιολόγησης  αξίζει  να  αναφερθεί  συµπεριλαµβάνεται  

και  ο  τυχόν  απαιτούµενος  χρόνος  για  την  εκδίκαση  των  διοικητικών  

και  δικαστικών  προσφυγών  που  καταθέτουν  οι  συµµετέχουσες  στο  

διαγωνισµό  εταιρείες .  
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Έργα  τα  οποία  είναι  σε  διαδικασία  αξιολόγησης  για  ένταξη .  

Πέραν  όσων  βλέπετε  θα  πρέπει  να  προσθέσουµε  την  τροποποίηση  της  

Αριάδνης ,  καθώς  και  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  των  Πρωτοδικείων  

Αθηνών  Πειραιώς  και  Θεσσαλονίκης .  

Στόχους  που  πετύχαµε .  Την  προετοιµασία  και  το  συντονισµό  των  

φορέων  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  µε  τη  χρηµατοδότηση  των  

επιχειρησιακών  σχεδίων .  Τη  γρήγορη  και  ολοκληρωµένη  προσαρµογή  

των  πληροφοριακών  συστηµάτων  που  αφορούν  στην  οικονοµ ική  

διαχείριση  του  δηµοσίου  τοµέα ,  στη  νέα  ενιαία  νοµ ισµατική  µονάδα  

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  το  ευρώ .  

Και  τέλος  στη  βελτίωση  και  απλούστευση  διαδικασιών  στη  

διοικητική  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  µέσω  των  Κέντρων  Εξυπηρέτησης  

Πολιτών  τα  οποία  λειτουργούν  στη  φιλοσοφία  της  εξυπηρέτησης  σε  

ένα  σηµείο  ως  σηµείο  αναφοράς  για  το  σύνολο  της  ∆ηµόσιας  

∆ιοίκησης ,  θεσµός  πλέον  που  αναφέρεται  και  ως  καλή  πρακτική  σε  

ευρωπαϊκό  επίπεδο ,  γι  αυτό  άλλωστε  είναι  και  πιεστικές  οι  ανάγκες  

µεταφοράς  των  πόρων  από  το  2 .3 στο  2.2.   

Σε  αυτό  το  σηµείο  θα  πρέπει  να  αναφέρουµε  και  τον  σηµαντικό  

ρόλο  των  φορέων  άσκησης  πολιτικής ,  όπως  επίσης  και  της  εταιρείας  

Α .Ε .  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  για  τον  σηµαντικό  ρόλο  που  

διαδραµάτισε  και  διαδραµατίζει  στον  άξονα .   

Στόχους  που  πετυχαίνουµε .  Πρώτο  στόχο  τη  βελτίωση  της  

ποιότητας  των  υπηρεσιών  που  παρέρχονται  από  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  

σε  κάθε  επίπεδο  κεντρικό  περιφερειακό  τοπικό ,  σε  τοµείς  όπως  

δηµοσιονοµ ικό  και  χρηµατοοικονοµ ικό .  Ενδεικτικά  θα  αναφέρουµε  τη  

χρηµατοδότηση  του  πιλοτικού  έργου  που  αφορά  στον  Σ∆ΟΕ  καθώς  και  

τον  εµπλουτισµό  νέων  εφαρµογών  στο  TAXIS.   
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Στη  διοικητική  εξυπηρέτηση  µε  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  και  

υποστήριξη  του  ΕΚΕΠ ,  καθώς  και  τη  µετατροπή  αυτών  σε  Ε-ΚΕΠ  µε  

τον  εµπλουτισµό  νέων  εφαρµογών .  ∆ικαιοσύνη  µε  τον  εκσυγχρονισµό  

των  δικαστικών  υπηρεσιών  όπως  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  του  

Συµβουλίου  Επικρατείας .  

Επίσης  υπηρεσιών  άµεσης  βοήθειας  και  έκτακτων  υπηρεσιών .  

Είναι  σε  διαβούλευση  το  έργο  "απόκτηση  και  εγκατάσταση  επίγειου  

δορυφορικού  σταθµού  έρευνας  και  διάσωσης" όπου  22 ∆εκεµβρίου  

αναµένεται  ο  διαγωνισµός .   

Υγεία  πρόνοια  και  κοινωνική  ασφάλιση ,  όπου  το  πλέον  

πρόσφατο  ενταγµένο  έργο  είναι  το  ΠΕΣΥ  Θεσσαλίας .  Περιφερειακή  

και  τοπική  ανάπτυξη  όπου  είναι  σε  πλήρη  και  δυναµ ική  εξέλιξη  όλο  το  

µέτρο  2.4.   

∆εύτερο  στόχο  έχει  τη  βελτίωση  των  δεξιοτήτων  του  

στελεχιακού  δυναµ ικού  του  δηµοσίου  τοµέα .  Είναι  πολύ  σηµαντικό  να  

τονιστεί  ότι  και  η  επιτυχία  του  προηγούµενου  στόχου  εξαρτάται  από  

την  αποδοχή  και  προσαρµογή  των  αλλαγών  που  επιφέρουν  οι  νέες  

τεχνολογίες  από  τους  ίδιους  τους  εργαζόµενους  στο  δηµόσιο  τοµέα  σε  

όλα  τα  ιεραρχικά  επίπεδα .  

Η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  µε  εργαλείο  την  απόφαση  ένταξης  προωθεί  

τη  φιλοσοφία  των  συστηµάτων  ανοικτής  αρχιτεκτονικής  και  των  

υπηρεσιών  διαδικτύου ,  όπως  επίσης  προωθεί  τη  διάχυση  των  

αποτελεσµάτων  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  "πολιτεία". 

Αυτό  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  η  µέγιστη  δυνατή  επιχειρησιακή  

διαλειτουργικότητα  όλων  των  χρηµατοδοτούµενων  δράσεων  προς  

όφελος  όλων .  Με  αυτόν  τον  τρόπο  µεγιστοποιούνται  οι  θετικές  
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επιπτώσεις  όλων  των  δράσεων  που  είναι  σε  συνέργια  και  

συµπληρωµατικότητα .   

Με  δεδοµένο  το  νέο  περιβάλλον  που  ζούµε  όπου  τα  πάντα  είναι  

σε  δυναµ ική  εξέλιξη ,  είναι  φυσικό  οι  πολίτες  να  εθίζονται  στην  

ταχύτατη  ανταπόκριση  και  ενσωµάτωση  των  αλλαγών  στην  οποία  

προβαίνει  ο  ιδιωτικός  τοµέας  και  να  ζητά  τις  αντίστοιχες  επιδόσεις  και  

από  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση .  

Επιπλέον  στο  ίδιο  δυναµ ικό  περιβάλλον  κινούνται  και  οι  

επιχειρήσεις  των  οποίων  η  ανταγωνιστικότητα  που  είναι  κρίσιµος  για  

τη  σύνδεση  παράγων  επιβίωσης  και  βελτίωσης  εξαρτάται  άµεσα  από  το  

κόστος  συναλλαγών  µε  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση .  

Και  φυσικά  στο  ίδιο  δυναµ ικό  περιβάλλον  κινείται  η  Ευρωπαϊκή  

Ένωση  των  15 ή  25 χωρών-µελών  στο  εγγύς  µέλλον ,  όπου  πλέον  οι  

∆ηµόσιες  ∆ιοικήσεις  των  κρατών-µελών  µε  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  

των  εργαζοµένων  και  την  ανάπτυξη  της  εσωτερικής  αγοράς  θα  πρέπει  

να  υποστηρίζουν  µέσα  από  τα  ήδη  εγκατεστηµένα  πληροφοριακά  

συστήµατα  τους  πολίτες  της ,  τους  κατοίκους  της ,  τις  επιχειρήσεις  της .  

Καθώς  και  τη  µεταξύ  τους  επικοινωνία ,  προσφέροντας  

αξιόπιστες  και  έγκυρες  πληροφορίες  σε  µειωµένο  χρόνο  και  κόστος ,  

γιατί  η  κοινωνία  της  πληροφορίας  µεταµορφώνεται  βέβαια  στην  

κοινωνία  της  γνώσης .  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ .  Εµένα  τουλάχιστον  µε  πείσατε  ότι  είναι  ο  

καλύτερος  άξονας .  Τώρα  που  λείπει  και  ο  κύριος  Τσουροπλής  µπορώ  

να  το  λέω .  
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 Λοιπόν  θα  ολοκληρώσουµε  την  παρουσίαση  των  αξόνων  του  

προγράµµατος  µε  τον  κύριο  Βαφειάδη  ο  οποίος  θα  το  κάνει  πάρα  πολύ  

γρήγορα .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Με  σεβασµό  στο  χρόνο  σας  η  πορεία  

υλοποίησης  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  για  τους  άξονες  3,  4 

και  5.   

 Οι  γενικοί  στόχοι  του  άξονα  3  είναι  η  ενίσχυση  της  ψηφιακής  

οικονοµ ίας  και  της  απασχόλησης  µε  αξιοποίηση  των  νέων  

τεχνολογιών ,  η  προώθηση  της  σύνδεσης  του  επιστηµονικού  και  

τεχνολογικού  δυναµ ικού  της  χώρας  µε  την  παραγωγή  και  η  ανάπτυξη  

των  δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναµ ικού .  

 Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  3 .1 που  αφορά  τη  δηµ ιουργία  ευνοϊκού  

ψηφιακού  περιβάλλοντος  για  την  οικονοµ ική  δραστηριότητα  έχει  ήδη  

ενεργοποιηθεί  το  68% της  δηµόσιας  δαπάνης  µε  έργα  που  αφορούν  

στην  ενίσχυση  Επιµελητηρίων  µε  στόχο  την  ενδυνάµωση  των  δοµών  

για  την  ενίσχυση  του  ηλεκτρικού  εµπορίου .  

Καθώς  επίσης  και  έργα  που  αφορούν  στη  δηµ ιουργία  ΟΠΣ  από  

δηµόσιους  φορείς  του  ΥΠΑΝ  και  του  Υπουργείου  Γεωργίας .  

Προκειµένου  δε  να  ενισχυθεί  η  δηµ ιουργία  ενός  Εθνικού  Συστήµατος  

Ηλεκτρονικών  ∆ηµόσιων  Προµηθειών  από  τη  Γενική  Γραµµατεία  

Εµπορίου  υλοποιήθηκαν  τρία  πιλοτικά  έργα .   

Επίσης  υλοποιείται  το  e-business forum για  το  οποίο  έχουν  

τρέξει  ήδη  πέντε  κύκλοι  εργασιών  µε  συνολικά  25 Οµάδες  Εργασίας ,  

το  δε  s i te του  δέχεται  περί  τις  10 χιλιάδες  επισκέψεις  µηνιαίως .  Το  

έργο  δε  αυτό  έχει  επιλεγεί  ως  µ ία  από  τις  πέντε  βέλτιστες  πρακτικές  
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για  τον  σχεδιασµό  πολιτικής  για  το  ηλεκτρονικό  επιχειρείν  στην  

Ευρώπη  από  τη  Γενική  ∆ιεύθυνση  Επιχειρήσεων .   

Στο  πλαίσιο  των  επόµενων  ενεργειών  ολοκληρώνεται  ο  

σχεδιασµός  της  πρόσκλησης  για  την  ενδυνάµωση  των  δοµών  στήριξης  

των  επιχειρήσεων  µε  στόχο  την  παροχή  υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  

συναλλαγών  ή  market places και  be to be.  

Αναµένεται  άµεσα  η  προκήρυξη  του  έργου  ηλεκτρονικών  

δηµόσιων  προµηθειών ,  αναµένεται  επίσης  η  ένταξη  και  υλοποίηση  των  

έργων  υποδοµής  και  παροχής  υπηρεσιών  πρόσθετης  αξίας  στον  τοµέα  

τουρισµού ,  δορυφόρος  λογαριασµός  τουρισµού .  

Ακόµη  παρατηρητήριο  τουρισµού ,  δικτυακός  τόπος  προβολής  της  

Ελλάδας  ως  τουριστικού  προορισµού .  Προγραµµατίζεται  δε  η  έκδοση  

πρόσκλησης  που  αφορά  τη  δηµ ιουργία  επιχειρήσεων  υψηλού  

επιχειρηµατικού  ρίσκου  µέσω  του  Ταµείου  Νέας  Οικονοµ ίας  ΤΑΝΕΟ .   

Το  µέτρο  3 .2 αφορά  ενίσχυση  επιχειρήσεων  για  την  εισαγωγή  

τους  στην  ψηφιακή  οικονοµ ία  και  έχει  ενεργοποιηθεί  το  87% της  

δηµόσιας  δαπάνης ,  µέχρι  σήµερα  εξοπλίστηκαν  13.500 επιχειρήσεις  µε  

ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  εκπαιδεύτηκαν  οι  9.500 από  αυτές .  

Στο  πλαίσιο  του  επιχειρείτε  ηλεκτρονικά  α΄  κύκλος  800 

επιχειρήσεις  έχουν  αρχίσει  να  υλοποιούν  τα  έργα  από  τις  οποίες  οι  200 

έχουν  κάνει  ήδη  αίτηµα  ολοκλήρωσης .  Από  δε  το  έργο  επιχειρείτε  

ηλεκτρονικά  β΄  κύκλος  αναµένεται  να  ενταχθούν  περίπου  1.300 

επιχειρήσεις .  

Το  έργο  έχει  τελικό  δικαιούχο  τη  Γενική  Γραµµατεία  

Βιοµηχανίας  του  ΥΠΑΝ  και  σηµαντικό  ρόλο  έχει  παίξει  στην  

υλοποίησή  του  η  ΚΤΠ  Α .Ε . .  Μέχρι  το  πρώτο  τρίµηνο  του  2004 



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

120

προγραµµατίζεται  να  έχει  προκηρυχθεί  και  το  υπόλοιπο  του  µέτρου  µε  

την  ένταξη  δύο  νέων  έργων .  

Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  3.3 που  αφορά  την  έρευνα  και  την  

τεχνολογική  ανάπτυξη  για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας  έχει  

επιτευχθεί  η  αναβάθµ ιση  του  Ε∆ΕΤ  σε  οπτικό  δίκτυο  νέας  γενιάς  για  

γρήγορη  και  ασφαλή  πρόσβαση  στο  internet  για  την  ερευνητική  και  

εκπαιδευτική  κοινότητα  της  χώρας .   

Έχουµε  αύξηση  του  αριθµού  των  σηµείων  εισόδου  σε  όλη  την  

Ελλάδα  από  50 σε  72,  ο  δε  αριθµός  των  τελικών  χρηστών  δικτύων  

έρευνας  και  τεχνολογίας  ανέρχεται  σε  250 χιλιάδες .  Με  τις  επόµενες  

ενέργειες  που  προγραµµατίζουµε  θα  έχουµε  αναβάθµ ιση  της  ταχύτητας  

διασύνδεσης  σε  υπέρ  υψηλές  ταχύτητες  και  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα .  

Επίσης  έναρξη  της  υλοποίησης  των  40 περίπου  ερευνητικών  

έργων  στα  πλαίσια  των  προγραµµάτων  e-learning και  e-business,  

επίσης  θα  έχουµε  πρόσκληση  για  την  επόµενη  δράση  της  ΓΓΕΤ  

σχετικά  µε  την  έρευνα  στον  τοµέα  της  επεξεργασίας  εικόνας  ήχου  και  

γλώσσας .   

Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  3.4 που  αφορά  την  αναβάθµ ιση  των  

δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναµ ικού  έχουµε  ολοκληρώσει  την  

κατάρτιση  βασικών  δεξιοτήτων  για  20 χιλιάδες  άτοµα  εκ  των  οποίων  

18 χιλιάδες  άνεργοι  και  2 χιλιάδες  στρατεύσιµοι .   

Επίσης  ξεκίνησε  η  υλοποίηση  της  εναλλασσόµενης  κατάρτισης  3 

χιλιάδων  άνεργων  πτυχιούχων .  Έχει  δε  προκηρυχθεί  η  κατάρτιση  30 

χιλιάδων  ατόµων  εκ  των  οποίων  το  70% θα  αφορά  γυναίκες  σε  βασικές  

δεξιότητες  και  πρόκειται  άµεσα  να  προκηρυχθεί  η  κατάρτιση  30 

χιλιάδων  ελευθέρων  επαγγελµατιών  σε  βασικές  δεξιότητες .  
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Το  αµέσως  προσεχές  διάστηµα  θα  προκηρυχθούν  δράσεις  

κατάρτισης  για  εκπαιδευτές  πιστοποιηµένους  από  το  ΕΚΕΠΙΣ  καθώς  

επίσης  και  δράσεις  τηλεκατάρτισης  για  ειδικές  οµάδες  πληθυσµού  

γυναίκες  και  ΑΜΕΑ .  

Το  µέτρο  3.5 αφορά  την  προώθηση  της  απασχόλησης  στην  

κοινωνία  της  πληροφορίας .  Μέχρι  31/12 ολοκληρώνεται  το  πρόγραµµα  

απόκτησης  εργασιακής  εµπειρίας  για  1700 πτυχιούχους  σε  ΚΕΠ  και  

επιχειρήσεις .  

Έχουµε  εντάξει  και  αναµένεται  να  ολοκληρωθεί  µέσα  στο  πρώτο  

τρίµηνο  του  2004 η  µελέτη  της  τηλεργασίας  η  οποία  µεταξύ  των  άλλων  

θα  προτείνει  και  τον  τρόπο  υλοποίησης  της  δράσης  της  τηλεργασίας .  

Αναµένεται  δε  η  νέα  προκήρυξη  του  ΣΤΑΖΕ  µέχρι  το  τέλος  του  έτους  

για  3400 περίπου  νέους  ανέργους  πτυχιούχους  οι  οποίοι  θα  

προωθηθούν  στα  ΚΕΠ  και  στις  πολιτικές  και  δηµόσιες  και  

ηλεκτρονικές  βιβλιοθήκες .  

Μέχρι  το  τέλος  του  τρέχοντος  έτους  πρόκειται  να  βγάλουµε  

πρόσκληση  µέσω  του  ΟΑΕ∆  για  την  ενίσχυση  1700 νέων  ελευθέρων  

επιχειρηµατιών  για  τη  δηµ ιουργία  µ ικρών  επιχειρήσεων  µε  αντικείµενο  

δραστηριότητας  συναφές  µε  την  κοινωνία  της  πληροφορίας .  Μέσα  δε  

στις  αρχές  του  επόµενου  έτους  θα  έχουµε  πρόσκληση  για  την  ενίσχυση  

της  απασχόλησης  µέσω  τηλεργασίας  σε  επιχειρήσεις .  

Άξονας  4  επικοινωνίες .  Ο  γενικός  στόχος  του  άξονα  4  είναι  η  

ανάπτυξη  της  εθνικής  υποδοµής  επικοινωνιών ,  σκοπός  είναι  να  

δηµ ιουργηθεί  ένα  περιβάλλον  εκτεταµένης  προσφοράς  εξελιγµένων  

τηλεπικοινωνιακών  και  οπτικοακουστικών  υπηρεσιών  µε  χαµηλό  

κόστος .  
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Το  µέτρο  4 .1 που  αφορά  την  ανάπτυξη  µηχανισµών  για  την  

εφαρµογή  του  θεσµ ικού  πλαισίου  και  την  ενίσχυση  του  ανταγωνισµού  

στο  πλαίσιο  χρηµατοδοτήσεως  των  έργων  της  ΕΕΤ  εκδόθηκαν  7  

κανονιστικές  αποφάσεις  ρύθµ ισης  της  τηλεπικοινωνιακής  αγοράς .  

Και  έχει  αρχίσει  η  λειτουργία  23 συσκευών  παρακολούθησης  και  

ελέγχου  του  φάσµατος  ράδιο  συχνοτήτων  για  την  Αττική  και  τη  

Θεσσαλονίκη  που  θα  χρησιµοποιηθούν  και  στην  Ολυµπιάδα  του  2004. 

Σύντοµα  θα  έχουµε  δε  τη  χρηµατοδότηση  της  β΄  φάσης  του  έργου  

παρακολούθησης  και  ελέγχου  του  φάσµατος  ραδιοσυχνοτήτων  καθώς  

και  το  … των  κεραιών  Αττικής  και  Θεσσαλονίκης .   

Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  4.2 που  αφορά  την  ανάπτυξη  υποδοµών  

δικτύων  τοπικής  πρόσβασης  έχει  ενεργοποιηθεί  όλος  ο  

προϋπολογισµός  του  µέτρου  για  δηµ ιουργία  δικτύων  τοπικής  

πρόσβασης  συµπληρωµατικών  ευρυζωνικών  υποδοµών ,  ασύρµατης  και  

δορυφορικής  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο  και  προώθησης  της  

ευρυζωνικότητας .   

Σύντοµα  δε  θα  έχουµε  τις  διακηρύξεις  µέσα  στο  ∆εκέµβριο  2003 

του  έργου  για  τα  ασύρµατα  δίκτυα  πρόσβασης ,  το  Μάρτιο  του  2004 

του  έργου  των  συµπληρωµατικών  ευρυζωνικών  υποδοµών ,  καθώς  και  

του  έργου  της  ανάπτυξης  των  δικτύων  τοπικής  πρόσβασης .  

Αυτό  εφόσον  βέβαια  θα  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαβούλευση  µε  τις  

υπηρεσίες  DG-REGIO και  DG-COM όπως  κατ΄  αρχήν  συµφωνήθηκε  

στη  συνάντηση  στις  5/11/2003 µεταξύ  του  Υπουργείου  Μεταφορών  και  

Επικοινωνιών ,  της  Ειδικής  Γραµµατείας  για  την  ΚΤΠ  και  της  

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής .   

Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  4.3 που  αφορά  τις  προηγµένες  

τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  για  τον  πολίτη  έχουµε  ενεργοποίηση  
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όλου  του  µέτρου  µέχρι  τέλους  ∆εκεµβρίου  2003, σε  µεγάλο  βαθµό  

βέβαια  η  υλοποίηση  των  δράσεων  του  µέτρου  απαιτεί  την  παράλληλη  

ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  υποδοµών  του  µέτρου  4.2.  

Για  το  µέτρο  4.4 που  αφορά  την  ανάπτυξη  και  εκσυγχρονισµό  

των  ταχυδροµ ικών  υποδοµών  και  την  ανάδειξη  των  ταχυδροµ ικών  

γραφείων  σε  πολυδύναµα  κέντρα  το  Νοέµβριο  του  2003 εγκρίθηκε  το  

καθεστώς  ενίσχυσης  των  έργων  των  ΕΛΤΑ  και  άµεσα  ξεκινάνε  οι  

διαδικασίες  ένταξης  των  έργων .  Ο  φορέας  έχει  ήδη  ξεκινήσει  τις  

διαδικασίες  υλοποίησης  των  δράσεων  που  αφορούν  την  καθολική  

υπηρεσία  και  σχετίζονται  µε  τη  δηµ ιουργία  κέντρων  διαλογής .   

 Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  4 .5 που  στοχεύει  στην  κατάρτιση  

ανθρώπινου  δυναµ ικού  του  τοµέα  των  επικοινωνιών  µετά  την  έγκριση  

του  καθεστώτος  ενίσχυσης  των  έργων  των  ΕΛΤΑ  το  Νοέµβριο  του  

2003 πρόκειται  άµεσα  να  υλοποιηθεί  η  εκπαίδευση  των  ΕΛΤΑ .  

Άξονας  5 και  τελευταίος  τεχνική  βοήθεια .  Ο  γενικός  στόχος  του  

άξονα  5 είναι  η  αποτελεσµατικότερη  εφαρµογή  των  έργων  και  

ενεργειών  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  σε  διάφορες  φάσεις  

υλοποίησής  του .   

Τώρα  για  το  5 .1 που  περιλαµβάνει  τη  διαχείριση  εφαρµογή  και  

παρακολούθηση  εντάχθηκαν  και  υλοποιούνται  τρεις  πράξεις  που  

αφορούσαν  την  υποστήριξη  τελικών  δικαιούχων ,  Γενική  Γραµµατεία  

Βιοµηχανίας  και  ΥΠΕΣ∆∆Α  καθώς  και  ο  Σύµβουλος  για  την  ενδιάµεση  

αξιολόγηση  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  καλύφθηκε  από  εθνική  

τεχνική  βοήθεια  η  διοργάνωση  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής  

Παρακολούθησης  και  Τεχνικών  Συσκέψεων  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος  
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Επίσης  καλύφθηκε  η  καταβολή  των  αµοιβών  προσωπικού  που  

ασχολείται  µε  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  καθώς  και  τα  έξοδα  λειτουργίας  

της ,  προχωρούµε  δε  στην  υλοποίηση  των  ενταγµένων  πράξεων  για  την  

εκπόνηση  µελετών  και  την  εµπειρογνωµόνων  για  την  ΕΥ∆  καθώς  και  

στην  υποστήριξη  των  Περιφερειών  αλλά  και  της  ΕΥ∆  µε  εξωτερικούς  

Τεχνικούς  Συµβούλους .   

Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  5.2 που  αφορά  την  τεχνική  βοήθεια  ΕΚΤ  

υλοποιήθηκαν  21 µελέτες  ωρίµανσης  για  την  περαιτέρω  ένταξη  

πράξεων  στα  πλαίσια  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος ,  ενώ  έχουν  

προκηρυχθεί  ο  Σύµβουλος  ∆ηµοσιότητας  και  το  portal  της  ΕΥ∆ .  

Προγραµµατισµένα  έχουµε  την  υλοποίηση  48 µελετών  ωρίµανσης  

για  την  περαιτέρω  ένταξη  πράξεων  στα  πλαίσια  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος ,  την  υλοποίηση  των  ενταγµένων  πράξεων  για  την  

οργάνωση  ηµερίδων  και  επιµορφωτικών  σεµ ιναρίων ,  την  παροχή  

υπηρεσιών  Συµβούλων  για  τα  ενταγµένα  έργα  και  την  ένταξη  πράξεων  

για  την  υλοποίηση  13 οριζόντιων  µελετών .  

Στο  πλαίσιο  του  µέτρου  5 .3 που  αφορά  τεχνική  βοήθεια  ΕΤΠΑ  

έχουµε  τη  χρηµατοδότηση  της  λειτουργίας  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας  Α .Ε .  καθώς  και  την  προµήθεια  του  εξοπλισµού  της ,  την  

παροχή  Συµβούλου  για  την  υποστήριξη  του  Συµβουλίου  

Πληροφορικής .  

Ακόµη  τη  χρηµατοδότηση  για  τη  λειτουργία  του  Παρατηρητηρίου  

για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας  καθώς  και  την  προµήθεια  του  

εξοπλισµού  του ,  την  ενεργοποίηση  της  πράξης  για  τις  συνδροµές  και  

τις  συµµετοχές  σε  Συνέδρια  και  την  εκπόνηση  µελετών  από  την  ΕΥ∆  

για  την  καθολική  πρόσβαση  και  ισότιµη  συµµετοχή  των  ΑΜΕΑ  στην  

κοινωνία  της  πληροφορίας .   
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Τέλος  προγραµµατίζουµε  την  υλοποίηση  των  ενταγµένων  

πράξεων  για  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  πληροφοριακών  

συστηµάτων ,  καθώς  και  την  παροχή  υπηρεσιών  Συµβούλων  προς  τους  

φορείς  υλοποίησης  ενταγµένων  έργων  που  συνχρηµατοδοτούνται  από  

το  ΕΤΠΑ .  

Τέλος  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλα  τα  εµπλεκόµενα  Υπουργεία ,  

τις  Γενικές  Γραµµατείες  καθώς  και  τους  εποπτευόµενους  φορείς  αυτών  

χωρίς  τη  διαρκή  προσπάθεια  και  συνεργασία  των  οποίων  δε  θα  ήταν  

δυνατή  η  υλοποίηση  των  όσων  προανέφερα .   

Σας  ευχαριστώ  για  το  χρόνο  σας .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πάρα  πολύ .  Ο  κύριος  Οικονόµου  έχει  το  λόγο  για  τη  

δηµοσιονοµ ική  εκτέλεση  του  προγράµµατος  και  θα  περάσουµε  αµέσως  

µετά  σε  τοποθετήσεις  και  ερωτήσεις .   

 

∆ηµοσιονοµική  εκτέλεση  του  Προγράµµατος  

Ενέργειες  ελέγχου  των  ενταγµένων  πράξεων  

 

Κος  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Κυρίες  και  κύριοι  οι  έλεγχοι  στους  οποίους  θα  αναφερθώ  

διακρίνονται  σε  δύο  µεγάλες  κατηγορίες .  Σε  ελέγχους  τους  οποίους  

διενεργεί  η  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  σε  έργα  και  σε  τελικούς  

δικαιούχους  οι  οποίοι  τα  πραγµατώνουν  και  σε  ελέγχους  τους  οποίους  

διενεργούν  τρίτοι  φορείς  στη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  και  που  έχουν  σαν  

αντικείµενο  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο  η  υπηρεσία  διαχειρίζεται  το  
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πρόγραµµα ,  τον  τρόπο  δηλαδή  µε  τον  οποίο  εντάσσει  παρακολουθεί  

και  ελέγχει  τα  χρηµατοδοτούµενα  έργα .  

Οι  έλεγχοι  οι  οποίοι  ανήκουν  στην  πρώτη  κατηγορία  επίσης  

διακρίνονται  σε  δύο  υποκατηγορίες ,  σε  προληπτικούς  ελέγχους  δηλαδή  

ελέγχους  οι  οποίοι  διενεργούνται  πριν  από  την  ένταξη  των  πράξεων  

και  έχουν  σαν  σκοπό  να  προλάβουν  αστοχίες  και  τυχόν  µελλοντικές  

αποκλίσεις  των  υπό  ένταξη  έργων  από  τη  νοµ ιµότητα .  

Και  σε  επιτόπιους  ελέγχους  οι  οποίοι  διενεργούνται  είτε  κατά  τη  

φάση  της  υλοποίησης  είτε  και  µετά  την  ολοκλήρωση  των  έργων  και  οι  

οποίοι  έχουν  σαν  στόχο  να  διαπιστωθεί  ότι  τα  έργα  πράγµατι  

υλοποιούνται  σε  απόλυτη  συµφωνία  µε  τους  όρους  και  τις  

προϋποθέσεις  της  χρηµατοδότησής  τους .  

Κατά  το  αρχικό  διάστηµα  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  το  βάρος  

των  ελέγχων  είχε  δοθεί  στους  προληπτικούς  ελέγχους .  Το  πρόγραµµα  

ήταν  ακόµα  στην  αρχή ,  πολλά  έργα  δεν  είχαν  ξεκινήσει  να  

υλοποιούνται ,  προτεραιότητα  είχε  να  προληφθούν  δυσάρεστες  

µελλοντικές  καταστάσεις .  

Στην  παρούσα  διαφάνεια  βλέπετε  τα  αποτελέσµατα  της  

δραστηριότητας  αυτής .  Αντίθετα  από  την  2η  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  µέχρι  και  σήµερα  το  βάρος  των  ελέγχων  µετατέθηκε  

στους  επιτόπιους  ελέγχους .   

Αυτό  δεν  σήµαινε  σε  καµ ιά  περίπτωση  ότι  οι  προληπτικοί  

έλεγχοι  ατόνησαν .  Όπως  φαίνεται  στην  τρέχουσα  διαφάνεια  

προληπτικοί  έλεγχοι  κάλυψαν  ελέγχους  τεχνικών  δελτίων  έργων ,  

ελέγχους  διακηρύξεων ,  ελέγχους  συµβάσεων ,  γνωµοδοτήσεις ,  

εισηγήσεις ,  εσωτερικά  σηµειώµατα  και  συµµετοχή  σε  Συσκέψεις  µε  
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φορείς  οι  οποίοι  προγραµµατίζουν  να  εντάξουν  έργα  στο  

επιχειρησιακό  µας  πρόγραµµα .  

Όµως  θεωρώ  πιο  σηµαντικές  ορισµένες  οριζόντιες  

δραστηριότητες  πάντοτε  στο  πλαίσιο  της  πρόληψης  µε  την  έννοια  ότι  

αυτές  έχουν  µεγαλύτερη  εµβέλεια  και  µεγαλύτερη  

αποτελεσµατικότητα ,  διότι  δεν  αφορούν  ελέγχους  µεµονωµένων  έργων  

αλλά  ελέγχους  προληπτικούς  για  κατηγορίες  έργων  και  κατηγορίες  

τελικών  δικαιούχων .  

Κυριότερες  απ΄  αυτές  τις  δραστηριότητες  είναι  η  κατάρτιση  του  

οδηγού  τελικών  δικαιούχων ,  ενός  εγχειριδίου  το  οποίο  δηµοσιεύει  η  

υπηρεσία  µας  και  που  σκοπό  έχει  να  βοηθήσει  τελικούς  δικαιούχους  τι  

να  αποφύγουν  και  τι  πρέπει  να  προσέξουν  προκειµένου  να  µην  

ακολουθήσουν  δυσάρεστες  καταστάσεις  όταν  έρθει  η  ώρα  του  ελέγχου .  

Επίσης  επεξεργασία  και  δηµοσίευση  υποδειγµάτων  διακηρύξεων  

και  συµβάσεων  για  ορισµένες  µεγάλες  κατηγορίες  έργων ,  όπως  είναι  

έργα  προµήθειες  και  εγκατάσταση  σε  παραγωγική  λειτουργία  

συστηµάτων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  βασικού  λογισµ ικού  και  

υπηρεσιών  συντήρησής  τους ,  έργα  ανάπτυξης  και  συντήρησης  

λογισµ ικού  εφαρµογών  και  έργα  παροχής  συµβουλευτικών  υπηρεσιών  

εκπόνησης  µελετών  και  λοιπά .   

 Περνώντας  στη  συνέχεια  στους  επιτόπιους  ελέγχους  κατά  το  

διάστηµα  από  την  τελευταία  Επιτροπή  Παρακολούθησης  έως  και  

σήµερα  διενεργήθηκαν  32 έλεγχοι  σε  έργα  καθένα  από  τα  οποία  είχε  

κατά  µέσο  όρο  επτά  υποέργα .  

 Ο  συνολικός  προϋπολογισµός  των  ελεγχθέντων  έργων  ανέρχεται  

στο  27% του  συνολικού  προϋπολογισµού  των  ενταγµένων  έργων  

γεγονός  που  δείχνει  ότι  έχει  ξεπεραστεί  κατά  πολύ  ο  στόχος  που  είχε  
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τεθεί  για  την  τρέχουσα  περίοδο  του  5% αναφορικά  µε  την  διανοµή  του  

αποθεµατικού  επίδοσης .  

 Εάν  παρουσίαζε  ενδιαφέρον  θα  µπορούσα  να  αναφέρω  µερικές  

από  τις  πιο  σηµαντικές  κατηγορίες  από  τα  ευρήµατα  του  ελέγχου ,  που  

είναι  παρατυπίες  λόγω  µη  τήρησης  κανόνων  δηµοσιότητας ,  

παραλείψεις  σε  προβλεπόµενες  διοικητικές  διαδικασίες ,  παρατυπίες  σε  

παραστατικά  πληρωµών ,  χρονικές  αποκλείσεις  εκτέλεσης  φυσικού  και  

οικονοµ ικού  αντικειµένου  και  τέλος  ανεπάρκειες  σε  ορισµένα  

συστήµατα  διαχείρισης  και  ελέγχου  των  έργων .  

 Περνώντας  τώρα  στη  δεύτερη  µεγάλη  κατηγορία  ελέγχων ,  στους  

ελέγχους  δηλαδή  τους  οποίους  έχουν  διενεργήσει  τρίτοι  φορείς ,  στο  

διάστηµα  από  την  2η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  έως  και  σήµερα  

διενεργήθηκαν  δύο  τέτοιοι  έλεγχοι ,  ένας  έλεγχος  από  την  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή  από  23 έως  27/9 µε  κύρια  αντικείµενα  αυτά  τα  οποία  

µπορείτε  να  δείτε  στη  διαφάνεια .  

Και  ένας  δεύτερος  έλεγχος  πιο  πρόσφατος  τον  Σεπτέµβριο  του  

2003 από  την  Επιτροπή  ∆ηµοσιονοµ ικού  Ελέγχου  για  το  έργο  

επιµόρφωσης  εκπαιδευτικών ,  για  το  οποίο  δεν  µας  έχει  κοινοποιηθεί  

ακόµα  το  πόρισµα  του  ελέγχου .  

Όσον  αφορά  στον  πρώτο  έλεγχο  τα  κυριότερα  ευρήµατα  τα  οποία  

µας  κοινοποιήθηκαν  πριν  από  µερικές  εβδοµάδες  είναι  τα  εξής .  Κατ΄  

αρχήν  επισηµάνθηκαν  ορισµένες  καθυστερήσεις  σε  σχέση  µε  τον  

κύκλο  διενέργειας  και  ολοκλήρωσης  των  επιτόπιων  ελέγχων .   

∆ιαπιστώθηκε  ανεπαρκής  αριθµητικά  βεβαίως  στελέχη  των  

οργανικών  µονάδων  της  υπηρεσίας ,  απαιτήθηκε  η  διασφάλιση  της  

ευθύνης  και  της  λογοδοσίας  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  για  

όλα  έργα  τουλάχιστον  ως  το  έτος  2013, οπότε  και  υπάρχουν  οι  
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υποχρεώσεις  ελέγχου  για  µ ία  πενταετία  δηλαδή  µετά  τη  λήξη  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος  λαµβανοµένου  υπόψη  και  του  κανόνα  

του  Ν+2. 

Και  τέλος  επισηµάνθηκε  η  ανάγκη  τεκµηρίωσης  της  επιλογής  των  

χρηµατοδοτούµενων  δράσεων  για  το  έργο  που  ελέγχθηκε  για  το  έργο  

που  υλοποιούσε  ο  ΟΑΕ∆ .  Τέλος  το  τι  κάνουµε ,  ποιοι  είναι  οι  

µεσοπρόθεσµοι  στόχοι  της  υπηρεσίας  σε  σχέση  µε  τους  ελέγχους .   

Κατ΄  αρχήν  θα  προσπαθήσουµε  να  ολοκληρώσουµε  έως  το  τέλος  

του  έτους  τους  επιτόπιους  ελέγχους  τους  οποίους  διενεργήσαµε  

υποβάλλοντες  τις  τελικές  εκθέσεις  ελέγχου  και  συµπληρώνοντας  

καταχωρίζοντας  τα  στοιχεία  των  ελέγχων  στο  ολοκληρωµένο  

πληροφοριακό  σύστηµα .  

Επίσης  θα  προχωρήσουµε  στον  προγραµµατισµό  επιτόπιων  

ελέγχων  για  το  πρώτο  εξάµηνο  του  2004, θα  παρακολουθήσουµε  κατά  

πόσον  οι  τελικοί  δικαιούχοι  που  ελέγχθηκαν  εφαρµόζουν  τις  συστάσεις  

οι  οποίες  έγιναν  και  τέλος  θα  προσπαθήσουµε  να  επικαιροποιήσουµε  

και  τον  χρήσιµο  από  ότι  έχει  δείξει  µέχρι  τώρα  η  ανταπόκριση  των  

τελικών  δικαιούχων  τον  οδηγό  τον  οποίο  έχουµε  ετοιµάσει  γι  αυτούς .  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Επειδή  το  θέµα  των  ελέγχων  είναι  σηµαντικό  έτσι  καταλάβατε  την  

ανοχή  που  είχα  απέναντί  σας  στο  χρόνο .   

Ευχαριστούµε  όλα  τα  στελέχη  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  

∆ιαχείρισης ,  Προϊσταµένους  και  στελέχη  για  τις  παρουσιάσεις  τους  

και  την  προετοιµασία  και  της  Συνεδρίασης  αλλά  και  του  µόχθου  τους .  

Βέβαια  κατανοείτε  ότι  όλοι  είναι  εκπαιδευµένοι  στον  κανόνα  Ν+2 και  
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καλό  είναι  να  µπορείς  να  τους  εκπαιδεύσεις  και  λίγο  στον  κανόνα  Ν-2 

κάτι  να  αφαιρούνε  από  τις  παρουσιάσεις  τους .   

Λοιπόν  είµαστε  µ ισή  ώρα  εκτός  προγράµµατος ,  πρέπει  να  

επιταχύνουµε  κι  άλλο ,  αυτό  όµως  δεν  µπορεί  να  γίνει  εις  βάρος  της  

ουσίας  και  του  διαλόγου  µας ,  πιστεύω  ότι  µπορούµε  για  περίπου  

είκοσι  λεπτά  να  παραµείνουµε  στην  αίθουσα  να  ακούσουµε  και  να  

συζητήσουµε .  

Υπάρχουν  κι  άλλες  ενότητες  στις  οποίες  κάθε  µέλος  της  

Επιτροπής  θα  λάβει  το  λόγο  και  δοθείσης  της  ευκαιρίας  µπορεί  να  

αναφερθεί  και  στο  σύνολο  αν  τώρα  δεν  προλάβει  των  παρουσιάσεων  

που  έγιναν ,  για  να  µπορέσουµε  να  επιστρέψουµε  δριµύτεροι  το  

απόγευµα .  

Παρακαλώ  λοιπόν  όποιος  θέλει  σε  αυτή  την  στιγµή  να  πάρει  το  

λόγο ,  να  δω  κατ΄  αρχήν  πόσοι  είναι ,  όλοι  θα  πρέπει  να  µ ιλήσουνε  και  

το  προτρέπω ,  αλλά  έτσι  να  κάνω  µ ία  ενδεικτική  στατιστική  αν  θέλετε .  

Ο  κύριος  Ευριπίδης  από  την  ΕΝΑΕ  θέλει  να  µ ιλήσει ,  ο  κύριος  

Βυζάντιος ,  απλώς  δειγµατοληπτικά  θέλω  να  δω ,  η  κυρία  

Τριανταφύλλου ,  τα  στελέχη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής ,  ωραία .  

Μπορούµε  λοιπόν  µε  αυτές  τις  τέσσερις  κατ΄  αρχήν  οµ ιλίες  

παρουσιάσεις  να  κλείσουµε  το  πρωινό  µας .  Να  ξεκινήσω  από  την  

κυρία  Τριανταφύλλου  για  πάρα  πολλούς  λόγους .   

Κα  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Κατ΄  αρχήν  ευχαριστούµε  πολύ  την  υπηρεσία  για  την  πολύ  έτσι  

τεκµηριωµένη  παρουσίαση  και  την  προετοιµασία  του  φακέλου  που  

πραγµατικά  ήταν  πληρέστατη  και  η  παρουσίαση  έτσι  πολύ  αναλυτική .  

Πριν  σχολιάσουµε  την  πρόοδο  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  
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επιτρέψτε  µου  να  αναφερθώ  λίγο  στα  στοιχεία  της  πορείας  του  

Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  συνολικά .  

 Για  το  Υπουργείο  Οικονοµ ίας  αποτιµάται  ότι  η  µέχρι  σήµερα  

πορεία  υλοποίησης  του  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  είναι  ιδ ιαίτερα  

θετική  και  πιστεύουµε  κι  εµείς  ότι  συνολικά  κατά  µέσο  όρο  διανύουµε  

µ ία  περίοδο  επιταχυνόµενης  εξέλιξης  τόσο  σε  επίπεδο  οικονοµ ικών  

στοιχείων ,  όσο  και  σε  επίπεδο  φυσικής  προόδου .  

 Ενδεικτικά  θα  αναφερθούµε  ότι  για  το  Κοινοτικό  Πλαίσιο  

Στήριξης  συνολικά  το  62% περίπου  της  δηµόσιας  δαπάνης  έχει  

ενταχθεί ,  έχουν  δηλαδή  αξιολογηθεί  τα  έργα  και  έχουν  ενταχθεί  µέσα  

στα  προγράµµατα  µε  συγκεκριµένα  χρονοδιαγράµµατα  και  

συγκεκριµένο  φυσικό  αντικείµενο  και  έχουν  αναληφθεί  39% νοµ ικές  

δεσµεύσεις  που  σηµαίνει  ότι  υπάρχει  µ ία  δυναµ ική  για  επιτάχυνση  των  

απορροφήσεων .  

 Τα  αντίστοιχα  ποσοστά  για  τα  τοµεακά  προγράµµατα  είναι  λίγο  

υψηλότερα ,  είναι  66% και  42% οι  νοµ ικές  δεσµεύσεις  και  αυτά  τα  

στοιχεία  χωρίς  βέβαια  να  αποτελούν  µέτρο  σύγκρισης  γιατί  

κατανοούµε  τις  ιδιαιτερότητες  του  κάθε  προγράµµατος  και  το  πώς  

ξεκίνησαν  όλα  αυτά  τα  προγράµµατα ,  ωστόσο  δίνουν  µ ία  ένδειξη  κι  

έναν  στόχο  που  θα  επιθυµούσαµε  όλα  τα  προγράµµατα  και  τα  τοµεακά  

να  επιταχύνουν  προς  προσέγγιση  των  αριθµών  αυτών .  

 Πέρα  λοιπόν  από  την  οικονοµ ική  πρόοδο  που  θεωρούµε  κι  εµείς  

ότι  έχει  µπει  σε  µ ία  τροχιά  επιτάχυνσης  και  ειδικότερα  αν  συγκριθούν  

τα  ανάλογα  στοιχεία  µε  ένα  έτος  πριν  που  είναι  επιθετική  η  πρόοδος  

θεωρούµε  ότι  στο  µέλλον  θα  υπάρξει  έτσι  πολύ  ικανοποιητική  πορεία .  

 Πιστεύουµε  ότι  είναι  ιδιαίτερα  θετική  και  η  διάσταση  της  

επίτευξης  των  πρώτων  φυσικών  αποτελεσµάτων  κυρίως  σε  επίπεδο  
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δράσεων  που  έχουνε  µ ικρό  χρόνο  υλοποίησης ,  όπως  για  παράδειγµα  η  

δράση  του  Κοινωνικού  Ταµείου .  

Και  έχουν  αναφερθεί  τέτοια  αποτελέσµατα  και  στον  τοµέα  της  

εκπαίδευσης  και  εσείς  στο  πρόγραµµά  σας  όπως  αναφερθήκατε  στα  

πρώτα  φυσικά  αποτελέσµατα  από  δράσεις  του  Κοινωνικού  Ταµείου  

που  συνχρηµατοδοτούνται .  

 Αλλά  δε  θα  αποφύγουµε  να  πούµε  ότι  κι  ακόµα  και  στον  τοµέα  

των  υποδοµών  για  κάποια  έργα  τα  οποία  είχαν  ξεκινήσει  από  το  Β΄  

Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης  υπάρχουν  κάποια  συγκεκριµένα  

αποτελέσµατα  τα  οποία  δείχνουν  µ ία  πρόοδο  και  στο  επίπεδο  των  

αποτελεσµάτων .  

 Κατά  συνέπεια  λοιπόν  µπορούµε  να  πούµε  ότι  για  το  Υπουργείο  

Οικονοµ ίας  στην  επόµενη  φάση  προγραµµατισµού  θα  πρέπει  να  

ενδυναµωθεί  η  προσπάθεια  όλων  για  ενίσχυση  των  ποιοτικών  

αποτελεσµάτων  και  διάχυση  των  όποιων  αποτελεσµάτων  στην  

κοινωνία ,  παράµετρο  που  νοµ ίζω  ότι  κι  εσείς  την  αναφέρατε .   

 Αναφορικά  τώρα  µε  το  πρόγραµµά  σας  θα  πρέπει  πράγµατι  να  

αναγνωρίσουµε  έναν  αυξηµένο  ρυθµό  επιτάχυνσης  τον  τελευταίο  

χρόνο  και  πράγµατι  να  συγχαρούµε  την  υπηρεσία  ότι  κατάφερε  και  

υπερέβη  τους  στόχους  του  προγράµµατος  επιτάχυνσης  που  είχαν  

υιοθετηθεί .  

Όπως  κι  εσείς  αναφερθήκατε  αυτό  δεν  πρέπει  να  αποτελέσει  

στοιχείο  εφησυχασµού ,  διότι  πράγµατι  ο  κανόνας  του  Ν+2 όπου  πάντα  

τον  βλέπουµε  σαν  Υπουργείο  Οικονοµ ίας  για  τον  επόµενο  χρόνο  

παραµένει  οξύς  και  στα  διαγράµµατά  σας  κι  εσείς  τοποθετηθήκατε  ότι  

είναι  το  κρίσιµο  έτος .  
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 Άρα  λοιπόν  θα  πρέπει  να  συµφωνήσουµε  κι  εµείς  ότι  θα  πρέπει  

να  συνεχιστούν  οι  προσπάθειες  στον  ίδιο  αυξηµένο  ρυθµό  και  να  

υπάρξει  συνεχής  και  συντονισµένη  παρακολούθηση  όλων  των  

επιµέρους  τελικών  δικαιούχων  και  των  επιµέρους  έργων .  

 Ιδιαίτερα  θέλουµε  να  σηµειώσουµε ,  είναι  προφανές  αλλά  θα  

πρέπει  να  το  αναφέρουµε  κι  εµείς  να  εστιαστεί  η  προσοχή  της  

υπηρεσίας  στην  απόκλιση  των  διαφοροποιήσεων  που  υπάρχουν  στο  

εσωτερικό  του  προγράµµατος ,  γνωστά  τα  προβλήµατα  του  άξονα  4  και  

σε  όποια  µέτρα  εντοπίζονται  τέτοιες  αποκλίσεις .  

Και  θα  θέλαµε  να  µας  δώσετε  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  η  υπηρεσία  

δηλαδή  κάποιες  ειδικότερες  πληροφορίες  και  για  το  µέτρο  4 .2 την  

διαδικασία  που  ξεκίνησε  µε  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  κοινοποίησης  

και  κάποια  στοιχεία  ερµηνείας  των  αποκλίσεων  στο  µέτρο  3.4 και  3.5 

σε  σχέση  µε  τον  προϋπολογισµό  των  ενταγµένων  και  των  νοµ ικών  

δεσµεύσεων ,  όπου  φαίνεται  να  υπάρχει  µ ία  µεγάλη  απόκλιση  και  θα  

θέλαµε  µ ία  ερµηνεία  των  διαστάσεων  αυτών .  

Ενώ  τέλος  θα  συµφωνήσουµε  και  µε  την  εισήγηση  του  Ειδικού  

Γραµµατέα  και  την  θέση  που  διατυπώσατε  ότι  πράγµατι  πρέπει  να  

δοθεί  έµφαση  στην  επόµενη  περίοδο  στην  αποδοτικότητα  και  

αποτελεσµατικότητα  και  στη  βιωσιµότητα  των  έργων .   

Σχολιάζοντας  τέλος  λίγο  και  το  σύστηµα  διαχείρισης  και  την  

πολύ  καλή  παρουσίαση  που  έγινε  θέλουµε  να  πούµε  ότι  σαν  

∆ιαχειριστική  Αρχή  του  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  θεωρούµε  ότι  

έχει  ήδη  διανυθεί  ένας  µεγάλος  δρόµος  σε  σχέση  µε  το  νέο  σύστηµα  

που  έχει  εφαρµοστεί ,  το  οποίο  όπως  είναι  γνωστόν  εξειδικεύεται  µε  

κανόνες  και  επικαιροποιείται  συστηµατικά .  
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Ωστόσο  κι  όπως  καταλαβαίνουµε  όλοι  δεδοµένου  ότι  όσο  περνάει  

ο  χρόνος  τα  προγράµµατα  συµπληρώνονται  µε  πράξεις  αυξάνεται  και  ο  

όγκος  και  οι  ευθύνες  τις  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  και  θεωρούµε  ότι  ο  

ρόλος  αυτός  όπως  και  δηλώνετε  ότι  τον  προσέχετε  µε  ιδιαίτερη  

προσοχή  θα  πρέπει  να  έχουµε  όλοι  κατά  νου  δηλαδή  ότι  ένα  

πρόγραµµα  κρίνεται  στο  τέλος  της  προγραµµατικής  περιόδου  πράγµατι  

στο  επίπεδο  των  αποτελεσµάτων  και  των  πολιτικών  που  έχει  επιτύχει .   

Αλλά  προφανώς  και  µε  τη  διασφάλιση  των  δηµοσίων  πόρων  και  

την  ορθή  δηλαδή  χρηµατοδοτική  διαχείριση ,  που  σηµαίνει  ότι  δε  θα  

πρέπει  να  χαθεί  ούτε  ένα  ευρώ  ακυρώνοντας  κάθε  δυνατότητα  

παρατυπίας  και  σχετικών  φαινοµένων .   

Τέλος  µ ία  ερώτηση  απλώς ,  σχετικά  µε  το  διάγραµµα  προβλέψεων  

δεν  κατάλαβα  κάτι  καλά ,  αν  βασίζεστε  αποκλειστικά  στα  έργα  που  

είναι  ήδη  ενταγµένα  και  τι  πρόβλεψη  κάνετε  για  τις  νέες  εντάξεις  που  

προβλέπετε  να  κάνετε  την  επόµενη  περίοδο .  Αν  θέλετε  να  µου  κάνετε  

µ ία  επεξήγηση .  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ  κυρία  Τριανταφύλλου .  Οι  σκέψεις  σας  έτσι  

συµβάλλουν  στις  βελτιώσεις  που  θέλουµε  να  επιφέρουµε  και  προφανώς  

συµβάλλουν  και  στην  αισιοδοξία  µας .   

Θα  σας  παρακαλούσα  για  τα  ερωτήµατά  σας  είτε  αφορούν  το  

µοντέλο  πρόβλεψης  είτε  τα  ειδικότερα  θέµατα  του  άξονα  4 ή  2.3.4 και  

3 .5 αν  θυµάµαι  καλά  να  σας  απαντήσουµε  έτσι  λίγο  µετά  για  να  

προχωρήσουµε  τώρα  στους  επόµενους  οµ ιλητές  µας .  Ευχαριστούµε  και  

πάλι  πάρα  πολύ .   

 Ο  εκπρόσωπος  της  ΕΝΑΕ  έχει  το  λόγο .  
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Κος  ΚΟΥΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  ευχαριστώ  για  τη  δυνατότητα  που  µου  δίνετε .  

Συµµετέχω  πρώτη  φορά  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  γιατί  

εκπροσωπώ  τη  νέα  ∆ιοίκηση  της  ΕΝΑΕ ,  ήτανε  άλλος  ο  εκπρόσωπος  

στο  παρελθόν .  

Είµαι  από  τη  γενιά  των  αναλφάβητων  κι  έτσι  θα  µου  

συγχωρήσετε  τις  όποιες  παραλείψεις  αδυναµ ίες  στην  τοποθέτησή  µου ,  

αλλά  θα  ξεκινήσω  µε  µ ια  πολύ  θετική  παρατήρηση  ότι  ως  νέα  

∆ιοίκηση  της  ΕΝΑΕ  είµαστε  απόλυτα  ικανοποιηµένοι  για  τη  

συνεργασία  που  έχουµε  µε  το  Υπουργείο  και  τον  κύριο  Γεωργιάδη  και  

τους  συνεργάτες  του .  

Αλλά  και  µε  όλους  όσους  έχουµε  επιχειρήσει  µέχρι  σήµερα  να  

συνεργαστούµε  και  µε  τον  κύριο  Καλογήρου  και  έχουµε  και  εµείς  την  

πολύ  καλή  διάθεση  να  βοηθήσουµε  επιταχύνοντας  και  τις  διαδικασίες  

και  στο  εσωτερικό  της  Αυτοδιοίκησης  που  και  εκεί  υπήρξαν  και  

υπάρχουν  ακόµη  προβλήµατα .  

Αφού  λοιπόν  κάνω  αυτήν  την  θετική  αναφορά  να  µου  επιτρέψετε  

να  κάνω  µερικές  παρατηρήσεις  που  ενδεχοµένως  θα  µπορούσα  να  κάνω  

και  στη  συνέχεια  αξιοποιώντας  την  πρόταση  που  δεν  παρουσιάστηκε  

της  ενδιάµεσης  αξιολόγησης  και  µ ια  διάσταση  δυο  τριών  ζητηµάτων  

πολύ  σοβαρών  που  κατά  την  εκτίµησή  µου  βάζει  και  τα  οποία  έθεσε  το  

πρωί  ο  Υπουργός  Οικονοµ ίας  ο  κύριος  Χριστοδουλάκης .  

Ο  οποίος  µ ίλησε  για  την  ανάγκη  αποκέντρωσης  της  δουλειάς  και  

το  έχω  ακούσει  πάρα  πολλές  φορές  και  από  τον  κύριο  Σκανδαλίδη  και  

από  τον  κύριο  Πάχτα  και  από  τον  κύριο  Χριστοδουλάκη ,  αλλά  η  πρώτη  

παρατήρηση  η  γενική  που  έχω  να  κάνω  είναι  ότι  αντιθέτως  βλέπω  µ ια  

υπερσυγκέντρωση .   
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∆ηλαδή  γνωρίζω  πολύ  καλά  ότι  έχουν  υποβληθεί  προγράµµατα  

από  τις  Νοµαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  και  τελικά  συγκεντρώθηκαν  για  

να  εκτελεστούν  ως  φορέα  υλοποίησης  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας .  

Και  να  πω  ότι  στο  σκεπτικό  που  έγινε  δεν  µας  βρίσκει  πολύ  αντίθετους  

µ ια  και  βρισκόµαστε  σε  µ ια  προχωρηµένη  διαδικασία  που  δεν  πρέπει  

να  τη  φέρουµε  πίσω  και  να  επανέλθουµε  από  εκεί  που  ξεκινήσαµε .  

Αλλού  όµως  είναι  οι  πολύ  συγκεκριµένες  ενστάσεις  και  αιτιάσεις  

που  έχω  να  κάνω ,  έχω  έναν  πίνακα  µε  δεσµεύσεις  που  µας  δόθηκε  στα  

πλαίσια  της  πολύ  καλής  συνεργασίας  που  είχαµε  και  αναφέρεται  σε  

µ ία  δραστηριότητα  του  µέτρου  2  στην  ανάπτυξη  συστηµάτων  

πληροφορικής  στις  Νοµαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  της  χώρας  στο  

σύνολό  τους  πλην  Αττικής  ύψους  45 εκατοµµυρίων  ευρώ .   

∆εν  υπάρχει  αυτό  το  ποσόν  στη  σηµερινή  πρόταση .  Προφορικά  

µου  εξηγήθηκε  στο  διάλειµµα ,  αλλά  δεν  αρκούµαι  στην  εξήγηση  αυτή  

και  αυτό  θα  είναι  κι  ένα  σηµείο  επιφυλάξεων  και  ενδεχοµένως  

καταψηφίσεως .   

Ήταν  να  φύγω ,  θα  µείνω  διότι  έχουµε  την  σαφή  δέσµευση  του  

Πρωθυπουργού ,  τη  σαφέστερη  δέσµευση  του  κυρίου  Σκανδαλίδη  ότι  

και  αυτό  θα  προχωρήσει .  Από  ότι  πληροφορήθηκα  έχει  µειωθεί  στα  37 

περίπου  εκατοµµύρια  ευρώ  το  45.   

Εµείς  δεν  το  διαπραγµατευόµαστε  και  θα  πω  γιατί ,  όχι  από  

πείσµα ,  γιατί  δεν  προβάλλουµε  κανένα  καπρίτσιο  ή  κανένα  βίτσιο  

επιτρέψτε  µου  τους  αδόκιµους  όρους ,  αλλά  για  τον  εξής  απλό  λόγο .  

Όταν  το  πρόγραµµα  ολόκληρο  αναφέρεται  στην  εξυπηρέτηση  του  

πολίτη  θα  σας  δώσω  ένα  νούµερο  και  δώστε  µου  µ ια  πειστική  

απάντηση .   
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Σύγχρονα  µε  µ ια  µελέτη  που  έκανε  η  προηγούµενη  ∆ιοίκηση  της  

ΕΝΑΕ  το  65% των  πολιτών  απευθύνεται  στις  Νοµαρχιακές  

Αυτοδιοικήσεις  για  τα  µ ικρά  ή  µεγάλα  του  προβλήµατα .  Άρα  το  65% 

των  πολιτών  απευθύνεται  στις  Νοµαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  για  να  

λύσει  προβλήµατα ,  άρα  να  εξυπηρετηθεί .  

Όταν  λοιπόν  οι  Νοµαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  της  χώρας  πλην  

Αττικής  δεν  εντάσσονται  µε  βεβαιότητα  σε  αυτόν  τον  

προγραµµατισµό ,  τότε  εξαιρούµε  τον  πολίτη  από  την  εξυπηρέτησή  του ,  

εξαιρούµε  το  65% για  τις  όποιες  αρµοδιότητες  και  δραστηριότητες  

έχουν  οι  Νοµαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  της  χώρας .   

Και  λείπει  ο  συνάδελφός  µου  της  ΚΕ∆ΚΕ ,  αλλά  δεν  βλέπω  και  

την  Πρωτοβάθµ ια  Αυτοδιοίκηση  να  υπάρχει  ως  τελικός  δικαιούχος  

πλην  ελαχίστων  εξαιρέσεων  κάποιων  ΤΕ∆Κ .  Εάν  δεν  εξευρεθούν  αυτοί  

οι  πόροι  εµείς  δεν  µπορούµε  να  συµφωνήσουµε  τόσο  εύκολα  και  

πρέπει  σήµερα  να  καταλήξουµε  από  πού  θα  αφαιρέσουµε  και  υπάρχουν  

δυνατότητες  ώστε  να  χρηµατοδοτηθεί  αυτό  το  πρόγραµµα .  

Και  βεβαίως  είµαστε  στη  διάθεσή  σας  και  µε  παραστάσεις  και  µε  

πίεση ,  ήδη  ενηµέρωσα  την  κυρία  Γεννηµατά  και  τον  κύριο  Μίχα  τον  

Αντιπρόεδρο  της  ΕΝΑΕ  και  κάνουν  τις  δικές  τους  παρεµβάσεις  στο  

Υπουργείο  Εθνικής  Οικονοµ ίας  για  την  εξεύρεση  των  πόρων ,  αλλά  

πρέπει  να  τους  βρούµε  εδώ  σήµερα  και  να  αναζητήσουµε  πιέζοντας  για  

άλλους  πόρους .  

Αυτή  είναι  µ ία  νοµ ίζω  σταθερή  άποψη  που  µπορώ  να  εκφράσω  

και  να  πάω  λίγο  παρακάτω  που  νοµ ίζω  ότι  θα  αντλώ  επιχειρήµατα  

επίσης  από  την  ενδιάµεση  αξιολόγηση ,  που  επισηµαίνει  την  έλλειψη  

της  Περιφέρειας  που  και  αυτό  µας  αφορά .   
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Πρέπει  να  σταθούµε  ιδιαίτερα  πάνω  σε  αυτό ,  διότι  αν  δεν  

σταθούµε  ιδιαίτερα  πάνω  σε  αυτό  έχουµε  µεν  κάποια  προγράµµατα  που  

επηρεάζουν  έστω  και  κεντρικά  την  Περιφέρεια ,  αλλά  πρέπει  να  

δεχτούµε  τις  παρατηρήσεις  της  ενδιάµεσης  αξιολόγησης  και  να  βρούµε  

µε  καλόπιστο  διάλογο  από  πού  θα  χρηµατοδοτηθούν  έργα  στην  

Περιφέρεια  που  έργα  βεβαίως  στην  Περιφέρεια  είναι  και  αυτά  που  

πρότεινα  πριν .   

Και  για  να  µην  γκρινιάζω  µόνο  αξιοποιώντας  πάλι  την  πρόταση  

να  πω  ότι  δύο  τρία  εργαλεία  πρέπει  να  αξιοποιηθούν .  Το  ένα  είναι  η  

πληροφόρηση ,  άρα  πρέπει  να  την  ενισχύσουµε ,  να  δούµε  πως .  Το  

δεύτερο  είναι  το  εργαλείο  που  επισηµαίνει  και  η  ενδιάµεση  

αξιολόγηση  ότι  η  υπηρεσία  η  διαχειριστική  δεν  είναι  στελεχωµένη ,  

κάνει  πολύ  καλά  τη  δουλειά  της  αλλά  δεν  επαρκεί .  

∆ε  φαντάζοµαι  ότι  πρέπει  να  χαθούν  πόροι  επειδή  δε  µπορούµε  

να  διαθέσουµε  κάποιους  πόρους  για  να  ενισχύσουµε  την  ∆ιαχειριστική  

Αρχή ,  νοµ ίζω  ότι  πρέπει  να  σταθούµε  ιδιαίτερα  πάνω  σε  αυτό  γιατί  

διαφορετικά  θα  έχουµε  αδυναµ ίες .  

Και  δεν  πρέπει  να  έχουµε  αδυναµ ίες ,  για  να  µην  πάµε  στον  

κανόνα  Ν-2 και  να  είµαστε  στον  κανόνα  Ν+2 και  να  µπορούµε  να  τον  

καλύψουµε .  Νοµ ίζω  ότι  και  σε  αυτό  το  σηµείο  πρέπει  να  εστιάσουµε  

την  προσοχή  µας .   

Ολοκληρώνω  µε  αυτά  και  αν  χρειαστεί  θα  παρέµβω  και  στη  

συνέχεια ,  αλλά  ειδικά  στο  πρώτο  θέµα  νοµ ίζω  ότι  δεν  µπορούµε  να  

έχουµε  άλλη  άποψη  από  αυτή  που  είπα  πριν ,  ότι  είναι  λόγος  όχι  µόνον  

επιφυλάξεων  αλλά  και  ενδεχοµένως  να  µην  ψηφίσουµε  και  δεν  ήρθαµε  

µε  αυτό  το  σκοπό .  Ήρθαµε  αντιθέτως  πάρα  πολύ  θετικοί  και  είµαστε  

πάρα  πολύ  θετικοί .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  κύριε  Κουκιαδάκη ,  ήσασταν  πολύ  

σαφής  και  πολύ  συγκεκριµένος  και  µε  πολύ  συγκεκριµένο  αίτηµα .   

Μια  πρώτη  δική  µου  αντίδραση ,  όπως  ξέρετε  κάνουµε  κάθε  

προσπάθεια  να  κρατήσουµε  προτεραιότητες  και  ισορροπίες  µέσα  στο  

πρόγραµµα .  Προφανώς  ούτε  εγώ  ούτε  κανείς  άλλος  θα  µπορούσε  να  

διαφωνήσει  µαζί  σας  ότι  η  Νοµαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  έχει  ανάγκη  και  

µάλιστα  τα  συστήµατά  της  είναι  κατ΄  εξοχήν  εξωστρεφή  συστήµατα ,  

συστήµατα  τα  οποία  απευθύνονται  κατευθείαν  στον  πολίτη .  Υπό  αυτό  

το  πρίσµα  θα  συζητήσουµε  και  στη  συνέχεια  τι  ακριβώς  µπορούµε  να  

κάνουµε  για  το  συγκεκριµένο  θέµα .   

Θα  παρακαλούσα  τώρα  να  περάσω  το  λόγο  στον  κύριο  Βυζάντιο  

τον  Πρόεδρο  του  Συνδέσµου  Επιχειρήσεων  Πληροφορικής  Ελλάδος .  

Συντοµ ία  για  να  µπορέσουµε  να  προχωρήσουµε .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

 Ως  εκπρόσωπος  του  Συνδέσµου  Επιχειρήσεων  Πληροφορικής  και  

Επικοινωνιών  Ελλάδος  και  µετά  από  οµόφωνη  απόφαση  του  

∆ιοικητικού  Συµβουλίου  θέλω  να  καταθέσω  τις  θέσεις  του  Συνδέσµου  

µας  επί  της  πορείας  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  κοινωνία  της  

πληροφορίας .  

 Είναι  γνωστό  από  προηγούµενες  επαφές  και  παρεµβάσεις  µας  ότι  

το  πρόβληµα  που  αντιµετωπίζουµε  σε  όλο  το  προηγούµενο  διάστηµα  

εξέλιξης  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  ήταν  η  καθυστέρηση  σε  

εντάξεις  έργων  µε  αποτέλεσµα  την  καθυστέρηση  των  έργων  πράγµα  

που  αποτυπώνεται  στους  χαµηλούς  δείκτες  συµβάσεων  και  δαπανών .  
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 Ήδη  όµως  πρέπει  να  επισηµάνω  ότι  το  τελευταίο  διάστηµα  

παρατηρούµε  µ ία  ιδιαίτερη  ενεργοποίηση  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  

που  δουλεύει  µε  εντατικούς  ρυθµούς  και  προχωρεί  σε  σηµαντικές  

εντάξεις .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  

που  επιτυγχάνει  µέχρι  στιγµής  τον  στόχο  της  για  προκήρυξη  δύο  έργων  

την  εβδοµάδα .   

 Παρόλα  αυτά  είµαστε  επιφυλακτικοί  για  την  κατακύρωση  των  

έργων .  Χαρακτηριστικά  σας  αναφέρω  ότι  εξακολουθεί  να  υφίσταται  το  

πρόβληµα  της  καθυστέρησης  των  αξιολογήσεων  από  τις  αρµόδιες  

Επιτροπές ,  που  έχει  σαν  συνέπεια  το  µπλοκάρισµα  της  διαδικασίας  και  

τη  σηµαντική  υστέρηση  στην  υλοποίηση  των  δύο  µεγάλων  έργων  

σύζευξης  και  πωλήσεων  online.  

 Θεωρούµε  λοιπόν  απαραίτητο  για  να  έρθουµε  και  στις  προτάσεις  

µας  να  καθιερωθεί  η  υποχρέωση  των  Επιτροπών  Αξιολόγησης  να  

ανακοινώνονται  τα  αποτελέσµατα  της  αξιολόγησης  που  οδηγούν  στην  

κατακύρωση  εντός  τριών  µηνών  το  αργότερο  από  την  έναρξη  του  

έργου  τους .  

 Άλλη  πρόταση  που  θέτουµε  στο  τραπέζι  για  επιτάχυνση  των  

διαδικασιών  είναι  η  ενσωµάτωση  του  σχεδίου  συµβάσεως  που  θα  

υπογραφεί  στην  προκήρυξη  του  έργου ,  ώστε  να  ελαχιστοποιηθεί  ο  

χρόνος  των  διαπραγµατεύσεων  προ  της  υπογραφής  της  σύµβασης .  

 Τώρα  σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  µέχρι  

σήµερα  έχει  ενταχθεί  περίπου  το  50% του  προγράµµατος  ήτοι  1  δις  

336 εκατοµµύρια  ευρώ .  Πάλι  από  τα  στοιχεία  που  δόθηκαν  στον  

Σύνδεσµο  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  Ελλάδος  από  τη  

∆ιαχειριστική  Αρχή  το  68% ήτοι  900 εκατοµµύρια  ευρώ  περίπου  από  
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το  1.336 εκατοµµύρια  ευρώ  αφορούν  την  αγορά  πληροφορικής  και  

επικοινωνιών .  

 Θεωρούµε  ότι  πρέπει  στο  εναποµένον  50% των  εντάξεων  το  90% 

να  κατευθυνθεί  σε  έργα  πληροφορικής  τηλεπικοινωνιών ,  έτσι  ώστε  

τελικά  το  ποσοστό  που  θα  αντιστοιχεί  στην  πληροφορική  και  στις  

επικοινωνίες  να  φτάσει  περίπου  στο  80%. 

 Η  σηµασία  µ ιας  τέτοιας  αυξηµένης  συµµετοχής  των  έργων  

πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών  στα  ενταγµένα  έργα  είναι  

προφανής  και  αυτονόητη .  Θεωρούµε  επίσης  ότι  πρέπει  να  δοθεί  

ιδιαίτερη  έµφαση  στα  ευρυζωνικά  δίκτυα ,  διότι  όπως  είναι  γνωστό  στα  

αντίστοιχα  έργα  παρατηρείται  πολύ  σηµαντική  καθυστέρηση .  

 Άλλο  σηµαντικό  σηµείο  που  πρέπει  να  προσεχθεί  είναι  η  

καθιέρωση  ποιοτικών  κριτηρίων  που  θα  επιτρέπουν  τη  σωστή  

αξιοποίηση  και  πολύπλευρη  εκµετάλλευση  των  έργων  µετά  την  

ολοκλήρωση  και  παράδοσή  τους  στο  φορέα  τελικό  χρήστη .  

 Το  έργο  φτιάχνεται  για  να  ζήσει  και  να  ικανοποιεί  ανάγκες  της  

κοινωνίας  κι  όχι  µόνον  για  να  πιαστούν  στόχοι  και  δείκτες  της  

πολιτείας  ή  των  εταιρειών .  Για  το  λόγο  αυτό  θα  πρέπει  να  υπάρχει  

αρµονική  συνεργασία  µεταξύ  του  δηµόσιου  φορέα  του  κυρίου  του  

έργου  και  του  αναδόχου  µετά  την  παράδοση  του  έργου ,  πράγµα  που  

προϋποθέτει  σωστή  κοστολόγηση ,  σωστές  συµβάσεις  και  σωστή  

εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  τους  και  από  τα  δύο  µέρη .  

 Τέλος  θέλω  να  ζητήσω  ως  εκπρόσωπος  του  κλάδου  της  

πληροφορικής  και  των  τηλεπικοινωνιών  την  µεταφορά  στο  

επιχειρησιακό  πρόγραµµα  κοινωνία  της  πληροφορίας  ενός  σηµαντικού  

ποσοστού  του  αποθεµατικού  επίδοσης  και  αποθεµατικού  

προγραµµατισµού  ενόψει  της  κρίσιµης  σηµασίας  που  έχει  για  τη  χώρα  
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µας  η  όσο  το  δυνατόν  ταχύτερη  και  αρτιότερη  οικοδόµηση  της  

κοινωνίας  της  πληροφορίας  που  αποτελεί  ως  γνωστόν  το  

σηµαντικότερο  όχηµα  για  την  επίτευξη  της  πραγµατικής  σύγκλησης  µε  

τους  ευρωπαίους  εταίρους  µας  σε  όλα  τα  επίπεδα .  

 Θέλω  λίγο  να  πω  και  κάποια  πράγµατα  όσον  αφορά  το  θέµα  των  

τηλεπικοινωνιών ,  οπότε  θα  πάρω  άλλα  δύο  τρία  λεπτά  κύριε  Πρόεδρε .  

Η  παρούσα  κατάσταση  στον  κλάδο  των  τηλεπικοινωνιών  στην  Ελλάδα  

και  ειδικότερα  στον  τοµέα  της  ευρυζωνικής  πρόσβασης  

χαρακτηρίζεται  από  ιδιαίτερα  χαµηλά  ποσοστά  διείσδυσης  

περιορισµένων  εναλλακτικών  τρόπων  πρόσβασης  στον  τελικό  χρήστη  

last  mile access.   

 Μη  υλοποιήσιµη  της  αδεσµοποίησης  του  τοπικού  βρόγχου ,  

ανυπαρξία  εναλλακτικών  υποδοµών  επίγειων  και  εναερίων ,  έλλειψη  

επενδυτικών  και  φορολογικών  κινήτρων  και  δυσχέρεια  στην  

απορρόφηση  σχετικών  κονδυλίων  του  Γ΄  Κοινοτικού  Πλαισίου  

Στήριξης .  

 Μέχρι  στιγµής  η  πρόσβαση  των  εναλλακτικών  φορέων  στον  

τελικό  χρήστη  µε  ιδιόκτητη  υποδοµή  είναι  εφικτή  µόνο  µέσω  της  

σταθερής  ασύρµατης  πρόσβασης .  Η  αδεσµοποίητη  πρόσβαση  στον  

τοπικό  βρόγχο  παρότι  έχει  θεσµ ικά  κατοχυρωθεί  παραµένει  πρακτικά  

ανεφάρµοστη .   

 Η  δηµ ιουργία  εναλλακτικών  υποδοµών  επίγειων  όπως  

παραδείγµατος  χάριν  δικτύων  οπτικών  ινών  και  εναέριων  όπως  της  

σταθερής  ασύρµατης  πρόσβασης  απαιτεί  την  επένδυση  σηµαντικών  

κεφαλαίων  και  συνοδεύεται  µε  υψηλό  ρίσκο .  

Ενώ  παράλληλα  συναντά  σηµαντικά  εµπόδια  στην  υλοποίηση  µε  

το  καθεστώς  των  δικαιωµάτων  διέλευσης  για  την  υλοποίηση  
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τηλεπικοινωνιακών  δικτύων ,  να  µην  είναι  σαφώς  ορισµένο  και  την  

απαγόρευση  της  εγκατάστασης  κεραιών  κινητής  επικοινωνίας  σε  

απόσταση  µ ικρότερη  τριακοσίων  µέτρων  από  σχολεία  ανώτατα  

εκπαιδευτικά  ιδρύµατα ,  τεχνολογικά  εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  και  

νοσοκοµεία  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  16 του  πρόσφατου  σχεδίου  

νόµου  για  τις  ηλεκτρονικές  επικοινωνίες  του  Υπουργείου  Μεταφορών  

και  Επικοινωνιών  και  τις  πολύπλοκες  γραφειοκρατικές  διαδικασίες .   

Παράλληλα  για  την  υλοποίηση  του  Γ΄  Κοινοτικού  Πλαισίου  

Στήριξης  ως  απαραίτητη  προϋπόθεση  των  εκταµ ιεύσεων  τίθεται  η  

συµµόρφωση  µε  το  θεσµ ικού  πλαισίου  απελευθέρωσης .  Σηµαντικά  

κονδύλια  για  τηλεπικοινωνίες  προβλέπονται  και  µέσα  από  τους  άλλους  

άξονες  που  πρέπει  να  έχουν  ως  στόχο  την  επιδότηση  της  προσφοράς  

και  την  ενίσχυση  της  ζήτησης .  

Η  θέση  του  Συνδέσµου  µας  είναι  ταυτόσηµη  µε  του  ΟΑΣΑ  

Οργανισµού  Οικονοµ ικών  Συνεργασιών  Ανάπτυξης .  Υπάρχει  ανάγκη  

ενίσχυσης  της  στήριξης  της  πολιτείας  για  τη  διάδοση  της  

ευρυζωνικότητας ,  ώστε  αυτή  να  καταστεί  κινητήριος  µοχλός  για  την  

ανάπτυξη  της  χώρας  µε  τη  δηµ ιουργία  σχετικών  κινήτρων  για  την  

τόνωση  των  επενδύσεων  όπου  ο  ιδιωτικός  τοµέας  θα  παίξει  

πρωτεύοντα  ρόλο .  

Πιο  συγκεκριµένα  προτείνεται  η  θέσπιση  κινήτρων  για  την  

εγκατάσταση  υποδοµών  και  την  ενίσχυση  των  απαιτουµένων  

επενδύσεων  εξοπλισµού  για  τη  λειτουργία  ασύρµατων  δικτύων ,  

δικτύων  οπτικών  ινών ,  ενσύρµατων  δικτύων  ευρυζωνικής  πρόσβασης  

XDLS, ασύρµατων  τοπικών  δικτύων  YFI και  DATA CENTERS.  

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  των  τηλεπικοινωνιών  

στην  Ελλάδα  αποτελεί  η  ύπαρξη  δικτύων  κορµού  οπτικών  αρτηριών  σε  
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εθνικό  και  περιφερειακό  επίπεδο ,  η  πρόσβαση  στην  υπάρχουσα  

εγκατεστηµένη  υποδοµή  µε  διαφάνεια ,  καθώς  και  η  ανάπτυξη  πυκνών  

ευρυζωνικών  υποδοµών  στο  τοπικό  επίπεδο  πρόσβασης  last  mile 

µέσων  λύσεων  όπως  LMDS και  το  XDSL. 

Επίσης  για  να  οδηγηθούµε  σε  ένα  επιθυµητό  σηµείο  λειτουργίας  

της  αγοράς  και  να  δικαιολογούνται  οι  προγραµµατισµένες  επενδύσεις  

κρίνεται  σκόπιµο  το  κράτος  να  συµβάλλει  στη  δηµ ιουργία  κατάλληλης  

ζήτησης  µε  την  επιδότηση  των  τελών  ενεργοποίησης  και  των  παγίων  

τελών  των  ευρυζωνικών  συνδέσεων  και  υπηρεσιών .  

Το  κράτος  µπορεί  επίσης  να  συµβάλλει  στη  δηµ ιουργία  κινήτρων  

που  αφορούν  την  ανάπτυξη  εφαρµογών  ικανών  να  εκµεταλλευτούν  τις  

δυνατότητες  των  δικτύων  ευρυζωνικής  πρόσβασης ,  για  παράδειγµα  

όπως  e-government,  εκπαίδευση  e-learning,  τηλεϊατρική ,  video on 

demand, game on demand, υπηρεσίες  ενηµέρωσης .   

Επίσης  επιδότηση  της  ανάπτυξης  εφαρµογών  υποστήριξης  και  

διαχείρισης  καθώς  και  εφαρµογών  βελτίωσης  των  παρεχοµένων  

υπηρεσιών  στον  τελικό  χρήστη .  Τέτοιες  εφαρµογές  αφορούν  

συστήµατα  bi l l ing και  CRM.  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  κι  εµείς  ευχαριστούµε .   

Η  πρώτη  ενότητα  της  παρουσίασής  σας  είχε  σχέση  µε  τις  

διαδικασίες  επιτάχυνσης  βάσεων  και  ορισµένα  θέµατα  τα  οποία  όπως  

ξέρετε  τα  έχουµε  συζητήσει  και  κατ΄  επανάληψη  µε  τον  κύριο  

Καλογήρου  και  στα  Συµβούλιά  µας ,  µας  βρίσκουν  απολύτως  

σύµφωνους ,  το  θέµα  είναι  να  τα  κάνουµε  πράξη  όµως  κι  εκεί  

χρειάζεται  αµοιβαιότητα  και  συνεχής  προσπάθεια .  
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Το  δεύτερο  σκέλος  ήταν  περισσότερο  σκέλος  προτάσεων  

πολιτικής  για  τις  τηλεπικοινωνίες ,  µας  είναι  πάντα  χρήσιµο  και  

προφανώς  µπορούµε  να  το  εντάσσουµε  και  στις  δικές  µας  στρατηγικές .  

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Συγνώµη  για  το  χρόνο  που  πήρα  όσον  αφορά  το  δεύτερο  κοµµάτι ,  αλλά  

δεν  πρόκειται  να  κάνουµε  τίποτα  στα  ευρυζωνικά  εάν  δεν  υπάρξει  η  

παρέµβαση  του  κράτους .  Και  νοµ ίζω  κουνάει  το  κεφάλι  του  ο  κύριος  

Καρούνος .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  στο  µέτρο  που  χρειάζεται  υπάρχει  και  έχει  εκδηλωθεί .  Ο  

κύριος  Καλογήρου  έχει  ένα  σχόλιο .   

 

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Εγώ  θεωρώ  ιδιαίτερα  σηµαντική  τη  σηµερινή  παρέµβαση  του  ΣΕΠΕ  

γιατί  πραγµατικά  αγκαλιάζει  το  σύνολο  των  προβληµάτων  που  

αφορούν  και  το  Πρόγραµµα  αλλά  και  την  ανάπτυξη  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας  στη  χώρα .  

∆ιότι  είναι  νοµ ίζω  µ ία  κρίσιµη  συγκυρία  όπου  ιδιαίτερα  για  τα  

ευρυζωνικά  πρέπει  να  γίνει  µ ία  συνδυασµένη  προσπάθεια  από  όλες  τις  

πλευρές  και  είναι  πάρα  πολύ  σηµαντική  και  η  παρέµβαση  του  ΣΕΠΕ ,  

Χαιρετίζω  πραγµατικά  την  παρέµβασή  του  ΣΕΠΕ  που  µε  σαφήνεια  

παίρνει  θέση  στο  µείζον  θέµα  της  ανάπτυξης  των  ευρυζωνικών  

υποδοµών  και  υπηρεσιών . .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ωραία .  Όπως  είδατε  µας  αιφνιδιάσατε  ευχαρίστως  µε  αυτή  την  

παρέµβαση .  Λοιπόν  παρόλο  που  είναι  δυόµ ισι  νοµ ίζω  µπορούµε  να  

πάρουµε  άλλη  µ ία  ερώτηση  αν  κι  εσείς  συµφωνείτε  όλοι  και  κυρίως  οι  
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οµ ιλητές  και  ζητάω  την  κατανόηση  και  την  ανοχή  τους  για  την  

διολίσθηση  του  χρόνου ,  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ο  κύριος  

Περουλάκης  έχει  το  λόγο .  

Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

Κατ΄  αρχήν  θα  ξεκινήσω  µε  την  παρουσίαση  των  τεσσάρων  

εκπροσώπων  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  οι  οποίοι  από  δω  και  µετά  θα  

εκπροσωπούν  επίσηµα  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  σε  αυτή  την  Επιτροπή  

Παρακολούθησης .   

Πρόκειται  για  την  κυρία  Alma Syester η  οποία  εκπροσωπεί  το  

Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  µαζί  µε  τον  κύριο  

Μαρίνο  και  τον  κύριο  Venner ο  οποίος  εκπροσωπεί  την  Γενική  

∆ιεύθυνση  για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας .  Και  εγώ  Περουλάκης  

από  την  Γενική  ∆ιεύθυνση  Απασχόλησης .   

Ξεκινάω  εγώ  παρότι  δεν  είµαστε  η  υπηρεσία  η  οποία  έχει  την  

αρµοδιότητα  καθ΄  ύλην  αν  θέλετε  επί  του  συνόλου  του  προγράµµατος ,  

µ ιας  και  το  ΕΤΠΑ  είναι  αυτό  το  οποίο  είναι  η  υπηρεσία  που  έχει  την  

αρµοδιότητα ,  λόγω  ίσως  του  ότι  ήµουνα  ο  πιο  αρχαίος  σε  αυτή  την  

εκπροσώπηση .  

Ακούσαµε  µε  µεγάλη  προσοχή  όλη  τη  σηµερινή  διαδικασία  και  

νοµ ίζω  ότι  κατ΄  αρχήν  και  από  την  σηµασία  που  δόθηκε  µε  την  

παρουσία  και  τοποθέτηση  του  Υπουργού  είναι  κατανοητό  ότι  κατ΄  

αρχήν  τα  προβλήµατα  που  υπάρχουν  και  οι  τοµές  που  πρέπει  να  γίνουν  

είναι  κατανοητές  και  αντιληπτές  σε  πολύ  υψηλό  επίπεδο  και  αυτό  

νοµ ίζω  ότι  ήδη  αποτελεί  τη  βάση  για  να  µπορέσουµε  να  συνεχίσουµε .  

Στη  συνέχεια  έχω  την  αίσθηση  ότι  κάπως  υπάρχει  µ ία  

προσπάθεια  να  εµφανιστούν  µόνο  τα  θετικά  αποτελέσµατα  τα  οποία  
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κανείς  δε  θα  τα  αµφισβητήσει  µε  την  έννοια  ότι  πραγµατικά  έγινε  µ ία  

επιτάχυνση  η  οποία  χρειαζόταν  να  γίνει  και  καλώς  έγινε ,  αλλά  νοµ ίζω  

ότι  η  δουλειά  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  όλων  των  µελών  της  

θα  είναι  να  ασχοληθούν  και  µε  τα  θέµατα  τα  οποία  ακόµα  µπορούµε  να  

βελτιώσουµε .  

Και  νοµ ίζω  ότι  εµείς  θα  θέσουµε  κάποια  ζητήµατα  απ΄  αυτά  για  

να  γίνει  κάποιος  διάλογος  και  στα  πλαίσια  της  αξιολόγησης  στη  

συνέχεια  η  οποία  ακριβώς  αυτό  το  ρόλο  έρχεται  να  παίξει  και  θα  

θέσουµε  κάποια  ζητήµατα .  

Νοµ ίζω  ότι  θα  αρχίσω  εγώ  και  στη  συνέχεια  θα  περάσω  στους  

συναδέλφους  µου  το  λόγο  για  να  ολοκληρωθεί  η  δική  µας  τοποθέτηση .  

Κατ΄  αρχήν  από  τη  δική  µου  την  πλευρά  και  έχοντας  ξεκινήσει  κάπως  

στην  αρχή  αυτό  το  πρόγραµµα  πρέπει  να  επισηµάνω  ότι  προφανώς  

όπως  και  ο  Υπουργός  είπε  είναι  δύσκολο  εγχείρηµα  και  θέλει  νέα  

προσέγγιση  και  πιστεύω  ότι  αυτό  έχει  γίνει  σε  ένα  βαθµό  κατανοητό .  

Επιπλέον  αυτής  της  εγγενούς  δυσκολίας  αν  θέλετε  των  δράσεων  

κοινωνίας  της  πληροφορίας  υπήρξε  και  µ ία  προσπάθεια  καινοτόµων  

προσεγγίσεων  σε  επίπεδο  νέων  δοµών  και  µηχανισµών  

προγραµµατισµού  και  υλοποίησης  στην  Ελλάδα .  

Εν  ολίγοις  τότε  εκπροσωπώντας  το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  

Περιφερειακής  Ανάπτυξης  είχαµε  δεχθεί  ότι  το  πρόγραµµα  αυτό  θα  

έπαιζε  ένα  ρόλο  πιλοτικό  έτσι  ώστε  η  τεχνογνωσία  του  πως  γίνονται  

τέτοιου  είδους  έργα  στην  Ελλάδα  να  µείνει  στη  χώρα  και  να  γενικευθεί  

στη  συνέχεια  στο  επόµενο  πακέτο ,  αλλά  και  συγχρόνως  να  

δοκιµαστούν  νέες  λογικές  αν  θέλετε  και  στρατηγικές .  

Ποιες  είναι  αυτές .  Για  παράδειγµα  είχαµε  µ ιλήσει  εκτενέστατα  

για  τη  συνέργια  και  τη  συνεργασία  µεταξύ  όλων  των  φορέων  οι  οποίοι  
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ασκούν  µε  κάποιο  τρόπο  επιρροή  στο  πως  θα  υλοποιηθεί  το  

πρόγραµµα .   

Αυτή  η  ισορροπία  και  µε  τη  δηµ ιουργία  πρόσφατα  του  

Παρατηρητηρίου  πρέπει  να  ενεργοποιηθεί  και  να  διατηρηθεί .  ∆ηλαδή  ο  

καθένας  έχει  έναν  ρόλο  ο  οποίος  είναι  διακριτός  και  ο  σεβασµός  των  

ρόλων  του  κάθε  ενός  νοµ ίζω  ότι  είναι  κρίσιµο  σηµείο  για  να  πετύχει  

αυτό  το  εγχείρηµα .   

Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Γιατί  υπάρχει  προφανώς  ο  ρόλος  της  

∆ιαχειριστικής  που  είναι  σαφής ,  υπάρχει  ο  ρόλος  των  φορέων  

προγραµµατισµού  που  είναι  επίσης  σαφής ,  υπάρχει  ο  φορέας  

υλοποίησης  που  έχει  τον  δικό  του  ρόλο .  

Επίσης  η  ΚΤΠ  Α .Ε .  για  την  οποία  θα  συζητήσουµε  στο  δεύτερο  

µέρος  πιθανόν  το  απόγευµα  για  να  δούµε  κατά  πόσον  έπαιξε  το  ρόλο  

που  έπρεπε  να  παίξει  βοηθητικά  και  το  Παρατηρητήριο  που  προφανώς  

θα  πρέπει  να  παίξει  ένα  ρόλο  συγκεκριµένο .   

Αυτό  το  πεντάγωνο  για  να  δουλέψει  σε  µ ία  χώρα  που  δεν  έχει  

συνηθιστεί  να  λειτουργεί  κάτι  µε  συνεργασία  είδαµε  ότι  το  Παιδείας  

έχει  προχωρήσει .  Ο  λόγος  είναι  απλός ,  ότι  είναι  ενός  ανδρός  αρχή  

κάπως  µε  την  έννοια  ότι  έχουµε  αυτά  τα  κάνουµε  τα  υλοποιούµε  και  

παράγουµε  και  έργο .  Αυτό  δουλεύει  γενικά .  

Το  δύσκολο  είναι  να  µπορέσουµε  να  δουλέψουµε  ένα  πρόγραµµα  

όπως  είπε  και  ο  κύριος  Γενικός  πολύ  υπουργικό  και  να  αποδείξουµε  

ότι  αυτό  το  πράγµα  µπορεί  να  γίνει  πραγµατικότητα  και  να  πετύχει .  

Αυτή  είναι  µ ία  καινοτοµ ία  αν  θέλετε  που  είχε  δοθεί  στους  

µηχανισµούς  του  προγράµµατος .  

Μία  δεύτερη  καινοτοµ ία  ήτανε  να  ενισχύσουµε  την  περιφερειακή  

διάσταση .  ∆ηλαδή  φτιάχναµε  ένα  κεντρικό  πρόγραµµα  κοινωνίας  της  
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πληροφορίας  παίρνοντας  ένα  ρίσκο  να  ξαναγίνουµε  

γραφειοκρατικότεροι  του  γραφειοκράτη  όπως  είπε  ο  κύριος  Υπουργός  

και  να  µην  λύσουµε  το  πρόβληµα  που  υπήρχε .   

Το  πρόβληµα  που  υπήρχε  ήταν  ακριβώς  να  περάσουµε  στην  

αποκέντρωση .  Το  ερωτηµατικό  ήτανε  ότι  θα  το  κάναµε  µέσω  ενός  

κεντρικού  προγράµµατος ,  το  οποίο  όµως  θα  ξεπέρναγε  αυτή  την  

αντίφαση  και  θα  έδινε  πραγµατικά  το  ρόλο  που  πρέπει  να  δώσει  στις  

Περιφέρειες  και  την  περιφερειακή  διάσταση .  

Αυτό  ήταν  ένα  στοίχηµα .  Πραγµατικά  θα  ήταν  ενδιαφέρον  να  

δούµε  επ΄  αυτού  τι  έχει  πραγµατοποιηθεί  και  εάν  θεωρούµε  ότι  έχει  

προχωρήσει  ικανοποιητικά  ή  τι  πρέπει  να  κάνουµε  για  να  το  

επιτύχουµε .  

Πιθανόν  να  χρειάζεται  περαιτέρω  ενίσχυση  στις  Περιφέρειες .  ∆ε  

σας  αποκρύπτω  ότι  ήµουνα  σε  κάποιες  Περιφέρειες  και  εκφράσανε  και  

παράπονα  δηµοσίως .  Αυτό  δεν  είναι  κακό ,  στο  διάλογο  όλα  είναι  

θεµ ιτά .  Το  ζήτηµα  είναι  ότι  πρέπει  να  δούµε  εµείς  σαν  πρόγραµµα  αν  

πραγµατικά  την  περιφερειακή  διάσταση  και  αυτήν  την  συγκεκριµένη  

λογική  που  θέλαµε  να  βάλουµε  τότε  αν  το  πετύχαµε .  

Μια  τρίτη  καινοτοµ ία  αν  θέλετε  σε  αυτά  ήτανε  η  συνεργασία  µε  

τον  ιδιωτικό  τοµέα  και  η  καλλιέργεια  µ ιας  εταιρικής  σχέσης  ανάµεσα  

στο  δηµόσιο  και  στον  ιδιωτικό  τοµέα .  Ήταν  κι  αυτό  ένα  στοίχηµα  και  

γι  αυτό  θα  ήθελα  να  συζητηθεί  σε  αυτή  την  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  και  να  δούµε  και  τα  αποτελέσµατα  της  αξιολόγησης  

και  αν  σε  αυτά  θέτει  κάποια  ζητήµατα .  

Όλα  αυτά  τα  οποία  αποτελούσανε  τότε  συστατικά  στοιχεία  αν  

θέλετε  του  ότι  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  είχε  σε  αυτό  το  πρόγραµµα  µε  

ιδιαίτερη  αδυναµ ία  για  να  το  παρακολουθήσει  στην  εξέλιξή  του ,  τα  
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µεταφέρω  και  εκ  µέρους  του  κυρίου  Sotton ο  οποίος  θα  έχει  θέση  και  

θέλει  πραγµατικά  να  γίνει  µ ία  εκτίµηση  του  κατά  πόσον  αυτό  το  

εγχείρηµα  των  καινοτόµων  λογικών  σε  µηχανισµούς  έχει  επιτευχθεί .  

Για  να  συνεχίσω  κάπως  και  στο  πρακτικότερο  ζήτηµα  του  τι  έχει  

συµβεί  στο  πρόγραµµά  µας  σήµερα  θα  ήθελα  να  πω  ότι  κάποια  

ζητήµατα  προφανώς  έχουν  ακόµα  πολύ  δρόµο  και  θα  ήθελα  να  µην  

επαναπαυτεί  κανείς .   

Μίλησε  ο  κύριος  Γενικός  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  

Παρακολούθησης  για  τα  ΚΕΠ ,  έχουµε  συζητήσει  επανειληµµένως  και  

για  τα  ΚΕΠ ,  όλοι  είµαστε  περήφανοι  που  αυτό  το  πράγµα  έχει  κάπως  

ξεκινήσει .  

Όµως  κανείς  δεν  πρέπει  να  είναι  ικανοποιηµένος  µε  το  ότι  αυτά  

δουλεύουν  µε  courier.  ∆ηλαδή  είναι  σαφές  ότι  για  µας  δεν  υπάρχουν  

αυτά  όσο  δεν  υπάρχει  η  ηλεκτρονική  υπηρεσία  η  οποία  παρέχεται  

online στον  πολίτη .   

Αυτός  είναι  ο  τελικός  στόχος .  Άρα  απ΄  αυτόν  τον  στόχο  τον  

τελικό  είµαστε  πάρα  πολύ  µακριά .  Έγινε  το  πρώτο  βήµα  και  πιστεύω  

ότι  η  αρχή  είναι  πάντα  δύσκολη .  Θέλουµε  να  δούµε  πραγµατικά  το  

σχέδιο  δράσης  του  πως  τα  ΚΕΠ  θα  γίνουν  πραγµατικά  αυτά  που  πρέπει  

να  γίνουν .  

Ένα  άλλο  ζήτηµα  πιθανό  που  θα  µπορούσαµε  να  συζητήσουµε  

είναι  αφήνω  το  4 το  οποίο  µάλλον  θα  το  πιάσουν  και  οι  συνάδελφοι  

και  από  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  και  ξέρουν  περισσότερα  

πράγµατα  για  να  σας  δώσουν  µ ία  εικόνα  για  παράδειγµα  το  θέµα  της  

υγείας .  

Βγήκαν  κάποιες  προκηρύξεις ,  είναι  πολύ  θετικό ,  αλλά  από  την  

άλλη  όταν  δεν  υπάρχει  ένα  θεσµ ικό  πλαίσιο  για  την  παροχή  της  
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υπηρεσίας  της  τηλεϊατρικής  στην  Ελλάδα  νοµ ίζω  ότι  δεν  µπορείς  να  

µ ιλήσεις  για  κάποιο  αποτέλεσµα  αν  δεν  κλειδώσεις  ακριβώς  ότι  αυτό  

έχει  θεσµ ικά  κατοχυρωθεί  στην  Ελλάδα  και  παρέχεται  στον  έλληνα  

πολίτη .  

Ο  οποίος  αν  φύγει  από  τον  γιατρό  του  και  πάει  κάπου  αλλού  δε  

θα  πεθάνει  επειδή  δε  θα  ξέρουν  τον  φάκελό  του  αλλά  θα  µπορεί  να  

υπάρχει  αυτή  η  υποστήριξη  η  ηλεκτρονική  στην  παροχή  των  

υπηρεσιών  της  υγείας  πια  στην  Ελλάδα .   

Για  να  τελειώσω  µε  κάποια  ζητήµατα  που  είχαν  συζητηθεί  και  

στην  επίσκεψη  κάποιου  ελέγχου  της  Γενικής  µου  ∆ιεύθυνσης  στην  

∆ιαχειριστική  Αρχή  ήθελα  απλώς  να  επαναφέρω  µερικά  ζητήµατα  τα  

οποία  ακούστηκαν  σήµερα .   

Ένα  ζήτηµα  αφορά  την  καθοριστική  αν  θέλετε  ενίσχυση  που  

χρειάζεται  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής .  Άλλες  ∆ιαχειριστικές  Αρχές  µε  

τα  ίδια  χρήµατα  ή  και  λιγότερα  έχουν  διπλάσιο  προσωπικό .  Ειπώθηκε  

ότι  έγινε  µ ία  προσπάθεια  αποκέντρωσης ,  στην  παιδεία  για  παράδειγµα  

είχατε  χιλιάδες  έργα .   

Νοµ ίζω  ότι  στοιχειοθετείται  απόλυτα  µ ία  ικανοποιητική  ισχυρή  

ενίσχυση  και  ειδικότερα  και  στις  µονάδες  ελέγχων  όπως  ζητήθηκε  

τότε ,  διότι  προφανώς  όλος  αυτός  ο  µεγάλος  αριθµός  έργων  δηµ ιουργεί  

µ ια  µεγάλη  δυσκολία  σε  όλα  τα  επίπεδα  και  προφανώς  και  σε  επίπεδα  

ελέγχων .   

Κι  ένα  δεύτερο  ζήτηµα  που  είχε  τεθεί  τότε  και  θα  ήθελα  να  το  

δούµε  πιο  ειδικά  είναι  το  ζήτηµα  του  να  καταφέρει  το  πρόγραµµα  και  

η  υπηρεσία  ελέγχων  και  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  ως  πρωτογενής  

πρωτοβάθµ ιος  έλεγχος ,  για  τους  επιτόπιους  µ ιλάω ,  να  κλείσουν  τους  

ελέγχους  και  τις  διαδικασίες  που  έχουν  ξεκινήσει  από  πέρσι  µε  το  
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πέρασµα  στο  ολοκληρωµένο  πληροφοριακό  σύστηµα  των  διορθώσεων  

για  τις  παρατυπίες  ή  τις  οποιεσδήποτε  διαφορές  βρέθηκαν  µε  τους  

φορείς  οι  οποίοι  ελέγχθηκαν .   

Αυτό  θα  αποτελέσει  για  µας  και  το  έχουµε  ζητήσει  το  κοµβικό  

σηµείο  για  να  θεωρήσουµε  ότι  ο  µηχανισµός  ο  πρωτοβάθµ ιος  ελέγχων  

που  υπάρχει  στη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  ότι  δουλεύει  και  είναι  φερέγγυος .   

∆ιότι  στην  αντίθετη  περίπτωση  δηµ ιουργείται  ένα  ερωτηµατικό  

συστηµ ικού  αν  θέλετε  προβλήµατος  το  οποίο  δε  θα  έπρεπε  να  βγει  σαν  

τέτοιο  γιατί  οι  συνέπειες  είναι  πάρα  πολύ  κακές  και  νοµ ίζω  ότι  θα  

ήθελα  επ΄  αυτού  να  δούµε  εάν  είµαστε  κοντά  στο  να  πραγµατοποιηθεί  

αυτή  η  αίτηση  που  είχαµε  καταθέσει  τότε .   

Ευχαριστώ  και  θα  ήθελα  να  περάσω  το  λόγο  στους  κυρίους  

συναδέλφους .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  κύριε  Περουλάκη .  Ο  κύριος  Μαρίνος  έχει  το  λόγο .  

Κος  ΜΑΡΙΝΟΣ:  

Ο  κύριος  Περουλάκης  µ ίλησε  από  την  πλευρά  του  Κοινωνικού  

Ταµείου ,  εγώ  θα  µ ιλήσω  από  την  πλευρά  του  Ταµείου  Περιφερειακής  

Ανάπτυξης ,  θα  είµαι  πολύ  πιο  σύντοµος  γιατί  τα  περισσότερα  θέµατα  

τα  κάλυψε  ήδη  ο  κύριος  Περουλάκης .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  σχολιάσω  κάτι  το  οποίο  ανέφερε  ο  κύριος  

Υπουργός  στην  αρχή ,  περί  των  δεικτών  της  χώρας  της  Ελλάδος  ως  

προς  την  διείσδυση  της  πληροφορικής  θα  θέλαµε  να  συµµεριζόµασταν  

την  άποψη  ότι  η  Ελλάδα  κάνει  µεγαλύτερα  άλµατα  προόδου  από  τις  

υπόλοιπες  χώρες ,  έτσι  ώστε  να  τις  πιάσει  όπως  είπε  χαρακτηριστικά  

και  να  είναι  µαζί  µε  τις  υπόλοιπες  χώρες  της  Ευρώπης .  
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 Τουλάχιστον  µέχρι  το  2002 η  εικόνα  δεν  είναι  ακριβώς  έτσι ,  

νοµ ίζουµε  βέβαια  ότι  η  επιτάχυνση  που  έχει  επιτευχθεί  εντός  του  2003 

συµβάλλει  τα  µέγιστα  στην  επίτευξη  των  στόχων  αυτών  και  θα  πρέπει  

να  περιµένουµε  τα  νέα  νούµερα  που  θα  βγούνε  εντός  του  2004 για  το  

έτος  2003. 

Για  να  δούµε  κατά  πόσον  η  διείσδυση  του  internet  π .χ .  στα  

νοικοκυριά  η  πρόσβαση  των  µ ικροµεσαίων  επιχειρήσεων  στο  internet  

και  άλλοι  τέτοιοι  δείκτες  που  έχουν  τεθεί  και  µέσα  από  το  E-Europe 

φυσικά  θα  επιτευχθούνε  και  θα  είµαστε  όντως  σε  καλύτερη  θέση  από  

ότι  ήµασταν  µέχρι  τώρα .  

Και  το  οποίο  µε  οδηγεί  στο  δεύτερο  σηµείο  που  θέλω  να  

αναφερθώ  και  µε  αυτό  θα  κλείσω  όπως  αναφέρθηκε  και  από  τον  

Υπουργό  και  από  τον  Γενικό  Γραµµατέα  τον  κύριο  Καλογήρου  και  από  

σας  και  από  τον  ΣΕΠΕ  από  ότι  είδα .  

Ο  άξονας  4 είναι  το  cri t ical  σηµείο  του  όλου  προγράµµατος  και  

ειδικότερα  το  4 .2. Χαιρόµαστε  που  βλέπουµε  ότι  όλοι  συµφωνούν  ότι  

θα  πρέπει  να  επιταχυνθεί  και  να  υλοποιηθεί  το  ταχύτερο  δυνατό  µε  τον  

καλύτερο  δυνατό  τρόπο .   

Όπως  είδαµε  και  στην  προηγούµενη  παρουσίαση  για  τον  άξονα  4 

το  χρονοδιάγραµµα  φαίνεται  πολύ  πιεσµένο  πλέον  αν  

συνυπολογίσουµε  ότι  και  το  έτος  2004 θα  είναι  αρκετά  δύσκολο  από  

πολλές  απόψεις ,  ολυµπιακοί ,  κάποιες  επικείµενες  διαδικασίες  του  

κράτους  γενικότερα .   

Και  γι  αυτό  το  λόγο  θα  πρέπει  να  επιστήσω  κι  εγώ  την  προσοχή  

γενικότερα  και  φυσικά  αυτό  προέρχεται  από  όλη  τη  Γενική  ∆ιεύθυνση  

ότι  το  µέτρο  αυτό  ο  άξονας  και  κατ΄  επέκταση  όλο  το  πρόγραµµα  
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βασίζονται  πάρα  πολύ  στο  ρυθµό  υλοποίησης  αυτού  του  

συγκεκριµένου  µέτρου .  

Και  θα  θέλαµε  πάρα  πολύ  να  µπορούµε  να  δούµε  αυτό  το  

χρονοδιάγραµµα  αν  είναι  δυνατόν  σε  µηνιαία  εβδοµαδιαία  ή  και  

ηµερήσια  βάση  και  εξέλιξη .  Αυτά  από  εµένα ,  νοµ ίζω  ότι  και  η  Γενική  

∆ιεύθυνση  Information θέλει  να  πει  µε  τον  κύριο  Venner κάτι ,  

ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  τον  κύριο  Μαρίνο .  Ο  κύριος  Venner έχει  το  λόγο .   

Κος  VENNER: 

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Όπως  θα  είδατε  σηµειώνουµε  µε  προσοχή  και  θα  υπάρχει  και  από  µας  

µετά  µ ια  συνολική  απάντηση  στα  θέµατα .   

Κος  VENNER: 

Το  ευχόµαστε .  Θα  προσπαθήσω  να  είµαι  σύντοµος .   

 Ως  γνωστόν  η  ανάπτυξη  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας  ως  

παράγοντας  κοινωνικής  και  οικονοµ ικής  ανάπτυξης  και  

ανταγωνιστικότητας  αποτελεί  πολιτική  προτεραιότητα  πλέον  για  την  

Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  και  γι  αυτό  το  λόγο  ακριβώς  παρακολουθούµε  

µε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  αλλά  και  κάποια  ανησυχία  το  επιχειρησιακό  

πρόγραµµα  το  ελληνικό .  

 Από  τις  παρουσιάσεις  των  εισηγητών  σήµερα  το  πρωί  είναι  

προφανές  ότι  έχουνε  γίνει  σηµαντικές  και  άξιες  επαίνου  προσπάθειες  

για  την  επιτάχυνση  του  προγράµµατος ,  παρόλα  αυτά  υπάρχουν  έντονες  

κάποιες  ανησυχίες  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  ιδιαίτερα  στη  Γενική  

∆ιεύθυνση  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας .  
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 Βρισκόµαστε  στα  µέσα  της  περιόδου  υλοποίησης  του  

προγράµµατος  και  το  ποσοστό  των  δαπανών  βρίσκεται  µόνο  στο  8,4%. 

Ένα  άλλο  στοιχείο  που  µας  ανησυχεί  είναι  η  ανισόρροπη  πορεία  

υλοποίησης  του  προγράµµατος .  Έχουµε  άξονες  και  µέτρα  που  έχουνε  

φτάσει  σε  πολύ  υψηλά  ποσοστά  υλοποίησης  όπως  ο  άξονας  1 και  τα  

µέτρα  της  παιδείας .  

Και  µέτρα  και  άξονες  όπως  τα  µέτρα  της  υγείας  όπου  το  ποσοστό  

των  δαπανών  βρίσκεται  µόνον  στο  1,6% ή  τα  ευρυζωνικά  που  

βρίσκονται  στο  0% των  δαπανών  που  µας  ανησυχούνε  ιδιαίτερα .  Θα  

ήθελα  λίγο  να  µείνω  στο  σηµείο  της  ανάπτυξης  των  ευρυζωνικών .   

Η  κοινωνία  της  πληροφορίας  όπως  γίνεται  αντιληπτή  σήµερα  σε  

ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο ,  που  ουσιαστικά  είναι  η  ανάπτυξη  ενός  

περιβάλλοντος  διάχυτης  τεχνολογικής  νοηµοσύνης ,  δεν  νοείται  χωρίς  

την  ανάπτυξη  ευρυζωνικών  δικτύων  και  προσβάσεων  για  την  παροχή  

υπηρεσιών  µε  φτηνό  γρήγορο  και  αποτελεσµατικό  τρόπο .  

Γι  αυτό  ακριβώς  δίνουµε  ιδιαίτερη  σηµασία  στην  υλοποίηση  του  

µέτρου  4.2 και  σε  αυτό  το  σηµείο  θα  ήθελα  να  κρατήσω  και  να  

υπογραµµ ίσω  δύο  εκφράσεις  που  χρησιµοποίησε  ο  Ειδικός  Γραµµατέας  

σήµερα  το  πρωί  για  το  µέτρο  αυτό ,  ότι  αν  δεν  αναπτύξουµε  τα  

ευρυζωνικά  στην  Ελλάδα  τότε  όχι  απλώς  υπάρχει  κίνδυνος ,  θα  

χάσουµε  το  τρένο .   

Και  η  άλλη  έκφραση  που  µου  άρεσε  περισσότερο  και  είναι  πολύ  

κοντά  στην  ελληνική  νοοτροπία  είναι  ότι  η  κοινωνία  της  πληροφορίας  

χωρίς  ευρυζωνικά  είναι  σκορδαλιά  χωρίς  σκόρδο  και  αυτό  θα  το  

υπογραµµ ίσω .  Και  γι  αυτό  το  λόγο  επισηµαίνω  και  επαναλαµβάνω  ότι  

δίνουµε  ιδιαίτερη  σηµασία  στην  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών .   
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Ο  Ειδικός  Γραµµατέας  αναφέρθηκε  σε  ένα  σχέδιο  δράσης  

επιχειρηµατικό  σχεδιασµό  όπου  καλύπτει  δέκα  δράσεις  και  έχει  έναν  

προϋπολογισµό  350 εκατοµµυρίων  ευρώ  αν  και  στο  σχέδιο  

αναθεώρησης  βλέπω  µόνον  τα  290 εκατοµµύρια ,  οπότε  θα  θέλαµε  να  

λάβουµε  περισσότερες  πληροφορίες  γι  αυτό  το  σχέδιο  δράσης ,  όπως  

επίσης  και  για  τις  επικείµενες  προκηρύξεις  για  την  ανάπτυξη  των  

ευρυζωνικών .   

Και  θα  τελειώσω  µένοντας  στις  παρατηρήσεις  που  έκανε  ο  

συνάδελφος  από  το  Κοινωνικό  Ταµείο  ο  κύριος  Περουλάκης  όσον  

αφορά  την  θεσµ ική  µεταρρύθµ ιση  που  πρόκειται  να  επιφέρει  στον  

σχεδιασµό  του  το  πρόγραµµα  αυτό  για  να  γίνει  αποδεκτό  σε  ένα  µ ίνι  

Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης  και  ιδιαίτερα  στην  περιφερειακή  

διάσταση  αυτής  της  θεσµ ικής  µεταρρύθµ ισης .  

Είναι  γνωστό  ότι  µ ία  από  τις  φιλοδοξίες  του  προγράµµατος  στην  

αρχή  ήτανε  αν  θέλετε  η  θεσµ ική  ανοικοδόµηση  ανάπτυξης  σχέσεων  

αλληλεπιδράσεων  και  διαλειτουργικότητας  µεταξύ  Κεντρικής  

∆ιοίκησης  όσον  αφορά  τη  στρατηγική  και  τον  σχεδιασµό  της  

ανάπτυξης  του  προγράµµατος  και  Περιφερειών  όσον  αφορά  την  

καταγραφή  και  ανάλυση  των  ιδιαίτερων  αναγκών  των  Περιφερειών .  

Και  αυτό  ακόµα  δεν  έχει  εµφανιστεί ,  δεν  έχει  γίνει  εµφανές  στις  

µέχρι  τώρα  παρουσιάσεις ,  οπότε  θα  περιµέναµε  να  έχουµε  

περισσότερες  πληροφορίες  επί  του  θέµατος  αυτού  στις  απογευµατινές  

εισηγήσεις .  

Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Κι  εγώ  κύριε  Venner.  Μήπως  η  συνάδελφός  σας  από  την  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή  θέλει  να  πει  κάτι ;  Όχι ,  ωραία .  Ο  κύριος  Καλογήρου  θα  κάνει  
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ένα  µ ικρό  σχόλιο  και  θα  περάσουµε  στο  διάλειµµα  για  να  

επιστρέψουµε .   

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Κατ΄  αρχάς  θέλω  να  ευχαριστήσω  τους  εκπροσώπους  της  Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής  για  τα  σχόλιά  τους .   

∆ε  νοµ ίζω  όµως  ότι  υπάρχει  κάποιος  από  τους  βασικούς  µοχλούς  

του  Προγράµµατος  που  παρουσιάζει  µόνο  τα  θετικά  στοιχεία  της  

εξέλιξης  του  Προγράµµατος .  Νοµ ίζω  ότι  επειδή  παρακολουθείτε  

συστηµατικά  αυτά  που  λέµε  κι  εδώ  µέσα  αλλά  κυρίως  στη  διάρκεια  

όλων  των  συναντήσεων  και  των  παρουσιάσεων ,  θα  συµφωνήσετε  ότι  

είµαστε  εµείς  που  πρώτοι  θεωρούµε  ότι  κανείς  να  δίνεται  ολόκληρη  η  

εικόνα  της  εξέλιξης  του  Προγράµµατος  και  να  µην  περιορίζεται  στις  

θετικές  πλευρές  της . .  

 Και  µάλιστα  οι  ίδιοι  εµείς  έχουµε  µ ιλήσει  επανειληµµένα  

για  πολλές  αρνητικές  πλευρές  οι  οποίες  υπάρχουν  και  οι  οποίες  θα  

πρέπει  να  αντιµετωπιστούν ,  διότι  λέµε  πολύ  ανοιχτά  και  πολύ  καθαρά  

ότι  η  δυσκολία  αυτού  του  Προγράµµατος  είναι  ότι  συνδέεται  µε  

πολλές  άλλες  οργανωτικές  και  θεσµ ικές  αλλαγές ,  αλλαγές  νοοτροπιών ,  

αντιλήψεων  απέναντι  στην  τεχνολογία  και  τη  λειτουργία  τόσο  του  

δηµόσιου  όσο  και  του  ιδιωτικού  τοµέα .  

 Και  όπως  ξέρουµε ,  όλες  αυτές  οι  αλλαγές  θέλουν  χρόνο ,  

δεν  γίνονται  από  τη  µ ία  µέρα  στην  άλλη .  Παρόλα  αυτά ,  νοµ ίζω  ότι  

σήµερα  έχει  πολύ  µεγάλη  σηµασία  να  δούµε  που  βρισκόµασταν  στην  

αρχή  του  2003 και  που  βρισκόµαστε  σήµερα ,  ποιους  στόχους  βάλαµε  

τότε ,  επειδή  στην  αρχή  του  χρόνου  είχαµε  δεσµευτεί  µε  

συγκεκριµένους  στόχους  και  που  ακριβώς  βρισκόµαστε  σήµερα .   
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Και  νοµ ίζω  ότι  µε  κάθε  κριτήριο  υπάρχει  σαφώς  µετρήσιµη  

πρόοδος  και  αυτό  είναι  σηµαντικό ,  µ ιας  και  δεν  αφορά  ούτε  πρόσωπα  

ούτε  επιµέρους  φορείς ,  αναδεικνύοντας  µ ια  εικόνα  αισιοδοξίας  που  

άλλωστε  είναι  και  απαραίτητη  να  υπάρξει  για  να  κινητοποιηθούν  οι  

φορείς  του  Προγράµµατος .  Αλλιώς  µπροστά  στα  προβλήµατα  και  τις  

άλλες  δυσκολίες  που  φυσιολογικά  προκύπτουν  µπορεί  κανείς  να  

επικεντρωθεί  σε  αυτά  και  να  πει  ότι  δεν  γίνεται  τίποτα ,  δεν  χρειάζεται  

να  κάνουµε  τίποτα  και  «επί  της  ουσίας» ας  αφήνουµε  να  κυλήσουν  ως  

έχουν .   

Η  εικόνα  αισιοδοξίας  προκύπτει  κυρίως  από  το  γεγονός  ότι  

θέτουµε  στόχους  στο  ξεκίνηµα  µ ιας  χρονιάς  και  τελικά  στο  τέλος  της  

επιτυγχάνουµε  αυτούς  τους  στόχους .  Και  δεύτερον  ότι  ξέρουµε  πολύ  

καλά  ότι  όλα  αυτά  τα  έργα  έχουν  έναν  συγκεκριµένο  κύκλο  

υλοποίησης  που  πρέπει  να  διανύσουµε .   

∆εν  αρκεί  να  λέµε  δηλαδή  απλώς  ότι  οι  δαπάνες  είναι  σχετικά  µε  

ορισµένα  άλλα  Προγράµµατα  µ ικρές .  Το  θέµα  είναι  ότι  πού  κινούνται  

σε  σχέση  µε  τους  στόχους  που  είχαµε  και  πόσο  πλησιάσαµε  προς  ένα  

σηµείο  εξέλιξης  του  Προγράµµατος  που  αρχίζει  να  δηµ ιουργεί  

δυναµ ική  εκδήλωσης  δαπανών .  Αυτό  είναι  σηµαντικό  και  αυτό  είναι  

που  εκφράζει  τη  δυναµ ική  του  Προγράµµατος .   

Γενικότερα ,  δεν  είναι  µόνο  το  απόλυτο  µέγεθος  ορισµένων  

δεικτών  του  Προγράµµατος ,  αλλά ,  και  ο  ρυθµός  µεταβολής  που  έχει  

σηµασία .  Και  νοµ ίζω ,  µε  βάση  την  προσέγγιση  αυτή ,  ότι  η  απάντηση  

µε  βάση  κάθε  δείκτη ,  όποιον  δείκτη  εξέλιξης  του  Προγράµµατος  και  

αν  χρησιµοποιήσουµε  είναι  σαφώς  θετική .   

Μια  και  αναφερθήκαµε  και  πάλι  στα  ΚΕΠ ,  θα  ήθελα  να  

διευκρινίσω  για  µ ια  ακόµα  φορά  ότι  και  εµείς  και  το  Υπουργείο  
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Εσωτερικών  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  Αποκέντρωσης  αλλά  κι  εµείς  

έχουµε  πει  ότι  πράγµατι  τα  ΚΕΠ  αυτή  τη  στιγµή  είναι  το  µπροστινό  

σηµείο  (front end),  είναι  το  “γκισέ” θα  έλεγα  αν  µου  επιτρέπεται  ο  

όρος  του  δηµόσιου  τοµέα  και  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  στην  

επικοινωνία  της  µε  τους  πολίτες .   

Είναι  όµως  πολύ  σηµαντικό  το  ότι  υπάρχει  αυτό  το  σηµείο  

επαφής  και  µαζί  µε  ένα  σύνολο  έργων  που  υλοποιούνται  αυτή  τη  

στιγµή  λαµβάνοντας  υπόψη  και  το  θέµα  της  διαλειτουργικότητας  που  

είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  και  βλέπετε  τη  σηµασία  που  αποδίδουµε ,  

µπορεί  να  χτιστεί  το  back-office για  να  µπορέσουν  όλα  αυτές  οι  

υπηρεσίες  να  συνδυαστούν  και  να  έχουµε  πραγµατικές  ηλεκτρονικές  

υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις . .   

Αυτή  είναι  σταθερή  επιδίωξή  µας ,  αυτή  είναι  η  σταθερή  πολιτική  

µας ,  κάνουµε  βήµατα  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  αλλά  θέλουν  τον  

χρόνο  τους  για  να  γίνουν  αυτά  τα  πράγµατα .  ∆εν  µπορούµε  να  

πατήσουµε  ένα  κουµπί  και  ξαφνικά  ένα  ελληνικό  κράτος  που  ήταν  

εντός  εισαγωγικών  θα  µου  επιτρέψετε  τη  διατύπωση  ένας  "απλοϊκός  

συλλέκτης" ας  πούµε  πληροφοριών  εδώ  κι  εκεί ,  να  µετατραπεί  σε  έναν  

ευφυή  πάροχο  συνδυασµένων  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών .  

Ακόµα  και  χώρες  µε  µεγάλη  παράδοση  βλέπουµε  ότι  βάλανε  

στόχο  σε  πέντε  χρόνια ,  σε  τέσσερα  χρόνια ,  να  µπορούν  να  δώσουν  

συγκεκριµένες  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες .  Και  αυτό  είπα  κι  εγώ ,  ότι  αν  

στο  τέλος  της  διαδροµής ,  αλλά  το  τονίζω  στο  τέλος  της  διαδροµής  

αυτού  του  Προγράµµατος ,  δεν  έχουµε  ηλεκτρονικά  παρεχόµενες  

υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις  έχουµε  πρόβληµα ,  

δεν  θα  έχουµε  πετύχει  τον  στόχο  µας .   
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Και  γι  αυτό  αν  δείτε  η  δική  µου  έµφασή  ήταν  στην  αποδοτική  και  

αποτελεσµατική  χρήση  των  πόρων  και  νοµ ίζω  η  στόχευση  όλων  είναι  

αυτή ,  διότι  στο  τέλος  του  δρόµου  θέλουµε  τα  λεφτά  αυτά  να  πιάσουν  

τόπο .  Αυτό  έχει  σηµασία ,  αυτό  είναι  που  θα  µετρήσει .  

Μερικά  πράγµατα  και  για  τα  περιφερειακά  προγράµµατα .  

Υπενθυµ ίζω  ότι  πρώτον  το  Πρόγραµµα  έχει  ισχυρό  περιφερειακό  

προσανατολισµό .  Αν  δούµε  όλα  τα  έργα  του  Προγράµµατος  και  ακόµη  

τα  έργα  που  αφορούν  ενίσχυση  επιχειρήσεων  θα  διαπιστώσουµε  ότι  

έχουν  ισχυρές  κατανοµές  περιφερειακές  και  ισχυρές  ποσοστώσεις  

περιφερειακές .  

Παραδείγµατος  χάρη  όλα  αυτά  που  αφορούν  το  ∆ικτυωθείτε ,  το  

Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά ,  το  ∆ικτυωθείτε  plus,  αυτό  το  Πρόγραµµα  

που  κάνουµε  τώρα  για  τα  ασύρµατα  δίκτυα  των  επιχειρήσεων ,  όλα  

έχουν  ισχυρή  περιφερειακή  ποσόστωση .   

∆εύτερον  θυµ ίζω  ότι  στο  τέλος  του  2002 δεν  είχαµε  καν  

Περιφερειακό  Πρόγραµµα  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας ,  ενώ  

από  τον  Απρίλιο  του  2003 έχουµε  Περιφερειακό  Πρόγραµµα  που  

σήµερα  υλοποιείται .  Έχουµε  επίσης  µονάδες  υποστήριξης  των  Γενικών  

Γραµµατέων  των  Περιφερειών ,  τη  λεγόµενη  ΣΕΣΥ  (Συντονιστική  

Επιτροπή  Συµβούλων  Υποστήριξης )  και  έχουµε  φροντίσει  να  δοθεί  και  

η  τεχνική  βοήθεια  ώστε  να  έχουν  οι  Περιφέρειες  και  εξωτερική  

τεχνική  υποστήριξη  για  την  υλοποίηση  των  έργων  τους .  

Γενικότερα  στις  Περιφέρειες  υπάρχει  συγκεκριµένη  πρόοδος .  

Βεβαίως  η  πρόοδος  αυτή  πρέπει  να  είναι  όσο  γίνεται  πιο  οργανωµένη  

για  να  αφήσουν  αυτά  τα  έργα  αποτελέσµατα  στον  τόπο  που  γίνονται .  

Αλλά  ο  στόχος  µας  είναι  να  κινητοποιήσουµε  δυνάµεις .  Χωρίς  
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κινητοποίηση  δυνάµεων  σε  περιφερειακό  αλλά  και  σε  τοπικό  επίπεδο ,  

αποτελέσµατα  δεν  µπορούµε  να  έχουµε .  

Αλλά  έχει  ενδιαφέρον  για  παράδειγµα  και  σας  καλώ  να  

παρακολουθήσετε  και  το  είπα  και  στην  αρχή ,  µ ία  ενδιαφέρουσα  έτσι  

µ ικρή  ταινία  όπου  έχουµε  γυρίσει  µε  επιχειρηµατίες  από  πολύ  µ ικρές  

επιχειρήσεις  που  έχουν  ενταχθεί  στο  Πρόγραµµα  «∆ικτυωθείτε» από  

την  Περιφέρεια  και  εξηγούν  τις  θετικές  επιδράσεις  στη  λειτουργία  των  

επιχειρήσεων  τους .  

Και  λένε  ότι  τα  Προγράµµατα  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  

ακόµη  και  µε  πολύ  λίγους  πόρους  έχουν  βοηθήσει  να  αλλάξουν  τον  

ορίζοντα  τον  επιχειρηµατικό .  Αυτό  το  θεωρώ  ότι  είναι  στρατηγικής  

σηµασίας ,  πολύ  µεγαλύτερης  σηµασίας  µάλιστα  από  άλλα  µεγαλύτερα  

έργα  ενδεχοµένως .   

Επίσης  θέλω  να  τονίσω  αυτό  που  είπα  και  πριν  ότι  υπάρχουν  και  

επιµέρους  δράσεις ,  όπου  βλέπει  κανείς  ότι  µε  λίγους  πόρους  µπορεί  να  

δηµ ιουργήσει  συνθήκες  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης .  Ανέφερα  το  

παράδειγµα  του  πως  λειτούργησε  το  πρόγραµµα  "Επιχειρείτε  

Ηλεκτρονικά" όπου  όλη  η  επικοινωνία  µε  τους  ενδιαφερόµενους ,  η  

υποβολή  των  προτάσεων  ήταν  ηλεκτρονική  κι  αυτό  νοµ ίζω  ότι  είναι  

κάτι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  που  πρέπει  να  το  κρατήσουµε .  

Όσον  αφορά  τη  χρήση  του  Internet  στον  γενικό  πληθυσµό  σαφώς  

και  υπάρχει  ρυθµός  εξέλιξης  και  µάλιστα  πολλαπλάσιος  από  αυτόν  που  

υπάρχει  κατά  µέσο  όρο  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση .  Είµαστε  πίσω ,  

ξεκινήσαµε  αργότερα ,  το  είπε  ο  Υπουργός ,  το  είπα  εγώ ,  το  είπαν  οι  

υπόλοιποι ,  ξεκινήσαµε  αργότερα .  

Όµως  η  κίνησή  µας  γίνεται  µε  ταχύτερους  ρυθµούς ,  είµαστε  το  

2001 στο  «ένα  προς  δέκα», πήγαµε  το  2002 στο  ένα  προς  πέντε ,  πάµε  
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στο  «ένα  προς  τέσσερα» και  σε  ορισµένες  κατηγορίες  πληθυσµού  

έχουµε  ξεπεράσει  το  ένα  προς  δύο  (π .χ  νέοι  15-24 ετών) .  Υπάρχουν  

όµως  και  εµπόδια  και  δυσκολίες  και  ανέφερα  ηλικιακές  κατηγορίες  

παραδείγµατος  χάρη  µεγαλύτερες  πάνω  από  60-65 ετών  που  όµως  

αποτελούν  σηµαντικό  τµήµα  του  ελληνικού  πληθυσµού  (περίπου  2  

εκατοµµυρίων) ,  όπου  εκεί  έχουµε  πρόβληµα  και  πρέπει  να  δούµε  τι  θα  

κάνουµε .  

Γι  αυτό  και  στην  αναθεώρηση  του  Προγράµµατος  προτείνουµε  να  

αξιοποιήσουµε  τις  δοµές  που  έχουµε  για  να  µπορέσουµε  να  φτάσουµε  

και  σε  αυτούς  τους  ανθρώπους .  Το  ότι  υπάρχει  όµως  µ ία  συγκεκριµένη  

πορεία  εξέλιξης  είναι  αδιαµφισβήτητο .  

Όπως  επίσης  και  στις  επιχειρήσεις  που  απασχολούν  πάνω  από  

δέκα  άτοµα  τα  µεγέθη  µας  πλησιάζουν ,  συγκλίνουν  µε  τα  αντίστοιχα  

των  άλλων  ευρωπαϊκών  χωρών .  Βεβαίως  χρειάζεται  εµβάθυνση  της  

χρήσης  της  πληροφορικής  και  του  Internet  από  τις  επιχειρήσεις  και  γι  

αυτό  το  πρόγραµµα  "Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά" προσπαθεί  να  κινηθεί  

προς  την  κατεύθυνση  αυτή .   

 Αλλά  ότι  υπάρχει  βελτίωση  και  µάλιστα   µέσα  σε  λίγο  χρονικό  

διάστηµα  είναι  αδιαµφισβήτητο .  Ξεκινήσαµε  αργότερα ,  ξεκινήσαµε  

πολύ  πιο  πίσω ,  τρέχουµε  γρηγορότερα ,  γι’αυτό  και  ελπίζουµε  στο  

τέλος  του  Προγράµµατος  να  αποκοµ ίσουµε  θετικά  αποτελέσµατα .  

 Να  έρθω  και  στο  θέµα  των  ευρυζωνικών  υποδοµών  και  

υπηρεσιών .  Νοµ ίζω  ότι  είναι  πάρα  πολύ  σηµαντικό  το  ότι  από  όλους  

τους  φορείς  και  από  τους  φορείς  των  εταιρειών  πληροφορικής  και  

επικοινωνιών  αλλά  και  από  όλους  τους  ενδιαφερόµενους  το  θέµα  αυτό  

έχει  έρθει  στην  πρώτη  γραµµή  της  ηµερήσιας  διάταξης  της  ανάπτυξης  

της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  στη  χώρα . .  
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Και  πράγµατι  είναι  ένα  δύσκολο  θέµα  αλλά  είναι  εξίσου  

σηµαντικό  θέµα .  Εγώ  συµφωνώ ,  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  

θεωρήσουµε  ότι  έχουµε  πετύχει ,  αν  δεν  λύσουµε  αυτό  το  πρόβληµα  και  

γι  αυτό  η  προσπάθειά  µας  είναι  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  και  µάλιστα  

πολλαπλώς .  

Καταρχάς  είναι  προς  την  κατεύθυνση  της  ταχείας  υλοποίησης  

του  συνολικού  πακέτου  των  έργων  που  χρηµατοδοτούνται  από  το  

Πρόγραµµα  και  για  το  οποίο  µπορούµε  να  µ ιλήσουµε  και  

αναλυτικότερα  επειδή  ρωτήθηκα  προηγουµένως .  Είναι  επίσης  προς  την  

κατεύθυνση  της  σηµαντικής  µείωσης  της  τιµής  του  ADSL και  προς  

αυτή  την  κατεύθυνση  επίσης  δουλεύουµε  συστηµατικά .  

Είναι ,  επίσης  προς  την  υποστήριξη  της  ανάπτυξης  του  ψηφιακού  

περιεχοµένου ,  διότι  καλά  τα  δίκτυα  αλλά  αν  δεν  έχουµε  και  

περιεχόµενο  δεν  τα  αξιοποιούµε  µε  βάσει  τις  δυνατότητες  τους .  Γι  

αυτό  έχουµε  κάνει  µερικά  µεγάλα  προγράµµατα  ανάπτυξης  ψηφιακού  

περιεχοµένου  µε  την  αξιοποίηση  του  πλούσιου  ιστορικού  και  

πολιτισµ ικού  αποθέµατος .  Πρόσφατα  επελέγησαν  µετά  από  

διαγωνιστική  διαδικασία  146 φορείς  που  θα  παράγουν  ψηφιακό  

περιεχόµενο .   

Και  βεβαίως  εντελώς  απαραίτητος  είναι   ο  πολλαπλασιασµός  των  

χρηστών .  Όσους  περισσότερους  χρήστες  έχουµε ,  τόσο  περισσότερο  

αυτοί  οι  χρήστες  µπορούν  να  µετασχηµατιστούν  µε  ορισµένα  κίνητρα  

να  πάνε  σε  πιο  γρήγορο  Ιnternet .   

Έχουµε  πάνω  από  2  εκατοµµύρια  χρήστες  αυτή  τη  στιγµή .  Αυτοί  

µπορούν  µε  καλή  πολιτική  τιµολογιακή  αλλά  και  µε  συνθήκες  

εγρήγορσης  και  γι  αυτό  και  η  πολιτική  µας  για  τα  ευρυζωνικά  στοχεύει  

ακριβώς  στο  πως  θα  δώσουµε  τη  δυνατότητα  στις  Περιφέρειες  τη  
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χώρας  κινητοποιώντας  ∆ήµους ,  Νοµαρχίες ,  Επιµελητήρια ,  

Πανεπιστήµ ια  να  αναδείξουν  τη  σηµασία  των  ευρυζωνικών  δικτύων .   

Είναι  ένα  πολύ  σηµαντικό  πρόγραµµα  που  έχει  ξεκινήσει  και  µε  

το  οποίο  θέλουµε  να  κινητοποιήσουµε  τους  πάντες  στην  Περιφέρεια  

για  να  αναδείξουν  αυτή  τη  σηµασία  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών .   

Κι  ένα  τελευταίο ,  σε  ότι  αφορά  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  σε  

σχέση  µε  την  Περιφέρεια .  Θα  παρουσιαστεί  το  απόγευµα  από  τον  

κύριο  Καρούνο  µ ία  προσπάθεια  σύνθεσης  που  κάναµε  όλων  των  

επιχειρησιακών  σχεδίων ,  για  να  δούµε  πραγµατικά  που  έχουµε  

επικαλυπτόµενους  στόχους ,  που  έχουµε  κενά ,  που  δεν  τα  έχουµε  

καλύψει  και  που  έχουµε  χώρους  στους  οποίους  έχουµε  προχωρήσει  και  

έχουµε  παράγει  αποτελέσµατα .  

Η  διαδικασία  αυτή  είναι  συνεχής .  ∆εν  τελειώνει  εδώ ,  θα  γίνεται  

κάθε  χρόνο ,  για  να  µπορέσουµε  πραγµατικά  να  έχουµε  αυτή  την  

επικαιροποίηση  και  να  µπορέσουµε  να  κατευθύνουµε  τους  πόρους  

όπου  πραγµατικά  τους  έχουµε  ανάγκη .  

Ολοκληρώνοντας ,  θέλω  να  τονίσω  ότι  είναι  σίγουρα  

αδιαµφισβήτητο  το  γεγονός  ότι  τους  στόχους  που  βάλαµε  για  το  τέλος  

του  2003 τους  πετύχαµε ,  τους  υπερκαλύψαµε .  Ο  στόχος  είναι  πιο  

δύσκολος  τώρα ,  διότι  ακριβώς  υπάρχει  και  η  έµφαση  στην  αποδοτική  

και  αποτελεσµατική  χρήση  των  πόρων  µέσω  της  καλής  υλοποίησης  και  

υποδοχής  των  έργων  που  είναι  απαραίτητη .  

Και  γιατί  πολλά  προβλήµατα  και  πολλές  δυσκολίες  είναι  ακόµα  

µπροστά  µας  όπως  ανέφερε  κι  ο  Πρόεδρος  του  ΣΕΠΕ .  Μετά  τις  

προκηρύξεις  πρέπει  να  έρθουν  γρήγορα  οι  συµβολαιοποιήσεις  και  

βεβαίως  να  ακολουθήσει   η  καλή  εκτέλεση  και  η  κατάλληλη  υποδοχή  

και  παραγωγική  λειτουργία  των  έργων .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  συνάδελφε .  Θα  παρακαλούσα  να  κάνετε  κι  εσείς  ένα  

πολύ  σύντοµο  σχόλιο .   

Κος  ΚΟΜΝΗΝΙ∆ΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε  για  την  ανοχή  σας .   

Έχω  ένα  ελάχιστο  σχόλιο ,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  ορθά  η  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή  θέλησε  να  µ ιλήσει  για  την  πλευρά  του  µ ισοάδειου  ποτηριού ,  

εν  τούτοις  νοµ ίζω  ότι  όλοι  ήµασταν  παρόντες  µ ιας  εκτενούς  και  

σαφέστατης  παρουσίασης  της  πορείας  εκτέλεσης  του  προγράµµατος .  

 Ήδη  είχαµε  µελετήσει  τους  φακέλους  του  Υπουργείου  

Οικονοµ ίας ,  δεν  θεωρούµε  ότι  η  πλευρά  του  µ ισοάδειου  ποτηριού  

εξακολουθεί  να  ισχύει  σήµερα  στο  πρόγραµµα ,  διότι  µετά  από  τις  

βάσεις  που  τέθηκαν  πέρσι  και  πρόπερσι  και  την  επιτάχυνση  που  είχαµε  

στο  φετινό  πρόγραµµα  πιστεύω  ότι  τείνουµε  να  κερδίσουµε  τον  χαµένο  

χρόνο  της  έναρξης  εφαρµογής  του  ΚΠΣ  που  οφείλονταν  στις  

καθυστερήσεις  της  γραφειοκρατίας  των  Βρυξελών  και  που  τον  χρόνο  

αυτό  οφείλουµε  να  κερδίσουµε .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Για  ότι  χρειαστεί  εγώ  θα  επανέλθω  αργά  σήµερα ,  δεν  ξέρω  αν  το  

γεύµα  έχει  σκορδαλιά  ή  όχι ,  ξέρω  µόνο  ότι  όταν  σε  έναν  φοιτητή  µου  

που  σπουδάζει  σε  περιφερειακό  πανεπιστήµ ιο  του  είπα  η  ζωή  είναι  

ωραία  εκείνος  µου  απάντησε  ότι  η  ζωή  δεν  είναι  ωραία  χωρίς  

ευρυζωνικά .  Λοιπόν  θα  πρέπει  να  αποτελεί  τον  στόχο  µας ,  είναι  η  

αχίλλειος  πτέρνα  θα  µπορούσα  να  δεχθώ ,  αλλά  νοµ ίζω  µπορούµε  να  τα  

καταφέρουµε .   
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Θα  σας  παρακαλούσα  να  επιστρέψουµε  στην  αίθουσα  περίπου  σε  

µ ία  ώρα  και  να  είστε  όλοι  προετοιµασµένοι  ότι  µάλλον  θα  το  

ξενυχτίσουµε .   

 

∆ιάλειµµα  – Γεύµα  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Λοιπόν  αγαπητοί  φίλοι  πρέπει  να  αρχίσουµε ,  δυστυχώς  έχουµε  

καθυστέρηση  αλλά  έχω  δύο  ευχάριστα  νέα  για  σας .   

Η  παρουσίαση  για  τις  ενέργειες  της  τεχνικής  βοήθειας  δεν  θα  

πραγµατοποιηθεί ,  ούτε  και  οι  ενέργειες  πληροφόρησης  και  

δηµοσιότητας .  Εάν  συµφωνείτε  σε  αυτό  και  οι  δύο  παρουσιάσεις  θα  

είναι  καταχωρηµένες  στον  ιστοχώρο  και  εποµένως  µπορείτε  να  

πληροφορηθείτε  από  εκεί  τα  πάντα .   

Αντ΄  αυτού  θα  δούµε  για  πέντε  λεπτά  και  είναι  το  µόνο  

χρονοµετρηµένο ,  όλα  τα  άλλα  φαίνεται  πως  δεν  χρονοµετρούνται  τόσο  

αυστηρά ,  ένα  µ ικρό  video που  έχει  τραβηχτεί  και  αφορά  τις  

επιχειρήσεις  και  τις  σχέσεις  των  υπηρεσιών .  

Και  µετά  αµέσως  θα  πάµε  στην  ενδιάµεση  παρουσίαση  της  

ενδιάµεσης  αξιολόγησης ,  ο  κύριος  Βαρελίδης  είναι  εδώ  παρακαλώ ;  

Εδώ  είναι  ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Λοιπόν  ας  δούµε  λίγο  το  video.   

 

Σε  αυτό  το  σηµείο  γίνεται  προβολή  video 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Και  να  προχωρήσουµε  στον  κύριο  Βαρελίδη  για  την  παρουσίαση  της  

ενδιάµεσης  αξιολόγησης .   



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

167

 

Παρουσίαση  της  Ενδιάµεσης  Αξιολόγησης  του  

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  

 

Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  προσπαθήσω  να  τηρήσω  τους  χρόνους  

που  µου  έχουν  δοθεί  που  είναι  περί  τα  είκοσι  λεπτά ,  θα  ακολουθήσω  

το  θεµατολόγιο  της  έκθεσης  αξιολόγησης  και  θα  επιµείνω  περισσότερο  

σε  θέµατα  που  νοµ ίζω  ότι  ενδιαφέρουν  την  Επιτροπή .   

 Υπάρχουν  τέσσερις  ενότητες  που  θα  καλύψει  η  παρουσίαση ,  η  

πρώτη  και  σηµαντικότερη  ίσως  είναι  ο  προγραµµατικός  σχεδιασµός ,  η  

αξιολόγησή  του  και  το  να  δούµε  πως  εφαρµόζεται  το  πρόγραµµα  

έναντι  του  σχεδιασµού ,  η  θέση  και  οι  προοπτικές  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος ,  δυο  λόγια  για  το  σύστηµα  των  δεικτών  

παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  και  θα  κλείσω  µε  τους  µηχανισµούς  

και  τις  διαδικασίες  της  εφαρµογής .  

 Στο  επίπεδο  της  αξιολόγησης  του  προγραµµατικού  σχεδιασµού  

υπάρχουνε  δύο  θέµατα  που  θα  πρέπει  να  δει  κανείς ,  το  ένα  είναι  µ ία  

επικαιροποίηση  της  εξάντε  αξιολόγησης ,  να  δούµε  δηλαδή  το  άµεσο  

περιβάλλον  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  ισχυρά  και  αδύνατα  

σηµεία  και  να  δούµε  το  εξωτερικό  περιβάλλον  που  είναι  οι  εξελίξεις  

στο  οικονοµ ικό  περιβάλλον ,  στην  αγορά  των  τεχνολογιών  και  στη  θέση  

της  χώρας .   

 Και  µετά  και  αυτό  είναι  το  σηµαντικότερο ,  να  δούµε  πως  

ανταποκρίνεται  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  ως  προγραµµατικός  

σχεδιασµός  αλλά  και  ως  εφαρµογή  στις  πολιτικές  για  την  κοινωνία  της  

πληροφορίας ,  στις  ανάγκες  και  στις  προτεραιότητες  τις  οριζόντιες .  
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 Ξεκινάµε  από  το  άµεσο  περιβάλλον  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος ,  υπάρχουν  όπως  ήδη  ειπώθηκε  και  από  άλλους  στην  

πρωινή  Συνεδρίαση  νέες  δοµές  και  διαδικασίες  προγραµµατισµού  

διαχείρισης  και  εφαρµογής .  

Ένα  στοιχείο  βασικό  είναι  ότι  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  είναι  

ενιαίο  πλέον ,  είναι  διατοµεακό ,  υπάρχει  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης ,  

υπάρχει  το  Παρατηρητήριο  και  υπάρχουν  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  των  

Υπουργείων  και  των  Περιφερειών ,  όλα  αυτά  συνιστούν  ένα  πλαίσιο  

πολύ  διαφορετικό  από  το  Β΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης  και  ένα  

πλαίσιο  που  αποτελεί  πολύ  ισχυρό  σηµείο  για  το  επιχειρησιακό  

πρόγραµµα .  

Υπάρχει  και  το  νέο  πλαίσιο  κανόνων  για  το  Γ΄  Κοινοτικό  

Πλαίσιο  Στήριξης  το  οποίο  έχει  ένα  ισχυρό  σηµείο  που  είναι  η  

διασφάλιση  της  ποιότητας .  Έχει  ίσως  ένα  "αδύνατο" στοιχείο  και  αυτό  

είναι  ότι  επιβαρύνει  ιδιαίτερα  τις  διαδικασίες  της  διαχείρισης  και  της  

εφαρµογής .  

Συνεχίζουµε  µε  το  άµεσο  περιβάλλον  και  τα  νέα  στοιχεία ,  

υπάρχουν  οι  φορείς  της  Κεντρικής  ∆ιοίκησης ,  τα  Υπουργεία  και  

επίσης  οι  Γενικές  Γραµµατείες ,  που  σε  σχέση  µε  το  Β΄  Κοινοτικό  

Πλαίσιο  Στήριξης  αποτελούν  και  αυτές  ένα  ισχυρό  στοιχείο  σε  µεγάλο  

βαθµό  τουλάχιστον  µε  την  έννοια  ότι  η  ικανότητά  τους  να  

διαχειριστούν  και  να  υλοποιήσουν  τα  προγράµµατα  είναι  πολύ  

καλύτερη  όπως  θα  δούµε  και  παρακάτω  από  ότι  στην  εποχή  του  Β΄  

Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης .   

Υπάρχουνε  κι  άλλοι  φορείς  δηµόσιου  χαρακτήρα  όπως  τα  

Επιµελητήρια ,  όπου  εκεί  αποµένει  έτσι  να  φανεί  στην  πράξη  για  το  αν  

τελικά  η  ικανότητά  τους  έχει  βελτιωθεί  πάρα  πολύ  ή  όχι  και  υπάρχει  
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και  η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  η  Α .Ε .  η  οποία  αποτελεί  βεβαίως  ένα  

πολύ  κοµβικό  και  ισχυρό  στοιχείο  για  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα .  

Σε  ότι  αφορά  την  αγορά  είναι  ένα  στοιχείο  που  είναι  και  στο  

εσωτερικό  και  στο  εξωτερικό  περιβάλλον ,  αυτό  το  οποίο  πρέπει  να  

επισηµάνει  κανείς  είναι  ότι  εταιρείες  έχουν  ωριµάσει  και  από  την  

εµπειρία  του  Β΄  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  και  φαίνεται  ότι  είναι  

σε  πολύ  καλύτερη  θέση  να  αντιµετωπίσουν  τις  δυσκολίες  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος .  

Στο  εξωτερικό  περιβάλλον  δεν  άλλαξαν  καθόλου  τα  πράγµατα  σε  

σχέση  µε  τις  προβλέψεις  της  εξάντε  αξιολόγησης ,  υπάρχουν  θετικές  

εξελίξεις  στο  οικονοµ ικό  περιβάλλον  που  αφορούν  και  το  

µακροοικονοµ ικό  και  επίσης  αφορούν  και  το  µ ικροοικονοµ ικό  

περιβάλλον .  

Με  εξαίρεση  την  κρίση  του  Χρηµατιστηρίου  η  οποία  έχει  πλήξει  

πάρα  πολύ  τις  εταιρείες  της  πληροφορικής ,  καθώς  επίσης  και  γενικά  

τις  µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις  σε  ότι  αφορά  τη  δυνατότητά  τους  για  να  

έχουν  επενδύσεις .   

Συνεχίζουµε  µε  το  εξωτερικό  περιβάλλον  και  την  αγορά  των  

τεχνολογιών ,  ένα  πολύ  θετικό  στοιχείο  είναι  η  θετική  πορεία  της  

απελευθέρωσης  της  αγοράς ,  όπου  ένα  χαρακτηριστικό  στοιχείο  είναι  

ότι  έχουνε  αυξηθεί  από  το  ΄99 µέχρι  το  2002 ως  πάροχοι  των  

υπηρεσιών  περίπου  δέκα  φορές .   

Υπάρχει  ένας  θετικός  ρυθµός  µεγέθυνσης  της  αγοράς  σίγουρα  

στις  τηλεπικοινωνίες ,  στην  πληροφορική  µετά  από  µ ία  κρίση  φαίνεται  

ότι  υπάρχει  µ ία  σηµαντική  ανάκαµψη ,  από  την  άλλη  µεριά  υπάρχουν  οι  

αρνητικές  εξελίξεις  στην  αγορά  της  πληροφορικής  που  αφορούν  την  
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καθοδική  πορεία  του  Χρηµατιστηρίου ,  όπου  όπως  βλέπετε  η  αγορά  των  

τεχνολογιών  είναι  πολύ  πιο  κάτω  από  ότι  και  ο  γενικός  δείκτης .  

Συνεχίζουµε  στο  εξωτερικό  περιβάλλον  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος  όπου  έχουµε  θετικές  εξελίξεις  ως  προς  τη  θέση  της  

χώρας ,  έχουµε  αύξηση  των  χρηστών  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  

από  το  2001 ως  το  2002 κατά  50%. 

Είναι  και  οι  χρήστες  του  διαδικτύου  όπου  σε  αυτούς  έχουµε  

αύξηση  γύρω  στο  100%, οι  καταχωρηµένοι  δικτυακοί  τόποι  και  αυτοί  

αυξάνονται  κατά  100% κι  έχουµε  επίσης  αυξήσεις  και  στη  χρήση  από  

τις  µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις .  Αρνητικό  στοιχείο  είναι  η  πολύ  χαµηλή  

έτσι  χρήση  των  ευρυζωνικών  υπηρεσιών .   

Αν  και  έχουµε  αυτές  τις  θετικές  εξελίξεις  η  συγκριτική  θέση  της  

χώρας  εξακολουθεί  να  είναι  ιδιαίτερα  χαµηλή .  Αν  συγκρίνουµε  την  

Ελλάδα  µε  τις  ανεπτυγµένες  χώρες  για  την  περίοδο  2000 και  2001 για  

την  οποίαν  υπάρχουνε  και  τα  πλέον  πρόσφατα  συγκριτικά  στοιχεία ,  µε  

25 διαθέσιµους  δείκτες  για  τους  οποίους  υπάρχουν  στοιχεία  για  την  

Ελλάδα  η  χώρα  είναι  στις  τελευταίες  θέσεις .  

Σηµαντική  νοµ ίζω  επίσης  είναι  και  η  υστέρηση  που  παρουσιάζει  

η  χώρα  έναντι  της  Ισπανίας  και  της  Πορτογαλίας  καθώς  και  της  

∆υτικής  Ευρώπης .  Η  Πορτογαλία  και  η  Ισπανία  είναι  ακόµα  δύο  χώρες  

της  Νότιας  Ευρώπης  µε  τις  οποίες  είναι  ενδιαφέρον  να  κάνει  κανείς  

συγκρίσεις .  

Αν  πάρουµε  δύο  βασικά  µεγέθη  που  είναι  η  κατά  κεφαλήν  

δαπάνη  της  πληροφορικής  για  το  2002 βρισκόµαστε  στο  69% σε  σχέση  

µε  την  Πορτογαλία ,  στο  59% µε  την  Ισπανία  και  στο  23% µε  την  

∆υτική  Ευρώπη .   
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Στην  περίπτωση  της  πληροφορικής  ως  ποσοστού  του  

ακαθάριστου  εθνικού  εισοδήµατος  είµαστε  πάλι  χαµηλά  και  αν  δείτε  

την  εξέλιξη  των  µεγεθών  αυτών  από  το  1999 µέχρι  το  2002 θα  δείτε  

ότι  η  βελτίωση  της  θέσης  της  χώρας  είναι  πάρα  πολύ  µ ικρή .  

Επίσης  αυτό  που  ειπώθηκε  και  πιο  πριν  στο  θέµα  των  

ευρυζωνικών  υπηρεσιών  όπου  η  Ελλάδα  είναι  σχεδόν  σε  αµελητέο  

επίπεδο  η  Πορτογαλία  και  η  Ισπανία  πλησιάζουνε  τους  ευρωπαϊκούς  

µέσους  όρους .   

Ερχόµαστε  τώρα  σε  ένα  θέµα  που  είναι  και  από  τα  

σηµαντικότερα  για  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα ,  που  είναι  η  

ανταπόκριση  του  προγραµµατικού  σχεδιασµού  και  της  εφαρµογής  σε  

σχέση  µε  τις  πολιτικές  για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας ,  µε  τις  

ανάγκες  και  µε  τις  προτεραιότητες  τις  οριζόντιες .  

Σε  ότι  αφορά  τις  πολιτικές  για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας  

έχουµε  δύο  στοιχεία  που  µπορούµε  να  χρησιµοποιήσουµε ,  το  ένα  είναι  

η  πολιτική  της  E-Europe του  2005 και  η  εθνική  πολιτική  για  την  

κοινωνία  της  πληροφορίας .  

Σε  ότι  αφορά  την  περιφερειακή  διάσταση  κάτι  που  τέθηκε  από  

αρκετούς  σήµερα  υπάρχει  το  θέµα  της  κάλυψης  του  ψηφιακού  

χάσµατος ,  υπάρχουνε  οι  ανάγκες  κατά  τοµέα  δηµόσιας  δράσης  που  θα  

πρέπει  να  δούµε  και  οι  οριζόντιες  προτεραιότητες  που  αφορούν  την  

απασχόληση ,  την  κοινωνική  ενσωµάτωση  και  την  ισότητα  των  

ευκαιριών .  

Ξεκινάµε  µε  την  συσχέτιση  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  σε  

σχέση  µε  τις  πολιτικές .  ∆υο  λόγια  για  την  µεθοδολογία  που  

ακολουθούµε ,  έχουµε  ορίσει  14 βασικά  πεδία  παρέµβασης ,  
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συσχετίζουµε  τα  πεδία  αυτά  µε  τις  κατηγορίες  πράξης  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος .  

Στη  συνέχεια  τις  συσχετίζουµε  µε  τους  στόχους  του  E-Europe 

2005 και  τους  στόχους  της  εθνικής  πολιτικής  για  την  κοινωνία  της  

πληροφορίας  και  έτσι  φτάνουµε  σε  µ ία  εικόνα  για  τη  χρηµατοδοτική  

βαρύτητα  των  στόχων  του  E-Europe 2005 από  το  επιχειρησιακό  

πρόγραµµα .   

Θα  δείτε  ότι  έχουµε  τις  τέσσερις  πρώτες  κατηγορίες  που  

αντιστοιχούν  στην  στοχοθεσία  που  υπάρχει  στο  E-Europe,  υπάρχει  

µετά  η  ποιότητα  ζωής  που  δεν  εντάσσεται  σαφώς  σε  κάποια  από  αυτές  

τις  κατηγορίες  και  το  ίδιο  ισχύει  µε  τις  ταχυδροµ ικές  υποδοµές  και  µε  

τις  υπηρεσίες .  

Εάν  πάµε  τώρα  στους  στόχους  της  εθνικής  πολιτικής  έχουµε  κι  

εδώ  κάτι  το  αντίστοιχο  όπου  πάλι  οι  ταχυδροµ ικές  υποδοµές  και  

υπηρεσίες  µπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  είναι  εκτός  των  βασικών  

κατηγοριών .   

Ένα  εξαιρετικά  σηµαντικό  στοιχείο  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος ,  ένας  κεντρικός  στόχος  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  σήµερα  

είναι  η  άµβλυνση  του  ψηφιακού  χάσµατος .  Αυτό  σηµαίνει  πρακτικά  

την  άµβλυνση  της  απόστασης  σε  ότι  αφορά  τη  διείσδυση  και  την  

αξιοποίηση  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας ,  ανάµεσα  στις  λιγότερο  

ανεπτυγµένες  Περιφέρειες  και  στις  αποµονωµένες  περιοχές  υπαίθρου  

από  τη  µ ια  µεριά .  

Και  στις  περισσότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρειες  και  τα  µεγάλα  

έτσι  κέντρα  που  συγκεντρώνουν  ας  πούµε  µ ία  σηµαντική  κρίσιµη  µάζα  

χρηστών  και  όπου  υπάρχει  ιδιωτική  ζήτηση  που  µπορεί  να  τονώσει  και  

να  επιφέρει  την  αξιοποίηση  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας  χωρίς  
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ιδιαίτερες  παρεµβάσεις .  Στις  λιγότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρειες  και  

στις  περιοχές  υπαίθρου  χρειάζονται  οι  παρεµβάσεις .   

Με  ποιο  τρόπο  τώρα  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  αντιµετωπίζει  

το  θέµα  της  περιφερειακής  διάστασης .  Το  αντιµετωπίζει  µε  τρεις  

τρόπους .  Ο  πρώτος  τρόπος  είναι  µε  την  περιφερειακή  ανάπτυξη  των  

δράσεων  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  οι  οποίες  είναι  τοµεακές .   

Υπάρχουν  τοπικές  υπηρεσίες  όπως  είναι  ας  πούµε  τα  Κέντρα  

Εξυπηρέτησης  Πολιτών  που  αναπτύσσονται  σε  όλη  την  Ελλάδα .  

Υπάρχουν  οι  ενισχύσεις  προς  τις  επιχειρήσεις ,  το  δικτυωθείτε ,  το  

επιχειρείτε  ηλεκτρονικά  που  επίσης  αναπτύσσεται  σε  όλη  την  Ελλάδα .  

Υπάρχουνε  τα  σχετικά  προγράµµατα  κατάρτισης  και  

απασχόλησης  τα  οποία  επίσης  αναπτύσσονται  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  

υπάρχουν  και  οι  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  κυβέρνησης  που  είναι  

πανελλήνιας  εµβέλειας  εξυπηρέτησης  από  το  διαδίκτυο  που  επίσης  

εξυπηρετούν  έτσι  το  γενικό  σύνολο  της  χώρας .  

Εκτός  τώρα  από  αυτές  τις  τοµεακές  δράσεις  που  έχουν  

περιφερειακή  εµβέλεια  υπάρχουνε  και  οι  περιφερειακές  δράσεις  από  το  

µέτρο  2 .4 του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  που  είναι  αποκλειστικά  

στο  επίπεδο  της  Περιφέρειας  και  υπάρχουν  και  οι  ευρυζωνικές  

υποδοµές .  

Εδώ  το  θέµα  είναι  µε  ποιο  τρόπο  µπορούµε  να  δούµε  τις  

προτεραιότητες  και  τις  ανάγκες  σε  περιφερειακό  επίπεδο  ή  και  σε  

τοπικό  επίπεδο  και  µετά  να  δούµε  µε  ποιο  τρόπο  µπορούµε  να  

αξιολογήσουµε  το  βαθµό  στον  οποίον  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  

αντιµετωπίζει  αυτές  τις  ανάγκες .  

Έτσι  η  ας  πούµε  βασική  προσέγγιση  η  δική  µας  σε  αυτό  το  

στάδιο  είναι  να  χρησιµοποιήσουµε  δύο  δείκτες .  Ο  ένας  είναι  το  
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επίπεδο  της  αναπτυξιακής  υστέρησης  το  οποίο  το  µετράει  κανείς  µε  

έναν  δείκτη  που  είναι  το  κατά  κεφαλήν  ακαθάριστο  εθνικό  προϊόν .  

Και  το  δεύτερο  είναι  η  αποµόνωση  που  µπορεί  κανείς  να  τη  

µετρήσει  όπως  η  χαµηλή  πυκνότητα  του  πληθυσµού ,  το  ποσοστό  του  

αγροτικού  πληθυσµού ,  το  ποσοστό  του  ορεινού  πληθυσµού  και  η  

γεωγραφική  αποµόνωση .  

Με  βάση  τα  κριτήρια  αυτά  έχουµε  καταλήξει  σε  ένα  σχήµα  που  

χωρίζει  τις  Περιφέρειες  σε  τέσσερις  κατηγορίες  αρχίζοντας  από  αυτές  

που  αποτελούν  ας  πούµε  πρώτη  προτεραιότητα  που  συνδυάζουν  την  

υστέρηση  µε  την  αποµόνωση ,  Ήπειρος  Ιόνια  Νησιά  και  το  Βόρειο  

Αιγαίο .  

Συνεχίζοντας  µε  αυτές  που  χαρακτηρίζονται  από  αποµόνωση  

αλλά  από  χαµηλή  αναπτυξιακή  υστέρηση  που  είναι  το  Νότιο  Αιγαίο  

και  η  ∆υτική  Μακεδονία ,  µετά  έχουµε  τη  ∆υτική  Ελλάδα  Ανατολική  

Μακεδονία  Θράκη  και  Θεσσαλία  και  καταλήγουµε  µε  την  Αττική  

Στερεά  Ελλάδα  Κρήτη  Πελοπόννησο  και  την  Κεντρική  Μακεδονία  που  

έχουν  χαµηλή  αποµόνωση  σε  σχέση  µε  τις  άλλες  και  είναι  πιο  

ανεπτυγµένες .   

Να  δούµε  τώρα  ποιες  είναι  οι  προϋποθέσεις  πολιτικής  για  να  

αντιµετωπίσουµε  αυτές  τις  διαφορές  και  το  ψηφιακό  χάσµα .  

Νοµ ίζουµε  ότι  είναι  δύο  οι  βασικοί  τρόποι  µε  τους  οποίους  µπορεί  να  

αντιµετωπιστεί  αυτό .   

Ο  ένας  είναι  η  προνοµ ιακή  χρηµατοδοτική  µεταχείριση  των  

Περιφερειών  ή  των  περιοχών  που  είναι  λιγότερο  ανεπτυγµένες .  Αυτό  

µπορεί  να  το  µετρήσει  κανείς  µε  µ ια  σειρά  από  δείκτες  που  είναι  η  

κατά  κεφαλήν  δαπάνη  για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας ,  αυτά  που  

ξοδεύει  το  πρόγραµµα  δηλαδή ,  είναι  η  συµµετοχή  των  επιχειρήσεων  
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στις  δράσεις  ενίσχυσης  των  επιχειρήσεων  και  αντίστοιχα  η  συµµετοχή  

των  ανέργων  στις  δράσεις  της  εκπαίδευσης .   

Αυτό  είναι  το  ένα  στοιχείο  το  οποίο  µπορεί  να  το  µετρήσει  

κανείς  και  µπορεί  να  το  µετρήσει  µε  βάση  την  εξέλιξη  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος  µέχρι  σήµερα .   

Ένα  δεύτερο  στοιχείο  που  θεωρούµε  ότι  είναι  ιδιαίτερα  

σηµαντικό  είναι  το  να  εντάσσονται  όλες  οι  παρεµβάσεις  που  

υποστηρίζουν  κάθε  Περιφέρεια  σε  ένα  ολοκληρωµένο  σχέδιο  δράσης  

µε  το  οποίο  να  µπορεί  να  ενσωµατωθεί  η  κοινωνία  της  πληροφορίας  ως  

λογική ,  ως  πρακτική  και  ως  διαδικασίες  στην  περιφερειακή  ανάπτυξη  

και  στο  οποίο  να  συµµετέχουν  ουσιαστικά  όλοι  οι  παράγοντες  του  

ιδιωτικού  και  του  δηµόσιου  τοµέα .  

Αυτές  οι  δύο  σηµαντικές  προϋποθέσεις  θεωρούµε  ότι  µέχρι  τώρα  

δεν  καλύπτονται  πλήρως  και  θα  το  δούµε  αυτό  στις  επόµενες  

διαφάνειες .  Θεωρούµε  ότι  ιδιαίτερα  στη  δεύτερη  προϋπόθεση  που  

είναι  η  συνεκτική  και  ολοκληρωµένη  αντιµετώπιση  σε  περιφερειακό  

επίπεδο ,  κανείς  πρέπει  να  αξιοποιήσει  την  ευρωπαϊκή  εµπειρία  που  

είναι  σηµαντική ,  υπάρχει ,  είναι  καταγεγραµµένη .   

Επίσης  κανείς  πρέπει  να  προωθήσει  δράσεις  που  είναι  κοµβικής  

σηµασίας  για  τις  λιγότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρειες  για  τις  οποίες  

επίσης  υπάρχει  ευρωπαϊκή  εµπειρία .  Και  υπάρχει  και  πολιτική  στις  

περισσότερες  χώρες  που  είναι  τα  δηµόσια  σηµεία  πρόσβασης ,  αυτό  

που  λέγεται  public access points και  όπου  έχει  ξεκινήσει  από  πολλά  

χρόνια  µε  τη  µορφή  των  tele-cottages ή  άλλων  µορφών  υποδοµών  και  

υπηρεσιών .   

Σήµερα  βεβαίως  υπάρχουν  δοµές  και  υπηρεσίες  που  έχουν  

αναπτυχθεί  σε  περιφερειακό  επίπεδο ,  είναι  τα  ΚΕΠ ,  είναι  τα  ∆ηµόσια  
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Κέντρα  Πληροφόρησης  του  Υπουργείου  της  Παιδείας ,  αυτά  όµως  δεν  

καλύπτουν  τη  λογική  των  δηµόσιων  κέντρων  πρόσβασης  όπως  έχουν  

καθιερωθεί .  

Σε  ότι  αφορά  τώρα  την  προνοµ ιακή  χρηµατοδοτική  µεταχείριση  

που  είναι  η  πρώτη  προϋπόθεση  έχουµε  δει  την  εξέλιξη  του  

προγράµµατος  µέχρι  σήµερα  µε  βάση  την  κατηγοριοποίηση  των  

αναγκών  έτσι  όπως  την  περιέγραψα  πριν .   

Θα  σας  δείξω  µερικά  διαγράµµατα  από  τα  οποία  θα  δείτε  ότι  η  

προϋπόθεση  αυτή  δεν  καλύπτεται  πλήρως  ή  δεν  καλύπτεται  µε  έναν  

τρόπο  που  είναι  συστηµατικός .  Εδώ  βλέπετε  µε  το  ροζ  χρώµα  τις  

Περιφέρειες  που  είναι  στην  πρώτη  προτεραιότητα ,  µε  το  κίτρινο  αυτές  

που  είναι  στη  δεύτερη  προτεραιότητα ,  µε  το  πράσινο  αυτές  που  είναι  

στην  επόµενη  προτεραιότητα  και  µε  το  µπλε  αυτές  που  είναι  στην  

χαµηλότερη  προτεραιότητα .  

Βλέπετε  ότι  από  την  εικόνα  αυτή  που  είναι  η  περιφερειακή  

κατανοµή  κατά  κεφαλήν  για  το  σύνολο  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος ,  ένα  πρόγραµµα  που  έχει  προσδιοριστεί  από  την  αρχή ,  

ενδεχοµένως  δεν  ισχύει  πλέον ,  αλλά  και  εδώ  βλέπετε  ότι  δεν  υπάρχει  

µ ία  συστηµατική  ενίσχυση  για  τις  λιγότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρειες .  

Αν  συνεχίσουµε  στην  περιφερειακή  κατανοµή  του  κατά  κεφαλήν  

προϋπολογισµού  των  εντάξεων  µέχρι  σήµερα  έχουµε  µ ία  εικόνα  που  

είναι  κάπως  καλύτερη ,  αλλά  και  πάλι  δεν  µας  δίνει  µ ία  εικόνα  της  

προνοµ ιακής  µεταχείρισης  που  ανέφερα  πριν .   

Σε  άλλα  πράγµατα  όπως  το  επιχειρείτε  ηλεκτρονικά  βλέπετε  ότι  

οι  λιγότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρειες  είναι  πολύ  χαµηλά .  Αυτό  είναι  

πάρα  πολύ  φυσικό ,  γιατί  στα  προγράµµατα  αυτά  ο  βαθµός  διείσδυσης  

και  αξιοποίησης  του  προγράµµατος  βασίστηκε  στη  ζήτηση .   
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Είναι  φυσικό  ορισµένες  Περιφέρειες  τουλάχιστον  που  είναι  πιο  

ανεπτυγµένες ,  που  έχουνε  πιο  ανεπτυγµένες  επιχειρήσεις ,  που  έχουνε  

συµβούλους ,  να  απορροφήσουν  περισσότερο .  Εδώ  αν  κανείς  θέλει  να  

ενισχύσει  τις  λιγότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρειες  θα  πρέπει  µε  έναν  

ενεργητικό  τρόπο  να  κινητοποιήσει  τις  επιχειρήσεις ,  τις  Περιφέρειες  

που  έχουνε  την  πιο  µεγάλη  ανάγκη .  

Στο  δικτυωθείτε  η  κατάσταση  είναι  κάπως  καλύτερη ,  αλλά  και  

πάλι  δεν  καλύπτει  τις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  έχω  αναφέρει .  Σε  ότι  

αφορά  τώρα  την  κατάρτιση  σε  βασικές  δεξιότητες  επίσης  τα  πράγµατα  

είναι  λίγο  καλύτερα  αλλά  και  πάλι  δεν  υποδεικνύουνε  µ ία  σαφή  έτσι  

προνοµ ιακή  µεταχείριση  για  τις  λιγότερο  ανεπτυγµένες  Περιφέρειες .  

∆ε  θα  επιµείνω  άλλο ,  την  ίδια  εικόνα  έχετε  σε  όλα  όσα  µπορεί  να  

µετρήσει  κανείς .  

Συνεχίζω  µε  ένα  άλλο  ζήτηµα  µε  µ ία  άλλη  διάσταση  που  αφορά  

τον  προγραµµατικό  σχεδιασµό ,  που  είναι  οι  ανάγκες  κατά  τοµέα .  Εδώ  

έχουµε  δύο  κατηγορίες  ενδείξεων  αναντιστοιχίας  ανάµεσα  στην  

προγραµµατική  κατανοµή  και  στις  ανάγκες .   

Η  πρώτη  αφορά  το  θέµα  ή  τον  τοµέα  της  ηλεκτρονικής  

κυβέρνησης ,  όπου  εδώ  οι  ανάγκες  για  ηλεκτρονική  κυβέρνηση  όπως  

έχουν  προσδιοριστεί  από  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  των  Υπουργείων  

είναι  πολλαπλάσιες  από  τους  διαθέσιµους  πόρους .   

Αυτό  έχει  και  ως  αποτέλεσµα  το  γεγονός  ότι  στο  σχετικό  µέτρο  

που  είναι  το  2.2 ο  προϋπολογισµός  έχει  ήδη  υπερκαλυφθεί .  Ένα  

δεύτερο  στοιχείο  αναντιστοιχίας  που  νοµ ίζω  ότι  είναι  πιο  ενδιαφέρον  

είναι  η  τοµεακή  κατανοµή  των  πόρων  της  ηλεκτρονικής  κυβέρνησης  

και  των  αναγκών  µεταξύ  των  Υπουργείων .   
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Εάν  κανείς  πάρει  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  των  Υπουργείων  που  

κατά  συνθήκη  εκφράζουν  τις  ανάγκες  των  Υπουργείων  και  αν  πάρει  

τους  προϋπολογισµούς  που  διατίθενται  στα  Υπουργεία  άρα  σε  

διαφόρους  έτσι  τοµείς  δηµόσιας  δράσης ,  θα  δει  ότι  οι  ανάγκες  

καλύπτονται  σε  ποσοστά  που  αρχίζουνε  από  το  2% για  το  ΥΠΕΧΩ∆Ε ,  

2% από  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε ,  µέχρι  το  100%.  

Θα  κλείσω  την  παρουσίαση  σε  ότι  αφορά  την  αξιολόγηση  του  

προγραµµατικού  σχεδιασµού  µε  τις  οριζόντιες  προτεραιότητες ,  όπου  

εδώ  έχουµε  την  απασχόληση ,  την  κοινωνική  ενσωµάτωση  και  την  

ισότητα  των  ευκαιριών .  

Σε  ότι  αφορά  την  απασχόληση  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  έχει  

µ ία  ιδιαίτερα  σηµαντική  συµβολή  στο  εθνικό  σχέδιο  δράσης  για  την  

απασχόληση ,  σχεδόν  το  ένα  δεύτερο  του  προϋπολογισµού  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος  συµβάλλει  στην  απασχόληση .  

Σε  ότι  αφορά  την  κοινωνική  ενσωµάτωση  η  συµβολή  του  

επιχειρησιακού  σχεδίου  είναι  µάλλον  χαµηλή  και  δεν  µπορεί  να  

προσδιοριστεί  επακριβώς ,  γιατί  εντάσσεται  σε  κατηγορίες  πράξεων  

των  οποίων  ο  προϋπολογισµός  δεν  είναι  σαφής .  Την  έχουµε  υπολογίσει  

γύρω  στο  6,5%.  

Αυτό  που  είναι  σηµαντικό  είναι  ότι  χρειάζονται  δείκτες  

παρακολούθησης  και  καταγραφής  της  συµµετοχής  των  ατόµων  από  τις  

ευπαθείς  οµάδες  στις  δράσεις  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος ,  αυτό  

είναι  κάτι  που  δε  γίνεται  σήµερα .  Και  επίσης  χρειάζεται  η  

προτεραιότητα  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  που  αφορά  τις  

ευπαθείς  οµάδες  να  καλύψει  όχι  µόνον  τα  άτοµα  µε  ειδικές  ανάγκες ,  

αλλά  και  τις  άλλες  ευπαθείς  οµάδες .   
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Σε  ότι  αφορά  την  ισότητα  των  ευκαιριών  και  εδώ  υπάρχουν  

πολλές  θετικές  δράσεις ,  14 από  τα  25 µέτρα  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος  ενσωµατώνουν  θετικές  δράσεις ,  αλλά  και  εδώ  υπάρχει  

ένα  ζήτηµα  δεικτών  για  την  παρακολούθηση  και  την  αξιολόγηση  οι  

οποίοι  δεν  υπάρχουν  σήµερα .  

Συνεχίζω  µε  την  θέση  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  και  τις  

τάσεις  της  εξέλιξής  του .  Εδώ  θα  είµαι  σύντοµος  γιατί  νοµ ίζω  ότι  αυτά  

που  θα  πω  κι  εγώ  έχουν  ήδη  ξαναειπωθεί  σήµερα .  Εδώ  βλέπετε  µ ία  

σύγκριση  για  την  εξέλιξη  του  προγράµµατος  µέσα  στο  2003.  

Βλέπετε  σχεδόν  σε  όλες  τις  κατηγορίες  των  δεικτών  που  είναι  

προσκλήσεις ,  εντάξεις  συµβάσεις  και  δαπάνες  ότι  έχουµε  

διπλασιασµό .  Στις  εντάξεις  θα  έλεγα  µάλιστα  ότι  αν  συνυπολογίσουµε  

και  τα  τεχνικά  δελτία  έργων  που  έχουν  κατατεθεί  ή  που  βρίσκονται  σε  

διαδικασία  κατάθεσης  το  52% θα  φτάσει  γύρω  στο  65%. 

Εδώ  έχουµε  την  εικόνα  του  προγράµµατος  και  τις  τάσεις  της  

εξέλιξης  των  οικονοµ ικών  µεγεθών  για  το  σύνολο  και  ανά  ταµείο ,  δε  

θα  επιµείνω  ιδιαίτερα  εκτός  από  το  να  υπογραµµ ίσω  την  πολύ  

σηµαντική  εξέλιξη  στις  εντάξεις  µεταξύ  του  Ιουνίου  και  του  

Οκτωβρίου  που  δείχνει  τη  δυναµ ική  που  έχει  αποκτήσει  πλέον  το  

επιχειρησιακό  πρόγραµµα .  

Αντίστοιχα  για  κάθε  άξονα  η  ίδια  εικόνα ,  έχει  ήδη  συζητηθεί  ότι  

ο  άξονας  1  έχει  πάει  πάρα  πολύ  καλά ,  ο  άξονας  4  έχει  µείνει  πίσω ,  

αλλά  κι  εδώ  θα  δείτε  την  σηµαντική  εξέλιξη  του  προγράµµατος  

ανάµεσα  στον  Ιούνιο  και  στον  Οκτώβριο .   

Η  συνολική  εικόνα  τώρα  για  το  πρόγραµµα  από  την  αρχή  µέχρι  

σήµερα ,  όπως  βλέπετε  οι  προσκλήσεις  έχουν  φτάσει  σχεδόν  στο  100%, 

οι  εντάξεις  έχουν  εξελιχθεί  πάρα  πολύ  γρήγορα ,  οι  συµβάσεις  και  οι  
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δαπάνες  εξελίσσονται  πολύ  πιο  σιγά  αλλά  η  αύξηση  των  εντάξεων  θα  

συµπαρασύρει  και  τις  συµβάσεις  και  τις  δαπάνες  µέσα  στο  2004. 

Υπάρχει  λοιπόν  µ ία  δυναµ ική  για  το  πρόγραµµα ,  η  οποία  από  ότι  

φαίνεται  θα  συνεχιστεί  και  θα  επιταχυνθεί  και  τον  επόµενο  χρόνο .   

Οι  δείκτες  αποθεµατικού  και  οι  δείκτες  για  το  Ν+2, οι  εκτιµήσεις  

που  έχουµε  για  το  τέλος  του  έτους ,  είναι  ο  δείκτης  απορρόφησης  που  

θα  είναι  γύρω  στο  36%, ο  στόχος  βέβαια  είναι  το  100% και  βεβαίως  

εάν  κανείς  εξαιρούσε  τον  άξονα  4  θα  ήτανε  αρκετά  πιο  σηµαντικός  

αυτός  ο  δείκτης .  Ο  δείκτης  κινητοποίησης  των  πόρων  της  ιδιωτικής  

συµµετοχής  έχει  ξεπεράσει  τον  στόχο  σηµαντικά  και  η  υποχρέωση  για  

τον  Ν+2 έχει  υπερκαλυφθεί .   

Ένα  σηµαντικό  θέµα  νοµ ίζω  για  το  πρόγραµµα  είναι  οι  περιοχές  

καθυστέρησης .  Εκτός  από  τον  άξονα  4  που  έχει  συζητηθεί  και  είναι  

γνωστό  ότι  καθυστερεί  και  γιατί  καθυστερεί  υπάρχει  ένας  σηµαντικός  

αριθµός  από  δράσεις  που  αφορούν  καινοτοµ ία  και  που  είναι  

στρατηγικής  σηµασίας  για  το  πρόγραµµα  και  για  την  εισαγωγή  της  

κοινωνίας  της  πληροφορίας  στην  Ελλάδα ,  οι  οποίες  έχουν  

καθυστερήσει  και  για  αρκετές  από  τις  οποίες  δεν  υπάρχει  ακόµα  

πλήρης  σχεδιασµός .  

Τις  αναφέρω  επιγραµµατικά ,  είναι  το  ειδικό  λογισµ ικό  για  τα  

άτοµα  µε  ειδικές  ανάγκες ,  είναι  µ ια  κατηγορία  πράξης  στο  µέτρο  2 .3 

που  νοµ ίζω  ότι  είναι  σηµαντική  παρόλο  που  δε  φαίνεται  ίσως  ότι  είναι  

πολύ  σηµαντική  η  πληροφόρηση  του  κοινού  για  τα  ∆ιαρθρωτικά  

Ταµεία  σε  συνδυασµό  µε  την  ανάπτυξη  συστηµάτων  διαχείρισης  για  

τους  τελικούς  δικαιούχους .  

Η  οποία  παραπέµπει  και  νοµ ίζω  ότι  θα  ήτανε  πάρα  πολύ  χρήσιµο  

να  πάει  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  σε  πληροφόρηση  του  κοινού  και  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

181

των  ενδιαφεροµένων  για  τις  δράσεις  περιφερειακής  και  τοπικής  

ανάπτυξης .   

Αυτό  είναι  κάτι  που  δε  θα  ήταν  ωφέλιµο  µόνον  για  τους  φορείς  

που  διαχειρίζονται  προγράµµατα  όπως  οι  Νοµαρχίες  οι  ∆ήµοι  ή  η  

Περιφέρεια ,  θα  ήτανε  πολύ  χρήσιµο  για  να  τονώσει  την  διαφάνεια  και  

την  συµµετοχή  του  κοινού  που  σε  περιφερειακό  επίπεδο  είναι  πάρα  

πολύ  σηµαντική .  

Το  επόµενο  µέτρο  2.5 είναι  ίσως  από  τα  σηµαντικότερα  σε  ότι  

αφορά  τις  περιοχές  καθυστέρησης  και  αφορά  ένα  κοµµάτι  από  το  

µέτρο  αυτό  της  κατάρτισης  του  ανθρώπινου  δυναµ ικού  που  είναι  η  

ανάπτυξη  δεξιοτήτων  διοικητικής  εργασίας  σε  ψηφιακό  περιβάλλον .  

Αυτό  δεν  αφορά  την  εκπαίδευση  των  χρηστών ,  αφορά  την  

ενίσχυση  του  ανθρώπινου  δυναµ ικού  έτσι  ώστε  να  µπορέσει  να  

ενσωµατώσει  και  να  αξιοποιήσει  τη  λογική  και  τις  πρακτικές  της  

κοινωνίας  της  πληροφορίας .  

Εποµένως  αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  και  κρίσιµο .  Είναι  

ιδιαίτερα  σηµαντικό  για  να  µπορέσει  κανείς  να  αξιοποιήσει  όλα  όσα  

γίνονται  από  τα  άλλα  µέτρα  και  να  µπορέσει  να  δώσει  και  µ ία  

συνέχεια .   

Στον  τοµέα  της  υγείας  και  της  πρόνοιας  έχουµε  το  θέµα  της  

τηλεϊατρικής ,  η  οποία  δεν  έχει  προχωρήσει  ιδιαίτερα .  Έχουµε  τα  

θεσµ ικά  θέµατα  που  είναι  κωδικοποιήσεις  και  µελέτες  που  είναι  

απαραίτητες  για  να  προχωρήσουνε  οι  δράσεις  της  υγείας  µε  έναν  τρόπο  

που  θα  τις  κάνει  αποτελεσµατικές .  

Έχουµε  πράγµατα  όπως  η  τηλεργασία  και  η  τηλεκατάρτιση ,  

εφαρµογή  των  τεχνολογιών  της  πληροφορικής  και  των  επικοινωνιών  σε  

ειδικούς  τοµείς ,  ευέλικτες  µορφές  κατάρτισης ,  εκπαίδευση  χρηστών  
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και  επίσης  εργαλεία  κατάρτισης  και  από  τον  άξονα  4  τους  έξυπνους  

οικισµούς  και  τα  έξυπνα  κτίρια .  

Όλες  αυτές  οι  δράσεις  αν  τις  πάρετε  µαζί  χρηµατοδοτικά  δεν  

είναι  πάρα  πολύ  µεγάλες ,  ως  µέγεθος  είναι  σχετικά  µ ικρό .  Όµως  είναι  

δράσεις  που  όπως  είπα  έχουν  σηµασία  γιατί  είναι  καινοτοµ ικές ,  έχουν  

σηµασία  διότι  µπορεί  να  υποστηρίξουν  άλλες  δράσεις  κι  αν  

καθυστερήσουν  δε  θα  µπορέσουν  να  τις  υποστηρίξουν .  

Και  είναι  δράσεις  βέβαια  που  είναι  δύσκολες ,  θέλουν  σχεδιασµό ,  

δεν  είναι  τόσο  εύκολο  να  τις  προχωρήσει  κανείς ,  αλλά  νοµ ίζουµε  ότι  

θα  πρέπει  να  είναι  µ ία  προτεραιότητα  για  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  

από  δω  και  πέρα .   

∆ύο  λόγια  για  τους  δείκτες .  Υπάρχει  στην  ενδιάµεση  αξιολόγηση  

η  διαδικασία  της  αναθεώρησης  των  δεικτών .  Ορισµένα  µεγέθη  

χονδρικά ,  έχουµε  προτείνει  την  κατάργηση  32 δεικτών ,  ένα  µεγάλο  

αριθµό  νέων  δεικτών  που  αναδιατυπώνονται  ή  που  είναι  νέοι  δείκτες ,  

µε  ένα  σύνολο  δεικτών  για  το  συµπλήρωµα  προγραµµατισµού  276. 

Ένα  σηµαντικό  θέµα  για  τους  δείκτες  είναι  η  προσαρµογή  των  

δεικτών  για  τις  δράσεις  ηλεκτρονικής  κυβέρνησης  προς  το  E-Europe 

2005. Αυτό  σηµαίνει  δύο  πράγµατα ,  την  εισαγωγή  του  καταλόγου  των  

20 βασικών  υπηρεσιών  οι  οποίες  υπάρχουν  στο  E-Europe και  

αποτελούν  πλέον  το  βασικό  στοιχείο  για  την  σύγκριση  των  διαφόρων  

χωρών .  

Και  η  αντικατάσταση  του  µοντέλου  των  τεσσάρων  επιπέδων  που  

υπάρχει  στο  συµπλήρωµα  του  προγραµµατισµού  από  το  αντίστοιχο  

πρότυπο  του  E-Europe.  Να  εξηγήσω  τι  εννοώ ,  στο  συµπλήρωµα  του  

προγραµµατισµού  υπάρχει  ένα  µοντέλο  που  έχει  τέσσερα  επίπεδα  τα  
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οποία  φαίνονται  στη  διαφάνεια  τα  οποία  όµως  δεν  ανταποκρίνονται  

στο  E-Europe και  τα  οποία  λιγάκι  µπερδεύουν .  

Το  επίπεδο  τέσσερα  που  παραπέµπει  προφανώς  στα  ΚΕΠ  δεν  

αποτελεί  ένα  τέταρτο  επίπεδο  ανώτερο  από  τα  προηγούµενα .  Η  δική  

µας  η  άποψη  είναι  ότι  θα  πρέπει  κανείς  ξεχωρίζοντας  το  θέµα  των  

ΚΕΠ  ως  ένα  ειδικό  θέµα  να  χρησιµοποιήσει  τα  επίπεδα  που  είναι  

αµέσως  µετά  τα  οποία  χρησιµοποιεί  και  το  E-Europe για  τη  σύγκριση  

των  διαφόρων  χωρών ,  αρχίζοντας  από  την  απλή  πληροφόρηση  µέχρι  

την  πλήρη  ηλεκτρονική  συναλλαγή  και  θα  πρέπει  να  δούµε  τα  έργα  της  

ηλεκτρονικής  κυβέρνησης  σε  ποιο  επίπεδο  είναι  από  τα  τέσσερα  αυτά .   

Θα  κλείσω  µε  έναν  σχολιασµό  για  τους  µηχανισµούς  και  τις  

διαδικασίες  διαχείρισης  και  εφαρµογής .  Ανέφερα  και  στην  αρχή  ότι  

υπάρχουν  πέντε  βασικά  στοιχεία  µηχανισµών  αυτής  της  κατηγορίας ,  

Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης ,  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Α .Ε . ,  

δηµόσιοι  φορείς  υλοποίησης  τελικοί  δικαιούχοι ,  επιχειρησιακά  σχέδια  

και  τα  προγράµµατα  επιτάχυνσης  που  ήδη  αναφέρθηκαν .   

Η  βασική  πληροφόρηση  να  συµπληρώσω  εδώ  για  τους  

µηχανισµούς  αυτούς  αλλά  και  για  άλλα  στοιχεία  του  προγράµµατος  

είναι  έρευνα  των  δικαιούχων  που  διεξάγαµε  µε  επιτόπιες  επισκέψεις  

σε  28 δηµόσιους  φορείς  σχεδόν  όλους  τους  τελικούς  δικαιούχους .  

Υπάρχει  ένα  κεντρικό  πρόβληµα  το  οποίο  θα  πρέπει  να  

σηµειώσει  κανείς ,  το  οποίο  έχει  να  κάνει  µε  το  πλέγµα  των  φορέων  

που  συµµετέχουνε  στις  διαδικασίες  της  διαχείρισης  του  

προγραµµατισµού  και  της  εφαρµογής  και  αυτό  είναι  οι  καθυστερήσεις  

στους  χρόνους  της  ένταξης  και  της  συµβολαιοποίησης .  

Εδώ  καταχωρούµε  τους  µέγιστους  χρόνους  οι  οποίοι  βλέπετε  ότι  

φτάνουν  σε  πολύ  µεγάλα  ύψη .  Αυτό  βέβαια  είναι  οι  µέγιστοι  χρόνοι ,  
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αλλά  στο  θέµα  της  καθυστέρησης  µεταξύ  υποβολής  τεχνικού  δελτίου  

έργου  και  της  ένταξης  θα  δείτε  ότι  ένα  σηµαντικό  ποσοστό  και  από  

αριθµό  έργων  αλλά  και  από  άποψη  οικονοµ ικού  αντικειµένου  είναι  

πάνω  από  150 µέρες .   

Υπάρχουν  λόγοι  που  θα  τους  πω  σε  ένα  λεπτό  για  τους  χρόνους  

αυτούς ,  αλλά  είναι  σηµαντικό  να  µειωθούν .  Ήδη  µειώνονται  σε  κάποιο  

βαθµό .  Και  επίσης  το  αντίστοιχο  πρόβληµα  υπάρχει  µεταξύ  της  

ένταξης  και  της  συµβολαιοποίησης ,  που  φτάνει  ακόµη  και  µέχρι  τις  

400 ηµέρες .   

∆υο  λόγια  για  τους  δύο  βασικούς  µηχανισµούς ,  την  Ειδική  

Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και  την  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  που  

είναι  από  τους  βασικούς  φορείς  υλοποίησης .  Για  την  Ειδική  Υπηρεσία  

∆ιαχείρισης  η  διαπίστωσή  µας  και  νοµ ίζω  και  η  διαπίστωση  και  όλων  

όσων  την  έχουν  παρακολουθήσει  είναι  ότι  από  άποψη  ποιοτική  έχει  

πλήρη  επάρκεια .   

Από  άποψη  ποσοτική  όµως ,  από  άποψη  στελέχωσης  είναι  θα  

έλεγα  απολύτως  ανεπαρκής ,  δηλαδή  οι  ανάγκες  της  είναι  γύρω  στο  50 

µε  100% παραπάνω  από  το  δυναµ ικό  που  έχει  σήµερα .  Αποτέλεσµα  εν  

µέρει ,  δεν  είναι  µόνο  αυτός  ο  λόγος ,  είναι  και  οι  καθυστερήσεις .   

Σε  σχέση  µε  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  επίσης  όλες  οι  

ενδείξεις  είναι  ότι  από  ποιοτική  άποψη  είναι  πλήρως  επαρκείς ,  αλλά  οι  

ενδείξεις  που  έχουµε  και  από  τους  τελικούς  δικαιούχους  είναι  η  

αδυναµ ία  της  για  ακόµα  περισσότερο  έργο .  Φαίνεται  ότι  φτάνει  πολύ  

κοντά  στις  δυνατότητές  της .   

Οι  δηµόσιοι  φορείς  υλοποίησης  οι  τελικοί  δικαιούχοι  είναι  ο  

άλλος  συντελεστής  της  όλης  διαδικασίας  διαχείρισης  εφαρµογής  και  
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σε  µεγάλο  βαθµό  συµβάλλουν  και  αυτοί  στις  καθυστερήσεις  τις  οποίες  

είπαµε .   

Χονδρικά  και  µε  βάση  την  έρευνα  που  έχουµε  κάνει  µπορούµε  να  

πούµε  ότι  η  πλειοψηφία  των  φορέων  έχει  επαρκές  εσωτερικό  δυναµ ικό  

υλοποίησης  µε  νέες  δοµές  και  συχνά  µε  εξωτερική  υποστήριξη .  Είναι  

πολύ  πιο  ικανοί  από  ότι  ήταν  στο  Β΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης .   

Υπάρχουν  όµως  και  τελικοί  δικαιούχοι  που  έχουν  και  ανεπαρκές  

εσωτερικό  δυναµ ικό  ή  εξαρτώνται  αποκλειστικά  από  την  εξωτερική  

στήριξη .  Για  το  σύνολο  όµως  των  τελικών  δικαιούχων  θεωρούµε  ότι  αν  

και  µπορούν  οι  περισσότεροι  να  διαχειριστούν  αποτελεσµατικά  τα  

έργα  που  έχουν  αναλάβει  δεν  έχουν  την  ικανότητα  στο  παρόν  στάδιο .  

∆εν  έχουν  το  απαραίτητο  δυναµ ικό  οργανωτικά  στελεχιακά  

διαδικαστικά  για  να  ενσωµατώσουν  συνολικά  την  κοινωνία  της  

πληροφορίας  ως  πρότυπο ,  ως  λογική ,  ως  πρακτικές ,  στη  λειτουργία  

των  δηµοσίων  υπηρεσιών .  Αυτό  σηµαίνει  ότι  δε  θα  µπορέσουνε  να  

αξιοποιήσουν  αυτά  τα  οποία  κάνουν  τώρα  στο  µέλλον .   

Θα  κλείσω  την  εικόνα  για  τους  µηχανισµούς  της  διαχείρισης  και  

της  εφαρµογής  µε  δύο  στοιχεία  τα  οποία  έχουν  αποτελέσει  

αποφασιστικά  στοιχεία  για  την  υλοποίηση  του  προγράµµατος ,  τα  

επιχειρησιακά  σχέδια  και  τα  προγράµµατα  της  επιτάχυνσης .   

Στα  επιχειρησιακά  σχέδια  αναµφισβήτητα  ήταν  θετική  η  συµβολή  

τους  στον  επιχειρησιακό  προγραµµατισµό ,  όµως  θα  πρέπει  να  πει  

κανείς  δύο  πράγµατα .  Το  ένα  είναι  ότι  καθυστέρησαν  και  αυτό  

καθυστέρησε  και  το  πρόγραµµα .  

Και  το  δεύτερο  είναι  ότι  σε  ορισµένες  περιπτώσεις  κυρίως  

Περιφέρειας  αλλά  όχι  µόνο  Περιφέρειας  υπήρξαν  ανεπαρκή  ως  προς  
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τις  ανάγκες  προγραµµατισµού  και  αυτό  επίσης  είχε  ως  αποτέλεσµα  

καθυστερήσεις .   

Στην  περίπτωση  των  Περιφερειών  είχε  και  ως  αποτέλεσµα  τις  

αδυναµ ίες  που  αναφέρθηκαν  πριν  στο  να  λειτουργήσουν  µε  έναν  

συνεκτικό  και  ολοκληρωµένο  τρόπο .  Ως  προς  τα  προγράµµατα  

επιτάχυνσης  ήτανε  πάλι  αποφασιστική  η  συµβολή  του  προγράµµατος  

επιτάχυνσης  ιδιαίτερα  για  το  τοµεακό  πρόγραµµα ,  λιγότερο  ακόµη  

τουλάχιστον  σε  ότι  αφορά  το  πρόγραµµα  επιτάχυνσης  για  τις  

Περιφέρειες .   

Θα  κλείσω  µε  µ ία  ανακεφαλαίωση  µε  έξι  ή  επτά  σηµεία  που  

θεωρώ  ότι  είναι  σηµαντικά  και  όπου  χρειάζεται  το  πρόγραµµα  να  

ενεργοποιηθεί  ίσως  περισσότερο  από  ότι  είναι  σήµερα .  Το  ένα  είναι  η  

περιφερειακή  διάσταση  που  ήδη  ανέφερα .  

Το  δεύτερο  είναι  η  επιτάχυνση  στις  περιοχές  καθυστέρησης  που  

αναφέρθηκαν ,  ίσως  µε  ένα  ειδικό  οριζόντιο  πρόγραµµα  επιτάχυνσης  

ειδικά  γι  αυτές  τις  περιοχές .  Ένα  τρίτο  είναι  η  υποστήριξη  της  

πρόσβασης  των  ευαίσθητων  οµάδων ,  οπωσδήποτε  των  ΑΜΕΑ  αλλά  όχι  

µόνο  των  ΑΜΕΑ  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας .   

Ένα  τέταρτο  που  έχει  ιδιαίτερη  στρατηγική  σηµασία  είναι  η  

ενδυνάµωση  της  ικανότητας  του  δηµόσιου  τοµέα  να  ενσωµατώσει  τη  

λογική  και  τις  πρακτικές  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας  για  το  µέλλον  

έτσι  ώστε  να  αξιοποιήσει  κατά  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  αυτά  από  

τα  οποία  επωφελείται  σήµερα .   

Ένα  πέµπτο  είναι  η  ενίσχυση  των  πόρων  για  την  ηλεκτρονική  

διακυβέρνηση  εφόσον  υπάρξουν  τέτοιοι  πόροι  και  µπορεί  µερικοί  να  

υπάρξουν  µε  ανακατανοµές .  Ένα  πέµπτο  εξαιρετικά  σηµαντικό  είναι  η  

ενίσχυση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  µε  προσωπικό ,  έτσι  ώστε  
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να  µειωθούν  οι  καθυστερήσεις  που  υπάρχουν  και  να  είναι  σε  θέση  να  

ασχοληθεί  περισσότερο  µε  τον  σχεδιασµό  και  την  πολιτική  από  ότι  

σήµερα .  

Και  βεβαίως  υπάρχουν  ακόµα  ένα  δύο  θέµατα  που  είναι  πάρα  

πολύ  σηµαντικά ,  αυτονόητα ,  ειπώθηκαν  από  όλους ,  που  είναι  ο  άξονας  

4  και  η  συνέχιση  του  προγράµµατος  της  επιτάχυνσης .  

Σας  ευχαριστώ  πολύ ,  θα  σταµατήσω  εδώ ,  στη  διάθεσή  σας  για  

οποιαδήποτε  ερώτηση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ  κύριε  Βαρελίδη  για  την  επιµεληµένη  παρουσίαση  

και  το  περιεχόµενο  της  δουλειάς  σας .  Προσδοκώ  από  όλους  να  έχουµε  

µ ία  έστω  και  σύντοµη  τοποθέτηση  στην  ενδιάµεση  αξιολόγηση ,  έχω  κι  

εγώ  µ ια  δυο  ερωτήσεις  να  σας  υποβάλλω  κύριε  Βαρελίδη .   

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Πριν  προχωρήσουµε  στη  συζήτηση  µετά  από  την  ενδιαφέρουσα  και  

συστηµατική  παρουσίαση  της  αξιολόγησης  που  ανοίγει  πολλά  θέµατα  

και  προβληµατισµό  και  κυρίως  στο  να  βρούµε  θέµατα  να  

προχωρήσουµε ,  θα  ήθελα  να  πω  δύο  σηµεία .  

 Το  ένα  σηµείο  που  θα  ήθελα  να  τονίσω  µ ιας  και  δεν  δόθηκε  η  

ευκαιρία  στη  µονάδα  ∆΄  δηλαδή  στην  υπεύθυνη  για  την  τεχνική  

υποστήριξη  στην  οποία  εν  πολλοίς  οφείλεται  και  όλη  η  προετοιµασία  

του  διηµέρου  αυτού ,  είναι  η  πολύ  σηµαντική  συµβολή  της  στην  

υποστήριξη  του  προγράµµατος ,  Η  παρουσίαση  θα  υπάρχει  έτσι  και  

αλλιώς  στο  διαδίκτυο  και  είναι  καλό  να  τη  δούµε .  Επίσης  θέλω  να  

ευχαριστήσω  και  από  τη  θέση  αυτή  για  τη  συµβολή  αυτή  και  νοµ ίζω  

ότι  είναι  ιδιαίτερα  σηµαντική ,  µ ιας  και  πολλές  φορές  πρόκειται  για  

τους  αφανείς  ήρωες  της  υπόθεσης .  
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 Όσον  αφορά  στο  δεύτερο ,  µ ιας  και  έχει  γίνει  µ ία  συζήτηση  

επειδή  µ ιλήσατε  κύριε  Πρόεδρε  προηγουµένως  για  τη  διεύρυνση  της  

Επιτροπής  µε  το  Παρατηρητήριο  που  είναι  αυτονόητη ,  νοµ ίζω  ότι  

αντίστοιχο  θέµα  προκύπτει  και  µε  τον  ΣΕΣΜΑ  µε  τον  Σύνδεσµο  

Εταιρειών  Συµβούλων  και  οι  οποίοι  έχουν  και  αυτοί  µ ία  ιδιαίτερη  

συµβολή ,  έχοντας  καταθέσει  και  ένα  σχετικό  υπόµνηµα .   

 Νοµ ίζω  ότι  γενικότερα  θα  συµφωνούσατε  κι  εσείς  ότι  θα  πρέπει  

στην  πρώτη  ευκαιρία  να  τους  συµπεριλάβουµε  στα  µόνιµα  µέλη  της  

Επιτροπής .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  είναι  µ ια  καλή  ιδέα  µ ια  καλή  πρόθεση .  Ορίστε ;   

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Θα  µπορούσαµε  να  κάνουµε  ερωτήσεις  τώρα  ή  έχετε  προγραµµατίσει  

κάποια  διαδικασία  άλλη ;   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Όχι  και  ερωτήσεις ,  γυρίζουµε  τώρα  στην  ηµερήσια  διάταξη ,  να  κάνω  

όµως  την  πρώτη  εγώ  αν  µου  επιτρέπετε  πολύ  σύντοµα  κυρία  

Χρονοπούλου ;  Ή  µπορεί  να  τις  ακούσετε  όλες  µαζί  και  µετά  να  τις  

απαντήσετε  για  χάριν  συντοµ ίας .   

 Ας  κάνω  λοιπόν  εγώ  την  πρώτη .  Θέλω  µ ια  διευκρίνιση  αν  σε  

αυτό  που  λέµε  περιφερειακή  διάσταση  του  προγράµµατος  στον  τρόπο  

µε  τον  οποίον  το  προσεγγίζετε  έχετε  συνυπολογίσει  και  εκείνες  τις  

δαπάνες  και  το  φυσικό  αντικείµενο  βέβαια  κατ΄  επέκταση ,  που  έχει  

σχέση  παραδείγµατος  χάρη  µε  τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  ή  µε  

τις  νοµαρχιακές  δραστηριότητες .   

 Και  υπολογίζετε  όλο  αυτό  το  πλέγµα  ή  µόνο  όσες  είναι  

ονοµατιζόµενες  κατά  κάποιο  τρόπο  περιφερειακές  δράσεις  σε  κάποια  
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µέτρα ;  Αυτή  ήταν  µ ια  διευκρίνιση  που  ήθελα .  Άλλος  θέλει  κάποια  

διευκρίνιση ;  Κυρία  Χρονοπούλου ;  

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Εγώ  θα  ήθελα  να  κάνω  στον  κύριο  Βαρελίδη  τρεις  ερωτήσεις .  

 Η  πρώτη  είναι  η  εξής ,  εάν  για  την  αξιολόγηση  της  Κοινωνίας  

Α .Ε .  λάβατε  υπόψη  σας  το  επιχειρησιακό  της  σχέδιο .  Η  δεύτερη  

ερώτηση  είναι  εάν  µεθοδολογικά  τους  τελικούς  δικαιούχους  στους  

οποίους  απευθυνθήκατε  αποτελούν  συνεργάτες  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας  Α .Ε .  ή  όχι ,  αν  ανήκουν  δηλαδή  στους  τελικούς  

δικαιούχους  που  δεν  έχουνε  αποφασίσει  συνεργασία  µε  την  εταιρεία .  

 Και  το  τρίτο  ερώτηµα  είναι  το  εξής .  Στους  χρόνους  

καθυστέρησης ,  αυτό  αφορά  ενδεχοµένως  και  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  ή  

άλλους  µηχανισµούς ,  αλλά  εγώ  θα  ήθελα  να  µου  απαντήσετε  σε  σχέση  

µε  την  εταιρεία .  

Εάν  προκειµένου  να  αξιολογήσετε  τους  χρόνους  της  

καθυστέρησης  ανάµεσα  στην  ωρίµανση  έως  και  την  ένταξη  και  από  

την  ένταξη  έως  και  τη  σύµβαση  όπως  έχετε  αναφερθεί ,  εάν  έχετε  

συσχετίσει  αυτούς  τους  χρόνους  µε  τις  απαιτούµενες  εργασίες  της  

κάθε  φάσης .  Εάν  δηλαδή  γνωρίζετε  το  απαιτητό  και  πως  το  

αξιολογείτε  για  το  χρόνο  καθυστέρησης  που  εµφανίζεται .   

Αυτά  κι  ευχαριστώ  προς  το  παρόν .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Ναι ,  το  θέµα  που  θεωρώ  ιδιαίτερα  σηµαντικό  είναι  το  θέµα  της  

απόστασης  του  χρόνου  µεταξύ  υποβολής  τεχνικού  δελτίου  και  ένταξης  
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του  έργου  και  µεταξύ  ένταξης  και  προκήρυξης ,  που  είπατε  άλλωστε  ότι  

αυτοί  είναι  και  οι  µέγιστοι  χρόνοι .  

 Το  ζήτηµα  είναι  και  η  εξέλιξη  αυτών  των  χρόνων ,  γιατί  για  

παράδειγµα  ένα  έτσι  έργο  που  µου  έρχεται  πρόχειρα ,  στον  δεύτερο  

κύκλο  του  Επιχειρείτε  Ηλεκτρονικά ,  η  ένταξη  από  την  προκήρυξη  

έγινε  µε  διαφορά  µ ιας  µέρας .   

∆ηλαδή  είχε  γίνει  ένας  πλήρης  παραλληλισµός  των  δράσεων ,  

µάλιστα  µε  διαβούλευση  µε  τους  φορείς  του  ιδιωτικού  τοµέα .  Στις  31 

Ιουλίου  υπεγράφη  η  ένταξη  από  µένα  και  την  1η  του  µηνός  βγήκε  η  

προκήρυξη .  Και  η  όλη  διαδικασία  πρέπει  να  έγινε  σε  λιγότερο  από  

ενάµ ισι  µήνα  µέσα  από  τον  παραλληλισµό  των  δράσεων  τη  

διαβούλευση  που  έγινε  καθώς  και  οι  υπόλοιπες  διαδικασίες .  

Εποµένως  προφανώς  υπάρχουν  σηµεία  ακραία ,  αλλά  υπάρχουν  

και  πολύ  καλές  πρακτικές  και  δε  νοµ ίζω  ότι  είναι  η  µόνη .  Είναι  και  

άλλες  τέτοιες  πρακτικές  που  ίσως  για  να  έχουµε  ακόµα  την  πλήρη  

εικόνα  και  είναι  καλό  να  δούµε  τι  συνέβαλε  στην  κάθε  περίπτωση .  

Άλλωστε  πολλές  φορές  η  καθυστέρηση  οφείλεται  και  στην  ποιότητα  

των  τεχνικών  δελτίων  που  έρχονται .   

∆ηλαδή  υπάρχει  µ ία  τάση  πολλές  φορές  που  τη  δοκιµάζει  κανείς .  

Παίρνει  µάλιστα  και  κάποιο  τηλέφωνο  συνήθως  κάποιον  ας  πούµε  

Προϊστάµενο  της  όλης  διαδικασίας  ο  οποίος  λέει  ότι  στείλαµε  το  

τεχνικό  δελτίο ,  υπογράψτε  το .   

Λοιπόν  υπάρχουν  ορισµένοι  κανόνες ,  υπάρχουν  διαδικασίες .  

Θεωρώ  ότι  πρέπει  να  γίνουν  παραλληλισµοί  και  είναι  ένα  σηµείο  που  

έχετε  πολύ  σωστά  εντοπίσει  ότι  είναι  κρίσιµο  πρόβληµα ,  αλλά  απλώς  

λίγο  πρέπει  να  δούµε  την  εξέλιξη  και  τη  συνθετότητα  του  θέµατος .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Η  κυρία  Τριανταφύλλου  έχει  το  λόγο .  

Κα  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ευχαριστούµε  τον  Αξιολογητή  κι  εµείς  για  

την  αναλυτική  παρουσίαση .  

∆ύο  ερωτήµατα  θέλουµε  κι  εµείς  να  θέσουµε ,  στη  διαπίστωση  

που  κάνει  ο  Αξιολογητής  ότι  απαιτείται  ενδυνάµωση  της  ικανότητας  

των  τελικών  δικαιούχων  για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  των  νέων  

τεχνολογιών  πληροφορικής  θα  θέλαµε  να  ακούσουµε  κάποιες  

συγκεκριµένες  ιδέες  και  προτάσεις  από  τον  Αξιολογητή  και  αν  αυτές  

είναι  κοντά  στην  προωθούµενη  τώρα  ρύθµ ιση  στο  επιχειρησιακό  

πρόγραµµα  για  τη  δηµ ιουργία  ευέλικτων  µονάδων  που  λέτε  να  

δηµ ιουργηθούν  σε  κάθε  φορέα  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης .  Η  µ ία  

ερώτηση  είναι  αυτή .  

Και  η  άλλη ,  αναφερθήκατε  ότι  για  τη  µείωση  του  ψηφιακού  

χάσµατος  σε  ιδιαίτερα  αποµονωµένες  περιοχές  θα  πρέπει  να  γίνουν  

ολοκληρωµένα  σχέδια  δράσης .  Αυτά  δε  θα  µπορούσαν  να  απαντηθούν  

από  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  που  ήδη  έχουν  γίνει  που  νοµ ίζω  ότι  είχαν  

λάβει  υπόψη  τους  τον  περιφερειακό  σχεδιασµό .  Αυτές  τις  δύο  

ερωτήσεις  έχω ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Ο  κύριος  Ζορκάδης  έχει  το  λόγο ,  αρχή  

προστασίας  προσωπικών  δεδοµένων .   

Κος  ΖΟΡΚΑ∆ΗΣ: 

Ναι ,  η  ερώτησή  µου  έχει  να  κάνει  ουσιαστικά  µε  το  µέτρο  2 .2 όπου  

όπως  άκουσα  έχει  εξαντληθεί .  Η  ερώτησή  µου  στον  Αξιολογητή  είναι  

κατά  πόσο  έχει  ληφθεί  αυτό  υπόψη  σε  συνδυασµό  µε  την  υστέρηση  και  
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ίσως  τις  πιο  περιορισµένες  απαιτήσεις  που  έχουν  τεθεί  σε  άλλα  µέτρα  

και  ποιες  είναι  οι  προτάσεις  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  λαµβανοµένων  

επίσης  υπόψη  των  αναγκών ,  για  παράδειγµα  η  αρχή  προστασίας  

δεδοµένων  έχει  κάποιες  προτάσεις  έργων  που  εντάσσονται  στο  µέτρο  

αυτό .  Ευχαριστούµε .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Νοµ ίζω  δεν  υπάρχει  άλλη  ερώτηση ,  εποµένως  να  περάσουµε  το  λόγο  

στον  κύριο  Βαρελίδη  και  ίσως  κι  εµείς  να  δώσουµε  µερικές  

συµπληρωµατικές  απαντήσεις .   

Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Λοιπόν  να  ξεκινήσω  από  τις  δικές  σας  ερωτήσεις  κύριε  Πρόεδρε ,  αυτό  

το  οποίο  έχουµε  κάνει  για  να  προσπαθήσουµε  να  αποτιµήσουµε  µε  

δείκτες  όσο  µπορεί  να  γίνει  αυτό ,  γιατί  αυτό  είναι  µ ία  προσέγγιση  

προφανώς  σε  ότι  αφορά  την  περιφερειακή  διάσταση ,  είναι  ότι  έχουµε  

συσχετίσει  το  οικονοµ ικό  µέγεθος  της  συµβολής  του  προγράµµατος  σε  

περιφερειακό  επίπεδο  όπως  δίνεται  από  τα  στοιχεία  του  ΟΠΣ .   

Τα  στοιχεία  του  ΟΠΣ  συµπεριλαµβάνουν  σχεδόν  όλες  τις  

δράσεις ,  εκτός  όµως  διότι  δεν  υπάρχει  ακόµα  η  σχετική  κατανοµή  

µέσα  στο  ΟΠΣ  από  τις  δράσεις  της  ενίσχυσης  των  επιχειρήσεων  και  τις  

δράσεις  της  κατάρτισης .  Άρα  συµπεριλαµβάνονται  και  τα  ΚΕΠ  και  

όλες  οι  σχετικές  δράσεις .   

 Για  τις  δράσεις  τώρα  της  ενίσχυσης  των  επιχειρήσεων  και  της  

κατάρτισης  που  δεν  περιλαµβάνονται  µέσα  στην  κατανοµή  του  ΟΠΣ  

αυτό  που  κάναµε  είναι  να  δούµε  την  συµµετοχή  των  Περιφερειών  στις  

δράσεις  αυτές .  Και  αυτό  το  οποίο  βρήκαµε  είναι  ότι  η  συµµετοχή  αυτή  

δεν  είναι  προνοµ ιακή  και  αυτό  είναι  φυσιολογικό  όπως  εξήγησα .   
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 Στις  δικές  σας  τώρα  ερωτήσεις .  Έχουµε  δει  το  επιχειρησιακό  

σχέδιο  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας ,  η  εικόνα  που  έχουµε  για  την  

κοινωνία  της  πληροφορίας  σε  ότι  αφορά  τους  τελικούς  δικαιούχους  

προέρχεται  από  τελικούς  δικαιούχους  που  συνεργάζονται  µε  την  

κοινωνία  της  πληροφορίας .  

 Αν  µπορώ  να  συνοψίσω  την  εικόνα  που  έχω  µε  δύο  λόγια  θα  

έλεγα  ότι  η  πλειοψηφία  των  τελικών  δικαιούχων  που  συνεργάζονται  µε  

την  κοινωνία  της  πληροφορίας  είναι  πολύ  θετική ,  υπάρχουν  ορισµένες  

αρνητικές  γνώµες  για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας  οι  οποίες  

προέρχονται  από  τελικούς  δικαιούχους  µε  τους  οποίους  συνεργάζεται  

η  κοινωνία  της  πληροφορίας  κυρίως  στο  στάδιο  της  ωρίµανσης ,  οι  

οποίοι  εκφράζουνε  ένα  "παράπονο" αν  θέλετε  για  αδυναµ ία  

ανταπόκρισης  στις  δικές  τους  προτεραιότητες  και  στους  δικούς  τους  

χρόνους .   

 Το  συµπέρασµα  το  δικό  µας  από  αυτό  είναι  ότι  η  Κοινωνία  της  

Πληροφορίας  Α .Ε .  έχει  φτάσει  ενδεχοµένως  στα  όρια  της  

δυναµ ικότητάς  της .   

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Συγνώµη ,  σας  ρώτησα  αν  είδατε  το  επιχειρησιακό ,  µου  είπατε  ότι  το  

είδατε .   

Ο  στόχος  του  επιχειρησιακού  αν  έχει  καλυφθεί  αν  θυµάστε  

εποµένως ,  αν  αυτό  έχει  ξεπεραστεί  κι  αν  η  δυναµ ική  του  

προγράµµατος  αυτή  όπως  εµφανίστηκε  ακόµα  και  σήµερα  εάν  δεν  

είχατε  τα  στοιχεία  νωρίτερα  που  νοµ ίζω  ότι  τα  είχατε  αυτή  η  δυναµ ική  

δεν  θεωρείτε  ότι  σας  διαψεύδει ;   

∆ηλαδή  η  παρουσίαση  σήµερα  δεν  ήτανε  µ ία  διάψευση  αυτού  

που  είπατε  και  τώρα  προφορικά ,  γιατί  εγώ  σας  παρακολούθησα  πολύ  
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προσεκτικά  πιστεύοντας  ότι  επειδή  κι  εσείς  το  ίδιο  προσεκτικά  θα  

είχατε  παρακολουθήσει  τη  σηµερινή  ενηµέρωση  για  το  πρόγραµµα  θα  

είχατε  αντιληφθεί  ότι  ενδεχοµένως  υπάρχει  αυτή  η  απόκλιση  ανάµεσα  

σε  αυτά  που  έχετε  γράψει  πριν  από  έστω  µερικούς  µήνες  και  στη  

σηµερινή  τουλάχιστον  ενηµέρωση .  

Αυτό  το  νόηµα  έχει  η  ερώτησή  µου .  Προφανώς  το  είχατε  δει . .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Λοιπόν  εντάξει ,  καλός  είναι  ο  διάλογος  έστω  και  άµεσος .  Προτιµώ  να  

γίνει  η  ερώτηση ,  υπήρξε  µ ια  απάντηση ,  µπορεί  να  γίνει  µ ια  

τοποθέτηση  από  την  κυρία  Χρονοπούλου ,  µπορούµε  να  προχωρήσουµε ;   

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

(Οµ ιλία  εκτός  µ ικροφώνου)  

Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Να  συνεχίσω  µε  την  τρίτη  ερώτηση  που  ήτανε  αν  συσχετίσαµε  τους  

χρόνους  καθυστέρησης  µε  τις  απαιτούµενες  εργασίες .   

∆εν  έχουµε  κάνει  µ ία  συσχέτιση  κατά  έργο  διότι  κάτι  τέτοιο  δε  

µπορούσε  να  γίνει ,  αυτό  το  οποίο  διαπιστώσαµε  και  νοµ ίζω  ότι  είναι  

φανερό  και  από  τα  πιο  αναλυτικά  στοιχεία  τα  οποία  έχουµε  στην  

έκθεση  είναι  ότι  υπάρχουν  πολλές  περιπτώσεις  χρόνων  µεταξύ  της  

υποβολής  του  τεχνικού  δελτίου  και  της  ένταξης ,  οι  οποίες  θα  έλεγα  

στην  πλειοψηφία  τους  δεν  αφορούν  την  κοινωνία  της  πληροφορίας ,  

αφορούν  δικαιούχους  οι  οποίοι  δουλεύουν  µόνοι  τους .  

Οι  οποίες  δεν  οφείλονται  στις  διαδικασίες ,  οφείλονται  στο  

γεγονός  για  παράδειγµα  ότι  ένα  τεχνικό  δελτίο  φτάνει  στην  

∆ιαχειριστική  Αρχή  όπου  δεν  είναι  πλήρες ,  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  για  

να  το  ελέγξει  χρειάζεται  κάποιο  χρόνο  διότι  δεν  έχει  επαρκές  
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προσωπικό  για  να  αντιδράσει  άµεσα  και  αυτά  είναι  πράγµατα  που  

δηµ ιουργούν  τις  καθυστερήσεις .  

 Βεβαίως  θα  πρέπει  να  προσθέσω  ότι  οι  χρόνοι  αυτοί  φαίνεται  ότι  

µ ικραίνουν ,  εξακολουθούν  όµως  να  είναι  σηµαντικοί .  Και  υπάρχουν  

και  περιπτώσεις  θα  αναφέρω  τα  Επιµελητήρια  για  παράδειγµα  όπου  

ένας  µεγάλος  αριθµός  έργων  Επιµελητηρίων  έχει  ενταχθεί ,  όπου  

έχουµε  καθυστερήσεις  συµβολαιοποίησης  πάνω  από  ένα  χρόνο  ή  από  

ενάµ ισι  χρόνο .   

 Αυτές  είναι  καθυστερήσεις  που  δεν  οφείλονται  στις  εργασίες  της  

διαδικασίας ,  οφείλονται  αν  θέλετε  σε  αδυναµ ία  των  δικαιούχων  στην  

περίπτωση  αυτή  να  εφαρµόσουν  ένα  εγκεκριµένο  τεχνικό  δελτίο .  

Νοµ ίζω  ότι  κάλυψα  έτσι  και  την  επόµενη  ερώτηση  που  αφορούσε  την  

ποιότητα  των  τεχνικών  δελτίων .   

 Το  θέµα  της  ενδυνάµωσης  των  τελικών  δικαιούχων  έχει  να  κάνει  

µε  το  inst i tut ion building για  να  χρησιµοποιήσω  τον  αγγλικό  όρο  στις  

δοµές  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης .   

Οι  δοµές  που  συναντάµε  σήµερα  σε  σχέση  µε  το  πρόγραµµα ,  που  

τις  είδαµε  σε  28 φορείς  ή  σε  25 φορείς  αν  πάρουµε  Υπουργεία  και  

Γενικές  Γραµµατείες ,  είναι  δοµές  οι  οποίες  στην  πλειοψηφία  τους  

είναι  ιδιαίτερα  ικανές  για  να  διαχειριστούν  αυτό  το  συγκεκριµένο  

πρόγραµµα ,  δεν  φαίνεται  όµως  να  είναι  ικανές  για  να  εντάξουν  την  

κοινωνία  της  πληροφορίας  στη  δοµή  ενός  Υπουργείου .  

 Για  να  γίνει  αυτό  χρειάζονται  διαφορετικό  και  περισσότερο  

προσωπικό  ίσως  ανάλογα  µε  την  περίπτωση ,  χρειάζεται  να  µην  

εξαρτώνται  απόλυτα  από  εξωτερική  υποστήριξη  η  οποία  σήµερα  

υπάρχει  και  αύριο  δεν  υπάρχει ,  χρειάζεται  να  έχουνε  µ ία  θέση  στην  

ιεραρχία  και  µ ία  οργανωτική  δοµή  που  θα  τους  δώσει  το  απαιτούµενο  
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κύρος ,  την  απαιτούµενη  δικαιοδοσία  και  τους  απαιτούµενους  πόρους ,  

για  να  λειτουργήσουν  αποτελεσµατικά .   

 Σε  πολλές  περιπτώσεις  είδαµε  δοµές  που  είναι  πολύ  ικανές  να  

υλοποιήσουν  το  συγκεκριµένο  πρόγραµµα ,  είναι  πολύ  φιλότιµες ,  αλλά  

δεν  έχουν  πρόσβαση  αν  θέλετε  στις  διαδικασίες  της  οργανωτικής  

ανάπτυξης  ενός  Υπουργείου .  

Αυτό  είναι  ένα  µείζον  θέµα ,  ξεφεύγει  από  το  συγκεκριµένο  

επιχειρησιακό  πρόγραµµα ,  αλλά  το  να  το  προωθήσει  κανείς  είναι  µ ια  

από  τις  προϋποθέσεις  έτσι  ώστε  να  έχει  την  καλύτερη  δυνατή  

αξιοποίηση  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος .  

Η  δεύτερη  ερώτηση  που  αφορά  στην  ολοκληρωµένη  

αντιµετώπιση  της  περιφερειακής  διάστασης .  Υπάρχουν  τα  

επιχειρησιακά  σχέδια  πράγµατι  για  τις  Περιφέρειες ,  τα  οποία  είναι  

κατ΄  αρχήν  ολοκληρωµένες  προσεγγίσεις  παρέµβασης .  

Εδώ  υπάρχουν  δύο  ζητήµατα ,  το  ένα  ζήτηµα  είναι  ότι  η  ποιότητα  

των  επιχειρησιακών  σχεδίων  σε  πολύ  µεγάλο  ποσοστό  δεν  ήταν  

ικανοποιητική ,  όπως  διαπιστώθηκε  από  τις  αξιολογήσεις  που  έκανε  η  

∆ιαχειριστική  Αρχή .  

Ένα  δεύτερο  ζήτηµα  είναι  ότι  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  έχουν  

φτάσει  να  δίνουν  µε  τις  διαδικασίες  του  προγράµµατος  επιτάχυνσης  

έναν  κατάλογο  έργων ,  αλλά  για  να  αποδώσουν  δε  φτάνει  µόνο  αυτό ,  

χρειάζονται  δοµές ,  χρειάζεται  και  εκεί  το  inst i tution building.  

Σήµερα  οι  δοµές  που  υπάρχουν  που  είναι  τα  ΣΕΣΥ  δεν  

καλύπτουν  αυτή  την  ανάγκη .  Εάν  δει  κανείς  την  εµπειρία  που  ανέφερα  

που  ήτανε  το  regional information society init iat ive θα  δει  κανείς  εκεί  

ότι  υπάρχει  µ ία  σειρά  από  προϋποθέσεις  θεσµ ικές ,  λειτουργικές ,  

σχεδιαστικές  ανθρώπινου  δυναµ ικού ,  που  είναι  απαραίτητες .  
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Έχει  επιβεβαιωθεί  ότι  είναι  χρήσιµες ,  οι  οποίες  σήµερα  σε  

πολλές  Περιφέρειες  τουλάχιστον  δεν  υπάρχουν  και  νοµ ίζω  ότι  εκεί  θα  

έπρεπε  να  στραφεί  το  πρόγραµµα  να  ενισχύσει  δηλαδή  τις  Περιφέρειες  

για  να  φτιάξουν  τέτοιες  δοµές .   

Για  την  τελευταία  την  ερώτηση  που  έγινε  για  το  2 .2 οµολογώ  ότι  

δεν  µου  ήταν  σαφής .  ∆ηλαδή  το  2 .2 έχει  καλυφθεί  σήµερα  από  τους  

διαθέσιµους  πόρους  που  υπάρχουν  για  το  2.2,  υπάρχουν  ορισµένες  

δυνατότητες  για  µεταφορά  πόρων  από  άλλα  µέτρα  και  βεβαίως  εάν  το  

πρόγραµµα  ενισχυθεί  µε  το  αποθεµατικό  θα  υπάρχουν  ακόµα  

περισσότερες  δυνατότητες .   

Αυτό  το  οποίο  είπα  εγώ  είναι  ότι  οι  ανάγκες  για  τον  τοµέα  της  

ηλεκτρονικής  κυβέρνησης  όπως  προκύπτουν  από  τα  επιχειρησιακά  

σχέδια  είναι  πολλαπλάσιες  από  τους  πόρους  που  έχουν  διατεθεί .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Λοιπόν  υπάρχει  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Έχω  µ ια  ερώτηση  για  να  δω  αν  κατάλαβα  κάποια  πράγµατα .  Μπορώ ;   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Είµαι  σίγουρος  ότι  τα  καταλάβατε  αλλά  ρωτήστε .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Από  ότι  µας  είπατε  τα  τεχνικά  δελτία  για  να  γίνουν  διακηρύξεις  και  η  

διακήρυξη  για  να  γίνει  η  συµβολαιοποίηση  θέλει  από  200 µέχρι  400 

και  από  200 µέχρι  400 στα  Υπουργεία  µόνο .  Η  πρώτη  ερώτηση  είναι  

αυτή .  Και  η  δεύτερη ,  δεν  ξέρω  αν  το  έχασα  λίγο ,  η  καθυστέρηση  του  

άξονα  4  µήπως  ψάξατε  που  οφείλεται ;   
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Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Λοιπόν  σε  σχέση  µε  την  πρώτη  ερώτηση  οι  χρόνοι  µεταξύ  υποβολής  

τεχνικού  δελτίου  και  ένταξης  αρχίζουνε  από  8  µέρες  µέχρι  400 µέρες ,  

υπάρχει  µ ία  µεγάλη  γκάµα .   

 Αυτό  το  οποίο  εµείς  επισηµάναµε  είναι  ότι  υπάρχει  ένα  

σηµαντικό  ποσοστό  σε  αριθµό  έργων  και  σε  προϋπολογισµούς ,  µ ικρό  

µεν  αλλά  σηµαντικό ,  όπου  οι  καθυστερήσεις  φαίνεται  ότι  είναι  

παραπάνω  από  τους  απαιτούµενους  χρόνους  µε  βάση  τις  διαδικασίες .  

Αυτό  σε  ότι  αφορά  την  ένταξη .   

 Σε  ότι  αφορά  τη  συµβολαιοποίηση  εκεί  επίσης  υπάρχουν  αρκετές  

περιπτώσεις  όπου  οι  χρόνοι  είναι  πραγµατικά  υπερβολικά  µεγάλοι .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Στα  Υπουργεία  όµως ,  όχι  στην  Α .Ε . .   

Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Συγνώµη ;   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

∆ηλαδή  τα  έργα  που  βγαίνουν  κατευθείαν  από  τα  Υπουργεία ,  όχι  αυτά  

που  βγαίνουν  από  την  Α .Ε .  ή  δεν  έχω  καταλάβει ;   

Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Αυτή  τη  διάκριση  δεν  την  έχουµε  κάνει ,  η  εντύπωσή  µας  είναι  ότι  

αφορά  τα  έργα  των  Υπουργείων ,  όχι  αυτά  της  Α .Ε . .  Αν  και  σε  

ορισµένα  έργα  της  Α .Ε .  υπάρχουνε  µεγάλοι  χρόνοι  µεταξύ  της  έναρξης  

της  διαδικασίας  της  ωρίµανσης  και  της  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ωραία ,  κύριε  Βυζάντιε  µην  κάνουµε  άλλο  διάλογο ,  είµαι  βέβαιος  ότι  

όλοι  καταλάβαµε  το  θέµα .   

 



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

199

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Τελειώνω ,  τελειώνω .  Πάντως  εάν  πραγµατικά  αυτό  το  δούµε  και  τα  

Υπουργεία  καθυστερούν  πολύ  γιατί  δεν  τα  πάµε  στην  Α .Ε .  αν  αυτή  δεν  

καθυστερεί ;  Ένα  αυτό .  Και  το  άλλο  είναι  για  τον  άξονα  4  µήπως  έχετε  

ψάξει  τίποτα .   

Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Για  το  αν  κανείς  πρέπει  να  τα  πάει  και  τα  άλλα  στην  Α .Ε .  αυτό  είναι  

ένα  θέµα  που  η  εντύπωσή  µας ,  η  αίσθησή  µας ,  η  γνώµη  µας  αν  θέλετε ,  

γιατί  δεν  µπορεί  κανείς  έτσι  να  έχει  µ ία  µαθηµατική  ακρίβεια  πάνω  σε  

αυτό  είναι  ότι  η  Α .Ε .  µε  το  σηµερινό  µέγεθος  που  έχει  και  µε  το  φόρτο  

εργασίας  που  έχει  δεν  µπορεί  να  µεγαλώσει  πάρα  πολύ  ή  τουλάχιστον  

δεν  µπορεί  να  µεγαλώσει  πάρα  πολύ  γρήγορα  ακόµα .  

 Σε  ότι  αφορά  τώρα  τα  ευρυζωνικά ,  αν  θέλετε  η  δική  µας  γνώµη  

για  την  καθυστέρηση  είναι  ότι  κατ΄  αρχήν  είναι  ένα  δύσκολο  θέµα ,  

στην  Ελλάδα  η  αγορά  των  ευρυζωνικών  δεν  έχει  ωριµάσει  αρκετά  έτσι  

ώστε  να  µπορεί  κανείς  να  δει  ποιου  είδους  παρέµβαση  θα  πρέπει  να  

κάνει ,  οι  τιµές  των  ευρυζωνικών  για  παράδειγµα .  

 Και  το  τρίτο  θα  έλεγα  είναι  ότι  το  επιχειρησιακό  σχέδιο  της  

Γενικής  Γραµµατείας  Επικοινωνιών  το  αρχικό  σύµφωνα  τουλάχιστον  

µε  την  αξιολόγηση  που  έγινε  από  την  ∆ιαχειριστική  Αρχή  δεν  κάλυπτε  

πλήρως  το  θέµα .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Λοιπόν  αυτή  είναι  η  απάντηση  από  την  προσέγγιση  του  Αξιολογητή  

µας .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  είναι  σηµαντικός  ο  άξονας  4,  το  Υπουργείο  

Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  µήπως  δεν  µπορεί  ή  αδυνατεί  για  κάποιο  
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λόγο ;  Πρέπει  να  το  δούµε  αυτό  το  πράγµα .  ∆ηλαδή  εάν  το  Υπουργείο  

δεν  µπορεί  να  λειτουργήσει  µέσα  από  τις  διαδικασίες  των  νόµων  και  

τα  λοιπά  πρέπει  κάποιος  να  κάνει  action.  ∆ιότι  υπάρχουνε  κάποιοι  

νόµοι  εκεί  µέσα  οι  οποίοι  δεν  αφήνονται  ήξεις  αφίξεις .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Κύριε  Βυζάντιε  ωραία .  Υπήρξε  µ ια  δυσκολία  στην  αρχική  προσέγγιση  

λόγω  της  πολυπλοκότητας  του  θέµατος ,  αν  θέλετε  της  καινοτοµ ίας ,  

υπήρξαν  πολλές  συµβολές ,  µπορεί  να  σας  τις  πει  σε  δυο  λεπτά  ο  

κύριος  Καρούνος .  

Για  να  επιταχυνθεί  υπήρξανε  και  στο  τέλος  καταλήξεις  αν  θέλετε  

για  ορισµένες  στοχεύσεις  και  ορισµένες  προκηρύξεις ,  έγινε  µ ία  

προσπάθεια  η  οποία  βρίσκεται  σε  αυτό  το  σηµείο .  Τώρα  νοµ ίζω  ότι  και  

η  Α .Ε .  είναι  πολύ  πιθανόν  να  εµπλακεί  σε  αυτή  την  αλυσίδα  των  

προκηρύξεων  τουλάχιστον  σε  ένα  µέρος ,  εποµένως  αυτή  είναι  λίγο  

µακροσκοπικά  τώρα  η  κατάστασή  µας .   

Η  αδυναµ ία  είναι  υπαρκτή ,  έχουν  γίνει  κι  άλλες  κριτικές  για  την  

επιτάχυνση  ή  την  αδράνεια  που  έχει  αυτός  ο  άξονας  και  πρέπει  κατά  

κάποιο  τρόπο  να  τις  συνυπολογίσουµε .  Θόδωρε .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Απλώς  µε  δυο  λόγια  να  βοηθήσω  λίγο  τη  συζήτηση .   

Αυτή  τη  στιγµή  έχει  γίνει  µ ια  δουλειά  γύρω  στον  ενάµ ισι  χρόνο  

από  τώρα ,  η  αλήθεια  είναι  ότι  είναι  ένα  θέµα  το  οποίο  είναι  σε  εξέλιξη  

και  οι  κοινοτικές  κατευθύνσεις  δηλαδή  τα  guide l ines 

οριστικοποιήθηκαν  µέσα  στο  καλοκαίρι .  

Εµείς  ήδη  σε  συνεργασία  µε  το  Υπουργείο  έχουµε  διαµορφώσει  

τις  θέσεις  της  χώρας  σε  µ ια  λευκή  βίβλο  δηλαδή  για  τα  ευρυζωνικά  η  

οποία  όπως  σας  ανέφερε  ο  κύριος  Καλογήρου  νωρίτερα  πήραµε  
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συγχαρητήρια  από  τον  κύριο  Λυκάνεν  γιατί  είµαστε  από  τις  πρώτες  

χώρες  που  διατυπώσαµε  µ ια  τέτοια  πολιτική .   

Αυτό  έγινε  σε  συνεργασία  µε  το  Υπουργείο ,  είµαστε  στην  

τελευταία  φάση  αυτή  τη  στιγµή ,  έχουν  οριστικοποιηθεί  σχεδόν  όλα  τα  

έργα  του  άξονα  4,  ήδη  το  Υπουργείο  έχει  ετοιµάσει  ένα  σχέδιο  

προκήρυξης  µε  ότι  συµφωνήθηκε  µε  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στη  

συνάντηση  του  Νοεµβρίου .  

Θα  πάει  σε  διαβούλευση  µε  τη  ∆ιεύθυνση  Ανταγωνισµού  τη  

∆ιεύθυνση  της  Αγοράς  και  τη  ∆ιεύθυνση  της  Περιφερειακής  

Ανάπτυξης  και  ελπίζουµε  ότι  µέσα  στο  επόµενη  δίµηνο  να  έχουµε  το  

οριστικό  τεύχος  προκήρυξης  του  µεγάλου  έργου .   

Όλα  τα  υπόλοιπα  έργα  προχωράνε  και  νοµ ίζω  ότι  είµαστε  σε  

σχετικά  καλό  δρόµο .  Το  προφανές  πρόβληµα  είναι  ότι  έχουµε  

καθυστερήσει ,  έτσι ;  Και  αυτό  αναγνωρίζεται  από  όλους ,  αλλά  ήδη  

έχουν  µπει  σε  µ ια  σειρά  όλα  τα  έργα  και  ελπίζουµε  ότι  θα  έχουµε  

προκηρύξεις  για  όλα  τα  βασικά  έργα  του  άξονα  4 µέσα  στο  πρώτο  

εξάµηνο .   

Και  το  βασικό  ίσως  ξέχασα  να  το  πω ,  µέσα  σε  αυτή  η  διαδικασία  

συµφωνήθηκε  ότι  την  διεξαγωγή  των  διαγωνισµών  αυτών  θα  την  

αναλάβει  η  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Α .Ε . .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Άρα  λοιπόν  της  δίνεται  ένας  επιπλέον  ρόλος  αρκετά  σηµαντικός .  Ο  

κύριος  Venner σήκωσε  το  χέρι  του  σε  αυτό  το  σηµείο .   

 Πάντως  είναι  προφανές  ότι  η  αναγκαιότητα  για  τα  ευρυζωνικά  

δεν  αµφισβητείται  από  πουθενά  από  µας  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

από  οτιδήποτε ,  από  την  άλλη  µεριά  η  συγκεκριµένη  επισήµανση  είναι  

υπαρκτή  και  ρεαλιστική .  
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Το  ρίσκο  είναι  συγκεκριµένο ,  πρέπει  να  το  ξέρει  το  Υπουργείο  

και  εκείνο  που  επιµένει  σε  ορισµένες  αν  θέλετε  συντηρήσεις  της  

κατάστασης  και  εµείς  που  αποφασίζουµε  ή  θα  δεχθούµε  τελικά  αυτή  

την  κατάληξη .  Το  ρίσκο  πάντως  υπάρχει .  

Κος  VENNER: 

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,  ήθελα  να  κάνω  µ ία  σύντοµη  παρατήρηση  

και  να  µοιραστώ  κάποιες  σκέψεις  µε  την  Επιτροπή  όσον  αφορά  την  

έκθεση  αξιολόγησης  και  ελπίζω  να  µην  φανώ  δυσάρεστος  στην  

Επιτροπή .  

 Κατ΄  αρχάς  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  την  εταιρεία  Πρίσµα  για  την  

αξιόλογη  πραγµατικά  δουλειά  που  έκανε  όσον  αφορά  την  αξιολόγηση  

του  προγράµµατος .  Όµως  γιατί  κάνουµε  µ ια  αξιολόγηση  

προγράµµατος ;   

Για  να  δούµε  πως  πάει  το  πρόγραµµα  σύµφωνα  µε  τις  

προγραµµατικές  δηλώσεις  και  στόχους  τους  αρχικούς ,  να  

αντιµετωπίσουµε  τους  προβληµατικούς  τοµείς  ή  τα  προβληµατικά  

µέτρα  αυτού  του  προγράµµατος ,  να  αναλύσουµε  τις  αιτίες  γιατί  αυτά  

τα  µέτρα  ή  τοµείς  είναι  προβληµατικοί  και  καθυστερούνε .  

Και  αν  είναι  δυνατόν  αν  όχι  να  προτείνουµε  λύσεις  για  να  

ανακάµψουµε  αυτή  την  καθυστέρηση  να  προτείνουµε  κάποιες  πίστες  

που  πρέπει  να  εξερευνηθούν  ώστε  να  φτάσουµε  στις  λύσεις  των  

προβληµατικών  τοµέων  και  µέτρων .   

Με  αυτό  το  σκεπτικό  η  φαιά  ουσία  της  έκθεσης  αξιολόγησης  του  

προγράµµατος  πρέπει  να  είναι  το  κεφάλαιο  1  συµπεράσµατα  και  

προτάσεις ,  όπου  εκεί  εµείς  θα  περιµέναµε  να  δούµε  ποιο  

λεπτοµερειακά  τα  µέτρα  ή  τους  τοµείς  που  πραγµατικά  έχουνε  

πρόβληµα ,  να  µας  πείτε  τους  λόγους  γιατί  αυτοί  οι  τοµείς  έχουνε  
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πρόβληµα  και  να  κάνετε  κάποιες  προτάσεις  για  την  αντιµετώπιση  των  

προβληµάτων  αυτών .  

Όµως  αυτό  δεν  το  βλέπουµε .  Μέσα  στο  κεφάλαιο  2  που  

εµβαθύνετε  λεπτοµερειακά  σε  κάθε  µέτρο  κάνετε  και  κάποιες  

προτάσεις ,  όχι  όµως  σε  όλα  τα  µέτρα  για  την  αντιµετώπιση  των  

προβληµάτων .  

Παραδείγµατος  χάρη  κάνετε  κάποιες  προτάσεις  στο  θέµα  της  

περιφερειακής  ανάπτυξης ,  για  τα  υπόλοιπα  όµως  µέτρα  αυτές  οι  

προτάσεις  που  κάνετε  για  την  ανάκαµψη  των  προβληµάτων  δεν  είναι  

εµφανή  και  αυτά  πρέπει  να  τονιστούνε  στο  κεφάλαιο  1.   

Και  θα  επανέλθω  πάλι  στο  µέτρο  4.2,  ενώ  αναφέρετε  ότι  ο  

άξονας  4  είναι  προβληµατικός  παρόλα  αυτά  στους  τοµείς  

καθυστέρησης  δεν  το  αναφέρετε  καθόλου .  Αναφέρετε  χαρακτηριστικά  

που  µου  κάνει  εντύπωση  µ ία  παράγραφο  για  τον  άξονα  4,  είναι  στη  

σελίδα  18:  

"Για  τον  άξονα  4  και  ιδιαίτερα  για  τις  δράσεις  ευρυζωνικών  

υπηρεσιών  η  προώθηση  των  οποίων  αποτελεί  στρατηγικής  σηµασίας  

προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας  έχει  

οριστικοποιηθεί  πλέον  το  σχήµα  υλοποίησης  των  δράσεων  αυτών  και  η  

µέχρι  τώρα  καθυστέρηση  αναµένεται  ότι  θα  αντιµετωπιστεί  επιτυχώς".  

Αυτό  σηµαίνει  ότι  έχετε  κάνει  µ ία  εξάντε  evaluation εκτίµηση  

των  σχεδίων  δράσης  που  πρόκειται  να  πάρει  το  Υπουργείο  Μεταφορών  

και  Επικοινωνιών  και  πρέπει  να  εξηγήσετε  γιατί  θα  έχουµε  επιτυχή  

αντιµετώπιση .  Είναι  µ ία  πολύ  γενική  έκφραση  αυτή .   

Αυτά  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ .   
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Κος  ΒΑΡΕΛΙ∆ΗΣ:  

Αν  µπορώ  να  απαντήσω  σε  σχέση  µε  το  δεύτερο  ερώτηµα  που  αφορά  

τις  ευρυζωνικές  υπηρεσίες ,  η  πληροφόρηση  η  δική  µας  για  το  σχήµα  

που  φαίνεται  ότι  έχει  συµφωνηθεί  µεταξύ  των  Ελληνικών  Αρχών  και  

των  Ευρωπαϊκών  Αρχών  είναι  ιδιαίτερα  πρόσφατη ,  δηλαδή  πρέπει  να  

είναι  πριν  από  15-20 µέρες .   

 Από  την  άλλη  πλευρά  θεωρούµε  αν  θέλετε  ότι  µε  βάση  αυτό  το  

πλαίσιο  δεν  µπορούµε  να  κάνουµε  µ ία  αξιολόγηση .  ∆ηλαδή  για  να  

κάνει  κανείς  µ ία  αξιολόγηση  χρειάζεται  ένα  σχήµα  ένα  σχέδιο  που  

είναι  πιο  λεπτοµερειακό .  Αυτό  που  κάνουµε  εµείς  µόνο  είναι  να  

σηµειώνουµε  ότι  ενώ  µέχρι  πριν  από  ένα  µήνα  δεν  υπήρχε  κάτι ,  αυτή  

τη  στιγµή  υπάρχει  µ ία  συµφωνία .   

Από  κει  και  πέρα  δεν  θεωρούµε  ότι  µπορούµε  να  αξιολογήσουµε  

αυτή  τη  συµφωνία  έτσι  όπως  είναι  στη  γενική  µορφή  που  είναι ,  εκτός  

από  το  να  πούµε  ότι  µε  βάση  αυτή  τη  συµφωνία  φαίνεται  ότι  θα  

προχωρήσει  ένα  είδος  υλοποίησης .   

Θα  υπάρχουν  δηλαδή  προσκλήσεις  και  µέσα  στο  2004 θα  

υπάρξουν  και  κάποιες  δράσεις .  Θεωρούµε  πάντως  ότι  για  να  έχει  

κανείς  µ ία  αξιολόγηση  θα  πρέπει  να  έχει  ένα  πιο  λεπτοµερές  σχέδιο  

επιχειρησιακό  για  τις  ευρυζωνικές  υπηρεσίες .   

 Σε  ότι  αφορά  τώρα  την  πρώτη  παρατήρηση  που  αφορά  τις  

προτάσεις ,  κατ΄  αρχήν  πράγµατι  στα  επιµέρους  κεφάλαια  οι  προτάσεις  

είναι  πολύ  πιο  λεπτοµερειακές ,  στη  σύνοψη  αναγκαστήκαµε  να  

περιοριστούµε  κατ΄  αρχήν  για  λόγους  µεγέθους .  Μπορούµε  βέβαια  να  

την  επεκτείνουµε  και  να  έχουµε  πιο  λεπτοµερή  αναφορά  στις  

προτάσεις .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Περουλάκης  έχει  το  λόγο .  

Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Θα  ήθελα  απλά  να  θέσω  κάπως  σε  ένα  πλαίσιο  τις  παρατηρήσεις  

που  γίνονται  από  την  πλευρά  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής .  Νοµ ίζω  ότι  

είναι  πάρα  πολύ  θετικό  ότι  ήδη  έχει  ξεκινήσει  ένας  διάλογος  σε  

επίπεδο  Επιτροπής  Παρακολούθησης .  

 Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θα  πρέπει  απλά  να  γίνει  γνωστό  στο  

Σώµα  ότι  θα  τοποθετηθεί  επίσηµα  επί  της  επίσηµης  υποβολής  της  

αξιολόγησης  της  ενδιάµεσης  που  θα  κατατεθεί  αφού  την  παραλάβει  η  

∆ιαχειριστική  Αρχή  µαζί  µε  τα  σχόλια  που  θα  κάνετε  σήµερα  εσείς .  

Και  θα  αποφανθεί  στηριγµένη  σε  οκτώ  κριτήρια  τα  οποία  τα  

ξέρουµε  καλύτερα  οι  Αξιολογητές  υποθέτω  και  οι  Εθνικές  Αρχές  και  

βοηθούµενοι  και  από  ειδικούς  Εµπειρογνώµονες  σε  ζητήµατα  

αξιολόγησης .   

Αυτό  σηµαίνει  ότι  επειδή  η  ενδιάµεση  αξιολόγηση  από  τον  

κανονισµό  είναι  κοινή  άσκηση ,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θα  λάβει  θέση  

επί  του  τελικού  παραδοτέου  και  αν  δεν  παραδοθεί  ένα  παραδοτέο  ή  αν  

κριθεί  αν  θέλετε  αδύναµο ,  οι  επιπτώσεις  είναι  αρκετά  σηµαντικές .  

∆ηλαδή  κατ΄  αρχήν  δε  γίνεται  καµ ία  αναθεώρηση  του  

προγράµµατος  του  συγκεκριµένου  το  οποίο  δεν  κατάφερε  να  

πραγµατοποιήσει  µ ία  αξιόπιστη  αξιολόγηση  και  κατά  δεύτερον  

σταµατάνε  οι  πληρωµές  του  προγράµµατος  αυτοµάτως  µέχρι  να  γίνει  

κάτι  τέτοιο  όπως  το  προέβλεπε  ο  κανονισµός .  

Γι  αυτό  λέω  ότι  και  οι  παρατηρήσεις  που  γίνονται  και  από  τη  

µεριά  της  Επιτροπής  σήµερα  είναι  για  να  βοηθηθεί  το  τελικό  
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παραδοτέο  και  ο  Αξιολογητής  και  η  ∆ιαχειριστική  στο  τι  θα  παραλάβει  

και  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  στο  πως  θα  τοποθετηθεί  επ΄  

αυτού ,  ώστε  να  µπορέσουµε  πραγµατικά  να  µη  φτάσουµε  σε  αυτό  το  

σηµείο  το  οποίο  κανείς  δε  θα  το  ήθελε .   

Θα  ήθελα  κι  εγώ  να  πω  κάποιες  παρατηρήσεις  στηριγµένες  στο  

ότι  πραγµατικά  ο  σκοπός  µ ιας  αξιολόγησης  είναι  να  βγάλει  ευθέως  από  

κάποιον  τρίτον  κάποια  συµπεράσµατα .  Πραγµατικά  σε  πολλά  σηµεία  

γίνεται  µ ια  προσπάθεια  να  βγουν  συµπεράσµατα .  Αυτά  δεν  

αναδεικνύονται  πάντα  στο  τέλος  σε  αυτό  που  λέµε  σύνοψη  

συµπεράσµατα ,  υπάρχουν  διάχυτα  µερικές  φορές  χωρίς  να  

αναδεικνύονται .  Αυτό  µπορεί  να  βελτιωθεί  πιστεύω .   

Από  την  άλλη  δεν  µπορούµε  να  λέµε  ότι  υπάρχει  µεγάλος  χρόνος  

τελεία .  Αυτό  είναι  στατιστικό .  Εγώ  προσωπικά  δεν  ενδιαφέροµαι  γι  

αυτό  δηλαδή  σαν  στοιχείο .  Θα  πρέπει  να  µου  πείτε  γιατί  υπάρχει  αυτός  

ο  χρόνος  έτσι .   

Και  κατ΄  αρχήν  τον  µέγιστο  χρόνο  που  δώσατε  νοµ ίζω  ότι  δεν  

είναι  αυτό  που  ζητήθηκε .  Αν  κάποια  στιγµή  έγινε  κάτι  και  υπήρξε  ένας  

µέγιστος  χρόνος ,  αυτό  δεν  είναι  ενδεικτικό  του  τι  συµβαίνει .  Τι  

συµβαίνει ,  πως  εξελίσσεται  αυτό  που  συµβαίνει ,  που  οφείλεται  και  

πως  µπορεί  να  διορθωθεί  βασικά .   

∆ηλαδή  αν  τα  τεχνικά  δελτία  που  παραλαµβάνει  η  ∆ιαχειριστική  

είναι  τρισάθλια  ας  πούµε  που  θα  ρίξεις  την  ευθύνη ;  Άρα  πρέπει  να  

γίνει  µ ία  ανάλυση  του  για  ποιο  λόγο  υπήρξε  η  αντίστοιχη  

καθυστέρηση  και  του  τι  θα  έπρεπε  να  είχε  συµβεί  για  να  µην  υπάρξει  ή  

του  τι  µπορεί  να  συµβεί  από  δω  και  µετά  έτσι  ώστε  να  µην  

ξαναϋπάρξουν .   
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Αυτά  όλα  είναι  ενδεικτικά  για  να  µπορέσουµε  ίσως  να  

βελτιώσουµε  την  παρουσίαση  του  τελικού  παραδοτέου  και  όταν  

κατατεθεί  ελπίζω ,  δεν  έχουµε  πολύ  χρόνο  βέβαια ,  31 ∆εκεµβρίου  από  

ότι  ξέρετε  είναι  η  καταληκτική  ηµεροµηνία  που  πρέπει  να  αποσταλεί ,  

να  µην  έχουµε  κάποιο  πρόβληµα .  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Είναι  γεγονός  και  το  είπα  και  το  πρωί  στην  εισαγωγή  µου  τοποθέτηση  

ότι  στην  ενδιάµεση  αξιολόγηση  πρέπει  να  δώσουµε  ιδιαίτερη  προσοχή  

και  βάρος  διότι  είναι  ένα  κείµενο  που  λαµβάνεται  πολύ  σοβαρά  υπόψη  

για  την  πορεία  µας  και  για  την  προοπτική  µας .  

 Είναι  επίσης  γεγονός  για  να  πω  κι  εγώ  δυο  λόγια  ότι  η  ενδιάµεση  

αξιολόγηση  κατ΄  αρχήν  πιστεύω  ότι  έγινε  σε  αρκετά  σύντοµο  χρονικό  

διάστηµα ,  δεν  είµαι  καθόλου  βέβαιος  αν  συµπεριλάµβανε  µέσα  στο  

πλαίσιο  των  ευθυνών  της  και  την  αξιολόγηση  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος  για  τα  ευρυζωνικά  κάτι  που  ήτανε  σε  εξέλιξη  ίσως  ή  

κάπως  παράλληλα .  

 Είναι  γεγονός  ότι  στην  ενδιάµεση  αξιολόγηση  επισηµαίνονται  

αδυναµ ίες ,  αλλά  είναι  πολλές  φορές  και  δύσκολο  να  προτείνεις  τις  

λύσεις .   

Μπορεί  να  προτείνεις  τις  κατευθύνσεις  αν  θέλετε  γιατί  οι  λύσεις  

πάντα  απαιτούν  µ ια  πολύ  σύνθετη  προσέγγιση ,  αλλά  σε  µερικές  

περιπτώσεις  τα  ευρήµατα  είναι  γνωστά ,  οι  εκφράσεις  είναι  ίσως  λίγο  

θα  έλεγε  κανείς  χαµηλών  τόνων  να  τις  χαρακτηρίσω ,  ενώ  ίσως  θα  

µπορούσε  και  σε  ορισµένα  σηµεία  να  είναι  ιδιαίτερα  έντονες  ή  

εντονότερες  κάπως  έτσι .   
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Παρόλα  αυτά  πιστεύω  ότι  είναι  ένα  κείµενο  που  µπορεί  να  µας  

βοηθήσει ,  µπορεί  να  βελτιωθεί  όπως  κι  εσείς  λέτε .  Εµείς  

εκλαµβάνουµε  τις  υποδείξεις  ή  τις  παρατηρήσεις  µε  θετικό  τρόπο  για  

να  µπορέσουµε  να  δηµ ιουργήσουµε  ένα  καλύτερο  παραδοτέο  να  µου  

επιτρέψετε  να  πω .   

Θα  δώσω  το  λόγο  και  στην  κυρία  Κωµοδρόµου  αλλά  να  πω  κι  

εγώ  κάτι  ακόµα ,  είναι  γεγονός  ότι  σε  µ ια  αλυσίδα  πάρα  πολύ  σύνθετη  

που  δεν  ξέρεις  το  βαθµό  ωρίµανσης  από  εκεί  που  ξεκινάει  ένα  έργο  

µέχρι  που  να  καταλήξει  σε  κάποια  παραγωγική  λειτουργία  υπάρχουν  

διαφορετικοί  βαθµοί  δυσκολίας  κι  όσοι  εµπλέκονται  σε  αυτή  τη  

διαδικασία  έχει  ο  καθένας  ένα  µερίδιο ,  αλλά  πολλές  φορές  µπορεί  να  

οφείλεται  είτε  στο  αρχικό  τεχνικό  δελτίο  είτε  σε  αδυναµ ίες  των  

τελικών  δικαιούχων .   

∆ηλαδή  οι  ενδιάµεση  µηχανισµοί  ας  τους  χαρακτηρίσω  έτσι  του  

προγράµµατος  έχω  κι  εγώ  τη  βεβαιότητα  ότι  λειτουργούνε  µε  πολύ  

συσσωρευµένη  τεχνογνωσία ,  µε  πολύ  συγκεκριµένη  επιτάχυνση  και  µε  

πολλές  θετικές  συγκρίσεις  σε  σχέση  µε  το  παρελθόν .  

Το  τελευταίο  που  θέλω  να  πω  και  θα  µ ιλήσει  αµέσως  η  κυρία  

Κωµοδρόµου  της  Επιτροπής  Παραλαβής  µου  λέει  ο  κύριος  Καλογήρου  

είναι  το  εξής .  Παραδείγµατος  χάρη  στο  ερώτηµα  τι  σηµαίνει  

ενδυνάµωση  των  τελικών  δικαιούχων  ή  κατ΄  επέκταση  ενδυνάµωση  της  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  στην  έκθεση  αναφέρεται  και  ερώτηµα  υπήρξε  

από  την  κυρία  Τριανταφύλλου .   

Η  ενδυνάµωση  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  δεν  είναι  κάτι  που  

πρέπει  αποκλειστικά  να  προέλθει  µέσα  από  το  πρόγραµµα .  Προφανώς  

η  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  θα  υποδεχθεί  ένα  κύµα  τεχνολογικών  υποδοµών  

και  υποχρεώσεων  από  το  πρόγραµµα ,  πολλές  φορές  ίσως  δεν  έχει  
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συνειδητοποιήσει  τι  την  περιµένει ,  εξακολουθεί  να  βρίσκεται  σε  µ ία  

προγενέστερη  κατάσταση  αντιλήψεων  και  εκεί  κάνουµε  κάποια  

βήµατα .   

 Συµφωνώ  µε  τις  επισηµάνσεις  του  Αξιολογητή  ότι  χρειάζεται  

άνοδος  στην  ιεραρχία  ή  εν  πάση  περιπτώσει  ελευθερία  ενέργειας  και  

ούτω  καθεξής ,  θέλω  όµως  να  πω  και  το  λέω  µε  ευθύτητα  ότι  δεν  

µπορεί  να  προέλθει  η  ενδυνάµωση  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  µόνο  από  

τεχνολογικές  προσεγγίσεις  ή  αν  θέλετε  από  στελέχη  που  κατέχουν  

καλά  τον  τοµέα  της  τεχνολογίας .  

 Πολλοί  από  µας  δεν  είµαστε  καν  απ΄  αυτούς ,  κι  όµως  έχουµε  µ ια  

συµµετοχή  στα  επιχειρησιακά  προγράµµατα  που  δηµ ιουργεί  πολύ  

θετικές  εξελίξεις .  Η  ενδυνάµωση  της  ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  πρέπει  να  

επέλθει ,  όπως  πρέπει  να  επέλθει  και  η  ενδυνάµωση  εκείνου  που  

ενδυναµώνει  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  δηλαδή  του  λεγόµενου  ΥΠΕΣ∆∆Α .   

Κι  αυτό  πρέπει  να  ενδυναµωθεί  για  να  ενδυναµώσει  τους  άλλους  

µε  κατευθύνσεις ,  µε  προτάσεις ,  µε  εποπτεία ,  µε  ότι  επιτελικό  ρόλο  

µπορεί  να  ασκήσει .  Κατά  τη  γνώµη  µου  το  είπα  ίσως  εµµέσως  στην  

πρωινή  εισαγωγική  µου  οµ ιλία ,  δεν  είναι  πια  αποκλειστικά  και  µόνο  

αυτός  που  λέµε  µονάδες  πληροφορικής  που  πρέπει  να  στελεχωθούν  και  

τα  λοιπά ,  είναι  κάτι  διαφορετικό .   

Είναι  µονάδες  ποιότητας  µέσα  στη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  και  κυρίως  

σύνθεσης  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες  µε  την  

µεγαλύτερη  εξωστρέφεια .  Αυτό  το  δοµ ικό  µετασχηµατισµό  

επεξεργαζόµαστε  και  αυτό  είναι  το  βάρος  που  έχουµε ,  διότι  

µονοσήµαντα  δεν  µπορεί  να  επέλθει  τίποτα .   

∆εν  µπορεί  να  γίνεται  ένας  σχεδιασµός  αποκοµµένος  µέσα  στη  

∆ηµόσια  ∆ιοίκηση ,  τα  τεχνικά  στελέχη  να  επιβάλλουν  απόψεις  ή  να  
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µην  δέχονται  επιχειρησιακές  λογικές  και  προγραµµατισµούς ,  πρέπει  

όλοι  να  ενταχθούν  σε  ένα  διαφορετικό  σχήµα .   

Αυτό  είναι  αρκετά  επίπονο  και  αρκετά  µακρόπνοο  θα  έλεγα  αλλά  

πολύ  αναγκαίο .  Σε  συνδυασµό  µε  τους  καινούριους  θεσµούς  που  

έχουµε  φέρει  για  την  αξιολόγηση  γενικώς  του  στελεχιακού  δυναµ ικού  

και  την  ενδυνάµωσή  του  στη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση .  

Η  κυρία  Κωµοδρόµου  λοιπόν .  Αυτά  είναι  δοθείσης  της  ευκαιρίας  

αν  µου  επιτρέπετε  εκτός  θέµατος  κατά  κάποιο  τρόπο ,  αλλά  εν  πάση  

περιπτώσει  σε  άλλο  θεµατικό  πεδίο  που  είναι  αρκετά  στις  δικές  µου  

αρµοδιότητες .  Η  κυρία  Κωµοδρόµου  έχει  το  λόγο .  

Κα  ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

Σαν  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  

του  έργου  του  ενδιάµεσου  Αξιολογητή  ήθελα  να  σας  ενηµερώσω  για  

µερικά  σηµεία .  Εµείς  σαν  Επιτροπή  συνεργαστήκαµε  µε  τον  

Αξιολογητή  αρκετές  ώρες ,  έχουµε  καταγράψει  µ ια  σειρά  από  σηµεία  

για  τα  οποία  πιστεύουµε  ότι  θα  πρέπει  να  ενισχυθεί  η  ενδιάµεση  

αξιολόγηση ,  κάποια  άλλα  σηµεία  για  τα  οποία  απαιτείται  περισσότερη  

τεκµηρίωση  και  κάποια  άλλα  στοιχεία  για  τα  οποία  απαιτείται  

συµπλήρωση .  

Έχει  ενηµερωθεί  προφορικά  ο  ενδιάµεσος  Αξιολογητής  και  ήδη  

προς  αυτή  την  κατεύθυνση  προσπαθεί  να  συµπληρώσει  την  αξιολόγησή  

του .  Είναι  πράγµατι  περιορισµένος  ο  χρόνος ,  αλλά  πιστεύουµε  ότι  θα  

είναι  επαρκής  ούτως  ώστε  να  συµπληρωθούν  τα  στοιχεία  τα  οποία  

εµείς  κρίνουµε  ότι  είναι  απαραίτητα .  

Θα  σας  πω  µερικά  από  αυτά ,  επειδή  ξέρω  ότι  δεν  µας  παίρνει  ο  

χρόνος  αν  µου  επιτρέπετε  κύριε  Πρόεδρε  µερικές  κατευθύνσεις .  Ένα  
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σηµείο  αφορά  το  κεφάλαιο  1 που  είναι  "αξιολόγηση  του  

προγραµµατικού  σχεδιασµού".   

Ζητήσαµε  να  γίνει  µ ια  αποτίµηση  της  σχέσης  του  προγράµµατος  

µε  άλλα  προγράµµατα  του  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης ,  υπάρχει  

κάποια  αναφορά  αλλά  ζητήσαµε  να  υπάρξει  περισσότερη  ανάλυση  και  

να  υπάρξει  σύνδεση  και  συµπληρωµατικότητα  των  στόχων  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος  µε  τους  στόχους  των  άλλων  

επιχειρησιακών .  

Ένα  άλλο  σηµείο  στο  οποίο  ζητήσαµε  να  εµπλουτιστεί  είναι  η  

παρουσίαση  των  αποτελεσµάτων  του  Β΄  Κοινοτικού  Πλαισίου  

Στήριξης  του  προγράµµατος  "Κλεισθένη" παραδείγµατος  χάρη ,  να  

καταγραφούν  οι  αδυναµ ίες  που  υπήρξαν  και  να  υπάρξουν  προτάσεις  

αντιµετώπισης  στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  της  κοινωνίας  της  

πληροφορίας .  

Ένα  άλλο  σηµείο  αφορά  την  παρουσίαση  συγκριτικών  στοιχείων  

από  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  ΟΟΣΑ ,  ήδη  υπάρχει  

κάποια  αναφορά  στην  ενδιάµεση  αξιολόγηση ,  ζητήσαµε  να  υπάρχουν  

περισσότερα  στοιχεία  και  να  παρουσιαστούν  καλές  πρακτικές .   

Ένα  άλλο  σηµείο  αφορά  την  καταγραφή  προτάσεων  

συµπεριλαµβανοµένου  και  του  απαιτούµενου  κόστους  για  το  πώς  οι  

επενδύσεις  που  προκύπτουν  από  το  πρόγραµµα  θα  είναι  λειτουργικές  

µετά  το  πέρα  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος .  

Τέλος  ένα  άλλο  σηµείο  για  το  κεφάλαιο  το  συγκεκριµένο  αφορά  

τον  σχολιασµό  της  προσθετικότητας  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος ,  ποια  η  εξέλιξη  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας  στην  

Ελλάδα  αν  δεν  υπήρχε  η  συγκεκριµένη  παρέµβαση  και  να  υπάρξει  

αναφορά  συγκεκριµένων  παραδειγµάτων .  
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Αναφορικά  µε  τα  άλλα  δύο  κεφάλαια  τα  σηµεία  που  έχουµε  

ζητήσει  αφορούν  περισσότερη  τεκµηρίωση .  Στο  τελευταίο  κεφάλαιο  

που  αφορά  την  αξιολόγηση  των  µηχανισµών  εφαρµογής  ζητήσαµε  να  

υπάρξει  περισσότερος  σχολιασµός  για  τα  νέα  στοιχεία  στη  διαχείριση  

του  Γ΄  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  σε  σύγκριση  µε  αυτά  του  Β΄  

Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης .    

Επίσης  να  γίνει  περισσότερη  αναφορά  για  το  θεσµ ικό  πλαίσιο  

υλοποίησης  των  έργων  πληροφορικής  και  τέλος  περισσότερος  

σχολιασµός  στο  κεφάλαιο  που  αφορά  το  αποθεµατικό  επίδοσης  να  

υπάρξει  περισσότερος  σχολιασµός  για  το  κατά  πόσον  τα  αποτελέσµατα  

για  τους  δείκτες  του  αποθεµατικού  επίδοσης  αναπαριστούν  δίκαια  την  

επίδοση  του  προγράµµατος .  

Αυτά  σε  γενικές  γραµµές ,  υπάρχουν  µ ια  σειρά  από  άλλα  σηµεία  

τα  οποία  έχουµε  ήδη  συζητήσει  µε  τον  ενδιάµεσο  Αξιολογητή ,  

ελπίζουµε  ότι  θα  επαρκέσει  ο  χρόνος  για  να  γίνουν  όλες  οι  

απαραίτητες  παρατηρήσεις  και  να  συµπεριληφθούν  στο  περιεχόµενο  

της  ενδιάµεσης  αξιολόγησης .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Λοιπόν  νοµ ίζω  κλείνουµε  αυτή  την  ενότητα ,  συγνώµη  σας  ξέχασα ,  

παρακαλώ .   

Κος              :  

Ευχαριστώ  πολύ .  Αν  και  έχω  καλυφθεί  από  τους  προλαλήσαντες  ήθελα  

να  επισηµάνω  κι  εγώ  τη  σηµασία  της  αξιολόγησης  στο  Γ΄  Κοινοτικό  

Πλαίσιο  Στήριξης .   

Έχει  πολύ  µεγαλύτερη  βαρύτητα  από  ότι  στο  Β΄ ,  σχετίζεται  µε  

τις  αποφάσεις  που  παίρνουν  για  τη  χρηµατοδότηση  των  προγραµµάτων  
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κι  έτσι  κρίνω  ότι  πρέπει  να  λάβουµε  υπόψη  µας  πολύ  συγκεκριµένα  τις  

παρατηρήσεις  που  µας  έκανε  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για  να  µην  έχουµε  

εκ  των  υστέρων  προβλήµατα  στην  αποδοχή  του  αναθεωρηµένου  

προγράµµατος .  

 Αλλά  τα  σχόλια  που  ήδη  άκουσα  από  την  ειδική  υπηρεσία  

πηγαίνουν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  πιστεύω  κι  εγώ  ότι  πρέπει  να  

δώσετε  λίγο  έµφαση ,  είναι  θέµα  ίσως  και  παρουσίασης ,  έχετε  πολλά  

στοιχεία  ανάλυσης .  

Αλλά  στο  θέµα  της  τεκµηρίωσης  και  κυρίως  των  προτάσεων  που  

είναι  κι  αυτό  ένα  νέο  στοιχείο  στις  αξιολογήσεις ,  παλαιότερα  δε  σας  

ζητούσαµε  σώνει  και  καλά  να  µας  πείτε  τι  να  κάνουµε ,  τώρα  έχετε  

µπει  και  σε  αυτό  το  κεφάλαιο  που  είναι  πιο  πολιτικό  από  ότι  στο  

παρελθόν .   

Πιστεύω  ότι  είναι  διάσπαρτες  οι  προτάσεις  σας  µέσα  στο  κείµενο  

της  αξιολόγησης  και  θα  πρέπει  να  κάνετε  µ ια  προσπάθεια  να  τις  

τοποθετήσετε  στα  συµπεράσµατα  και  στις  προτάσεις ,  να  τις  

ιεραρχήσετε  και  να  τους  δώσετε  τη  βαρύτητα  που  χρειάζονται .  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Ούτως  ή  άλλως  διαδικαστικά  δεν  παίρνουµε  απόφαση  στην  

ενδιάµεση  αξιολόγηση ,  κάνουµε  έναν  διάλογο ,  καταθέτουµε  τις  

παρατηρήσεις  µας  προκειµένου  να  συγκεντρωθούν  και  να  ληφθούν  

υπόψη  για  να  βελτιωθεί  το  παραδοτέο .  Με  αυτή  την  έννοια  λοιπόν  

συζητήσαµε  επαρκώς  για  την  ενδιάµεση  αξιολόγηση .   
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 Παρακαλώ  τώρα  να  περάσουµε  στο  επόµενο  θέµα  το  οποίο  είναι  

και  εξίσου  σηµαντικό  και  είναι  από  τον  κύριο  Καρούνο  η  πρόταση  για  

τις  αναθεωρήσεις .   

 

Προτάσεις  Αναθεώρησης  του   

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  & 

Σύνθεση  Επιχειρησιακών  Σχεδίων  

 

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Εγώ  στο  πνεύµα  της  οικονοµ ίας  του  χρόνου ,  έχω  δύο  εισηγήσεις  

βασικά  και  θα  τις  κάνω  δύο  σε  µ ία .  Βασικά  θα  κάνω  την  πιο  

σηµαντική  από  τις  δύο ,  η  πρώτη  αφορά  τη  σύνθεση  και  η  δεύτερη  είναι  

η  πρόταση  αναθεώρησης .  

Απλά  για  τη  σύνθεση  να  πω  ότι  ήδη  είναι  στο  φάκελο  που  έχει  

κυκλοφορήσει ,  είναι  µ ια  πρώτη  προσπάθεια  αρκετά  επίπονη ,  έχει  

καταλήξει  σε  κάτι  που  δεν  είναι  πρακτικά  χρήσιµο  γύρω  στις  600 

σελίδες .  

∆ηλαδή  η  σύνθεση  των  48 επιχειρησιακών  µας  έβγαλε  προφανώς  

αρκετά  χρήσιµα  συµπεράσµατα ,  αυτό  που  θα  πρέπει  να  κρατήσουµε  

και  αυτό  καταθέτουµε  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  είναι  ότι  αυτή  

η  σύνθεση  θα  επαναλαµβάνεται  και  θα  παρουσιάζεται  σε  ετήσια  βάση  

στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης .  

Ούτως  ώστε  θα  έχουµε  µ ία  τρέχουσα  εικόνα  του  

προγραµµατισµού  που  θα  λαµβάνει  υπόψη  τις  προτάσεις  και  όπως  

αυτές  διατυπώνονται  από  τους  φορείς  άσκησης  πολιτικής ,  δηλαδή  της  

Γενικής  Γραµµατείας  και  της  Γενικής  Γραµµατείας  των  Περιφερειών .   
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Στη  συνέχεια  θα  προχωρήσω  στην  πρόταση  αναθεώρησης ,  είναι  

αρκετά  συνοπτική ,  θα  σταθώ  στα  βασικά  σηµεία  της  πρότασης  αυτής  

που  είναι  εστιασµένα  ανά  άξονα .  Και  υπάρχει  µ ια  µ ικρή  

διαφοροποίηση  λόγω  µ ιας  διαβούλευσης  που  προηγήθηκε  για  ότι  

αφορά  τη  µεταφορά  πόρων  από  το  µέτρο  2 .3 στο  2 .2 που  θα  τη  δείτε .  

Θα  περάσω  αρκετά  γρήγορα ,  είναι  συνοπτικά ,  στον  άξονα  1 η  

βασική  αλλαγή  που  γίνεται  είναι  επειδή  και  µε  τη  σύµφωνη  γνώµη  του  

Υπουργείου  Παιδείας  που  προτείνεται  δηλαδή  έχει  διαπιστωθεί  ότι  δεν  

είναι  δυνατόν  να  προσελκύσουµε  ιδιωτική  συµµετοχή  στον  άξονα  1  κι  

έτσι  προτείνεται  η  µεταφορά  της  στον  άξονα  4 ,  όπου  εκεί  έχει  

διαπιστωθεί  µε  βάση  και  τις  έρευνες  αγοράς  η  δυνατότητα  

προσέλκυσης  πρόσθετης  ιδιωτικής  συµµετοχής .   

Προτείνονται  κάποιες  επιµέρους  δευτερεύουσας  σηµασίας  

αλλαγές  που  έχει  να  κάνει  µε  επικαιροποίηση  δηλαδή  µε  βάση  την  

εµπειρία  από  την  πορεία  εφαρµογής  του  προγράµµατος  και  

επικαιροποίηση  των  δεικτών .   

Στον  άξονα  2  η  βασική  αλλαγή  που  προτείνεται  είναι  αυτή  η  

αλλαγή  που  σας  είπα ,  στα  κείµενα  που  έχετε  στη  διάθεσή  σας  

αναφέρεται  σε  µ ια  µεταφορά  30 εκατοµµυρίων  ευρώ ,  είναι  µ ια  

πρόταση  που  προτείνει  και  ο  ενδιάµεσος  Αξιολογητής  µετά  από  µελέτη  

και  πιο  συστηµατική  καταγραφή  των  αναγκών .   

Εν  τω  µεταξύ  καταλήξαµε  στο  ποσό  αυτό  που  σας  προτείνουµε  

δηλαδή  τα  20 εκατοµµύρια  ευρώ  οι  ανάγκες  του  µέτρου  2 .2 είναι  

πλέον  αυτών ,  είναι  κοντά  στα  40 εκατοµµύρια  ευρώ .   

Προτείνεται  οι  επιπλέον  αυτοί  πόροι  να  αναζητηθούν  από  άλλες  

εσωτερικές  µετακινήσεις  µετά  από  µελέτη  των  συγκεκριµένων  έργων  

και  των  δυνατοτήτων  που  παρουσιάζονται  στα  µέτρα  αυτά  του  ίδιου  
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άξονα  ή  από  τους  πρόσθετους  πόρους  µε  βάση  τον  σχεδιασµό  που  θα  

γίνει  και  τις  αποφάσεις  που  θα  παρθούν  µετά  την  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  της  17 ∆εκεµβρίου .  Οι  υπόλοιπες  αλλαγές  είναι  

δευτερεύουσας  σηµασίας ,  είναι  στην  ίδια  κατεύθυνση  και  µε  τον  άξονα  

1.   

Στον  άξονα  3  οι  βασικές  αλλαγές  που  προτείνουµε  είναι  δύο .  Η  

µ ία  είναι  και  πάλι  η  µεταφορά  ιδιωτικής  συµµετοχής  όπου  έχει  

διαπιστωθεί  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  πλέον  να  προσελκυσθεί  κυρίως  µ ιας  

βασικής  επιλογής  που  έγινε  για  το  αγροτικό  δικτυωθείτε .  

Εκεί  συµφωνήθηκε  µε  τον  φορέα  άσκησης  πολιτικής  να  δοθεί  

επιδότηση  80% στους  πολύ  δραστήριους  αγρότες  έναντι  του  50% όπου  

είχε  σχεδιαστεί ,  άρα  εκ  των  πραγµάτων  η  πρόσθεση  ιδιωτική  

συµµετοχή  δεν  είναι  δυνατόν  να  καλυφθεί .  

Επιπλέον  σε  συνεργασία  µε  το  Υπουργείο  Εργασίας  που  είναι  

φορέας  άσκησης  πολιτικής  στα  µέτρα  3 .4 και  3 .5 συµφωνήθηκε  για  να  

ενισχυθούν  δράσεις  του  µέτρου  3 .4 η  µεταφορά  60 εκατοµµυρίων  920 

χιλιάδων  ευρώ  από  το  3.5 στο  3 .4. Οι  υπόλοιπες  αλλαγές  είναι  πάλι  

στη  λογική  που  ανέφερα  πριν  τη  γενική .   

 Τώρα  στον  άξονα  4  στις  επικοινωνίες  προφανώς  υπάρχει  µ ία  

εισροή  όπως  είπαµε  ιδιωτικής  συµµετοχής  που  πρέπει  να  προσελκυσθεί  

και  υπάρχει  δυνατότητα  και  η  εκτίµησή  µας  είναι  ότι  µπορούµε  να  

προσελκύσουµε  ιδιωτική  συµµετοχή  στα  µέτρα  4 .2 και  4.3.   

Και  µ ια  εσωτερική  µετακίνηση  πόρων  µε  βάση  την  

επικαιροποίηση  του  προγραµµατισµού  σε  συνεργασία  µε  το  αρµόδιο  

Υπουργείο  όπως  αναφέρθηκε  πριν ,  δηλαδή  µεταφορά  38 εκατοµµυρίων  

450 χιλιάδων  ευρώ  από  το  4.1 στο  4 .2 και  µεταφορά  10 εκατοµµυρίων  

990 χιλιάδων  ευρώ  από  το  µέτρο  4 .3 στο  4.2.   
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Και  πάλι  οι  υπόλοιπες  αλλαγές  είναι  δευτερεύουσες ,  αλλά  πάντα  

έχουν  να  κάνουν  µε  την  επικαιροποίηση  του  γενικότερου  

προγραµµατισµού  και  των  κατευθύνσεων  του  E-Europe 2005 που  

διατρέχουν  όλες  τις  αλλαγές  που  προτείνουµε  σε  επίπεδο  

προγράµµατος .  

Τέλος  στον  άξονα  5  η  βασική  αλλαγή  που  προτείνουµε  είναι  η  

ενοποίηση  των  µέτρων  5 .1 και  5 .2 για  την  απλοποίηση  των  

διαδικασιών  και  µε  δεδοµένο  ότι  οι  στόχοι  του  πρώτου  µέτρου  λίγο  

πολύ  έχουν  εκπληρωθεί  µε  την  έως  σήµερα  υλοποίηση  του  

προγράµµατος .  

Τέλος  µ ια  µ ικρή  αναφορά  στις  δράσεις  που  εµείς  προτείνουµε  να  

καλυφθούν  µε  τους  πρόσθετους  πόρους  που  θα  εγκριθούν  κατά  τη  

διαδικασία  του  επιδόµατος  προγραµµατισµού .  Αυτές  έχουν  να  κάνουνε  

µε  υπάρχοντα  µέτρα ,  δηλαδή  όπως  είναι  θέµατα  που  αφορούν  την  

εκπαιδευτική  διαδικασία  όπως  έχει  αναφερθεί  και  κωδικά  e-education 

κι  είναι  πόροι  ΕΚΤ .  

Τους  πρόσθετους  πόρους  που  εκ  των  πραγµάτων  και  είναι  νοµ ίζω  

κοινή  διαπίστωση  κυρίως  για  τα  ΚΕΠ  αλλά  και  για  άλλα  έργα  της  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  στο  µέτρο  2 .2, τις  πρόσθετες  ανάγκες  που  έχουν  

εντοπιστεί  από  την  υλοποίηση  του  προγράµµατος  και  την  ένταξη  των  

νέων  και  τον  προγραµµατισµό  στο  µέτρο  2 .7 που  είναι  ειδικές  ανάγκες  

κατάρτισης  στο  χώρο  της  υγείας  και  ειδικότερα  και  η  δράση  η  health 

forum. 

Στο  µέτρο  3 .2 έχει  γενικότερα  διαπιστωθεί  κι  είναι  µ ία  γενική  

διαπίστωση  και  µετά  την  επιτυχία  του  δεύτερου  κύκλου  η  δυνατότητα  

ενός  τρίτου  κύκλου  του  επιχειρείτε  ηλεκτρονικά  µε  έµφαση  στις  

Περιφέρειες .  Και  ένα  κενό  που  έχει  διαπιστωθεί  σε  σχέση  µε  την  
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χρηµατοδότηση  της  ΚΤΠ  Α .Ε .  για  να  καλυφθεί  όλη  η  περίοδος  

λειτουργίας  της  έως  και  κατ΄  αρχήν  31/12/2008.  

Αυτές  είναι  οι  ανάγκες  στα  υπάρχοντα  µέτρα ,  απαριθµούµε  και  

µ ια  σειρά  από  νέες  δράσεις  όπως  είναι  τα  πληροφοριακά  συστήµατα  

του  κτηµατολογίου  που  είναι  µ ια  συζήτηση  που  έχει  γίνει  ήδη .  Σαν  

βασική  κατεύθυνση  είµαστε  στη  φάση  της  οριστικοποίησης  αυτής  της  

πρότασης .  

Μία  δεύτερη  πρόταση  που  αφορά  την  περιοχή  του  Ευρωπαϊκού  

Κοινωνικού  Ταµείου  είναι  η  κατάρτιση  χρηστών  στον  τοµέα  του  

πολιτισµού ,  δηλαδή  εκεί  που  έχουµε  επενδύσεις  σε  υποδοµές  και  

υπάρχει  ανάγκη  των  στελεχών  των  φορέων  αυτών  σε  αξιοποίηση  των  

υποδοµών  αυτών  και  αντίστοιχη  αξιοποίηση  υποδοµών  που  έχουµε  

στον  άξονα  3.   

Τέλος  υπάρχει  µ ία  σηµαντική  δράση  για  τη  µείωση  του  ψηφιακού  

χάσµατος  που  είναι  κοινή  διαπίστωση  από  όλους  και  από  όλες  τις  

έρευνες  προκύπτει  ότι  υπάρχει  ένας  µεγάλος  αριθµός  οικογενειών  

χαµηλού  εισοδήµατος ,  οι  οποίες  ενώ  έχουν  διαπιστώσει  την  ανάγκη  

κυρίως  µέσα  από  το  εκπαιδευτικό  σύστηµα  να  έχουν  πρόσβαση  στο  

internet  και  υπολογιστή  δεν  έχουν  τους  οικονοµ ικούς  πόρους  είτε  τις  

γνώσεις  για  κάτι  τέτοιο ,  άρα  προτείνεται  και  αυτή  η  δράση .  

Αυτές  είναι  πολύ  συνοπτικά  οι  βασικές  κατευθύνσεις  που  

προτείνουµε  για  την  πρόταση  αναθεώρησης .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ωραία ,  πάρα  πολύ  συνοπτικά ,  πάρα  πολύ  συγκεκριµένα ,  περιλαµβάνει  

και  τις  τροποποιήσεις  του  συµπληρώµατος  και  τις  τροποποιήσεις  

προτάσεις  για  την  αναθεώρηση .  Θα  χρειαστούν  ερωτήσεις  και  

διευκρινίσεις .  Η  κυρία  Χρονοπούλου  έχει  το  λόγο .  
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Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κύριο  Καρούνο  κάτι  γιατί  όπως  

προσεγγίσαµε  και  το  φάκελο  µέχρι  τώρα  φαίνεται  ότι  όλες  αυτές  οι  

τροποποιήσεις  αποκαθιστούν  ή  τακτοποιούν  θα  έλεγα  την  µέχρι  τώρα  

δυναµ ική  του  προγράµµατος .  

 Παρόλα  αυτά  έχω  µ ία  απορία  για  το  πώς  χωρίς  το  αντίστοιχο  

συµπλήρωµα  προγραµµατισµού  µπορεί  να  προχωρήσουµε  από  δω  και  

στο  εξής .  ∆ηλαδή  χωρίς  αυτή  την  εξειδίκευση  των  µεταβολών  που  

προτείνονται  σε  αντίστοιχες  κατηγορίες  πράξεων  σε  δείκτες  και  

τελικούς  δικαιούχους  πως  θα  γίνει  η  υλοποίηση  από  δω  και  πέρα .  

 Κι  ένα  δεύτερο  που  αφορά  και  την  εταιρεία ,  νοµ ίζω  ή  

τουλάχιστον  και  να  µε  συγχωρήσετε  αν  δεν  το  αντιληφθήκαµε  σωστά ,  

σύµφωνα  και  µε  τον  πρόσφατο  σχεδιασµό  για  τις  νέες  δράσεις  που  

πρόκειται  να  αναλάβει  η  εταιρεία  και  επανειληµµένως  έχετε  

ενηµερώσει  και  εσείς  παρότι  είχα  σκοπό  να  το  κάνω  και  εγώ ,  δεν  

βλέπω  αυτό  να  αντιστοιχεί  στη  συµπλήρωση  των  σχετικών  µέτρων  µε  

την  εταιρεία  ως  τελικό  δικαιούχο .  

 Φοβάµαι  µήπως  αυτό  µας  αναγκάσει  σε  αλλαγές  που  θα  χρειαστεί  

να  κάνουµε  στο  προσεχές  µέλλον .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Απλώς  να  διευκρινίσω  για  τη  διαδικασία  ότι  αυτή  τη  στιγµή  

αναµένουµε  οδηγίες  από  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  του  Κοινοτικού  

Πλαισίου  Στήριξης ,  και  ζητάµε  έγκριση  κατ΄  αρχήν  επί  των  βασικών  ή  

των  γενικών  κατευθύνσεων  της  αναθεώρησης ,  και  στη  συνέχεια  θα  

ακολουθήσουν  τα  επόµενα  βήµατα .  
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Άρα  εκ  των  πραγµάτων  είναι  γενικές  αυτές  οι  κατευθύνσεις  και  

έτσι  αυτό  µπορούµε  να  κάνουµε  σε  αυτή  τη  φάση ,  αυτό  έχει  γίνει  σε  

όλες  τις  ∆ιαχειριστικές  Αρχές ,  δεν  µπορούµε  να  κάνουµε  κάτι  

παραπάνω .   

Τα  υπόλοιπα  νοµ ίζω  να  µη  µπούµε  τώρα  επί  της  ουσίας ,  έχουν  

αναγνωριστεί  και  έχουν  προταθεί  και  είναι  αυτονόητο  ότι  σε  όλα  τα  

µέτρα  είναι  τελικός  δικαιούχος  και  η  ΚΤΠ  Α .Ε . ,  αλλά  αυτά  είναι  

θέµατα  του  συµπληρώµατος  κι  όχι  του  προγράµµατος .  

Κος  ΖΟΡΚΑ∆ΗΣ: 

Να  συµπληρώσω  σε  αυτό  που  είπε  ο  κύριος  Καρούνος  είναι  προφανές  

ότι  αυτή  η  διαδικασία  που  κάνουµε  εµείς  εδώ  γίνεται  και  σε  όλες  τις  

άλλες  Επιτροπές  Παρακολούθησης  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος .   

Προφανώς  στο  τέλος  θα  επέλθει  κάποια  σύνθεση ,  εµείς  αυτό  που  

έχει  νόηµα  σήµερα  είναι  να  ξεκαθαρίσουµε  ποιες  είναι  οι  ανάγκες  που  

θεωρούµε  ότι  προκύπτουν  από  την  υλοποίηση  του  προγράµµατος  ή  από  

σηµεία  που  πραγµατικά  βλέπουµε  ότι  υπάρχει  µ ία  πρόοδος  και  

µπορούµε  να  έχουµε  δυνατότητες .  

 Το  αποτέλεσµα  αυτό ,  έχουν  γίνει  στο  µεταξύ  βεβαίως  και  

διάφορες  συναντήσεις  και  διαβουλεύσεις ,  το  αποτέλεσµα  αυτό  θα  

ολοκληρωθεί  τόσο  στη  διαδικασία  της  Θεσσαλονίκης  την  επόµενη  

εβδοµάδα  αλλά  και  ως  το  τέλος  του  έτους  ακριβώς  λαµβάνοντας  υπόψη  

όλα  αυτά  τα  πράγµατα .  

 Νοµ ίζω  εδώ  έχει  σηµασία  να  δούµε  αν  συµφωνούµε  ότι  αυτές  

είναι  βασικές  κατευθύνσεις  στις  οποίες  µπορούµε  να  κινηθούµε ,  αν  

έχουµε  ξεχάσει  κάτι  ιδιαίτερα  σηµαντικό  πρέπει  να  το  προσθέσουµε  

και  πρέπει  να  το  δούµε ,  αλλά  γι  αυτό  κι  εµείς  δεν  έχουµε  βάλει  
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νούµερα  σε  αυτή  την  άσκηση  διότι  προφανώς  υπάρχει  µ ία  συνολική  

άσκηση  που  λαµβάνει  χώρα  αυτές  τις  µέρες .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Εάν  µου  επιτρέπετε  απλώς  να  διευκρινίσω  κάτι  για  να  µην  παρανοηθεί ,  

όταν  ανέφερα  τους  δείκτες  εννοούσα  ότι  δεν  αφαιρούµε  κανέναν  

δείκτη  από  τους  όσους  περιλαµβάνονται  στο  πρόγραµµα ,  απλώς  

προσθέτουµε  κάποιους  δείκτες  που  από  την  εµπειρία  υλοποίησης  

θεωρούµε  αναγκαίους  για  να  έχουµε  µ ια  σωστότερη  απεικόνιση  και  

µέτρηση  των  αποτελεσµάτων .  Αυτό  για  λόγους  τάξης ,  για  να  µην  

υπάρξει  καµ ιά  παρανόηση  ότι  εισηγούµεθα  καθ΄  οιονδήποτε  τρόπο  την  

µείωση  των  δεικτών .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Εγώ  δεν  κατάλαβα  ότι  καµ ία  µείωση  δε  δεχόµαστε ,  µ ια  προσαρµογή  

γίνεται  µε  την  αναγκαία  επιµέλεια  θα  έλεγε  κανείς .  Ο  κύριος  

Ζορκάδης  έχει  το  λόγο .  

Κος  ΖΟΡΚΑ∆ΗΣ: 

Ευχαριστώ .  Για  τον  κύριο  Καρούνο  µ ία  αποσαφήνιση .  Και  πάλι  

αναφέροµαι  στο  προηγούµενο  θέµα  το  οποίο  ίσως  δεν  ήταν  σαφώς  

διατυπωµένο ,  συγκεκριµένα  σε  σχέση  µε  το  2.2 η  µεταφορά  από  το  2 .3 

των  20 εκατοµµυρίων  όπως  είπατε  και  ενδεχοµένως  των  40 στη  

συνέχεια ,  έχει  να  κάνει  µε  ήδη  διατυπωθέντα  υποβληθέντα  αιτήµατα ;  

Τι  γίνεται  µε  αιτήµατα  τα  οποία  πρόκειται  να  ωριµάσουν  και  θα  

υποβληθούν  το  καλοκαίρι  ή  το  φθινόπωρο  του  ερχόµενου  έτους ;  Αυτό  

είναι  το  ερώτηµά  µου ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Το  ερώτηµά  σας  έχει  σχέση  οπωσδήποτε  και  µε  την  προηγούµενη  

αναφορά  σας  απάνω  στη  στενότητα  του  2.2 και  συγκεκριµένα  την  
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αναγκαιότητα  της  αρχής  προστασίας  να  ενισχυθεί  µε  πόρους  και  

υποδοµές .   

 Να  απαντήσω  πρώτα  στο  δεύτερο .  Έχετε  κάνει  µ ία  πρόταση  µε  

τεχνικό  δελτίο  από  ότι  γνωρίζω  η  οποία  βρίσκεται  στη  διαδικασία  

αξιολόγησης  και  πιστεύουµε  θα  πάει  καλά ,  είναι  το  πρώτο  αν  θέλετε .   

 Τώρα  προφανώς  οι  ανάγκες  πάντα  υπάρχουνε  και  σε  σας  και  σε  

πολλούς  άλλους  και  κατανοώ  ότι  θέλετε  να  επανέλθετε  µε  

συµπληρωµατική  αν  θέλετε  απαίτηση  οικονοµ ικού  ύψους  και  φυσικού  

αντικειµένου ,  κάτι  το  οποίον  θα  χρειαστεί  να  το  εξετάσει  κανείς  πολύ  

γενικά  και  µε  προσοχή  µεγάλη .   

 Γιατί  µ ιλήσατε  για  το  καλοκαίρι  να  υποβάλλετε  κάτι .   

Κος  ΖΟΡΚΑ∆ΗΣ: 

Ναι  πράγµατι  είναι  το  εξής .  Είχε  συµπεριληφθεί  στο  επιχειρησιακό  

σχέδιο ,  πρέπει  να  πω  υπήρχε  αδυναµ ία  δυσκολία  ένταξης  σε  κάποιο  

από  τα  µέτρα .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ωραία ,  κύριε  Ζορκάδη  αυτά  µπορούµε  να  τα  δούµε  µαζί ,  πάντα  

υπάρχει  µ ία  καλή  κατανόηση  και  από  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  και  από  

µας  αν  δίνουµε  σύµφωνη  γνώµη  σε  αυτά  τα  µέτρα .  

Αλλά  όταν  έχουµε  φτάσει  τώρα  σε  αυτό  το  χρονικό  σηµείο  

πρέπει  περισσότερο  να  επιµεληθούµε  τις  εξελίξεις  όσων  εντάξεων  

βρίσκονται  σε  διαδικασία  και  τις  τελικές  παραγωγικές  λειτουργίες  και  

να  δούµε  τι  θα  κάνουµε  µε  νεώτερες  απαιτήσεις  να  τις  πω  έτσι  καθ΄  

όλα  αναγκαίες  και  θεµ ιτές .  

 Είναι  προφανές  και  το  έχουν  πει  όλοι ,  στο  2.2 έχει  συσσωρευτεί  

µεγάλη  προσδοκία ,  τα  επιχειρησιακά  σχέδια  υπερβαίνουν  κατά  πολύ  
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τον  άξονα ,  µπορεί  να  κάνουµε  ότι  µπορούµε  καλύτερο ,  προφανώς  

υφιστάµεθα  όλη  τη  στενότητα  των  πραγµάτων .  

Τώρα  σε  σχέση  µε  τα  20 µεγαευρώ  που  ρωτήσατε  όπως  ακούσατε  

προηγουµένως  η  Νοµαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  που  καλύπτει  πολύ  

συγκεκριµένες  εξυπηρετήσεις  για  τους  πολίτες  δεν  µπορεί  να  µείνει  

εκτός  θα  το  έλεγα  νυµφώνος ,  γιατί  για  νυµφώνα  πρόκειται  εκεί .   

Εποµένως  αυτή  κατανοώ  η  µεταφορά  αντιστοιχεί  σε  αυτή  την  

προτεραιότητα .  Εντάξει ;  Κύριε  Καρούνο  κι  εγώ  θέλω  µ ία  διευκρίνιση  

σε  αυτό  το  σηµείο  στον  άξονα  2,  κατανόησα  καλά  τα  20 µεγαευρώ  από  

το  2.3 στο  2 .2; Αλλά  από  ότι  θυµάµαι  τον  κύριο  Ευριπίδη  ήτανε  

ιδιαίτερα  έτσι…  

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Θέλει  45. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ναι  θέλει  45.  Είχες  κάνει  µ ία  αναφορά  την  οποία  θέλω  να  επαναλάβεις  

και  λίγο  να  τη  συγκεκριµενοποιήσουµε  στην  παρουσίασή  σου  τώρα  

πριν  από  λίγο .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Η  αναφορά  µου  αυτή  λάµβανε  υπόψη  τις  σκέψεις  και  τις  προτάσεις  

που  έχουν  προκύψει  από  τη  διαδικασία  της  διαβούλευσης .   

Όπως  καταλαβαίνετε  η  άσκηση  αυτή  είναι  µ ία  δύσκολη  άσκηση ,  

αν  όχι  αδύνατη  να  υλοποιηθεί  µε  την  έννοια  τη  γενικότερη  ότι  

επανέρχοµαι  στη  βασική  αντίφαση  που  διέπει  το  µέτρο  αυτό ,  η  οποία  

είναι  ότι  τα  αιτήµατα  για  χρηµατοδότηση  είναι  πολλαπλάσια  των  

διαθέσιµων  πόρων ,  η  δε  υλοποίηση  είναι  κάτω  του  10%.  

Άρα  αυτή  η  αντίφαση  είναι  δυσεπίλυτη  κατά  κάποιο  τρόπο  µε  

την  έννοια  ότι  προφανώς  οι  ανάγκες  και  αυτό  νοµ ίζω  ότι  δεν  είµαι  εγώ  
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καθ΄  οιοδήποτε  τρόπο  ο  πιο  κατάλληλος  και  ούτε  θέλω  να  το  κάνω  

αυτό  να  αµφισβητήσω  τις  απαιτήσεις  όλων  των  φορέων ,  παρόλα  αυτά  

έχουµε  έναν  δεδοµένο  προϋπολογισµό  στη  διάθεσή  µας .  

Αυτό  που  ανέφερα  πριν  και  νοµ ίζω  είναι  αυτό  που  έχει  προκύψει  

και  από  τη  διαβούλευση  από  όλους  τους  ενδιαφερόµενους  ότι  υπάρχει  

δυνατότητα  µε  επανεξέταση  των  προϋπολογισµών  των  έργων  σε  

συγκεκριµένα  µέτρα ,  αναφέροµαι  κυρίως  στα  µέτρα  2.4 και  στο  2.8… 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Αυτό  θέλω  να  αναφερθεί  γι  αυτό  το  ζήτησα .  

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Ναι ,  ότι  υπάρχει  µ ια  µ ικρή  δυνατότητα  πόρων .  Επίσης  προσβλέπουµε  

και  σε  ένα  ποσό  που  αυτή  τη  στιγµή  δεν  έχει  προσδιοριστεί  ΕΤΠΑ  να  

εισρεύσει  στο  2 .2 και  λαµβάνοντας  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  υπόψη  και  µε  

βάση  τις  ανάγκες  και  τη  συναίνεση  προφανώς  του  ΥΠΕΣ∆∆Α  που  είναι  

φορέας  άσκησης  πολιτικής  στο  µέτρο  αυτό  να  καταλήξουµε  σε  µ ία  

λογική  κατανοµή  που  θα  καλύπτει  κατά  προτεραιότητα  τις  ανάγκες  

όπως  αυτές  έχουν  διατυπωθεί  και  αξιολογηθεί .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ωραία ,  το  ΥΠΕΣ∆∆Α  είναι  φορέας  άσκησης  πολιτικής  και  για  τα  

δυσάρεστα  και  για  τα  ευχάριστα .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Λυπάµαι  που  δεν  είµαι  αρκετά  σαφής ,  αλλά  όπως  καταλαβαίνετε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Όχι  τώρα  νοµ ίζω  είστε  σαφής ,  έχουµε  τα  20 µεγαευρώ  και  κατά  

προτεραιότητα  να  το  πω  έτσι  από  τα  2 .8 και  2 .4 ας  πούµε  σε  ένα  

υψηλό  ποσοστό  από  το  καθένα  πρέπει  να  ενισχύσουµε  το  µέτρο  2.2 και  
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στο  πλαίσιο  της  αναθεώρησης  και  της  φιλοδοξίας  µας  θα  

επανεξετάσουµε  πιθανές  ενισχύσεις  αυτής  της  δράσης .  Ερώτηση ;  Η  

κυρία  Τριανταφύλλου  έχει  το  λόγο .  

Κα  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:  

Ναι  κύριε  Πρόεδρε  ευχαριστώ .  Κατά  τη  γνώµη  µου  είναι  δύο  

αποφάσεις  επιµέρους ,  η  µ ία  αφορά  την  έγκριση  τροποποίησης  του  

συµπληρώµατος  προγραµµατισµού  που  εφαρµόζεται  τώρα  και  ίσως  όσο  

πιο  σαφή  µπορούµε  να  την  κάνουµε  τόσο  καλύτερα .   

Και  η  δεύτερη  απόφαση  αφορά  την  έγκριση  των  κατευθύνσεων  

που  αφορούν  την  αναθεώρηση .  Στο  πεδίο  αυτό  επειδή  πράγµατι  έτσι  

για  όλα  τα  επιχειρησιακά  προγράµµατα  εγκρίνουµε  βασικές  

κατευθύνσεις  και  µε  την  αίρεση  ότι  µετά  τις  αποφάσεις  της  Επιτροπής  

Παρακολούθησης  του  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  θα  γίνουν  οι  

αναγκαίες  προσαρµογές .  

Λοιπόν  εγώ  θα  ήθελα  να  ζητήσω  από  την  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  στα  µέλη  της  Επιτροπής  

για  επιµέρους  παρατηρήσεις  που  δεν  αφορούν  τις  βασικές  

κατευθύνσεις  αλλά  επειδή  µέσα  στο  κείµενο  της  αναθεώρησης  που  

έχετε  υποβάλλει  θίγονται  επιµέρους  σηµεία  να  έχουν  τη  δυνατότητα  τα  

µέλη  να  σας  στείλουν  γραπτές  παρατηρήσεις  προκειµένου  να  τις  

ενσωµατώσετε  ή  να  τις  αποτιµήσετε  για  το  πρόγραµµα .  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Η  κυρία  Τριανταφύλλου  είπε  ότι  το  συµπλήρωµα  προγραµµατισµού  

πρέπει  να  το  κάνουµε  πολύ  συγκεκριµένο  σαφές  κατά  το  100% 

κατανοώ  όσο  µπορούµε .  
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Ενώ  στην  πρόταση  τροποποίησης  για  την  αναθεώρηση  έτσι  µας  

είπε  και  η  Κεντρική  ∆ιαχειριστική  Αρχή  στο  κάτω-κάτω  µε  γραπτές  

υποδείξεις  ότι  πρέπει  να  εγκρίνουµε  κατευθύνσεις  και  πλαίσια  βάσει  

των  οποίων  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  την  Κεντρική  θα  παρθούν  

οι  τελικές  αποφάσεις  και  πρέπει  πια  να  προσαρµοστούµε  σε  αυτές  ως  

∆ιαχειριστική  Υπηρεσία .   

 Θα  επανέλθω  στο  πρώτο  αλλά  να  ακούσουµε  και  τα  άλλα  µέλη .  Ο  

κύριος  Μπακογιάννης  έχει  το  λόγο .    

 

Κος  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ήθελα  να  κάνω  την  εξής  ερώτηση ,  αν  είναι  

µέσα  στις  βασικές  αρχές  της  πρώτης  αναθεώρησης  το  εξής .   

 Έχουµε  ακούσει  επανειληµµένως  σήµερα  και  νοµ ίζω  

διακηρυγµένο  από  τον  Υπουργό  σήµερα  στον  χαιρετισµό  του  αλλά  και  

από  τον  κύριο  Καλογήρου  αλλά  και  από  όλους  σας  ότι  βασικό  µέληµα  

εφαρµογής  επιτυχούς  υλοποίησης  του  όλου  προγράµµατος  είναι  η  

εκπαίδευση  του  προσωπικού  και  η  αναγκαιότητα  όπως  αυτό  

καταρτιστεί  στις  χρήσεις  νέων  τεχνολογιών ,  για  να  µπορέσει  να  

ανταποκριθεί  σε  όλο  αυτό  το  κύµα  των  πληροφοριακών  συστηµάτων  

που  θα  κατακλύσει  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  µε  στόχο  βέβαια  να  

εξυπηρετήσει  τον  πολίτη .  

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  µέσα  στους  αναφερόµενους  στόχους  

της  αναθεώρησης  είναι  η  ενίσχυση  του  αντίστοιχου  επιχειρησιακού  

προγράµµατος  για  την  επιµόρφωση  των  δηµοσίων  εν  γένει  υπαλλήλων  

και  χρηστών  στο  αντίστοιχο  µέτρο .   

Νοµ ίζω  ότι  πρέπει  να  είναι  κύριο  µέληµα  αυτής  της  προσπάθειας  

όχι  µόνον  για  τον  φορέα  τον  οποίον  εκπροσωπώ  αλλά  και  για  όλους  
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όπως  σήµερα  τοποθετήθηκε  εδώ .  Πιστεύω  ότι  πρέπει  να  γίνει  ακόµα  

µ ία  προσπάθεια  για  ενίσχυση  του  αντίστοιχου  µέτρου .   

Αυτή  είναι  η  µ ία  ερώτηση .  Τώρα  δεν  ξέρω  εάν  µπορούµε  να  

µπούµε  και  σε  επιµέρους  ή  θα  προσπαθήσουµε  να  περάσουµε  στη  

λογική  που  µας  αναφέρατε  προηγουµένως  να  περάσουµε  µε  γραπτές  

παρατηρήσεις  στην  πρόταση  αναθεώρησης  που  κάνατε .   

Αλλά  σε  µερικά  σηµεία  στο  αντίστοιχο  µέτρο  2 .5 υπάρχει  µ ία  

σύγχυση  µεταξύ  της  έννοιας  πιστοποίησης  και  έννοιας  αξιολόγησης  

της  εκπαίδευσης .  ∆εν  ξέρω  αν  αυτό  µπορούµε  να  το  αφήσουµε  για  

αργότερα  µε  τη  γραπτή  διαδικασία  ή  να  το  τοποθετήσω  σαν  ερώτηµα  

σήµερα .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κύριε  Μπακογιάννη  γραπτή  διαδικασία  δεν  ξέρω  πότε  θα  

έχουµε ,  είναι  αυτό  που  είπε  η  κυρία  Τριανταφύλλου ,  τις  παρατηρήσεις  

σας  στις  όλες  διατυπώσεις  κυρίως  του  αναλυτικού  τεύχους  της  

πρότασης  αναθεώρησης  τις  οποίες  θα  εντάξουµε…  

Κος  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Ωραία ,  να  το  αφήσουµε  λοιπόν  αργότερα .  Άρα  λοιπόν  έµεινε  το  βασικό  

µου  ερώτηµα  και  ο  κύριος  Καρούνος  δεν  ξέρω  αν  µπορεί  να  

απαντήσει .  Την  ερώτηση  την  υπέβαλα ,  δεν  ξέρω  αν  ακούστηκε  όµως .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Λίγο  τη  χάσαµε  να  σας  πω  την  αλήθεια .   

Κος  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

Με  µ ια  λέξη ,  εάν  είναι  στις  βασικές  αρχές  αναθεώρησης  του  

προγράµµατος  η  ενίσχυση  του  αντίστοιχου  µέτρου  για  την  κατάρτιση  

επιµόρφωση  των  δηµοσίων  υπαλλήλων  για  να  ανταποκριθούν  σε  αυτό  

το  κύµα  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  που  θα  
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κατακλύσει  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  µε  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  του  

πολίτη .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  έχουµε  µ ια  επεξεργασµένη  απάντηση  αν  θέλεις  σε  αυτό  το  

θέµα .  Προφανώς  χρειάζεται  η  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  να  προσαρµοστεί  και  

το  ανθρώπινο  δυναµ ικό  της  να  αποκτήσει  δεξιότητες .   

Και  µάλιστα  µε  την  απόφαση  του  Υπουργού  για  το  προεδρικό  

διάταγµα  ότι  σε  ένα  χρόνο  από  σήµερα  όλοι  θα  πρέπει  και  αυτοί  που  

εισέρχονται  και  αυτοί  που  υπηρετούν  να  γίνουν  πιστοποιηµένοι  στις  

γνώσεις  των  δεξιοτήτων  στους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές ,  το  θέµα  

είναι  πάρα  πολύ  σηµαντικό  και  πολύ  µεγάλο .   

 Στο  2 .5 υπάρχουν  επαρκείς  θα  έλεγε  κανείς ,  επαρκείς  δεν  είναι  

ποτέ ,  όροι  γι  αυτή  την  κατεύθυνση ,  δεν  προβλέπεται  οι  βασικές  

δεξιότητες  των  δηµοσίων  υπαλλήλων  να  καλύπτονται  από  το  

πρόγραµµα ,  αλλά  εν  πάση  περιπτώσει  θα  αξιοποιήσουµε  στο  έπακρο  το  

2 .5 προς  αυτή  την  κατεύθυνση .  

 Ο  κύριος  Τσαβέλας  έχει  το  λόγο .  

Κος  ΤΣΑΒΕΛΑΣ :  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Σε  ότι  αφορά  την  πρόταση  για  τροποποίηση  του  συµπληρώµατος  

προγραµµατισµού  όπου  προτείνεται  µ ία  µεταφορά  20 µεγαευρώ  από  το  

µέτρο  2 .3 στο  µέτρο  2.2 επειδή  το  µέτρο  2 .3 ενισχύει  δράσεις  για  την  

καλή  χρήση  των  πόρων  των  ∆ιαρθρωτικών  Ταµείων  θα  παρακαλούσαµε  

στα  αντίστοιχα  έργα  των  Νοµαρχιών  που  θα  µεταφερθούνε  οι  πόροι  να  

προβλέπεται  εξοπλισµός  και  πληροφοριακά  συστήµατα  για  την  καλή  

και  ορθή  διαχείριση  ώστε  να  µη  φεύγουµε  και  έξω  από  τους  στόχους  

του  προγράµµατος .  
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 Σε  ότι  αφορά  την  πρόταση  για  την  αναθεώρηση  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος  και  συγκεκριµένα  µε  τη  δράση  που  

αφορά  το  κτηµατολόγιο  θα  ήθελα  να  κάνω  µερικές  επισηµάνσεις .  Ένα  

αν  οι  δράσεις  οι  οποίες  πρόκειται  να  γίνουνε  µέσα  από  το  πρόγραµµα  

θα  αφορούν  δράσεις  της  υφής  του  προγράµµατος  δηλαδή  δράσεις  

πληροφορικής .  

 ∆εύτερον  αν  οι  πόροι  οι  οποίοι  θα  µεταφερθούν  θα  είναι  

επαρκείς  για  να  µπορούν  να  γίνουν  αυτές  οι  δράσεις ,  δηλαδή  να  µην  

αναλάβει  το  πρόγραµµα  δεσµεύσεις  να  υλοποιήσει  µεγαλύτερο  φυσικό  

αντικείµενο  από  τους  πόρους  οι  οποίοι  θα  µεταφερθούν .  

 Κι  ένα  τρίτο  ότι  δεν  πρέπει  να  έχουµε  κάποια  εµπλοκή  των  

δράσεων  που  θα  γίνουνε  µέσα  από  το  πρόγραµµα  της  κοινωνίας  της  

πληροφορίας  µε  το  συνολικό  πρόβληµα  του  κτηµατολογίου .  Να  είναι  

κάτι  διακριτό  και  να  είναι  διακριτές  οι  δράσεις  οι  οποίες  θα  γίνουν .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  υπάρχει  και  στον  τοµέα  αυτό ,  που  µπορεί  να  µ ιλήσει  και  ο  

κύριος  Καλογήρου  και  ο  κύριος  Καρούνος ,  µ ια  έτσι  προετοιµασία  και  

µ ια  προσέγγιση .   

Προφανώς  η  ανάληψη  αυτής  της  ευθύνης  η  οποία  προσδίδει  

κύριος  στην  προσπάθειά  µας ,  διότι  έτσι  µας  αναγνωρίζει  ότι  έχουµε  

την  ικανότητα  να  διαχειριστούµε  πρόσθετα  έργα  αν  θέλετε ,  απαιτεί  

την  αντίστοιχη  χρηµατοδότηση .  

Πρέπει  η  χρηµατοδότηση  να  είναι  προφανώς  συµβατή  µε  το  

φυσικό  αντικείµενο  ώστε  να  µην  πάρουµε  περισσότερη  ευθύνη  

υλοποίησης  από  αυτή  που  πραγµατικά  είναι  προσµετρηµένη .  ∆εν  ξέρω  
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το  άλλο  ερώτηµά  σας  ποιο  ήτανε .  Και  να  είναι  διακριτή  αυτή  η  

δράση… 

Κος  ΤΣΑΠΕΛΑΣ :  

Να  είναι  διακριτό  το  έργο  που  γίνεται  από  το  πρόγραµµα  και  να  µην  

εµπλέκεται  µε  τη  συνολική  προσπάθεια  του  κτηµατολογίου  η  οποία  

είναι  τεράστια  έτσι ;  Μην  κριθεί  το  πρόγραµµα  επίτευξης  στόχων  σε  

σχέση  µε  το  αν  έχει  πετύχει  το  κτηµατολόγιο .  

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Πολύ  σωστά ,  ευχαριστώ  πολύ .  Ναι  θα  είναι  διακριτή  αυτή  η  δράση  και  

πολύ  οριοθετηµένη  και  µάλιστα  µε  συνέργιες  που  υπάρχουνε  στο  

επιχειρησιακό  πρόγραµµα  κοινωνία  της  πληροφορίας .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Να  πω  κάτι ;  Συµφωνώ  κι  εγώ  ότι  σε  καµ ιά  περίπτωση  δε  θα  πρέπει  το  

πρόγραµµα  ενώ  κι  εγώ  συµφωνώ  µε  τον  Πρόεδρο  ότι  είναι  µ ία  

αναγνώριση  της  προσπάθειας  της  γενικότερης  που  γίνεται  από  όλους  

το  να  αναλάβουµε  αυτό  το  κοµµάτι ,  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ  σαφείς  οι  

όροι  και  ως  προς  το  φυσικό  αντικείµενο  και  ως  προς  την  αντιστοίχιση  

του  προϋπολογισµού  του  φυσικού  αντικειµένου  και  µε  τα  άλλα  

προβλήµατα  που  µπορεί  να  έχει  το  κτηµατολόγιο .   

 Τώρα  ως  προς  το  που  θα  τοποθετηθεί  αυτό  το  µέτρο  νοµ ίζω  ότι  

υπάρχουνε  διάφορες  ιδέες  και  προτάσεις ,  νοµ ίζω  η  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή  πολλές  φορές  λέει  να  είναι  ένας  διαφορετικός  άξονας .  Εγώ  

νοµ ίζω  ότι  υπάρχει  µ ια  συγγένεια  αυτών  των  έργων  µε  άλλα  έργα  που  

υπάρχουν  στον  άξονα  2.4 που  είναι  τα  γεωγραφικά  πληροφοριακά  

συστήµατα  και  νοµ ίζω  ότι  θα  ήταν  καλό  να  είναι  εκεί  µε  την  έννοια  
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ότι  υπάρχουν  συνέργιες  και  να  µη  γίνονται  πολλά  πράγµατα  δύο  και  

τρεις  φορές .  ∆ηλαδή  αυτό  είναι  καλό  να  το  δούµε ,  αλλά  είναι  ένα  θέµα  

ανοιχτό  προς  συζήτηση .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ωραία .  Τώρα  ως  προς  το  ερώτηµά  σας  αν  µε  αυτή  τη  µεταφορά  θα  

εξασφαλίσουµε  και  τις  υποδοµές  αυτό  που  ζητήσατε ,  θα  κάνουµε  κάθε  

τι  δυνατό  στα  πλαίσια  της  καλής  µας  διάθεσης .  Εάν  µάλιστα  

µεταφέραµε  πιο  πολλούς  πόρους  θα  κάναµε  ακόµα  κάτι  περισσότερο .  

Ο  κύριος  Περουλάκης  έχει  το  λόγο .  

Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  θέλαµε  να  κάνουµε  µ ια  τοποθέτηση  ως  

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  αλλά  επειδή  τέθηκε  το  θέµα  του  κτηµατολογίου  

θα  ήθελα  να  ξεκινήσει  η  κυρία  Άλµαση  εδώ  η  συνάδελφος  η  οποία  θα  

µας  εξηγήσει  ακριβώς  πως  προτείνεται  από  το  ΕΤΠΑ  και  από  τον  

κύριο  Σότον  το  συγκεκριµένο  έργο  και  στη  συνέχεια  θα  ήθελα  να  πω  

κι  εγώ  κάτι .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κυρία  Άλµαση  έχετε  το  λόγο .  

Κα  ΑΛΜΑΣΗ:  

Ναι ,  όπως  βλέπουµε  εµείς  το  κτηµατολόγιο  να  µπει  στο  επιχειρησιακό  

πρόγραµµα  σαν  καινούριος  άξονας  και  ανεξάρτητος ,  όχι  στον  άξονα  2 ,  

ανεξάρτητος  σαν  άξονας  6.  Αυτό  είναι  για  διαφορετικούς  λόγους ,  το  

πρόγραµµα  θα  είναι  συνχρηµατοδοτούµενο  από  το  ΕΤΠΑ  περίπου  75% 

και  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  πριν  το  τέλος  του  2006. Βέβαια  πρέπει  να  

συνεργάζεται  µε  αυτά  τα  προγράµµατα  που  ξεκίνησαν  στον  άξονα  2  

µέτρο  2.4,  αλλά  το  κτηµατολόγιο  πρέπει  να  µπει  σαν  ανεξάρτητο  για  

να  µη  µπλέξει  µε  το  πρόγραµµα .   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Θέλετε  να  πείτε  κάτι  κύριε  Περουλάκη ;  Στη  

σκέψη  αυτή  στην  πρόταση  αυτή  η  οποία  χρήζει  να  την  επεξεργαστούµε  

φαντάζοµαι  όχι  σήµερα ,  υπάρχει  µ ια  σκέψη  και  σε  µας .   

 Κοιτάξτε ,  θα  έλεγε  κανείς  ότι  δεν  έχει  και  τόσο  διαφορά  από  το  

να  έχει  χωριστό  άξονα  6,  που  αυτό  πιθανόν  να  επιβάλλει  και  ορισµένες  

πρόσθετες  διαχειριστικές  ας  το  πω  δυσχέρειες ,  αρκεί  να  παραµείνει  ως  

ανεξάρτητη  δράση  ως  καλά  οριοθετηµένη ,  ως  καλά  συνεργούσα  µε  ότι  

άλλες  δράσεις  υπάρχουν  στο  επιχειρησιακό  µας  πρόγραµµα  όπως  κι  

εσείς  είπατε  στο  2.4 στο  GIS.  

Και  προφανώς  χρειάζεται  και  χρονοδιάγραµµα  το  2006 µοιάζει  

να  είναι  ένας  στόχος  και  θα  πρέπει  να  ενταθεί  η  προσπάθειά  µας  για  

να  τον  επιτύχουµε .  Και  η  χρηµατοδότηση  από  το  ΕΤΠΑ  κατά  75% 

πρέπει  να  δούµε  ποιο  είναι  το  συνολικό  budget του  έργου ,  ώστε  να  

δώσει  το  75% το  ΕΤΠΑ  και  να  δούµε  πως  θα  διαχειριστούµε  τον  

συνολικό  προϋπολογισµό  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  είµαστε  θετικοί  σε  

αυτή  την  ευθύνη  αν  θέλετε  που  θα  αναλάβουµε .  

Θέλουµε  να  αποδείξουµε  ότι  µπορούµε  να  ξεπεράσουµε  και  τα  

προβλήµατα  όσα  υπάρχουν ,  αλλά  προβλήµατα  τα  οποία  θα  ανήκουν  

στη  σφαίρα  της  δικής  µας  ευθύνης  και  της  δικής  µας  δυναµ ικής .  

Προφανώς  υπάρχουν  κι  εκεί  συσσωρευµένα  προβλήµατα ,  είναι  θέµα  

αµοιβαιότητας  µεταξύ  του  Κτηµατολογίου  Α .Ε .  ίσως  όπως  είναι  τώρα  

µε  ότι  διατηρήσει ,  υµών ,  των  Υπουργείων  και  προφανώς  της  

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής .   

Κύριε  Περουλάκη  έχετε  το  λόγο .  
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Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Εµείς  είχαµε  κάνει  κάποιες  παρατηρήσεις  

στην  ∆ιαχειριστική  Αρχή  οι  οποίες  υποθέτω  ότι  θα  ληφθούν  υπόψη  

στη  συνέχεια .  

Και  επιπλέον  θα  ήθελα  να  δώσω  κάπως  την  διάσταση  την  ακριβή  

που  πρέπει  να  έχει  αυτή  η  αναθεώρηση  µε  την  έννοια  ότι  δεν  πρέπει  να  

ειδωθεί  ότι  γίνεται  ένα  πρόγραµµα  καινούριο  το  οποίο  είναι  2004-2006 

αλλά  παραµένει  ως  πρόγραµµα  2000-2006 ως  ήταν ,  απλώς  το  

επικαιροποιούµε  όπου  αυτό  είναι  αναγκαίο .  

Κι  αυτό  το  λέω  γιατί  είδα  ότι  κάποια  στιγµή  και  στις  διατάξεις  

εφαρµογής  µπήκαν  κάποια  ζητήµατα ,  ίσως  δεν  είναι  θεµ ιτό  να  

φτάσουµε  µέχρι  εκεί  και  στις  διατάξεις  εφαρµογής .   

Από  την  άλλη  όσον  αφορά  τους  πίνακες  ένα  νέο  στοιχείο  το  

οποίο  πρέπει  να  δείτε  είναι  ότι  ανεξάρτητα  µε  το  αν  έχουµε  

συµφωνήσει  για  µεταφορές  ας  πούµε  των  ιδιωτικών  πόρων  από  άξονα  

σε  άξονα  κάποιες  αλλαγές  δεν  είναι  δυνατές  επειδή  

δηµοσιοοικονοµ ικά  µας  έχει  επιβληθεί  ότι  στο  παρελθόν  δεν  

ακουµπιέται  τίποτα .   

Που  σηµαίνει  ότι  αν  υπήρχαν  2001, 2002, 2003 κάποιες  

προβλέψεις  σε  κάποιον  άξονα ,  γιατί  ανά  άξονα  κοιτάµε  σαν  Επιτροπή ,  

έτσι ;  ∆εν  µπορεί  να  το  αλλάξει  αυτό  κανείς  τώρα ,  θα  αλλάξουµε  από  

το  2004 και  µετά  εποµένως .  Άρα  είναι  µερικά  πρόσθετα  στοιχεία  που  

πρέπει  να  τα  επεξεργαστεί  περαιτέρω  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  για  να  

κάνει  την  τελική  της  πρόταση .   

Θα  ήθελα  αν  είναι  δυνατόν  να  προσθέσω  απλώς  µ ια  έλλειψη  που  

υπάρχει  όσον  αφορά  την  τεχνική  βοήθεια  κι  επειδή  η  τεχνική  βοήθεια  

του  προγράµµατος  εξαρτιέται  σε  µεγάλο  βαθµό  από  το  ΕΚΤ  το  οποίο  
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γίνεται  ένα  µεγάλο  µέτρο  πια  αφού  το  ενώνουµε  µε  τα  δύο  µέτρα  που  

υπήρχαν  πριν .  

Θεωρώ  ότι  κι  επειδή  εξυπηρετούµε  σε  µεγάλο  βαθµό  και  έργα  

του  ΕΤΠΑ  κι  είναι  κάτι  που  δεν  είναι  κακό ,  έτσι ;  Αλλά  θα  ήθελα  

οπωσδήποτε  να  µπει  κάτι  για  να  δοθεί  η  δυνατότητα  στην  Ειδική  

Υπηρεσία  Εφαρµογής  των  δράσεων  ΕΚΤ  του  Υπουργείου  Εργασίας  

πραγµατικά  να  µπορεί  να  υλοποιήσει  τις  δράσει  της .   

∆ηλαδή  πρέπει  να  προσθέσουµε  ίσως  κάτι  στο  πρόγραµµα  που  να  

εξειδικεύει  ότι  τις  δαπάνες  που  αφορούν  συγκεκριµένες  δράσεις  ΕΚΤ  

ή  η  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρµογής  ∆ράσεων  του  ΕΚΤ  του  Υπουργείου  

Εργασίας  δικαιούται  να  τις  καλύψει  από  το  πρόγραµµα  για  να  

µπορέσουµε  να  συνεχίσουµε  έτσι .   

Και  αυτό  θεωρώ  ότι  είναι  το  µ ίνιµουµ που  µπορούµε  να  

ζητήσουµε ,  έτσι  ώστε  πριν  δοθούνε  πόροι  περαιτέρω  και  στα  άλλα  

ταµεία  να  έχει  εξασφαλιστεί  ότι  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο  

µπορεί  να  ολοκληρώσει  τις  δράσεις  του  και  να  ενισχύσει  κατ΄  εξοχήν  

και  κατά  προτεραιότητα  τις  δικές  του  δράσεις .  

Ευχαριστώ .  

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ:  

Λοιπόν  απλά  να  διευκρινίσουµε  δυο  θέµατα .  Κατ΄  αρχήν  προφανώς  

όποιες  τροποποιήσεις  στο  πρόγραµµα  είναι  επικαιροποιήσεις ,  

προφανώς  δε  διαγράφουµε  το  παρελθόν  προσθέτουµε ,  το  ίδιο  ισχύει  

και  για  τους  δείκτες .   

 Για  ότι  αφορά  δε  θέµατα  συγκεκριµένα  που  έχουν  να  κάνουνε  µε  

τους  χρηµατοδοτικούς  πίνακες  έχουµε  πει  ότι  θα  τα  δούµε  στο  τέλος .  

Προφανώς  δεν  πρόκειται  να  πειράξουµε  χρηµατοδοτικούς  πίνακες  που  

έχουνε  συµφωνηθεί  για  τα  έτη  έως  και  το  2003.  
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 Για  το  δε  συγκεκριµένο  θέµα  το  οποίο  προτείνετε  νοµ ίζω  ότι  

χρειάζεται  λίγο  παραπάνω  µελέτη  να  δούµε  για  τι  πόρους  µ ιλάµε ,  για  

τι  είδους  δράσεις  από  την  Ειδική  Υπηρεσία  του  ΕΚΤ ,  έτσι  ώστε  να  

έχουµε  µ ία  συναντίληψη  στο  θέµα  αυτό  πριν  προχωρήσουµε  στην  

οριστικοποίηση  της  τροποποίησης .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κα  ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ :  

Νικολαΐδου  από  τη  Γενική  Γραµµατεία  Έρευνας  και  Τεχνολογίας .  Μία  

διευκρίνιση  θα  ήθελα ,  προηγουµένως  αναφέρατε  τα  µέτρα  τα  οποία  

τροποποιούνται .  Εµάς  µας  ενδιαφέρει  το  µέτρο  3 .5 όπου  εδώ  

απαλείφονται  κάποια  µέτρα ,  δεν  έχουµε  καταλάβει  ποιες  είναι  αυτές  οι  

δράσεις  που  απαλείφονται  κι  έχουµε  πάθει  έτσι  έναν  πανικό .  Θα  

θέλαµε  να  µας  πείτε  ποιες  είναι  οι  δράσεις  που  απαλείφονται  από  το  

3.5.  Ευχαριστώ .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Απλώς  να  διευκρινίσουµε  για  να  είναι  απολύτως  σαφές  ότι  δεν  

απαλείφεται  η  δράση  ΝΡΝΠ .  Αυτή  που  απαλείφεται  είναι  η  δράση  για  

την  οποία  δεν  έχετε  πάρει  έγκριση  καθεστώτος  ενίσχυσης  και  δεν  

πρόκειται  να  υλοποιηθεί .  Αυτό  µόνο  για  τα  πρακτικά .  Είναι  η  δράση  

που  αφορά  την  σύνδεση  έρευνας  µε  την  παραγωγή ,  είχε  υποβληθεί  

καθεστώς  ενίσχυσης  από  τη  ΓΓΕΤ  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  δεν  

έγινε  δεκτό  και  απαλείφεται  όλη  η  παράγραφος .   

Κα  ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ :  

(Ερώτηση  εκτός  µ ικροφώνου)   
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Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Κοιτάξτε ,  αυτά  είναι  γενικές  κατευθύνσεις ,  θα  τα  δείτε  κι  εσείς  και  θα  

εκφέρετε  γνώµη  συγκεκριµένα .  ∆εν  υπάρχει  λόγος  αυτή  τη  στιγµή ,  

επειδή  σε  συνεργασία  µε  τη  ΓΓΕΤ  έχει  συζητηθεί  το  θέµα  αυτό ,  για  τα  

πρακτικά  να  αποσαφηνίσουµε  ότι  δεν  αφορά  την  ΝΡΝΠ ,  αφορά  τη  

δράση  για  την  οποία  δεν  πήρατε  καθεστώς  ενίσχυσης .   

Κα  ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ :  

Ωραία  αυτό  µας  ενδιαφέρει .  Εντάξει ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆εν  ξέρω  αν  απαλείφεται  η  παράγραφος  ή  απαλείφονται  και  οι  πόροι  

µαζί .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Οι  πόροι  δεν  υπήρχαν .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆εν  υπήρχαν  εντάξει ,  δεν  είχαν  εγκριθεί .  Παρακαλώ  έχετε  το  λόγο .   

Κα  ΓΚΟΛΦΗ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Γκόλφη  από  τον  ΟΠΕΠ  και  Υπουργείο  

Πολιτισµού .  Μόνο  για  τα  πρακτικά  και  επειδή  s tr ipta manet ο  κύριος  

Καρούνος  είπε  σωστά  ότι  15,49 µεγαευρώ  φεύγουνε  από  το  πρόγραµµα  

από  τα  µέτρα  1.1 και  1 .2 που  αφορούν  στην  παιδεία  και  περνάνε  σε  

άλλα  µέτρα ,  στα  χαρτιά  φαίνεται  ότι  τα  χρήµατα  αυτά  φεύγουνε  από  το  

πρόγραµµα  του  πολιτισµού  που  δεν  τα  είχε  και  ποτέ .  Είναι  µάλλον  

τυπογραφικό  λάθος ,  εσείς  το  είπατε  όπως  το  ξέρουµε ,  διευκρίνιση  

είναι .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Εντάξει  είναι  λίγο  κουραστικό  αλλά  απλά  και  πάλι  για  τα  πρακτικά  

υπήρχε  µ ία  λάθος  αναφορά  στο  πρόγραµµα ,  η  ιδιωτική  συµµετοχή  είχε  
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γραφεί  στο  µέτρο  1.2 που  είναι  ΕΚΤ  και  δε  θα  έπρεπε  να  είναι  εκεί ,  

ακολουθούµε  µ ία  ας  πούµε  προσέγγιση  βηµάτων ,  στο  συµπλήρωµα  

µεταφέρεται  στο  1.3 και  µετά  στο  πρόγραµµα  µεταφέρεται  στον  άξονα  

4.  Στην  πράξη  δεν  αφαιρείται  τίποτα  από  το  1.3,  είναι  αυτό  που  κατά  

λάθος  είχε  µπει  στο  1 .2 κι  ούτω  καθεξής .  Ευχαριστώ .   

Κα  ΓΚΟΛΦΗ:  

Σας  ευχαριστώ .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

∆ιόρθωση .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Επίσης  διορθώνουµε  το  s tr ipta manet.  Είναι  λόγος  manet.   

Υπάρχει  άλλη  ερώτηση  ή  άλλη  διευκρίνιση  για  να  προχωρήσουµε  

στο  επόµενο  θέµα ;  Ούτως  ή  άλλως  όλα  αυτά  θα  τα  αποφασίσουµε  

αργότερα  µετά  τον  καφέ  στην  ψηφοφορία  πως  θα  είναι  οι  τελικές  

διαρρυθµ ίσεις  οικονοµ ικές  και  άλλες .   

 Λοιπόν  ευχαριστούµε  πολύ  µέχρι  τώρα  και  προχωράµε  στην  

ηµερήσια  διάταξη ,  νοµ ίζω  κύριε  Καρούνο  τώρα  θα  κάνετε  κάποια  

αναφορά  στη  σύνθεση  των  επιχειρησιακών ;  ∆ε  χρειάζεται ,  εποµένως  

µπορούµε  να  προχωρήσουµε  ακόµα  περισσότερο  στην  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας  Α .Ε .  και  στην  Πρόεδρο  κυρία  Σοφία  Χρονοπούλου .  Έχει  

στη  διάθεσή  της  βλέπω  εδώ  15 λεπτά  και  την  παρακαλώ  να  εξαντλήσει  

τα  δέκα .   

 

Κοινωνία  της  Πληροφορίας  Α .Ε .  

 

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   
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 Έχω  πολλούς  λόγους  να  είµαι  σύντοµη ,  πρώτον  γιατί  είµαστε  

κουρασµένοι ,  δεύτερον  γιατί  αναφερθήκατε  µε  πολύ  θετικά  λόγια  

αρκετοί  σχεδόν  όλοι  από  τους  οµ ιλητές  στην  εταιρεία ,  τρίτον  φαίνεται  

ότι  αποφασίσαµε  την  διασφάλιση  της  χρηµατοδότησης  της  εταιρείας  

µέχρι  το  2008 άρα  προφανώς  δεν  χρειάζονται  πάρα  πολλά  λόγια  για  να  

σας  πείσω .  Παρότι  δε  µε  παρακολουθείτε  φαντάζοµαι  ότι  όλα  αυτά  

γράφονται  στα  πρακτικά .   

Γνωρίζουµε  λοιπόν  όλοι  ότι  η  εταιρεία  ιδρύθηκε  για  να  

υποστηρίξει  την  υλοποίηση  των  έργων  των  τελικών  δικαιούχων ,  να  

υλοποιήσει  για  λογαριασµό  τους  και  µαζί  τους  έργα  τα  οποία  ανήκουνε  

στο  πρόγραµµα .  

Εµείς  αντιλαµβανόµενοι  αυτόν  τον  ρόλο  τον  µετουσιώνουµε  σε  

ένα  όραµα  που  είναι  να  αναδειχθεί  η  εταιρεία  ως  ο  πλέον  αξιόπιστος  

συνεργάτης  των  φορέων  του  δηµοσίου  τοµέα  προκειµένου  να  

οδηγηθούµε  προς  την  κοινωνία  της  πληροφορίας .  

Ανταποκρινόµενη  στο  ρόλο  της  η  εταιρεία  στελεχώθηκε  µε  

εξειδικευµένο  προσωπικό ,  οργάνωσε  τις  εσωτερικές  της  διαδικασίες ,  

επεξεργάστηκε  πλαίσιο  συνεργασίας  µε  όλους  τους  µηχανισµούς  του  

επιχειρησιακού  προγράµµατος .  

Επεξεργάστηκε  µέθοδο  για  την  υλοποίηση  των  έργων ,  συνοπτικά  

η  µεθοδολογική  προσέγγισή  µας  αφορά  σε  όλες  τις  αναγκαίες  

υπηρεσίες  που  καλύπτουν  όλο  τον  κύκλο  δηµ ιουργίας  του  έργου ,  από  

την  ωρίµανσή  του ,  τις  ενέργειες  προετοιµασίας  και  διοικητικών  

αποφάσεων  για  τη  χρηµατοδότηση  του  έργου .   

Το  διαγωνισµό  και  όλες  τις  φάσεις  έως  την  επιλογή  αναδόχου ,  

την  προετοιµασία  και  την  υπογραφή  της  σύµβασης ,  την  

παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  σύµβασης  καθώς  και  της  
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υλοποίησης  του  έργου ,  την  παραγωγική  λειτουργία ,  καθώς  επίσης  και  

την  κατά  περίπτωση  υποστήριξη  προς  τους  τελικούς  δικαιούχους .  

Ο  τυπικός  τρόπος  συνεργασίας  µε  έναν  δηµόσιο  φορέα  δεν  

αποτελεί  σε  καµ ιά  περίπτωση  περιττή  γραφειοκρατία ,  αλλά  απεικονίζει  

τη  βούληση  του  φορέα  να  αναθέσει  και  να  συνεργαστεί  µε  την  

εταιρεία ,  να  συνεργαστεί  για  την  οποιαδήποτε  από  τις  δύο  περιπτώσεις  

που  σας  προανέφερα ,  να  της  εκχωρήσει  τον  ρόλο  του  τελικού  

δικαιούχου .   

Αυτό  είναι  το  νόηµα  µ ιας  υπουργικής  απόφασης ,  καθώς  επίσης  

κάτι  πολύ  σηµαντικό ,  να  προσδιορίσει  το  πλαίσιο  της  συνεργασίας  και  

να  γίνει  η  περιγραφή  των  αµοιβαίων  µεταξύ  της  εταιρείας  δηλαδή  και  

του  δηµόσιου  φορέα  υποχρεώσεων  όσον  αφορά  την  υλοποίηση  του  

έργου .  Αυτό  είναι  το  νόηµα ,  αυτό  είναι  το  περιεχόµενο  µ ιας  

προγραµµατικής  συµφωνίας .   

 Μέσα  από  αυτή  τη  διαδικασία  που  κατ΄  αρχήν  υπήρξε  ένας  

φόβος  ότι  προσθέτει  γραφειοκρατία ,  επιτεύχθηκε  εκτός  των  άλλων  και  

µ ία  ωριµότητα  µέσα  στον  φορέα  όσον  αφορά  τον  προσδιορισµό  του  

έργου  του .  

Έτσι  λοιπόν  οδηγηθήκαµε  στην  υπογραφή  69 υπουργικών  

αποφάσεων  ο  προϋπολογισµός  των  οποίων  είναι  περίπου  532-533 

εκατοµµύρια  ευρώ .  Αντιστοίχως  έχουν  υπογραφεί  µέχρι  τώρα  47 

προγραµµατικές  συµφωνίες  ο  προϋπολογισµός  των  οποίων  είναι  512 

εκατοµµύρια  ευρώ  περίπου .   

Εξ  αυτών  υπεβλήθησαν  στην  ∆ιαχειριστική  Αρχή  113 τεχνικά  

δελτία  έργου ,  µ ιλώ  για  τεχνικά  δελτία  έργου  κι  όχι  για  ολοκληρωµένα  

έργα ,  των  οποίων  ο  προϋπολογισµός  είναι  432 εκατοµµύρια  ευρώ  

µέχρι  στιγµής .  
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Όσον  αφορά  τις  εντάξεις ,  από  το  σύνολο  των  οποίων  σας  

προανέφεραν  προηγούµενοι  οµ ιλητές  τα  ενταγµένα  έργα  τα  οποία  η  

Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  Ανώνυµη  Εταιρεία  είναι  τελικός  

δικαιούχος  είναι  69 ο  προϋπολογισµός  των  οποίων  είναι  314 

εκατοµµύρια  ευρώ  περίπου .  

Που  βρισκόµαστε  τώρα .  Από  το  σύνολο  αυτό  των  έργων  

προκηρύχθηκαν  37 διεθνείς  ανοιχτοί  διαγωνισµοί ,  ο  προϋπολογισµός  

των  οποίων  είναι  163 εκατοµµύρια  ευρώ  περίπου  και  τα  έργα  τα  οποία  

βρίσκονται  σε  φάση  αξιολόγησης  αυτή  τη  στιγµή  είναι  23 ο  

προϋπολογισµός  των  οποίων  είναι  περίπου  136 εκατοµµύρια  ευρώ .  

Τι  δείχνουνε  αυτά  τα  δύο  νούµερα .  Ότι  αυτό  καταδεικνύει  και  

την  δυναµ ική  του  προγράµµατος ,  ότι  δηλαδή  η  ροή  των  διαγωνισµών  

αυτή  είναι  κατ΄  αρχήν  οµαλή ,  είναι  τακτική ,  γίνονται  οκτώ  

διαγωνισµοί  περίπου  το  µήνα .  

Και  οι  αξιολογήσεις  ολοκληρώνονται  σταδιακά  έτσι  ώστε  θα  

συµπαρασύρουν  µε  ταχύτατους  ρυθµούς  τις  επόµενες  φάσεις  στο  

αµέσως  προσεχές  διάστηµα .  Είναι  φανερό  δηλαδή  ότι  εισερχόµεθα  σε  

περίοδο  υψηλών  ρυθµών  υλοποίησης  και  σε  ότι  αφορά  τις  συµβάσεις  

και  συνακόλουθα  τις  δαπάνες  των  έργων  τα  οποία  σας  ανέφερα .   

Ποια  είναι  αυτά  τα  έργα  τρέχοντας .  ∆ύο  έργα  αφορούν  στον  

τοµέα  παιδεία  και  πολιτισµού ,  ο  συνολικός  προϋπολογισµός  τους  είναι  

6 ,5 εκατοµµύρια  ευρώ  περίπου .  Το  µεγάλο  πλήθος  των  έργων  αφορά  

στην  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής ,  για  

τα  οποία  η  υλοποίηση  έχει  προχωρήσει  για  89 έργα  προϋπολογισµού  

332 εκατοµµύρια  ευρώ  περίπου .  

Έργα  ανάπτυξης  και  απασχόλησης  στην  ψηφιακή  οικονοµ ία  

συµµετέχουµε  µε  ένα  µ ικρό  µερίδιο  δύο  έργων  11,5 περίπου  
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εκατοµµυρίων  ευρώ ,  για  τα  δε  έργα  των  επικοινωνιών  επίσης  µε  ένα  

µ ικρό  µερίδιο  περίπου  18,5 εκατοµµύρια  ευρώ .   

Έχουµε  ενεργοποιήσει  την  τεχνική  βοήθεια  µε  ένα  σύνολο  

τεχνικών  δελτίων  15 προϋπολογισµού  23,5-24 εκατοµµύρια  ευρώ ,  για  

τα  οποία  πιστεύουµε  ότι  υπάρχουν  πολλά  περιθώρια  ακόµα  

αξιοποίησής  της .   

Συνολικά  η  εταιρεία  µαζί  µε  τους  δηµόσιους  φορείς  υλοποιεί  

έργα  τα  οποία  σύµφωνα  και  µε  την  αξιολόγηση  συνάδουν  απόλυτα  

τόσο  µε  την  εθνική  στρατηγική ,  όσο  και  µε  την  ευρωπαϊκή  πολιτική  E-

Europe για  κάλυψη  ελλείµµατος  υποδοµών ,  τηλεµατικών  δικτυακών  

υπηρεσιών ,  βασικού  εξοπλισµού ,  για  δηµ ιουργία  ψηφιακού  

περιεχοµένου ,  για  παροχή  υπηρεσιών  προστιθέµενης  αξίας  όπως  οι  

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  εξυπηρέτησης  των  πολιτών  και  η  

διαλειτουργικότητα  µεταξύ  των  δηµοσίων  υπηρεσιών  για  την  

εξυπηρέτηση  του  πολίτη .   

Θα  αναφερθώ  σε  ορισµένα  χαρακτηριστικά  έργα  τα  οποία  έργα  

αυτά  διακρίνονται  όχι  τόσο  αλλά  και  επίσης  για  τον  προϋπολογισµό  

τους  αλλά  όσο  κυρίως  για  το  εύρος  της  εφαρµογής ,  το  πλέγµα  των  

αλληλουποστηριζόµενων  µεταξύ  των  δράσεων  έργων ,  καθώς  και  τη  

θεσµ ική  και  λειτουργική  συνέργια  που  υπάρχει  µεταξύ  τους .  

Αυτά  τα  έργα  είναι  η  σύζευξη ,  είναι  το  πληροφοριακό  σύστηµα  

για  την  Αστυνοµ ία ,  τα  πολλά  έργα  των  Νοµαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων ,  

το  ολοκληρωµένο  πληροφοριακό  σύστηµα  του  εθνικού  δηµοτολογίου ,  

καθώς  και  του  ειδικού  ληξιαρχείου .  

Επίσης  το  έργο  της  Γεωγραφικής  Υπηρεσίας  του  Στρατού ,  το  

έργο  της  στρατολογίας ,  το  έργο  του  γεωργικού  τοµέα ,  το  Γενικό  

Λογιστήριο  του  Κράτους ,  το  TAXIS NET, τα  συστήµατα  για  τα  PC, το  
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ολοκληρωµένο  πληροφοριακό  σύστηµα  της  τουριστικής  ανάπτυξης ,  

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  στις  Εισαγγελίες  και  στα  Πρωτοδικεία .  

Η  επιδιωκόµενη  ποιότητα  για  την  οποία  αναφερόµαστε  συχνά  

υπαγορεύει  τη  µελέτη  οριζοντίων  θεµάτων ,  όπως  προβλέπεται  άλλωστε  

κι  όπως  έχουµε  καταθέσει  σχετικά  δελτία .   

Οι  µελέτες  αυτές  υπαγορεύονται  ακριβώς  γιατί  τα  έργα  αυτά  

έχουν  τα  χαρακτηριστικά  που  σας  ανέφερα  του  εύρους  της  εφαρµογής  

και  των  αλληλοϋποστηριζόµενων  δράσεων ,  έτσι  πραγµατικά  χωρίς  

αυτές  τις  µελέτες  δε  θα  ήταν  δυνατόν  ως  φορέας  που  συνολικά  έχει  

αναλάβει  αυτό  το  πλήθος  των  έργων ,  δε  θα  µπορούσε  να  οδηγηθεί  σε  

αποτελέσµατα .  

Ο  Αξιολογητής  πιστεύω  ότι  µέσα  από  µ ία  φορµαλιστική  

προσέγγιση  περί  των  αρµοδιοτήτων  τις  οποίες  έχουνε  οι  µηχανισµοί  

προγραµµατισµού  και  εφαρµογής  του  προγράµµατος ,  παρότι  δεν  

αναφέρθηκε  προφορικά  στο  κείµενο  του  παραδοτέου  του  έχουµε  τη  

γνώµη  ότι  δεν  αντελήφθη  την  αναγκαιότητα  για  τις  µελέτες  αυτές  του  

οριζοντίου  χαρακτήρα  από  την  ίδια  την  εταιρεία .  

Άλλωστε  οι  διοικητικές  ή  θεσµ ικές  αλλαγές  που  προκύπτουν  από  

τέτοιες  µελέτες  είναι  προφανές  ότι  δεσµεύουν  τη  ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση  

που  έχει  αρµοδιότητα  να  τις  εφαρµόσει  κι  όχι  φυσικά  την  εταιρεία  η  

οποία  µε  σωστά  κριτήρια  θα  τις  έκανε  και  έχει  άλλωστε  την  ευθύνη  να  

αναδείξει  τέτοιου  είδους  θέµατα .  

Όπως  γνωρίζετε  οριστικοποιήθηκε ,  αναφέρθηκαν  τόσο  ο  κύριος  

Καλογήρου  όσο  και  ο  κύριος  Καρούνος  ιδιαιτέρως  νοµ ίζω  και  ο  κύριος  

Πρόεδρος  στον  βασικό  σχεδιασµό  για  τα  έργα  των  κρατικών  

ενισχύσεων .  Οριστικοποιήθηκε  επίσης  και  ο  µηχανισµός  υλοποίησης  

αυτών  των  νέων  δράσεων .   
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Οι  µηχανισµοί  εφαρµογής  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  

φαίνεται  ότι  εµπιστεύονται  την  ανώνυµη  εταιρεία  ως  τελικό  δικαιούχο  

γι  αυτές  τις  νέες  πράξεις .  Πιστεύω  ότι  είναι  γιατί  πέραν  των  άλλων  η  

εταιρεία  έχει  την  ευελιξία  να  µπορεί  να  προσαρµοστεί  σε  νέες  ανάγκες  

και  να  αναδιατάξει  µε  την  ευελιξία  που  την  χαρακτηρίζει  τις  δυνάµεις  

της  εκεί  που  το  πρόγραµµα  έχει  πραγµατική  ανάγκη  και  πρέπει  να  

συµβάλλει  και  η  εταιρεία .  

Οι  δράσεις  αυτές  των  κρατικών  ενισχύσεων  είναι  στους  τοµείς  

του  πολιτισµού ,  της  εξυπηρέτησης  του  πολίτη ,  της  ενίσχυσης  µ ικρών  

επιχειρήσεων  στην  Περιφέρεια ,  της  υγείας  και  της  κοινωνικής  

πρόνοιας ,  των  µεταφορών ,  των  ευρυζωνικών  υποδοµών  και  υπηρεσιών .  

Ο  προϋπολογισµός  τους  είναι  της  τάξης  των  330 περίπου  

εκατοµµυρίων  ευρώ .   

Από  την  πλευρά  µας  προετοιµάζουµε  τον  αποτελεσµατικό  

σχεδιασµό  του  αντικειµένου  αυτής  της  ενίσχυσης ,  τις  αποδοτικές  

διαδικασίες  της  διαχείρισης  των  έργων ,  έχουµε  την  πεποίθηση  ότι  η  

εφαρµογή  η  καινοτοµ ική  προσέγγιση  που  επεδείχθη  ήδη  στο  

επιχειρείτε  ηλεκτρονικά  θα  είναι  κι  εδώ  ένα  καλό  παράδειγµα  πλήρους  

αξιοποίησης  νέων  τεχνολογιών .  

Προετοιµάζουµε  τη  δηµ ιουργία  εσωτερικού  ευέλικτου  

µηχανισµού  για  συνολική  αντιµετώπιση  των  δράσεων  αυτού  του  

ιδιωτικού  τοµέα ,  ώστε  αυτή  η  πρακτική  πιστεύουµε  ότι  θα  

δηµ ιουργήσει  τεχνογνωσία  για  παρόµοια  έργα .  

Είναι  προφανές  ότι  η  συνολική  απόφαση  όλων  των  µηχανισµών  

του  προγράµµατος ,  δεν  θέλω  να  σας  κουράσω  µε  επαναλήψεις  αλλά  

είναι  προφανές  ότι  στο  σηµείο  αυτό  τουλάχιστον  έχουν  διαψεύσει  το  
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σηµείο  της  αξιολόγησης ,  όσον  αφορά  δηλαδή  τα  όρια  των  δυνατοτήτων  

της  εταιρείας .  

Η  εταιρεία  κινήθηκε  µε  βάση  το  επιχειρησιακό  της  σχέδιο ,  το  

οποίο  κατέθεσε  και  οι  στόχοι  αυτοί  τους  οποίους  ανέφερε  στο  

επιχειρησιακό  της  σχέδιο  φαίνονται  ότι  όχι  µόνο  επιτεύχθηκαν ,  αλλά  

ήδη  έχουν  ξεπεραστεί .  

Ποια  είναι  αυτή  η  επίτευξη  µέχρι  τώρα  των  στόχων  µας .  Η  

εταιρεία  ανέλαβε  ως  τελικός  δικαιούχος  έργα  των  οποίων  ο  

προϋπολογισµός  είναι  532 εκατοµµύρια  ευρώ  το  οποίο  αντιστοιχεί  στο  

18,7 του  συνολικού  προϋπολογισµού  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος .  

Σύµφωνα  λοιπόν  µε  το  επιχειρησιακό  η  επίτευξη  των  στόχων  

ξεπέρασε  κατά  46,7 τους  στόχους  του  επιχειρησιακού  της  σχεδίου .  

Άρα  η  αξιολόγηση  πιστεύουµε  ότι  είναι  βάσιµη  όταν  συσχετίζεται  µε  

το  επιχειρησιακό  σχέδιο  της  εταιρείας .  

Αντίστοιχα  καινοτόµησε  η  εταιρεία  και  ως  προς  το  ανθρώπινο  

δυναµ ικό  της ,  το  οποίο  αυτή  τη  στιγµή  ανέρχεται  σε  63 εξειδικευµένα  

στελέχη ,  ο  αριθµός  των  οποίων  είναι  µειωµένος  κατά  10% σε  σχέση  

πάλι  µε  τους  στόχους  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος .  

Πως  αντιµετωπίστηκε  η  λειτουργία  της  εταιρείας  εξαρχής .  

Αντιµετωπίστηκε  ως  µε  την  αρχή  και  ότι  εννοούµε  του  πλαισίου  της  

εταιρικής  διακυβέρνησης ,  δηλαδή  µε  την  αρχή  ενός  µοντέλου  το  οποίο  

αξιοποιεί  πλήρως  όλα  τα  στελέχη  σε  όλα  τα  επίπεδα  ∆ιοίκησης .   

Έγινε  λεπτοµερής  καταγραφή  των  διαδικασιών ,  έγινε  χρήση  

µεθοδολογικών  εργαλείων ,  δηµ ιουργήθηκε  το  µητρώο  των  

Αξιολογητών  και  των  Εµπειρογνωµόνων  το  οποίο  έγινε  ύστερα  από  

ανοιχτή  πρόσκληση  και  µε  τη  συνεργασία  όλων  των  µηχανισµών  του  
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επιχειρησιακού  προγράµµατος ,  καθώς  και  µε  τη  συµµετοχή  του  

ιδιωτικού  τοµέα .  

Αναπτύξαµε  και  συνεχίζουµε  την  ανάπτυξη  του  πληροφοριακού  

µας  συστήµατος ,  όσο  δε  την  επικοινωνιακή  πολιτική  µας  πιστεύουµε  

ότι  πάντα  έχοντας  υπόψη  µας  το  µέτρο  κάνουµε  όλες  τις  αναγκαίες  

δράσεις  ενηµέρωσης  των  συνεργατών  µας ,  σεβόµαστε  απόλυτα  τον  

ρόλο  του  κυρίου  του  έργου  και  φροντίζουµε  για  την  διάδοση  των  

δράσεων  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  και  τους  στόχους  του .  

Πιστεύουµε  ότι  τα  καλά  λόγια  που  οι  προηγούµενοι  οµ ιλητές  

αναφέρθηκαν  συνοψίζουν  για  την  εταιρεία  τη  συσσώρευση  γνώσης  και  

εµπειρίας  από  την  εµπλοκή  της  στο  σύνολο  αυτών  των  έργων ,  ότι  

συνοψίζουν  την  εξειδίκευση  και  τη  µοναδική  απασχόληση  του  

προσωπικού  της  ειδικά  µε  θέµατα  νέων  τεχνολογιών .   

Συνοψίζουν  την  παρακολούθηση  του  τεχνικού  περιβάλλοντος  και  

τη  δυνατότητα  µεταφοράς  τεχνογνωσίας  προς  τους  τελικούς  

δικαιούχους .  Η  εταιρεία  αναγνωρίστηκε  γιατί  συµβάλλει  στη  

διαφάνεια  και  στην  ενίσχυση  του  υγιούς  ανταγωνισµού  µε  τις  

καινοτόµες  διαδικασίες  και  τη  δηµόσια  διαβούλευση .  

Και  θα  µου  επιτρέψετε  εδώ  να  τονίσω  ότι  βρισκόµαστε  σε  µ ια  

πολύ  καλή  συνεργασία  µε  τον  ιδιωτικό  τοµέα  και  πιστεύω  ότι  οι  

προτάσεις ,  οι  σηµερινές  ώριµες  προτάσεις  τις  οποίες  έκανε  στην  

προηγούµενη  παρέµβασή  του  ο  κύριος  Βυζάντιος  γίνονται  ακριβώς  

γιατί  έχει  διανυθεί  µ ια  µεγάλη  απόσταση  έως  σήµερα  στο  θέµα  της  

διαβούλευσης  και  στην  καλή  συνεργασία  που  επιτεύχθηκε  µετά  από  

αυτό  και  που  συνεχίζεται  να  βελτιώνεται  η  συνεργασία  αυτή .  

Έχει  εν  πολλοίς  να  κάνει  επίσης  µε  την  τεχνική  αρτιότητα ,  µε  τη  

διαφάνεια  και  την  αντικειµενική  αξιολόγηση ,  οι  οποίες  διασφαλίζονται  
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µέσα  και  από  το  µητρώο  των  Αξιολογητών .  Έχει  να  κάνει  µε  τις  

αποτελεσµατικές  και  ευέλικτες  εσωτερικές  διαδικασίες  και  τη  

δυνατότητα  χρησιµοποίησης  εξειδικευµένων  συνεργατών ,  ανάλογα  και  

µε  τις  ανάγκες  κάθε  έργου .   

Η  επαγγελµατική  εξειδίκευση  και  καταλληλότητα  συνιστά  επί  

της  ουσίας  παράγοντα  επιτάχυνσης  του  προγράµµατος .  Οι  ρυθµοί  

προώθησης  των  έργων  που  ακολουθήσαµε  συνδέονται  άµεσα  πρώτον  

µε  την  ποιότητα  των  έργων  που  επιδιώκουµε .  

Και  δεύτερον  και  αναφέροµαι  συνολικά  στα  σηµεία  της  

αξιολόγησης  που  αναφέρθηκαν  και  σε  αυτή  την  αίθουσα ,  εξαρτώνται  

λοιπόν  και  κατά  δεύτερον  από  τις  διοικητικές  συνέργιες  και  

εξαρτήσεις  από  όλους  τους  µηχανισµούς  εφαρµογής  του  

προγράµµατος .  

Επειδή  πραγµατικά  το  ουσιώδες  έχει  προηγηθεί ,  όσον  αφορά  

δηλαδή  την  πρόταση  για  χρηµατοδότηση  της  εταιρείας ,  θα  ήθελα  µε  

βάση  αυτά  τα  στοιχεία  και  σε  σχέση  µε  τις  εργασίες  συνολικά  της  3η ς  

Επιτροπής  να  πω  ότι  θεωρώ  πολύ  θετικό  την  αναγνώριση  του  έργου  

της  εταιρείας  και  τη  χρηµατοδότησή  της ,  για  την  οποία  θα  βοηθήσουµε  

και  στις  παραπέρα  εργασίες  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  µε  συγκεκριµένη  

πρόταση  και  συγκεκριµένο  προγραµµατισµό .  Και  να  υπενθυµ ίσω  την  

υποχρέωση  να  οριστεί  η  εταιρεία  ως  τελικός  δικαιούχος  και  για  τις  

νέες  δράσεις .   

Ευχαριστώ  πολύ  για  την  υποµονή  σας ,  παρά  την  κούραση  όλων  

µας .   

 

 

 



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

247

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ  κυρία  Χρονοπούλου .  Ναι  κύριε  Περουλάκη  έχετε  

ερωτήσεις  για  την  κυρία  Χρονοπούλου ;  Ας  το  κάνουµε  τώρα  για  να  

διατηρήσουµε  την  ενότητα .   

 

Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ήθελα  απλώς  να  ρωτήσω  την  κυρία  

Πρόεδρο  αν  την  παρατήρηση  που  είχε  γίνει  από  τον  έλεγχο  της  

Γενικής  ∆ιεύθυνσης  Απασχόλησης  που  αφορούσε  συγκεκριµένο  σηµείο  

του  memorandum που  υπογράφεται  µε  τα  Υπουργεία  στο  τέλος ,  δεν  

ξέρω  αν  είχατε  ενηµερωθεί  γιατί  δεν  ήσασταν  παρούσα…  

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Ναι ,  ναι ,  ασφαλώς  και  έχω  ενηµερωθεί .   

Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

Αν  αυτό  έχει  εν  τω  µεταξύ  µε  κάποιο  τρόπο  λυθεί .   

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Ναι ,  ευχαριστώ  που  µου  το  θυµ ίζετε  κύριε  Περουλάκη  κι  ήτανε  µ ια  

πολύ  χρήσιµη  επισήµανση  του  ελέγχου  για  την  οποία  φροντίζουµε  

ώστε  αυτό  να  γίνει  απόφαση  µέσα  από  διαδικασίες  έκτακτης  Γενικής  

Συνέλευσης  για  την  οποία  θα  αποφασίσουνε  ασφαλώς  οι  δύο  αρµόδιοι  

Υπουργοί .  

 Αναφέρεστε  και  να  υπενθυµ ίσω  και  για  την  αίθουσα  στην  ανάγκη  

να  διευρυνθεί  η  διάρκεια  ζωής  της  εταιρείας ,  έτσι  ώστε  να  

εξυπηρετηθεί  ο  έλεγχος  των  προγραµµάτων  µέχρι  και  το  2013. Νοµ ίζω  

ότι  πολύ  σύντοµα  θα  έχουµε  µ ία  τέτοια  απόφαση ,  δηλαδή  υπάρχει  µ ία  

διαδικασία  έκφρασης  γνώµης  από  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  έκτακτης  
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Γενικής  Συνέλευσης  και  κοινής  υπουργικής  απόφασης .  Αυτή  είναι  η  

διαδικασία .  

Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

Ναι ,  αυτή  ήτανε  η  µ ία  παρατήρηση .   

Η  δεύτερη  ήτανε  ότι  στο  memorandum που  υπογράφεται  µε  τους  

φορείς  έπρεπε  σε  κάποιο  σηµείο  στο  τέλος  να  µπει  µε  κάποιο  τρόπο  

σαφής  η  ευθύνη  που  έχει  η  εταιρεία  σας ,  γιατί  σε  περίπτωση  που  

οτιδήποτε  συνέβαινε  εκ  των  υστέρων  δε  φαινόταν  κάπου  ο  τελικός  

δικαιούχος  πως  ήσασταν  εσείς  να  εξασφαλίζει  ότι  αναλαµβάνει  τις  

ευθύνες  που  θέλει  ο  κανονισµός  να  εξασφαλίζουν  οι  τελικοί  

δικαιούχοι .  

 ∆ηλαδή  όποιος  κάνει  ένα  έργο  είναι  ο  ίδιος  υπεύθυνος  γι  αυτό  το  

έργο  που  έκανε  και  ο  φόβος  ήτανε  ότι  δεν  ήτανε  σαφές  αυτό  και  σας  

ζήτησα  µε  κάποιο  τρόπο  να  αποσαφηνιστεί .   

Κα  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ :  

Ναι ,  ναι .  Ήταν  επίσης  µ ια  πολύ  σωστή  παρατήρηση  την  οποία  λάβαµε  

υπόψη .   

Η  διατύπωση  που  είχαµε  µέχρι  τώρα  αποσκοπούσε  κυρίως  στο  να  

µη  δηµ ιουργήσει  παρεξηγήσεις  µεταξύ  των  κυρίων  των  έργων  και  της  

εταιρείας  περί  της  κυριότητας  των  έργων  και  να  µη  δηµ ιουργήσει  

καµ ία  παρεξήγηση  στην  παραπέρα  συνεργασία  τους .   

 Νοµ ίζω  ότι  έχει  κατακτηθεί  αυτή  η  ωριµότητα  για  τους  

διακριτούς  ρόλους  και  για  τις  αµοιβαίες  ευθύνες ,  που  και  αυτή  η  

διόρθωση  νοµ ίζω  επιβάλλεται  και  επίσης  θα  συµπεριληφθεί  και  στις  

διαδικασίες  που  σας  ανέφερα .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Πριν  το  διάλειµµα  προφανώς  ο  κύριος  Γιάννης  Ροντήρης  Πρόεδρος  του  

∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Παρατηρητηρίου  για  την  κοινωνία  της  

πληροφορίας  έχει  το  λόγο .  Ο  κύριος  Ροντήρης  όπως  είπαµε  είναι  εν  

δυνάµει  τελικό  µέλος  όπως  οι  εν  δυνάµει  τελικοί  δικαιούχοι  της  

Επιτροπής .  Κύριε  Ροντήρη  παρακαλώ .   

 

Εθνικό  Παρατηρητήριο  

 

Κος  ΡΟΝΤΗΡΗΣ: 

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  είµαι  σύντοµος  δεδοµένου  ότι  το  

Παρατηρητήριο  είναι  ένας  πολύ  νέος  οργανισµός ,  εποµένως  ο  

απολογισµός  των  δραστηριοτήτων  µας  είναι  µ ικρός  αυτή  τη  στιγµή  και  

κρατάω  όλη  την  ενδιαφέρουσα  συζήτηση  για  το  περιεχόµενο  των  

δράσεων  του  Παρατηρητηρίου  για  την  αυριανή  Ηµερίδα .   

 Ξεκινώντας  όµως  θα  ήθελα  να  θυµ ίσω  ότι  το  Παρατηρητήριο  

έρχεται  την  κατάλληλη  στιγµή  να  καλύψει  ένα  πολύ  σηµαντικό  κενό  το  

οποίο  υπάρχει ,  το  κενό  αυτό  ξεκινάει  από  έλλειψη  µετρητικής  

στατιστικής  βάσης  και  έλλειψης  ενιαίου  εννοιολογικού  πλαισίου  για  

να  καταλαβαίνουµε  όλοι  τι  λέµε  όταν  µ ιλάµε  για  θέµατα  της  κοινωνίας  

της  πληροφορίας  στην  Ελλάδα .  

Και  δυστυχώς  εδώ  στην  Ελλάδα  υπάρχουνε  πάρα  πολλοί  που  

παίζουνε  ρόλο  Παρατηρητηρίου  αλλά  στο  τέλος  της  ηµέρας  βγαίνουν  

δεν  µπορούν  να  συγκριθούν  και  εποµένως  δεν  µπορούν  να  

αξιοποιηθούν  περαιτέρω  από  τους  αρµόδιους  φορείς ,  να  

παρακολουθήσουν  τα  έργα ,  να  ελέγξουν  και  να  χαράξουν  στρατηγική .  
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Και  βέβαια  η  έλλειψη  του  Παρατηρητηρίου  δηµ ιουργούσε  και  

δηµ ιουργεί  κι  ελπίζω  να  τελειώσει  αυτή  η  ιστορία ,  µ ια  αδυναµ ία  στη  

χώρα  να  είναι  συνεπής  προς  τις  διεθνείς  υποχρεώσεις  της ,  δεδοµένου  

ότι  έχουµε  δει  πολύ  συχνά  το  λυπηρό  φαινόµενο  να  γίνονται  έρευνες  

στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  η  Ελλάδα  να  είναι  παντελώς  απούσα .  

Το  Παρατηρητήριο  λοιπόν  ιδρύθηκε  τον  Οκτώβρη  του  2002 µε  το  

νόµο  3059 και  το  πρώτο  ∆ιοικητικό  του  Συµβούλιο  ορίστηκε  τον  

Σεπτέµβριο  του  2003. Στο  ενδιάµεσο  χρονικό  διάστηµα  γίνανε  κάποιες  

ενέργειες ,  πριν  δηλαδή  υπάρξει  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  κυρίως  από  

ανθρώπους  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής .   

Το  πρώτο  και  ουσιαστικό  ήταν  ότι  έγινε  το  επιχειρηµατικό  

σχέδιο  του  Παρατηρητηρίου  µε  τη  συνεργασία  της  ΙCAP, το  δεύτερο  

είναι  ότι  συνεχίστηκαν  οι  µελέτες  που  είχανε  ξεκινήσει  από  το  2001 

που  αφορούσαν  την  διάχυση  των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  

τηλεπικοινωνιών  στο  γενικό  πληθυσµό ,  στις  µ ικροµεσαίες  επιχειρήσεις  

και  στις  500 µεγαλύτερες  ελληνικές  επιχειρήσεις .  Αυτές  όλες  οι  

µελέτες  θα  περάσουνε  κάτω  από  την  εποπτεία  του  Παρατηρητηρίου  

µόλις  στελεχωθεί  το  Παρατηρητήριο .  

Και  τρίτον  και  επίσης  σηµαντικό  είναι  ότι  είχανε  ολοκληρωθεί  

όταν  ανέλαβε  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  τα  τεχνικά  δελτία  για  τη  

λειτουργία  και  τον  εξοπλισµό  του  Παρατηρητηρίου .  Ουσιαστικά  

λοιπόν  τον  πρώτο  µήνα  αφού  γνωριστήκαµε  βάλαµε  τις  τελευταίες  

πινελιές  στα  τεχνικά  δελτία  και  τα  υποβάλλαµε  για  έλεγχο  και  ένταξη .  

Το  Νοέµβριο  ουσιαστικά  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  

απασχολήθηκε  µε  το  να  φτιάξει  τους  κανονισµούς  λειτουργίας  και  τον  

κανονισµό  προµηθειών  του  Παρατηρητηρίου .  Οι  κανονισµοί  και  οι  δύο  

αυτοί  είναι  πολύ  σηµαντικοί  δεδοµένου  ότι  σαν  νοµ ικό  πρόσωπο  
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ιδιωτικού  δικαίου  δεν  µπορεί  να  λειτουργήσει  χωρίς  αυτούς  τους  

κανονισµούς .  Οι  κανονισµοί  αυτοί  είναι  έτοιµοι  κι  έχουν  προωθηθεί  

στους  Υπουργούς  για  υπογραφές .   

Συγχρόνως  έγινε  η  ανάθεση  της  µελέτης  της  σύνταξης  

προδιαγραφών  του  εσωτερικού  συστήµατος  του  Παρατηρητηρίου  µε  τη  

βοήθεια  πάλι  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  και  έγινε  η  ένταξη  του  δελτίου  

λειτουργίας ,  εποµένως  έχουµε  θεωρητικά  και  κάποια  χρήµατα  

διαθέσιµα .  Στις  αρχές  ∆εκεµβρίου  έγινε  η  ένταξη  και  του  τεχνικού  

δελτίου  για  τον  εξοπλισµό  του  Παρατηρητηρίου .   

Τους  επόµενους  τρεις  µήνες  και  λέω  για  τους  επόµενους  τρεις  

µήνες  γιατί  θεωρώ  ότι  η  πρώτη  φάση  ζωής  του  Παρατηρητηρίου  θα  

ολοκληρωθεί  περίπου  στο  τέλος  Μαρτίου  και  εποµένως  θα  µπούµε  σε  

µ ία  παραγωγική  λειτουργία ,  θα  συνεχίσουµε  δηµ ιουργώντας  την  

υποδοµή  του  Παρατηρητηρίου .  

∆ηλαδή  θέλουµε  να  ξεκινήσουµε  και  να  στελεχώσουµε  το  

Παρατηρητήριο ,  ελπίζω  πριν  τα  Χριστούγεννα  να  προκηρύξουµε  δέκα  

θέσεις  συν  την  θέση  του  Γενικού  ∆ιευθυντού ,  προφανώς  δουλεύουµε  

για  να  (…)  

 

Θέµατα  ειδικού  ενδιαφέροντος  

Εισηγήσεις  από  Οµάδες  Εργασίας   

(Hellas Grid, Ευρυζωνικά ,  GIS) 

 

Κος  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ:  

(…) που  αποτελεί  τον  συνδυασµό  µετωπικής  τεχνολογίας  όπου  οι  υπέρ  

υπολογιστικές  δυνατότητες  που  υπάρχουν  αξιοποιούν  την  ιδιαίτερη  
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πρόοδο  στις  τηλεπικοινωνίες  για  να  µας  δώσουν  πραγµατικά  µετωπικές  

δυνατότητες .  

Στην  προσπάθεια  να  παρακολουθήσει  η  χώρα  µας  αυτό  το  διεθνές  

µέτωπο  συγκροτήθηκε  αυτό  το  έργο  το  Hellas Grid το  οποίο  έχει  κύριο  

στοιχείο  την  ανάπτυξη  της  εθνικής  και  διακρατικής  έρευνας  και  

συνεργασίας  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας .  

Πολλά  έχουν  γραφτεί ,  πολλά  λέγονται  γύρω  απ΄  αυτό ,  ήδη  οι  

στόχοι  αναφέρονται  στο  E-Europe 2002 και  2005 είτε  στο  θέµα  του  

Grid Computing ή  του  Word-wide Grid.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  η  

Ευρώπη  συναγωνίζεται  σε  αυτό  πολύ  ανταγωνιστικά  τις  Ηνωµένες  

Πολιτείες ,  ένα  πρόσφατο  άρθρο  του  New York Times ανέφερε  µάλιστα  

ότι  η  Ευρώπη  βρίσκεται  ελαφρώς  µπροστά  από  την  Αµερική .  

Η  χώρα  µας  έχει  την  ανάγκη  στρατηγικού  σχεδιασµού  και  

συντονισµού  αυτού  του  µετώπου ,  ώστε  να  παρακολουθήσουµε  µαζί  µε  

τις  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  και  επιστηµονική  κοινότητα  σε  τοµείς  

όπως  έρευνα  και  εκπαίδευση  και  αργότερα  όπως  θα  δούµε  σε  άλλους  

τοµείς  αυτή  την  ιδ ιαίτερα  ενδιαφέρουσα  εξέλιξη .  

∆ηµ ιουργήθηκε  αυτό  το  task force από  την  Ειδική  Υπηρεσία  της  

∆ιαχείρισης  κατά  τα  πρότυπα  του  προηγούµενου  έργου  που  ακούσαµε  

του  πρώτου  task force που  ήταν  ιδιαίτερα  επιτυχηµένο .   

Υπάρχει  µ ία  οµάδα  εργασίας  από  28 µέλη  Πρυτάνεις  Καθηγητές  

και  ∆ιευθυντές  Ερευνητικών  Κέντρων ,  προεδρεύει  ο  Ειδικός  

Γραµµατέας  ο  κύριος  Καλογήρου  και  Αντιπρόεδρος  είναι  ο  Καθηγητής  

Μάγκλαρης  ο  Πρόεδρος  της  Ε∆ΕΤ  που  η  Ε∆ΕΤ  λόγω  των  δυνατοτήτων  

της  έχει  να  παίξει  έναν  ιδιαίτερα  κοµβικό  ρόλο  σε  αυτό .  

Η  Επιστηµονική  Επιτροπή  µε  Συντονιστή  τον  κύριο  Καραγιάννη  

έχει  11 µέλη  ειδικούς  σε  δίκτυα  και  σε  middle-wear που  είναι  το  
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καθοριστικό .  Συµµετέχουν  σχεδόν  όλα  τα  πανεπιστήµ ια  της  χώρας  και  

τα  ερευνητικά  κέντρα  τόσο  στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  όσο  και  στο  

Υπουργείο  Παιδείας .    

Στο  Hellas Grid οι  στόχοι  είναι  όπως  είπαµε  η  διαµόρφωση  

εθνικής  στρατηγικής  και  ο  συντονισµός  αυτών  των  δράσεων  

αρχίζοντας  από  τον  προσδιορισµό  των  αναγκών  της  ερευνητικής  και  

ακαδηµαϊκής  κοινότητας  µέσα  σε  αυτό  το  όραµα  και  τη  διευρυµένη  

δυνατότητα .   

 Η  παρακολούθηση  της  διεθνούς  εµπειρίας  όπως  διαµορφώνεται  

και  εξελίσσεται  και  η  µεταφορά  αυτών  σε  συγκεκριµένη  πρόταση  για  

τη  δηµ ιουργία  εθνικής  υποδοµής  που  να  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  της  

ερευνητικής  και  ακαδηµαϊκής  κοινότητας  και  βέβαια  να  την  

ενσωµατώνει  σε  περιφερειακά  και  ευρωπαϊκά  γίγνεσθαι .  

 Το  πρώτο  συγκεκριµένο  και  πολύ  σηµαντικό  ντοκουµέντο  που  

έχει  προκύψει  είναι  το  κείµενο  στρατηγικής  που  µόλις  

δηµοσιοποιήθηκε  τον  προηγούµενο  µήνα .   

 Οι  δράσεις  που  έχουν  προγραµµατιστεί  µπορούν  να  συνοψιστούν  

γρήγορα  όπως  είπαµε  στην  εύρεση  συντονισµό  και  παρακολούθηση  

όλων  των  συναφών  έργων  που  αποσπασµατικά  υλοποιούνται  ή  

υλοποιήθηκαν  στη  χώρα  µας .   

 Η  συλλογή  και  επεξεργασία  των  απαιτήσεων  ώστε  να  βαδίζουµε  

όλοι  προς  την  ίδια  κατεύθυνση  και  αν  είναι  δυνατόν  πιο  γρήγορα ,  η  

ανασκόπηση  της  διεθνούς  εµπειρίας  να  µην  ξαναανακαλύπτουµε  τη  

ρόδα  αλλά  αντίθετα  να  την  αξιοποιούµε  και  να  δούµε  τις  καινούριες  

τεχνολογικές  λύσεις .  Τέλος  η  πρόταση  για  ανάπτυξη  παροχής  

υπηρεσιών  Grids στους  ενδιαφερόµενους  φορείς  και  οι  προτάσεις  για  

την  ένταξη  αυτών  των  δράσεων  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας .   
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Το  κείµενο  στρατηγικής  καταγράφει  όλο  αυτό  το  έργο  που  έχει  

γίνει  µέχρι  τώρα ,  περιγράφει  τις  τεχνολογίες  Grid και  τα  µοντέλα  

ανάπτυξης  τόσο  στις  Ηνωµένες  Πολιτείες  όσο  και  στην  Ευρωπαϊκή  

Ένωση  που  είναι  οι  κύριοι  δύο  πόλοι  που  οδηγούν  αυτό  το  µέτωπο .  

Η  στρατηγική  σηµασία  του  Grid διεθνώς  όχι  µόνο  στην  επιστήµη  

αλλά  και  σε  άλλους  τοµείς  όπως  θα  δούµε  σε  λίγο  την  ελληνική  

πραγµατικότητα  όπως  είναι  σήµερα  αλλά  και  τις  προοπτικές  ανάπτυξής  

της  όπου  σε  αυτή  έχουµε  την  ευκαιρία  τώρα  για  να  παρακολουθήσουµε  

καθώς  εξελίσσεται  αυτό  το  µέτωπο  στην  εξέλιξή  του  κι  όχι  να  

ακολουθήσουµε  µετά  από  λίγα  χρόνια  ή  από  πολλά  χρόνια  το  τι  έγινε  

αλλού .  

Εντοπίζεται  ο  ρόλος  της  πολιτείας  και  οι  δυνατότητες  

παρέµβασής  της .  Και  τέλος  διατυπώνονται  προτάσεις  ανάπτυξης  

υπηρεσιών  Grids και  το  πλαίσιο  λειτουργίας  της .  Συγκεκριµένα  στο  

2004 θα  υπάρξει  σύµφωνα  µε  αυτό  το  κείµενο  στρατηγικής  µ ία  

ιδιαίτερα  έντονη  δραστηριότητα  στον  τοµέα  του  e-science όπου  είναι  

και  το  µέτωπο  διεθνώς .   

Για  τη  χώρα  µας  προβλέπονται  τέσσερις  συν  ένας  κόµβοι ,  θα  τη  

δούµε  σε  λίγο  την  αρχιτεκτονική ,  τη  δηµ ιουργία  τεχνικής  και  

διοικητικής  οµάδας ,  τη  δηµ ιουργία  κέντρων  υποστήριξης ,  την  πιλοτική  

αρχικά  ενοποίηση  όλων  των  υπολογιστικών  κέντρων  και  την  

αξιοποίηση  τεράστιας  δυνατότητας  που  µένει  αναξιοποίητη  τόσο  στα  

πανεπιστήµ ια  όσο  και  στα  ερευνητικά  κέντρα  αλλά  και  στην  ευρύτερο  

δηµόσιο  τοµέα .   

 Στη  συνέχεια  µετά  από  την  εµπειρία  του  2004 προβλέπεται  η  

ενίσχυση  πρωτοβουλιών  του  ιδιωτικού  τοµέα  στον  τοµέα  των  Grids, 

όπου  εκεί  ο  κύριος  κερδισµένος  θα  είναι  το  e-business προφανώς .  Και  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

255

τέλος  πέραν  από  το  2005 δηλαδή  2005-2006 περνάµε  στο  ακόµη  πιο  

δύσκολο  θέµα  αλλά  ίσως  και  το  πιο  θεµατικό  αν  υλοποιηθεί  σε  

αποτελέσµατα ,  την  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  πλεγµατικών  υποδοµών  

στο  δηµόσιο  τοµέα ,  δηλαδή  στον  τοµέα  του  e-government που  τόσο  

συζητήθηκε  προηγουµένως .  

 Η  υποδοµή  που  προβλέπουµε  για  το  2004 είναι  τέσσερα  συν  ένα ,  

ένας  κεντρικός  κόµβος  ο  οποίος  µάλλον  θα  εγκατασταθεί  στον  

∆ηµόκριτο  όπου  θα  είναι  το  TR ZERO το  επίπεδο  µηδέν  που  στην  

ιεράρχηση  αυτή  θα  οδηγεί  το  εθνικό  πλέγµα ,  τέσσερις  περιφερειακοί  

κόµβοι  οι  οποίοι  θα  επικοινωνούν  µε  τους  κατά  µέρους  χρήστες  και  

παροχείς  υπολογιστικής  ισχύος  µονάδες .  

 Το  Grid όπως  είπα  εκµεταλλεύεται  αναγκαστικά  όχι  µόνο  την  

υπολογιστική  ισχύ ,  αλλά  και  το  δίκτυο  το  οποίο  στην  περίπτωση  της  

Ε∆ΕΤ  της  χώρας  µας  είναι  καλό ,  δεν  είναι  το  καλύτερο  της  Ευρώπης ,  

αλλά  σίγουρα  δεν  υστερεί  κατά  πολύ  από  τον  µέσο  ευρωπαϊκό  όρο .  

 Κι  έτσι  θα  έχουµε  τον  κόµβο  τον  κεντρικό  στην  Αθήνα  στον  

∆ηµόκριτο ,  τέσσερις  περιφερειακούς  κόµβους  Αττική  Πάτρα  

Θεσσαλονίκη  και  Κρήτη  οι  οποίοι  αξιοποιώντας  τις  ψηλές  ταχύτητες  

που  τώρα  φτιάχνει  στα  2,5 gigabit  στο  κεντρικό  δίκτυο  του  Ε∆ΕΤ  2  να  

δώσει  µ ια  σύγχρονη  εντός  του  2004 πρώτη  υλοποίηση  τεχνολογίας  

Grid.  

 Όπως  είπαµε  ένας  από  τους  στόχους  είναι  επίσης  η  

παρακολούθηση  και  η  ενσωµάτωση  αυτής  της  δραστηριότητας  στο  

ευρωπαϊκό  γίγνεσθαι .  Είµαστε  µέλη  ήδη  της  µεγάλης  δράσης  του  ΕΖΕ  

το  οποίο  εγκρίθηκε  µε  προϋπολογισµό  31,8 εκατοµµύρια  ευρώ ,  

ζητήθηκαν  50 εγκρίθηκαν  31,8 και  αυτό  θα  λειτουργήσει  απάνω  στην  

υποδοµή  του  ZEANT και  τα  ερευνητικά  δίκτυα  της  Ευρώπης .  
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 Η  συµµετοχή  των  φορέων  και  των  εκπροσώπων  του  Hellas Grid 

ήδη  έχει  εγκριθεί  και  έχει  διασφαλιστεί  µέσω  του  µηχανισµού  third 

part ies προς  τη  χώρα  µας .   

 Χρονοδιάγραµµα .  Όπως  είπα  αυτή  είναι  ένα  µέτωπο  το  οποίο  

εξελίσσεται  ραγδαία  και  το  παρακολουθούµε .  Οι  προκαταρκτικές  

πρώτες  σκέψεις  έγιναν  στο  τέλος  του  2002, συστάθηκε  τον  Ιανουάριο  

αυτού  του  χρόνου  η  οµάδα  εργασίας  η  οποία  συνεδρίασε  ήδη  έξι  

φορές ,  συστάθηκε  η  Επιστηµονική  Τεχνική  Επιτροπή  η  οποία  

συνεδρίασε  εννέα  φορές  και  προέκυψε  από  αυτό  αυτή  η  στρατηγική  

και  το  κείµενο  που  σας  έχω  αναφέρει .  

 Υπογράφηκε  αυτό  το  µνηµόνιο  συνεργασίας  το  οποίο  συνοδεύει  

το  κείµενο  στρατηγικής  τον  Οκτώβρη  του  2003 και  δηµοσιοποιήθηκε  

το  κείµενο  στρατηγικής  µόλις  τον  προηγούµενο  µήνα  και  επίκειται  η  

έκδοσή  του  στα  αγγλικά .   

 Έχουν  προγραµµατιστεί  για  τους  επόµενους  µήνες  η  παρουσίαση  

στην  πρώτη  Ηµερίδα  του  Hellas Grid στις  16 ∆εκεµβρίου  του  2003 και  

πριν  κλείσει  το  έτος  θα  έχουµε  και  την  ολοκληρωµένη  πια  πρόταση .  Η  

ολοκλήρωση  του  έργου  αυτής  της  οµάδας  προβλέπεται  όπως  είπα  να  

γίνει  κατά  τη  διάρκεια  του  επόµενου  έτους .  

 Στο  χρονοδιάγραµµα  του  2004 θα  ενσωµατώσουµε  τα  τεχνικά  

παραρτήµατα  στο  κείµενο  στρατηγικής ,  θα  υπάρξουν  άλλες  Ηµερίδες  

γιατί  θα  ακολουθήσει  η  πρώτη  στη  Θεσσαλονίκη  και  προφανώς  

εκπαιδευτικά  σεµ ινάρια  τα  οποία  να  εξοικειώσουν  και  να  

εκπαιδεύσουν  την  επιστηµονική  κοινότητα  στις  τεχνολογίες  του  Hellas 

Grid και  ιδιαίτερα  στο  middle-wear το  οποίο  είναι  αναγκαίο .   

 Στο  δεύτερο  τρίµηνο  έχουµε  την  επικαιροποίηση  του  κειµένου  

στρατηγικής ,  έχουµε  το  πολύ  σηµαντικό  Συνέδριο  του  WCIT και  θα  
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επακολουθήσει  µ ία  Ηµερίδα  ένα  Scientif ic Forum για  αυτό  το  

συγκεκριµένο  έργο  και  θα  υπάρξει  η  ανάθεση  του  τεχνικού  έργου .  

 Το  τρίτο  τρίµηνο  έχουµε  αρχή  τους  διαγωνισµούς  προµηθειών ,  

του  εξοπλισµού  για  την  υλοποίηση  του  έργου  αυτού  και  µε  το  κλείσιµο  

του  2004 όπως  ελπίζουµε  σε  αυτό  το  πολύ  ταχύρυθµο  θα  έχουµε  την  

λειτουργία  του  εθνικού  Grid.  

 Αυτά  σε  συντοµ ία ,  είναι  ένα  µεγαλεπήβολο  έργο  και  πολύ  

ταχύρυθµο ,  αλλά  αν  θέλουµε  να  ακολουθήσουµε  την  διεθνή  

πραγµατικότητα  αυτοί  είναι  οι  ρυθµοί  της  διεθνούς  κοινότητας  και  

οφείλουµε  να  τους  παρακολουθήσουµε .  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ευχαριστούµε  πολύ  τον  κύριο  Παπανικόλα  και  όπως  είπες  16 του  

µηνός  είναι  η  Ηµερίδα  που  θα  παρουσιαστεί  η  στρατηγική  και  θα  γίνει  

µ ία  ευρεία  συζήτηση  µε  όλες  τις  κοινότητες  που  εµπλέκονται  σε  αυτή  

την  υπόθεση .  

 Θα  δώσω  τώρα  τον  λόγο  στον  κύριο  Κάββουρα  ο  οποίος  είναι  

επικεφαλής  της  Επιστηµονικής  Επιτροπής  για  τα  GIS για  να  µας  κάνει  

την  παρουσίασή  του .  Ως  γνωστόν  το  πρόγραµµα  έχει  πολλές  δράσεις  

σε  θέµατα  GIS. 

Κος  ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ :  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Το  θέµα  µας  είναι  τα  γεωγραφικά  πληροφοριακά  συστήµατα  

όπως  αυτά  αντιµετωπίζονται  και  εισηγούνται  από  την  Ειδική  

Επιστηµονική  Επιτροπή  για  τα  GIS.  Προφανώς  αυτή  η  Επιτροπή  

δηµ ιουργήθηκε  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  του  µέτρου  2 .4 που  είναι  
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τα  περιφερειακά  γεωγραφικά  πληροφοριακά  συστήµατα  και  καινοτόµες  

ενέργειες ,  αλλά  ειδικότερα  για  τα  θέµατα  των  GIS. 

 Σύντοµα  θα  σας  πω  τι  δραστηριότητες  έχει  η  Επιτροπή  GIS,  τι  

έχει  γίνει  µέχρι  τώρα ,  τι  είναι  σε  εξέλιξη ,  τι  θα  γίνει  στο  µέλλον ,  τι  

προβλήµατα  αντιµετωπίσαµε  και  αντιµετωπίζουµε ,  ενώ  έχει  

δηµ ιουργηθεί  κι  ένας  καινούριος  τόπος  www.nagi.gr στο  οποίο  θα  

µπορείτε  να  δείτε  πληροφορίες  στο  εγγύς  µέλλον .  

 Λοιπόν  η  Επιτροπή  δηµ ιουργήθηκε  µε  άτοµα  από  όλη  την  

Περιφέρεια  από  πολλά  ιδρύµατα  της  χώρας  µε  στόχο  να  αντιµετωπίσει  

τις  ανάγκες  του  συγκεκριµένου  µέτρου .  ∆εν  έχει  τόσο  σηµασία  ο  

ρόλος  της  Επιτροπής  που  είναι  αντίστοιχος  και  µε  αυτόν  των  άλλων  

Επιτροπών ,  σηµασία  έχει  τι  έχει  γίνει .  

 Αυτό  που  έγινε  στις  αρχές  της  χρονιάς  είναι  ότι  βγήκε  η  

πρόσκληση  44 και  έγινε  µεγάλη  επεξεργασία  των  προτάσεων  των  

φορέων .  Ειδικότερα  είχαµε  τρεις  φορείς ,  τη  Γεωγραφική  Υπηρεσία  

Στρατού ,  το  ΥΠΕΧΩ∆Ε  µε  διάφορες  ∆ιευθύνσεις  του  και  τον  

Οργανισµό  Κτηµατολογίου  και  Χαρτογραφήσεων  Ελλάδος  µέσα  στο  

ΥΠΕΧΩ∆Ε  και  επίσης  ένα  µεγάλο  έργο  του  Υπουργείου  Γεωργίας .  

 Ο  στόχος  της  πρόσκλησης  44 και  ειδικά  της  υποκατηγορίας  2.1 

δεν  ήταν  τόσο  πολύ  οι  γενικότερες  χρήσεις  των  GIS αλλά  η  δηµ ιουργία  

µ ιας  υποδοµής  µε  ψηφιακά  δεδοµένα ,  έτσι  ώστε  µετά  οι  εφαρµογές  

που  θα  έρθουν  να  καθίσουν  πάνω  σε  αυτά .  

 Φυσικά  ιδεατά  εδώ  θα  µπορούσαµε  να  έχουµε  ενσωµατώσει  

περισσότερους  φορείς  µε  πάρα  πολλά  άλλα  γεωγραφικά  δεδοµένα ,  

αλλά  αυτοί  οι  τρεις  φορείς  φάνηκε  να  είναι  αυτή  τη  στιγµή  οι  πλέον  

έτοιµοι ,  εποµένως  ήταν  καλύτερα  να  ξεκινήσουµε  παρά  να  

περιµένουµε  όλοι  να  ενεργοποιηθούν .  
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 Λοιπόν  τα  θέµατα  που  απασχόλησαν  συγκεκριµένα  µε  αυτή  την  

πρόσκληση  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  για  τα  γεωγραφικά  δεδοµένα  

ήτανε  η  διαθεσιµότητα  και  τα  θέµατα  της  διαλειτουργικότητας  και  

προτυποποίησης .  Τώρα  τα  έργα  αυτά  προχωράνε .  Τα  έργα  εννοώ  των  

τριών  φορέων .   

 Τι  είναι  σε  εξέλιξη .  Σε  εξέλιξη  είναι  δύο  πράγµατα ,  το  ένα  είναι  

κάποιες  οριζόντιες  µελέτες  που  είναι  απαραίτητες  για  την  

οµογενοποίηση  των  δεδοµένων  που  συλλέγουν  οι  παραπάνω  φορείς ,  

αλλά  και  των  δεδοµένων  που  θα  συλλέγονται  στο  µέλλον  κι  εδώ  

έχουµε  δύο  µελέτες  όπως  θα  δούµε  στη  συνέχεια .   

 Το  δεύτερο  πράγµα  που  είναι  σε  εξέλιξη  είναι  η  διαµόρφωση  

εφαρµογών  που  πρόκειται  να  βγουν  στον  αέρα .  Οι  οριζόντιες  µελέτες  

που  προβλέπονται  είναι  τέσσερις ,  αυτή  τη  στιγµή  δύο  έχουν  επιλεγεί  

ως  άµεσης  προτεραιότητας .  

Το  πρώτο  είναι  ο  συνολικός  σχεδιασµός  της  ΕΥΓΕΠ  που  είναι  η  

Εθνική  Υποδοµή  Γεωγραφικών  Πληροφοριών ,  κάτι  αντίστοιχο  του  

NSDI που  υπάρχει  σε  πολλές  άλλες  χώρες  ή  που  σχεδιάζεται  σε  πολλές  

άλλες  χώρες .  

Το  δεύτερο  που  είναι  πολύ  σηµαντικό  αφορά  όλα  τα  τεχνικά  

θέµατα  της  ΕΥΓΕΠ ,  ουσιαστικά  είναι  η  οργάνωση  συστήµατος  και  

δεδοµένων .  Υπάρχουν  δύο  άλλα  πολύ  σηµαντικά  έργα  µελέτες ,  η  

πολιτική  διάθεσης  και  χρήσης  γεωδεδοµένων  και  τέλος  η  υλοποίηση  

του  πρωτοτύπου  που  ουσιαστικά  θα  διαθέσει  αυτά  τα  δεδοµένα  στο  

κοινό .  

Αυτή  τη  στιγµή  τρέχουν  τα  δύο  πρώτα ,  ειδικά  για  το  δεύτερο  

ακολουθούνται  όλες  οι  εξελίξεις  που  υπάρχουν  και  σε  ευρωπαϊκό  

επίπεδο  και  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  αυτή  τη  στιγµή  ότι  γίνεται  για  την  
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εθνική  υποδοµή  γεωγραφικών  πληροφοριών  καλύπτεται  από  το  inspire,  

που  είναι  µ ία  πρωτοβουλία  που  έχει  ξεκινήσει  από  το  περιβάλλον  

αρχικά .  

Εποµένως  εδώ  αυτή  τη  στιγµή  συντάσσονται  οι  προδιαγραφές  για  

τα  metadata των  δεδοµένων  που  θα  συλλέγουν  ή  που  συλλέγουν  οι  

φορείς  ή  που  έχουν  οι  φορείς  και  θέλουν  να  διαθέσουν  µέσω  της  

ΕΥΓΕΠ .   

Τι  ακολουθεί ;  Ακολουθούν  και  οι  επόµενες  προσκλήσεις  για  τις  

εφαρµογές  και  οι  εφαρµογές  είναι  δύο  ειδών ,  κυρίως  είναι  οι  

περιφερειακές  εφαρµογές ,  εκεί  θα  πάνε  τα  περισσότερα  χρήµατα ,  όπου  

έχουµε  πλέον  εφαρµογές  και  στους  ∆ήµους  αλλά  και  στις  Νοµαρχίες  

στις  Περιφέρειες  και  είναι  και  το  χτίσιµο  της  ίδιας  της  ΕΥΓΕΠ .   

Η  ιδέα  µε  τις  εφαρµογές  είναι  να  µην  αναπτύξει  κάθε  ∆ήµος  

κάθε  Περιφέρεια  τις  δικές  του  εφαρµογές  που  να  µην  διαλειτουργούν ,  

αλλά  ει  δυνατόν  να  υπάρχουν  κάποιες  οριζόντιες  εφαρµογές  που  έχουν  

εφαρµοσιµότητα  σε  όλους  τους  ∆ήµους  ή  σε  πάρα  πολλούς .  

Εποµένως  έχουν  προταθεί  αυτή  τη  στιγµή  εφαρµογές  οι  οποίες  

θα  βγούνε  την  εβδοµάδα  που  έρχεται  ίσως  για  διαβούλευση  στο  

διαδίκτυο  και  αυτές  που  έχουνε  άµεση  προτεραιότητα  και  κριθούνε  ότι  

καλύπτουν  τις  ανάγκες  των  περισσότερων  ∆ήµων  θα  προχωρήσουν .  

∆ύο  λόγια  και  για  την  ΕΥΓΕΠ ,  έχω  χρόνο  κύριε  Πρόεδρε ;  ∆υο  

λεπτά  χρειάζοµαι  µόνο .  Η  ΕΥΓΕΠ  είναι  κάτι  που  ξεκίνησε  εδώ  και  

αρκετά  χρόνια  και  ευτυχώς  η  κοινωνία  της  πληροφορίας  την  

υιοθέτησε .   

Η  βασική  ιδέα  είναι  ότι  µεγάλοι  φορείς  προµηθευτές  δεδοµένων  

όπως  είναι  ο  Οργανισµός  Κτηµατολογίων  και  Χαρτογραφήσεων ,  η  

ΕΣΗΕΑ ,  το  ΙΓΜΕ ,  το  ΥΠΕΧΩ∆Ε  και  άλλοι  φορείς ,  θα  µπορούν  να  
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διαθέτουν  τα  δεδοµένα  τους  µέσω  της  ΕΥΓΕΠ  στους  χρήστες  αλλά  και  

στους  ίδιους  τους  φορείς ,  γιατί  ξέρουµε  πολύ  καλά  ότι  οι  φορείς  

πολλές  φορές  δεν  µπορούν  να  χρησιµοποιήσουν  τα  ίδια  τα  δεδοµένα  

τους  κινούµενοι  από  ∆ιεύθυνση  σε  ∆ιεύθυνση .   

Η  ιδέα  είναι  ότι  ένα  υποσύνολο  των  δεδοµένων  θα  διατίθεται  

µέσω  της  ΕΥΓΕΠ  προς  τους  χρήστες ,  αλλά  τα  δεδοµένα  αυτά  πρέπει  

να  διαλειτουργούν  κι  έχουµε  σοβαρά  προβλήµατα  διαλειτουργικότητας  

τα  οποία  δεν  είναι  δυστυχώς  τεχνικά  προβλήµατα  µόνο ,  είναι  και  

σηµασιολογικά  κι  εδώ  θα  πρέπει  να  ακολουθηθούν  θέµατα  που  έχουν  

σχέση  µε  οντολογική  τεκµηρίωση  των  δεδοµένων .   

Απώτερος  στόχος  είναι  τα  δεδοµένα  να  µπορούν  να  είναι  

ολοκληρώσιµα  και  όχι  µόνο  τα  δεδοµένα  που  θα  προχωρήσουν  µέσα  

από  τα  έργα  που  είναι  σε  εξέλιξη ,  αλλά  και  άλλα  σετ  από  δεδοµένα  και  

πληροφορίες .   

Όπως  είναι  δεδοµένα  για  το  coring land cover που  είναι  κάλυψη  

γης  του  Υπουργείου  Γεωργίας ,  αλλά  και  θέµατα  του  κτηµατολογίου  

γιατί  το  κτηµατολόγιο  έχει  µ ια  φοβερή  συνέργια  µε  την  ΕΥΓΕΠ .  Είτε  

αποτελέσει  ξεχωριστό  άξονα  είτε  είναι  σε  σχέση  µε  το  2 .4 ουσιαστικά  

τα  δεδοµένα  έχουν  πολύ  µεγάλη  συσχέτιση  και  δεν  µπορούν  να  

αντιµετωπιστούν  χωριστά  µε  διαφορετικές  προδιαγραφές .  

Αυτά  είναι  που  είχα  να  πω  για  τις  δραστηριότητες  της  

Επιστηµονικής  Επιτροπής ,  τώρα  υπήρχαν  και  υπάρχουνε  προβλήµατα  

που  καλούµαστε  να  αντιµετωπίσουµε  και  προσπαθούµε  να  

αντιµετωπίσουµε  το  χρόνο  που  πέρασε .   

Το  χρόνο  είναι  η  στρεβλή  οπτική  του  προγράµµατος  από  τους  

φορείς .  Πολλοί  φορείς  βλέπουνε  το  πρόγραµµα  ως  µ ία  άλλη  

χρηµατοδότηση  για  να  κάνουν  αυτά  που  έκαναν  µέχρι  τώρα .  Η  
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εσωστρέφεια  των  φορέων  είναι  ένα  πολύ  µεγάλο  πρόβληµα ,  κοιτάνε  

µόνο  το  πώς  θα  αντιµετωπίσουν  τα  δικά  τους  τα  προβλήµατα .   

Και  η  εγωκεντρικότητα ,  µπορώ  να  πω  χωρίς  να  αναφέρω  ονόµατα  

φορέων .  Είναι  γεγονός  ότι  υπάρχουν  φορείς  που  θεωρούν  ότι  αυτοί  

είναι  η  υποδοµή ,  αυτοί  κάνουν  τα  πάντα  κι  εποµένως  αυτοί  θα  έπρεπε  

να  πάρουν  την  µερίδα  του  λέοντος  αν  µη  τι  άλλο .  

Έχουν  µ ια  φοβερή  αδυναµ ία  στην  εργασία  σε  οριζόντια  έργα ,  

δηλαδή  βλέπετε  ότι  µπορεί  τρεις  φορές  να  κάνουν  ακριβώς  το  ίδιο  

πράγµα ,  τεκµηρίωση  των  δεδοµένων  που  έχουν  σε  αεροφωτογραφίες  

και  να  έχουν  µ ια  πραγµατική  αδυναµ ία  συνεργασίας .  

Η  πολιτική  διάθεσης  δεδοµένων  είναι  πραγµατικά  πολύ  

περιορισµένη  και  τέλος  ειδικά  για  τις  προσκλήσεις  που  αφορούν  τα  

δεδοµένα  στις  εφαρµογές  των  Περιφερειών ,  εδώ  πραγµατικά  πρέπει  να  

αντιµετωπίσουµε  και  το  πρόβληµα  της  έλλειψης  κατάλληλου  

προσωπικού .   

∆ηλαδή  δεν  έχει  νόηµα  να  στήσουµε  πολύ  φιλόδοξες  εφαρµογές  

στην  Περιφέρεια  όπου  το  προσωπικό  είναι  πολύ  περιορισµένο  και  δε  

θα  ζήσουν  αυτές  οι  εφαρµογές  στο  µέλλον ,  θα  είναι  απλά  µ ία  άλλη  

σπατάλη  χρήµατος  και  δε  θα  πιάσουν  τόπο  τα  χρήµατα .   

Αυτά  είχα  να  πω  και  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Κι  εµείς  κύριε  Κάββουρα  ευχαριστούµε  πολύ .   

 Λοιπόν  αγαπητοί  φίλοι  είναι  η  ώρα  που  θα  κάνουµε  ένα  

διάλειµµα  για  ένα  καφέ  και  προφανώς  θα  επιστρέψουµε  γιατί  τα  µέλη  

της  Επιτροπής  έχουν  να  λάβουν  µέρος  στην  τελική  διαδικασία  

ψηφοφορίας  και  εγκρίσεων  και  αποφάσεων .  Ελπίζω  η  διάρκεια  του  

καφέ  να  είναι  σύντοµη .   
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 Θέλω  να  σας  ενηµερώσω  ότι  αύριο  έχουµε  τη  δεύτερη  µέρα  

αυτής  της  Επιτροπής  ή  δραστηριότητας  αν  θέλετε ,  ελπίζουµε  να  

έχουµε  ένα  πυκνό  ακροατήριο ,  θα  είναι  παρών  και  ο  Υπουργός  

Εσωτερικών  κύριος  Κώστας  Σκανδαλίδης  και  θα  χαρούµε  πάρα  πολύ  

να  είστε  πάλι  εδώ .   

 Και  τώρα  στη  διάρκεια  του  καφέ  θέλω  να  σας  πω  ότι  υπάρχει  

στον  εκθεσιακό  χώρο  κι  εδώ  µέσα  από  ότι  βλέπω  η  δυνατότητα  να  

συνδεθείτε  ασύρµατα  στο  διαδίκτυο .  Αυτή  η  ευρυζωνική  ασύρµατη  

κάλυψη  έγινε  πραγµατικότητα  µε  έναν  µη  κερδοσκοπικό  Σύλλογο  το  

Ασυρµατοµητροπολιτικό  ∆ίκτυο  Αθηνών .  

Πιστεύω  πολλοί  από  σας  θα  έχετε  ακούσει  πόσα  σπουδαία  

πράγµατα  έχουν  κάνει  στην  περιοχή  της  Αθήνας  και  ταυτόχρονα  έχει  

υποστηριχθεί  όλη  αυτή  η  προσπάθεια  από  το  Εθνικό  ∆ίκτυο  Έρευνας  

και  Τεχνολογίας .  Λοιπόν  µπείτε  στο  διαδίκτυο ,  θα  βρείτε  πολύ  ωραία  

πράγµατα .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

∆ιάλειµµα  – Καφές  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Αγαπητοί  φίλοι  καταλαβαίνω  την  αγωνία  σας  αν  θέλετε ,  η  µ ικρή  

καθυστέρηση  οφείλεται  στο  ότι  γράφεται  το  τελικό  σχέδιο  της  

πρότασης  για  απόφαση ,  ελπίζω  σε  ένα  δυο  λεπτά  να  το  έχουµε .  Αν  και  

προς  στιγµήν  σκέφτηκα  για  να  ανανεώσω  έτσι  την  όρεξή  µας  να  

ξεκινήσουµε  την  ατζέντα  ξανά  από  το  πρωί ,  να  ξεχάσουµε  ότι  είπαµε .   

 Λοιπόν  αγαπητοί  συνάδελφοι  επειδή  ίσως  και  µέχρι  τις  γιορτές  

για  πολλούς  από  σας  να  µην  ξανασυναντηθούµε  έχετε  όλες  µας  τις  
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ευχές ,  τις  θερµές  ευχαριστίες  για  όλη  την  συµµετοχή  τη  σηµερινή  

αλλά  και  όλη  την  προσπάθεια  στη  διάρκεια  πολλών  µηνών .  

Πολλούς  από  σας  ελπίζουµε  όλους  να  σας  δούµε  και  αύριο  στην  

Ηµερίδα ,  δεσµευόµαστε  µαζί  µε  τον  κύριο  Καλογήρου  και  την  

∆ιαχειριστική  Αρχή  ότι  θα  σας  ενηµερώσουµε  ταχύτατα  και  µε  τον  

προσφορότερο  τρόπο  µετά  τη  Συνεδρίαση  βέβαια  της  Κεντρικής  

Επιτροπής  Παρακολούθησης  για  όλες  τις  καταλήξεις  οι  οποίες  και  

ευχόµαστε  και  πιστεύουµε  ότι  µπορεί  να  είναι  θετικές  για  το  

επιχειρησιακό  µας  πρόγραµµα .  

Αν  κάποιος  συνάδελφος  έχει  κάτι  µέχρι  να  έρθει  το  κείµενο  της  

πρότασης  ευχαρίστως  να  τον  ακούσουµε .  Όλοι  είχατε  τη  διάθεση  να  

πείτε  κάτι  στη  διάρκεια  της  Ηµερίδας ,  τώρα  βλέπω  ότι  η  κόπωση  είναι  

ορατή .   

Οι  αγαπητοί  φίλοι  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δεν  ξέρω  αν  

ταξιδεύουν  αυτές  τις  µέρες  επιστρέφοντας .  Πάντως  έχω  µ ία  διάθεση  

τώρα  έτσι  εκµεταλλευόµενος  λίγο  την  κόπωσή  σας  να  αρχίσω  να  µ ιλάω  

για  τα  ΚΕΠ .  Αν  θέλετε  για  όλα  µπορώ  να  µ ιλήσω .   

Να  δείξουµε  και  την  ταινία ,  να  δείξουµε  από  πού  ξεκινήσαµε  και  

που  φτάσαµε ,  να  πούµε  γιατί  το  currier  είναι  ένα  αναγκαστικό  

ενδιάµεσο  µοντέλο ,  διότι  µέχρι  να  περιµένουµε  τα  back office να  

γίνουνε  που  πρέπει  να  γίνουνε  δεν  µπορούµε  να  παραµείνουµε  µε  την  

στατική  κατάσταση .   

Να  σας  πούµε  ότι  έχουµε  καταβάλλει  και  πολλούς  εθνικούς  

πόρους  σε  αυτή  τη  δραστηριότητα  και  πολλές  µελέτες  που  προήλθαν  

από  το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  Πολιτεία ,  το  ξέρετε  το  ακούσαµε  και  

λίγο ,  που  συνεργεί  στην  ωρίµανση  ως  προς  το  επιχειρησιακό  

πρόγραµµα  κοινωνία  της  πληροφορίας .  Έχουµε  µ ία  αισιοδοξία  ότι  σε  
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αυτόν  τον  τοµέα  και  σε  πολλούς  άλλους  πολύ  σύντοµα  θα  έχουµε  νέα  

ορατά  αποτελέσµατα .   

Ο  κύριος  Μπολιάς  έχει  το  λόγο .  Μην  µας  πεις  όµως  τίποτα  για  

τον  άξονα  τον  γνωστό .   

Κος  ΜΠΟΛΙΑΣ: 

Όπως  εσείς  ξεκινήσατε  να  µας  πείτε  για  τα  ΚΕΠ  θα  πω  κι  εγώ  να  

ευλογήσω  τα  γένια  µου  λίγο  για  τον  τύπο  και  το  θέµα  της  

δηµοσιότητας  που  πιστεύω  ότι  είναι  σηµαντικό .  

 Παρακολουθώντας  το  φιλµάκι  εκεί  άκουσα  που  είπε  κάποια  

διάβασα  στην  εφηµερίδα  για  το  δικτυωθείτε .  Πήγαµε  σε  κάποιες  

Συσκέψεις  και  συµµετείχε  και  ο  κύριος  Καλογήρου  σε  µ ία  από  τις  δύο  

και  είδαµε  µ ία  διάθεση  του  τύπου  του  επαρχιακού  ειδικά  να  προβάλλει  

µε  το  αζηµ ίωτο ,  έτσι ;  Και  αυτό  πρέπει  να  το  σηµειώσουµε .  Να  

προβάλλει  προγράµµατα  και  τέτοια .   

 Θα  ήθελα  δηλαδή  να  πω  προς  την  ∆ιαχειριστική  Αρχή  ότι  καλό  

είναι  να  ξεκινήσει  το  πρόγραµµα  δηµοσιότητας  και  προς  τα  µέσα  

µαζικής  ενηµέρωσης .  Όχι  κοµµατάκι-κοµµατάκι  το  δικτυωθείτε  ή  το  

ένα  ή  το  άλλο ,  αλλά  συνολικά  το  πρόγραµµα  κοινωνία  της  

πληροφορίας  θα  µπορούσε  να  κάνει  µ ία  δράση  προς  τον  τύπο  που  να  

προβάλλει  και  τα  αναµενόµενα  αποτελέσµατα  και  τη  σκοπιµότητά  του .  

Και  σε  αυτό  µπορούµε  να  βοηθήσουµε .   

Κος  ΚΑΡΟΥΝΟΣ: 

Απλά  να  διευκρινίσω  ότι  όπως  ανέφερα  και  στην  παρουσίαση  πριν  

δυστυχώς  λόγω  του  προβλήµατος  που  είχαµε  στο  πρόγραµµα  δεν  έγινε  

η  παρουσίαση  δηµοσιότητα .  

Απλώς  να  πω  ότι  το  έργο  της  δηµοσιότητας  είναι  αυτή  τη  στιγµή  

στη  φάση  αξιολόγησης ,  έχει  υποβληθεί  µ ία  ένσταση  και  αναµένουµε  
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τα  αποτελέσµατα  να  εκδικαστεί  το  δικαστήριο  και  προβλέπεται  ότι  

µέσα  στον  Ιανουάριο  θα  υπάρξει  συµβολαιοποίηση  του  έργου .   

 Εκ  των  πραγµάτων  η  δηµοσιότητα  που  βλέπετε  είναι  η  

δηµοσιότητα  από  τα  επιµέρους  έργα  που  έχει  προβλεφθεί  η  αναγκαία  

δηµοσιότητα  για  τις  ανάγκες  του  κάθε  προγράµµατος .  Το  κεντρικό  

πρόγραµµα  δηµοσιότητας  δεν  έχει  ξεκινήσει  ακόµα ,  αναµένεται  ότι  θα  

ξεκινήσει  µέσα  στον  Ιανουάριο ,  οπότε  έχει  ληφθεί  πρόνοια  για  όλα  

αυτά  που  λέτε .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Άλλος  συνάδελφος ;   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Για  να  σας  διευκολύνω  µόνο  µπορεί  να  σας  δώσω  το  λόγο  κάνοντας  

µ ία  ερώτηση .  Έχετε  µεγάλη  ανάγκη  να  επιµορφώσετε  τους  δηµόσιους  

υπαλλήλους .  Πως  θα  τους  επιµορφώσετε ,  πως  θα  τους  καταρτίσετε ,  

πως  θα  τους  πιστοποιήσετε ;  Πέστε  µας  έτσι  να  πάρουµε  µ ια  ιδέα .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Να  µη  µ ιλήσω  για  την  ανάγκη  γιατί  είναι… 

 Ήρθε  η  απόφαση ,  δε  θα  προλάβω  να  απαντήσω ,  πάντως  πρέπει  να  

αξιοποιήσουµε  τις  σχολές  παραδείγµατος  χάρη ,  το  Εθνικό  Κέντρο  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  και  άλλες  σχολές ,  πρέπει  να  αξιοποιήσουµε  τους  

επαγγελµατίες  της  πληροφορικής  που  υπάρχουνε .   

Εκείνο  που  θα  έλεγα  κύριε  Πρόεδρε  κι  είναι  πολύ  σηµαντικό  και  

φαντάζοµαι  ότι  είναι  και  πρωτοπορία  ότι  ζητάµε ,  το  είπα  και  σε  

κάποια  προηγούµενη  παρένθεσή  µου ,  όλοι  οι  δηµόσιοι  υπάλληλοι  να  

πιστοποιηθούν  σε  γνώσεις  και  δεξιότητες  βασικές  για  ηλεκτρονικές  

επικοινωνίες  και  συστήµατα .   
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Αυτό  περιλαµβάνεται  και  στη  χάρτα  σύγκλησης  που  έχει  

ανακοινωθεί  ως  ένας  από  τους  µείζονες  στόχους  µαζί  µε  την  αναλογία  

πολύ  υψηλή  σε  αριθµό  υπολογιστών  ανά  δηµόσιο  υπάλληλο .  Είναι  

στόχοι  πολύ  υψηλοί ,  πολύ  όµως  συγκεκριµένοι ,  ευκταίοι  και  εφικτοί .   

Ευχαριστώ ,  πάµε  στην  απόφαση .  Θα  τη  δείξουµε  ηλεκτρονικά ;  

Λοιπόν  διαβάζω  λίγο  τα  εισαγωγικά  µέχρι  να  γίνει  και  η  τελική  ίσως  

διόρθωση .   

Ότι  συνεδριάσαµε  σήµερα ,  εγκρίναµε  την  ηµερήσια  διάταξη  και  

τα  πρακτικά  της  προηγούµενης  Συνεδρίασης ,  προχωρήσαµε  στην  

έναρξη ,  ενηµερωθήκαµε  για  την  πορεία  του  προγράµµατος ,  για  το  

σύστηµα  διαχείρισης ,  για  την  συνοπτική  παρουσίαση  ως  προς  την  

υλοποίηση  τις  ενέργειες  προγραµµατισµού  και  επιτάχυνσης .   

Ενηµερωθήκαµε  για  την  πρόοδο  υλοποίησης  ανά  άξονα  

προτεραιότητας  µέτρο  και  ταµείο ,  για  τη  δηµοσιονοµ ική  εκτέλεση  του  

προγράµµατος ,  για  τις  ενέργειες  της  τεχνικής  βοήθειας ,  για  τις  

ενέργειες  και  όλα  αυτά  που  περιλαµβάνονταν  στην  ηµερήσια  διάταξη  

δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα .  

Και  ήµασταν  παρόντα  τριάντα  τέσσερα  (34) Μέλη  µε  δικαίωµα  

ψήφου  και  τρία  (3) Μέλη  χωρίς  δικαίωµα  ψήφου  σύµφωνα  µε  τον  

πίνακα  των  παρόντων .   

Και  το  δεύτερο  σκέλος  είναι  Αποφάσεις  – Συµπεράσµατα .   

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

«Πρώτον  "Έγκριση  Ηµερήσιας  ∆ιάταξης  και  ενηµέρωση  της  Επιτροπής  

Παρακολούθησης": Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εγκρίνει  οµόφωνα  
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την  ηµερήσια  διάταξη  καθώς  και  τα  πρακτικά  της  2η ς  Συνεδρίασης  της  

Επιτροπής  Παρακολούθησης  όπως  απεστάλησαν  στα  Μέλη  της  µε  το  υπ΄  

αριθµόν  τάδε  ταχυδροµείο  το  οποίον  έχει  ηµεροµηνία  25/7.   

∆εύτερο  σηµείο  "Πρόοδος  επιχειρησιακού  προγράµµατος  

κοινωνία  της  πληροφορίας": Η  Επιτροπή  διαπίστωσε  τον  επιταχυνόµενο  

ρυθµό  προόδου  της  υλοποίησης  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος ,  όπως  

εκφράζεται  από  το  ποσοστό  ενεργοποίησης  των  αξόνων  προτεραιότητας ,  

το  ποσοστό  του  συνολικού  προϋπολογισµού  των  έργων  που  έχουν  

ενταχθεί  και  υλοποιούνται  και  την  αξιοσηµείωτη  πρόοδο  στο  ρυθµό  

απορρόφησης  των  πόρων .   

 Τρίτο  σηµείο  "∆ραστηριότητες  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής": Η  

Επιτροπή  Παρακολούθησης  διαπίστωσε  ότι  επιτεύχθηκε  σηµαντική  

ανάπτυξη  και  λειτουργία  του  συστήµατος  διαχείρισης  και  

παρακολούθησης  του  ΚΠΣ  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης .   

 Τέταρτο  σηµείο  "∆ραστηριότητες  της  ∆ιαχειριστικής  Αρχής": Η  

Επιτροπή  Παρακολούθησης  εξέτασε  την  έκθεση  ενδιάµεσης  αξιολόγησης  

του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  ΚΤΠ  στην  οποία  παρουσιάστηκαν  τα  

κύρια  στοιχεία  της  µέχρι  τώρα  εξέλιξης  του  προγράµµατος  καθώς  και  

των  προοπτικών  αποτελεσµατικής  υλοποίησής  του .  

 Βελτιώσεις  σε  επιµέρους  σηµεία  της  ενδιάµεσης  αξιολόγησης  του  

προγράµµατος  θα  εξεταστούν  περαιτέρω ,  λαµβάνοντας  υπόψη  και  τις  

τοποθετήσεις  των  Μελών  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  µέχρι  την  

υποβολή  της  έκθεσης  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  σύµφωνα  µε  τον  

κανονισµό .  Η  ηµεροµηνία  υποβολής  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  είναι  

31/12/2003.  

 Πέµπτο  σηµείο  "Έγκριση  τροποποιήσεων  συµπληρώµατος  

προγραµµατισµού": Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εξέτασε  τις  προτάσεις  
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της  Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  για  τις  τροποποιήσεις  στο  

συµπλήρωµα  προγραµµατισµού .  Μετά  από  παρατηρήσεις  των  Μελών  της  

Επιτροπής  Παρακολούθησης  εγκρίνονται  οµόφωνα  οι  τελικές  

τροποποιήσεις  σύµφωνα  µε  το  συνηµµένο  παράρτηµα  ένα .   

 Επίσης  εγκρίνονται  οι  νέοι  δείκτες  που  αφορούν  στα  κριτήρια  

αποτελεσµατικότητας  (δείκτες  επίδοσης) .  Το  σύνολο  των  εγκεκριµένων  

τροποποιήσεων  και  των  νέων  δεικτών  που  θα  ενσωµατωθούν  στο  

συµπλήρωµα  προγραµµατισµού  δίδονται  στο  παράρτηµα  ένα .   

 Έκτο  Σηµείο  "Αναθεώρηση  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  

κοινωνία  της  πληροφορίας": Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εγκρίνει  τα  

βασικά  σηµεία  της  προτεινόµενης  αναθεώρησης  του  προγράµµατος  και  

τις  προτεινόµενες  κατευθύνσεις  διάθεσης  πρόσθετων  πόρων .   

Ειδικότερα  οι  δράσεις  του  Κτηµατολογίου  που  προτείνονται  να  

ενταχθούν  στο  επιχειρησιακό  πρόγραµµα  θα  αφορούν  συγκεκριµένο  

φυσικό  αντικείµενο  που  θα  ολοκληρωθεί  εντός  της  προγραµµατικής  

περιόδου .  Οι  δράσεις  αυτές  θα  χρηµατοδοτηθούν  µε  ενίσχυση  του  

προγράµµατος  µε  πρόσθετους  πόρους  και  θα  πρέπει  να  διασφαλιστεί  η  

συνέργιά  τους  µε  τις  δράσεις  που  αφορούν  τα  γεωγραφικά  

πληροφοριακά  συστήµατα  του  µέτρου  2.4.   

 Τα  µέλη  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  δύνανται  να  υποβάλλουν  

στη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  γραπτές  παρατηρήσεις  επί  των  επιµέρους  

σηµείων  του  κειµένου  της  αναθεώρησης  του  επιχειρησιακού  

προγράµµατος .   

 Η  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  εξουσιοδοτείται  να  προχωρήσει  

στις  απαιτούµενες  προσαρµογές  µε  την  οριστικοποίηση  των  στοιχείων  

του  προγράµµατος  σύµφωνα  µε  την  παραπάνω  απόφασή  µας  και  τα  



ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

3 η  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  "ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "  8 -9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2003  

 

 

270

αποτελέσµατα  από  τις  οδηγίες  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  Γ΄  

Κοινοτικού  Πλαισίου  στις  17/12/2003. 

 Έβδοµο  σηµείο  "Ενηµέρωση  για  την  έγκριση  της  ετήσιας  έκθεσης  

του  2002 από  τις  Υπηρεσίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης": Η  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  ενηµερώθηκε  για  την  έγκριση  της  ετήσιας  έκθεσης  του  

2002 από  τις  Υπηρεσίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .   

 Όγδοο  σηµείο:  Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εγκρίνει  οµόφωνα  

τις  αποφάσεις  µας  της  Συνεδρίασης  και  εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρό  της  

να  υπογράψει  τις  αποφάσεις  και  τα  συµπεράσµατα .»  

 Αυτό  κύριοι  συνάδελφοι  είναι  το  κείµενο  που  σας  προτείνουµε  

να  συµφωνήσετε .  Ο  κύριος  Καλογήρου  θα  συµπληρώσει  κάτι .   

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Εγώ  νοµ ίζω  ότι  στο  θέµα  της  προόδου  ένα  σηµαντικό  στοιχείο  που  

πρέπει  να  εντοπιστεί  είναι  αυτό  που  διαπιστώθηκε  κι  εδώ  πέρα  ο  

µεγάλος  αριθµός  και  ο  συνολικός  προϋπολογισµός  των  προκηρύξεων  

που  έγιναν  µέσα  στο  2003, που  νοµ ίζω  δίνει  και  την  προϋπόθεση  για  

να  µπορέσουµε  να  έχουµε  συµβάσεις  και  δαπάνες  µέσα  στο  2004.  

 Και  δεύτερον  ότι  ουσιαστικά  έχουµε  σε  ορισµένους  τοµείς  και  

συγκεκριµένα  απτά  αποτελέσµατα  πλέον .  ∆εν  είναι  µόνο  δαπάνες ,  

είναι  και  απτά  αποτελέσµατα  και  εντοπίστηκαν  κάποιοι  τέτοιοι  τοµείς  

το  πρωί  είτε  στην  εκπαίδευση  είτε  είναι  στις  µ ικροµεσαίες  

επιχειρήσεις  είτε  σε  άλλους  τοµείς .  

 Άρα  νοµ ίζω  ότι  σηµείο  της  προόδου  του  έργου  είναι  πρώτον  και  

ο  ρυθµός  των  προκηρύξεων  που  µπορεί  να  δώσει  µ ία  διασφάλιση  ότι  

το  2004 θα  έχουµε  συµβολαιοποίηση  και  δαπάνες  και  το  γεγονός  ότι  

έχουµε  πια  ένα  υπαρκτό  όγκο  αποτελεσµάτων  σε  συγκεκριµένους  

τοµείς .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Γιάννη  έχεις  κάποια  συγκεκριµένη  διατύπωση ;   

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Ναι  να  την  κάνω .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μια  µ ικρή  διατύπωση  µ ιας  παραγράφου .  Ο  κύριος  Βυζάντιος  έχει  το  

λόγο .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Συµφωνώ  µε  τον  κύριο  Καλογήρου  ότι  εντάξει  πραγµατικά  είναι  

αυξηµένες ,  όπως  και  οι  προκηρύξεις  έργου  τα  δύο  έργα  ανά  εβδοµάδα  

που  µας  είπε  η  κυρία  Χρονοπούλου  υπάρχει  µ ια  ένσταση  όσον  αφορά  

την  αύξηση  της  απορρόφησης .  Η  απορρόφηση  τώρα  επειδή  είµαστε  

εδώ  δεν  είναι  τόσο  σηµαντική .  ∆ηλαδή  ναι  στην  ένταξη ,  ναι  στα  

έργα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Μιλάει  συγκριτικά ,  µ ιλάει  για  το  ρυθµό .  Αξιοσηµείωτη  πρόοδο  στο  

ρυθµό  απορρόφησης  των  πόρων .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Αν  είναι  συγκριτικά  εντάξει .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Η  πρόοδος  είναι  εµφανής  νοµ ίζω .   

Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Ανεξάρτητα  το  πώς  εσείς  το  εισπράττετε ,  είχαµε  45 εκατοµµύρια  

καταγεγραµµένα  και  πάµε  τώρα  για  τα  250. ∆εν  είναι  πρόοδος ;  Πως  θα  

το  κάνουµε!   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Εντάξει  είναι  αντικειµενικό .   
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Κος  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ:  

Από  κει  και  πέρα  αρχίζει  η  συζήτηση .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Εντάξει  αν  µπορούσε  να  ήταν  κάτι  άλλο  αυτό  είναι  άλλο  θέµα ,  

σηµασίας  έχει  ότι  είναι  µ ία  αντικειµενική  αναφορά .  Για  τα  Μέλη  που  

έχουν  δικαίωµα  ψήφου  και  λόγου  ευχαρίστως  να  δώσω  το  λόγο .  Κύριε  

Βυζάντιε ;   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Στο  κοµµάτι  αυτό  διαφωνεί  ο  ΣΕΠΕ ,  έτσι ;   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Που  διαφωνείτε ;   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Στην  αύξηση  της  απορρόφησης .  Για  µας  είναι  λίγο  λεπτό  σηµείο  και  

πρέπει  να  το  δείτε  λίγο .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Κατανοώ  τη  διαφωνία  σας .  Είναι  ήπια  εγώ  κατανοώ ,  άρα  µπορώ  να  την  

εκλάβω  ως  µ ία  συναίνεση  εντέλει .   

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Άµα  θέλετε  να  φάω  ξύλο  βάλτε  το  συναίνεση .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  έτσι  όλες  µας  οι  αποφάσεις  να  διαπνέονται  από  το  κλίµα  της  

συναίνεσης ,  χωρίς  να  σας  υποχρεώνουµε  κανέναν  από  σας…  

Κος  ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ:  

Πάντως  η  αλήθεια  είναι  ότι  εµείς  λέµε  ναι  και  στις  εντάξεις ,  λέµε  ναι  

και  στα  έργα .  Τις  απορροφήσεις  δεν  τις  έχουµε  δει  ακόµα  και  νοµ ίζω  

ότι  αυτό  είναι  µ ια  πραγµατικότης .   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .  Άλλος  κύριος  συνάδελφος ;  Παρακαλώ .   

Κος              :  

Στο  κοµµάτι  της  αξιολόγησης  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  προστεθεί  µ ία  

λέξη ,  εκεί  που  λέµε  η  Επιτροπή  επανεξέτασε  και  τα  λοιπά  "στην  οποία  

παρουσιάστηκε  η  αποτίµηση  ως  προς  τα  κύρια  στοιχεία",  όχι  ότι  τα  

κύρια  στοιχεία  εξέλιξης  του  προγράµµατος .  Αυτό  ήτανε  κατά  την  

παρουσίαση  της  προόδου  εφαρµογής ,  "η  αποτίµηση  των  κύριων  

στοιχείων" για  να  είµαστε  πιο  κοντά  στο  αντικείµενο  της  αξιολόγησης .  

Είναι  µ ια  τεχνική  πρόταση .   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆εκτό  θα  έλεγα ,  είναι  µ ια  ωραία  διατύπωση .   

Κα  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  συγνώµη .  Στο  παράρτηµα  όπως  είπαµε  φαίνεται  µε  

σαφήνεια  ότι  οι  πόροι  που  φεύγουν  από  το  2 .3 και  πάνε  στο  2 .2 είναι  

20 εκατοµµύρια  ευρώ ,  έτσι ;   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Ναι ,  υπάρχει  αυτή  η  σαφήνεια ,  υπάρχει  και  περαιτέρω  αποσαφήνιση  

ότι  αυτό  που  είχε  αιτηθεί  η  συγκεκριµένη  αναγκαιότητα  καλύπτεται  

και  από  πόρους  πέντε  µεγαευρώ  και  άλλους  πέντε  από  τα  2.8 και  2.4.   

 Λοιπόν  το  µόνο  που  αποµένει  και  πιστεύω  ότι  µπορώ  να  το  

διατυπώσω  είναι  η  επισήµανση  του  κυρίου  Καλογήρου  ότι  εκτός  από  

αυτούς  τους  δείκτες  µπορούµε  να  γράψουµε  και  µ ία  ακόµα  πρόταση  

για  τις  προκηρύξεις  των  έργων  και  την  προοπτική  µας .   

 Λοιπόν  αγαπητοί  φίλοι  θα  ήθελα  πάρα  πολύ  να  σας  ευχαριστήσω ,  

το  αυριανό  πάντα  ισχύει ,  αλλά  δεν  είναι  για  να  πάρουµε  αποφάσεις ,  
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είναι  για  να  συζητήσουµε ,  για  να  ενηµερωθούµε ,  για  να  πούµε  πολλά  

πράγµατα  που  δε  µπορέσαµε  να  κάνουµε  σήµερα .  

 Ειλικρινά  πιστεύω  ότι  στην  επόµενη  Επιτροπή  µας  θα  είµαστε  

ακόµα  πιο  προωθηµένοι ,  θα  έχουµε  επιλύσει  πολλά  προβλήµατα ,  θα  

είµαστε  ακόµα  πιο  θετικοί  και  σας  ευχαριστούµε  για  όλη  τη  

συνεργασία  και  να  έχετε  την  διαβεβαίωσή  µας  ότι  προσπαθούµε  να  

ωθήσουµε  τα  πράγµατα  µε  τον  καλύτερο  τρόπο  προς  το  µέλλον .  

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Λήξη  Συνεδρίασης   

 

Ώρα  Λήξης  21:15 µ.µ.   

 

-------------------  


