7η Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. ΚτΠ
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8η Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. «ΚτΠ»


8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

1. Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη

2. Συγκρότηση & Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της

Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος                          «Κοινωνία της Πληροφορίας»

3. Πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»
· Συνολική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενέργειες Προγραμματισμού  &  Επιτάχυνσης

· Περιγραφή προόδου υλοποίησης ανά Άξονα προτεραιότητας,  Μέτρο & Ταμείο

· Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος - Ενέργειες  ελέγχου των  ενταγμένων πράξεων

· Τεχνική Βοήθεια σε Τελικούς Δικαιούχους

· Ενέργειες  Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

· Συνοπτική παρουσίαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

· Συνοπτική παρουσίαση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας

1. Πρόσκληση και σχέδιο ημερήσιας διάταξης

	
[image: image33.wmf]ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ (ΣΚ)

ΑΞΟΝΑΣ 2: 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ

32%

ΆΞΟΝΑΣ 1: 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14%

ΑΞΟΝΑΣ 3: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

33%

ΑΞΟΝΑΣ 4: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

18%

ΑΞΟΝΑΣ 5: 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ

3%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ (ΔΔ)

ΑΞΟΝΑΣ 2: 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ

38%

ΆΞΟΝΑΣ 1: 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

17%

ΑΞΟΝΑΣ 3: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

24%

ΑΞΟΝΑΣ 4: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

16%

ΑΞΟΝΑΣ 5: 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ

4%


	

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
	

	
	


Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 

Αρ.Πρωτ.: 787

	Προς:
	Τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ»

(Ως Πίνακας Αποδεκτών)


	ΘΕΜΑ:
	Πρόσκληση για την 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»


Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Intercontinental” Λεωφόρος Συγγρού 89-93, θα πραγματοποιηθεί η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», (ώρα προσέλευσης 13:00). 

Παρακαλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Σας επισυνάπτεται το σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης. Το υλικό του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.infosoc.gr.

	
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Β. Ανδρονόπουλος

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

	       
	


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚτΠ»

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
κ. Β. Ανδρονόπουλος
Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού

κ. Β. Ασημακόπουλος
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών

κ. Π. Γεωργιάδης

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών

κ. Θ. Σκυλακάκης
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου

Οικονομίας και Οικονομικών 

κ. Δ. Αναγνωστόπουλος

Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης

κ. Ελ. Σταυρόπουλος
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

κ. Δ. Κατσιγιάννης 

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. E. Κοντογιάννης
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Κ. Σκιαδάς

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

κ. Κ. Τσουτσοπλίδης

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Α. Καλογερόπουλος - Στρατής
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

κ. Αθ. Ανδρεουλάκος
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού

κ. Θ. Δραβίλλας

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

κ. Ι. Τζωάννος
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα Δημόσιας Τάξης
κ. Κων. Μπίτσιος

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

κ. Δημ. Πλατής

Γενική Γραμματέας Επικοινωνίας 

κ. Μ. Παπαδά –Χειμωνά 

Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

κ. Γ. Βούτσινος
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

κ. Σπ. Σπυρίδων

Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
κ. Δ. Δεσύπρης
Πρόεδρος της ΚτΠ Α.Ε. 

κ. Κων. Δούκας
Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας

κ. Ε. Παγουρτζή
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

κ. Λ. Λιακόπουλος
Γενική Γραμματέας Ισότητας

κ. Ευγ. Τσουμάνη

Εκπρόσωπος της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ.)

κ. Ειρ. Χατζή

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής»

κ. Ι. Νικολαϊδου

Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ)

κ. Χρ. Μιχαλάκης

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)

κ. Γ. Κουγιανός

Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

κ. Ε. Καλογρίδης

Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)

κ. Σ. Ανέστης

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

κ. Π. Χελιώτης

Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

κ. Δ. Λέντζος

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.)

κ. Ι. Θεοδωρόπουλος

Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)

κ. Δ. Στεφανίδης

Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

κ. Αθ. Κονταξής

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής

κ. Ι. Κατωπόδης

Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.)

κ. Ι. Βαρδακαστάνης

Εκπρόσωπος της Γραμματείας των «Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

κ. Ε. Γαζή

Εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

κ. Β. Ζορκάδης

Εκπρόσωπος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος

κ. Δ. Μπογιατζής

Εκπρόσωπος του ΣΕΣΜΑ 

κ. Β. Πάλλιος

Γραφείο Εκπροσώπου της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής

Γραφείο Εκπροσώπου Γεν. Δ/νσης Απασχόλησης

Γραφείο Εκπροσώπου Γεν. Δ/νσης για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Γραφείο Εκπροσώπου Γεν. Δ/νσης για την Έρευνα, Τεχνολογία και Ανάπτυξη

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

κ. Θ. Κουβαράκης 

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υπ. Οικονομικών)

κ. Γ. Τσέτσος
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Της 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Αθήνα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2. Έναρξη των εργασιών  από  τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την εξέλιξη του Προγράμματος 

4. Παρουσίαση των ενεργειών επίτευξης Στόχων, Δαπανών και κλεισίματος του Ε.Π.

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.,  του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και της Κτηματολόγιο ΑΕ

6. Έγκριση Αποφάσεων και Συμπερασμάτων της 8ης Επιτροπής           Παρακολούθησης

2. Συγκρότηση & Κανονισμός 

Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κοινωνία της Πληροφορίας»

(ΦΕΚ 1950-Β-30.12.04 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΦΕΚ 493-Β-27.4.01, ΦΕΚ 1601-Β-24.12.02)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
	Αθήνα   26  Απριλίου   2001

Αριθμ. Πρωτ. 13669


ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2860/2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


	            ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 α του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 38/Α) 

2. Την υπ΄αριθμ. 41637/ ΔΙΟΕ 769/ 8.12.2000 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502/Β)

3. Την υπ’ αριθμ. 27081/ΔΙΟΕ 540/27.7.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 970/τ.Β/3-8-2000)

4. Το Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ/14-11-2000)

5. Τον Καν. (Ε.Κ.)1260/99 «Περί Γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία»

6. Την υπ΄αριθμ. Ε (2000) 3405 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για την Ελλάδα και ειδικότερα το Κεφ.4 παρ. 3.2. «Περί Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ».

7. Την υπ. αριθμ. Ε(2001)551 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και ειδικότερα τις διατάξεις εφαρμογής  κεφ. 4.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.
Τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 2860/2000, ως εξής:

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

2. Ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος,  οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, ορίζονται:

α) Εκπρόσωποι αρμοδίων υπουργείων και οργανισμών και ειδικότερα:

· Ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
· Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

· Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου  Εξωτερικών

· Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών 

· Γενικός  ή Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης
· Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

· Γενικός  ή Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

· Ο Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας

· Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

· Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

· Ο  Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
· Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού

· Ο Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

· Ο Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

· Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
· Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Τύπου
· O Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
· Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εκπρόσωπος των Περιφερειών της χώρας
· Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

· Η Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

· Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

· Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
· Εκπρόσωπος της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ.)
· Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής»
· Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υπ. Οικονομικών)

β)   Εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α., των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:

· Εκπρόσωπος  της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ)

· Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)
· Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)
· Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
· Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
· Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 
· Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.)
· Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
· Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
· Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
· Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.)

· Εκπρόσωπος της Γραμματείας των «Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

γ)   Εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3. Ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1, του Ν. 2860/2000, χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζονται:

       α) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

· Εκπρόσωπος της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής 

· Εκπρόσωπος της Γεν. Δ/νσης Απασχόλησης 

· Εκπρόσωπος της Γεν. Δ/νσης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

· Εκπρόσωπος της Γεν. Δ/νσης για την Έρευνα, Τεχνολογία και Ανάπτυξη (RTD)

β) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

 ΙΙ. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορεί να παρίστανται Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών καθώς και εκπρόσωποι τελικών δικαιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με τα υπό συζήτηση θέματα. Μπορεί να  προσκαλούνται, επίσης, άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2860/2000.

ΙΙΙ.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και το όνομά του γνωστοποιείται στη Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύματος το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται με την ίδια διαδικασία.

IV. Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2860/2000, η παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητές της εξειδικεύονται ως εξής:

1. Επιβεβαιώνει ή προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και δημοσιονομικών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθησή του. Επίσης εγκρίνει κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του συμπληρώματος προγραμματισμού.

2. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτρου σύμφωνα με κατηγορίες κριτηρίων επιλογής τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15 εδ. β) του Ν. 2860/2000

3. Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος.

4. Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τα διάφορα μέτρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Καν. (ΕΚ) 1260/1999.

5. Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης του επιχειρησιακού προγράμματος πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

6. Εξετάζει και εγκρίνει την ενδιάμεση και την έκθεση πρώτου απολογισμού αξιολόγησης  του επιχειρησιακού προγράμματος πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

7. Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράμματος που δεν επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων

8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των Ταμείων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και προτείνει σχετικά στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ. 

9. Προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος, που μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. ή να βελτιώσει τη διαχείριση της παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης. 

10. Θεσπίζει τον εσωτερικό της Κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη  της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π. και της διαχειριστική αρχής του ΚΠΣ., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2860/2000.

V.  H Eπιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράμματος έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του σχετικού Ε.Π. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π., κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή των πράξεων καθώς και την εφαρμογή τους, τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν θέματα εμπιστευτικότητας.

VΙ. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης παρέχεται γραμματειακή στήριξη από την διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ιγ του Ν. 2860/2000.

VΙΙ.
Η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί, θα καθοριστεί με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

       Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

	Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης  για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13669/26.04.2001  κοινή Υπουργική  Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας  (ΦΕΚ  493/Β/27.04.2001), στην οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α./14.11.2000).

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Προέδρου

· Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής,  στις οποίες και προεδρεύει.

· Υπογράφει  τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

· Γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ε.Ε. και στις αρμόδιες Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές τις αποφάσεις της Επιτροπής, ώστε αυτές να τις λάβουν υπόψη κατά την υλοποίηση του έργου τους.

· Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, για την πληροφόρηση των εκπροσώπων του τύπου σχετικά με τις εργασίες και τις αποφάσεις της Επιτροπής.

· Συγκροτεί υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων.

Άρθρο 3

Σύγκληση

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, είτε με πρωτοβουλία του, είτε ύστερα από αίτηση της απλής πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής, είτε ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται κατά κανόνα δύο φορές το χρόνο.

Άρθρο 4

Ημερήσια Διάταξη

Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ και την υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Πρόσκληση στα μέλη

Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται στα μέλη, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σύγκληση της Επιτροπής.

Κάθε μεταβολή στην εκπροσώπηση των μελών της Επιτροπής κοινοποιείται γραπτά στην Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π., η οποία έχει την ευθύνη διαβίβασής της στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ειδικότερα οι φορείς  -  μέλη κοινοποιούν γραπτώς, μέσα σε τρεις (3) μέρες από τη λήψη της πρόσκλησης για συνεδρίαση της Επιτροπής, τυχόν αλλαγή εκπροσώπου της  και μεριμνούν για την παράδοση με ευθύνη τους, των απεσταλμένων σχετικών εγγράφων της συνεδρίασης στο νέο εκπρόσωπό τους.    

Άρθρο 6

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόν το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις της Επιτροπής να λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης.

Σε περίπτωση που απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση των μελών της Επιτροπής, λαμβάνεται μετά από ψηφοφορία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου με απλή πλειοψηφία (50%+1).

Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.

Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή, ο Πρόεδρος ακολουθεί  γραπτή διαδικασία λήψεως απόφασης ως ακολούθως:

i. Αποστέλλει στα μέλη της Επιτροπής  σχέδιο εισήγησης. Τα μέλη εντός 20 ημερολογιακών ημερών πρέπει να εκφράσουν γραπτά τη γνώμη τους. Η εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν το 80% του συνόλου των μελών έχει απαντήσει θετικά.

ii. Η μη γραπτή απάντηση εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων θεωρείται ως θετική απάντηση.

iii. Η προθεσμία των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις  μπορεί να οριστεί σε διάστημα μικρότερο του προαναφερόμενου.

Άρθρο 7

Γραμματεία

Χρέη Γραμματείας εκτελεί η ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ  σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2860/2000.

Σε κάθε συνεδρίαση η Γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη καταλόγου των παρόντων μελών, ο οποίος είναι στη διάθεση του Προέδρου.

Άρθρο 8

Πρακτικά

Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί πλήρη πρακτικά, τα οποία απομαγνητοφωνούνται και αποστέλλονται προς ενημέρωση στα μέλη μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Άρθρο 9

Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των μελών της και με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2860/2000.

3. 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
3.1 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜ​ΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΚΤΠ

1. Αναθεωρήσεις Ε.Π. ΚτΠ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επιτυχή ολοκλήρωση της υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ, την αντιμετώπιση κινδύνων αλλά και τη συνεχή εποπτεία εναρμόνισης του Προγράμματος με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, η ΕΥΔ ΨΣ προχώρησε στα τέλη του έτους 2007 σε νέα πρόταση αναθεώρησης του Ε.Π. ΚτΠ. Η Αναθεώρηση του Ε.Π. ΚτΠ πραγματοποιείται στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί και έγγραφα της Ε.Ε., όπως το άρθρο 14 / παρ. 2 του Κανονισμού 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το «Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) των Διαρθρωτικών Ταμείων» της DG REGIO, αλλά και οι σχετικές κατευθύνσεις της ΔΑ του ΚΠΣ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων).   

Στο παραπάνω πλαίσιο, υπεβλήθη το Δεκέμβριο του 2007 (α.π. 55207 ΕΥΣΣΑΑΠ 4147, 14.12.2007 με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στις 02.07.2008 και 03.11.2008) πρόταση αναθεώρησης  του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση Ε(2008)8832 στις 19.12.2008. Η πρόταση αναθεώρησης περιελάμβανε την προσαρμογή του αντικειμένου των μέτρων, με βάση την εξέλιξη του Προγράμματος και τις ανάγκες που έχουν αναδειχθεί. Οι κυριότερες από τις ανάγκες και τις εξελίξεις αυτές αφορούν:

· στην ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών ( 4 περιφέρειες) και την προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.

· στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα των φορέων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

· στη προώθηση της δια βίου μάθησης ενηλίκων για τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, εξειδικεύοντας στην δυνατότητα βασικής εκπαίδευσης γονέων μαθητών. 

· στη τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση μέσων μεταφοράς με κέντρα διαχείρισης και εντοπισμό γεωγραφικής θέσης.

· στη προώθηση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα των επικοινωνιών.

2. Τροποποιήσεις Συμπληρώματος Προγραμματισμού Ε.Π. ΚτΠ

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της 7ης και 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης, πραγματοποιήθηκαν δύο τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, τόσο για τον εναρμονισμό του με το νέο, αναθεωρημένο Ε.Π., όσο και για τη συνεχή εναρμόνισή του με τις ανάγκες υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Ε.Π.. Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν:

· Τροποποίηση μέσω γραπτής διαδικασίας στις 15-10-2008 (αρ. απόφ. 2513) που αφορούσε στην τροποποίηση του χρηματοδοτικού πίνακα του Συμπληρώματος Προγραμματισμού ώστε να υπάρξει η δυνατότητα βελτίωσης της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Ε.Π. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν ποσά από το μέτρο 1.1. στο 1.3., από τα μέτρα 2.3. και 2.6. στο 2.2., από το μέτρο 3.1. στα μέτρα 3.2. και 3.3., και τέλος από το μέτρο 3.5. στο 3.4. 

· Τροποποίηση μέσω γραπτής διαδικασίας στις 30-12-08 (αρ. απόφ. 3344) που αφορούσε στη συμφωνία του Συμπληρώματος Προγραμματισμού  με το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και στην προσαρμογή του Σ.Π. στις απαιτήσεις του αιτήματος πληρωμής και του κλεισίματος του Προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι, πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετα μία Τροποίηση μέσω γραπτής διαδικασίας στις 10-09-2008 (αρ.απόφ. 2145), η οποία, όμως, έπειτα και από σχετική συνεννόηση με την Ε.Ε. δεν τέθηκε σε εφαρμογή, δεδομένης και της τροποποίησης της πρότασης αναθεώρησης του Ε.Π. που έγινε τελικά αποδεκτή. 

3. Σχέδιο Δράσης για την Εξυγίανση του Ε.Π. ΚτΠ 

Η ΕΥΔ ΨΣ πραγματοποιεί κάθε 15νθήμερο εσωτερικές συναντήσεις για την παρακολούθηση και την υιοθέτηση δράσεων για την περαιτέρω εξυγίανση του Προγράμματος, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν τεθεί για την επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων του Προγράμματος. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΨΣ:

1. Οριστικοποιεί τα ποσά που μπορούν να αποδεσμευτούν στα πλαίσια του Προγράμματος ανά έργο: 

I. για τα ολοκληρωμένα έργα (έργα που έχουν συμβασιοποιήσει το σύνολο των υποέργων τους), γίνεται αποδέσμευση του προϋπολογισμού ένταξης στο ύψος των Νομικών Δεσμεύσεων 

II. για τα ολοκληρωμένα έργα κρατικών ενισχύσεων αποδεσμεύεται ανά υποέργο το ποσό της διαφοράς μεταξύ των δαπανών και των συμβάσεών τους

III. για το σύνολο των έργων, γίνεται αποδέσμευση σε επίπεδο Υ/Ε στις Νομικές Δεσμεύσεις του σε σχέση με τον αρχικό Π/Υ

2. Εξετάζεται η δυνατότητα απένταξης έργων: 

I. Για τους Άξονες 1,3 και 5, ανεξάρτητα εάν το έργο είναι μερικώς ή πλήρως συμβασιοποιημένο εξετάζεται η εξέλιξη της πορείας των δαπανών του. Εφόσον οι δηλωθείσες δαπάνες είναι μικρότερες του 40% των Νομικών Δεσμεύσεων του έργου, το έργο θεωρείται πιθανό για απένταξη και εξετάζεται η πορεία του φυσικού του αντικειμένου.

II. Για τους Άξονες 2 και 4, ανεξάρτητα εάν το έργο είναι μερικώς ή πλήρως συμβασιοποιημένο εξετάζεται η εξέλιξη της πορείας των δαπανών του. Εφόσον οι δηλωθείσες δαπάνες είναι μικρότερες του 20% των Νομικών Δεσμεύσεων του έργου, το έργο θεωρείται πιθανό για απένταξη και εξετάζεται η πορεία του φυσικού του αντικειμένου.

3. Εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς κάποιων έργων στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Τα τεχνικά κριτήρια που εξετάζονται αρχικά ως προς τη δυνατότητα ενός έργου να μεταφερθεί το Ε.Π. ΨΣ,  περιλαμβάνουν:

I. Την ημερομηνία ένταξης του έργου

II. Τον Προϋπολογισμό του Έργου

III. Τον άξονα και το Μέτρο στο οποίο έχει ενταχθεί

Σημειώνεται, φυσικά, ότι η απόφαση μεταφοράς ενός έργου στη νέα προγραμματική περίοδο θα εξετάσει πληθώρα άλλων παραγόντων, όπως, λ.χ. σκοπιμότητα, συνάφεια, κ.ο.κ. Τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μία καταρχάς κατηγοριοποίηση των έργων ως προς τη Δυνατότητα μεταφοράς τους. 

Τέλος, λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία εξυγίανσης του Προγράμματος και επιπλέον αστοχίες που μπορεί να προκύψουν από μερική συμβασιοποίηση έργων, μη ολοκλήρωση δράσεων, προβλήματα επιλεξιμότητας δαπανών, κ.ο.κ. 

Αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας των στοιχείων του Προγράμματος είναι η δημιουργία 15νθήμερων αναφορών προόδου του Προγράμματος ανά Μέτρο, άξονα και αξονοταμείο και ανά ταμείο συνολικά. Παράλληλα, οι εν λόγω ενέργειες επιτρέπουν τον καλύτερο υπολογισμό των αναγκαίων εθνικών πόρων που θα χρειαστούν για το κλείσιμο του Προγράμματος. Οι ενέργειες εξυγίανσης έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2007 και βρίσκονται σε εξέλιξη για όλο το Ε.Π. ΚτΠ.

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Προγράμματος σημειώνεται περαιτέρω ότι η ΕΥΔ ΨΣ λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και ως αποτέλεσμα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί. Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2008:

· Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 386 επιθεωρήσεις που έχουν οδηγήσει ως τώρα στον αντιλογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ μη επιλέξιμων δαπανών

· Έχει υποβληθεί η αίτηση απόσυρσης του φακέλου μεγάλου έργου του Α.Κ.Ε.Σ., συνολικού Π/Υ 100 εκατ. ευρώ

· Έχουν πραγματοποιηθεί, τόσο από τη Μονάδα Γ’ (Ελέγχου) της Υπηρεσίας, όσο και από εξωτερικές αρχές (ΕΔΕΛ, Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΚΤ και ΕΤΠΑ) πολυάριθμοι έλεγχοι που έχουν οδηγήσει στον καταλογισμό ποσών ύψους άνω των 88 εκατ. ευρώ 

· Έχουν απενταχθεί συνολικά 93 έργα συνολικού Π/Υ 130 εκατ. ευρώ. 

4. Προγραμματισμός & Παρακολούθηση Ε.Π. ΚτΠ

Καθώς το τρέχον έτος 2009 αποτελεί, μετά και τις τελευταίες παρατάσεις, το καταληκτικό έτος πραγματοποίησης πληρωμών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο σύνολο των αξόνων του, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΨΣ) έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση του Ε.Π. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΨΣ:

1. Παρακολουθεί συστηματικά την επίτευξη του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων και την πραγματοποίηση των βασικών δεικτών των παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, και για την καλύτερη παρακολούθηση των δεικτών, η ΕΥΔ συνεργάζεται συστηματικά με το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. 

3. Διενεργεί συστηματικά επιθεωρήσεις σε υλοποιούμενα έργα για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που καθυστερούν την έγκαιρη υλοποίηση των. Κατά το 2008, η ΕΥΔ ΨΣ διενήργησε πληθώρα επιτόπιων επιθεωρήσεων έργων εν εξελίξει (386 συνολικά), με προτεραιότητα στα έργα που παρουσιάζουν διαχειριστικά, θεσμικά ή άλλης φύσεως προβλήματα. Η επιλογή των έργων προς επιθεώρηση έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία που αφορούσε τον έλεγχο του συνόλου των έργων όλων των προσκλήσεων του Ε.Π. ΚτΠ που δεν έχουν ήδη επιθεωρηθεί ή ελεγχθεί και τα οποία τείνουν προς ολοκλήρωση, με στόχο το διαχειριστικό τους κλείσιμο. 

5. Προκειμένου να εξασφαλισθεί το επιτυχές κλείσιμο του Προγράμματος, η ΕΥΔ ΨΣ προχώρησε στην έκδοση δεκάεξι (16) νέων προσκλήσεων. Ειδικότερα:

· Στο πλαίσιο του Άξονα 1, εκδόθηκαν οι προσκλήσεις 179 και 187 στο Μέτρο 1.1. που αφορούν την Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συνολικού Π/Υ 12,5 εκατ. ευρώ και 8,6 εκατ. Ευρώ (Δ.Δ.) αντίστοιχα (ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ, β’ και γ’ κύκλος). Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2, εκδόθηκαν περαιτέρω οι προσκλήσεις 181 («Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»), συνολικού Π/Υ 18 εκατ. ευρώ σε Δ.Δ. και 186 («Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου»), Π/Υ 21εκατ. ευρώ (Δ.Δ.)

· Στο πλαίσιο του Άξονα 2, εκδόθηκαν οι προσκλήσεις 182 και 184 στο Μέτρο 2.4 για την αξιοποίηση ΤΠΕ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις Ν.Α. που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007. Ο συνολικός Π/Υ των δύο προσκλήσεων ανέρχεται σε 22,5 εκατ. ευρώ περίπου. Περαιτέρω, εκδόθηκε στο Μέτρο 2.5 η πρόσκληση 188, συνολικού Π/Υ 24,39 εκατ. ευρώ, με στόχο την κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές και προηγμένες δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στις αρχές του 2009 εκδόθηκε επίσης στο Μέτρο 2.5 η πρόσκληση 193, Π/Υ έως 10 εκατ. ευρώ, που αφορά στην κατάρτιση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορείς Αυτοδιοίκησης, την ΚτΠ Α.Ε., τις Σχολές του Δημοσίου που εποπτεύονται άμεσα από το οικείο Υπουργείο και την Βουλή των Ελλήνων, καθώς και στην κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, και υπαλλήλων της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΑΕ, της ΑΔΕΔΥ και των εποπτευόμενων φορέων τους. Τέλος, στις αρχές του 2009 εκδόθηκε στο Μέτρο 2.7 η πρόσκληση 194, Π/Υ έως 6,5 εκατ. ευρώ, που αφορά στην υλοποίηση θεσμικών, λειτουργικών και οργανωτικών παρεμβάσεων καθώς και ενεργειών εκπαίδευσης / υποστήριξης στο προσωπικό των φορέων υγείας. 
· Στο πλαίσιο του Άξονα 3 εκδόθηκε η πρόσκληση 189 στο Μέτρο 3.2. που αφορούσε στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία, συνολικού Π/Υ 36 εκατ. ευρώ σε Δ.Δ.

· Στο πλαίσιο του Άξονα 4 εκδόθηκαν 2 νέες προσκλήσεις: η πρόσκληση 192 στο Μέτρο 4.2 για την προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, Π/Υ 15 εκατ. ευρώ και η πρόσκληση 191 στο Μέτρο 4.5, Π/Υ 3,5 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση φορέων σε θέματα Επικοινωνιών.

· Στο πλαίσιο του Άξονα 5, εκδόθηκαν 3 νέες προσκλήσεις στο Μέτρο 5.1: η Πρόσκληση 180, Π/Υ 4,8 εκατ. ευρώ (Δ.Δ.) για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων της νέας προγραμματικής περιόδου, η Πρόσκληση 185 για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δράσεις της 3ης προγραμματικής περιόδου, Π/Υ 4,59 εκατ. ευρώ και η πρόσκληση 183 για δράσεις τεχνικής βοήθειας ΕΚΤ, Π/Υ 680χιλ. ευρώ περίπου. Περαιτέρω, εκδόθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 5.3. της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ και η πρόσκληση 190, ύψους 90 χιλ. ευρώ.

6. Στο πλαίσιο της διαχείρισης / μείωσης κινδύνων που μπορεί να προκύψουν μέχρι το κλείσιμο του Προγράμματος, η ΕΥΔ του Ε.Π. ΚτΠ, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους Τελικούς Δικαιούχους, ενώ υιοθετεί και σχετικά μέτρα ελέγχου των δράσεων. Πιο συγκεκριμένα:

· Με βάση κριτήρια εντοπισμού κινδύνων, παράγονται μηνιαίες αναφορές με τα «κρίσιμα» υποέργα. Οι άμεσες ενέργειες της ΕΥΔ μόλις αυτά περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τον φορέα, τη διάγνωση αδυναμιών και την παροχή της απαραίτητης βοήθειας για την επιτάχυνση των υποέργων

· Τα έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμα παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση. Αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής υπήρξε η σημαντική αύξηση δαπανών, οι οποίες ανήλθαν για το 2008 περίπου σε 373 εκατ. ευρώ. 

7. Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης και της εξυγίανσης του Προγράμματος, η ΕΥΔ του Ε.Π. ΚτΠ προχώρησε, σε συνέχεια και της σχετικής ΥΑ (24890/1191/2.6.2008) με τίτλο «Ματαίωση του διαγωνισμού για το έργο «Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) - Ψηφιακό Άλμα»», στην υποβολή Αιτήματος Απόσυρσης του φακέλου για το Μεγάλο Έργο στην Επιτροπή (αρ. πρωτ. 153.592/ΨΣ11037-Α1), συνολικού Π/Υ 100 εκατ. ευρώ.

5. Παράταση για τις Πυρόπληκτες Περιοχές 

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού του έτους 2007, οι απρόβλεπτες και ασυνήθιστα μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα είχαν καταστροφικές συνέπειες στο σύνολο της οικονομικής, περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας. Οι ενέργειες που υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές αρχές συνεπεία των συνθηκών ανωτέρας βίας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που προκλήθηκαν, είχαν σοβαρές και άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που ενισχύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔ ΨΣ προχώρησε σε τεκμηρίωση αιτήματος προς την ΕΕ παράτασης χρόνου υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ 2000-2006. Η σχετική παράταση για τους Άξονες 2 και 4, δεδομένου ότι οι κύριες συνέπειες των καταστροφών αφορούν στα εκτελούμενα και προς εκτέλεση έργα που υλοποιούνται χωρικά στις 4 πυρόπληκτες περιφέρειες, εγκρίθηκε από την Επιτροπή με την Ε(2008)3102/20-06-2008 Απόφαση «για την τροποποίηση των αποφάσεων σχετικά με την έγκριση 14 επιχειρησιακών προγραμμάτων για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες οι οποίες εμπίπτουν στο στόχο 1 στην Ελλάδα».  

Για την υποστήριξη και αντιμετώπιση των καταστροφών στις πυρόπληκτες περιοχές, εκδόθηκαν δύο νέες προσκλήσεις, οι 182 και 184 για την αξιοποίηση ΤΠΕ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των προσκλήσεων αυτών, συνολικού Π/Υ 22,36 εκατ. ευρώ, εντάχθηκαν συνολικά προτάσεις δεκαεννέα (19) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. 

6. Παράταση λόγω της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης  

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου της ΕΕ με αρ. πρωτ. 011651/03-12-08 που έδινε τη δυνατότητα παράτασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006 λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομική κρίση, η ΕΥΔ ΨΣ προχώρησε σε γραπτή διαδικασία έγκρισης του αιτήματος της παράτασης  της ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών  έως τις 30 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ενέκρινε στις 22-12-08 με την υπ’αρ. 3231 απόφασή της την παράταση της ημερομηνίας του Προγράμματος. Το σχετικό αίτημα προωθήθηκε στην Ε.Ε. με την υπ’αρ. 60773/ΕΥΣ8734/23-12-2008 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ. Η Ε.Ε. ενέκρινε το αίτημα παράτασης με την απόφαση της Ε(2009) 1131 της 18-02-2009.
Το ΕΠ ΚτΠ δομείται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε είκοσι πέντε (25) Μέτρα. Η δομή αυτή παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 2.675.974.859 €, ενώ η δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) ανέρχεται σε 2.167.474.859 €. 

Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 1.663.421.863 € και αναλύεται ως προς τα Διαρθρωτικά Ταμεία ως εξής: 

· ΕΤΠΑ: 504.052,996€ 

· ΕΚΤ: 421.137.867€.

Η εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 504.052.996 € και η ιδιωτική συμμετοχή σε 508.500.000 €.
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Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) κατανέμεται στους πέντε Άξονες Προτεραιότητας ως εξής:

	Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του ΕΠ κατανέμεται στους πέντε Άξονες Προτεραιότητας ως εξής:

	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοοικονομικά στοιχεία:
	Ε.Π.
	ΑΞΟΝΑΣ 1
	ΑΞΟΝΑΣ 2
	ΑΞΟΝΑΣ 3
	ΑΞΟΝΑΣ 4
	ΑΞΟΝΑΣ 5

	Συνολικό Κόστος
	2.675.974.859
	382.796.271
	866.105.141
	870.598.895
	471.970.550
	84.504.002

	Δημόσια Δαπάνη
	2.167.474.859
	368.988.124
	831.705.141
	548.812.951
	336.664.641
	81.304.002

	ΕΚΤ
	421.137.867
	143.480.000
	65.557.576
	181.522.169
	6.241.367
	24.336.755

	ΕΤΠΑ
	1.242.283.996
	144.800.000
	568.920.753
	240.333.868
	249.145.379
	39.083.996

	Κοινοτική Συμμετοχή
	1.663.421.863
	288.280.000
	634.478.329
	421.856.037
	255.386.746
	63.420.751

	Εθνική Συμμετοχή
	504.052.996
	80.708.124
	197.226.812
	126.956.914
	81.277.895
	17.883.251

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	508.500.000
	13.808.147
	34.400.000
	321.785.944
	135.305.909
	3.200.000



3.1.1 Συνολική Πρόοδος του Προγράμματος

Η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (μέχρι 16/02/2009) σε τιμές συνολικού κόστους (ΣΚ) παρουσιάζεται ως εξής:

Ο προϋπολογισμός των Ενταγμένων Πράξεων σε  3.720,87 Μ€ (139,0% του ΕΠ ΣΚ), ο προϋπολογισμός των Νομικών Δεσμεύσεων (Συμβάσεις υλοποίησης) σε 3.207,73 M€ (119,9% του ΕΠ ΣΚ), και οι Δαπάνες σε  2.123,61 M€ (79,4% του ΕΠ ΣΚ).

Το γράφημα που ακολουθεί συνοψίζει τα παραπάνω στοιχεία.
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Η αντίστοιχη πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε τιμές δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) παρουσιάζεται ως εξής: ο προϋπολογισμός των Ενταγμένων πράξεων σε 3125,49 M€ (144,2% του ΕΠ ΔΔ) των νομικών δεσμεύσεων σε 2663,08 M€ (122,9% του ΕΠ ΔΔ) και των δαπανών σε 1787,65 M€ (82,5% του ΕΠ ΔΔ).
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3.1.2 Διαχρονική εξέλιξη Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Η διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των Ενταγμένων Πράξεων σε τιμές δημόσιας δαπάνης κατά το διάστημα 15/10/2002 – 16/02/2009, παρουσιάζεται ως εξής:

	ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΤΑΞΕΩΝ

	(σε Μ€)
	Συνολικό Κόστος 
	Δημόσια Δαπάνη

	Οκτωβρίου 2002
	702,65
	611,63

	Ιουλίου 2003
	922,40
	814,36

	Οκτωβρίου 2003
	1.312,57
	1.063,12

	Ιουλίου 2004
	1.593,26
	1.346,82

	Οκτωβρίου 2004
	1.645,19
	1.397,14

	Ιουλίου 2005
	1.963,62
	1.662,17

	Οκτωβρίου 2005
	2.293,21
	1.947,35

	Ιανουάριος 2006
	2.810,23
	2.406,93

	Ιούλιος 2006
	3.147,62
	2.646,04

	Οκτώβριος 2006
	3.149,44
	2.648,94

	Ιούλιος 2007
	3.682,23
	3.108,97

	Οκτώβριος 2007
	3.792,19
	3.203,03

	Ιανουάριος 2008
	3.765,98
	3.198,35

	Φεβρουάριος 2009
	3.720,87
	3.125,49
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των νομικών δεσμεύσεων σε τιμές Συνολικού κόστους κατά το διάστημα  15/10/2002 – 16/02/2009, παρουσιάζεται ως εξής:

	ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

	(σε Μ€)
	Συνολικό Κόστος 

	Οκτωβρίου 2002
	230,72

	Ιουλίου 2003
	358,65

	Οκτωβρίου 2003
	375,84

	Ιουλίου 2004
	514,23

	Οκτωβρίου 2004
	700,54

	Ιουλίου 2005
	1.064,39

	Οκτωβρίου 2005
	1.120,75

	Ιανουάριος 2006
	1.526,84

	Ιούλιος 2006
	1.574,26

	Οκτώβριος 2006
	1.612,81

	Ιούλιος 2007
	2.492,21

	Οκτώβριος 2007
	2.588,04

	Ιανουάριος 2008
	2.789,78

	Φεβρουάριος 2009
	3.207,73
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ΔΑΠΑΝΕΣ

Η διαχρονική εξέλιξη του προϋπολογισμού των δηλωμένων δαπανών σε τιμές συνολικού κόστους και δημόσιας δαπάνης κατά το διάστημα 15/10/2002 – 16/02/2009, παρουσιάζεται ως εξής:

	ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

	(σε Μ€)
	Συνολικό Κόστος 
	Δημόσια Δαπάνη

	Οκτωβρίου 2002
	73,69
	67,32

	Ιουνίου 2003
	162,52
	154,23

	Οκτωβρίου 2003
	231,03
	221,01

	Ιουλίου 2004
	326,79
	312,57

	Οκτωβρίου 2004
	388,73
	365,20

	Ιουλίου 2005
	540,81
	488,51

	Οκτωβρίου 2005
	579,98
	517,82

	Ιανουάριος 2006
	928,57
	815,16

	Ιούλιος 2006
	1.026,14
	876,25

	Οκτώβριος 2006
	1.070,44
	908,77

	Ιούλιος 2007
	1.469,19
	1.256,98

	Οκτώβριος 2007
	1.508,15
	1.293,86

	Ιανουάριος 2008
	1.804,15
	1.557,86

	Φεβρουάριος 2009
	2.123,61
	1.787,65
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3.1.3 Απορρόφηση Δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Οι συνολικές δημόσιες δηλωθείσες δαπάνες (ΔΔ) έως τις 16/2/2009  ανέρχονται σε 1.787,65M€, ενώ η αντίστοιχη κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 1.410,13 M€. 

Τα έργα των αξόνων προτεραιότητας 2 και 4 έλαβαν παράταση μέχρι τέλος 2009  λόγω των επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού 2007 στα εκτελούμενα και προς εκτέλεση έργα που υλοποιούνται χωρικά στις τέσσερεις πυρόπληκτες περιφέρειες. 
Το σύνολο του Ε.Π. έλαβε παράταση, ως προς την ημερομηνία  της επιλεξιμότητας των δαπανών,  έως τις 30 Ιουνίου 2009 λόγω των σημαντικών  αλλαγών που έχουν επέλθει ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Κατά το τρέχον έτος 2009 οι απαιτούμενες δαπάνες ορίζονται από το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ε.Π. 

3.1.4  Εξέλιξη Φυσικού Αντικειμένου

Η πρόοδος των στόχων του προγράμματος φαίνεται από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά του σε δείκτες που αφορούν τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και σε επιμέρους τομείς. 

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 11,15% την 1η Ιουλίου 2008. Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.245.9743 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 22,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι 1.240.148. Περισσότερες από 1731 συνδέσεις πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2008.
Τέσσερις στους 10 περίπου χρήστες διαδικτύου (44%) δηλώνουν ένταση χρήσης δηλαδή χρησιμοποίησαν Η/Υ καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά (ειδικά στις μικρές ηλικίες 12-15 ετών).

Με βάση τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2008, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ταχείας σύγκλισης με την ΕΕ-27. Συγκεκριμένα, η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την ΕΕ-27 βαίνει μειούμενη, ικανοποιώντας πλήρως τις προσδοκίες του Παρατηρητηρίου αναφορικά με τα δυο αισιόδοξα σενάρια σύγκλισης με την ΕΕ-27 στα μέσα προς τα τέλη του 2010. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης του βαθμού ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο στο επίπεδο ΕΕ-27.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων του ΕΠ ΚτΠ σε επιμέρους τομείς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

· Το 63,16%των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εξοπλισθεί πλήρως και είναι δικτυωμένο.

· Το 100% των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εξοπλισθεί πλήρως  και είναι δικτυωμένο.

· To 100% της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δικτυωμένο, δημιουργήθηκαν / αναβαθμίστηκαν >191 Εργαστήρια Πληροφορικής και υπάρχουν πλήρεις υποδομές σε 73 αίθουσες (>1400 θέσεις) τηλε-εκπαίδευσης σε ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιπλέον 15.500 νέοι φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ και άλλοι 208 σπουδαστές που ανήκουν στην κατηγορία των «πασχόντων από σοβαρές ασθένειες»  έλαβαν φορητό υπολογιστή το 2008 από τον 3ο κύκλο της δράσης «Δες την Ψηφιακά». 

· Την κατάρτιση, μέχρι σήμερα, 83.335 καθηγητών σε ΤΠΕ και την πιστοποίηση 64,298 από αυτούς. Επιπλεόν μέσω του έργου γονείς.gr το οποίο αφορά στην εκπαίδευση γονέων μαθητών υποχρεωτικής Β’βάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, 24.434 γονείς παρακολούθησαν 924 εγκεκριμένα εκπαιδευτικά Πακέτα, από 817 φορείς εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους. Από αυτούς, 3226 απόκτησαν επιτυχώς και πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής, ενώ 1000 επιδοτήθηκαν για την απόκτηση νέας ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

· Τον εξοπλισμό & δικτύωση 88 δημόσιων & δημοτικών βιβλιοθηκών, 121 ΣΜΕΑ και 22 ΚΔΑΥ σε όλη την χώρα. Επιπλέον την παραγωγή 73 πακέτων εκπαιδευτικών λογισμικών για Α’ βάθμια & Β’ βάθμια  και τη δημιουργία / αναβάθμιση 61 κόμβων πολιτιστικής πληροφόρησης και «ψηφιακών κοινοτήτων», την ανάπτυξη υποδομών για τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του πολιτιστικού / ιστορικού περιεχομένου σε 150 πολιτιστικούς φορείς και την παραγωγή 541 ηλεκτρονικών εκδόσεων που παρήχθησαν από την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου.

· Τη δημιουργία 1.067 Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα οποία διεκπεραιώνουν 1037 πιστοποιημένες διαδικασίες και εξυπηρετούν κατά μέσο όρο 199.202 πολίτες κάθε μήνα (μ.ο. έτους 2008).

· Τη δημιουργία εννέα υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμων σε πολίτες  (φόρος εισοδήματος, εύρεση εργασίας, καταχώρηση αυτοκινήτου, έκδοση πιστοποιητικών) και επιχειρήσεις (κοινωνικές εισφορές, φορολογία, ΦΠΑ, δηλώσεις τελωνεία και στατιστικά δεδομένα).

· Την ενίσχυση πάνω από 80.000 επιχειρήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Δικτυωθείτε» (Α’ και Β’ κύκλος), των δύο κύκλων του «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Ψηφιακό Μέλλον» και  «ΜΕΤΕΧΩ στην Κοινωνία της Πληροφορίας» («Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ώθηση»).Οι επιχειρήσεις αυτές κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα και έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο, εταιρική ιστοσελίδα μέσω του προγράμματος «Δικτυωθείτε» ή έχουν υιοθετήσει στην παραγωγική τους λειτουργία, εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους μέσω των προγραμμάτων Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, ΜΕΤΕΧΩ, Ψηφιακό Μέλλον.

· Επίσης πάνω από 12.000 πολυδραστήριοι αγρότες & αλιείς ενισχύθηκαν για την απόκτηση προσωπικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

· Την συμμετοχή 95.094 ατόμων σε προγράμματα κατάρτισης βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων (57.056 πιστοποιημένοι) και την συμμετοχή 5.721 ατόμων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE.

· Την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), που στοχεύει στην εξυπηρέτηση άνω των 400.000 μελών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας.

· Τα υλοποιούμενα από 80 φορείς του δημοσίου (ΟΤΑ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Πανεπιστήμια κλπ) έργα Προώθησης και Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών (χρηματοδοτούνται 140 ευρυζωνικά δίκτυα σε φορείς του Δημοσίου, από τα οποία τα 70 έχουν ήδη υλοποιηθεί), καθώς και τα υλοποιούμενα από 73 Δήμους της χώρας, Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών (ΜΑΝ) και τα 150 έργα Ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων που υλοποιούνται από ΟΤΑ και ΤΕΔΚ. Επίσης Χρηματοδοτούνται 770 σημεία ασύρματης πρόσβαση (wireless hot spots) από επιχειρήσεις, από τα οποία τα 550 έχουν ήδη υλοποιηθεί.

3.1.5  Εξέλιξη δράσεων καθεστώτων  Κρατικών ενισχύσεων  

Έως το τέλος του 2008 (στοιχεία 16/02/2009) εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΚτΠ τριάντα τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.178,95 Μ€ (Συνολικό Κόστος) / 610,65 Μ€ (Δημόσια Δαπάνη), τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων.

Τα έργα αυτά  ταξινομούνται σε τέσσερις  διακριτές  κατηγορίες :

1. Έργα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καθεστώς ενίσχυσης.

2. Έργα που εφαρμόζεται ο κανονισμός περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (69/2001).

3. Έργα που εφαρμόζεται ο κανονισμός περί ενισχύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση (68/2001).

4. Έργα που εφαρμόζεται ο κανονισμός κρατικών ενισχύσεων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (70/2001).

Στις αποφάσεις ένταξης των έργων στο Ε.Π ΚτΠ στο σημείο που αφορά στις υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ο κανόνας De Minimis (ΕΚ 69/2001), περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ο τελικός δικαιούχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον αποδέκτη της ενίσχυσης για τον χαρακτήρα de minimis της ενίσχυσης. Ο αποδέκτης της ενίσχυσης υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει στα δικαιολογητικά που υποβάλλει και την έγγραφη βεβαίωση ότι αθροιστικά το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει σε μια περίοδο τριετίας δεν υπερβαίνουν το όριο των 100.000 €. Στις 28.12.2006 δημοσιεύθηκε (τεύχος L379) ο κανονισμός 1998/2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Πρόκειται για τον νέο κανονισμό De Minimis που αντικαθιστά τον 69/2001 για την χρονική περίοδο 2007-2013. Ο 1998/2006 αυξάνει το όριο της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί βάσει του De Minimis σε μικρομεσαία επιχείρηση στα 200.000 ευρώ ανά τριετία (από 100.000 που ήταν). 

Πίνακας με έργα που εμπίπτουν σε καθεστώτα ενίσχυσης ή στα οποία  εφαρμόζεται ο απαλλακτικός κοινοποιήσεως κανονισμός περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ο κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή ο κανονισμός περί ενισχύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση, παρατίθεται παρακάτω: 
Πίνακας έργων που εμπίπτουν σε καθεστώτα ενίσχυσης ή στα οποία  εφαρμόζΟΝΤΑΙ οΙ απαλλακτικοί κοινοποιήσεως κανονισμοί

	A/A
	ΜΕΤΡΟ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ /  ΠΡΑΞΗΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Π/Υ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Μ€)
	Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Μ€)
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
	ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 68/2001, 69/2001 70/2001 κτλ

	1
	1.3
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	9,79
	3,92
	 
	 
	ΕΚ 69/01

	2
	2.5
	Μελέτη λειτουργικού ανασχεδιασμού μονάδων παραγωγής και δικτύου ταχυδρομικών καταστημάτων και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή της
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	0,70
	0,70
	 11/11/2003
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	3
	2.6
	Χρηματοδότηση επιχειρήσεων του Ιατρικού κλάδου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	8,38
	4,19
	 
	
	ΕΚ 69/01

	4
	2.8
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	8,35
	4,18
	 
	
	ΕΚ 70/01

	5
	2.8
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	4,89
	2,45
	 
	
	ΕΚ 70/01

	6
	2.8
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	3,80
	1,90
	 
	
	ΕΚ 70/01

	7
	2.8
	ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	0,97
	0,97
	 11/11/2003
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	8
	3.2
	ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
	Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. .
	44,45
	18,09
	 
	
	ΕΚ 69/01

	9
	3.2
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Α 
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΓΒ
	77,85
	31,14
	 
	
	ΕΚ 69/01

	10
	3.2
	ENIΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
	23,80
	19,04
	 
	
	ΕΚ 69/01

	11
	3.2
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Β
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΓΒ
	162,50
	65,00
	 
	
	ΕΚ 69/01

	12
	3.2
	ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (Β ΚΥΚΛΟΣ)
	Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 
	100,00
	40,00
	 
	
	ΕΚ 69/01

	13
	3.2
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	0,66
	0,26
	 
	
	ΕΚ 70/01

	14
	3.2
	ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΓΒ
	169,00
	79,00
	 
	
	ΕΚ 70/01

	15
	3.2
	ENIΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	60,00
	36,00
	 
	
	EK 1998/2006

	16
	3.2
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	37,75
	18,88
	 
	
	ΕΚ 69/01

	17
	3.3
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΓΕΤ
	17,21
	8,16
	 21/1/2002
	Ν 547/01
Ε(2002) 140 
	Ν 547/01

	18
	3.3
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΓΕΤ
	17,95
	8,36
	 21/1/2002
	Ν 547/01
Ε(2002) 140 
	Ν 547/01

	19
	3.3
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΓΕΤ
	17,13
	10,06
	 21/1/2002
	Ν 547/01
Ε(2002) 140 
	Ν 547/01

	20
	3.4
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
	2,54
	1,27
	
	
	ΕΚ 68/01

	21
	3.4
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
	ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
	22,93
	16,05
	
	
	ΕΚ 68/01

	22
	3.4
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ
	ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
	38,12
	26,68
	
	
	EK 68/01

	23
	3.5
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΡΩΝ-π)
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΓΕΤ
	1,42
	0,71
	 17/4/2002
	Ν 93/2002
Ε(2002) 798 
	Ν 93/2002

	24
	4.2
	Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	16,75
	8,37
	
	
	ΕΚ 69/01

	25
	4.2
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	160,00
	80,00
	 27/3/2006
	N 201/2006
E(2006) 1256 
	N 201/2006

	26
	4.3
	Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	43,47
	21,73
	 
	 
	ΕΚ 70/01

	27
	4.3
	Χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας - Τόνωση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	50,00
	25,00
	 27/3/2006
	N 201/2006
E(2006) 1256 
	N 201/2006

	28
	4.4
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΑ) - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (ΚΑΤ)
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	37,68
	37,68
	 11/11/2003
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	29
	4.4
	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	10,46
	10,46
	 11/11/2004
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	30
	4.4
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	5,34
	5,34
	 11/11/2005
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	31
	4.4
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Θεσσ/κης (ΚΔθ) - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Πάτρας (ΚΔπ)
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	16,04
	16,04
	 11/11/2003
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	32
	4.4
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	4,00
	4,00
	 11/11/2006
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	33
	4.6
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	1,81
	1,81
	 11/11/2006
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003

	34
	4.6
	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΤΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	3,20
	3,20
	 11/11/2006
	Ν 183/2003
C (2003) 4084 
	Ν 183/2003


Η ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ, με την επιστολή της με αριθμ. πρωτ. 154.450/ΨΣ15128-Α1/19.12.08, αιτήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) την προσαρμογή του ποσοστού κοινοτικής συνδρομής για το καθεστώς ενίσχυσης Ν 183/2003 των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) που εγκρίθηκε με την απόφαση C(2003)4084fin/11-11-2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από 75% στο 80%.

Ακόμη, στα τέλη 2008, η ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ υπέβαλε αίτημα στην Μονάδα «Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος SANI η απλουστευμένη φόρμα κοινοποίησης προκειμένου για την αναγκαία παράταση ως τις 31/12/2010 του καθεστώτος ενίσχυσης Ν201/2006, που αφορά στο έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές» του άξονα 4 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το σκεπτικό για το παραπάνω αίτημα ήταν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο αλλά και το διοικητικό κλείσιμο του έργου στο πλαίσιο των διαδικασιών κλεισίματος του Γ΄ΚΠΣ, και δεδομένης της απόφασης Ε(2008)3102/20-6-2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) για παράταση επιλεξιμότητας των δαπανών στους άξονες 2 και 4 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», «περιλαμβανομένων των δαπανών οργανισμών που καταβάλλουν ενισχύσεις οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 9(ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», μέχρι τις 31/12/2009. Tο έργο της Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών υπήρξε μάλιστα ένα από τα βασικά έργα τα οποία αιτιολόγησαν το εγκεκριμένο αίτημα παράτασης της επιλεξιμότητας δαπανών από το ΕΤΠΑ.

3.1.6 
Δραστηριότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»  

Το Ε.Π. ΚτΠ βρίσκεται στο δέκατο χρόνο υλοποίησής του. Πέραν της προόδου στα οικονομικά μεγέθη και στην εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου που παρουσιάσθηκαν, κρίνεται σκόπιμη η συνοπτική παράθεση ειδικότερων ζητημάτων  που προωθήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 7η έως την 8η συνεδρίαση της  Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Αναλυτικότερα: 

1. Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2008 έφτανε ήδη το 11,15%, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την ΕΕ-27, ενώ η απόσταση που τη χωρίζει από το μέσο όρο της ΕΕ-27 βαίνει μειούμενη. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στην αναπροσαρμογή των προβλέψεων της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στη χώρα, οι πιο αισιόδοξες από τις οποίες προβλέπουν ότι στα τέλη του 2009 η Ελλάδα θα έχει συγκλίνει πλήρως με την ΕΕ-27.

2. Τα ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών υλοποιούνται σε 73 δήμους της Περιφέρειας. Ο συνολικός Π/Υ της πρόσκλησης είναι 62 Μ€ (Δ.Δ.), ενώ οι δαπάνες στις 16/02/2009 ανέρχονταν σε 14 εκατ. ευρώ περίπου (Δ.Δ.).

3. Υλοποίηση σημαντικών Ψηφιακών Δράσεων στο χώρο της Παιδείας για τη διάδοση / εξοικείωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ειδικότερα:

· Η υλοποίηση του Προγράμματος «Δες την Ψηφιακά» που απευθύνεται στο 20% των επιτυχόντων φοιτητών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της Ελλάδας, αλλά και σε σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, και επιχορηγεί το 80% της αξίας ενός φορητού υπολογιστή. Ο πρώτος κύκλος της δράσης «Δες την Ψηφιακά» έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Στον  κύκλο αυτό προμηθεύτηκαν Η/Υ συνολικά 11.586 φοιτητές, ενώ οι συνολικές δαπάνες του έργου ανήλθαν σε 6.244.862,45€ (Δ.Δ.). Οι β’ και γ’ κύκλοι έχουν επίσης ολοκληρωθεί με επιτυχία ως προς το Φυσικό τους Αντικείμενο, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση και του Οικονομικού τους Αντικειμένου. Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, από το β’ κύκλο της πράξης επωφελήθηκαν 12.416 φοιτητές καθώς και 1.004 Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Οι δαπάνες του β’ κύκλου ανέρχονται σήμερα σε 7.536.845,75 Ευρώ (Δ.Δ.). Τέλος, στα πλαίσια του Γ’ κύκλου της πράξης, 15.871 φοιτητές αξιοποίησαν τη δυνατότητα απόκτησης φορητών Η/Υ. Οι δαπάνες του γ’ κύκλου στις 16/02/09 ανέρχονταν σε 4.301.516,94 Ευρώ (Δ.Δ.).   

· Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο μαθητικός διαγωνισμός με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ξε-blog-αρε», στο πλαίσιο του έργου της Δημοσιότητας του ΕΠ ΚτΠ, που απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να  μάθουν οι μαθητές να αξιοποιούν τα νέα μέσα (το Web 2.0)  και κυρίως να μάθουν να δημιουργούν τα δικά τους ιστολόγια (blogs) με εργαλεία που είναι ελεύθερα διαθέσιμα και δωρεάν. Τα 6 καλύτερα blogs (2 από μαθητές Δημοτικού, 2 από Γυμνασίου και 2 από Λυκείου) βραβεύθηκαν σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε από την ΕΥΔ στις 07 Νοεμβρίου 2008.

· Στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ, εντάχθηκε και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας το έργο «Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» (e-εκπαιδευτείτε). Η δράση αφορά στην επιδότηση της εκπαίδευσης και πιστοποίηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ετών 2005, 2006 και 2007 σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, καθώς και στους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Δικαίωμα συμμετοχής είχαν και όλοι οι φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007.

Ο εγκεκριμένος Π/Υ του έργου ανέρχεται στα 36 Μ€. Στα πλαίσια της δράσης εντάχθηκαν 60.000 φοιτητές οι οποίοι εγγράφηκαν σε 3.377 εγκεκριμένα εκπαιδευτικά πακέτα από 939 φορείς εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες για τη δράση παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί στο www.ekpaidefteite.gr. Οι δαπάνες της δράσης στις 16/02/2009 ανέρχονταν σε 28.901.122,42 Ευρώ (Δ.Δ.). 

· Η ΕΥΔ ΨΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας υλοποίησε περαιτέρω και το έργο «Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου» (e-γονείς: www.goneis.gr). Η δράση απευθύνεται σε όλους τους γονείς μαθητών που θα εγγραφούν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2008-2009 και αφορά στην εκπαίδευση γονέων μαθητών υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου.
Ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε 21 Μ€ (Δ.Δ.). Η ανταπόκριση των γονέων στη δράση είναι σημαντική: συνολικά 22.471 γονείς έχουν παρακολουθήσει 908 εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα, από 809 Φορείς Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους. Από αυτούς, 3.225 απόκτησαν επιτυχώς και πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής, ενώ 998 επιδοτήθηκαν για την απόκτηση νέας ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
4. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» (προϋπολογισμού 79 Μ€ δημόσια δαπάνη) χρηματοδοτεί ειδικά επενδυτικά σχέδια Μικρο-Mεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονομία μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας, της ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών, της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προμηθευτών με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών και της δημιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχομένου. Μέχρι τις 16/02/09, η δράση «Ψηφιακό Μέλλον» έχει χρηματοδοτήσει ήδη πάνω από 500 Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις και έχει δηλώσει δαπάνες ύψους €43,4 εκατ. σε Δημόσια Δαπάνη.

5. Η Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια («DART» – Digital Awareness & Response to Threats, www.dart.gov.gr), με αντικείμενο την κατάρτιση προτάσεων για την ψηφιακή ασφάλεια, την ενημέρωση, πρόληψη καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, έχει ενεργοποιηθεί πλήρως με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης, κ.ο.κ. για το σύνολο της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, από τα μέσα Ιουλίου μέχρι σήμερα έχει οργανωθεί σειρά ημερίδων στην Αττική και πολλές πόλεις της περιφέρειας (Χανιά, Άργος, Βόλος, Αλεξανδρούπολη, κ.ο.κ.), έχουν εκδοθεί και διανεμηθεί ενημερωτικά φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική πύλη πληροφόρησης της ομάδας στη διεύθυνση www.dart.gov.gr. 

Περαιτέρω, η Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια οργάνωσε, διενήργησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Οικογενειακό Διαγωνισμό «Οι Dartανιάν του Διαδικτύου» με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων χρηστών του Διαδικτύου και των γονέων τους στα νέα μέσα.  Οι νικητές του διαγωνισμού βραβεύθηκαν με χρηματικά έπαθλα (τρεις νικητές ανά ηλικιακή κατηγορία συμμετεχόντων, ήτοι για τις ηλικίες των 12-15 ετών και για τις ηλικίες των 16-18 αντίστοιχα) σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2008.

6. Το μεγάλο έργο του Κτηματολογίου στο Μέτρο 2.9 (Π/Υ 77,54 Μ€) έχει υλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, ενώ και το οικονομικό του αντικείμενο υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Υπογραμμίζεται ότι το μεγάλο έργο του Κτηματολογίου αποτελεί τη βάση ενός θεμελιώδους έργου για την Ελλάδα, το σύνολο του Εθνικού Κτηματολογίου, που συμβάλλει σημαντικά και πολύπλευρα στην οριοθέτηση και προστασία τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας περιουσίας. Αναλυτική παρουσίαση του έργου, πληροφόρηση για το σύνολο της δράσης αλλά και διαδικτυακή πύλη αλληλεπίδρασης και εξυπηρέτησης των πολιτών είναι διαθέσιμα στο www.ktimatologio.gr. Έως τις 16/02/2009 έχουν δηλωθεί στο Μέτρο 2.9 δαπάνες ύψους 27 εκατ. ευρώ περίπου (Δ.Δ.). 

7. Το Μεγάλο Έργο των Ευρυζωνικών με στόχο την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης με προσιτές τιμές στην Περιφέρεια (210 Μ€ Συνολικό Κόστος) έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του. Σημειώνεται ότι το ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής του μεγάλου έρχου έχει καθορισθεί στο 70%. Τα έργο εντάχθηκε στα Μέτρα 4.2 (Π/Υ160 Μ€ με ιδιωτική συμμετοχή 50%) και 4.3 (Π/Υ50 Μ€ με ιδιωτική συμμετοχή 50%). Στις 16/02/2009, στο μέτρο 4.2 το ποσό των δαπανών ανέρχεται σε 46.328.235,19 € (ΣΚ) / 21.399.971,39 € (Δ.Δ.).

8. H δικτυακή πύλη/portal του ΕΠ ΚτΠ www.infosoc.gr εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύνολο των πολιτών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων που θέλουν να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα και συναφείς πληροφορίες. Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει πλήρη πληροφόρηση σχετικά με το ΕΠ ΚτΠ, τις προσκλήσεις των Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και Ψηφιακή Σύγκλιση, την εξέλιξη του Ε.Π. ΚτΠ, Υποστηρικτικό Υλικό για τους Τελικούς Δικαιούχους, ενημέρωση για εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, κ.ο.κ. αλλά και χρήσιμες συνδέσεις και υλικό για ευρύτερα θέματα που αφορούν την ΚτΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, συνεχίζεται η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης  www.psifiakiellada.gr για την ανάδειξη και προβολή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, το περιεχόμενο της οποίας εμπλουτίζεται συνεχώς
9. Η καταμέτρηση και αξιολόγηση της φυσικής προόδου του ΕΠ ΚτΠ πραγματοποιήθηκε και κατά το έτος 2008, μέσω των μετρήσεων και των μελετών που διεξήγαγε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και στοιχείων που αντλούντια από το ΟΠΣ και έχουν ελεγχθεί από την ΕΥΔ. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για την ορθή αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, σε συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους, κατά το κλείσιμο των έργων. 
10. Η ΕΥΔ ΚτΠ συνεχίζει τις επιτόπιες επιθεωρήσεις έργων εν εξελίξει, με προτεραιότητα στα έργα που έχουν εντοπισθεί προβλήματα διαχειριστικά ή θεσμικά ή άλλης φύσεως. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των επιτόπιων επιθεωρήσεων ως προς την επίλυση προβλημάτων είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος από τη Μονάδα Β, από τις αρχές του 2008 εώς την 16/02/2009 πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ,επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 386 έργα (46 έργα ΕΚΤ και 340 έργα ΕΤΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 450.174.272,25 Ευρώ σε Δημόσια Δαπάνη.

Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι:

α. Δημιουργία εικόνας για την πορεία των έργων

β. Βοήθεια των Τελικών Δικαιούχων στην υλοποίηση των έργων τους.

γ. Προσπάθεια επίσπευσης έργων τα οποία βρίσκονται σε μερική ή συνολική αδράνεια.

Πίνακας επιθεωρήσεων 2008
	Ταμείο
	Πλήθος Έργων
	Π/Υ Έργων που επιθεωρ. (ΣΚ)
	Π/Υ Έργων που επιθεωρ. (ΔΔ)

	ΕΚΤ
	30
	37.026.833,98
	36.315.549,5

	ΕΤΠΑ
	308
	300.331.595,04
	278.787.876,21

	ΣΥΝΟΛΟ
	338
	337.358.429,02
	315.103.425,71


Πίνακας επιθεωρήσεων 2009 

	Ταμείο
	Πλήθος Έργων
	Π/Υ Έργων που επιθεωρ. (ΣΚ)
	Π/Υ Έργων που επιθεωρ. (ΔΔ)

	ΕΚΤ
	16
	142.214.402,94
	122.501.220,52

	ΕΤΠΑ
	32
	12.569.626,02
	12.569.626,02

	ΣΥΝΟΛΟ
	48
	154.784.028,96
	135.070.846,54


3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ

3.2.1  Η πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνολικά

Συνολικά, η εξέλιξη του ΕΠ ΚτΠ έως την 16/02/2009, έχει ως εξής:

Από την αρχή του ΕΠ έως την 16/02/2009 έχουν ενταχθεί 6181 έργα/πράξεις, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 3.720,87 Μ€ (139,0%), που αντιστοιχεί σε 3.125,49 Μ€ (144,2%) δημόσια δαπάνη. 

Το συνολικό ποσό των συμβάσεων ανέρχεται σε 3.207,73 Μ€ (119,9%), που αντιστοιχεί σε 2.663,08  Μ€ (122,9%) δημόσια δαπάνη. 

Τέλος, ο συνολικός προϋπολογισμός των δηλωμένων δαπανών ανέρχεται σε 2.123,61 Μ€ (79,4%), που αντιστοιχεί σε 1.787,65 Μ€ (82,5%) δημόσια δαπάνη. 

Όπως προκύπτει από συγκρίσεις των στοιχείων της 16/02/2009 με τα στοιχεία της Επιτροπής Παρακολούθησης 2007 (στοιχεία μέχρι 16/01/2008), ο ρυθμός των εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών είναι παρατεταμένα ανοδικός.  
3.2.1.1 Ενεργοποίηση Προγράμματος

Η ΕΥΔ ΨΣ έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 194 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.505,9 Μ€ (3.812,6Μ€ δημόσια δαπάνη), ποσό που αντιστοιχεί στο 168,4% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (176,9% της συνολικής δημόσιας δαπάνης).

Η κατανομή των προσκλήσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος παρουσιάζεται στον Πίνακα  και στο Διάγραμμα  που ακολουθούν.

Πίνακας: Προσκλήσεις του  ΕΠ ΚτΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας (ποσά σε €)

	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Αριθμός Προσκλήσεων
	Π/Υ Προσκλήσεων (Σ.Κ.)
	Π/Υ Προσκλήσεων (Δ.Δ.)

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	36
	587.930.524,00
	574.122.377,00

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
	66
	1.546.199.378,73
	1.506.791.160,73

	ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	46
	1.349.544.585,00
	948.928.801,00

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	25
	815.991.886,00
	576.547.132,00

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	21
	206.255.438,55
	206.255.438,55

	ΕΠ ΚτΠ
	194
	4.505.921.812,28
	3.812.644.909,28


Πηγή στοιχείων: ΕΥΔ ΨΣ (16/02/2009)



Διάγραμμα: Κατανομή Προσκλήσεων στους Άξονες Προτεραιότητας (ΣΚ & ΔΔ) 
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Πηγή στοιχείων: ΕΥΔ ΨΣ, (16/02/2009)
Η κατανομή των προσκλήσεων του ΕΠ ΚτΠ στους Άξονες Προτεραιότητας ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη χρηματοδοτική βαρύτητα τους στο Πρόγραμμα.

Ο Άξονας 5 «Τεχνική Βοήθεια» παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησης (244,0% ενεργοποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του άξονα, ή 253,7% της δημόσιας δαπάνης) και ακολουθούν: ο Άξονας 2 «Πολίτης & Ποιότητα Ζωής» με ενεργοποίηση του 178,5% του συνολικού προϋπολογισμού του, ή 181,2% της δημόσιας δαπάνης & ο Άξονας 4 «Επικοινωνίες» (172,9% ενεργοποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του άξονα, ή 171,25% της δημόσιας δαπάνης). Στον  Άξονα 3 «Ανάπτυξη & Απασχόληση» έχει ενεργοποιηθεί το 155,0% του συνολικού προϋπολογισμού του (172,3% της δημόσιας δαπάνης) και τέλος στον Άξονα 1 «Παιδεία & Πολιτισμός» έχει ενεργοποιηθεί το 153,59% του συνολικού προϋπολογισμού (155,59% της δημόσιας δαπάνης). 

Σε ότι αφορά την ενεργοποίηση του Προγράμματος ανά Ταμείο χρηματοδότησης των έργων, το ΕΚΤ παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση, που φθάνει στο 202,1% του προϋπολογισμού του. Η ενεργοποίηση του ΕΤΠΑ σε όρους δημοσίας δαπάνης είναι 197,4%. 
3.2.2 Η πορεία του ΕΠ ανά διαρθρωτικό Ταμείο (Δημόσια Δαπάνη & Κοινοτική Συνδρομή)

Η πορεία του ΕΠ ανά διαρθρωτικό Ταμείο απεικονίζεται στη Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) ως εξής:

· ενταγμένες πράξεις: 3.125,49 Μ€ (144,2%), όπου ΕΤΠΑ: 2.369,28 Μ€ (146,2%) και ΕΚΤ: 756,21 Μ€ (138,2%)
· συμβάσεις: 2.663,08 Μ€ (122,9%), όπου ΕΤΠΑ: 1.985,19Μ€ (122,53%) και ΕΚΤ: 677,90 Μ€ (123,86%)

· δηλωμένες δαπάνες: 1.787,65 Μ€ (82,5%), όπου ΕΤΠΑ: 1.288,62 Μ€ (79,5%) και ΕΚΤ: 499,03 Μ€ (91,2%).

Όσον αφορά την αμιγώς κοινοτική συνδρομή, οι δαπάνες στο ΕΤΠΑ ανέρχονται σε 1.014,51 M€ (81,66%), και στο ΕΚΤ σε 395,62 M€ (93,94%).

[image: image10.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤ - ΕΤΠΑ 

(ΣΕ Μ€)

395,62

421,14

1.014,51

1.242,28

100,00%

81,66%

100,00%

93,94%

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00

Δαπάνες EKT

Προϋπολογισμός EKT

Δαπάνες EΤΠΑ

Προϋπολογισμός ETΠΑ


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
3.2.3 Η πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας

Ο Προϋπολογισμός του ΕΠ ΚτΠ ανά άξονα προτεραιότητας, είναι ορισμένος βάσει του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. χρηματοδοτικού πίνακα ως εξής:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ (Δ.Δ.)

	ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	382.796.271
	368.988.094

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
	866.105.141
	831.705.141

	ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	870.598.895
	548.812.951

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	471.970.550
	336.664.641

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	84.504.002
	81.304.002

	Ε.Π.
	2.675.974.859
	2.167.474.829


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
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 Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Η κατανομή του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανά άξονα προτεραιότητας, μέχρι την 16/02/2009, και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει αυτή η κατανομή ως προς τις συνολικές εντάξεις, είναι η ακόλουθη:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ (Δ.Δ.)

	ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	543.353.661
	537.476.900

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
	1.223.375.038
	1.210.663.761

	ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	1.259.379.063
	820.895.677

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	592.946.046
	457.838.645

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	101.818.371
	98.618.371

	Ε.Π.
	3.720.872.179
	3.125.493.355


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
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Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η κατανομή του προϋπολογισμού των νομικών δεσμεύσεων ανά άξονα προτεραιότητας, μέχρι την 16/02/2009, και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει αυτή η κατανομή ως προς τις συνολικές νομικές δεσμεύσεις, είναι η ακόλουθη: 

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ (Δ.Δ.)

	ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	503.457.260
	497.710.022

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
	999.745.990
	987.197.357

	ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	1.118.406.396
	730.349.496

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	493.640.637
	358.550.621

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	92.476.475
	89.276.475

	Ε.Π.
	3.207.726.758
	2.663.083.971


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
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        Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009

ΔΑΠΑΝΕΣ

Η κατανομή του προϋπολογισμού των δηλωμένων δαπανών ανά άξονα προτεραιότητας, μέχρι την 16/02/2009, και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει αυτή η κατανομή ως προς τις συνολικές δαπάνες, είναι η ακόλουθη: 

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ (Δ.Δ.)

	ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	389.346.035
	385.948.655

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
	614.696.078
	609.309.427

	ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	838.742.770
	554.313.004

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	205.110.288
	165.560.582

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	75.718.220
	72.518.220

	Ε.Π.
	2.123.613.392
	1.787.649.889


                     Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

39%

ΆΞΟΝΑΣ 1: 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

18%

ΑΞΟΝΑΣ 2: 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ

29%
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ΑΞΟΝΑΣ 2: 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ

34%

ΆΞΟΝΑΣ 1: 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

22%

ΑΞΟΝΑΣ 3: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

31%

ΑΞΟΝΑΣ 4: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

9%

ΑΞΟΝΑΣ 5: 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ

4%


        Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Παρακάτω παραθέτουμε σε πίνακα και γράφημα, ανά άξονα προτεραιότητας, τα ποσοστά επί του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε άξονα, τις εντάξεις έργων, τις συμβάσεις και τις δαπάνες.   

Ο προϋπολογισμός (ΣΚ) των ενταγμένων πράξεων (ως προς τον προϋπολογισμό του Άξονα) του Άξονα 1 ανέρχεται σε 141,94%, του Άξονα 2 σε 141,25%, του Άξονα 3 σε 144,66%, του Άξονα 4 σε 125,63% και του Άξονα 5 σε 120,49%. 

Ο προϋπολογισμός (ΣΚ) των νομικών δεσμεύσεων (ως προς τον προϋπολογισμό του Άξονα) του Άξονα 1 ανέρχεται σε 131,52%, του Άξονα 2 σε 115,43%, του Άξονα 3 σε 128,46%, του Άξονα 4 σε 104,59% και του Άξονα 5 σε 109,43%. 

Οι δηλωθείσες δαπάνες (ΣΚ) (ως προς τον προϋπολογισμό του Άξονα) του Άξονα 1 ανέρχονται σε 101,71%, του Άξονα 2 σε 70,97%, του Άξονα 3 σε 96,34%, του Άξονα 4 σε 43,46% και του Άξονα 5 σε 8%. 

	
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (Σ.Κ.) / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ (Σ.Κ.)
	ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ/ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ (Σ.Κ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Σ.Κ.)/ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ (Σ.Κ.)

	Α 1
	141,94%
	131,52%
	101,71%

	Α 2
	141,25%
	115,43%
	70,97%

	Α 3
	144,66%
	128,46%
	96,34%

	Α 4
	125,63%
	104,59%
	43,46%

	Α 5
	120,49%
	109,43%
	89,60%


                           Στοιχεία ΟΠΣ:16/02/2009
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ΑΞΟΝΕΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΟΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Π/Υ

Π/Υ Σ.Κ ΝΟΜ. ΔΕΣΜ. ΔΗΛ. ΔΑΠ. Σ.Κ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ =100%


                     Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Τέλος, η συνολική εικόνα του ΕΠ ΚτΠ ανά άξονα προτεραιότητας, έχει ως ακολούθως:

Το Συνολικό Κόστος: 

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΕΝΤ.  (Σ.Κ.)
	Π/Υ Ν. Δ.  (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ.  (Σ.Κ.)

	ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	382,80
	543,35
	503,46
	389,35

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
	866,11
	1.223,38
	999,75
	614,70

	ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	870,60
	1.259,38
	1.118,41
	838,74

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	471,97
	592,95
	493,64
	205,11

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	84,50
	101,82
	92,48
	75,72

	Ε.Π.
	2.675,97
	3.720,87


	3.207,73
	2.123,61




                 Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Συγκριτικά με την τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης (στοιχεία 16/01/2008), έχουμε αύξηση στις συμβάσεις (Σ.Κ.) κατά 29,06%, 11,33%, 14,94%, 13,78% και 13,16% αντίστοιχα.

Συγκριτικά με την τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης (στοιχεία 16/01/2008), έχουμε αύξηση στις δαπάνες (Σ.Κ.) κατά 15,61%, 4,82%, 12,93%, 18,68% και 20,36% αντίστοιχα. 
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ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΕ Μ€

Π/Υ (Σ.Κ) Π/Υ ΕΝΤ. (Σ.Κ) Π/Υ Ν.Δ. (Σ.Κ) Π/ΥΔΗΛ. ΔΑΠ. (Σ.Κ)


          Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Η Δημόσια Δαπάνη:

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Π/Υ (Δ.Δ.)
	Π/Υ ΕΝΤ. (Δ.Δ.)
	Π/Υ Ν. Δ. (Δ.Δ.)
	Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ. (Δ.Δ.)

	ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
	368,99
	537,48
	497,71
	385,95

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
	831,71
	1.210,66
	987,20
	609,31

	ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
	548,81
	820,90
	730,35
	554,31

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	336,66
	457,84
	358,55
	165,56

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	81,30
	98,62
	89,28
	72,52

	Ε.Π.
	2.167,47
	3.125,49
	2.663,08
	1.787,65
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ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΕ Μ€

Π/Υ (Δ.Δ.) Π/Υ ΕΝΤ. (Δ.Δ.) Π/Υ Ν. Δ. (Δ.Δ.) Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ. (Δ.Δ.)



            Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
3.2.4  Η πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά Μέτρο

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

Η συνολική εικόνα του άξονα προτεραιότητας 1 ανά μέτρο, έχει ως ακολούθως:

	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΔΗΛΩΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ (Σ.Κ.)

	1.1
	123,28
	159,29
	154,98
	137,57

	1.2
	181,60
	256,22
	232,79
	172,86

	1.3
	77,91
	127,84
	115,69
	78,92

	ΣΥΝΟΛΟ
	382,80
	543,35
	503,46
	389,35


                               Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
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ΑΞΟΝΑΣ 1-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Π/Υ Σ.Κ. Π/Υ ΕΝΤ. ΠΡΑΞ. Π.Υ.ΝΟΜΙΚ.ΔΕΣΜ. Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ.


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο μέτρο 1.1 ανέρχεται στο 129,21% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων σε125,71% και  οι δαπάνες σε 111,58%. 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο μέτρο 1.2 ανέρχεται σε 141,09% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 128,19% και οι δαπάνες σε 95,19%.

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο μέτρο 1.3 ανέρχεται σε 164,08% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 148,49% και οι δαπάνες σε 101,29%.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
Η συνολική εικόνα του άξονα προτεραιότητας 2 ανά μέτρο, έχει ως ακολούθως:

	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Σ.Κ.)
	Π/Υ  ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΔΗΛΩΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ (Σ.Κ.)

	2.1
	23,79
	28,32
	25,04
	19,08

	2.2
	423,02
	614,12
	547,47
	385,87

	2.3
	28,13
	65,92
	48,03
	18,86

	2.4
	104,67
	152,06
	98,24
	43,90

	2.5
	73,52
	113,44
	68,69
	41,24

	2.6
	59,47
	91,17
	77,85
	40,75

	2.7
	10,84
	5,01
	3,27
	1,02

	2.8
	63,00
	78,07
	60,84
	37,12

	2.9
	79,67
	75,27
	70,31
	26,85

	ΣΥΝΟΛΟ
	866,11
	1.223,38
	999,75
	614,70
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ΑΞΟΝΑΣ 2-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Π/Υ Σ.Κ. Π/Υ ΕΝΤ. ΠΡΑΞ. ΠΡΟΥΠ. ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜ. Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ.


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Στο μέτρο 2.1 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 119,01% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 105,24% και οι δαπάνες σε 80,21%.

Στο μέτρο 2.2 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 145,18% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 129,42% και οι δαπάνες σε 91,22%.

Στο μέτρο 2.3 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 234,37% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 170,78% και οι δαπάνες σε 67,04%.

Στο μέτρο 2.4 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 145,27% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 93,85% και οι δαπάνες σε 41,94%.

Στο μέτρο 2.5 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 154,30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 93,43% και οι δαπάνες σε 56,09%.

Στο μέτρο 2.6 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 153,30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 130,91% και οι δαπάνες σε 68,52%.

Στο μέτρο 2.7 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 46,22% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 30,13% και οι δαπάνες σε 9,43%.

Στο μέτρο 2.8 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 123,93% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 96,58% και οι δαπάνες σε 58,93%.

Στο μέτρο 2.9 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 94,48% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του μέτρου, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 88,26% και οι δαπάνες σε 33,71%.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

Η συνολική εικόνα του άξονα προτεραιότητας 3 ανά μέτρο, έχει ως ακολούθως:
	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΔΗΛΩΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ (Σ.Κ.)

	3.1
	20,66
	52,41
	31,79
	16,02

	3.2
	449,55
	724,15
	605,47
	448,30

	3.3
	118,71
	129,16
	129,14
	107,65

	3.4
	184,35
	216,09
	215,44
	171,16

	3.5
	97,32
	137,57
	136,57
	95,62

	ΣΥΝΟΛΟ
	870,60
	1.259,38
	1.118,41
	838,74


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009 
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ΑΞΟΝΑΣ 3-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Π/Υ Σ.Κ. Π/Υ ΕΝΤ. ΠΡΑΞ. ΠΡΟΥΠ. ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜ. Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ.


Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Στο μέτρο 3.1 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 253,73%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 158,88% και οι δαπάνες σε 77,54%.

Στο μέτρο 3.2 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 161,08%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 134,68% και οι δαπάνες σε  99,72%.

Στο μέτρο 3.3 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε  108,80%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 108,78% και οι δαπάνες σε 90,68%.

Στο μέτρο 3.4 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 117,21%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 116,86% και οι δαπάνες σε 92,84%.

Στο μέτρο 3.5 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 141,36%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 140,33% και οι δαπάνες σε 98,25%.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

Η συνολική εικόνα του άξονα προτεραιότητας 4 ανά μέτρο, έχει ως ακολούθως:

	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΔΗΛΩΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ (Σ.Κ.)

	4.1
	27,80
	25,39
	21,84
	18,64

	4.2
	231,43
	273,08
	247,61
	77,75

	4.3
	136,50
	215,33
	145,33
	43,85

	4.4
	68,44
	73,52
	73,49
	60,93

	4.5
	2,67
	0,60
	0,42
	0,11

	4.6
	5,14
	5,02
	4,96
	3,83

	ΣΥΝΟΛΟ
	471,97
	592,95
	493,64
	205,11


                                     Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
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ΑΞΟΝΑΣ 4-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Π/Υ Σ.Κ. Π/Υ ΕΝΤ. ΠΡΑΞ. ΠΡΟΥΠ. ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜ. Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ.


Στο μέτρο 4.1 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 91,33%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 78,55% και οι δαπάνες σε 67,04%.

Στο μέτρο 4.2 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 118,00%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 106,99% και οι δαπάνες σε 33,60%.

Στο μέτρο 4.3 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 157,75%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 106,47% και οι δαπάνες σε 32,13%.

Στο μέτρο 4.4 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 107,43%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 107,38% και οι δαπάνες σε 89,03%.

Στο μέτρο 4.5 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 22,47%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 15,73% και οι δαπάνες σε 4,24%.

Στο μέτρο 4.6 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 97,66%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 96,50% και οι δαπάνες σε 74,54%.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Η συνολική εικόνα του άξονα προτεραιότητας 5 ανά μέτρο, έχει ως ακολούθως:

	ΜΕΤΡΟ
	Π/Υ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΝΟΜΙΚ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	Π/Υ ΔΗΛΩΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ (Σ.Κ.)

	5.1
	35,65
	45,77
	38,84
	27,80

	5.2*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	48,85
	56,04
	53,63
	47,92

	ΣΥΝΟΛΟ
	84,50
	101,82
	92,48
	75,72


                                Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
*Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 5.2 έχει παραμείνει στο ΕΠ ΚτΠ με μηδενικό προϋπολογισμό.  
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ΑΞΟΝΑΣ 5-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Π/Υ Σ.Κ. Π/Υ ΕΝΤ. ΠΡΑΞ. Π.Υ.ΝΟΜΙΚ.ΔΕΣΜ. Π/Υ ΔΗΛ. ΔΑΠ.


 Στοιχεία ΟΠΣ: 16/02/2009
Στο μέτρο 5.1 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 128,40%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 108,96% και οι δαπάνες σε 77,98%.

Στο μέτρο 5.3 ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 114,72%, ο προϋπολογισμός των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 109,78% και οι δαπάνες σε 98,08%.

3.3 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ενέργειες δημοσιονομικού ελέγχου

Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006», το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Ελλάδας, ως κράτους μέλους, να τηρήσει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων».

Το εν λόγω σύστημα ενσωματώνει:
1. Τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών και ειδικότερα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 και στους Κανονισμούς (ΕΚ) 438/2001 και 448/2001 που τον εξειδικεύουν.

2. Το θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο που διέπει το σύστημα των ελέγχων και ειδικότερα:

2.1. Τον Ν.2860/2000 για τη Διαχείριση, παρακολούθηση και Έλεγχο του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις

2.2. Τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ, που εγκρίθηκαν με την Απόφαση έγκρισης του ΚΠΣ από την Επιτροπή C(2000) 3405 της 28.11.2000, όπως τροποποιήθηκαν με τις Αποφάσεις της Επιτροπής C(2001) 2010 της 20/07/2001, C(2004) 2412 της 3/12/2004 και C(2005) 5839 της 20/12/2005.

2.3. Τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκαν με την Απόφαση της Επιτροπής C(2001) 501 της 13/03/2001 και τροποποιήθηκαν με την Απόφαση της Επιτροπής  C(2004) 5868 της 29/12/2004.

3.3.1 Επιτόπιοι έλεγχοι

Κατά το χρονικό διάστημα από 1/2/2008 έως και 31/1/2009 η Μονάδα Γ’ διενήργησε δέκα  (10) τακτικούς επιτόπιους ελέγχους. Αναλυτικά οι διενεργηθέντες έως και 31/1/2009 επιτόπιοι έλεγχοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

	Πίνακας 1

Επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από 1/2/2008 έως και 31/1/2009

	Α/Α
	MIS ΕΡΓΟΥ
	ΜΕΤΡΟ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ

	1
	75717
	2.2
	Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
	ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ''ΣΥΖΕΥΞΙΣ''
	71.393.278

	2
	70548
	3.2
	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

	31.141.343

	3
	86652
	3.2
	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

	64.999.343

	4
	107157
	1.3
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	4.246.519

	5
	102381
	5.1
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
	Υπηρεσίες τεχνικής υποστή​ριξης των έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού του Ε.Π ΚτΠ για τα έργα του Μέτρου 1.3 ‘Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ’
	608.000

	6
	99655
	3.5
	ΟΑΕΔ
	Επιχορήγηση νέων ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2004 στην ΚτΠ
	15.300.000

	7
	112521
	5.1
	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.)
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΤΟΥ Ε.Π. ΤΗΣ ΚτΠ
	942.253

	8
	101283
	3.3
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ
	10.061.090

	9
	107953
	3.4
	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
	2.000.000

	10
	116576
	3.1
	EOT
	Διαδικτυακό Διαδραστικό Σύστημα e-Marketing Παροχής Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Ε.Ο.Τ.
	3.418.441

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	204.110.267


Τα συνολικά αποτελέσματα των έως τώρα επιτόπιων ελέγχων παρουσιάζονται στο κάτωθι Πίνακα 2:

	Πίνακας 2

Ποσοστό ελεγχθέντων έργων

	Συνολικός προϋπολογισμός ενταγμένων έργων 
	3.720,87 Μ €

	Συνολικός προϋπολογισμός έργων που έχουν ελεγχθεί έως σήμερα
	777,28 Μ €

	Ποσοστό ελεγχθέντων
	20,89 %%


3.3.2. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων Έλέγχων

Οι ως άνω διενεργηθέντες επιτόπιοι έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό σημαντικού αριθμού παρατυπιών και αποκλίσεων από τους όρους ένταξης, που οδήγησαν σε επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων. Η Μονάδα Γ’ σε συνεργασία με την Αρχή Πληρωμής και τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, αποσαφήνισε το νομικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων, και σχεδίασε και εγκατέστησε εσωτερικό μηχανισμό για την νόμιμη κοινοποίηση (επίδοση) και παρακολούθηση της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον ΤΔ. Τα έως τώρα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα 3:

	Πίνακας 3

Επιβληθείσες Δημοσιονομικές Διορθώσεις

	Α/Α
	ΤΑΜΕΙΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΔ
	ΠΟΣΟ ΔΔ
	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΔ

	1
	ΕΤΠΑ
	61088
	ΕΔΕΤ  ΑΕ
	7/6/2004
	9.877,00 €
	28/2/2005

	
	
	
	ΕΔΕΤ ΙΙ
	
	
	

	2
	ΕΚΤ
	62056
	ΙΤΥ
	12/7/2004
	7.237,56 €
	ΌΧΙ

	
	
	
	ΚΙΡΚΗ 2003 (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ​ΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	
	

	3
	ΕΚΤ
	62058
	ΙΤΥ
	12/7/2004
	11.358,47 €
	ΌΧΙ

	
	
	
	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EDUNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΑΙΤΥ
	
	
	

	4
	ΕΤΠΑ
	69763
	ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
	12/7/2004
	60.907,94 €
	26/7/2004

	
	
	
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
	
	
	

	5
	ΕΚΤ
	62032
	ΑΠΘ
	12/7/2004
	3.064,42 €
	18/8/2004

	
	
	
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑUΤΗΝΕΤ)
	
	
	

	6
	ΕΤΠΑ
	53531
	ΙΚΑ
	12/7/2004
	779.250,00 €
	3/9/2004

	
	
	
	ΙΚΑ – ΕΥΡΩ
	
	
	

	7
	ΕΚΤ
	60665
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
	12/7/2004
	81.580,62 €
	ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/8/2004 1/3 ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ-27.193,54

	
	
	
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΤ ΙΙ
	
	
	

	8
	ΕΚΤ
	62022
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	12/7/2004
	1.247,25 €
	26/11/2004

	
	
	
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	
	
	

	9
	ΕΚΤ
	62057
	ΕΚΠΑ
	12/7/2004
	34.349,70 €
	28/6/2005

	
	
	
	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - EDUNET, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΚΠΑ) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	
	
	

	10
	ΕΚΤ
	62026
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
	17/6/2004
	33.888,40 €
	30/7/2004

	
	
	
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
	
	
	

	11
	ΕΚΤ
	62022
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


	7/2/2005
	110.181,10 €
	ΟΧΙ

	
	
	
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	
	
	

	12
	ΕΚΤ
	83853
	Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΤ
	6/2/2007
	843,05 €
	11/5/2007

	
	
	
	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	
	
	

	13
	ΕΤΠΑ
	68665
	4Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
	31/5/2007
	15.085,02 €
	ΟΧΙ

	
	
	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
	
	
	

	14
	ΕΤΠΑ
	77338
	ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ


	2/12/2008
	28.476,94 €
	ΟΧΙ

	
	
	
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ​ΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΔΟ​ΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΈΒΡΟΥ
	
	
	

	15
	ΕΤΠΑ
	107000
	ΙΚΑ
	23/1/2009
	6.000.000 €
	ΟΧΙ

	
	
	
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
	
	
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	7.177.347,47 €
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ (6 ΕΡΓΑ)
	6.893.596,90 €
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ (9 ΕΡΓΑ)
	283.750,57 €
	


3.3.3 Προγραμματισμός Ελέγχων

Η Μονάδα Γ΄ ξεκίνησε από το 2007 να προγραμματίζει τους επιτόπιους ελέγχους για το έτος αναφοράς (2007) και να προσδιορίζει τις συνολικές υποχρεώσεις ελέγχων για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου ακολουθώντας την μεθοδολογία που περιγράφεται στην υπ. αριθμ. 13985/ΕΥΣ 2856/14-04-2005 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με θέμα: «Οδηγίες για τους ελέγχους που υλοποιούνται από τις διαχειριστικές αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του κανονισμού 438/01», όπως επικαιροποιήθηκε με το υπ. αριθμ. 4574/ΕΥΣ 570/31-01-2007 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο της ΕΥΣ, οι στόχοι του προγραμματισμού είναι:

· Να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ διοικητικών και οικονομικών πόρων που διατίθενται για ελέγχους και του προϋπολογισμού των Πράξεων.

· Να ελεγχθούν όλοι οι Βασικοί Τελικοί Δικαιούχοι του ΕΠ ΚτΠ.

· Να ελεγχθούν όλα τα «Μεγάλα Έργα», δηλαδή όλες οι Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και ο προϋπολογισμός τους σε Δημόσια Δαπάνη είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 5 εκ. Ευρώ καθώς και οι Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και ο προϋπολογισμός τους σε Δη-μόσια Δαπάνη είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 10 εκ. Ευρώ.

· Να ελεγχθούν Πράξεις από όλα τα Μέτρα και όλες τις κατηγορίες Πράξεων του ΕΠ ΚτΠ.

· Για κάθε Βασικό Τελικό Δικαιούχο, να ελεγχθεί τουλάχιστον το 10% του αριθμού των ενταγμένων Πράξεων ανά Διαρθρωτικό Ταμείο.

· Να εκτιμηθεί ο αριθμός των Τελικών Δικαιούχων και των Πράξεων που αναμένονται να ενταχθούν στο ΕΠ ΚτΠ και να συμπεριληφθεί η εκτίμηση στον προσδιορισμό των συνολικών υποχρεώσεων, ώστε ο προσδιορισμός να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πραγματικότητα.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Μονάδας Γ΄ για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 2008, περιλαμβάνουν τον έλεγχο 78 Βασικών Τελικών Δικαιούχων, τον έλεγχο 226 Πράξεων και τον δειγματοληπτικό έλεγχο 2 πράξεων του Μέτρου 3.2 με πολύ μεγάλο αριθμό υποέργων (συνολικά 2035 υποέργα-επιχειρήσεις).

Με την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, θα έχει ελεγχθεί με επιτόπιο έλεγχο το 73,86%  του συνολικού προϋπολογισμού σε Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων Πράξεων στο ΕΠ ΚτΠ, ενώ μέσω του ελέγχου των Βασικών Τελικών Δικαιούχων το ποσοστό θα ανέλθει στο 77,45%  του συνολικού προϋπολογισμού.

Προχωρώντας στην υλοποίηση του προγραμματισμού, η Μονάδα Γ επέλεξε να ελεγχθούν κατά το έτος 2008 οι πράξεις οι οποίες ανήκουν στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 3 και 5 του Ε.Π. «ΚτΠ» διότι οι Άξονες αυτοί είχαν καταληκτική ημερομηνία το τέλος του έτους.

Καταβλήθηκε προσπάθεια να ελεγχθούν ταυτόχρονα τουλάχιστον όσες Πράξεις απαιτούνται έτσι ώστε να έχει ελεγχθεί τουλάχιστον το 10% των ενταγμένων Πράξεων στο Ε.Π. «ΚτΠ» ανά Διαρθρωτικό Ταμείο κάθε Βασικού Τελικού Δικαιούχου, ο οποίος θα ελεγχθεί εντός του έτους αναφοράς, χωρίς αυτό να είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις.

Επίσης η Μονάδα Γ προέβη το 2008 στην εφαρμογή μεθοδολογίας δειγματοληπτικού ελέγχου των 2 πράξεων (ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚHΡYΞΗΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Β) που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.2. Η μεθοδολογία προέβλεπε τον επιτόπιο έλεγχο 41 επιχειρήσεων σε 9 Περιφέρειες της χώρας (ποσοστό 2% του συνολικού αριθμού των υποέργων).

Εντός του Φεβρουαρίου 2009 αναμένεται να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του πίνακα των συνολικών υποχρεώσεων της Μονάδας Γ’ και ο προγραμματισμός των έργων που θα ελεγχθούν εντός του 2009.

3.3.4 Έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΥΔ από τρίτους φορείς 

Κατά το διάστημα από 16/11/2007 έως και 31/1/2009 πραγματοποιήθηκαν 6 εξωτερικοί έλεγχοι από τρίτους φορείς.

Ειδικότερα:

Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ – ΕΤΠΑ ) (03/2008)

Κατά το χρονικό διάστημα 12-20/03/2008 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην «Κτηματολόγιο Α.Ε» ως τελικού δικαιούχου της πράξης «Ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος εντοπισμού  - HEPOS», στην ΚΤΠ ΑΕ (Τελικός αποδέκτης Vivodi Telecommunications) για την πράξη «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών» και στον Δήμο Αθηναίων ως Τελικού Δικαιούχου της πράξης «Σύστημα επικοινωνίας τηλεματικής διαχείρισης και προγραμματισμού του μεταφορικού έργου της Δ/νσης Καθαριότητας του Δ. Αθηναίων»

Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ - ΕΤΠΑ) (09/2008)

Κατά το χρονικό διάστημα 8-18/9/2008 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην ΕΔΕΤ ΑΕ ως Τελικού δικαιούχου της πράξης «Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – Πάτρα ως Τελικού Δικαιούχου της πράξης «ΙΤΥ-Πανελλήνιο Δίκτυο για την εκπαίδευση EDUNET : προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση και λειτουργία», στο Δήμο Χανίων ως Τελικού Δικαιούχου της πράξης «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Χανίων» και στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης ως Τελικού Δικαιούχου της πράξης «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Ηρακλείου».

Την 30/9/2008 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ με θέμα την παρακολούθηση συστάσεων προηγουμένων ελέγχων της ΕΔΕΛ.

Από την Αρχή Πληρωμής στο Ι.Γ.Μ.Ε. (09/2008)

Κατά  το χρονικό διάστημα 15-19/9/2008 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο Ι.Γ.Μ.Ε. ως Τελικού Δικαιούχου της πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα γεωπληροφοριών Ι.Γ.Μ.Ε. και ανάπτυξη υποδομής για την ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση».

Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ - ΕΚΤ) (09/2008)

Κατά το χρονικό διάστημα 22-26/9/2008 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην ΕΥΔ ΚτΠ ως προς της «Διαδικασία ένταξης, παρακολούθηση και έλεγχος των παρακάτω πράξεων», στο Δήμο Αθηναίων ως Τελικού Δικαιούχου της πράξης «Κατάρτιση σε εφαρμογές πληροφορικής για υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων» και στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ως Τελικού Δικαιούχου της πράξης «Κατάρτιση χρηστών έργου».

Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ - ΕΚΤ) (11-12/2008)

Κατά το χρονικό διάστημα 28/11-5/12/2008 διενεργήθηκε έλεγχος στην ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ ως προς το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου πράξεων ΕΚΤ σε συνέχεια προηγούμενων ελέγχων της ΕΔΕΛ και στο ΕΑΙΤΥ ως τελικού δικαιούχου της πράξης «ΠΛΕΙΑΔΕΣ: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση – Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία».

Από την Αρχή Πληρωμής (11-12/2008 & 01/2009)

Κατά το χρονικό διάστημα 19/11-9/12/2008 & 12-23/1/2009 διενεργήθηκε έλεγχος από την αρχή πληρωμής στην ΚτΠ Α.Ε. σε τριάντα οκτώ πράξεις.

Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 16/11/2007 έως 31/1/2009 κοινοποιήθηκαν στην Διαχειριστική Αρχή τα πορίσματα προηγούμενων ελέγχων από εξωτερικούς φορείς. Ειδικότερα:

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚΤ) (3/2007)
Κατά το χρονικό διάστημα 19-23/7/2007 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης Πράξεων ΕΚΤ της ΕΥΔ ΨΣ, στην ΚτΠ ΑΕ ως Τελικού Δικαιούχου της Πράξης «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των πράξεων που αναλαμβάνει η ΚτΠ Α.Ε. ως ΤΔ», στο ΙΝ.ΕΠ ως Τελικού Δικαιούχου της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων του ΔΔ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες στο μάνατζμεντ και στα θέματα ευρωπαϊκών προγρ/των – έτους 2004», στο ΥΕΕΠ (Βουλή των Ελλήνων) ως Τελικού Δικαιούχου της Πράξης «Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της βουλής των Ελλήνων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον» και στην Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠΕΣΔΔΑ, ως Τελικού Δικαιούχου της Πράξης «Εκπαίδευση χρηστών υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης έργου ΑΡΙΑΔΝΗ».

Από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (6-7/2007)
Κατά το χρονικό διάστημα 18/6-22/7/2007 πραγματοποιήθηκε έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ΕΥΔ ΨΣ και σε 10 Πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται από 8 Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ΕΟΜΜΕΧ, ΚτΠ ΑΕ, ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, ΓΓΔΔ&ΗΔ του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΣΚ, ΕΔΕΤ, Υπουργείο Αιγαίου). 

Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) (10/2007)
Κατά το χρονικό διάστημα 1-5/10/2007 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ ως Τελικού Δικαιούχου της Πράξης «Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, υπηρεσίες πληρ/σης, ηλεκτρονική βεβαίωση μη οφειλής και χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου σε εργοδότες» και στο Α’ ΠΕΣΥΠ Αττικής, ως Τελικού Δικαιούχου της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας  Α΄  ΠεΣΥΠ Αττικής».

3.4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας έχουν ενεργοποιηθεί τα Μέτρα 5.1 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) και 5.3 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) του άξονα προτεραιότητας 5 (Τεχνική Βοήθεια) του ΕΠ ΚτΠ. 
Πιο συγκεκριμένα:
· Η ΕΥΔ  έχει δημοσιεύσει 21 Προσκλήσεις με κωδικούς 29, 30, 36, 37, 38, 81, 82, 83, 102, 103, 104, 124, 125, 159, 160, 177, 178, 180, 183, 185 & 190  που αφορούσαν τα Μέτρα 5.1, 5.2 και 5.3 αντίστοιχα της συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΚτΠ, συνολικού προγραμματικού προϋπολογισμού 206.255.438,55 και συνολικού ύψους ένταξης 109.637.484,00 €. Οι προσκλήσεις 180 και 190 ήταν σε ισχύ μέχρι και 31/10/2008..

· Έως 31/12/2008 στο πλαίσιο του Άξονα 5 εντάχθηκαν 409 πράξεις/έργα, από τα οποία την 16/02/2009 είναι ενταγμένα 392 έργα/πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 101.818.371,17  €.
· Έως 16/02/2009 οι συμβάσεις στο πλαίσιο του Άξονα 5 αφορούσαν 279 πράξεις/έργα, συνολικού προϋπολογισμού 92.476.475 € €.
· Έως 16/02/2009 οι δαπάνες  στο πλαίσιο του Άξονα 5 αφορούσαν 133  πράξεις/έργα,  συνολικού ύψους  75.718.220  €.
ΜΕΤΡΟ 5.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

· Ενεργοποίηση μέτρου (εντάξεις): 128,4%%
· Υπεβλήθησαν 661 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 94.066.380,13   €. 

· Εντάχθηκαν 329 έργα/πράξεις από τα οποία την 16/02/2009 είναι ενταγμένα 321 έργα/πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 42.643.816,12  €.  

· Απεντάχθηκαν 7 έργα/πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 827.780,00 €
· Οι νομικές δεσμεύσεις αφορούν  214 έργα   συνολικού προϋπολογισμού 38.843.235,75 €.

· Οι δαπάνες  αφορούν στα ακόλουθα 80έργα:

	ΜΕΤΡΟ 5.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Σ.Κ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Δ.Δ.)

	1
	Εξωτερικές Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του έργου παρακολούθησης και ελέγχου της ΕΥΔ  ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας
	4.087.014,95
	4.087.014,95

	2
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚτΠ
	5.277.665,57
	5.277.665,57

	3
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 14ΟΥ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (WCIT 2004) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
	5.000.000,00
	1.800.000,00

	4
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	2.082.915,19
	2.082.915,19

	5
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
	1.152.622,74
	1.152.622,74

	6
	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των πράξεων που αναλαμβάνει η ΚτΠ Α.Ε. ως Τελικός Δικαιούχος
	1.269.323,52
	1.269.323,52

	7
	Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειών για δράσεις ΚτΠ
	955.825,07
	955.825,07

	8
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΤΟΥ Ε.Π. ΤΗΣ ΚτΠ
	282.676,17
	282.676,17

	9
	Εκπόνηση Οριζόντιων Μελετών για διάφορες πτυχές της ΚτΠ
	902.152,71
	902.152,71

	10
	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Υποστήριξης για το σύνολο των έργων της ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ
	608.107,33
	608.107,33

	11
	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού του Ε.Π ΚτΠ για τα έργα του Μέτρου 1.3 ‘Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ’
	284.584,87
	284.584,87

	12
	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργου με τίτλο ' Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης - αναμόρφωση και αναδιοργάνωσή της  στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας'
	162.099,42
	162.099,42

	13
	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
	80.160,00
	80.160,00

	14
	Υποστήριξη της Υλοποίησης της Πράξης «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά»
	309.434,01
	309.434,01

	15
	KATAΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
	241.377,01
	241.377,01

	16
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ ΑΕ
	99.170,65
	99.170,65

	17
	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	224.200,00
	224.200,00

	18
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2008-2013 ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚτΠ
	169.813,00
	169.813,00

	19
	Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη των Ενεργειών Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης (e.gov-Academy)
	172.130,94
	172.130,94

	20
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 44 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
	176.000,00
	176.000,00

	21
	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	169.337,00
	169.337,00

	22
	Μελέτες για την οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακύ Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 20-07-2013 και την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ
	154.343,00
	154.343,00

	23
	Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην Διαχείριση, τον Συντονισμό και την Υλοποίηση Έργων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών
	148.750,00
	148.750,00

	24
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΚΤΠ
	148.560,04
	148.560,04

	25
	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΣ.Δ.Δ.Α.) του Ε.Π ΚτΠ για έργα του Άξονα Προτεραιότητας 2  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
	145.322,80
	145.322,80

	26
	Εκπόνηση Μελέτης Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών του ΥΠΕΘΑ και εφαρμογή αυτής στην περίπτωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ)
	45.315,20
	45.315,20

	27
	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των έργων αρμοδιότητας του ΥΤΑΝ, για τη προώθηση και ωρίμανση νέων έργων στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.
	142.800,00
	142.800,00

	28
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
	142.498,92
	142.498,92

	29
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ"
	106.731,10
	106.731,10

	30
	Μελέτες Ωρίμανσης για τα έργα του ΥΠΕΘΑ για τη Δ Προγραμματική Περίοδο με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος και ψηφιακής σύγκλισης
	128.520,00
	128.520,00

	31
	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Αριάδνη
	105.779,59
	105.779,59

	32
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Π. ΄΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ΄΄
	117.215,00
	117.215,00

	33
	Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Εφαρμογή Θεσμικού Οργανωτικού Πλαισίου Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων
	107.100,00
	107.100,00

	34
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Σ.Σ.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
	117.646,48
	117.646,48

	35
	Μελέτη Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Δήμου Αθηναίων για το Δ' ΚΠΣ στην Κοινωνία της Πληροφορίας
	102.960,00
	102.960,00

	36
	Eκπόνηση μελετών -εμπειρογνωμοσυνών για την ΕΥΔ ΚτΠ
	97.996,00
	97.996,00

	37
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	90.491,96
	90.491,96

	38
	Μελέτη Ωρίμανσης έργων πληροφορικής, τηλεματικής και ενημέρωσης του κοινού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, που θα υλοποιηθούν κάτα την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013
	105.274,54
	105.274,54

	39
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ II"
	79.551,50
	79.551,50

	40
	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007-2013
	83.300,00
	83.300,00

	41
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (EX - ANTE) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
	100.501,45
	100.501,45

	42
	Συμμετοχή του προσωπικού της ΕΥΔ σε ημερίδες, συνέδρια και fora με σκοπό την πληροφόρηση
	56.611,49
	56.611,49

	43
	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚτΠ
	58.282,31
	58.282,31

	44
	Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επεξεργασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυσης της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007-2013 και την εξειδίκευση του σε δράσε
	95.200,00
	95.200,00

	45
	Μελέτη για την καθολική πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή ΑΜΕΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας
	89.000,00
	89.000,00

	46
	Οργάνωση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου «e-Accessibility.gr» για την προώθηση της Καθολικής Πρόσβασης στην ΚτΠ
	88.999,99
	88.999,99

	47
	Συμμετοχή του προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. σε συνέδρια και ημερίδες με σκοπό την πληροφόρηση
	84.199,90
	84.199,90

	48
	Μελέτη για τον σχεδιασμό ίδρυσης, οργάνωσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού ειδικού Φορέα για την υποστήριξη της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης
	77.350,00
	77.350,00

	49
	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Πρόσβασης των Τελικών Δικαιούχων και Πολιτών στις υπηρεσίες και τεχνολογίες ΤΠΕ του ΕΠ ΚτΠ
	83.300,00
	83.300,00

	50
	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Έργων Πληροφορικής (Γ.Ε.Ε.Π) του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας
	83.072,00
	83.072,00

	51
	Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΤΠ ? ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
	80.920,00
	80.920,00

	52
	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΠΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣ
	75.000,00
	75.000,00

	53
	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την αποτίμηση της πιλοτικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών και την εισήγηση αλλαγών που τυχόν θα εντοπισθούν καθώς και του τρόπου αντιμετώπισης του για την μετάβαση του στην επιχειρησιακή του λειτουργία
	65.613,43
	65.613,43

	54
	Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση προδιαγραφών του έργου ?ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι.Γ.Μ.Ε ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ?
	52.864,00
	52.864,00

	55
	Μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Δικτυακού και Διαδραστικού Κόμβου/ Πύλης για την αξιοποίηση Διεθνών Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Εργαλείων από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
	57.120,00
	57.120,00

	56
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ? ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ και ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  για το Ε.Π.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	51.170,00
	51.170,00

	57
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
	44.506,00
	44.506,00

	58
	Ενέργειες Υποστήριξης και Ανάπτυξης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.  για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρύθμιση
	39.914,98
	39.914,98

	59
	Ενέργειες Υποστήριξης και Ανάπτυξης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.  για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση
	44.149,00
	44.149,00

	60
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.4 ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες»
	44.800,00
	44.800,00

	61
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
	43.840,00
	43.840,00

	62
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚτΠ
	40.000,00
	40.000,00

	63
	Μελέτη για την Ανάπτυξη Σχεδίου για την δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της διείσδυσης των δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας
	38.000,00
	38.000,00

	64
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	33.697,82
	33.697,82

	65
	Αξιολόγηση του έτργου ΕΔΕΤ ΙΙ Β' Φάση
	33.915,00
	33.915,00

	66
	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΚΑΙ ΤΟ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"
	33.250,00
	33.250,00

	67
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	31.500,00
	31.500,00

	68
	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΚΤΠ (9)
	35.000,00
	35.000,00

	69
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
	34.875,00
	34.875,00

	70
	Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη για την Προετοιμασία της Ν.Α. Πέλλας στη Δ' Προγραμματική Περίοδο σε θέματα ΚτΠ
	27.450,92
	27.450,92

	71
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
	29.773,80
	29.773,80

	72
	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης  στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ», στο Μέτρο 2.2 του Ε.Π. ΚτΠ
	29.800,00
	29.800,00

	73
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
	21.747,25
	21.747,25

	74
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΤΗΣ Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
	23.562,00
	23.562,00

	75
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
	20.249,99
	20.249,99

	76
	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
	19.800,00
	19.800,00

	77
	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗ Ν.Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
	14.875,00
	14.875,00

	78
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
	14.994,00
	14.994,00

	79
	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΚΑΙ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"
	15.000,00
	15.000,00

	80
	Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση προδιαγραφών του έργου 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ'
	9.971,00
	9.971,00

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	27.800.642,61
	24.600.642,61


ΜΕΤΡΟ 5.3: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

· Ενεργοποίηση μέτρου (εντάξεις): 114,72 %
· Υπεβλήθησαν 110 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 69.019.458,01 €. 

· Εντάχθηκαν 83 έργα/πράξεις από τα οποία την 16/02/2009 είναι ενταγμένα 71 έργα/πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 56.044.555,05 €
· Απεντάχθηκαν 7 έργα/πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 668.700,00 €.

· Οι νομικές δεσμεύσεις αφορούν  65 έργα   συνολικού προϋπολογισμού 53.633.238,99 €.
· Οι δαπάνες  αφορούν στα ακόλουθα 53 έργα:

	ΜΕΤΡΟ 5.3: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Σ.Κ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (Δ.Δ.)

	1
	Λειτουργία  Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
	34.808.803,62
	34.808.803,62

	2
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΠ
	4.568.047,42
	4.568.047,42

	3
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
	1.104.776,61
	1.104.776,61

	4
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ ΤΗΣ ΚΤΠ ΑΕ
	888.768,92
	888.768,92

	5
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚτΠ ΑΕ
	552.847,02
	552.847,02

	6
	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση και παρακολούθηση των Έργων «Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και «Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
	687.483,53
	687.483,53

	7
	Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες»
	783.250,58
	783.250,58

	8
	Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη έργων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης
	181.301,80
	181.301,80

	9
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Β - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
	414.012,00
	414.012,00

	10
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ- Β ΚΥΚΛΟΣ
	282.161,60
	282.161,60

	11
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
	122.320,81
	122.320,81

	12
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ.
	297.930,40
	297.930,40

	13
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
	295.995,10
	295.995,10

	14
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
	73.800,00
	73.800,00

	15
	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ
	243.578,47
	243.578,47

	16
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
	269.650,73
	269.650,73

	17
	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των έργων αρμοδιότητας του Δ. Αθηναίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π. ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’
	212.653,00
	212.653,00

	18
	Υπηρεσίες Πληροφοριακής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Β Κύκλου της Δράσης Wireless Hotspots
	92.820,00
	92.820,00

	19
	Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Εργαλείων για την Ηλεκτρονική Διαχείριση της Δράσης Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω
	103.292,00
	103.292,00

	20
	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάχυσης Στατιστικής Πληροφορίας και Υποστηρικτικές Ενέργειες αρμοδιότητας ΓΓ ΕΣΥΕ
	115.498,70
	115.498,70

	21
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	104.874,70
	104.874,70

	22
	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το έργο: 'ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ'
	46.697,48
	46.697,48

	23
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.3 ΤΟΥ Ε.Π.ΚτΠ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΓΓΕΤ
	130.528,56
	130.528,56

	24
	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το Έργο «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκσυγχρονισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου»
	66.747,22
	66.747,22

	25
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
	106.624,00
	106.624,00

	26
	Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης των ενταγμένων εργων του Υπ. Τύπου στο ΕΠ ΚτΠ
	125.250,21
	125.250,21

	27
	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο : Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Βόλος)
	107.672,33
	107.672,33

	28
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΜΑΕΣ) - ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ)»
	34.786,08
	34.786,08

	29
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ?ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ?, «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,  ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
	90.000,00
	90.000,00

	30
	Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης για το έργο 'Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υποδομών & Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-School'
	81.348,41
	81.348,41

	31
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» [ΜΕΤΡΟ 1.3, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 152]
	101.150,00
	101.150,00

	32
	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το Έργο «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Συμβουλίου της Επικρατείας»
	63.249,87
	63.249,87

	33
	Σύμβουλος Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης του ενταγμένου στο Μέτρο 1.3 έργου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (ΓΓΕ-ΓΓΕ πρώην Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) με τίτλο Κρατική Ταινιοθήκη: Ψηφιοποίηση & Διά
	74.390,41
	74.390,41

	34
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
	89.763,00
	89.763,00

	35
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΏΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ ΈΡΓΟ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (HEllenic POsitioning System)» ΤΟΥ Μέτρου 2.9 της ΚτΠ.
	58.800,00
	58.800,00

	36
	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο e-DATA Center
	83.810,21
	83.810,21

	37
	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Έργου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου
	71.359,21
	71.359,21

	38
	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το Έργο «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος»
	48.365,00
	48.365,00

	39
	Υποστήριξη και συντήρηση λογισμικών εφαρμογών της ΕΥΔ "ΚτΠ"
	55.568,27
	55.568,27

	40
	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Συμβουλίου Πληροφορικής
	55.000,00
	55.000,00

	41
	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το Έργο 'Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Στοιχείων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου  - e-ΝΑΤ'
	36.873,34
	36.873,34

	42
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
	3.770,84
	3.770,84

	43
	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΚτΠ ΑΕ για το έργο «Δημιουργία υποδομών για υποστήριξη εκπαιδευτικών καινοτομιών στα ΠΙΝΕΠ»
	44.129,81
	44.129,81

	44
	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για το εγκεκριμένο έργο ‘Ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολή ολοκληρωμένων ψηφιακών ιστορικών αρχειακών συλλογών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς’
	28.350,00
	28.350,00

	45
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 114) ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	15.898,40
	15.898,40

	46
	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
	12.449,99
	12.449,99

	47
	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ’
	11.778,25
	11.778,25

	48
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
	12.862,82
	12.862,82

	49
	Τεχνικός Σύμβουλος του έργου Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών
	7.984,03
	7.984,03

	50
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΔΒ»
	15.000,00
	15.000,00

	51
	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το έργο 'Διαδημοτικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας (ΔΣΗΔ ΤΕΔΚ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ)'
	13.600,00
	13.600,00

	52
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
	5.622,75
	5.622,75

	53
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
	14.280,00
	14.280,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	47.917.577,50  
	47.917.577,50  


Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 5 από την αρχή του Προγράμματος έως 16/02/2009.

	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	84.504.002,00  €
	206.255.438,55  €
	93.540.060,50  €
	58.504.881,74 €


Ειδικότερα έως 16/02/2009  η ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον άξονα 5 υλοποίησε 34 έργα  συνολικού  προϋπολογισμού 16.115.667,41 € και  οι συνολικές δαπάνες  -πληρωμές ανήλθαν στο ποσό των 12.883.245,28  € .Τα έργα αυτά αφορούσαν κυρίως εκπόνηση  μελετών, παροχή υπηρεσιών Συμβούλων, Δημοσιότητα του Επιχειρησιακού προγράμματος, Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών, Κατάρτιση των στελεχών της ΕΥΔ & των Τελικών δικαιούχων & Αξιολόγηση δράσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου της.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αναφορικά με τις ενέργειες της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας το έτος 2008  επί συνολικού τελικά εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού 5.743.111,36 ευρώ  δαπανήθηκε – εκταμιεύθηκε συνολικό ποσό 1.504.613,84 ευρώ. 

Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη δαπανών στις παρακάτω κατηγορίες ως εξής:

· Για προμήθειες (αγορά Η/Υ, περιφερειακών, βιβλίων και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών) ποσό 10.303,79 ευρώ

· Για υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών, υπηρεσίες συμβούλων, δημοσιότητας και αξιολογήσεις) ποσό 209.394,12ευρώ

· Για λειτουργικά (εκδηλώσεις, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αναλώσιμα, μετακινήσεις κ.λ.π.) ποσό 910.720,73  ευρώ

· Αμοιβή Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών ποσό 374.195,20 ευρώ
Φορείς  υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας ήταν :

· Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με συνολικό ποσό δαπάνης 603.754,01 €

· Τελικοί δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κ.τ.Π  ως εξής:

· Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης,  με συνολικό ποσό δαπάνης 433.525,15 €.

· Η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας, του Υπ. Ανάπτυξης,  με συνολικό ποσό δαπάνης 47.170,32.€.

· Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Γενική Γραμματεία Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με συνολικό ποσό δαπάνης 7.003,46€.

· Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με συνολικό ποσό δαπάνης 6.847,62€

· Το Ελεκτικό Συνέδριο με συνολικό ποσό δαπάνης 210.135,34€

· Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με συνολικόποσό δαπάνης 71.578,94€

· Το Ινστιντούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών με συνολικό ποσό δαπάνης 35.000€

· Το Ινστιντούτο Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης με συνολικό ποσό δαπάνης 89.600€  

3.5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΨΣ

Ι. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2008
1. Ιστοσελίδα Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνεχίζει να λειτουργεί η δικτυακή πύλη / portal του ΕΠ ΚτΠ με νέο εικαστικό. 
Στον Δικτυακό τόπο παρέχεται πλήρης πληροφόρηση σχετικά με το ΕΠ ΚτΠ, χρήσιμες συνδέσεις και υλικό για ευρύτερα θέματα που αφορούν το ΕΠ ΚτΠ, το ΕΠ ΨΣ  και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πληροφόρηση περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, το σύνολο των Προσκλήσεων, τις Προκηρύξεις Έργων, την Εξέλιξη του ΕΠ, Υποστηρικτικό Υλικό για τους Τελικούς Δικαιούχους, Εκδηλώσεις, Δελτία Τύπου κλπ. 

2. Έκδοση Newsletter

Συνεχίστηκε η έκδοση του μηνιαίου περιοδικού του «Ψηφιακή Ελλάδα» Το μηνιαίο περιοδικό παρουσιάζει κάθε μήνα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα παρέμβασης και την κοινωνία της πληροφορίας.

Το περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικά στους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος και σε άλλους φορείς και διανέμεται στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις και εκθέσεις που συμμετέχει η ΕΥΔ.

3. Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης

Η ΕΥΔ προχώρησε στην έκδοση και αναπαραγωγή των κάτωθι εντύπων:

· Ασφαλώς! για γονείς και παιδιά 

· Διαδίκτυο; Ασφαλώς! για επιχειρήσεις 
· Κάντε κλίκ στις δημόσιες υπηρεσίες 
       Η ΕΥΔ προχώρησε στην έκδοση δύο πολυμεσικών τίτλων (CD)  :

· Συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης για γονείς 
· Συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης για παιδιά
Η ΕΥΔ ποχώρησε στη δημιουργία αφισών και banner για συνέδρια και ημερίδες  

4. Λειτουργία γραφείου πληροφόρησης

Συνεχίζει τη λειτουργία του  στην ΕΥΔ το Γραφείο Πληροφόρησης.

5. Πολλαπλασιαστές 

Η ΕΥΔ μέσω των ημερίδων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 185 του Μέτρου 5.1, αξιοποίησε το δίκτυο των τελικών δικαιούχων της για την παρουσίαση και προβολή των έργων που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή τους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

ΙΙ.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 2008
1. Διοργάνωση συνεδρίων / forums / Συμμετοχή σε συνέδρια / Διοργάνωση ημερίδων 
· Συμμετοχή στην Έκθεση INFOSYSTEM 2008

· Συμμετοχή στη 2η Πανελλαδική έκθεση "Μαθητικός Τουρισμός, Περιβάλλον &Παιδεία"
· Συμμετοχή στο GLOBAL FORUM Ό8

· Συμμετοχή της ΕΥΔ σε Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Τα παιδιά μας και το Διαδίκτυο — Συμβουλές για ασφαλή Πλοήγηση» 
· Συμμετοχή της ΕΥΔ σε διημερίδα σε Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή με θέμα: «Τα παιδιά μας και το Διαδίκτυο - Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση» 

· 2ο πανελλήνιο συνέδριο φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών & μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

· Συμμετοχή της ΕΥΔ στην ημερίδα του TEE με θέμα: "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην υπηρεσία της πρόληψης και της προστασίας του πολίτη και του οικοσυστήματος από τις δασικές πυρκαγιές"

· Συμμετοχή της ΕΥΔ σε ημερίδα στον Πύργο με θέμα: «Τα παιδιά μας και το Διαδίκτυο - Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση» 

· Συμμετοχή της Ε.Δ σε ημερίδα στο Βόλο με θέμα: «Τα παιδιά μας και το Διαδίκτυο - Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση» 

· Συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού στο GREEK ICT FORUM 2008, ΑΘΗΝΑ 
· Συμμετοχή στο «πανοραμα επιχειρηματικότητας»
· Συμμετοχή στο 10ο πανελληνιο συνεδριο χαρτογραφίας
· Συμμετχοή  στο 5ο πανελλήνιο συνέδριο GΙS με θέμα "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
· Διοργάνωση εκδήλωσης επίσημης παρουσίασης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ
             ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 

· Συμμετοχή στην 1η έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου
· Συμμετοχή της ΕΥΔ στο 70 συνέδριο και Έκθεση για θέματα ασφάλειας - EXPOSEC Ό8 στο Ζάππειο Μέγαρο  
2. Διοργάνωση Διαγωνισμών 

Η ΕΥΔ διοργάνωσε τους κάτωθι διαγωνισμούς :  

· Τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «ξεblogare» στον οποίο οι μαθητές δημιούργησαν μόνοι τους ή ομαδικά το δικό τους ιστολόγιο με περιεχόμενο από το σχολείο, την περιοχή, το περιβάλλον – πολιτισμό και την ψηφιακή ελλάδα. 
· Τον πανελλήνιο διαδικτυακός διαγωνισμός «Οι Dartανιάν του Διαδικτύου» στον οποίο νέοι και νέες ηλικίας 13-18 απάντησαν σε μια σειρά ερωτήσεων ποικίλης θεματολογίας για την ψηφιακή ασφάλεια. 

3. Δράση Αριστείας

Πραγματοποιήθηκε μελέτη και έρευνα για τον εντοπισμό, Ανάδειξη και Προβολή Καλών Πρακτικών    Ψηφιακής Πολιτιστικής Δημιουργίας στο Μέτρο 1.3 του ΕΠ ΚτΠ και δημιουργία Φάσης Θεσμού Αριστείας. 
4. Έρευνες
Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές έρευνες (Μάρτιο, Ιούνιο, Νοέμβριο), με στόχο την αποτύπωση της επίδρασης της επικοινωνιακής προσπάθειας, (αναμνησιμότητα διαφήμισης, μέσο, συνολική αξιολόγηση περιεχομένου ως προς το ενδιαφέρον και το βαθμό κατανόησης), και τον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων στοιχείων των μέχρι τώρα επικοινωνιακών δράσεων του ΕΠ ΚτΠ, καθώς και ποιοτική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των σημείων κινδύνου του ΕΠ ΨΣ

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 2008
1. Προβολή του ΕΠ ΚτΠ σε ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά : 1/10/2008 – 30/11/2008 
ΙV. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη της ΕΥΔ σε δράσεις δημοσιότητας

Η ΕΥΔ ΨΣ έχει τεχνική υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο δημοσιότητας από τον Φεβρουάριο 2007

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει αναλυτικά τις ενέργειες επικοινωνίας του ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Φεβρουάριο 2008- Ιανουάριο 2009: 

	Ενημερωτικές εκδηλώσεις από Φεβρουάριο 2008 – Ιανουάριο 2009 

	Συμμετοχή της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Κ,τ,Π, σε Ημερίδα στη 
Θεσσαλονίκη με θέμα: Τα παιδιά μας και το Διαδίκτυο —
Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση
	Φεβρουάριος 2008

	Συμμετοχή της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π, Κ.τ.Π. σε διημερίδα σε Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή με θέμα: Τα παιδιά μας και το
Διαδίκτυο - Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση
	3-4 Απριλίου 2008

	2ο Πανελλήνιο Συνέδριο φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών & μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
	18-19 Απριλίου 2008

	Ημερίδα του TEE με θέμα: "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην υπηρεσία της πρόληψης και της προστασίας του πολίτη και του οικοσυστήματος από τις δασικές πυρκαγιές"
	5 Μαΐου 2008

	Συμμετοχή της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π, Κ,τ,Π, σε ημερίδα στον Πύργο με θέμα: Τα παιδιά μας και το Διαδίκτυο - Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση 
	9 Μαΐου 2008

	Συμμετοχή της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π, Κ,τ,Π, σε διημερίδα στο Βόλο
με θέμα: Τα παιδιά μας και το Διαδίκτυο - Συμβουλές για
ασφαλή πλοήγηση
	14 Μαΐου 2008

	Συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού στο GREEK ICT FORUM 2008, ΑΘΗΝΑ
	30 Σεπτεμβρίου –                     1 Οκτωβρίου 2008

	Διήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ INTERNET
ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ»
	9-10 Οκτωβρίου 2008

	«πανοραμα επιχειρηματικότητας»
	30 Οκτωβρίου -                    2 Νοεμβρίου 2008

	10ο πανελληνιο συνεδριο χαρτογραφίας
	12 - 14 Νοεμβρίου 2008

	5ο πανελλήνιο συνέδριο Gis με θέμα "Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
	4-5 Δεκεμβρίου 2008

	Εκδήλωση επίσημης παρουσίασης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013
	Δεκέμβριος 2008


	Ενέργειες πληροφόρησης από Φεβρουάριο 2008 έως Ιανουάριο 2009




	Έντυπο "ασφαλώς" για Επιχειρήσεις για την ημερίδα της Θεσσαλονίκη
	Φεβρουάριος 2008

	Προσαρμογή και παραγωγή εντύπου "ασφαλώς" για γονείς για την ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
	Φεβρουάριος 2008

	Αφίσα "ασφαλώς" για την ημερίδα στη Θεσσαλονίκη
	Φεβρουάριος 2008

	2η Αφίσα "ασφαλώς" για την ημερίδα στη Θεσσαλονίκη


	Φεβρουάριος 2008

	Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα" –  τεύχος Φεβρουαρίου No 10
	Μάρτιος 2008

	Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα" - τεύχος Μαρτίου No 11
	Απρίλιος 2008

	Επανεκτύπωση εντύπου "ασφαλώς" για γονείς
	Μάιος 2008

	Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα" - τεύχος Απριλίου No 12
	Ιούνιος 2008

	Έντυπο "κάντε κλικ στις δημόσιες υπηρεσίες"
	Ιούλιος 2008

	Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα" - τεύχος Μαΐου No 13
	Ιούλιος 2008

	Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα" - τεύχος Ιουνίου No 14
	Σεπτέμβριος 2008

	Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα" - τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου No 15
	Σεπτέμβριος 2008

	Έντυπο "ασφαλώς" για γονείς
	Σεπτέμβριος 2008

	Περιοδικό "Ψηφιακή Ελλάδα" - τεύχος Σεπτεμβρίου No 16
	Οκτώβριος 2008

	Roll up Banner Σεμινάριο κατάρτισης με θέμα επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας
	Μάιος 2008

	Roll up Banner – Σεμινάριο Κατάρτισης των Τελικών
Δικαιούχων του ΕΠ ΚτΠ, με θέμα Θεσμικό πλαίσιο των
Δημοσίων Συμβάσεων
	Οκτώβριος 2008

	Μπλουζάκι  «Διαδίκτυο»Ασφαλώς!"
	Νοέμβριος 2008

	Αφίσα για την Ημερίδα στο TEE
	Νοέμβριος 2008

	Folder για την Ημερίδα στο TEE
	Νοέμβριος 2008

	CDμε θέμα πρακτικές συμβουλές για γονείς
	Νοέμβριος 2008

	CD με θέμα πρακτικές συμβουλές για παιδιά
	Νοέμβριος 2008

	Εικαστική ανανέωση της ιστοσελίδας www.infosoc.gr
	Νοέμβριος 2008


3.6 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Α.Ε.

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. αποτελεί τον μεγαλύτερο Τελικό Δικαιούχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, υλοποιώντας έργα με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 900 εκατ. Ευρώ. 

Τα σχεδόν 170 έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που υλοποιεί σήμερα η ΚτΠ Α.Ε., στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καλύπτουν όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υγεία, Οικονομία, Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, κ.ά.), είναι μεγάλης πολυπλοκότητας, πανελλαδικής γεωγραφικής διασποράς και μοναδικής καινοτομίας για την ελληνική πραγματικότητα.  

Παράλληλα, η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως το Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., Wi-Fi, Digital Health, E-energy, Ευφυείς Μεταφορές, Ψηφιακός Πολιτισμός, στις οποίες οι Ανάδοχοι είναι χιλιάδες. Χαρακτηριστικά, μόνο για τις δράσεις Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. και Wi-Fi οι ανάδοχοι είναι περισσότεροι από 3.500. Επίσης, η ΚτΠ Α.Ε. συμβάλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια υλοποιώντας δράσεις που ξεπερνούν τα 250 εκατ. Eυρώ.  

Η δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. μέχρι σήμερα, συνοψίζεται στα εξής: 

· Διενέργεια Διαγωνισμών, ύψους 928,42 εκατ. ευρώ 

· Υπογραφή Συμβάσεων, ύψους 868,60 εκατ. ευρώ  

· Πραγματοποίηση Δαπανών, ύψους 439,32 εκατ. ευρώ

· Οριστικές Παραλαβές Έργων, ύψους 519,62 εκατ. ευρώ
(Στο Παράρτημα Α παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών δεικτών)

Η επιτυχής δραστηριότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. συνεχίστηκε και το 2008, τόσο σε σχέση με την ολοκλήρωση των έργων ΤΠΕ του Γ’ ΚΠΣ, όσο και με τον σχεδιασμό έργων για το ΕΣΠΑ. 

Με το κλείσιμο του έτους 2008 η ΚτΠ Α.Ε. έμπρακτα επιβεβαίωσε τους καταστατικούς της σκοπούς για την ποιοτική υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, πραγματοποιώντας δαπάνες 116 εκατ. Ευρώ και παραλαμβάνοντας οριστικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 196 εκατ. ευρώ, όπως :

· το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

· έργα των Διευθύνσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων   

· τις Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες για 485 Δήμους

· το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας

και άλλα 73 έργα που έμμεσα ή άμεσα υποστηρίζουν την καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα Πολίτη από την Δημόσια Διοίκηση.

Όσον αφορά τα έργα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, υλοποιήθηκαν  περισσότερες από 200 συμβάσεις, όπως οι δράσεις : Digital Health, Ψηφιακός Πολιτισμός, Ευφυείς Οδικές Μεταφορές, Broadband Services και Wi-Fi με ορατές πλέον τις ψηφιακές υπηρεσίες στην κοινωνία.

Η προσπάθεια όμως της ΚτΠ Α.Ε. για τον τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου Τομέα, πέρα από το πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, συνεχίστηκε το 2008 και στο ΕΣΠΑ, με το σχεδιασμό και προετοιμασία έργων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ήδη, όσο αφορά το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης (Τεχνικά Δελτία Έργων – ΤΔΕ) για έργα, προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων Ευρώ που αφορούν αρκετούς διαφορετικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Για το 2009 η ΚτΠ ΑΕ  στοχεύει στην πλήρη υλοποίηση των υπόλοιπων έργων του ΕΠ ΚτΠ του Γ’ ΚΠΣ αλλά και παράλληλα στην προκήρυξη των πρώτων έργων των Ε.Π. της Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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3.7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚτΠ 

Βάσει των στρατηγικών του στόχων, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ ενήργησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ) με σειρά μελετών και άλλων δράσεων που αποσκοπούν τόσο στη μέτρηση και αξιολόγηση της εξέλιξης της χρήσης και της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, όσο και στη συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Στρατηγικής. 

Ι. Πρόοδος δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για το 2008: 

1. Έργο «Εκπόνηση Μελετών»

α. Μελέτες που ολοκληρώθηκαν το 2008:

· Μελέτη για την μέτρηση των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για το έτος 2008

· Μελέτη των κλάδων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για το 2008 & η χρήση των ΤΠΕ σε σημαντικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα: κατάσταση και προοπτικές

· Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υγεία και Πρόνοια

· Μελέτη διείσδυσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα του Τουρισμού: Στρατηγικές και προοπτικές
· Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
· Μελέτη ωρίμανσης και εξειδίκευσης δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης 2008-2013 του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

β. Εσωτερικές Μελέτες που εκπονήθηκαν το 2008: 

· Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα για το έτος 2007

· Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από Παιδιά

· Περιοδική μελέτη για τη Διείσδυση ευρυζωνικότητας και εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα (2ο εξάμηνο 2007 & 1ο  εξάμηνο 2008 )

· Οδηγός χρήσης ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών

· PocketBook - Δείκτες eΕπιχειρείν

· Εξέλιξη των 20 βασικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα  

· Μελέτη για το σχεδιασμό Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για τον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

· Μέτρηση και έκδοση 1ου Δελτίου Οικονομικής Συγκυρίας τομέα ΤΠΕ

2. Δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης για την ωφέλεια και την αποτελεσματικότητα από την χρήση ΤΠΕ στην Ελληνική κοινωνία 

Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προέβη στη διάχυση των αποτελεσμάτων, πορισμάτων και προτάσεων των ερευνών/μελετών που εκπονεί, με γνώμονα την αποτελεσματική ανάδειξη των ωφελειών των ΤΠΕ στην κοινωνία και στις ειδικές ομάδες- στόχους. 

Οι δράσεις διαρθρώθηκαν γύρω από ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας και περιελάμβαναν τα εξής: 

· Λειτουργία Γραφείου Τύπου/ Δημοσιεύσεις δελτίων τύπου και ενημερωτικών σημειωμάτων 

· Παροχή online πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία των ερευνών μέσω του εργαλείου PC AXIS, με τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων σχετικά με τη διείσδυση και χρήση των ΤΠΕ 

· Ανάπτυξη και εμπλουτισμός στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ιστοσελίδας (www.observatory.gr) με online αρχείο μελετών

· Δημιουργία microsite www. easygov.gr  με οδηγίες για τη χρήση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις
· Αποστολή περιοδικής έκδοσης, newsletter “The Observer”

Εκδόσεις

· Έκδοση εντύπου «Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» βάσει της σχετικής μελέτης 

· Έκδοση εντύπου «Οδηγός βασικών ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών»

· Έκδοση Δεικτών i2010 για τη μέτρηση 2007 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

· Σχεδιασμός έκδοσης για το έργο του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ 2005-2008

Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων:

· Συνέντευξη Τύπου για τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έργου «Μέτρηση των δεικτών i2010 για το 2007»
· Επετειακή εκδήλωση για τα 4 έτη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

Καμπάνιες στοχευμένης επικοινωνίας: 

Αποστολές των αποτελεσμάτων των μελετών του Παρατηρητηρίου σε επιλεγμένα κοινά, ενδεικτικά:

· Αποστολή εντύπου «Δείκτες i2010 για τη μέτρηση 2007» σε Υπουργεία Γενικές Γραμματείς, Φορείς, ΕΕ 

· Διανομή εντύπου «Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους ΟΤΑ» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κατάρτισης αιρετών των ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα

· Διανομή εντύπου «Οδηγός βασικών ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών» σε επιλεγμένα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα

· Εξέλιξη των 20 βασικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα σε Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, άλλους Φορείς

Συμμετοχή σε περισσότερες από 25 ενημερωτικές εκδηλώσεις με σχετικές εισηγήσεις, ενδεικτικά:

· Infocom, Αθήνα 

· Greek ICT Forum, Αθήνα  

· Broadband Cities, Τρίκαλα

· Infosystems, Θεσσαλονίκη 

· 2nd European Summit, Μαδρίτη

· Global Forum 2008, Αθήνα

· Forum Ευρυζωνικότητας ΕΕΤΤ, Αθήνα

3. Αντιπροσώπευση της χώρας σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή fora και δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς  φορείς:

ΟΟΣΑ

· Συμμετοχή με εμπειρογνωμοσύνες στις Επιτροπές INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS POLICY – WORKING PARTY on the INFORMATION ECONOMY 

· Αποστολή Εγχώριας Πληροφόρησης για τη διετή έκθεση IT Outlook 2008 του ΟΟΣΑ

· Παρακολούθηση “2nd Conference and Technical Workshop on Innovation in the Software Sector”, Τόκυο  

eGovernment ad-hoc group of experts, Ευρωπαϊκή Επιτροπή- DG INFSO & MEDIA

· Συμμετοχή και εθνική Εκπροσώπηση στο eGovernment add-hoc group of experts της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

· Ανάδειξη 2 εθνικών πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Flagship initiatives)

ePractice – IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens)
· Επικοινωνία αποτελεσμάτων μελετών μας στο portal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, epractice.eu

· Επικαιροποίηση του Greek eGovernment Factsheet '08

  

EC Benchlearning Pilot II

· Συμμετοχή στο έργο ως observer

· Μεσολάβηση και επίτευξη συμμετοχής του ΥΠΕΣ ως 1 από τα 3 case studies του έργου

· Ενεργός συμμετοχή στις εργασίες και τα παραδοτέα του έργου

· Εξ ολοκλήρου προετοιμασία και διεξαγωγή focus group στην Αθήνα & reporting των αποτελεσμάτων στην Ομάδα Έργου

 

eGovMoNet Project, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

· Συμμετοχή στο έργο ως associate partner

· Ενεργός συμμετοχή στα παραδοτέα του έργου

· Προετοιμασία και παρουσιάσεις (2) στις συναντήσεις εργασίας της ομάδας έργου 

4. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας & Συναντίληψης

eGovernment Forum (ΥΠΕΣ & ΚΤΠ ΑΕ)

· Συντονιστική Επιτροπή του EgovForum

· Ομάδα Εργασίας «Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης»

· Ομάδα εργασίας διερεύνησης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης Εθνικού Δικτύου Δημόσια Διοίκησης

· Ομάδα Εργασίας «Αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργων Ψηφιακής Σύγκλισης σε ΟΤΑ – Προετοιμασία για αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο» 

Broadband Forum της ΕΕΤΤ 

Συμμετοχή σε 2 Ομάδες Εργασίας για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη: 

· Ψηφιακό Χάσμα 

· Στρατηγική Ευρυζωνικής Ανάπτυξης

i2010 High Level Group: sub-group on the Broadband performance index, Βρυξέλλες 

Συμμετοχή στην υπο-επιτροπή i2010 για τη σχηματοποίηση του δείκτη Ευρυζωνικής Επίδοσης -Broadband performance index

Μνημόνιο Συνεργασίας & Συναντίληψης με την ΕΕΤΤ με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος έγκυρης πληροφόρησης αναφορικά με την πορεία εξέλιξης της Ψηφιακής Σύγκλισης στην Ελλάδα 

Μνημόνιο Συνεργασίας & Συναντίληψης με το ΣΕΠΕ με σκοπό τη μέτρηση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στον Τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα
5. Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ έως τις 31/12/2008 

Πίνακας «Πρόοδος έργων»

	Μέτρο
	Τίτλος έργου
	Προϋπολογισμός έργου
	Δαπάνες έως 31.12.2008
	Ποσοστό απορροφητικότητας έως 31.12.2008

	5.1
	Εκπόνηση Μελετών Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
	2.082.915,19 €
	2.082.915,19 €
	100,00%

	5.3
	Λειτουργία Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
	6.000.000,00 €
	4.819.466,58 €
	80,32%

	5.3
	ΟΠΣ και Εξοπλισμός Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
	277.609,00 €
	277.609,00 €
	100,00%

	5.1
	Επιμόρφωση & Ανάπτυξη Προσωπικού Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
	99.795,00 €
	77.752,31 €
	77,91%

	5.1
	Μελέτη Ωρίμανσης & Εξειδίκευσης Δράσεων  (Σχέδιο Δράσης 2008 -2013) Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
	169.813,00 €
	169.813,00 €
	100,00%

	Σύνολο
	 
	8.630.132,19
	7.427.556,08
	 


� EMBED OrgPlusWOPX.4  ���


















































































































































� Επιτόπιος έλεγχος σε 15 Τελικούς Αποδέκτες (επιχειρήσεις)


� Επιτόπιος έλεγχος σε 26 Τελικούς Αποδέκτες (επιχειρήσεις)


�  Πηγή: ΚτΠ ΑΕ


�  Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
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ΜΕΤΡΟ 1.1

Εξοπλισμός & Δικτύωση

σε όλες τις βαθμίδες

της εκπαίδευσης - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 1.2

Εισαγωγή & Αξιοποίηση

των νέων τεχνολογιών

στην εκπαίδευση - ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 1.3

Τεκμηρίωση, αξιοποίηση &

ανάδειξη του Ελληνικού

Πολιτισμού - ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

1

"Παιδεία & Πολιτισμός"

ΜΕΤΡΟ 2.1

Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την

εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρ.

Σχέδια, Μελέτες, Πιλοτ.έργα 

- ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.2

Ηλεκτρονική κυβέρνηση

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3

Υποστήριξη της διαχείρισης των

πόρων των διαρθρωτικών ταμείων

& μετάβασης στο ΕΥΡΩ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.4

Περιφερειακά γεωγραφικά

πληροφοριακά συστήματα &

καινοτόμες ενέργειες - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.5

Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

της δημόσιας διοίκησης & μελέτες υπο-

στήρ. του εκσυγχρονισμού της 

- ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 2.6

Τεχνολογίες πληροφορίας &

επικοινωνίας στην Υγεία &

Πρόνοια - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.7

Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα

στην Υγεία & Πρόνοια

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 2.8

Ευφυείς μεταφορές

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.9

Υποδομή δεδομένων και

τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα

σύγχρονο Κτηματολόγιο - ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

2

"Εξυπηρέτηση του πολίτη &

βελτίωση της ποιότητας ζωής"

ΜΕΤΡΟ 3.1

Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού

περιβάλλοντος για την οικονομική

δραστηριότητα - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.2

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την

εισαγωγή τους στην ψηφιακή

οικονομία - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.3

Ερευνα & Τεχνολογική ανάπτυξη

για την Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.4

Αναβάθμιση δεξιοτήτων του

ανθρώπινου δυναμικού

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 3.5

Προώθηση της απασχόλησης στην

Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΚΤ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

3

"Ανάπτυξη & Απασχόληση"

ΜΕΤΡΟ 4.1

Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμο-

γή του θεσμικού πλαισίου & την

ενίσχυση του ανταγωνισμού 

- ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.2

Ανάπτυξη υποδομών δικτύων

τοπικής πρόσβασης

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.3

Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές

υπηρεσίες για τον πολίτη και τις

επιχειρήσεις - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.4

Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός των ταχυ-

δρομικών υποδομών & ανάδειξη ταχυδρ.

γραφ. σε πολυδύναμα κέντρα 

- ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.5

Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

στον τομέα των επικοινωνιών

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 4.6

Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

των ΕΛΤΑ

ΕΚΤ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

4

"Επικοινωνίες"

ΜΕΤΡΟ 5.1

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 5.2

ΜΕΤΡΟ 5.3

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

5

"Τεχνική Βοήθεια"

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
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& μετάβασης στο ΕΥΡΩ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.4

Περιφερειακά γεωγραφικά

πληροφοριακά συστήματα &

καινοτόμες ενέργειες - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.5

Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

της δημόσιας διοίκησης & μελέτες υπο-

στήρ. του εκσυγχρονισμού της 

- ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 2.6

Τεχνολογίες πληροφορίας &

επικοινωνίας στην Υγεία &

Πρόνοια - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.7

Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα

στην Υγεία & Πρόνοια

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 2.8

Ευφυείς μεταφορές

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.9

Υποδομή δεδομένων και

τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα

σύγχρονο Κτηματολόγιο - ΕΤΠΑ
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"Εξυπηρέτηση του πολίτη &

βελτίωση της ποιότητας ζωής"

ΜΕΤΡΟ 3.1

Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού

περιβάλλοντος για την οικονομική

δραστηριότητα - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.2

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την

εισαγωγή τους στην ψηφιακή

οικονομία - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.3

Ερευνα & Τεχνολογική ανάπτυξη

για την Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.4

Αναβάθμιση δεξιοτήτων του

ανθρώπινου δυναμικού

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 3.5

Προώθηση της απασχόλησης στην

Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΚΤ
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"Ανάπτυξη & Απασχόληση"

ΜΕΤΡΟ 4.1

Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμο-

γή του θεσμικού πλαισίου & την

ενίσχυση του ανταγωνισμού 

- ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.2

Ανάπτυξη υποδομών δικτύων

τοπικής πρόσβασης

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.3

Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές

υπηρεσίες για τον πολίτη και τις

επιχειρήσεις - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.4

Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός των ταχυ-

δρομικών υποδομών & ανάδειξη ταχυδρ.

γραφ. σε πολυδύναμα κέντρα 

- ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.5

Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

στον τομέα των επικοινωνιών

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 4.6

Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

των ΕΛΤΑ

ΕΚΤ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

4

"Επικοινωνίες"

ΜΕΤΡΟ 5.1

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 5.2

ΜΕΤΡΟ 5.3

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ
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"Τεχνική Βοήθεια"
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