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Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ.

Ξεκινάμε με 1ο θέμα την έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης. Έχετε δει όλοι την Ημερήσια Διάταξη, νομίζω όλα τα μέλη συμφωνούν. Εγκρίνεται η Ημερήσια Διάταξη και περνάμε πλέον στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης.


Ως πρόεδρος της Επιτροπής, να σας καλωσορίσω σε αυτή την 8η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο όπως γνωρίζετε, όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά και τις τελευταίες παρατάσεις διανύει το καταληκτικό πλέον έτος της εφαρμογής του και της πραγματοποίησης των δαπανών.


Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής σχετικά με την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Από τον ειδικό γραμματέα ψηφιακού σχεδιασμού, τον κ. Βασίλη Ασημακόπουλο και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. 

Η ενημέρωση αυτή θα επικεντρωθεί, θα εστιασθεί κυρίως στην πορεία του Προγράμματος κατά το 2008, έτος κατά το οποίο το Πρόγραμμα αναθεωρήθηκε με σκοπό την αναπροσαρμογή του στις ανάγκες που εντωμεταξύ είχαν ανακύψει, συνεπεία εκτάκτων γεγονότων, όπως ήταν οι πυρκαγιές που οδήγησαν σε μια ανάγκη στήριξης  και ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών.

Δεδομένου του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος εντός του 2009, αναδεικνύονται κατά τη γνώμη μου δύο βασικά ζητήματα. 

Το πρώτο αφορά στην ανάγκη για επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που είναι σε εξέλιξη, έτσι ώστε αφενός να προχωρήσουνε εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και αφετέρου, να είναι τα έργα αυτά λειτουργικά.

Εδώ θέλω να τονίσω την πρόοδο που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που ας μην ξεχνάμε ότι παρελήφθη τον Μάρτιο του 2004 με ποσοστό απορρόφησης που δεν ξεπερνούσε το 11,5% και σήμερα βρίσκεται να έχει συμβασιοποιήσει 2.663.000 ευρώ και με δαπάνες που καλύπτουν ήδη το 82,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω τη σημαντική συμβολή της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, που είναι και θα παραμείνει ο μεγαλύτερος δικαιούχος και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα διαγωνισμούς 928 εκ. ευρώ και μέσα στο 2008 παρέλαβε έργα συνολικού προϋπολογισμού 196 εκ. ευρώ, ενώ ήδη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, έχει υποβάλει μέχρι σήμερα έργα του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης, προϋπολογισμού 220 εκ. ευρώ.

Το δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει, αφορά στην προοπτική της μετεξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα με το διάδοχο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», η συζήτηση για το οποίο έγινε στην πρωινή σύνοδο.

Πιστεύω πως όλοι οι συντελεστές και οι εμπλεκόμενοι φορείς, έχοντας αποκτήσει ήδη αρκετή πλέον εμπειρία έως τώρα από το σύνολο των προσπαθειών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ότι θα έχουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις, τόσο στο επίπεδο της στρατηγικής προσέγγισης όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής που είναι το ζητούμενο, έτσι ώστε να επιταχύνουμε τις δράσεις και πρωτοβουλίες μας και να αντεπεξέλθουμε με έναν πιο αποτελεσματικό και περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο στην ανάγκη για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα μέσα σε αυτή την παγκόσμια οικονομική δίνη, την οποία βιώνουν όλες οι χώρες.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, να περάσουμε στα επόμενα. Τον λόγο έχει ο κύριος Ασημακόπουλος, ειδικός γραμματέας ψηφιακού σχεδιασμού.
Κος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος αυτή τη φορά.
Θέλω να επισημάνω κι εγώ ότι το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» κλείνει τον κύκλο του. Κλείνει τον κύκλο του αφήνοντας πίσω χειροπιαστά αποτελέσματα, θα δούμε τι και πώς ακριβώς, αλλά αφήνει πίσω του και πολύτιμα μαθήματα, τα οποία ελπίζω να τα πάρουμε όλοι μας.
Το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» άλλαξε την εικόνα της χώρας. Αυτό που λέμε σήμερα «ψηφιακή Ελλάδα», στον βαθμό που έχουμε καταφέρει να το υλοποιήσουμε –και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε κάποιον βαθμό- οφείλεται κυρίως στο Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Είναι υποδομές, είναι υπηρεσίες, είναι καταρτίσεις, είναι εξοικειώσεις, είναι έργα σε κάθε τομέα της δημόσιας διοίκησης, είναι έργα στον ιδιωτικό τομέα, είναι έργα για τους πολίτες, είναι 2.500 περίπου έργα.

Είναι το μεγάλο έργο των ευρυζωνικών. «Το σημαντικότερο ευρυζωνικό σχέδιο που έχει αναλάβει ποτέ κράτος-μέλος», έχει ειπωθεί από την επίτροπο ανταγωνισμού.

Η δημιουργία μητροπολιτικών δικτύων σε 75 πόλεις που υλοποιούνται και τώρα επεκτείνονται. Είναι τα ασύρματα δίκτυα σε εκατοντάδες πόλεις και δεκάδες ΤΕΔΚ. Είναι οι 40 νέες ψηφιακές υπηρεσίες από κεντρικούς φορείς, που αφορούν άμεσα την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων.
Είναι η ψηφιακή αυτοδιοίκηση. 500 δήμοι της χώρας έχουν αποκτήσει ηλεκτρονική πύλη. Είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων. Περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις έχουν επιδοτηθεί μέσω των διαφόρων προγραμμάτων. «E-Services», «Ψηφιακό Μέλλον». «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Δικτυωθείτε», «Μετέχω», κ.λπ.

Δράσεις που πάνε απευθείας στους πολίτες, όπως είπαμε και το πρωί, πειραματικές αλλά εξαιρετικά πετυχημένες. Το «Δες τη Ψηφιακά», το «E-Εκπαιδευτείτε», το «Γονείς.gr», η δράση ψηφιακής ασφάλειας.

Πειραματικές δράσεις κατάρτισης, πολύ πετυχημένες, όπως αυτή του ψηφιακού δήμου, μέσω της οποίας 17.500 αιρετοί εκπαιδεύτηκαν στις νέες τεχνολογίες.

Δεκάδες δράσεις για τον πολιτισμό. Έργα για τα ΑΜΕΑ και ακόμα πολλές δεκάδες και εκατοντάδες έργα, τα οποία δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να τα αναφέρουμε ούτε καν σε ενότητες. Νομίζω όλοι τα ξέρουμε.

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μας ενδιαφέρει και αγωνιούμε να δούμε αυτό που λέγαμε και το πρωί, τον πραγματικό βαθμό απόδοσης του Προγράμματός μας. Τι έμεινε τελικά από αυτά τα έργα, που ήδη λειτουργούν. Πόσο χρησιμοποιούνται, ποιο είναι το τελικό όφελος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τι έχουν δώσει πραγματικά.

Ποιο είναι το τελικό αποτύπωμα του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και πώς πάνω σε αυτό το αποτύπωμα θα χτίσουμε νέες δράσεις και στη δημόσια διοίκηση, αλλά και προς τις επιχειρήσεις και προς τους πολίτες.

Γι’ αυτό το αποτύπωμα έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μια μεγάλη δουλειά για την εξόρυξη των πραγματικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν προκύψει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 Βεβαίως, στο τέλος μιλάνε οι δείκτες. Οι δείκτες, οι οποίοι είναι ενθαρρυντικοί, τους οποίους ξέρουμε εμείς. Ξέρει βέβαια καλύτερα από εμάς το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά είναι οι δείκτες εκείνοι οι τελικοί που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει ένα και περισσότερα βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια.

Και τελικά συγκλίνει, γιατί οι ρυθμοί είναι μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα συγκλίνουμε.

Το Πρόγραμμα όμως άφησε και χρήσιμα μαθήματα. Μαθήματα για το πώς σχεδιάζονται οι δράσεις. Μαθήματα για την ικανότητα, για την ετοιμότητα των φορέων να διαχειρίζονται έργα πληροφορικής, μαθήματα για την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία της διαχείρισης.

Μαθήματα τα οποία ελπίζω να τα έχουμε πάρει όλοι, για να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα το νέο Πρόγραμμα της «Ψηφιακής Σύγκλισης». Τουλάχιστον εμείς τα έχουμε πάρει.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πολύ πιο βασικό κατά τη γνώμη μου, που έχει σχέση με την επιτυχία. Γιατί ακράδαντα πιστεύω ότι πετύχαμε να αλλάξουμε τη ροή του Προγράμματος και όχι μόνο, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Στις αρχές διοίκησης που εγκαινιάστηκαν το 2004 και που κατά τη γνώμη μου έκαναν το Πρόγραμμα αυτό να αναστηθεί.

Πρώτον, υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια στις σχέσεις μας με όλους τους φορείς. Δεύτερον, υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει μια καταπληκτική σχέση με τον άλλο πόλο υλοποίησης του Προγράμματος, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωφέλιμο ήταν.

Τρίτον, υπάρχει επιμονή, στα όρια της εμμονής θα έλεγα, στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν μέναμε ποτέ ικανοποιημένοι αν δεν φτάναμε στο τέλος. Και ακόμα ισχύει αυτό.

Τέταρτον, υπήρξε φαντασία και μη συμβατικότητα στον σχεδιασμό των δράσεων. Εκεί όπου ακούγαμε πολλά όχι, εμείς επιμέναμε στο ναι. Είναι πολλές οι δράσεις που γεννήθηκαν στη διάρκεια αυτών των ετών και είναι πολλές οι δράσεις που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να γεννηθούν.
Και πέμπτο, θεωρώ ότι είναι η απλότητα και η πρακτικότητα παντού. Αυτές οι αρχές διοίκησης νομίζω ότι ανέστρεψαν την κατάσταση, νομίζω ότι άφησαν πίσω κάποια άνευρα, θεωρητικά, πιλοτικά έργα. Έφεραν πρακτικά αποτελέσματα στο τέλος του Προγράμματος.

Νομίζω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, όχι μόνο το Πρόγραμμα αλλά η ίδια η χώρα στον τομέα των νέων τεχνολογιών απέδειξε ότι μπορεί και μέσω της ψηφιακής στρατηγικής και λόγω της ύπαρξης του χρηματοδοτικού εργαλείου, απέδειξε ότι μπορεί να κινηθεί ταχύτερα.

Νομίζω ότι ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» αφήνεται μία παρακαταθήκη, μία ψηφιακή Ελλάδα, που δεν είναι θεωρία, δεν είναι υπόσχεση, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ένα στέρεο βήμα, ένα στέρεο πάτημα πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να βαδίσει για να υλοποιήσει τα σχέδια για το μέλλον, που τόσο ωραία αναπτύχθηκαν το πρωί. Σας ευχαριστώ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Ασημακόπουλο. 

Συνεχίζουμε με ενημέρωση της Επιτροπής σε σχέση με τις ενέργειες επίτευξης στόχων, δαπανών και κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος, από εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Εδώ βλέπω τον κ. Δεσύπρη, αλλά μάλλον θα αναλάβει άλλος.

Κος ΔΕΣΥΠΡΗΣ:

Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αυτή η παρουσίαση θα γίνει πρώτα από εμένα και θα συνεχιστεί από τον κ. Χριστάκο, ο οποίος θα μιλήσει για τις προβλέψεις κλεισίματος του Προγράμματος.
Αν πάμε στην πρώτη διαφάνεια βλέπουμε την εικόνα που έχει τώρα συνολικά το Πρόγραμμα σε επίτευξη στόχων στα δύο ταμεία. Η σκούρα μπάρα είναι το ΕΚΤ και η κίτρινη είναι το ΕΤΠΑ.
Βλέπουμε ότι οι δηλωμένες δαπάνες του ΕΚΤ είναι στο 91,5%, ενώ το ΕΤΠΑ βρίσκονται στο 80,67%. Οι νομικές δεσμεύσεις στο ΕΚΤ στο 128%, στο ΕΤΠΑ 122%.

Εδώ θέλω να πω, οι νομικές δεσμεύσεις ιδίως στον χώρο του ΕΚΤ, επειδή περιέχουν τα ίδια μέσα ή τις αυτεπιστασίες, δεν είναι πάντα υποχρέωση καταβολής χρημάτων προς αναδόχους. Επομένως δεν είναι κάτι που για όσους παρακολουθούν τη συνολικότητα του Προγράμματος ανησυχούν για το αν απαιτούνται όλα αυτά τα χρήματα για να πληρωθούν ή όχι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος μέσα στο πρώτο δίμηνο, ανά άξονα και ταμείο. Το 5 ΕΚΤ είναι ο άξονας 5 «Κοινωνικό Ταμείο», 5 ΕΤΠΑ, άξονας 5 «Ταμείο ΕΤΠΑ». Αυτή η εικόνα παρουσιάζεται έτσι, γιατί ουσιαστικά οι άξονες κλείνουν οικονομικά με αξονοταμείο. 

Η επόμενη διαφάνεια δείχνει την κοινοτική συμμετοχή δαπανών των δύο ταμείων στο Πρόγραμμα. Σε επίπεδο εισροής πόρων ΕΤΠΑ βρισκόμαστε στο 81,86% και κοινωνικού ταμείου στο 93,94%.

Αν πάμε στο επόμενο διάγραμμα, βλέπουμε την εξέλιξη των συμβάσεων, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συνολικού κόστους στο 121%. Πάλι κι εδώ ισχύει αυτό που είπα προηγουμένως για συμβάσεις-αποφάσεις των φορέων για υλοποίηση μέρους των έργων με αυτεπιστασίες ή ίδια μέσα, που σημαίνει ότι η πραγματική υποχρέωση προς αναδόχους είναι μικρότερη.

Βέβαια ένα Πρόγραμμα σαν το δικό μας αυτή την υπερ-δέσμευση σε νομικές δεσμεύσεις την είχε ανάγκη, για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του, λόγω του μεγάλου πλήθους των τελικών δικαιούχων και βέβαια του ετεροχρονισμού πολλές φορές της υλοποίησης των έργων, λόγω διαφόρων εμπλοκών που παρουσιάζονταν στην υλοποίησή τους.

Αν πάμε στη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης στο 82,5%. Έχετε ακούσει ενδεχόμενα κάποιοι από εσάς ή έχετε δει από στοιχεία του ΟΠΣ 85%. Το 82,5% είναι μετά την αφαίρεση και των καταλογισμών που έχουν γίνει στα έργα, άρα το 82,% είναι αυτό που παίζει πραγματικά σήμερα.

Τώρα, από πλευράς αναθεωρήσεων. Όπως είπε και ο Γενικός, έγινε αναθεώρηση του Προγράμματος 19/12/2008, με σκοπό κάποιες ανάγκες που υπήρχαν, που ήταν παρέμβαση για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών, την προώθηση της δια βίου μάθησης, την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση μέσων μεταφοράς με κέντρα διαχείρισης και στην προώθηση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που αφορά τα έργα ΕΚΤ του άξονα 4.

Επίσης είχε δύο τροποποιήσεις στο συμπλήρωμα προγραμματισμού. Η μία 15/10/2008 μόνο ως προς τους χρηματοδοτικούς πίνακες και μία στο τέλος του έτους, ώστε να συμφωνεί με το Πρόγραμμα, το τροποποιημένο.

Από πλευράς ελέγχων και επιθεωρήσεων. Από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 204 εκατομμύρια στο Πρόγραμμα από τη μονάδα Γ΄ και έχουν ελεγχθεί επίσης 315 από επιθεωρήσεις της μονάδας Β΄.

Το 2009 έχουν γίνει επιθεωρήσεις σε 48 έργα, προϋπολογισμού 135 εκατομμυρίων ευρώ.

Να πάμε τώρα στις ενέργειες της εξυγίανσης, γιατί ένα Πρόγραμμα με τόσο μεγάλα ποσοστά εντάξεων, με τόσες υπερ-εντάξεις και τόσο μεγάλες νομικές δεσμεύσεις, έχει σίγουρα ανάγκη από ενέργειες εξυγίανσης.

Οι ενέργειες αυτές σκοπό έχουν να διαπιστώσουν ποια έργα έχουν κίνδυνο απένταξης, ποια έργα θα μείνουν στο Πρόγραμμα και θα συμπληρωθούν για να παραμείνουν με εθνικούς πόρους και ποια έργα ενδεχόμενα θα μπορούσαν να είναι υποψήφια για το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Οι ενέργειες ήταν δραστικότατες στην εξυγίανση, όπως δείχνουν και τα νούμερα. Έγινε αποδέσμευση προϋπολογισμών εντάξεων ως προς τις νομικές δεσμεύσεις 105 έργα ύψους 7 εκ. ευρώ συνολικά. Απεντάχθηκαν 93 έργα, προϋπολογισμού περίπου 130 εκ. ευρώ και μηδενίστηκαν προϋπολογισμοί σε 11 έργα, προϋπολογισμού 160 εκ. ευρώ.

Ο μηδενισμός από την απένταξη έχει τη διαφορά ότι ο μηδενισμός είχε δαπάνες, ενώ οι απεντάξεις έγιναν σε έργα που δεν είχαν δαπάνες.

Τώρα, καταλήγοντας, μια κρίσιμη παράμετρος για την ολοκλήρωση του προγράμματος εξακολουθεί να αποτελεί και να παραμένει η αυξημένη παραγωγικότητα των φορέων υλοποίησης των έργων.

Στόχος του 2009 είναι η ολοκλήρωση των ενεργειών εξυγίανσης, ώστε να καταλήξουμε στο κλείσιμο των αξόνων 1, 3, 5, τον Ιούνιο του ’09 και των 2 και 4 τον Δεκέμβριο του ’09, με όσο το δυνατόν πληρέστερη πρόβλεψη στις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με αυτές που θα παραμείνουν στο Πρόγραμμα.
Μέχρι στιγμής έχουν βγει βεβαιώσεις τήρησης υποχρεώσεων τελικών δικαιούχων, δηλαδή έχουν κλείσει 3.090 έργα. Τα έργα όλα είναι γύρω στις 6.000. Και στόχος των ενεργειών αυτών είναι να ολοκληρωθεί, όπως είπα και προηγουμένως, το κλείσιμο του Προγράμματος. Ευχαριστώ.

Τώρα θα συνεχίσει ο κύριος Χριστάκος με κάποια στοιχεία.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:
Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του κυρίου Χριστάκου, συμβούλου της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, ο οποίος θα παρουσιάσει ειδικότερα τον τρόπο της διαδικασίας κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Κύριε Χριστάκο, έχετε τον λόγο.

Κος ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ:

Ευχαριστώ πολύ, κ. πρόεδρε. Μετά από γενική απαίτηση του κοινού για μια σύντομη, ολιγόλεπτη εμφάνιση εκτός προγράμματος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, θα δούμε λίγο τα νούμερα του κλεισίματος.

Είναι μια εκκρεμότητα που έχω αφήσει από την περσινή Επιτροπή Παρακολούθησης, οπότε είπαμε να τα πω εγώ για να υπάρχει αυτή η συνέχεια, γιατί πέρσι είχαμε πει ότι θα κλείσει το Πρόγραμμα, εμείς ελπίζαμε ότι θα κλείσει και νωρίτερα, αλλά είχαμε και τις παρατάσεις.


Όπως βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα, βλέπετε στον κάθε άξονα και στο κάθε ταμείο το ποσοστό της υπερδέσμευσης την οποία έχουμε κάνει.


Το ποσοστό ανά άξονα και ταμείο κυμαίνεται από 15% έως 58%. Είναι τεράστια τα νούμερα δηλαδή. Το 58% το βλέπετε στον άξονα 3 του ΕΤΠΑ και είναι και πολύ μεγάλα τα νούμερα.


Στο σύνολο του Προγράμματος είναι 44%. Δηλαδή 961 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το ότι ανησυχούμε ακόμα αν θα κλείσει το Πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε τι λέει αυτό για την υπερδέσμευση που είχαμε κάνει. Θέλω να πω ότι είναι και μια παρακαταθήκη που αφήνουμε και για το επόμενο Πρόγραμμα.


Δηλαδή λόγω των θεμάτων και των προβλημάτων που υπάρχουν στην υλοποίηση των έργων των δικών μας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μια ειλημμένη απόφαση από την αρχή του Προγράμματος για την πολιτική ηγεσία, ότι θα γίνει υπερδέσμευση πρώτον σε ένα μεγάλο ποσοστό, λόγω των αστοχιών και των καθυστερήσεων που υπάρχουν.


Εγώ δεν σας κρύβω, ως πρώην προϊστάμενος, ότι όταν ξεπεράσαμε το 20% της υπερδέσμευσης είχα ανησυχία μήπως κάνουμε λάθος και μήπως φορτώσουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με πάρα πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία θα πρέπει να τα πληρώσει η χώρα έτσι κι αλλιώς.


Τώρα θα δείτε και τον επόμενο πίνακα και θα δείτε ότι δεν ανησυχώ και τόσο πολύ πλέον. Πώς το λέει; «Λεπτή, κόκκινη γραμμή». Το 100%. 

Εδώ έχουμε για κάθε ένα ταμείο και κάθε άξονα τα ποσοστά. Το σκούρο πράσινο που βλέπετε είναι τα ποσοστά που βρισκόμαστε σήμερα μετά από τις ενέργειες εξυγίανσης που έχουν γίνει, σε δαπάνες μιλάμε πάντα.

Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πραγματική εικόνα σημερινή που έχουμε και το ανοιχτό πράσινο είναι το ποσοστό των δαπανών, το οποίο εκτιμούμε ότι θα έχουμε, αντίστοιχα στις 30/6/2009 για τους άξονες 1, 3 και 5 και στις 31/12/2009 για τους άξονες 2 και 4, με βάση την ημερομηνία επιλεξιμότητας που έχουν τα ταμεία και οι άξονες.

Αυτές οι προβλέψεις είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια βέβαια, τη γνωρίζετε. Στο ΣΕΠΕ έχουν παρουσιαστεί κατά εποχές στο Διοικητικό Συμβούλιο ως προβλέψεις κλεισίματος από πέρσι σε χοντρικά νούμερα.

Αυτή η δουλειά λοιπόν συνεχίζεται, εννοείται, δεν έχει σταματήσει και σε περίπου εβδομαδιαία βάση γίνεται αυτή η επικαιροποίηση αυτού του πίνακα, με βάση τις νέες πληροφορίες που έχουμε και τα νέα στοιχεία που προκύπτουν.

Άρα θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή μια εικόνα διαχρονική των έργων.

Τι μας λέει λοιπόν αυτή η εικόνα; Μας λέει ότι βρισκόμαστε σε ποσοστά κλεισίματος από 92% -στον προϋπολογισμό του κάθε άξονα και ταμείου μιλάμε πάντα, γιατί έτσι θα κλείσουμε- έως 129%.

Υπάρχει μία εξαίρεση. Το κοινωνικό ταμείο στον άξονα 4, που είμαστε στο 75%, που υστερεί πάρα πολύ. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το 25% που λείπει σαν προϋπολογισμός, είναι 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ μικρό το νούμερο δηλαδή στον συγκεκριμένο άξονα και ταμείο και γι’ αυτό βλέπετε αυτό το νούμερο.
Και βέβαια έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, έχουμε εντάξει και πρόσφατα ένα έργο στο συγκεκριμένο αξονοταμείο, για να βοηθήσουμε να κλείσει και να μειωθεί και αυτός ο ελάχιστος κίνδυνος που υπάρχει, του ενός εκατομμυρίου.

Τα ποσοστά λοιπόν βλέπουμε από 92% έως 129%. Στο ΕΤΠΑ τα σύνολα είναι περίπου 107% και στο Κοινωνικό Ταμείο είναι περίπου 103% στο σύνολο.

Όμως επειδή δεν θα κλείσουμε έτσι και θα κλείσουμε σε επίπεδο αξόνων και ταμείων, βλέπουμε μερικές διαφοροποιήσεις. Κάποιοι άξονες είναι πάρα πολύ καλά, κάποια αξονοταμεία είναι πάρα πολύ καλά και είμαστε βέβαιοι για το κλείσιμό τους. Φαίνονται άλλωστε, είναι πάνω από την κόκκινη γραμμή. Και κάποιοι άλλοι είτε πλησιάζουν οριακά το 101%-102% είτε υστερούν κατά ένα ποσοστό, το μεγαλύτερο νομίζω είναι 8%.

Εδώ λοιπόν είμαστε και λίγο τυχεροί. Πέρα από τις προσπάθειες που κάνουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε όλους τους άξονες και όλα τα ταμεία στο 100%, που είναι προφανές ότι αυτός είναι ο στόχος απλώς δεν ξέρουμε αν θα ευοδωθούν, είμαστε τυχεροί διότι όπως γνωρίζεται έχει αυξηθεί η ρήτρα ευελιξίας από το 2% στο 10%, που σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να μεταφέρουμε από τους άξονες που έχουν μεγαλύτερες δαπάνες σε άξονες που έχουν λιγότερες δαπάνες.

Αυτό πρακτικά μας δίνει μια ελευθερία κίνησης τέτοια που να είμαστε αισιόδοξοι. Σε άλλα αξονοταμεία κάνουμε, ακόμα και τώρα που συζητάμε, εντάξεις, με στόχο γρήγορη απορρόφηση, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος και να μην συζητήσουμε καν τη μεταφορά των πόρων.

Παράδειγμα τέτοιο είναι ο άξονας 4 στο ΕΤΠΑ που είναι στο 92%. Δηλαδή έχει την πρόβλεψη αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το λιγότερο ποσοστό και με βάση το οποίο θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουμε το 100%.

Για να υλοποιηθεί αυτό και να πιάσουμε αυτούς τους στόχους έχουμε κάποια κρίσιμα έργα, κάποιες κρίσιμες προσκλήσεις, οι δαπάνες των οποίων θα οδηγήσουν σε αυτή την επίτευξη ή, αν το θέλετε, στην υπερ-επίτευξη.

Για το ΕΤΠΑ στον άξονα 2 είναι το μεγάλο έργο του κτηματολογίου, θα το ακούσετε σε λίγο και από τον κ. Κυριαζή. Οι ηλεκτρονικές πύλες εξυπηρέτησης των δήμων, τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για τους διάφορους δημόσιους φορείς. 
Συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων είναι 270 εκατομμύρια, στο μέτρο 2.2 κυρίως. Τα έργα των πυρόπληκτων περιοχών, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και τα έργα της υγείας, προϋπολογισμού 75 εκατομμύρια.

Στον άξονα 3 του ΕΤΠΑ αναμένουμε το κλείσιμο των δαπανών στην ουσία για το «Ψηφιακό Μέλλον», από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμύρια.

Και τα έργα των επιμελητηρίων, που επίσης περιμένουμε να δούμε ποια θα κλείσουνε και μέχρι τις 30/6 τι δαπάνες θα έχουμε.
Στον άξονα 4 στο ΕΤΠΑ, κρισιμότατο το μεγάλο έργο των ευρυζωνικών υποδομών, προϋπολογισμός 210 εκατομμύρια, 105 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη. Τα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών που είναι όλα σε δήμους. 

Τα ευρυζωνικά δίκτυα τοπικής πρόσβασης των δήμων, η χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την παραγωγή ευρυζωνικών υπηρεσιών, από την ΚτΠ ΑΕ αυτό το έργο.

Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες, οι έξυπνοι οικισμοί και τα ΕΛΤΑ, τα οποία έχουν και κοινωνικό ταμείο στον συγκεκριμένο άξονα, στον άξονα 4.

Για το ΕΚΤ, η εκπαίδευση των φοιτητών και των γονέων των μαθητών. Το πρώτο έχει κλείσει ήδη, αναμένουμε τη δήλωση των δαπανών. Το δεύτερο είναι σε εξέλιξη και πολύ σύντομα θα κλείσει και αυτό. Θεωρούμε ότι και τα δύο θα ολοκληρωθούν με επιτυχία, οπότε θα κλείσει με επιτυχία ο άξονας και το ταμείο.

Στον άξονα 2 έχουμε τις διάφορες καταρτίσεις, οι οποίες όμως εξαρτώνται όπως ξέρετε και από το μέτρο 2.2, από την υλοποίηση των έργων δηλαδή. Γιατί αν τα έργα αργήσουν να υλοποιηθούν δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τις καταρτίσεις, άρα θα υπάρχουν κενά εκεί. Προϋπολογισμός εδώ είναι  περίπου 50 εκ. ευρώ.

Επίσης οι μελέτες ανασχεδιασμού των διαδικασιών των φορέων της δημόσιας διοίκησης, περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ.

Στον άξονα 4 έχουμε κάποιες προσκλήσεις κατάρτισης στα ΕΛΤΑ. Είναι μια δεύτερη πηγή πιθανών εσόδων που περιμένουμε για να κλείσουμε αυτό το 1 εκατομμύριο που σας είπα, η αύξηση δηλαδή των δαπανών στο συγκεκριμένο.

Και στον άξονα 5 στην τεχνική βοήθεια, οι μελέτες της ωρίμανσης των έργων. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και πόσες περισσότερες θα ολοκληρωθούν, με δεδομένη την παράταση. Αλλά και οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, που επίσης λόγω της παράτασης αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε κάποιες επιπλέον δαπάνες.

Αυτά. Τα πράγματα λοιπόν είναι αισιόδοξα, εφόσον όμως συνεχίσουμε και δουλεύουμε σε αυτά τα έργα που έχουμε πει. Εφόσον υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων τα οποία είδατε πιο λίγα, είπαμε πιο συγκεκριμένα ποια είναι. Και εφόσον δεν σταματήσουμε να δουλεύουμε μέχρι τις 30/6/09 για τους τρεις άξονες και μέχρι τις 31/12/09 για τους υπόλοιπους.

Διαφορετικά, όπως είδατε, αυτή τη στιγμή δεν είναι σκούρο πράσινο το 90% και σε όλους τους άξονες. Άρα λοιπόν, σήμερα το Πρόγραμμα δεν κλείνει.

Όμως με τις δαπάνες που έχουμε ήδη και περιμένουμε να δηλωθούν και από αυτές τις οποίες περιμένουμε να δηλωθούν στους επόμενους μήνες, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά.

Και βέβαια, στο τέλος υπάρχει και η ρήτρα ευελιξίας, η οποία θα κλείσει το Πρόγραμμα αν χρειαστεί και ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Χριστάκο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρουσίαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. 

Την παρουσίαση θα κάνει ο κύριος Τζωάννος.

Κος ΤΖΩΑΝΝΟΣ:

Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ.


Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και το 2008 πέτυχε τους στόχους της αναφορικά με τις δύο βασικές διαστάσεις αυτών των στόχων.

Ο πρώτος στόχος είναι προφανώς η απορροφητικότητα. Το 2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 116 εκ. ευρώ από τα έργα που έχει αναλάβει η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, είτε είναι αυτά δημόσια έργα είτε έργα κρατικών ενισχύσεων, ενώ παραλήφθηκαν οριστικά έργα ύψους 196 εκ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά αναφέρω το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις», έργα στις διεθνείς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, το έργο στη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, τα έργα των δημοτικών διαδικτυακών πυλών σε 485 δήμους κάτω από 20.000 κατοίκους.

Αλλά και άλλα 73 έργα ευρύτερα στη δημόσια διοίκηση, αλλά και σημαντικά έργα στο κομμάτι των κρατικών ενισχύσεων, όπως ο «Ψηφιακός Πολιτισμός», το «Digital Health», τα Broadband Services, ευφυείς οδικές μεταφορές, Wi-Fi, Hotspot κ.λπ.

 Αλλά αυτό που κυρίως θα θέλαμε να τονίσουμε, πέρα από τους ανελαστικούς αυτούς στόχους που έχουν σχέση με την απορροφητικότητα και στόχος μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ είναι να παραδίδουμε μέσα από τα έργα παραγωγικά έργα που έχουν αξία για τους δημόσιους φορείς και τους στηρίζουν, προκειμένου να δώσουν αξία στην κοινωνία ,δηλαδή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω μερικά από αυτά τα έργα. Και πρώτα απ’ όλα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, γιατί είναι και το έργο-σημαία για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, το πρώτο έργο που σχεδιάστηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και το έργο που με βάση το αρχικό του τεχνικό δελτίο και τον αρχικό σχεδιασμό του ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε οριστικά τον Δεκέμβριο του 2008.
Μιλάμε για ένα έργο που κι εμείς ακόμα που το σχεδιάσαμε το 2002 ήμασταν επιφυλακτικοί σε σχέση με την επιτυχία του, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας και της μεγάλης κλίμακας που είχε αυτό το έργο.

Νομίζω δεν έχει υλοποιηθεί άλλο έργο ύψους 120 εκ. ευρώ στον χώρο της πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο που υλοποιήθηκε σε τόσο μεγάλο εύρος και τόσο μεγάλη κλίμακα και όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο και προφανώς, όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, και αυτή τη στιγμή αυτή η επιφυλακτικότητα έχει αντικατασταθεί από τη συνείδηση πλέον των φορέων της δημόσιας διοίκησης ότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί τη μοναδική, τη σοβαρότερη, την ποιοτικότερη λύση για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε αυτούς.

Επιπρόσθετα σε αυτό, να τονίσω ότι μόνο για το 2008 οι φορείς που χρησιμοποίησαν και αξιοποίησαν την υπηρεσία της ΙΤ τηλεφωνίας από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατάφεραν –και δεν μιλάμε για λίγους φορείς, μιλάμε για 1.800 κτίρια της δημόσιας διοίκησης- κατάφεραν οικονομίες κλίμακας και μείωση των επικοινωνιακών τους τελών ύψους 40%, το οποίο αντιστοιχεί για τις δημόσιες δαπάνες σε περίπου 18 εκ. ευρώ σε απόλυτο νούμερο.

Ένα άλλο εξαιρετικά μεγάλης σημασίας έργο και ένα έργο που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, αλλά ελπίζω και ευρύτερα για τον χώρο της πληροφορικής είναι μια καλή πρακτική, είναι το Police Online.

1.100 αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας είναι διασυνδεδεμένα πάνω στο δίκτυο και στις υποδομές που φτιάχτηκαν μέσα από το έργο Police Online και πλέον η Ελληνική Αστυνομία έχει τη δυνατότητα να παρέχει προηγμένες και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, όχι μόνο εσωτερικά σαν οργανισμός να λειτουργεί καλύτερα, αλλά και προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Άλλες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που έχουν πλέον ολοκληρωθεί και παράγουν αξία και λειτουργούν παραγωγικά και για τους φορείς και για την κοινωνία.

Το ΑΣΕΠ και στατιστικά στο ελληνικό internet domain είναι η πλέον δημοφιλείς ηλεκτρονική υπηρεσία για τη δημόσια διοίκηση και μάλιστα να αναφέρω ότι το διάστημα της online αίτησης, όλη η διαδικασία για το τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ εξυπηρετήθηκε online, οι αιτήσεις.

Στο διάστημα αυτής της διαδικασίας, ο ΑΣΕΠ ήταν η νούμερο ένα internet υπηρεσία στο ελληνικό domain, ανεξάρτητα από τη δημόσια διοίκηση. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 2 ή 3.

Στο Ειδικό Ληξιαρχείο, περίπου 1 εκατομμύριο έλληνες μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν είτε απευθείας από το internet είτε μέσω των ελληνικών προξενείων σε όλο τον κόσμο τα πιστοποιητικά του ληξιαρχείου μέσα από αυτό το έργο, που υλοποιήθηκε και αυτό ολοκληρώθηκε μέσα στο 2008.

Το 2008 επίσης ψηφιοποιήθηκε πλήρως όλο το υδρογραφικό και γεωγραφικό υπόβαθρο της ελληνικής επικράτειας και της ευρύτερης περιοχής ευθύνης, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από την ελληνική επικράτεια όπως την ξέρουμε, στη Γεωγραφική Υπηρεσία και στην Υδρογραφική Υπηρεσία.

Επίσης, ολοκληρώθηκε το δίκτυο μέτρησης της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ένα πολύπλοκο, πραγματικά, δίκτυο μέτρησης, που αφορά σύνθετο και πολύπλοκο εξοπλισμό από μετεωρολογικά ραντάρ έως συστήματα εντοπισμού ηλεκτρικών κενώσεων, αλλά και υπολογιστικά συστήματα που τρέχουν μοντέλα για να κάνουν ταχεία και σε αρκετής διάρκειας πρόβλεψη καιρού, με σημαντικά οφέλη βέβαια για όλους μας, ανεξάρτητα από την ιδιότητά μας.

Και βέβαια, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργα, ένα καινοτόμο έργο, ένα οραματικό έργο που πλέον έχει ολοκληρώσει την πιλοτική του λειτουργία, η εθνική πύλη ΕΡΜΗΣ – την ανέφερε και ο κύριος πρόεδρος νομίζω προηγουμένως.

Ένα έργο το οποίο ελπίζουμε μέσα στον Απρίλη να ξεκινήσει η παραγωγική του λειτουργία και να προσφέρει ως έργο-ομπρέλα ηλεκτρονικές ψηφιακές υπηρεσίες σε όλους τους έλληνες πολίτες και στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στον χώρο τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις νομαρχίες. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η ειδοποιός διαφορά στο έργο των νομαρχιών είναι ότι έχουν ένα πολύ καλό παράδειγμα συμμετοχής των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών στην υλοποίηση των έργων.

Περίπου 1.000 στελέχη συμμετέχουν στο σχήμα διοίκησης έργου στις νομαρχίες, ένα έργο που έχει όπως καταλαβαίνετε πανελλαδική κάλυψη, έχει μια πληθώρα διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ως υπηρεσία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, περίπου χίλιοι, με διάφορες ειδικότητες, είτε είναι διοικητικοί υπάλληλοι, είτε αρμόδιοι σε θέματα κάθετα που αναλαμβάνει η νομαρχία, ας πούμε στην υγεία-πρόνοια, στις μεταφορές, στην πολεοδομία και τα λοιπά, είτε είναι άνθρωποι της διοίκησης, είτε είναι άνθρωποι της πληροφορικής, συμμετείχαν παροδικά στο έργο και χωρίς τη στήριξη αυτών δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα που έχουμε.

Ενδεικτικά αναφέρω κάποια από αυτά τα αποτελέσματα, που είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά ζωντανά και δουλεύουν παραγωγικά. 50.000 περίπου προνοιακοί επιδοματούχοι εξυπηρετούνται αυθημερόν για την πληρωμή των επιδομάτων τους μέσα από το σύστημα που έχει εγκατασταθεί στις διευθύνσεις υγείας-πρόνοιας σε όλες τις νομαρχίες σε όλη τη χώρα.

Σε περίπου 120 πολεοδομικά γραφεία από ένα σύνολο περίπου 150, που θα ολοκληρωθούν και αυτά μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2009, εκδίδουν οικοδομικές άδειες από το σύστημα, ενώ οι πολίτες και οι μηχανικοί, όλοι οι ενδιαφερόμενοι τέλος πάντων, μπορούν να έχουν παρακολούθηση της πορείας της αίτησής τους από το αντίστοιχο portal.
Και μιλάμε ότι το 2008 περίπου 80.000 οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν από το συγκεκριμένο σύστημα. Ενώ και στις διευθύνσεις ανάπτυξης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων όλος ο κύκλος ζωής των επιχειρήσεων, από τη σύσταση των επιχειρήσεων έως και τις όποιες τροποποιήσεις προβλέπονται ή γίνονται κατά τον κύκλο ζωής τους, διεκπεραιώνονται από το σύστημα που έχει εγκατασταθεί και σε αυτές τις διευθύνσεις.

Τώρα στους δήμους. Στους δήμους όπως σας είπα έχει ολοκληρωθεί και ολοκληρώθηκε το τέλος του 2008 το έργο των δημοτικών διαδικτυακών πυλών, που προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε 485 δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων.

Σε πληθυσμιακό επίπεδο, σε αυτούς τους 485 δήμους αντιστοιχούν περίπου 2 εκατομμύρια δημότες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να παίρνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες από αυτούς τους δήμους που προφανώς από μόνοι τους και με ίδια μέσα και με δικιά τους χρηματοδότηση δεν θα είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο και πολύ κομβικό που επίσης ολοκληρώθηκε το 2008 είναι το Εθνικό Δημοτολόγιο. Μιλάμε για την ομογενοποίηση όλων των πιστοποιητικών του δημοτολογίου και την online παροχή τους σε κάθε ενδιαφερόμενο, είτε αυτός είναι πολίτης, είτε είναι άλλη δημόσια υπηρεσία, είτε είναι τρίτος ιδιωτικός φορέας ο οποίος θα έχει ανάγκη να έχει τέτοια πιστοποιητικά δημοτολογίου.
Αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί περισσότερες από 11 εκατομμύρια μερίδες δημοτολογίου στο σύστημα. Πρόσφατα μάλιστα, να αναφέρω ότι εντάχθηκε και ο δήμος Αθηναίων στο σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου.

Αλλά και στα έργα των κρατικών ενισχύσεων υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν το 2008. Ανέφερα προηγουμένως σχεδόν όλες τις παρεμβάσεις, τον τίτλο τουλάχιστον των παρεμβάσεων. Θα ήθελα να δώσω κάποια έμφαση παραπάνω στο κομμάτι του έργου της δράσης που λέγεται «E-Services».

Μια δράση η οποία αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών. Μια δράση η οποία σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε και εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις και ξεκίνησε η υλοποίηση των δράσεων από τους ιδιωτικούς φορείς, από τις επιχειρήσεις, σε χρόνο πραγματικά ρεκόρ. 

Εντός τριών μηνών έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία που σας είπα και πιστεύουμε μέχρι τα μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, να έχει γίνει και η σχετική εκταμίευση και η πραγματοποίηση των δαπανών προς τους φορείς, επιχειρήσεις, για τους οποίους εγκρίθηκε η χρηματοδότηση.

Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό έργο, το ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το έργο της ευρυζωνικής πρόσβασης, το μεγάλο έργο της ευρυζωνικότητας. 

Ένα έργο πραγματικά καινοτόμο και ξεχωριστό για την ελληνική επικράτεια, που με την ολοκλήρωσή του πιστεύουμε θα αλλάξει τον ευρυζωνικό χάρτη και θα προσφέρει προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλους τους έλληνες πολίτες.

Η αλήθεια είναι εδώ ότι υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις της υλοποίησης του έργου. Βλέπετε ενδεικτικά στους πίνακες αυτούς κάποιες μετρικές, κάποιους δείκτες της εξέλιξης αυτής. Είναι περίπου 50% όσον αφορά την κάλυψη στον πληθυσμιακό στόχο από την ανάπτυξη του έργου αυτή τη στιγμή και περίπου στο 35% όσον αφορά την απορρόφηση και την εκταμίευση των σχετικών δαπανών.

Σε απόλυτα νούμερα, αυτή τη στιγμή έχουν υλοποιηθεί 6.000 χιλιόμετρα οπτικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, ένα σημαντικό ενδεχομένως παράπλευρο όφελος, το οποίο κάποιες φορές ξεχνιέται, είναι ότι οι επενδύσεις που γίνονται μέσα από αυτό το έργο από τους ιδιωτικούς φορείς, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ανταγωνισμού που ενδεχομένως –και φαίνεται αυτό στην πράξη- παρασύρει κατά κύριο λόγο τον κύριο πάροχο τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα να ενεργοποιηθεί και να επενδύσει και αυτός αντίστοιχα, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού, κάτι που προφανώς αναμένουμε να βοηθήσει πάρα πολύ στον τομέα της ποιότητας στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Αλλά και στο κομμάτι του άξονα της τόνωσης της ζήτησης, γιατί υπάρχει και τέτοιο κομμάτι στο έργο που έχει σχέση με την επιδότηση της ζήτησης πλέον, όχι της ανάπτυξης των υποδομών, αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απορρόφηση πιστεύουμε επίσης ότι έως το Φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι του έργου.

Ήδη όσον αφορά τις αιτήσεις και τη δυνατότητα διάθεσης αυτών των υποδομών, ενδεικτικά αναφέρω το υποέργο 5. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πιστεύουμε ότι μέχρι τον Μάιο του 2009 θα έχει γίνει και η σχετική εκταμίευση.

Να πω συμπερασματικά ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας προφανώς απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τη δική μας  πλευρά, αλλά αν θέλετε αυτός είναι και ο ρόλος μας.

Αυτό που έχει σημασία και αυτό που θεωρούμε το μεγαλύτερο επίτευγμά μας είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει προφανώς εμάς αλλά και κυρίως τους δημόσιους φορείς, οι οποίοι έχουν δείξει επίσης πάρα πολύ μεγάλο ζήλο και μεγάλο ενδιαφέρον στα έργα που βέβαια για αυτούς υλοποιούνται, με τους αναδόχους των έργων, οι οποίοι προφανώς έχουν την υποχρέωση και με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις να παίρνουν τα έργα προς παράδοση και παραλαβή από τους φορείς.

Επίσης, το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχουμε επιτύχει είναι ένας πάρα πολύ καλός και ικανοποιητικός ρυθμός απόδοσης και παραγωγικότητας στο επίπεδο της παράδοσης των έργων.

Για να επιτύχουμε όμως τους στόχους και να κλείσουμε όλα μας τα έργα, τα οποία θυμίζω είναι περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ οι νομικές μας δεσμεύσεις, περίπου 870 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς αυτοί οι ρυθμοί θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και σε αυτό το τραπέζι μου δίνεται η ευκαιρία να ζητήσω από όλους και από τη μεριά των εταιρειών και από τη μεριά και των δημόσιων φορέων να έχουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό απόδοσης και παραγωγικότητας σε σχέση με τα έργα, για να μην έχουμε επιπλέον καθυστερήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Τζωάννο. 

Συνεχίζουμε με την παρουσίαση που θα κάνει το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η πρόεδρος, κ. Παγουρτζή. Κυρία Παγουρτζή, έχετε τον λόγο.
Κα ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ:

Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

Κι εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ στο έργο του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο του 3ου κοινοτικού προγράμματος και να αναφερθώ συνοπτικά στο τι έκανε τα τέσσερα τελευταία χρόνια.
Δηλαδή ασχολήθηκε το Παρατηρητήριο με τις μετρήσεις, αναλύσεις και τη διάχυση της γνώσης των αποτελεσμάτων των έργων του και έχοντας την τάση να συνοψίζουμε όλο το έργο μέσα σε έναν πίνακα, θα δείτε εδώ ότι το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ολοκλήρωσε το έργο του, το φυσικό αντικείμενο, μέχρι τις 31/12/2008, πραγματοποιώντας τις μελέτες και τις δράσεις λίγο συγκεντρωμένα προς το τέλος των ετών.

Γιατί αν θα δείτε και από τον πίνακα, το 2005 ήταν στην ουσία η αρχή της λειτουργίας του οργανισμού. Δηλαδή ένα έργο που ήταν να παραχθεί στον διπλάσιο χρόνο, μπορείτε να δείτε εδώ ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στα μισά χρόνια.

Στη συνέχεια της παρουσίασης θα επικεντρωθώ στα αποτελέσματα του έργου, εντός του έτους 2008, το οποίο στην ουσία αποδεικνύει ότι το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο απόδωσε ή απέδειξε ότι πήγε καλά.

Έχουμε τη μέτρηση των δεικτών, όπου βλέπετε ότι το 39,4% του ποσοστού των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση πια στο διαδίκτυο. Κάτι πολύ σημαντικό, αν αναφερθούμε ότι στα προηγούμενα χρόνια τα ποσοστά αυτά ήταν πάρα πολύ χαμηλά.

Και βέβαια υπάρχει μια αυξητική τάση για τα επόμενα χρόνια και θα φανούν οι μετρήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι περίπου ίσος με το 17,6%, άρα έχουμε και συνέχεια.

Η ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά το προφίλ των χρηστών. Σύμφωνα με την έρευνα, διαχρονικά τα ποσοστά των ανδρών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο παραμένουν υψηλότερα από τα αντίστοιχα των γυναικών. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει αύξηση και στα δύο φύλα.

Αλλά αυτό που θα ήθελα να σημειώσω εδώ είναι ότι σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και σε όλες τις κατηγορίες των ηλικιών η αύξηση είναι αρκετά μεγάλη, όπως θα δείτε στο κάτω δεξιά γράφημα, και ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίας της τάξεως των 16 χρόνων έως 24, που αγγίζουν το 75%. Στις ηλικίες των 25 με 34 το 56% και στην ηλικία των 35 με 44 το 41,7%. Άρα τα ποσοστά ανεβαίνουν.
Όσον αφορά τη μελέτη και την έρευνα που κάναμε για την παρακολούθηση των ΤΠΕ, δηλαδή του τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι προοπτικές ανάπτυξης του τομέα είναι θετικές, αλλά αρκετά ηπιότερες έναντι της προηγούμενης διετίας, λόγω του δυσμενούς κλίματος που υπάρχει στην παγκόσμια κλίμακα δρα περιοριστικά στους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης και επηρεάζει αρνητικά τον εγχώριο τομέα.

Παρόλα αυτά όμως, ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επηρεάζεται πολύ λιγότερο από τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Περισσότερο αναμένεται να επηρεαστεί το τμήμα των υπηρεσιών, στον βαθμό που ένα ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων οδηγείται σε αναβολές λόγω της συγκυρίας.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί, όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, ο τομέας μπορεί να ανακάμψει το 2009 και να ανακτήσει τα επίπεδα πωλήσεων του 2007. Αυτές είναι οι προβλέψεις και οι τάσεις για την επόμενη περίοδο.

Όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Ακούσαμε και προηγουμένως ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Από τη δικιά μας μελέτη και έρευνα, το μόνο θετικό στοιχείο που μπορέσαμε να βγάλουμε είναι ότι όντως οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τον κλάδο της υγείας, γιατί μπορεί να υπάρξει σημαντική μείωση των λαθών, το οποίο και τεκμηριώνεται μέσα από την έρευνα.

Ιδιαίτερη βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του βαθμού ανταπόκρισης ανάγκης των ασθενών και μεγάλη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και των αντίστοιχων παραπόνων των ασθενών.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης για τον τουρισμό, βλέπετε και εδώ τα ποσοστά είναι αυξητικά. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι σημαντικά υψηλότερη, ιδιαίτερα στις μεγάλες τουριστικές μονάδες. 

Ακολουθούν της μεσαίας τάξης, ενώ οι μικρότερες μονάδες δεν έχουν πειστεί για τη χρησιμότητα ακόμα της χρήσης του διαδικτύου και το πόσο μπορεί να τους υποστηρίξει στην οικονομική τους ανάπτυξη και βέβαια, λόγω της γεωγραφικής κάλυψης της Ελλάδας, η αύξηση αυτή παρατηρείται περισσότερο στις νησιωτικές περιοχές και ακολουθούν οι υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας.

Στη μελέτη που κάναμε για τις ΤΠΕ και τις ΔΕΚΟ. Πήραμε τις ΔΕΚΟ και προσπαθήσαμε να τις ταξινομήσουμε με βάση την προσβασιμότητα, τη φιλικότητα, τη διαλειτουργικότητα και την πληρότητα του περιεχομένου και κάπως να τις αξιολογήσουμε.

Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια ιεράρχηση από τις καλύτερες προς τις λιγότερο καλύτερες ΔΕΚΟ. Είναι οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η ύδρευση και αποχέτευση, ταχυδρομεία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Προσπαθήσαμε να ταξινομήσουμε και να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα συγκεντρωτικό.

Η ευρυζωνικότητα. Ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση και εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Όπως βλέπετε, το μεγάλο γράφημα δείχνει την ανοδική τάση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, ενώ το εσωτερικό γράφημα δείχνει τη μείωση του κόστους.

Δηλαδή τώρα πια είναι πολύ χαμηλότερο το οικονομικό κόστος που μπορεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση και σε ποιότητα, αλλά και σε κάλυψη της χώρας.

Τα σενάρια σύγκλισης. Βλέπουμε ότι η χώρα θα συγκλίνει το 2010, οπότε θα αγγίξουμε τον μέσο όρο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών και είναι κάποια αποτελέσματα που μας δίνουν θετικές απόψεις.

Μέσα στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο, όπως αναφέρθηκα και στην προηγούμενη παρουσίαση, ήταν πιο αναλυτικά, ήταν το σχέδιο δράσης του Παρατηρητηρίου. Δηλαδή ασχολήθηκε το Παρατηρητήριο για την επόμενη τετραετία του και προσπάθησε να κάνει κάποιες κινήσεις, ενέργειες, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και να είναι έτοιμο πια να υλοποιήσει τα νέα έργα.

Κομμάτι πολύ σημαντικό για το Παρατηρητήριο ήταν η αντιπροσώπευση της χώρας και η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς. Συμμετοχές σε διάφορες επιτροπές ή υπο-επιτροπές.

Ενδεικτικά θα αναφέρω τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, τον ΟΟΣΑ, διάφορα expert groups της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το E-Government Forum που συμμετέχουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚτΠ ΑΕ, όπως επίσης και το Broadband Forum, σε συνεργασία με την ΕΕΤ.

Στις δράσεις διάχυσης, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο site του οργανισμού, αλλά πιο πολύ να επικεντρωθώ στο ότι καταφέραμε να μετατρέψουμε και να είναι προσβάσιμο το site μας και από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των μελετών μας να είναι για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και όχι μόνο εξειδικευμένα και στοχευμένα σε συγκεκριμένους πληθυσμούς.

Κάναμε εκστρατείες επικοινωνίας και ενημέρωσης. Δεν θέλω να σας κουράσω με αυτά, υπάρχουν στο site μας οπότε μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα. Ήρθαμε σε επαφές με συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα ΑΜΕΑ, τα τυφλά άτομα, πήραμε απόψεις.
Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τη ζήτηση και τις απαιτήσεις τους και ασχοληθήκαμε με τον κλάδο και γενικότερα αγγίξαμε τα θέματα των πολιτών.

Οι εκδόσεις μας. Εκτός από την ηλεκτρονική αποθήκευση των αποτελεσμάτων των μελετών, τα οποία υπάρχουν επισυναπτόμενα στο site, εκδώσαμε διάφορα έντυπα και τα διανείμαμε στους κατάλληλους οργανισμούς και φορείς που θα ενδιαφερόντουσαν για το υλικό αυτό.

Τέλος, τα θέματα της απορροφητικότητας, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, καταφέραμε να υλοποιήσουμε και να κλείσουμε το έργο του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Αν θα δείτε τη στήλη με το ποσοστό απορροφητικότητας μέχρι 31/12/2008, στα μέτρα στα οποία υπήρχε το φυσικό αντικείμενο και το βασικό έργο του οργανισμού έκλεισαν και λόγω της παράτασης που υπάρχει μέχρι τον Ιούνιο του 2009 υπολείπονται κάποια ποσοστά από τη λειτουργία του οργανισμού, που είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Παγουρτζή. 

Συνεχίζουμε με την παρουσίαση της Κτηματολόγιο ΑΕ. Την παρουσίαση θα κάνει ο γενικός διευθυντής, κ. Κυριαζής. 
Κος ΚΥΡΙΑΖΗΣ:

Ευχαριστώ, κ. πρόεδρε.

Το μεγάλο έργο της δημιουργίας υποδομών πληροφορικής για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο, συνιστά το μέτρο 2.9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος και πολύ συνοπτικά θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω και την εξέλιξη των έργων από πλευράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αλλά και το ουσιαστικό σκέλος της φύσης των έργων τα οποία υλοποιούμε.


Το έργο περιλαμβάνει πέντε δράσεις και αντίστοιχα υποέργα και έχει έναν συνολικό προϋπολογισμό 79,7 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου γεωδαιτικού δικτύου, του νέου συστήματος εντοπισμού θέσης, του ελληνικού συστήματος εντοπισμού θέσης, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα, το οποίο έχει μια ηλικία από το 1987, 22 περίπου ετών.


Το έργο έχει ολοκληρωθεί, ήδη λειτουργεί. Χρησιμοποιείται από το σύνολο των χρηστών που υλοποιούν έργα αυτή τη στιγμή για την κτηματογράφηση και από τον Μάιο θα δοθεί προς χρήση στο σύνολο των χρηστών στη χώρα.


Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα τεχνολογικά είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο σε σχέση με την τεχνολογία, με την αντίστοιχη τεχνολογία, η οποία υπάρχει τόσο στην Ευρώπη όσο και σε υπόλοιπες χώρες του κόσμου.


Το σύνολο των χρηστών της χώρας το έχει αποδεχτεί και το έχει υποδεχθεί πολύ θερμά. Ήδη έχουν διοργανωθεί δύο ημερίδες για την ενημέρωση των χρηστών με πολύ μεγάλη συμμετοχή και επίσης, ειδικά προχθές, την περασμένη Τετάρτη, η τηλεόραση της ΝΕΤ είχε ένα επίσης σχετικό αφιέρωμα στο αντίστοιχο έργο, στις εφαρμογές και τις χρήσεις του.


Η δεύτερη δράση αφορά τη ψηφιοποίηση υφιστάμενων δεδομένων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, χρησίμων για την υλοποίηση των έργων της κτηματογράφησης ή τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.


Το πρώτο υποέργο αφορά τη ψηφιοποίηση των διανομών και αναδασμών, πληροφορία η οποία υπάρχει ή έχει δημιουργηθεί από αντίστοιχα έργα του Υπουργείου Γεωργίας και των υπηρεσιών σε νομαρχιακό επίπεδο.


Και το δεύτερο έργο αφορά τη ψηφιοποίηση των στοιχείων του κτηματολογίου της Δωδεκανήσου, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.


Και η τρίτη δράση αφορά τη ψηφιοποίηση, τη δημιουργία μάλλον μιας ψηφιακής βάσης με τους ενεργούς τίτλους των δικαιωμάτων των πολιτών, των ελλήνων πολιτών. Ένα έργο, το οποίο όπως όλοι θα έχετε αντιληφθεί υλοποιήθηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού με τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας από περίπου 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας.


Η τρίτη ομάδα δράσεων αφορά τη δημιουργία χαρτογραφικής ψηφιακής υποδομής υψηλής ακρίβειας για το σύνολο της χώρας. Είναι ένα έργο, το οποίο για πρώτη φορά γίνεται στην ελληνική επικράτεια και οφείλουμε να πούμε ότι ήδη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, κάποια λίγα τμήματα απομένουν ακόμα προς υλοποίηση.

Έγινε με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με αντίστοιχες εργασίες που γίνονταν τα τελευταία 30 χρόνια αποσπασματικά για τη χώρα και προφανώς, εκτός από το κτηματολόγιο, τα συγκεκριμένα υπόβαθρα χρησιμοποιούνται ήδη και από άλλους δημόσιους φορείς, όπως παραδείγματος χάριν από το Υπουργείο Γεωργίας για τη δημιουργία των μητρώων των καλλιεργειών.


Η τέταρτη ομάδα δράσεων αφορά συγκεκριμένα έργα υποδομής τα οποία είναι χρήσιμα όχι μόνο για τις εργασίες της κτηματογράφησης, αλλά γενικότερα για τον χωρικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, όπως η οριοθέτηση των δασών και δασικών εκτάσεων και η οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλού και των αντίστοιχων παρόχθιων περιοχών στα ποτάμια της χώρας.


Και η τελευταία ομάδα δράσεων αφορά τη βελτίωση του συστήματος πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου. Ένα έργο, το οποίο και αυτό έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και όχι μόνο ολοκληρωθεί, αλλά έχει εφαρμοστεί.


Ήδη στη διαδικασία της συλλογής των δικαιωμάτων, των ενεργών τίτλων, στη διάρκεια του καλοκαιριού, θα είχατε ίσως την ευκαιρία να δείτε ότι μέσω αυτού του συστήματος υπήρχε online καταχώρηση από όλα τα γραφεία κτηματογράφησης της χώρας. 

Υπήρχε η δυνατότητα της διαδικτυακής υποβολής των δηλώσεων και επίσης, υπήρχε και μια αντίστοιχη εφαρμογή υποβολής και καταχώρησης των δηλώσεων, η οποία είχε δοθεί στους μεγάλους δικαιούχους, αυτούς δηλαδή που έχουν υψηλό αριθμό δικαιωμάτων, όπως οι τράπεζες και οι μεγάλοι οργανισμοί.

Συμπερασματικά, να πούμε ότι όλες οι δράσεις και όλα τα υποέργα του έργου υλοποιούνται σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό τον οποίο έχουμε κάνει. Αρκετά από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα βρίσκονται ήδη στη φάση της ολοκλήρωσης.

Υπάρχει μια υστέρηση στις πληρωμές, την οποία έχω εξηγήσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οφείλεται στο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο υλοποιούμε τα έργα. Τα περισσότερα υλοποιούνται στο πλαίσιο του νόμου 3316, ο οποίος προβλέπει πληρωμές οι οποίες υστερούν σημαντικά της αντίστοιχης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και ουσιαστικά το έργο αποπληρώνεται κατά 70% με την ολοκλήρωσή του.

Άρα η διαφορά την οποία παρατηρούμε μεταξύ της υλοποίησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου, εξηγείται από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Όλα τα έργα προφανώς θα ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων και ειδικά είμαστε σίγουροι ότι πάνω από το 90% των έργων θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2009. Σας ευχαριστώ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κυριαζή. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις και είναι ώρα πλέον να περάσουμε στις τοποθετήσεις των μελών.

Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει κανείς να πλατειάσει ή να επεκταθεί σε θέματα εκτός αντικειμένου. Συνεπώς, παρακαλώ όποιος επιθυμεί να πάρει το βήμα, να κάνει τοποθέτηση, παρατηρήσεις. Ναι, παρακαλώ.
Κος ΚΟΝΤΑΞΗΣ:

Ναι, γεια σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Κονταξής λέγομαι, είμαι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έχω καταθέσει και γραπτά δύο σελίδες με τις θέσεις μας, απλώς θέλω να συζητήσουμε λίγο, γιατί λίγο-πολύ η σημερινή κουβέντα μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο απολογιστική και μας δίνει τα φώτα για το μέλλον.

Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα που φαίνεται ότι θα πάει καλά όσον αφορά την απορρόφησή του. Δεχόμαστε πραγματικά και τις εισηγήσεις όπως γίνονται και μάλλον είμαστε αισιόδοξοι. Ένα πρόγραμμα το οποίο βοήθησε στη διείσδυση των ΤΠΕ στην ελληνική κοινωνία.


Θα ήθελα και κάτι άλλο να πω από πλευράς του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους όσους εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, και τους σημερινούς και τους προηγούμενους διαχειριστές, τα προηγούμενα χρόνια, γιατί όσο γνωρίζουμε δίνουν πραγματικά τη ψυχή τους προσωπικά και την επιστημονικότητά τους για να προχωρήσει το Πρόγραμμα.


Ωστόσο, μετά από τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, θα γνωρίζουμε όλοι ότι τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα παραμένουν στην Ελλάδα. 

Οι διεθνείς έρευνες που υπάρχουν καθηλώνουν τη χώρα μας στις χειρότερες θέσεις ως προς την αποδοτική χρήση των ΤΠΕ, ακόμα και σε σύγκριση με χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμα αξιοποιήσει κοινοτικά κονδύλια, μιλάω για την Ευρώπη των 27.

Αυτό θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε. Έχουμε μια εκτενή παρέμβαση κάνει σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο, έχουμε δημιουργήσει ένα φόρουμ «ΕΣΠΑ και μηχανικοί» για να συζητάμε όλα τα πράγματα του ΕΣΠΑ, αλλά θα ήθελα δυο-τρία θέματα να θίξω.


Πρώτα απ’ όλα εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ αγοράς υλικού και λογισμικού. Υπάρχει μια τρομερή απόκλιση. Δηλαδή φτιάχνουμε δίκτυα, αγοράζουμε κουτιά, αλλά η χρήση τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Επιτρέψτε μας να είμαστε λίγο αυστηροί, αλλά κάπως έτσι είναι.


Οι υλικοί δείκτες πάνε πραγματικά πολύ καλά και όντως συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Οι άλλοι δείκτες νομίζουμε ότι αποκλίνουν.


Να φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά, τα οποία είναι και γραμμένα όπως σας είπα στην τεκμηρίωση που αναφέρομαι. Στα σχολεία οι υπολογιστές ανά μαθητή, οι μαθητές μάλλον ανά υπολογιστή βρίσκονται στον μέσο όρο της Ευρώπης και η δικτύωσή τους μια χαρά πάει.


Αν στην έρευνα που έγινε μαζί με την Πίζα πριν από δυο χρόνια, με τη γνωστή έρευνα Πίζα για την εκπαίδευση, για το πώς χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές μέσα στα σχολεία, δηλαδή πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι καθηγητές και οι μαθητές για να τους χρησιμοποιήσουν, είμαστε πίσω από την Τουρκία.


Οι μαθητές μας είναι πάρα πολύ καλοί στο να παίζουν παιχνίδια και να κατεβάζουν μουσική. Είμαστε μεταξύ των πρώτων χωρών. Στο να χρησιμοποιήσουν όμως για συγκεκριμένα, για σημαντικά πράγματα τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, βρίσκονται πάρα πολύ πίσω.


Στην εξυπηρέτηση πολιτών πάλι οι δείκτες νομίζω εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ άσχημοι. Στην πραγματική εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου. Το πρώτο ήταν αυτό.


Το δεύτερο θέμα είναι ότι εξακολουθεί να διευρύνεται μια καταναλωτική χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα. Αν δείτε όλους τους δείκτες, η χρήση η οποία γίνεται στη χώρα μας είναι σε καταναλωτική κατεύθυνση και όχι αποδοτική, παραγωγική.


Αν μιλήσουμε για κάποιους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ποιοι είναι; Ο τουρισμός. Η χρήση, παρότι βελτιωθήκαμε πραγματικά, η χρήση όμως των τουριστικών επιχειρήσεων, κατά πόσον χρησιμοποιούν δηλαδή το διαδίκτυο αποδοτικά, booking κ.λπ, νομίζω καταλαβαινόμαστε, είμαστε πάλι από τους τελευταίους.

Στις κατασκευές, στον τομέα δηλαδή που μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούμε. Θέματα όπως διαχείριση έργων μέσω διαδικτύου και τα λοιπά, το οποίο είναι παγκόσμιο φαινόμενο και είναι και η διεθνής τάση, αν θες να μιλάς για μεγάλους ομίλους οι οποίοι διαχειρίζονται πολλά έργα και τα λοιπά, είναι άγνωστα σχεδόν στην Ελλάδα.


Μερικά σημαντικά αίτια που θα θέλαμε να θίξουμε, δεν είναι τα μόνα. Πιστεύουμε ότι είναι ακόμα ζητούμενο ένα αποτελεσματικό και δυναμικό σχέδιο για τη χώρα. 

Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι. Αν θες να έχεις αποδοτική χρήση μιας καινοτομίας όπως είναι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ή θα έχεις ένα αυστηρό σχέδιο που θα το τηρείς, ή θα βάλεις αυστηρές προδιαγραφές για να γίνονται τα έργα, ή θα απευθύνεσαι σε μια ώριμη αγορά η οποία θα μπορεί μόνη της να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να γίνονται αποδοτικά έργα, ή θα έχεις ένα καλό κίνημα καταναλωτών μαζί με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για να ελέγχεις την κατάσταση.

Από όλα αυτά δεν έχουμε σχεδόν τίποτα. Προδιαγραφές για τις μελέτες έργων πληροφορικής δεν υπάρχουν. Το ποιος τις κάνει, τις κάνει όποιος θέλει. Σχέδιο συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Θυμάμαι ακόμα από την εποχή της Επιτροπής Μπάγκεμαν και τα λοιπά, το σχέδιο ήταν μια αντιγραφή το ελληνικό. Μιλάω για ένα σχέδιο που να πιάνει τις ιδιαιτερότητες της χώρας, τα υπέρ, τα κατά και τα λοιπά.

Συνήθως προσπαθούμε να ανοίξουμε την αγορά μέσα από τα διάφορα προγράμματα, αλλά δεν αρκεί. Η αγορά είναι ανώριμη. Πρέπει να κάνουμε πολιτική.

Δεύτερο αίτιο. Δεν έχουμε αξιοποιήσει κάτι –θα το πω έτσι κάπως επιγραμματικά, το είχε πει ο κύριος Τζήκας νομίζω, όλοι θα το γνωρίζετε, πρόεδρος, δεν ξέρω αν είναι ακόμα του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας- είχε πει πριν μερικά χρόνια, «Πέρασε αρκετός χρόνος για να κατανοήσουμε ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι κάτι που υπερβαίνει τον αριθμό των υπολογιστών που αγοράζονται».

Πρακτικά η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τις ΤΠΕ ως ένα τεχνικό πρόβλημα. Και μιλάω συνολικά, αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης, σε επίπεδο δημόσιων οργανισμών και τα λοιπά. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο, το λέμε κάπως πιο αναλυτικά, να μην σας κουράσω, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι.

Εμείς οι τεχνικοί επιστήμονες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μια τεχνολογία η οποία αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε, που ζούμε, δεν είναι μόνο υπόθεση των τεχνικών. Και το λέμε εμείς. Αλλά και άλλων ανθρώπων, με τους οποίους όμως αυτοί οι οποίοι κάνουν τα έργα θα μπορούν να είναι σε θέση να επικοινωνούν. Δηλαδή πρέπει να είναι επιστήμονες, δεν μπορούν να είναι τεχνικοί.

Απαιτείται λοιπόν να αποφασίσουμε ότι η ελληνική κοινωνία θα αξιοποιήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχουμε κατάλληλους ανθρώπους; Μέχρι και εχθές το βράδυ καθόμουν και διάβαζα διάφορες έρευνες που υπάρχουν. Έχουμε, μας περισσεύουν, είναι από τους καλύτερους, το λέμε τεκμηριωμένα, και δεν τους αξιοποιούμε.

Αντιμετωπίζουμε και την πληροφορική όπως αντιμετωπίζουμε τις εγκαταστάσεις στα σπίτια. Εμπειρικά. Ο υδραυλικός τα κάνει όλα.

Το δημόσιο δεν δίνει το παράδειγμα. Θα αναφερθώ πάλι σε μια ομιλία που ειπώθηκε στη φετινή INFOSYSTEM από κάποιο στέλεχος εταιρείας που δουλεύει με το δημόσιο. Ήμουν εκεί και το άκουσα. «Πώς να γίνει μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα, όταν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου υπάρχουν μηχανικοί που δεν έχουν αρμοδιότητες μηχανικών και υπάλληλοι κατώτερων βαθμίδων που έχουν ευθύνες μηχανικών;»

Αυτός ο κύριος από ιδιωτική εταιρεία προσπάθησε να δουλέψει στο δημόσιο και δεν μπόρεσε να βρει κοινή γλώσσα και το είπε, είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά.

Αυτά ήταν, δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Περισσότερα υπάρχουν στις προτάσεις μας. Δύο διαδικαστικά θέματα.

Πιστεύουμε ότι οι Επιτροπές Παρακολούθησης και των δύο Προγραμμάτων, θα πρέπει να είναι υπόδειγμα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης των μελών τους. Δεν ξέρω αν κάπου κολλάει αυτό, αλλά πιστέψτε με, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει μια ομάδα συζήτησης μεταξύ των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, να συζητάμε μερικά πράγματα.

Αν θέλετε μπορούμε να φτιάξουμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο και πριν έρθουμε εδώ να έχουμε ήδη συζητήσει κάποια πράγματα, για να μην είναι τυπικές. Ένα φόρουμ και τα λοιπά.

Ένα δεύτερο που παρατηρήσαμε και σε αυτό το Πρόγραμμα. Οι προκηρύξεις-προσκλήσεις οι οποίες γίνονται πρέπει να είναι μαζεμένες σε ένα σημείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πείτε μου –και εδώ δεν ξέρω αν κάπου κολλάει- να φέρω ένα παράδειγμα, είναι πολλά τα παραδείγματα και είναι τα λιγότερα στα Προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Έχει βγάλει η Κοινωνία της Πληροφορίας εμπειρογνώμονες και αξιολογητές για τα Προγράμματα. Πρόσκληση δηλαδή για εμπειρογνώμονες και αξιολογητές. Υπάρχει μόνο στο site της Κοινωνία της Πληροφορίας. Τυπικά προφανώς είναι εντάξει, δεν θέτω τέτοια ζητήματα, αλλά να μπορούμε να διαχέουμε αυτή την πληροφόρηση και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε. 
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κονταξή. Κάποιες διευκρινίσεις ίσως από την πλευρά του προεδρείου σε λίγο.

Εγώ το μόνο που θέλω να παρατηρήσω, ότι όσον αφορά αυτό που είπατε ότι κατέθεσε το στέλεχος της ιδιωτικής εταιρείας ότι υπάρχουν μηχανικοί που δεν ασκούν καθήκοντα μηχανικών και υπάρχουν κατώτεροι υπάλληλοι που έχουν ευθύνες μηχανικών, πιστεύω πως έτσι απόλυτα διατυπωμένο ίσως πριν μια εικοσαετία-δεκαπενταετία να είχε κάποιο μεγάλο βαθμό ακρίβειας.

Σήμερα θα έλεγα ότι είναι πια ξεπερασμένο. Δεν νομίζω, παρά μόνο ίσως σε ακραίες περιπτώσεις, δεν ξέρουμε και τι εννοούσε. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια στη διοίκηση, πώς είναι δυνατόν ένας μηχανικός να μην ασκεί καθήκοντα μηχανικού. 
Αν συμπέσει μια ακραία περίπτωση που έζησα εγώ, ένας μηχανικός να ασχολείται και να υποβάλει κάθε δέκα μέρες προτάσεις εφευρέσεων και να διεκδικεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να βλέπω έναν φάκελό του ατομικό που να φτάνει μέχρι το ταβάνι και να μην προσφέρει τίποτα, βεβαίως η υπηρεσία τον είχε απομονώσει και δεν ασκούσε καθήκοντα μηχανικού.

Δεν ξέρω λοιπόν πού αναφέρεται και πώς θεμελιώνεται αυτό. Εγώ απλώς με τη γενική μου εμπειρία λέω ότι τη σημερινή εποχή δεν το βλέπω να έχει μεγάλο βαθμό ακρίβειας. 
Πριν γίνουν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, που λειτουργούν από το 1995 όπως ξέρετε, και επομένως τώρα η θέση των μηχανικών είναι θέση των νομαρχιών, δεν υπάρχει το παλιό πρόβλημα το να μετατεθούν οι μηχανικοί κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το κέντρο προς την περιφέρεια, πράγματι δεν πηγαίνανε και είχαμε ελλείμματα και προβλήματα του τύπου που αναφέρατε.

Από τότε που οι θέσεις έγιναν θέσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που η κάθε μία έχει το προσωπικό της, νομίζω ότι αυτά έχουν πια αμβλυνθεί πάρα πολύ.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα που αναφέρατε για τη διείσδυση των υπολογιστών και λοιπά και ότι οι μαθητές παίζουν παιχνίδια, μου ήρθε τώρα στο μυαλό η φράση ενός αμερικανού προέδρου της Παγκόσμιας Ένωσης Επιχειρήσεων.

Πριν τρία ή τέσσερα χρόνια είχα πάει μαζί με τον Βασίλη τον Ασημακόπουλο σε ένα παγκόσμιο φόρουμ νέων τεχνολογιών στην Τύνιδα, όπου ο πρόεδρος αυτής της Παγκόσμιας Ένωσης Επιχειρηματιών, είπε ότι η Αμερική έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση ηλεκτρονικού  υπολογιστή, ανέφερε ένα ποσοστό, νομίζω αν θυμάμαι πάνω από το 95%.

Δήλωσε όμως ότι ωστόσο, όλη αυτή η τεράστια διείσδυση του ηλεκτρονικού  υπολογιστή στην αμερικανική κοινωνία, δεν προσέφερε τίποτε στην ανάπτυξη της οικονομίας της Αμερικής, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, το να χρησιμοποιείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να παίζεις παιχνίδια, όπως είπατε κι εσείς, δεν βελτιώνει την οικονομία.

Και μια και μου ήρθε στο μυαλό αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, θα σας πω και ένα περιστατικό λίγο αστείο, ας το χαρακτηρίσω ένα περιστατικό διεπαφής παμπάλαιας τεχνολογίας με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Όταν βγήκαμε με τον Βασίλη τον Ασημακόπουλο το βράδυ έξω από το φόρουμ, έβγαλα το κινητό τηλέφωνο και προσπάθησα να τηλεφωνήσω στον Τυνήσιο οδηγό να έρθει να μας πάρει. Προφανώς αυτός είχε αφήσει το κινητό στο αυτοκίνητο, κάπου θα ήταν πιο πέρα, δεν άκουγε. Κόσμος, κακό, εκατοντάδες κόσμος έξω, δεν το άκουγε. 

Αντελήφθη όμως την προσπάθειά μου ένας από τους επόπτες της πύλης, ο οποίος κάτι μου είπε αραβικά, δεν κατάλαβα, αλλά από την κίνηση του χεριού που έκανε το ερμήνευσα «Άσ’ το σε μένα». 
Οπότε άρπαξε μια ντουντούκα, ανέβηκε πάνω σε ένα κολωνάκι, φώναξε κάτι αραβικά και σε λιγότερο από μισό λεπτό είχε έρθει ο οδηγός με το αυτοκίνητο. Και είπα στον Βασίλη, «Να βράσω τις νέες σου τεχνολογίες!»

Περνάμε σε επόμενο. Ναι, κύριε Στεφανίδη.

Κος ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ:

Ευχαριστώ, κ. πρόεδρε. Από την ΑΔΕΔΥ.

Συμμετέχουμε από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με ανάμεικτα συναισθήματα. Άλλες φορές ήμασταν πραγματικά πολύ χαρούμενοι για τις προσδοκίες του Προγράμματος, άλλες φορές ιδιαίτερα απογοητευμένοι. Άλλες φορές αντιλαμβανόμενοι πλήρως τη δυναμική του συγκεκριμένου Προγράμματος.


Σε κάθε περίπτωση όμως, ως ΑΔΕΔΥ κυρίως θέλαμε πρώτα και κύρια να αντιληφθούν τα ίδια μας τα μέλη, κυρίως οι ομοσπονδίες και οι σύλλογοί μας, ότι υπάρχει ένας μονόδρομος στη διαχείριση της γνώσης αναφορικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας.


Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση ο κοινωνικός εταίρος της δημόσιας διοίκησης να είναι ο φτωχός συγγενής στη συγκεκριμένη διαχείριση της γνώσης.


Αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της αντίληψης ήταν και η υπέρβαση, πραγματικά υπέρβαση της ΑΔΕΔΥ, όχι μόνο στην τοποθέτησή της πάνω στο θέμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και έμπρακτα, εκπονώντας ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το «Τηλεματικό κέντρο της ΑΔΕΔΥ».

Θα έλεγα ότι από την πρώτη στιγμή, από το 2003, όταν προτείναμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, υπήρξε μια αμηχανία και από πλευράς ΑΔΕΔΥ, κυρίως όμως από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία ήταν ο φορέας διαχείρισης του έργου, σε σχέση με το τι προσδοκούμε ή σε σχέση με το τι αντιλαμβανόμαστε όσον αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον κοινωνικό εταίρο και την προσέγγισή του σε θέματα δημόσιας διοίκησης, αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες αιχμής.


Θα έλεγα ότι το Τηλεματικό Κέντρο αυτή τη στιγμή, που χαιρόμαστε ότι σχεδόν έχει τελειώσει, είναι μια πάρα πολύ καλή πρακτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εμπνευστήκαμε, πήραμε ιδέες από αντίστοιχα labor net της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα Τηλεματικό Κέντρο με μία δικτύωση 11 νομαρχιακών τμημάτων, με πραγματικά πολύ ουσιαστικά εργαλεία και σε επίπεδο software και σε επίπεδο hardware.


Αλλά δεν είναι εκεί πέρα το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι πραγματικά τα στελέχη μας αντιλήφθηκαν πλήρως ότι δεν πρέπει να είναι φτωχοί στις νέες τεχνολογίες, αλλά οι νέες τεχνολογίες πραγματικά μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά σε μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν και με το κομμάτι της συμμετοχικής λειτουργίας του κοινωνικού εταίρου, πολύ δε περισσότερο με την προώθηση ακόμα περισσότερο ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα.


Αν δεν είχαμε το Τηλεματικό Κέντρο, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πραγματικά ουσιαστική επέκταση αυτού του εργαλείου σε μια καινούργια διάσταση, όπως είναι υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να μπορούν να λειτουργήσουν ως one-stop-shop υπέρ των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας διοίκησης.


Από την άλλη, οφείλω να καταθέσω, μια και έχουμε μια προνομιακή σχέση όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας με τους δημόσιους λειτουργούς και σε οριζόντιο και σε κάθετο επίπεδο στη δημόσια διοίκηση, ότι πραγματικά υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διάθεση, μια προσδοκία και μια αν θέλετε επιθυμία και σε επίπεδο υποδοχής νέων δεξιοτήτων και σε επίπεδο εκπαίδευσης των ίδιων των δημόσιων λειτουργών.


Βεβαίως, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταθέσουμε σε κάθε περίπτωση ότι πολλές φορές εμπλοκές οι οποίες είχαν να κάνουν από υπερβολικές, διοικητικές, γραφειοκρατικές λειτουργίες του Προγράμματος, ίσως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.


Τελειώνοντας, για να μην κουράσω και όλους εδώ πέρα τους συναδέλφους, θα ήθελα να πω ότι, θα ήθελα μάλλον περισσότερο να επιστήσω την προσοχή προς την παρούσα Διαχειριστική Αρχή και σε όλες τις λοιπές Διαχειριστικές Αρχές, ότι ένα έργο, σε κάθε περίπτωση, είναι κάθε φορά κατάθεση μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής, κοινωνικής, συνδικαλιστικής προσδοκίας. Δεν είναι μόνο ένα τεχνικό δελτίο. Ας το δούμε και από αυτή τη διάσταση.
 Σας ευχαριστώ πολύ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Στεφανίδη. Άλλος παρακαλώ; Ναι, δεν βλέπω, συγνώμη.
Κος ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ:

Εκ μέρους της ΕΠΥ, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ο Γιάννης ο Κατοπόδης είμαι.

Πρώτα απ’ όλα, τελειώνοντας αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης, να πούμε ότι πράγματι όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα πήγε μπροστά. Όλο αυτό το Πρόγραμμα είχε ένα αποτέλεσμα ορατό. Αυτό το δεχόμαστε όλοι.


Βλέποντας τους δείκτες, τους διάφορους δείκτες, μπορούμε να τους ερμηνεύσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Εμένα με κάλυψε η τοποθέτηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του κυρίου Κονταξή, μας κάλυψε δηλαδή και το κομμάτι το οποίο μίλησε προηγουμένως, που αφορά τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στο όλο σύστημα και στους δείκτες που έχει μείνει πίσω η Ελλάδα.


Εγώ θα μιλήσω για δύο δείκτες. Ο ένας δείκτης ανακοινώθηκε χθες από το διεθνές φόρουμ των τηλεπικοινωνιών. Με άριστα το 10, η Ελλάδα είναι στο 9,4. Νομίζω είναι πρώτη φορά μέσα στην πρώτη τριάδα, σε ποσοστό χρήσης των ΤΠΕ από τον λαό της, τον κόσμο. 9,4 με άριστα το 10.


Αυτό δείχνει ότι πράγματι μπορεί να χρησιμοποιούμε για παιχνίδια ίσως, τα παιδιά, το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή. Η ουσία όμως είναι ότι τον χρησιμοποιούν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σήμερα το χρησιμοποιούν για παιχνίδια, στη διάρκεια της ζωής τους πιστεύω θα έχουν κι άλλες ευκαιρίες να το χρησιμοποιήσουν για κάτι πιο αποδοτικό.


Τον θέτω αυτόν τον δείκτη στη διάθεση της Επιτροπής, για να δούμε ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και ότι θα πρέπει να σταματήσουμε πια να επιδοτούμε δράσεις στις οποίες έχουμε φτάσει στην οροφή. Και λέω μια τέτοια δράση σαν παράδειγμα, το «E-Εκπαιδευτείτε».


Εφόσον στα σχολεία μας έχουν όλα πλέον τα γυμνάσια υπολογιστές και τα λύκεια, όχι όλα τα δημοτικά αλλά είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Σχεδόν όλα τα σχολεία σήμερα με τους δείκτες του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχουν ευρυζωνικές συνδέσεις.

Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά για την παιδεία μας. Όλα τα παιδιά μας σχεδόν, από το γυμνάσιο και πάνω (...)
Κος ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ:

(...) δράση δεν υπήρχε στο Πρόγραμμά μας σχετική με την τηλεργασία και δεν είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών να μην αξιοποιεί με μετρήσιμα αποτελέσματα, αυτό το οποίο λέμε τηλεργασία.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πλέον όλες οι τεχνολογικές λύσεις, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να εργάζεται από τον χώρο του σπιτιού του και να έχει όλες τις παροχές που θα είχε αν ήταν εργαζόμενος στην έδρα της επιχειρήσεως.


Σε μια εποχή υψηλής οικονομικής κρίσης, με πολύ αυξημένα ποσοστά μόλυνσης του περιβάλλοντος, με απίστευτο κυκλοφοριακό χάος, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν δράσεις ενίσχυσης της τηλεργασίας για χρήση και από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως γιατί όχι και σε έναν βαθμό και από τη δημόσια διοίκηση.


Δεν είμαι βέβαιος για τα ποσοστά της εφαρμογής της τηλεργασίας σήμερα στην Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω ότι υπερβαίνει το 0,5% με 1% από το εργατικό δυναμικό. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήμερα νομίζω ότι υπερβαίνει το 10%.


Να λοιπόν ένας δείκτης που πραγματικά πρέπει να δούμε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, τη βελτίωσή του με εξειδικευμένες δράσεις τηλεργασίας και ως προς το τεχνολογικό τους κομμάτι, αλλά κυρίως το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα νομίζω ότι έχει πάρα πολλά κενά και είναι λίγο γκρίζο στην εφαρμογή του. Αυτό ήθελα, ευχαριστώ πολύ.

Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Καλογρίδη. Παρακαλώ, ο κύριος Σταυρόπουλος.
Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστώ, κ. πρόεδρε. Άφησα πρώτα να ολοκληρωθεί ο κύκλος τοποθετήσεων των κοινωνικών εταίρων.

Θέλω από την πλευρά τη δική μας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σας μεταφέρω τα θερμά συγχαρητήρια όλης της πολιτικής ηγεσίας, γιατί πραγματικά πήρατε ένα Πρόγραμμα το οποίο είχε μεγάλη υστέρηση στο παρελθόν και καταφέρατε όχι μόνο να επενδυθούν όλοι οι πόροι του Προγράμματος, αλλά πραγματικά και οι πόροι να πιάσουν τόπο.


Το λέω αυτό και με την ιδιότητα του ειδικού γραμματέα για την ανταγωνιστικότητα, που βλέπουμε πραγματικά πόσο πολύ η δουλειά που έγινε από αυτό το Πρόγραμμα έχει συμβάλει και στην άνοδο της χώρας μας σε μια σειρά από κατατάξεις, παγκόσμιες και ευρωπαϊκές, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα.


Να δώσω ενδεικτικά μόνο ένα παράδειγμα. Ότι πέρσι και στην παγκόσμια κατάταξη “Doing Business” της Παγκόσμιας Τράπεζας, η χώρα ανέβηκε δέκα θέσεις και ένας από τους λόγους που βοήθησε σε αυτή την άνοδο ήταν και η διείσδυση των τεχνολογιών και ειδικά στο κομμάτι της αδειοδότησης και μεταβίβασης περιουσίας μέτρησε πάρα πολύ η δράση του Κτηματολογίου και εδώ πέρα ειδικά αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την Κτηματολόγιο ΑΕ προχωρήσει με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς, θα μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο στη θέση ανταγωνιστικότητας της χώρας.


Βάζω επίσης ένα άλλο στοιχείο, που έχει να κάνει με την εξοικονόμηση πόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να μην ωφελήθηκαν άμεσα από κάποιο Πρόγραμμα το οποίο θα τους πρόσφερε κάποια επιδότηση, βοηθήθηκαν όμως από δράσεις όπως ήταν για παράδειγμα το Taxis Net, καθώς μόνο για πέρσι καταγράφηκε ότι εξοικονομήθηκαν 200 εκ. ευρώ και 10 εκ. ανθρωποώρες από οικογενειακές κυρίως επιχειρήσεις, μονοπρόσωπες επιχειρήσεις που θα ξόδευαν αυτά τα χρήματα αν οι ιδιοκτήτες τους χρειαζόταν να κλείσουν τα καταστήματά τους, τις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να καταφύγουν στις εφορίες για να καταβάλουν με τον γνωστό, παραδοσιακό τρόπο τις φορολογικές τους δηλώσεις.


Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο έχει επιτελεσθεί και είμαι σίγουρος ότι θα επιτελεσθεί και από το καινούργιο Πρόγραμμα, τη «Ψηφιακή Σύγκλιση».


Καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει στην ευθύνη της πολιτικής του όλα τα θέματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια σειρά από δράσεις του καινούργιου Προγράμματος αφορούν κατεξοχήν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα ήθελα να απευθύνω και μία πρόταση-πρόσκληση, να συνεχίσει στην καινούργια Προγραμματική Περίοδο, στην νέα Επιτροπή Παρακολούθησης του καινούργιου Προγράμματος να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ, κ. Σταυρόπουλε. Παρακαλώ. 
Κος ΠΕΠΕΣ:

Πεπές, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μία γενική τοποθέτηση, κ. πρόεδρε.

Το Υπουργείο μας προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τους πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε, φαίνεται τουλάχιστον από τα στοιχεία που είδαμε σήμερα και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε γι’ αυτό τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας και της Διαχειριστικής Αρχής.


Πέρα από τα ποσοτικά στοιχεία όμως, μας ενδιαφέρουν και τα ποιοτικά. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές πάνω σε αυτό το θέμα, αναφέρθηκε και σήμερα, νομίζω από τον κ. Κονταξή.


Πράγματι, το ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, των ΤΠΕ, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε περάσει κάποιες διοικητικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάριν σας λέω, με τη χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών, ή υλοποιήσαμε πρόγραμμα που αφορά την κατάρτιση εκπαιδευτικών, αυτό που λέμε Β΄ επίπεδο, ακριβώς στην παιδαγωγική αξιοποίηση και βέβαια είναι πρώτη προτεραιότητα και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.


Αναφέρθηκε νομίζω στην προηγούμενη συνεδρίαση του Επιχειρησιακού «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο νέο έργο, μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα, «ψηφιακή δράση», αυτό εννοώ, μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά την ενσωμάτωση και παιδαγωγική αξιοποίηση.


Και ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε και θα ήθελα να απαντήσω λίγο, νομίζω το ανέφερε ο κύριος Κατοπόδης. Έχει να κάνει με το E-Εκπαιδευτείτε. Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί το ΕΔΕΤ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, βεβαίως με τη συνεργασία τη δική μας, του Υπουργείου Παιδείας.


Το θέμα του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής είναι πιστεύω ένα γενικότερο θέμα. Εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει αντίθετο, αλλά έτερον εκάτερον. Γιατί εάν πούμε δυο πράγματα για το Ε-Εκπαιδευτείτε, καταρχήν δεν αφορούσε μόνο το βασικό επίπεδο, αφορούσε και προχωρημένο επίπεδο. 

Αφορούσε όλους τους φοιτητές, φοιτητές και θεωρητικών σπουδών, οι οποίοι πολλοί κατευθύνθηκαν και επέλεξαν το βασικό πακέτο, αλλά υπήρχαν και φοιτητές τεχνολογικών και θετικών σπουδών, οι οποίοι επέλεξαν εξειδικευμένα πακέτα. AutoCAD, GIS, κ.λπ, και πιο εξειδικευμένα, ακόμα και τεχνικά.

Δεύτερον, αναφερόταν και στα ΑΜΕΑ, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε έναν αριθμό ΑΜΕΑ. Επίσης, δεν αφορούσε μόνο ιδιωτικούς φορείς, αφορούσε και δημόσιους φορείς. Πάρα πολλά ΚΕΚ της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης έλαβαν μέρος και πανεπιστημίων.

Τέλος, ήταν μεγάλη η επιτυχία του προγράμματος. Αρκεί να σας πω ότι ξεκίνησε αρχές Σεπτεμβρίου και μέσα σε τρεις μήνες το επέλεξαν, έκαναν αίτηση, περίπου 60.000 φοιτητές. 

Βεβαίως κάποια μειονεκτήματα μπορεί να είχε και αυτά μπορεί να διορθωθούν, αν ποτέ αποφασιστεί η συνέχειά του. Αυτά ήθελα να πω.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ο κύριος Φραντζέσκο αν δεν κάνω λάθος.
Κος AMODEO:

Francesco Amodeo, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με τα όσα ειπώθηκαν σήμερα, σχετικά με το ότι το Πρόγραμμα αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την Ελλάδα.

Δεν συμφωνώ όμως με τη γενική αισιοδοξία που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα. Υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος κίνδυνος, τεράστια ποσά κοινοτικών κονδυλίων να χαθούν εντός των επόμενων μηνών και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι ο συνάδελφός μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο θα συμφωνήσει.

Ας πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή. Ο κύριος Χριστάκος είπε ότι ελπίζουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο του 10% για το κλείσιμο του Προγράμματος. Εγώ θα έλεγα ότι ελπίζω να είναι αρκετό αυτό το 10% για να κλείσει το Πρόγραμμα.


Σχετικά με αυτό, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα κράτη-μέλη, για να τα βοηθήσει στους δύσκολους αυτούς καιρούς της οικονομικής κρίσης. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ούτε ένα ευρώ δεν θα χαθεί.


Γι’ αυτό το λόγο άλλαξε το συγκεκριμένο στοιχείο των οδηγιών περί κλεισίματος του Προγράμματος, αλλά δεν άλλαξε κανένα άλλο στοιχείο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να είναι έγκυρο ένα Πρόγραμμα, πρέπει να είναι ολοκληρωμένο.


Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το 10%, θα πρέπει να κλείσετε τα έργα του Προγράμματος με κρατικά κονδύλια. Πρόκειται λοιπόν για μια ευκαιρία, αλλά έχει και το κόστος της.


Δεύτερο στοιχείο, η υπερδέσμευση. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερδέσμευση. Η υπερδέσμευση είναι κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί επιτρέπει να διορθωθούν πιθανά λάθη τα οποία ενδεχομένως να ανακαλύψουμε στο κλείσιμο του Προγράμματος ότι υπάρχουν.


Η υπερδέσμευση είναι πολύ χρήσιμη, αλλά έχει κι αυτή το κόστος της. Όταν δηλώνω 110%, αυτό σημαίνει ότι εάν προκύψουν κάποιες διορθώσεις και ένα έργο διαγραφεί, μπορεί να μπει στη θέση του ένα άλλο έργο που να πάρει αυτό το 10%.


Αλλά αυτό δουλεύει όπως οι ασφάλειες. Πρέπει να πληρωθεί το ασφάλιστρο πρώτα. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια του 10%, αυτό σημαίνει ότι το έργο αυτό που δηλώσατε στην περίοδο 2000-2006 δεν μπορείτε να το δηλώσετε και στην περίοδο 2007-2013.


Την ασφάλεια αυτή είναι πολύ σημαντικό να τη χρησιμοποιήσετε για τον άξονα προτεραιοτήτων 2. Έχουμε ανακαλύψει ότι υπήρχαν σοβαρότατα λάθη στον άξονα προτεραιοτήτων 2 και το 2008 αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε από τη Διαχειριστική Αρχή και την (...) Αρχή να αφαιρεθούν κάποιες δαπάνες.

Πιθανότατα λοιπόν εκεί, στον άξονα προτεραιοτήτων 2, είναι που θα χρειαστείτε αυτό το δίχτυ ασφαλείας.


Ας μιλήσουμε για τα μετρήσιμα έργα. Σήμερα ακούσαμε την παρουσίαση της Κτηματολόγιο ΑΕ. Ο κύριος Κυριαζής γνωρίζει ότι στις Βρυξέλλες παρακολουθούμε πολύ στενά το έργο τους και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδό τους στο έργο αυτό.


Γνωρίζουμε ότι το φυσικό αντικείμενο και η οικονομική πρόοδος δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό δεν ισχύει για το πρόγραμμα ευρυζωνικότητας, όπου καταλαβαίνουμε ότι το 35% υλοποίησης αντιστοιχεί στη φυσική και το οικονομική υλοποίηση.


Όπως ειπώθηκε και από τον εκπρόσωπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, υφίσταται ανάγκη από τους αναδόχους να επιταχυνθεί η υλοποίηση. Οι επονομαζόμενοι κρατικοί εταίροι πρέπει αυτή τη στιγμή να δείξουν κάποια αποτελέσματα.


Εάν οι επιχειρήσεις που πρέπει να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα δεν το υλοποιήσουν, θα πρόκειται για μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα. Η ευθύνη της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι ακόμα μεγαλύτερη για αυτό το έργο.


Γνωρίζουμε ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας κάνει πολύ καλή δουλειά για την Ελλάδα, όμως η ποσότητα των εργασιών που πρέπει να γίνουν παραμένει πολύ μεγάλη.


Στις προηγούμενες ετήσιες επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης, είχαμε πάντα την πεποίθηση ότι όλα τα έργα θα παραληφθούν στην ώρα τους. Τώρα, αν δούμε τα στοιχεία που μας έδειξαν, το 2008 η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ δήλωσε δαπάνες 166 εκ. ευρώ.


Αν δούμε τις προβλέψεις τους για το πρώτο τρίμηνο του 2009, αυτό σημαίνει ότι μόνο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να δηλωθούν δαπάνες κάτω των 174 εκ. ευρώ, ποσό πολύ υψηλότερο από αυτό που η Κοινωνία της Πληροφορίας κατόρθωσε να πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια.


Εάν προσθέσουμε στο νούμερο αυτό τα ποσά που δηλώθηκαν σήμερα, 270 εκατομμύρια για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, όλοι καταλαβαίνουμε πόσο τεράστιες δυσκολίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας αποθαρρύνω. Τα λέω επειδή υποσχεθήκατε αποτελέσματα και τώρα πρέπει να τα πραγματοποιήσετε.


Δεν είναι πλέον απαραίτητο να μας στέλνετε προβλέψεις, δικαιολογητικά, τους λόγους για τους οποίους δεν πιάσατε τον στόχο. Δεν είμαστε εμείς στους οποίους θα πρέπει να δικαιολογηθείτε αν δεν πιάσετε αυτόν το στόχο.


Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι εχθές είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ κάποια έργα που έχει υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι της Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ είναι ιδιαίτερα προσηλωμένοι στη δουλειά τους και κάνουν πολύ καλή δουλειά.

Είδα τρία έργα. Το ένα παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιέρωσε στο να μας εξηγήσει το έργο. Το δεύτερο έργο ήταν της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και το τρίτο ήταν του ΑΣΕΠ.


Είναι και τα τρία πολύ καλά έργα. Θα ήθελα μόνο να κάνω μια-δυο παρατηρήσεις για το έργο της Πυροσβεστικής. Μου άρεσε ιδιαίτερα αυτό το έργο για έναν λόγο. Διότι το έργο λειτουργεί σαν τραμπολίνο, τους παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργούν νέα πράγματα.


Βάσει του έργου που δημιούργησαν, νέοι άνθρωποι θα εργαστούν σε νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι που αναμένουμε να δούμε. Προσφέρουμε μια ευκαιρία και με έναυσμα την ευκαιρία αυτή, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα πράγματα.


Κάτι άλλο ενδιαφέρον σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, που έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνει ο υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Παυλόπουλος. Δημιουργήθηκε ένα portal που εκδίδει online άδειες για νέες επιχειρήσεις. Προτού γίνει αυτό, ο χρόνος που απαιτείτο για να εκδοθεί μια τέτοια άδεια ήταν μεταξύ δύο και τριών μηνών.


Τώρα, χάρη στην online αίτηση, αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε μόνο επτά ημέρες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά θα χάσουν τη σημασία τους στην περίπτωση που παραμείνουν μεμονωμένα γεγονότα.  


Τα έργα που υλοποιούνται μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας θα πρέπει να ενσωματώνονται σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο, έτσι ώστε να δοθεί η υψηλότερη δυνατή αξία στο έργο αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Φραντζέσκο. Άλλη τοποθέτηση παρακαλώ;

Ευχαριστώ όλους για τις τοποθετήσεις τους. Ναι, παρακαλώ, σύντομα.
Κος ΚΟΝΤΑΞΗΣ:

Δυο-τρία πράγματα, ίσως δεν έγινα και απόλυτα κατανοητός.

Πρώτον, στην ομιλία μου μιλούσα και γραπτά στο κείμενο, οι επιστήμονες έχουν πρόβλημα. Αυτό φαίνεται και από ένα σωρό στοιχεία, όπως ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον ΟΟΣΑ, τουλάχιστον μέχρι πριν τρεις-τέσσερις μήνες, που είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά ανεργία οι απόφοιτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους αποφοίτους δημοτικού.


Δεύτερον, τα στοιχεία τα οποία ανέφερα είναι τουλάχιστον περσινά. Τρίτον, είναι τεράστιο παιδαγωγικό πρόβλημα να πούμε ότι «ας μαθαίνουν οι μαθητές πληροφορική, έστω και παίζοντας, αλλά θα μάθουν μετά να δουλεύουν αποδοτικά».


Εχθές ήμουν σε ένα σεμινάριο ψυχολόγου, που έλεγε τα πρώτα κρούσματα από αυτά τα φαινόμενα βρίσκονται ήδη στην Αγία Σοφία, από τη χρήση του internet ως καταναλωτής. Είναι ολόκληρη κουβέντα.


Τελευταίο, το ξαναλέω, γίνανε τεράστια βήματα. Η μόνη κριτική μας είναι ότι σε ορισμένους τομείς άυλων δεικτών, υπάρχουν αποκλίσεις. Προφανώς προχωρήσαμε και θέλω να εκφράσω άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια που είπα στην αρχή. Αυτά.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε σε κάποιους σχολιασμούς από πλευράς προεδρείου.
Κος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, μόνο δυο-τρία σχόλια να κάνω.

Κάνω μια μικρή διακοπή, γιατί θέλει ο κύριος ΧρΙστάκος.
Κος ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ:

Μια σύντομη απάντηση για τον κ. Amodeo. Ευχαριστούμε για τα σχόλια, γνωστά τα περισσότερα.

Στο παρελθόν έχουμε διαφωνήσει και έχουμε συμφωνήσει κατά περιόδους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα θέματα. Το σίγουρο θέμα στο οποίο πάντα διαφωνούσαμε ήταν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία του Προγράμματος και την απώλεια των πόρων που πιθανά θα είχε.


Πάντα ήσασταν πιο απαισιόδοξοι από εμάς, εμείς πάντα ήμασταν πιο αισιόδοξοι, ίσως και γι’ αυτό τα καταφέραμε και ίσως και γι’ αυτό θα τα καταφέρουμε και τώρα στη λήξη του Προγράμματος. Οπότε δεν είναι κακό, είναι θέμα στάσης.


Νομίζω ότι εμείς έχουμε μια πιο αισιόδοξη στάση και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε πραγματικά.


Ως προς το θέμα των διαδικασιών, ελέγχων και τα λοιπά, κι εκεί επίσης είχαμε διαφωνίες με την Επιτροπή, νομίζω ότι είναι δημιουργικές αυτές οι διαφωνίες και έχουμε προσέξει όλοι πολύ περισσότερο στη διατύπωση που έχουμε βάλει στο καινούργιο Πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτού του είδους τις «γκρίζες ζώνες» στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο και να είναι τα πράγματα πολύ πιο ξεκάθαρα για όλους μας ως προς τα θέματα επιλεξιμότητας και τα λοιπά. 


Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ασημακόπουλος.
Κος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Σε συνέχεια αυτών που είπε ο Στέλιος να πω μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, ότι εμείς παρόλα αυτά συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της Κοινότητας και γι’ αυτό ακριβώς έχουμε εντείνει όλο αυτό τον καιρό τις προσπάθειές μας.

Αρκεί να σας πω ότι κάθε εβδομάδα παρακολουθούμε άξονα-άξονα, ταμείο-ταμείο, έργο-έργο θα έλεγα, παρακολουθούμε ακριβώς την πορεία των δαπανών και με βάση αυτό και τη συνεχή παρακολούθηση, εγώ θέλω να βεβαιώσω την αισιοδοξία που εξέφρασε ο κύριος Χριστάκος και να πω ότι αριθμητικά το Πρόγραμμα θα κλείσει.


Τώρα, μια γενικότερη παρατήρηση. Θέλω να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για όλα τα καλά που ακούστηκαν. Πράγματι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και οι γκρίνιες ήταν εποικοδομητικές. Αλίμονο αν Παρασκευή και 13 δεν γκρινιάξουμε λίγο. Αλλά πράγματι ήταν μεγάλη η προσπάθεια, είναι έτσι τα πράγματα.


Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λευτέρη για τα καλά του λόγια. Προφανώς στην Επιτροπή Παρακολούθησης «Ψηφιακής Σύγκλισης» είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης κοντά.


Να πω ότι είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του κυρίου Καλογρίδη για την τηλεργασία. Είχαμε προσπαθήσει στο προηγούμενο Πρόγραμμα και έχουμε έργα τηλεργασίας. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να πω τον βαθμό απορροφητικότητας, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική δράση αυτή.


Ήδη στις επερχόμενες δράσεις των ψηφιακών ενισχύσεων, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξοπλισμό για να μπορούν να έχουν τηλεργαζόμενους.


Με την τηλεργασία στο δημόσιο δεν ξέρω τι γίνεται. Θα προτείνω στην ΑΔΕΔΥ να συνεργαστεί, είναι ίσως λίγο παράδοση, να συνεργαστεί, να φτιαχτεί το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν γι’ αυτό.


Πράγματι ωρίμασε η αγορά, κ. Σύρο, έτσι είναι, ωριμάσαμε όλοι και ο ΣΕΣΜΑ και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και η αγορά και εμείς. Νομίζω από πολύ καλύτερο σκαλοπάτι τώρα μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα.


Είναι ωραίο που ακούγονται δείκτες σαν τον 9,4%. Είναι ωραίο που ακούγονται δείκτες για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη χώρα. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό πριν κάμποσα χρόνια, ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο;


Δράσεις σαν το «Εκπαιδευτείτε», εγώ καλύφθηκα πλήρως από την απάντηση του κυρίου Πεπέ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε ακόμα τουλάχιστον τόσο σκληρά ή τόσο διαχωριστικά στο πώς χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπω εδώ το 84% των παιδιών ηλικίας 19 ετών είχε πρόσβαση στο internet. Στις ίδιες ηλικίες, το 99% των παιδιών μας έχει χρησιμοποιήσει υπολογιστή. Φανταστείτε (...)

Νομίζω ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει ανάποδα. Δηλαδή εμείς οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, θα πρέπει όχι να προσαρμόσουμε τη γνώση, αλλά να προσαρμόσουμε τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης στα νέα εργαλεία τα οποία τα παιδιά καταλαβαίνουν.


Αυτή είναι η βασική ιδέα και της Ψηφιακής Τάξης. Και ειπώθηκε πριν για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι, γιατί να μην μαθαίνουν τα παιδιά ηλεκτρονικά; Γιατί να μην μαθαίνουν παίζοντας; Αυτή είναι η ιδέα από πίσω.


Σε ό,τι αφορά τον κ. Κονταξή, νομίζω ότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, υπό την έννοια ότι προκάλεσε σχόλια. Και μιας και είπατε για τον κ. Τζήκα, ο κύριος Τζήκας αυτό που είπε το είπε πριν αρκετά χρόνια.

Χθες που ήταν στο γραφείο μου, άλλαξε γνώμη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άλλαξε και ως ΣΕΠΕ γνώμη σήμερα, ο εκπρόσωπος του ΣΕΠ Εείπε ακριβώς διαφορετικά πράγματα σήμερα. Όχι, δεν είναι η οικονομική κρίση. Είναι ότι η χώρα τώρα πια έχει σχέδιο, έχει ψηφιακή στρατηγική και προχωράμε μονότονα και επίμονα με βάση το σχέδιο αυτό.


Εντάξει, εγώ αυτά ήθελα να πω.
Κος ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:
Ευχαριστούμε πολύ. Όταν ο Βασίλης ετοιμάσει το τεχνικό πλαίσιο για την τηλεργασία στο δημόσιο, εγώ ή όποιος θα είναι στη θέση μου θα τροποποιήσει τον υπαλληλικό κώδικα να μην χρειάζεται η φυσική παρουσία των υπαλλήλων στα γραφεία τους και ίσως σε προέκταση ούτε οι υπουργοί να χρειάζεται να έρχονται στα υπουργεία.

Ωραίο είναι, φαίνεται πολύ ελκυστικό. Μου θυμίζει μια φορά, το ’95 μου είπε ο υπουργός να πάω σε ένα συνέδριο στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου η αντιπρόεδρος μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας παρουσίασε τότε σε προοπτική την εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και έδειχνε ένα ζευγάρι όπου έκανε τα πάντα από το κρεβάτι του σπιτιού.


Δηλαδή από το ψυγείο έβγαινε ένα κομπιουτεράκι, ένα ρομποτάκι, και έφερνε το πρωινό. Από εκεί έκλεινε τα εισιτήρια, όλα, τα πάντα λοιπόν γίνονταν με το κομπιούτερ, χωρίς να σηκώνεται από το κρεβάτι καθόλου.


Όταν τελείωσε και ζήτησε αν υπάρχουν ερωτήσεις, εγώ έκανα την αφελή ερώτηση αν έχει εκτιμηθεί η τεχνολογία αυτή όταν οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτές τις ευκολίες, όπου μένοντας στο κρεβάτι θα κάνει τα πάντα από εκεί, τι επιπτώσεις θα έχει στον χαρακτήρα του, στις κοινωνικές σχέσεις και λοιπά.


Πήρα την πολύ διευκρινιστική απάντηση, ότι «Εγώ, αγαπητέ μου κύριε, είμαι τεχνικός. Αυτό το ερώτημα είναι φιλοσοφικό, δεν με αφορά». Εντάξει.


Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις σας, οι οποίες ήταν πολύ αξιόλογες και θα αξιολογηθούν βεβαίως αναλόγως και να περάσουμε πλέον στο κλείσιμο των εργασιών με την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής. Θα διαβάσω εν συντομία.


«Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ... απόφαση», τα τυπικά. Συγγνώμη για τη δυσχέρεια της ανάγνωσης, αλλά ξέχασα να πάρω τα γυαλιά μου και μεγάλα τα γράμματα, μικρά τα μάτια, δεν συντονίζονται!


«Συνήλθε σε 8η Συνεδρίαση, την Παρασκευή 13 Μαρτίου του 2009 και ώρα 14:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Intercontinental, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης.


2. Έναρξη εργασιών από τον πρόεδρο της Επιτροπής.


3. Ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την εξέλιξη του Προγράμματος.


4. Παρουσίαση των ενεργειών επίτευξης στόχων, δαπανών και κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.


5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κτηματολόγιο ΑΕ.


6. Έγκριση αποφάσεων και συμπερασμάτων της 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης.


Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 31 μέλη με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 76% και 2 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.


Β. Αποφάσεις – συμπεράσματα.


1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα την Ημερήσια Διάταξη και τα πρακτικά της προηγούμενης Επιτροπής που σας είχαν σταλεί.


2. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις μέχρι σήμερα προσπάθειες για την επιτυχή ολοκλήρωση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εκφράζονται από το ποσοστό των συμβάσεων, των εντάξεων και την πρόοδο των δαπανών. 

Επισημαίνεται η ανάγκη για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του σχεδίου δράσης για το κλείσιμο του Προγράμματος με την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση για την ανάληψη δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα μέτρα εξυγίανσης, τους όρους απένταξης έργων, τις εν εξελίξει επιτόπιες επιθεωρήσεις έργων, τους ελέγχους και τον προγραμματισμό αυτών για το έτος 2009, την πρόοδο στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και των στόχων των έργων, τις διαδικασίες κλεισίματος, την πρόοδο των μεγάλων έργων, τις προβλέψεις κλεισίματος ανά άξονα και ταμείο και την υλοποίηση των προβλεπομένων από το κανονιστικό πλαίσιο ενεργειών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Η Επιτροπή διαπιστώνει την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και δεσμεύσεων από όλους τους εμπλεκόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στην πλευρά των τελικών δικαιούχων, για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της 8ης Συνεδρίασής της. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί τον πρόεδρό της να υπογράψει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα.»

Αν κάποιος θέλει να προσθέσει τώρα ή να μας το στείλει γραπτώς, αλλά πάρα πολύ σύντομα, για να ληφθεί υπόψη στη διατύπωση των πρακτικών.

Επί του παρόντος η Επιτροπή εγκρίνει το κείμενο της απόφασης, με την επιφύλαξη που είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.

******************** 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009


