2.5
ΑΞΟΝΑΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
2.5.1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Άξονα: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Άξονα την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Άξονα με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Άξονα και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.1.1   Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Άξονας/Μέτρο
	Προϋπ/σμός
	Προσκλήσεις
(%)
	Εντάξεις
(%)
	Συμβάσεις
(%)
	Δαπάνες
(%)

	
	Μ€
	%
	
	
	
	

	Άξονας 3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία 
	537,6
	100,0
	84,0
	43,8
	13,8
	7,5

	Μέτρο 3.1. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα 
	68,0
	12,6
	107,7
	34,4
	4,3
	1,4

	Μέτρο 3.2. Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία
	162,7
	30,3
	106,8
	33,0
	0,0
	7,0

	Μέτρο 3.3. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας
	52,0
	9,7
	88,7
	78,6
	31,0
	21,7

	Μέτρο 3.4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
	154,0
	28,6
	74,7
	64,3
	31,4
	7,5

	Μέτρο 3.5. Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ
	100,9
	18,8
	42,9
	18,2
	6,7
	5,3


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Ο Άξονας 3 έχει συνολικό προϋπολογισμό 537,6 Μ€. Μέχρι την 31/12/2003 οι προσκλήσεις του Άξονα καλύπτουν όλα τα Μέτρα του Άξονα με ποσό 451,5 Μ€ ή ποσοστό 84,0% του προϋπολογισμού. Οι εντάξεις καλύπτουν και αυτές το σύνολο των μέτρων του Άξονα με 235 Μ€ ή ποσοστό 43,8% του προϋπολογισμού. Οι συμβάσεις και οι δαπάνες περιορίζονται σε ποσοστά 13,8% και 7,5% αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.1.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	Άξονας/Μέτρο
	Εντάξεις

31/12/2003 
(%)
	Εντάξεις 31/12/2003  & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
(%)
	Προσκλήσεις
(%)
	Προϋπολογισμός
(Μ€)

	Άξονας 3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία 
	60,2
	72,9
	84,0
	537,6

	Μέτρο 3.1. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα
	22,1
	82,6
	107,7
	68,0

	Μέτρο 3.2. Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία
	87,2
	96,2
	106,8
	162,7

	Μέτρο 3.3. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας
	54,0
	113,6
	88,7
	52,0

	Μέτρο 3.4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
	33,1
	64,3
	74,7
	154,0

	Μέτρο 3.5. Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ
	18,22
	33,0
	42,9
	100,9


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις ανέρχονται στα 323,5 Μ€ ή ποσοστό 60,2% του προϋπολογισμού ενώ με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός του Άξονα φθάνει το ύψος των 391,7 Μ€ και προσεγγίζει ποσοστό 72,9% του προϋπολογισμού.

Μεταξύ των μέτρων του Άξονα στην καλύτερη θέση βρίσκεται το Μέτρο 3.2 Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία, το οποίο καλύπτει ποσοστό 33,02% του προϋπολογισμού του Άξονα, με εντάξεις μέχρι την 31/12/2003 ύψους 156,5 Μ€ ή ποσοστό 96,2% του προϋπολογισμού του Μέτρου. 

Ακολουθούν σε επίσης καλή θέση το Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με εντάξεις συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Επιτάχυνσης μέχρι την 31/12/2003 99 Μ€ ή ποσοστό 64,3% του προϋπολογισμού του Μέτρου και το Μέτρο 3.3 Ερευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην ΚτΠ με εντάξεις μέχρι την 31/12/2003 40,9 Μ€ ή ποσοστό 78,6% του προϋπολογισμού του Μέτρου και ενεργοποιημένο προϋπολογισμό, που καλύπτει πλήρως τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Μέτρου.

Στην χαμηλότερη θέση βρίσκεται το Μέτρο 3.5, Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ, με εντάξεις την 31/12/2003 σε ποσοστό 18,2% του προϋπολογισμού και ενεργοποιημένο προϋπολογισμό σε ποσοστό 42,9% του προϋπολογισμού του Μέτρου.

Το Μέτρο 3.1. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση. Καλύπτει 22,1% του προϋπολογισμού του Μέτρου, με εντάξεις μέχρι την 31/12/2003 οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 22,1%.

β.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Ειδικότερα συμπεράσματα και προτάσεις παρουσιάζονται στις αναλύσεις που ακολουθούν για καθένα από τα Μέτρα του Άξονα και συνοψίζονται εδώ ως εξής:

· Μέτρο 3.1 Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα
· Σχεδιασμό και ενεργοποίηση δράσεων για την πλήρη κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί στο Ε.Π. στις κατηγορίες πράξεων που περιλαμβάνει το Μέτρο.
· Ελεγχο προόδου των έργων επιμελητηρίων τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα και επιβεβαίωση ότι πράγματι υπάρχει προοπτική συμβολαιοποίησης σε εύλογο χρόνο.

· Μέτρο 3.2 Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία
· Ενίσχυση των πόρων του Μέτρου έτσι ώστε το έργο Δικτυωθείτε να συνεχισθεί με τους σημερινούς ρυθμούς.

· Διεύρυνση του ρόλου του "Εκπαιδευθείτε" έτσι ώστε να υποστηρίζει την κινητοποίηση και την προετοιμασία των μικρών επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

· Ενεργοποίηση του Μέτρου σε τομείς μικρού χρηματοδοτικού μεγέθους αλλά στρατηγικής σημασίας όπως η τηλε-εργασία και η τηλε-κατάρτιση, που περιλαμβάνονται ρητά στις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου αλλά είναι μέχρι σήμερα ανενεργοί καθώς επίσης και σε στόχους που έχουν τεθεί στο Ε.Π. όπως η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με τεχνολογικό περιεχόμενο που δεν καλύπτονται από κατηγορίες πράξεων.

· Μέτρο 3.3 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας
· Άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν την επεξεργασία εικόνας, ήχου και γλώσσας και των εφαρμογών ΤΠΕ σε ειδικούς τομείς.
· Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
· Διασφάλιση στην πράξη του στόχου που θέτει το Ε.Π. για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού και τους ηλικιωμένους.

· Ενεργοποίηση του Μέτρου στις κατηγορίες πράξεων 3 και 4 που έχουν μικρό χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά στρατηγική σημασία (κατάρτιση εκπαιδευτών, ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης, προώθηση της χρήσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης).
· Ενίσχυση των πόρων του Μέτρου για τις δράσεις κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

· Περιφερειακή στόχευση των δράσεων κατάρτισης του Μέτρου ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών με κατευθύνσεις ανάλογες με αυτές που παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 1.2.3.

· Μέτρο 3.5 Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ
· Ενεργοποίηση των Κατηγοριών Πράξεων του Μέτρου 2, 3, 4 που έχουν μικρό χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά στρατηγική σημασία.

2.5.2 
Μέτρο 3.1. 
Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003  παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.2.1   Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 3.1 Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα (% προϋπολογισμού)
	68,0
	107,7
	34,4
	4,3
	1,4

	Κ.Π.1 Υποστήριξη μηχανισμών για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην ψηφιακή οικονομία (% προσκλήσεων)
	
	
	27,0
	25,2
	6,1

	Κ.Π.2 Δημιουργία μηχανισμών πιστοποίησης και διαχείρισης (% προσκλήσεων)
	
	
	15,8
	1,3
	0,3

	Κ.Π.3 Ενδυνάμωση δομών στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (% προσκλήσεων)
	
	
	42,4
	2,5
	0,03

	Κ.Π.4 Τουρισμός (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.5 Ενέργεια (% προσκλήσεων)
	
	
	116,8
	19,1
	12,0

	Κ.Π.6 Γεωργία (% προσκλήσεων)
	
	
	44,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Στο Μέτρο 3.1 συνολικού προϋπολογισμού 68 Μ€ οι προσκλήσεις υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του Μέτρου και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες πράξεων. Οι εντάξεις μέχρι τις 31/12/2003 ανέρχονται στο ποσό των 23,4 Μ€ και περιλαμβάνουν τις 5 από τις 6 κατηγορίες πράξεων. Δεν περιλαμβάνουν την κατηγορία πράξεων 4, Τουρισμός. Η πλειοψηφία των ενταγμένων έργων δεν είχε συμβολαιοποιηθεί μέχρι την 31/12/2003 με εξαίρεση μόνο τα έργα της Κατηγορίας Πράξεων 3, Ενδυνάμωση των δομών στήριξης ΜΜΕ, όπου το σύνολο των έργων έχουν ενταχθεί τον 01/2001, καθώς και δύο έργων, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και του Επιμελητηρίου Κεφαλλονιάς τα οποία έχουν ενταχθεί τον 9/2002 και τον 01/2003 αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.2.2   Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις

31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
	Προσκλήσεις

29/02/2004
	Προϋπολογισμός
(Μ€)

	Μ€
	23,4
	62,0
	73,2
	68,0

	% προϋπολογισμού
	22,1
	91,1
	107,7
	

	% προσκλήσεων 
	32,0
	84,7
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης για την πλειοψηφία των έργων του οποίου υπάρχουν ΤΔΕ, ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός του μέτρου αυξάνεται στο ύψος των 62 Μ€ ή ποσοστό 91,1% του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου.

Για την Κατηγορία Πράξεων 1, Υποστήριξη μηχανισμών για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην ψηφιακή οικονομία, με προϋπολογισμό πρόσκλησης 6,2 Μ€. Οι εντάξεις μέχρι την 31/12/2003 περιορίζονται στο ποσό των 1,7 Μ€ ή ποσοστό 27% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για αυτή την Κατηγορία Πράξεων. Υπάρχουν μόνο δύο ενταγμένα έργα, το Forum ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό 
1,3 Μ€ και μια Μελέτη για το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών, ενώ στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης δεν προβλέπονται άλλα έργα για αυτή την Κατηγορία Πράξεων.

Στην Κατηγορία Πράξεων 2, Δημιουργία μηχανισμών πιστοποίησης και διαχείρισης, προϋπολογισμού πρόσκλησης 25 Μ€ μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις ανέρχονται στο ποσό των 3,9 Μ€ ή ποσοστό 15,8% του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής της Κατηγορίας Πράξεων. Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος επιτάχυνσης και της πρόσφατης κατάθεσης του ΤΔΕ του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών, προϋπολογισμού 15 Μ€, ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός καλύπτει ποσοστό 75,8% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στην Κατηγορία Πράξεων 3, Ενδυνάμωση δομών στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό πρόσκλησης 10 Μ€ μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις ανέρχονται σε 4,2 Μ€ ή ποσοστό 42,4% επί του διαθέσιμου προϋπολογισμού αλλά εμφανίζουν συμβολαιοποίηση 2,5% του προϋπολογισμού και δαπάνες μόλις 0,03%, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί πριν από 9-10 μήνες.

Για την Κατηγορία Πράξεων 4, Τουρισμός, με προϋπολογισμό πρόσκλησης 8Μ€ μέχρι την 31/12/2003 δεν υπάρχουν εντάξεις. Το πρόγραμμα επιτάχυνσης προβλέπει για αυτή την Κατηγορία Πράξεων 5 έργα για συνολικό προϋπολογισμό 9,4 Μ€ για τα οποία υπάρχουν ΤΔΕ, με τα οποία ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός της Κατηγορίας Πράξεων καλύπτει πλήρως τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Για την Κατηγορία Πράξεων 5, Ενέργεια, υπάρχουν τρεις εντάξεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 4,8 Μ€. Στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης περιλαμβάνονται ακόμη δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,35 Μ€ για το ένα από τα οποία υπάρχει ΤΔΕ. Με τον συνυπολογισμό των οποίων ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός της Κατηγορίας Πράξεων αυξάνεται στο ποσό των 8,22 Μ€ και καλύπτει πλήρως τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Οι συμβάσεις και δαπάνες για αυτή την Κατηγορία Πράξεων είναι μόλις 0,8 Μ€ και 0,5 Μ€ αντίστοιχα.

Για την Κατηγορία Πράξεων 6, Γεωργία, με προϋπολογισμό πρόσκλησης 20 Μ€ οι  εντάξεις ανέρχονται στα 8,8 Μ€ ή ποσοστό 44%. 

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τον δείκτη αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για την τιμή του στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 3.1 παρουσιάζεται ενεργοποιημένο ως προς το φυσικό αντικείμενο ενώ η υλοποίηση των στόχων εντοπίζεται σε μηδενικά επίπεδα. Ο δέικτης αποθεματικού επίδοσης Αριθμός φορέων που θα ενταχθούν στο ΟΠΣ Κρατικών Ηλεκτρονικών Προμηθειών ενεργοποιείται την 31/12/2003 σε ποσοστό 89,2%. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.2.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 
%

	Αριθμός φορέων που θα ενταχθούν στο ΟΠΣ Κρατικών Ηλεκτρονικών Προμηθειών *
	0
	185
	89,2
	0,00

	Αριθμός ενισχυόμενων δομών στήριξης ΜΜΕ 
	0
	24
	50,00
	0,00

	Αριθμός υπηρεσιών προς τον  πολίτη του καταλόγου eEurope που καλύπτονται
	0
	1
	100,00
	0,00

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι δείκτες αποτελεσμάτων αφού στο συγκεκριμένο μέτρο είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους δείκτες εκροών. Ανενεργές ως προς το φυσικό αντικείμενο παραμένουν οι Κατηγορίες Πράξεων 4 και 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 
%

	Ποσοστό Φορέων που θα ενταχθούν στο ΟΠΣ Κρατικών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
	0
	90%
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός Νομών με ενισχυόμενους Φορείς Στήριξης ΜΜΕ
	0
	30
	53,33%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Η ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου θέτει δύο θέματα: το θέμα της υστέρησης προόδου του Μέτρου και το θέμα της στόχευσης του Μέτρου.

Σε ότι αφορά την στόχευση του Μέτρου, εμφανίζεται μια αναντιστοιχία μεταξύ της εξειδίκευσης του Μέτρου σε κατηγορίες πράξεων και της μέχρι σήμερα εφαρμογής τους σε σχέση με τους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

(α)
Την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
(β)
Την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου και την δημιουργία ηλεκτρονικής επικοινωνίας κράτους και επιχειρήσεις με ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες, ηλεκτρονικές καταθέσεις επενδυτικών προτάσεων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες μιας στάσης για άδειες βεβαιώσεις και συναλλαγές.
(γ)
Την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου.

(δ)
Την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων προηγμένης τεχνολογίας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.
(ε)
Την αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και στήριξης των ΜΜΕ σε θέματα νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Από τους στόχους αυτούς, με βάση το ενεργοποιημένο προϋπολογισμό, το Μέτρο φαίνεται ότι υποστηρίζει άμεσα κυρίως τον στόχο (ε), από τον στόχο (β) μόνον τον τομέα των ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών, και έμμεσα τον στόχο (α), ενώ δεν προβλέπονται κατηγορίες πράξεων οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους (γ) και (δ). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προτίθεται να αξιοποιήσει τον νέο θεσμό του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο) αλλά απαιτείται και εδώ εξειδικευμένος σχεδιασμός για τους στόχους που θα επιτευχθούν και για τους στόχους των σχετικών δράσεων.

Παράλληλα η Κατηγορία Πράξεων 1, Υποστήριξη του θεσμικού πλαισίου στην ψηφιακή οικονομία, το Ε.Π. έχει περιορισθεί μέχρι σήμερα πρακτικά στην χρηματοδότηση του Forum Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλο το εύρος του πεδίου αυτής της Κατηγορίας Πράξεων, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρουσιάζει η πρόοδος υλοποίησης των έργων των Επιμελητηρίων.

Με βάση αυτά τα συμπεράσματα προτείνονται τα εξής:

· Σχεδιασμό και ενεργοποίηση δράσεων για την πλήρη κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί στο Ε.Π. στις κατηγορίες πράξεων που περιλαμβάνει το Μέτρο.
· Ελεγχο προόδου των έργων επιμελητηρίων τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα και επιβεβαίωση ότι πράγματι υπάρχει προοπτική συμβολαιοποίησης σε εύλογο χρόνο.
2.5.3 
Μέτρο 3.2. Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Ε.Π. και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.3.1    Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός (Μ€)
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	Μέτρο 3.2 Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία (% προϋπολογισμού)
	162,7
	106,8
	87,2
	11,0
	7,0

	Κ.Π.1 Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (% προσκλήσεων)
	
	
	81,4
	18,1
	30,2

	Κ.Π.2 Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων για την βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας (% προσκλήσεων)
	
	
	83,1
	0,0
	0,0

	Κ.Π.3 Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Στο Μέτρο 3.2, συνολικού προϋπολογισμού 162,7 Μ€, οι προσκλήσεις υπερκαλύπτουν μέχρι την 31/12/2003 το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου και μετά την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (με την οποία δύο κατηγορίες πράξεων η 3, Προώθηση δικτυακών επιχειρηματικών συνεργασιών, και η 5, Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με ψηφιακό περιεχόμενο ενσωματώθηκαν στην Κατηγορία Πράξεων 2, Ενίσχυση των ΜΜΕ για την βελτίωση της διαχείρισης της Πληροφορίας) καλύπτονται όλες οι κατηγορίες πράξεων του Μέτρου.

Οι εντάξεις για το σύνολο του Μέτρου ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003 στο ποσό των 141,8 Μ€ ή ποσοστό 87,2% του προϋπολογισμού του Μέτρου. Παρά το υψηλό μέγεθος των εντάξεων οι συμβάσεις περιορίζονται μέχρι την 31/12/2003 στο επίπεδο του 16,6 Μ€ και οι δαπάνες στο επίπεδο των 17,9 Μ€ ή σε ποσοστά 11% και 7% του προϋπολογισμού του Μέτρου αντίστοιχα. Τα χαμηλά αυτά επίπεδα υποεκτιμούν την πραγματική πρόοδο του Μέτρου, γιατί για το έργο, Επιχειρείτε ηλεκτρονικά, το οποίο έχει συμβολαιοποιηθεί στο σύνολό του, οι συμβάσεις δεν εμφανίζονται ακόμη στο ΟΠΣ ενώ οι δαπάνες υστερούν έναντι της προόδου του φυσικού αντικειμένου του έργου το οποίο προβλέπει διετή περίοδο ολοκλήρωσης και δεν περιλαμβάνει προκαταβολές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.3.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις

31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης
	Προσκλήσεις
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	141,8
	156,5
	173,8
	162,7

	% προϋπολογισμού
	87,2
	90,2
	106,8
	

	% προσκλήσεων
	81,6
	90,0
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2.

Μέχρι την 31/12/2003 οι εντάξεις αυξάνονται στο ύψος των 141,8 Μ€ ή ποσοστό 87,2% του προϋπολογισμού. Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης, που περιλαμβάνει ένα έργο της Γ.Γ. Ενέργειας προϋπολογισμού 14,7 Μ€, ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός προσεγγίζει ποσοστό 90,8% του προϋπολογισμού του Μέτρου.

Η Κατηγορία Πράξεων 1, Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 37,8 Μ€ και περιλαμβάνει δύο έργα με τα οποία καλύπτει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Πρόκειται για το έργο Δικτυωθείτε το οποίο είναι σε εξέλιξη, υπό την διαχείριση του ΕΟΜΜΕΧ, και το οποίο προβλέπεται ότι θα προσεγγίσει το ποσό των 18,3 Μ€ και τον αριθμό των 35.000 δικαιούχων μέχρι το τέλος του 2003. Το δεύτερο έργο, Ενίσχυση πολυδραστήριων αγροτών και αλιέων για την χρήση νέων τεχνολογιών εντάχθηκε πρόσφατα με προϋπολογισμό 12,7 Μ€.

Η Κατηγορία Πράξεων 2, Ενίσχυση των ΜΜΕ για την βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας με ενδεικτικό προϋπολογισμό 133,6 Μ€ περιλαμβάνει το έργο Επιχειρείτε ηλεκτρονικά, του οποίου ο α' κύκλος προϋπολογισμού 35,7 Μ€ είναι σε εξέλιξη (έχει συμβολαιοποιηθεί το σύνολο του προϋπολογισμού) και ο β' κύκλος -προϋπολογισμού 74,7 Μ€ ή ποσοστό 67,3% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Κατηγορίας Πράξεων- βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προς τους τελικούς δικαιούχους. Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται σε 184 Μ€. Στο έργο αυτό έχει ενσωματωθεί και το αντικείμενο της πρώην Κατηγορίας Πράξεων 3 Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών. Εκκρεμεί για την πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού αυτής της Κατηγορίας Πράξεων, η ενεργοποίηση της πρώην Κατηγορίας Πράξεων 5, Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με ψηφιακό περιεχόμενο, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Κατηγορία Πράξεων 2 αλλά δεν καλύπτεται από το Επιχειρείτε ηλεκτρονικά.

Για την Κατηγορία Πράξεων 3, Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, προβλέπεται στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, ένα έργο Οικονομικά Κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, προϋπολογισμού 5,9 Μ€, με το οποίο εξαντλείται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για αυτήν την Κατηγορία Πράξεων.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τον δείκτη αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για την τιμή του στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 3.2 παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά ενεργοποίησης και επίτευξης των στόχων του. Συγκεκριμένα ο δείκτης αποθεματικού επίδοσης Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν σημειώνει υλοποίηση 73,3% την 31/12/2003, ενώ οι τιμές των υπόλοιπων δεικτών εκροών κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης Αριθμός επιχειρηματικών ομάδων που ενισχύθηκαν για την υλοποίηση δικτυακών έργων ηλεκτρονικού επιχειρείν ο οποίος την 31/12/2003  είναι ανενεργός.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.3.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν *
	0
	46.000
	73,83
	73,33

	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν για την διασύνδεσή τους στο διαδίκτυο
	0
	38.500
	75,77
	23,38

	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν για την κατασκευή εμπορικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με δυνατότητα συναλλαγής
	0
	5.000
	75,18
	10,00

	Αριθμός ΜΜΕ που ενισχύθηκαν για τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας 
	0
	2.500
	41,20
	31,92

	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν για την πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφορικής από τρίτους
	0
	30
	833,33
	60,00

	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν για την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων στις εσωτερικές τους λειτουργίες
	0
	2.470
	31,58
	0,73

	Αριθμός επιχειρηματικών ομάδων που ενισχύθηκαν για την υλοποίηση δικτυακών έργων ηλεκτρονικού επιχειρείν
	0
	20
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός πολυδραστήριων αγροτών και αλιέων που ενισχύθηκαν για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία
	0
	11.000
	100,00%
	0,00%

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


Αντιθέτως, οι δείκτες αποτελεσμάτων του Μέτρου παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ενεργοποίησης και επίτευξης των στόχων. Συγκεκριμένα ο μοναδικός δείκτης που παρουσιάζει υλοποίηση είναι το Ποσοστό επιχειρήσεων (επί του συνόλου των ΜΜΕ) με εμπορική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με δυνατότητα συναλλαγής σε ποσοστό μόλις 6%. Αντίστοιχα ο δείκτης Ποσοστό επιχειρήσεων (επί του συνόλου των ΜΜΕ) που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου (Β2Β, B2C) παραμένει τελείως ανενεργός.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 %
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Ποσοστό επιχειρήσεων (επί του συνόλου των ΜΜΕ) με εμπορική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με δυνατότητα συναλλαγής
	0
	10%
	6,00%
	6,00%

	Ποσοστό επιχειρήσεων (επί του συνόλου των ΜΜΕ) που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου (Β2Β, B2C)
	0
	15%
	0,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις 
Παρά την σημαντική πρόοδο ενεργοποίησης του Μέτρου με την δρομολόγηση και του Β' Κύκλου του προγράμματος Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά και την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Δικτυωθείτε, υπάρχουν τρια βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν:

· Το πρώτο ζήτημα αφορά το έργο Δικτυωθείτε για το οποίο είναι σκόπιμο να ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους και να συνεχισθεί με τους ίδιους ρυθμούς τουλάχιστον και για την περίοδο 2004.

· Το δεύτερο ζήτημα αφορά την προώθηση του περιεχομένου της πρώην Κατηγορίας 
Πράξεων 5, Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με ψηφιακό περιεχόμενο.
· Το τρίτο ζήτημα αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού αλλά και δράσεων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου που δεν καλύπτονται από την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Μέτρου. Εδώ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ο στόχος της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με σημαντικό τεχνολογικό περιεχόμενο και σημαντικά ειδικά θέματα που αναφέρονται στην σχετική Κατηγορία Πράξεων όπως η Εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας και η Προώθηση της τηλε-κατάρτισης.
Με βάση αυτά τα συμπεράσματα προτείνονται τα εξής:

· Ενίσχυση των πόρων του Μέτρου έτσι ώστε το έργο Δικτυωθείτε να συνεχισθεί με τους σημερινούς ρυθμούς.

· Υποστήριξη του Δικτυωθείτε με έργο ανάλογο του Εκπαιδευθείτε του ΕΠΑΝ στο στάδιο προετοιμασίας της αίτησης ενίσχυσης.

· Ενεργοποίηση του Μέτρου σε τομείς μικρού χρηματοδοτικού μεγέθους αλλά στρατηγικής σημασίας όπως η τηλε-εργασία και η τηλε-κατάρτιση, που περιλαμβάνονται ρητά στις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου αλλά είναι μέχρι σήμερα ανενεργοί καθώς επίσης και σε στόχους που έχουν τεθεί στο Ε.Π. όπως η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με τεχνολογικό περιεχόμενο που δεν καλύπτονται από κατηγορίες πράξεων.

· Περιφερειακή στόχευση των δράσεων κατάρτισης του Μέτρου ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών με κατευθύνσεις ανάλογες με αυτές που παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 1.2.3.

· Διεύρυνση του ρόλου του "Εκπαιδευθείτε" έτσι ώστε να υποστηρίζει την κινητοποίηση και την προετοιμασία των μικρών επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

2.5.4
Μέτρο 3.3 Ερευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.4.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός 
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 3.3 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας (% προϋπολογισμού)
	52,0
	88,7
	78,6
	31,0
	21,7

	Κ.Π.1 Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (% προσκλήσεων)
	
	
	100,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.2 Ανάπτυξη-ενίσχυση-επέκταση δικτύων για την Ε&Τα (% προσκλήσεων)
	
	
	95,3
	62,7
	8,6

	Κ.Π.3 Οργάνωση και Διάχυση ψηφιακού περιεχομένου για την ΕΛ&ΤΑ (% προσκλήσεων)
	
	
	53,4
	39,6
	29,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1.

Στο Μέτρο 3.3 συνολικού προϋπολογισμού 52 Μ€ οι προσκλήσεις καλύπτουν μέχρι σήμερα ποσό ύψους 46,1 Μ€ ή ποσοστό 88,7% του προϋπολογισμού του μέτρου και όλες τις κατηγορίες πράξεων. Οι εντάξεις για το σύνολο του Μέτρου ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003  στο ποσό των 40,9 Μ€ ή ποσοστό 78,6% του προϋπολογισμού ενώ οι συμβάσεις και οι δαπάνες περιορίζονται στα χαμηλότερα ποσοστά του 31% και 21,7%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.4.2 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις 31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
	Προσκλήσεις 29/02/2004
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	40,9
	40,9
	46,1
	52,0

	% προϋπολογισμού
	78,6
	78,6
	
	

	% προσκλήσεων
	88,7
	88,7
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Στην Κατηγορία Πράξεων 1, Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης το σύνολο του διαθέσιμου από την σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού 17 Μ€ έχει καλυφθεί με τις εντάξεις των έργων του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ηλεκτρονικής Μάθησης για τα οποία υπογράφονται ήδη συμβάσεις. Εκκρεμεί η ενεργοποίηση του Μέτρου για το τρίτο θεματικό πεδίο της Κατηγορίας Πράξεων που αφορά την Επεξεργασία εικόνας, Ήχου και γλώσσας, και το τέταρτο θεματικό πεδίο που αφορά Εφαρμογές ΤΠΕ σε ειδικούς τομείς. Οι δύο αυτοί θεματικοί τομείς θα χρηματοδοτηθούν από το διαθέσιμο υπόλοιπο προϋπολογισμού του Μέτρου ύψους περίπου 5,9 Μ€.

Για την Κατηγορία Πράξεων 2, Ανάπτυξη-Ενίσχυση-Επέκταση δικτύων Ε&ΤΑ, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 19,8 Μ€, με βάση τις σχετικές προσκλήσεις, έχει ενταχθεί και υλοποιείται η Α' Φάση του Ειδικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με προϋπολογισμό 6,1 Μ€, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε και η Β' Φάση προϋπολογισμού ύψους 12,8 Μ€. Τα δύο αυτά έργα καλύπτουν συνολικά προϋπολογισμό 18,9 Μ€ και εξαντλούν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό αυτής της Κατηγορίας Πράξεων.

Για την Κατηγορία Πράξεων 3, Οργάνωση και διάχυση ψηφιακού περιεχομένου Ε&ΤΑ, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 9,3 Μ€ με βάση την σχετική πρόσκληση, έχει ενταχθεί και υλοποιείται η Α' Φάση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ), με προϋπολογισμό 3,5 Μ€, ενώ για την Β' Φάση προϋπολογισμού 3,3 Μ€ υπάρχει ΤΔΕ και αναμένεται η άμεση ένταξή της. Παράλληλα, έχει ενταχθεί, αλλά δεν έχει ακόμη συμβολαιοποιηθεί, το έργο Διάχυσης Αποτελεσμάτων Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας με προϋπολογισμό 1,5 Μ€. Συνολικά τα έργα αυτά καλύπτουν προϋπολογισμό 8,3 Μ€ ή ποσοστό 88,9% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Κατηγορίας Πράξεων.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 3.3 παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά ενεργοποίησης στην πλειοψηφία των στόχων του. Ως προς την επίτευξη των στόχων του Μέτρου με εξαίρεση τους δείκτες Ογκος ψηφιοποιημένων αρχείων και Αριθμός σημείων εισόδου στο ΕΔΕΤ που σημειώνουν υλοποίηση του στόχου 2006 σε ποσοστό 95% και 72% αντιστοιχα, οι υπόλοιποι δείκτες εκροών κυμαίνονται σε μηδενικά επίπεδα. Ανενεργή ως προς το φυσικό αντικείμενο παραμένει η Υποκατηγορία Πράξεων 1.3 που αφορά την Επεξεργασία Εικόνων Ήχου και Γλώσσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.4.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 %
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 
%

	Αριθμός σημείων εισόδου στο ΕΔΕΤ
	50
	100
	165,00%
	72,00%

	Ογκος ψηφιοποιημένων αρχείων
	200
	1.680
	120,00%
	95,00%

	Αριθμός προηγμένων εργαλείων και υπηρεσιών e-business
	0
	20
	100,00%
	0,00%

	Αριθμός προηγμένων εφαρμογών e-learning
	0
	25
	100,00%
	0,00%

	Αριθμός εφαρμογών Εικόνων-Ηχου-Γλώσσας
	0
	10
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός βιομηχανικών πρωτοτύπων, καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων e-learning
	0
	15
	100,00%
	0,00%

	Αριθμός βιομηχανικών πρωτοτύπων, καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων e-business
	0
	15
	100,00%
	0,00%


Ως προς τα αποτελέσματα του Μέτρου σημειώνονται αυξημένεντα ποσοστά ενεργοποίησης και επίτευξης για το δείκτη που αφορά την Αύξηση του αριθμού τελικών χρηστών των δικτύων Ερευνας και Τεχνολογίας ενώ για τους υπόλοιπους σημειώνεται ενεργοποίηση. Συγκεκριμένα ο δείκτης Ποσοστό αύξησης του όγκου των ψηφιοποιημένων αρχείων παρουσιάζει ενεργοποίηση σε ποσοστό 21,9% και επίτευξη 14,1% την 31/12/2003 Για το δείκτη αυτό τροποποιείται ο στόχος του Συμπληρώματος Προγραμματισμού από 100% σε 740% βάσει των ΤΔΕ των δύο έργων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο δείκτη (του ΕΚΤ/ΕΙΕ και ΕΘΙΑΓΕ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αύξηση του αριθμού τελικών χρηστών των δικτύων Ερευνας και Τεχνολογίας
	150.000
	252.000
	99,21%
	91,27%

	% αύξησης του όγκου των ψηφιοποιημένων αρχείων
	-
	740%
	21,88%
	14,06%

	Αριθμός χρηστών εργαλείων e-learning
	-
	1.000
	100,00%
	0,00%

	Αριθμός χρηστών εργαλείων e-business
	-
	5.000
	100,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις

Με δεδομένη την πρόοδο του Μέτρου, ως βασική άμεση εκκρεμότητα παραμένουν οι δράσεις επεξεργασίας εικόνας, ήχου και γλώσσας στην Κατηγορία Πράξεων, Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα πρέπει επίσης να αποτελέσει η αξιοποίηση στην πράξη των έργων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικής Μάθησης, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με την διάχυση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στην επιχειρηματική και την εκπαιδευτική κοινότητα. Προτείνεται η άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν την επεξεργασία εικόνας, ήχου και γλώσσας και των εφαρμογών ΤΠΕ.

Με βάση τα συμπεράσματα προτείνονται τα εξής:

· Άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν την επεξεργασία εικόνας, ήχου και γλώσσας και των εφαρμογών ΤΠΕ σε ειδικούς τομείς.

· Η έγκαιρη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την ευρεία αξιοποίηση στην πράξη των εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικής Μάθησης που χρηματοδοτεί το Μέτρο.

2.5.5 
Μέτρο 3.4
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.5.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός 
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (% προϋπολογισμού)
	154,0
	85,1
	64,3
	31,4
	7,5

	Κ.Π.1 Πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ (% προσκλήσεων)
	
	
	68,3
	20,8
	11,4

	Κ.Π.2 Πρόγραμμα κατάρτισης και εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) (% προσκλήσεων)
	
	
	100,0
	91,3
	0,0

	Κ.Π.3 Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτών και ανάπτυξης εργαλείων κατάρτισης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.4 Προώθηση της χρήσης ευέλικτων μορφών κατάρτισης (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Στο Μέτρο 3.4 συνολικού προϋπολογισμού 154 Μ€, οι προσκλήσεις καλύπτουν μέχρι σήμερα ποσό 131 Μ€ ή ποσοστό 85,1% του προϋπολογισμού του Μέτρου αλλά περιορίζονται μόνο στις δύο πρώτες κατηγορίες πράξεων που αφορούν Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και Κατάρτιση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ. Οι εντάξεις για τις δύο αυτές κατηγορίες πράξεων ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003 σε 99 Μ€ ή ποσοστό 64,3% του προϋπολογισμού του Μέτρου αντίστοιχα. Οι μέχρι σήμερα καταχωρημένες συμβάσεις και δαπάνες ανέρχονται σε ποσό 48,4 Μ€ και 11,5 Μ€ ή ποσοστά 31,4% και 7,5% του προϋπολογισμού του Μέτρου αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.5.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις

31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης
	Προσκλήσεις

29/02/2004
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	51,0
	99,0
	131,0
	154,0

	% προϋπολογισμού
	64,3
	64,3
	74,7
	

	% προσκλήσεων
	86,1
	86,1
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Για την Κατηγορία Πράξεων 1 Προγράμματα Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 85Μ€, έχουν ενταχθεί 3 έργα: ο Α' Κύκλος κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες με προϋπολογισμό 21 Μ€ οι δράσεις του οποίου υλοποιούνται, ο Β' Κύκλος κατάρτισης ανέργων με προϋπολογισμό 32 Μ€ του οποίου οι δράσεις βρίσκονται στο στάδιο της προκήρυξης και το έργο Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων σε βασικές δεξιότητες με προϋπολογισμό 16 Μ€. Τα τρία αυτά έργα καλύπτουν συνολικά προϋπολογισμό 69 Μ€ ή 81,2% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για αυτήν την Κατηγορία πράξεων και εκκρεμούν οι συμβάσεις των 2 τελευταίων έργων συνολικού προϋπολογισμού 48 Μ€.

Για την Κατηγορία Πράξεων 2, Πρόγραμμα Κατάρτισης και εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ, ο διαθέσιμος από την σχετική πρόσκληση προϋπολογισμός ύψους 30 Μ€ έχει καλυφθεί από ενταγμένο έργο Εναλλασσόμενη κατάρτιση ανέργων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ το οποίο ολοκληρώνεται.

Για την Κατηγορία Πράξεων 3, Προγράμματα Κατάρτισης εκπαιδευτών και ανάπτυξης εργαλείων κατάρτισης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και την Κατηγορία Πράξεων 4, Προώθηση της χρήσης ευέλικτων μορφών κατάρτισης, δεν υπάρχει στο παρόν στάδιο πρόσκληση ή προγραμματισμός ενεργοποίησής τους. Για αυτές τις δύο κατηγορίες πράξεων ο διαθέσιμος καταρχήν προϋπολογισμός (υπολογιζόμενος ως το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου αφαιρουμένων των προσκλήσεων για τις δύο πρώτες κατηγορίες πράξεων είναι 29 Μ€.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τον δείκτη αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για την τιμή του στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 3.4 παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά ενεργοποίησης και επίτευξης των στόχων για τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Επίσης αρκετοί από τους δείκτες είναι τελείως ανενεργοί οι οποίοι αφορούν τις Κατηγορίες Πράξεων 3 και 4. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης αποθεματικού επίδοσης Αριθμός ανέργων καταρτισθέντων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ ο οποίος παρουσιάζει ενεργοποίηση σε ποσοστό 33,3% και επίτευξη στόχου σε ποσοστό 13,3% καθώς και ο δείκτης Αριθμός ανέργων καταρτισθέντων σε εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ ο οποίος σημειώνει ενεργοποίηση και επίτευξη στόχου σε ποσοστό 23,2%.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.5.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αριθμός ανέργων καταρτισθέντων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ *
	0
	150.000
	33,33
	13,33

	Αριθμός ανέργων καταρτισθέντων σε εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ 
	0
	13.000
	23,18
	23,18

	Αριθμός εκπαιδευτών και στελεχών των ΣΥΥ καταρτισθέντων στη χρήση ΤΠΕ σε ευέλικτες μορφές κατάρτισης
	0
	7.000
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός τηλεκαταρτιζομένων
	0
	15.000
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός αυτοαπασχολούμενων που καταρτίσθηκαν σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
	0
	30.000
	0,00%
	0,00%

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


Οι δείκτες αποτελεσμάτων του Μέτρου παρουσιάζονται ανεργοί με εξαίρεση τους δείκτες που αφορά στη Πιστοποίηση σε βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες των οποίων ο στόχος επαραπροσδιορίζεται σε 120.000 και 10.400 αντίστοιχα, εκτιμώντας ότι θα πιστοποιηθεί το 80% των καταρτιζομένων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.5.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αριθμός πιστοποιημένων ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ
	0
	120.000
	13,33%
	0,00%

	Αριθμός εκπαιδευτών που θα πιστοποιηθούν
	 
	5.600
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός καταρτισθέντων ατόμων σε Advanced ICT Skills  που θα πιστοποιηθούν
	0
	10.400
	23,18%
	0,00%

	Αριθμός  αυτοαπασχολούμενων με πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
	0
	24.000
	0,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα αφορά τον στόχο που θέτει το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού για τις Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τους ηλικιωμένους ο οποίος εμπεριέχεται στις τέσσερις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου. Το δεύτερο θέμα αφορά την υστέρηση του Μέτρου στο παρόν στάδιο για τις Κατηγορίες Πράξεων 2, 3 και 4. Οι δύο αυτές κατηγορίες πράξεων συνιστούν τα καινοτομικά στοιχεία του Μέτρου, εστιάζονται σε δράσεις αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και σε ΑμεΑ, και για τις λιγότερο αναπτυγμένες, τις νησιωτικές και τις απομονωμένες ορεινές περιοχές.

Σε ότι αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δεν είναι διαθέσιμα ακόμη στοιχεία για τους συμμετέχοντες στα δύο έργα κατάρτισης που έχουν δρομολογηθεί. Όμως αν και στα σχετικά ΤΔΕ υπάρχει αναφορά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν υπάρχει συγκεκριμένη ποσοτική στόχευση παρά μόνο για τους νέους, τις γυναίκες και τους ανέργους άνω των 40 ετών, ούτε τηρούνται στοιχεία συμμετοχής ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πέραν αυτών των δύο κατηγοριών.

Σε ότι αφορά την υστέρηση των Κατηγοριών Πράξεων 2 και 3, και εδώ η υστέρηση αυτή αποβαίνει μέχρι σήμερα εις βάρος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα δεν αξιοποιούνται οι καινοτομίες που προβλέπονται για τις δύο αυτές κατηγορίες πράξεων στις δράσεις μαζικής κατάρτισης των κατηγοριών Πράξεων 1 
και 2.

Με βάση τα συμπεράσματα αυτά προτείνονται τα εξής:

· Διασφάλιση στην πράξη του στόχου που θέτει το Ε.Π. για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού και τους ηλικιωμένους.

· Ενεργοποίηση του Μέτρου στις κατηγορίες πράξεων 3 και 4 που έχουν μικρό χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά στρατηγική σημασία (κατάρτιση εκπαιδευτών, ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης, προώθηση της χρήσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης).
· Ενίσχυση των πόρων του Μέτρου για τις δράσεις κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

· Περιφερειακή στόχευση των δράσεων κατάρτισης του Μέτρου ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών με κατευθύνσεις ανάλογες με αυτές που παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 1.2.3.

2.5.6
Μέτρο 3.5
Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο 

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.6.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 3.5 Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ (% προϋπολογισμού)
	100,9
	42,9
	18,2
	6,8
	5,2

	Κ.Π.1 Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (stage) σε ειδικότητες Πληροφορικής και επικοινωνιών για ανέργους πτυχιούχους (% προσκλήσεων)
	
	
	20,8
	20,8
	16,9

	Κ.Π.2 Προώθηση της επιχειρηματικότητας με χρήση ΤΠΕ (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.3 Προώθηση τηλεργασίας (% προσκλήσεων)
	
	
	100,0
	90,8
	0,0

	Κ.Π.4 Εκπαίδευση νέων ερευνητών σε ΤΠΕ και προώθηση τους σε παραγωγικούς φορείς (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π.5 Προώθηση της απασχόλησης νέων ερευνητών σε επιχειρήσεις (% προσκλήσεων)
	
	
	100,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Στο Μέτρο 3.5, συνολικού προϋπολογισμού 100,9 Μ€ οι προσκλήσεις ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003 στο ποσό των 43,3 Μ€ ή ποσοστό 42,9% του προϋπολογισμού του Μέτρου. Οι εντάξεις για το σύνολο του Μέτρου καλύπτουν μέχρι την 31/12/2003 προϋπολογισμό 18,4 Μ€ ή ποσοστό 18,2% του προϋπολογισμού του Μέτρου αντίστοιχα. Οι συμβάσεις ανέρχονται μέχρι 31/12/2003 σε 6,8 Μ€ ή ποσοστό 6,8% του προϋπολογισμού του Μέτρου ενώ οι δαπάνες καλύπτουν προϋπολογισμό μόλις 5,3 Μ€ ή ποσοστό 5,2% του του προϋπολογισμού του Μέτρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.6.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις

31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
	Προσκλήσεις
29/02/2004
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	18,4
	33,3
	43,3
	100,9

	% προϋπολογισμού
	18,2
	33,0
	42,9
	

	% προσκλήσεων
	42,5
	76,9
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Οι εντάξεις εντοπίζονται στα 18,4 Μ€ μέχρι την 31/12/2003 και με τον συνυπολογισμό του προγράμματος επιτάχυνσης ανέρχονται στα 33,3 Μ€ ή ποσοστό 33% του προϋπολογισμού του Μέτρου ενώ προγραμματίζεται η ένταξη δεύτερου έργου stage προϋπολογισμού 14,9 Μ€ με το οποίο θα καλυφθεί πλήρως ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων έως την 29/02/2003.

Οι προσκλήσεις δεν καλύπτουν μέχρι σήμερα δύο κατηγορίες πράξεων, την 2, Προώθηση επιχειρηματικότητας με χρήση ΤΠΕ, που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και όπου υπάρχει ζήτημα θεσμικού πλαισίου και την 4, Εκπαίδευση νέων ερευνητών σε ΤΠΕ και προώθησή τους σε παραγωγικούς φορείς, ενώ για την Κατηγορία Πράξεων 3, Προώθηση της τηλε-εργασίας, η υπάρχουσα πρόσκληση καλύπτει μόνο ένα έργο μελέτης προϋπολογισμού 0,13 Μ€. 

Για την Κατηγορία Πράξεων 1, Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) σε ειδικότητες ΤΠΕ για ανέργους πτυχιούχους, με διαθέσιμο προϋπολογισμό πρόσκλησης 31,4 Μ€, έχει ενταχθεί ένας πρώτος κύκλος προϋπολογισμού 6,5 Μ€ που καλύπτει ποσοστό 20,7% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Κατηγορίας Πράξεων και προγραμματίζεται δεύτερος κύκλος προϋπολογισμού 14,9 Μ€ ή ποσοστό 47,5% του προϋπολογισμού. Για αυτήν την Κατηγορία Πράξεων προβλέπεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ειδικό stage για την διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας των ΤΠΕ. 

Για την Κατηγορία Πράξεων 5, Προώθηση της απασχόλησης νέων ερευνητών σε επιχειρήσεις, έχει ενταχθεί το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού πρόσκλησης με το έργο ΗΡΩΝ-Π προϋπολογισμού ύψους 11,7 Μ€ αλλά η μέχρι τώρα μειωμένη ανταπόκριση εκ μέρους επιχειρήσεων να συμμετάσχουν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τελικά το ποσό το οποίο μπορεί να απορροφήσει το έργο αυτό θα μειωθεί κατά πολύ.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τον δείκτη αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για την τιμή του στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Ο δείκτης αποθεματικού επίδοσης του Μέτρου 3.5 (Αριθμός ανέργων πτυχιούχων προγραμμάτων STAGE) παρουσιάζει πλήρη ενεργοποίηση του στόχου 2006 και η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται σε ποσοστό 61,9%. Οι υπόλοιποι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων είναι ανενεργοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.6.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 %

	Αριθμός ανέργων πτυχιούχων προγραμμάτων STAGE  *
	0
	4.000
	102,50
	61,85

	Αριθμός επιδοτούμενων νέων ελεύθερων επαγγελματιών
	0
	1.800
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων που προωθούν την τηλε-εργασία
	0
	10
	0,00%
	0,00%

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αριθμός τηλε-εργαζόμενων
	0
	3.000
	0,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Με βάση την προηγούμενη ανάλυση προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν, και προτείνονται, τα εξής:

· Η ολοκλήρωση του προγραμματισμού του συνόλου του προϋπολογισμού του Μέτρου λαμβάνοντας υπόψην και την αδυναμία απορρόφησης του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί για το ΗΡΩΝ-Π. 

· Η δρομολόγηση του stage που αφορά γυναίκες, το οποίο αποτελεί βασική παρέμβαση του Ε.Π. στον τομέα της Ισότητας των Ευκαιριών.

· Ενεργοποίηση των Κατηγοριών Πράξεων του Μέτρου 2, 3, 4 που έχουν μικρό χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά στρατηγική σημασία.

· Περιφερειακή στόχευση των δράσεων κατάρτισης του Μέτρου ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών με κατευθύνσεις ανάλογες με αυτές που παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 1.2.3.

