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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1083/11-7-2006 όπως τροποποιήθηκε με τον 846/2009, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1828/8-12-2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ.1083/2006, και τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ267Α/3-12-2007) περί «Διαχείρισης Ελέγχου και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», (ΕΠ «ΨΣ»), συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος. Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στην συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ), αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 67 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το έτος 2009 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή της σχετικής εγκυκλίου (με αρ. Πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΠΠ1332/23/05/2008) και της επιστολής με οδηγίες 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ720/8-4-2010, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψη οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η ετήσια έκθεση εκτέλεσης του ΕΠ «ΨΣ» για το 2009 (σύμφωνα με το παράρτημα VΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009) περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους, για το σύνολο του ΕΠ, καθώς και όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για τα βήματα που γίνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του ΕΠ. Επιπλέον, παρουσιάζεται η επισκόπηση της προόδου των δεικτών ως βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου του ΕΠ. Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει πληροφόρηση σε ότι αφορά ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν σε σχέση με το Κοινοτικό Δίκαιο και τυχόν μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση τους. Επίσης περιλαμβάνει  στοιχεία για την συμπληρωματικότητα δράσεων με άλλα μέσα και ειδικότερα ρυθμίσεις που έγιναν για την εξασφάλιση της οριοθέτησης και του συντονισμού μεταξύ της συνδρομής από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ, τις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα.  

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται η έως τώρα συμβολή του ΕΠ στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) καθώς και στις Ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η πολιτική της Λισσαβόνας. Αυτή η συμβολή βασίζεται στην επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την πολιτική της Λισσαβόνας, σύμφωνα με τους θεματικούς κωδικούς προτεραιότητας. 

Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους ανά άξονα προτεραιότητας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η επισκόπηση της προόδου των δεικτών ανά άξονα προτεραιότητας του ΕΠ καθώς και τα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και οι τρόποι αντιμετώπισης τους.
Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΕΠ, όπως τα θέματα της Τεχνικής βοήθειας και της Δημοσιότητας. Επιπλέον, το Κεφάλαιο 4 της έκθεσης περιλαμβάνει στοιχεία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την αρχή της μη διάκρισης και την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται διακριτή αναφορά στα μεγάλα έργα, στην πρόοδο στην ενεργοποίηση, υλοποίηση και στην χρηματοδότησή τους.  

ΤΟ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα προσδιορισμού του ΕΠ «ΨΣ», όπως ορίζεται στην ενότητα 1 του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009:

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
	ΣΥΓΚΛΙΣΗ

	
	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
	· Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (GR11)

· Θεσσαλία (GR14)

· Ήπειρος (GR21)

· Δυτική Ελλάδα (GR23)

· Πελοπόννησος (GR25)

· Ιόνια Νησιά (GR22)

· Κρήτη (GR43)

· Βόρειο Αιγαίο (GR41)  

	
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
	2007-2013

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΡΙΘ. CCI) 
	2007GR161P0002



	
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	2009

	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠ.ΠΑ. 
	4-6-2010


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», που εγκρίθηκε στις 26-10-2007 με την αρ. C(2007) 5339/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. (Κωδικός CCI 2007GR161PO002), εξειδικεύεται σε δύο Γενικούς Στόχους, ως εξής:

	Γενικός Στόχος 1
	Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ

	Γενικός Στόχος 2
	ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής


Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αναμένεται να υποστηρίξουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης.  Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.  Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 εξειδικεύεται σε 4 Ειδικούς Στόχους:

· Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,

· Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ,

· Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία, και 

· Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο έχουν ως επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης. Η ωφέλεια του πολίτη σχετίζεται με όλες τις πτυχές της ζωής του. Συγκεκριμένα, ο Άξονας Προτεραιότητας εξειδικεύεται σε 2 Ειδικούς Στόχους:

· Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, και

· Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη.

Οι γενικοί στόχοι αντιστοιχούνται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής μορφής του Προγράμματος σε Άξονες Προτεραιότητας (σε αυτούς προστίθεται ο Άξονας για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής).  

Στο ακόλουθο σχήμα αποτυπώνεται η ανάλυση του ΕΠ «ΨΣ» σε Γενικούς Στόχους/Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους:

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Κεφάλαιο 1 της ετήσιας έκθεσης γίνεται η επισκόπηση της υλοποίησης του ΕΠ. Η παράγραφος 1.1 αναφέρεται στην ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου του ΕΠ. Στο πλαίσιο ενημέρωσης της φυσικής προόδου παρουσιάζεται ο πίνακας για κάθε δείκτη κορμού του ΕΠ (core indicators), καθώς και ο πίνακας με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΠ, σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009. 

Δεδομένου ότι η πρόοδος υλοποίησης των πράξεων σε επίπεδο δαπανών, για το έτος 2009 είναι περιορισμένη, στο Κεφάλαιο 1 και τις παραγράφους που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση, περιλαμβάνονται κυρίως στοιχεία του ΕΠ που αφορούν σε προϋπολογισμούς εντάξεων. 

Στις παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα που αφορούν συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρέασαν την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος, τροποποιήσεις και προβλήματα με βάση το άρθρο 57 του Κανονισμού 1083/2006, καθώς και άλλες πληροφορίες  που περιγράφονται στο Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009.
1.1 Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού  Προγράμματος
1.1.1 Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

	        Δείκτες
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	455

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14%

	
	Αφετηρία
	0%¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ Ο Στόχος μπορεί να παρατίθεται είτε σε ετήσια βάση είτε για τη συνολική περίοδο προγραμματισμού


Στο εγκεκριμένο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» οι σχετικοί θεματικοί δείκτες κορμού (core indicators), όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Εγγράφου Εργασίας Νο. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators”, είναι αυτοί που φαίνονται στο παρακάτω πίνακα του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009. Ο πίνακας αναφέρεται σε κάθε ποσοτικό δείκτη του ΕΠ και ιδιαίτερα τους βασικούς δείκτες, και σκοπό έχει να αποτυπώσει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (για το έτος Ν, για τα προηγούμενα έτη υποβολής στοιχείων, καθώς και σωρευτικά). Δεδομένου ότι για το έτος 2009 βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ενταγμένα στο ΕΠ «ΨΣ», τα οποία όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί, στον παρακάτω πίνακα δεν συμπληρώνονται στοιχεία ολοκλήρωσης.  

1.1.2 Χρηματοοικονομική πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

	
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική αρχή
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή πληρωμών στους δικαιούχους
	Σύνολο πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή*

	Άξονας Προτεραιότητας 1 Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ (ΕΤΠΑ)
	888.600,00€ 
	888.600,00€ 
	888.600,00€
	31.038.600,00€



	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	0

	Άξονας Προτεραιότητας 2 

ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής (ΕΤΠΑ) 
	
	
	
	33.150.000,00€

	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	0

	Άξονας Προτεραιότητας 3 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
	
	
	
	1.200.000,00€



	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	0

	Γενικό Σύνολο
	
	
	
	65.388.600,00€

	Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοντούνται από το ΕΤΠΑ
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοντούνται από το ΕΚΤ
	
	
	
	

	* Περιλαμβάνονται οι προκαταβολές 2007, 2008 και 2009 συνολικού ύψους 64.500.000 € σε Κοινοτική Συνδρομή


1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την Ανάλυση της Χρήσης των Ταμείων

Παρατίθεται ο πίνακας του Μέρους Γ΄ του Παραρτήματος II του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. Ο πίνακας αναφέρεται στη σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία (κωδικός διάσταση).
	Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5

	Κωδικός (*)

Διάσταση 1

Θέμα προτεραιότητας 
	Κωδικός (*)

Διάσταση 2

Μορφή χρηματοδότησης
	Κωδικός (*)

Διάσταση 3

Έδαφος
	Κωδικός (*)

Διάσταση 4

Οικονομική δραστηριότητα
	Κωδικός (*)

Διάσταση 5

Γεωγραφική περιοχή
	Ποσό (**)

	10
	01
	00
	10
	GR23
	2.962.000,00

	11
	01
	00
	00
	GR23
	4.480,00

	11
	01
	00
	22
	GR21
	83.553,98

	11
	01
	00
	22
	GR22
	44.871,58

	11
	01
	00
	22
	GR25
	95.932,35

	11
	01
	00
	22
	GR43
	102.121,54

	11
	01
	00
	22
	GR11
	157.824,19

	11
	01
	00
	22
	GR14
	167.107,97

	11
	01
	00
	22
	GR23
	194.959,30

	11
	01
	00
	22
	GR41
	32.493,22

	12
	01
	00
	17
	GR43
	1.654.209,81

	12
	01
	00
	17
	GR11
	615.996,97

	12
	01
	00
	17
	GR21
	293.080,75

	12
	01
	00
	17
	GR14
	1.002.161,50

	12
	01
	00
	17
	GR22
	157.395,22

	12
	01
	00
	17
	GR41
	929.975,85

	12
	01
	00
	17
	GR25
	408.500,12

	12
	01
	00
	17
	GR23
	683.855,08

	12
	01
	00
	22
	GR11
	459.888,00

	12
	01
	00
	22
	GR21
	243.470,12

	12
	01
	00
	22
	GR22
	67.976,00

	12
	01
	00
	22
	GR23
	295.344,00

	12
	01
	00
	22
	GR14
	253.152,00

	12
	01
	00
	22
	GR25
	145.328,00

	12
	01
	00
	22
	GR41
	49.224,00

	12
	01
	00
	22
	GR43
	154.704,00

	13
	01
	00
	17
	GR11
	6.416.158,05

	13
	01
	00
	17
	GR21
	4.968.968,03

	13
	01
	00
	17
	GR14
	7.591.091,06

	13
	01
	00
	17
	GR22
	1.954.756,35

	13
	01
	00
	17
	GR25
	4.634.847,37

	13
	01
	00
	17
	GR41
	1.259.927,01

	13
	01
	00
	17
	GR23
	8.852.774,07

	13
	01
	00
	17
	GR43
	3.852.342,04

	13
	01
	01
	17
	GR14
	377.944,00

	13
	01
	00
	22
	GR21
	516.523,78

	13
	01
	00
	22
	GR14
	1.046.087,31

	13
	01
	00
	22
	GR11
	693.127,89

	13
	01
	00
	22
	GR22
	158.585,70

	13
	01
	00
	22
	GR23
	1.231.301,66

	13
	01
	00
	22
	GR25
	391.653,97

	13
	01
	00
	22
	GR41
	166.097,66

	13
	01
	00
	22
	GR43
	844.289,58

	13
	01
	00
	18
	GR11
	3.069.214,84

	13
	01
	00
	18
	GR22
	1.130.430,98

	13
	01
	00
	18
	GR23
	3.749.157,50

	13
	01
	00
	18
	GR43
	3.721.791,39

	13
	01
	00
	18
	GR21
	1.599.865,08

	13
	01
	00
	18
	GR14
	3.871.252,46

	13
	01
	00
	18
	GR25
	2.875.546,96

	13
	01
	00
	18
	GR41
	1.033.597,04

	14
	01
	00
	17
	GR11
	377.600,00

	14
	01
	00
	22
	GR11
	1.287.112,15

	14
	01
	00
	22
	GR21
	636.150,49

	14
	01
	00
	17
	GR25
	288.000,00

	14
	01
	00
	22
	GR23
	1.068.076,80

	14
	01
	00
	22
	GR25
	525.561,60

	14
	01
	00
	22
	GR14
	915.494,40

	14
	01
	00
	22
	GR22
	245.827,20

	14
	01
	00
	22
	GR41
	178.012,80

	14
	01
	00
	22
	GR43
	559.468,80

	85
	01
	00
	17
	GR11
	1.270.512,00

	85
	01
	00
	17
	GR21
	672.624,00

	85
	01
	00
	17
	GR23
	1.569.456,00

	85
	01
	00
	17
	GR25
	772.272,00

	85
	01
	00
	17
	GR14
	1.345.248,00

	85
	01
	00
	17
	GR22
	361.224,00

	85
	01
	00
	17
	GR41
	261.576,00

	85
	01
	00
	17
	GR43
	822.096,00

	86
	01
	00
	17
	GR11
	178.704,00

	86
	01
	00
	17
	GR23
	220.752,00

	86
	01
	00
	17
	GR25
	108.624,00

	86
	01
	00
	17
	GR21
	94.608,00

	86
	01
	00
	17
	GR14
	189.216,00

	86
	01
	00
	17
	GR22
	50.808,00

	86
	01
	00
	17
	GR41
	36.792,00

	86
	01
	00
	17
	GR43
	115.632,00

	
	
	
	
	Σύνολο
	91.418.385,56


(*) Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση. 

(**) Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.
1.1.4 Συνδρομή ανά Ομάδα-Στόχο 

Δεδομένου ότι στο εγκεκριμένο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση δεν υπάρχει ειδική αναφορά για ομάδες, τομείς ή περιοχές ειδικού στόχου κατά περίπτωση, δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία  για το έτος 2009.
1.1.5 Ανάκτηση ή εκ Νέου Χρήση της Συνδρομής

Δεν έχουν εφαρμοσθεί οι διαδικασίες που αφορούν ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 και στο άρθρο 98 παρ. 2 του κανονισμού 1083/2006 και δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για το 2009.
1.1.6 Ποιοτική Ανάλυση – Ενέργειες Επιτάχυνσης Ενεργοποίησης του Προγράμματος

Κατά το έτος 2009 συνεχίστηκε η ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Εντός του έτος το ΕΠ ενεργοποιήθηκε στο σύνολο του, μέσω νέων προσκλήσεων:

Αναλυτικότερα εκδόθηκαν 6 προσκλήσεις εντός του 2009:
1. Η πρόσκληση 4_2_1 π/υ  ύψους 285 Μ€ εκδόθηκε στις 14/1/2009 και βρισκόταν σε ισχύ έως την 30.6.2009

2. Η πρόσκληση 5_1.3 ύψους 11,4 Μ€ εκδόθηκε στις 16/6/2009 και βρισκόταν σε ισχύ στο τέλος του έτους

3. Η πρόσκληση 6_2.1 ύψους 33,54 Μ€ εκδόθηκε στις 6/7/2009 και βρισκόταν σε ισχύ στο τέλος του έτους

4. Η πρόσκληση 7_2.2 ύψους 85,5 Μ€ εκδόθηκε στις 31/8/2009 και βρισκόταν σε ισχύ στο τέλος του έτους

5. Η πρόσκληση 8_1.2 ύψους 57 Μ€ εκδόθηκε στις 31/8/2009 και βρισκόταν σε ισχύ στο τέλος του έτους

6. Η πρόσκληση 9_2.1 ύψους 114 Μ€ εκδόθηκε στις 31/8/2009 και βρισκόταν σε ισχύ στο τέλος του έτους

Στις 31/12/2009 βρίσκονταν επίσης σε ισχύ  προσκλήσεις άμεσης αξιολόγησης που αφορούσαν τους εξής ειδικούς στόχους του Προγράμματος:

· 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» 

· 1.3 «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία»

· 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και 

· 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη». 

Συνολικά μέχρι το τέλος του 2009 στο πλαίσιο των παραπάνω προκλήσεων έχουν υποβληθεί 801 προτάσεις έργων με αιτούμενο π/υ 1.171.784.496,19 € από τις οποίες έχουν ενταχθεί 54 έργα προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης  114.272.981,95€. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στις καταχωρημένες εντάξεις στο ΟΠΣ ως τις 19.5.2009, έργα κυρίως κρατικών ενισχύσεων δεν με ημερομηνία ένταξης εντός του 2009 δεν έχουν αποτυπωθεί  ως την ημερομηνία που αναφέρθηκε στο ΟΠΣ και για αυτό το λόγο δεν καταγράφονται.
Εντός του 2009 πραγματοποιήθηκαν τρεις εκχωρήσεις σε ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης συνολικού προϋπολογισμού 120.500.000 € (ΔΔ) και αφορά σε δράσεις για το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (38.225.000 €) και εκχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση από τις 5 μεταβατικές Περιφέρειες (phasing in και phasing out). Οι εκχωρήσεις αυτές αφορούν στις:

1. Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων 65.000.000 € (ΔΔ), από τα οποία 8.390.000 € (ΔΔ) αφορούν στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, (ΦΕΚ 1226/23-6-2009)

2. Ψηφιακές Ενισχύσεις α.ε. 45.000.000 € (ΔΔ) από τα οποία 23.850.000 € (ΔΔ) αφορούν στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, για την Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (ΦΕΚ 1145/12-6-2009)

3. Ψηφιακές Ενισχύσεις α.ε.10.500.000 € (ΔΔ), από τα οποία 5.985.000 € (ΔΔ) αφορούν στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, για την Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security). (ΦΕΚ 457/13-3-2009)

Συνολικά, το ποσό των εντάξεων, εντός του 2009, στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση από τους ενδιαμέσους φορείς διαχείρισης  (ΓΔΙΕ και Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ) αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Φορέας
	Αριθμός Ενταγμένων Έργων  ΨΣ
	Π/Υ προτάσεων (ΨΣ)
	Δαπάνες Ενταγμένων Προτάσεων

	Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
	1
	3.702.500€
	1.110.750 €

	Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.* 
	333
	4.604.923
	-


     *Οι εντάξεις των Ψηφιακών Ενισχύσεων δεν είναι καταχωρημένες στο ΟΠΣ την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων    

       19/5/2010
H ΚτΠ ΑΕ, έχει προχωρήσει από τον Δεκέμβριο του 2008 στην υπογραφή 34 Προγραμματικών Συμφωνιών, συνολικού προϋπολογισμού (για ΕΠ Ψηφιακή Σϋγκλιση και τμήματα που αφορούν στα ΠΕΠ που έχουν εκχωρήσει ποσά στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 889,704 εκ. Ευρώ και στην υποβολή 56 Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 411,93 εκ. Ευρώ. Από αυτά έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 10 έργα προϋπολογισμού 44,2 εκ. Ευρώ.

1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο

Μετά τη δημοσίευση του ν. 3614/2007, (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007) που αφορά το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης (Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008) που εξειδικεύει το νόμο και διευκολύνει την εφαρμογή του. Στην Υπουργική Απόφαση προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης, στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ, ο ορισμός ενδιαμέσου φορέα διαχείρισης, το σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού και η επιλεξιμότητα των δαπανών.

Με τον Νόμο 3752/4.3.2009 τροποποιούνται  και προστίθενται διατάξεις στο Νόμο 3614/2007. Επιπλέον πριν τη λήξη του 2009, ετέθη σε δημόσια διαβούλευση νέα  τροποποίηση του 3614/2007 με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν.1828/2006 και τις  κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή σχεδιάστηκαν και οριστικοποιήθηκαν  τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, τα οποία περιλαμβάνουν γραπτές διαδικασίες, τυποποιημένα έντυπα και λίστες ελέγχου προς χρήση από τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (23105/ΓΔΑΑΠ 4632/ΕΥΘΥ/23.5.2008)  
Με την υπ.αριθ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23.12.2008 στάλθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων το γενικό πλαίσιο και οι βασικές κατευθύνσεις σύμφωνα με άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 για την οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του ιδίου Κανονισμού.

Με την αριθμ.34704/ΕΥΣ5629 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του προσωρινού πλαισίου.

1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης

To 2009 οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για το Ε.Π.  «Ψηφιακή Σύγκλιση», κάλυψαν σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του, ενεργοποιώντας το σύνολο των ειδικών στόχων του.
Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που είχαν υποβληθεί από το άνοιγμα του Ε.Π. ως τις 31.12.2009 ανέρχονται σε 1568.
Πολιτική της Ειδικής Γραμματείας «Ψηφιακού Σχεδιασμού» ήταν το «άνοιγμα» του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η δυνατότητα υποβολής προτάσεων από το σύνολο των φορέων, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχύτερη ενεργοποίηση και να αναπτυχθεί η άμιλλα μεταξύ των φορέων για την υποβολή των βέλτιστων δυνατών προτάσεων. Παρά τους κύκλους ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα και την επικοινωνία της στρατηγικής των νημάτων, το αποτέλεσμα των υποβολών δεν ήταν από πλευράς ποιότητας το αναμενόμενο.

Η ΕΥΔ υποδέχθηκε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό προτάσεων, πολλές φορές επαναλαμβανόμενων ή επικαλυπτόμενων, για τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσει όλη την τυπική διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, γεγονός που επιβάρυνε με τεράστιο φόρτο την υπηρεσία, δηλώνοντας ταυτόχρονα το αδιέξοδο της συνέχισης της προσέγγισης του συνολικού ανοίγματος του προγράμματος και της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης. 

Παρ’ όλα αυτά ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης των προσκλήσεων 1_2.2 και 2_1.2 ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2009 και εντάχθηκαν σταδιακά 77 προτάσεις προϋπολογισμού 145,2 εκ. € (ΔΔ αφορά σε Ψηφιακή Σύγκλιση και Περιφέρειες) (ΔΔ).
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση της υπηρεσίας λόγω της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης, επιλέχθηκε για τις προσκλήσεις 3_3.1, 5_1.3, 6_2.1, 7_2.2, 8_1.2, 9_2.1 η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Πράγματι με τη διαδικασία αυτή εντάχθηκαν 19 έργα, προϋπολογισμού 123,4 εκ.€ (ΔΔ αφορά σε Ψηφιακή Σύγκλιση και Περιφέρειες) 31.12.2009
Οι κύκλοι προσκλήσεων 1_2.2, 2_1.2, 4_2.1 εξετάσθηκαν χωρίς να εκδοθούν οριστικά αποτελέσματα. 

Μετά το Σεπτέμβριο του 2009 δεν εντάχθηκαν εντός του έτους νέα έργα. Βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη αυτή πέρα από τις καθυστερήσεις λόγω των εκλογών και τη διαδικασία επιλογής νέου Ειδικού Γραμματεία μέσω ανοικτής διαδικασίας, ήταν η εκπεφρασμένη βούληση της νέας πολιτικής ηγεσίας για τη νέα κατεύθυνση της Ψηφιακής Στρατηγικής, τις σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον που έθεταν νέες προτεραιότητες στα έργα ΤΠΕ, οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις πολλών φορέων ειδικά στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον λόγοι καθυστερήσεων και επιβάρυνσης της ΕΥΔ αφορούσαν σε θέματα σχετικά με τη διαχειριστική επάρκεια, την ετοιμότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, την παρακολούθηση των εκχωρήσεων.
Οι παραπάνω λόγοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη της επίτευξης των στόχων του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Οι καθυστερήσεις αναμένεται να αντιμετωπιστούν εντός του 2010 με την εκκαθάριση των υποβληθέντων πράξεων των προηγούμενων προσκλήσεων, την ολοκλήρωση του κλεισίματος του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» που επιβάρυνε τόσο την ΕΥΔ όσο και πολλούς δικαιούχους, την ενεργοποίηση νέων στοχευμένων προσκλήσεων, την υιοθέτηση των νέων στρατηγικών κατευθύνσεων για τις ΤΠΕ, την μεταβολή βασικών παραγόντων καθυστέρησης που συνδέονται με το νομοθετικό πλαίσιο προκήρυξης και ανάθεσης των πράξεων ΤΠΕ, τη βελτίωση του ΟΠΣ και το πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος

Το 2009 επιβεβαιώθηκε σχεδόν το σύνολο των ζοφερών προοπτικών για την παγκόσμια οικονομία αλλά και τη ζώνη του ευρώ. Η οικονομική κρίση επηρέασε την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο ως συνεκτικό οικοδόμημα, όσο και ανά τις επιμέρους περιοχές και κράτη που την απαρτίζουν. Αν και η ύπαρξη της ευρωζώνης φάνηκε αρχικά να λειτουργεί ως αντίβαρο στην κρίση, στην πραγματικότητα οι συναφείς αποφάσεις ληφθήκαν εκτός του θεσμικού πλαισίου διακυβέρνησης της Ε.Ε. Το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη επέλεξαν διαφορετικές και μονομερείς προσεγγίσεις αντιμετώπισης της κρίσης. δημιούργησε τις πρώτες αμφισβητήσεις για τη συνοχή και τη συνέχιση της κοινής αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, το 2009 αποτέλεσε τη χρονιά που οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 από τις ΗΠΑ, σηματοδότησαν και τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Κοινή αντίληψη όλων υπήρξε, και εξακολουθεί να είναι, ότι τόσο το βάθος και η διάρκεια, όσο και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δεδομένων και των διαρθρωτικών προβλημάτων και χρόνιων παθογενειών που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν θα εκτονωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα – σε κάθε περίπτωση, οι αρνητικές της επιπτώσεις αποτυπώθηκαν τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, όσο και στις αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ κεφαλαιαγορών και πραγματικής οικονομίας. Σημαντικό ρόλο, εξάλλου, διαδραμάτισε η κρίση και στην πτώση της ζήτησης από το εξωτερικό και την πτώση των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη την ανάγκη ισχυρής πολιτικής θέσης και βούλησης για την υιοθέτηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών για την εξυγίανση των μακροχρόνιων προβλημάτων της χώρας, η Ελλάδα προχώρησε τον Οκτώβριο του 2009 σε πρόωρες εθνικές βουλευτικές εκλογές. Η προεκλογική περίοδος, παρότι σύντομη, καθυστέρησε τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, παρατείνοντας, έτσι, και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η επακόλουθη αλλαγή της κυβέρνησης και οι τροποποιήσεις στις στρατηγικές και τις προσεγγίσεις σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής  και αλλαγές στις δομές των Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης, στις αρμοδιότητες και τις αλληλεξαρτήσεις των Υπηρεσιών καθώς και στη νομοθεσία. 

Με τον Νόμο 3752/4.3.2009 τροποποιούνται  και προστίθενται διατάξεις στο Νόμο 3614/2007. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την πρόσθεση του άρθρου 34α ιδρύεται η ΝΟΜΟΣ ΑΕ. Επιπλέον πριν τη λήξη του 2009, ετέθη σε δημόσια διαβούλευση νέα  τροποποίηση του 3614/2007

Με την υπ.αριθ 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23.12.2008 στάλθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων το γενικό πλαίσιο και οι βασικές κατευθύνσεις σύμφωνα με άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 για την οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του ιδίου Κανονισμού.

Με βάση την ΚΥΑ αριθμ. 43101/ΕΥΘΥ2038 ΦΕΚ 1914 (8.9.2009), εφαρμόζεται το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429  «διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα-απαιτήσεις» των οδηγιών εφαρμογής του και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα-απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Με την αριθμ.34704/ΕΥΣ5629 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του προσωρινού πλαισίου.

1.5 Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.      1083/2006
Δεν υπάρχει τροποποίηση που να εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του  άρθρου 57 του γενικού Κανονισμού
1.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα
Ο συντονισμός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης διασφαλίζεται από την αντίστοιχη μονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία θα αναλάβει και αρμοδιότητες συντονισμού της εφαρμογής των δράσεων ΕΤΠΑ του τομέα της εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάστηκε και υποβλήθηκε ο φάκελος για το μεγάλο έργο «Ψηφιακή τάξη», ο οποίος τελικά ανακλήθηκε για κανονιστικούς λόγους ορισμού του μεγάλου έργου. Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας είναι τακτική, στη κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των συνεργειών των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ότι αφορά στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ο συντονισμός των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η ΕΥΔ ΕΠ «ΨΣ», ανταποκρινόμενη σε έγγραφο του Υπ. Απασχόλησης, όρισε δύο στελέχη ως υπευθύνους για τη διαχείριση δράσεων του ΕΚΤ που θα υλοποιηθούν μέσω της ρήτρας ευελιξίας στο πλαίσιο του ΕΠ «ΨΣ» καθώς και των δράσεων του ΕΚΤ που θα προκύψουν από εκχωρήσεις άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ στο ΕΠ «ΨΣ».

Βασική προτεραιότητα δημόσιας πολιτικής αποτελεί η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Κράτους, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» στο οποίο αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για το διοικητικό εκσυγχρονισμό που απαιτείται για την επιτυχή μετάβαση στην οικονομία της γνώσης και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση είναι:

· η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,

· η αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών,

· η διάχυση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,

· η κανονιστική μεταρρύθμιση για τη μείωση του διοικητικού βάρους.

Για την καλύτερη και συστηματικότερη συνεργασία μεταξύ των ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΑΝ. Επιπλέον, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο προϊστάμενος της εθνικής αρχής συντονισμού και οι προϊστάμενοι των οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή της επιτροπής είναι ο συντονισμός των δύο ΕΠ στον προγραμματισμό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρμογή των αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της επιτροπής. Τέλος, έχει οριστεί στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΣ» ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο ΕΠ. Στις 16/1/2009 ξεκίνησε η περαιτέρω εξειδίκευση του μνημονίου και στη συνάντηση της διυπουργικής επιτροπής της 15/4/2009 ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής

2. Ενημερώθηκε η επιτροπή για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον συντονισμό των δύο ΕΠ και αναγνωρίσθηκε η σημασία της διαλειτουργικότητας των έργων.

3. Έγινε κατηγοριοποίηση των προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ ΨΣ.  

Σχεδιάζεται,  σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η  δράση “Rural Broadband” μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 που θα εστιάσει στην κάλυψη μέρους των λευκών περιοχών,  οι οποίες   αποτελούν περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013.  

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ' Προγραμματικής Περιόδου), στις οποίες δεν υφίσταται ευρυζωνική υποδομή ή οι συνθήκες πρόσβασης δεν είναι ικανοποιητικές (λευκές περιοχές). Συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις σε Δημοτικά Διαμερίσματα, που αποτελούν περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 και είναι «λευκές περιοχές»   δεν υπάρχει δε σχεδιασμός για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Στα παραπάνω Δημοτικά Διαμερίσματα δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από άλλο ταμείο ούτε πρόκειται να γίνουν στο άμεσο μέλλον. 

Στα παραπάνω Δημοτικά Διαμερίσματα θα γίνουν παρεμβάσεις μόνο από το ΕΓΤΑΑ, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα, επιδιώκοντας βάσιμους στόχους συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

Για την ορθή υλοποίηση της παρέμβασης, εντός του 2009 έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας για την τροποποίηση του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος» καθώς οι ενέργειες για τον ορισμό της ΕΥΔ ΨΣ ως ενδιάμεσου φορέα εκτέλεσης του έργου
Για το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη σώρευση ενισχύσεων και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο, συνιστάται επιτροπή στην οποία μετέχουν οι προϊστάμενοι της εθνικής αρχής συντονισμού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να μετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής
, πέραν της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών αρχών για θέματα εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, προσδιορίζονται μηχανισμοί συντονισμού των δράσεων σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων με τις εθνικές πολιτικές κάθε τομέα, καθώς και μεταξύ των παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.

Για το σκοπό αυτό οι μηχανισμοί συντονισμού:

· Καθορίζουν, σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού, προτεραιότητες και παρέχουν κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τομεακών πολιτικών,

· συνεργάζονται με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισμού για την ενσωμάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο τομέα αρμοδιότητάς τους,

· παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσματικότητα των δράσεων και τη συμβολή τους στην επίτευξη των τεθέντων στόχων, και

· προβαίνουν στις απαιτούμενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον απαιτείται.

1.7 Παρακολούθηση – αξιολόγηση
1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος
Το 2009 συνεχίστηκε η πλήρης ενεργοποίηση του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με την έκδοση 2 νέων Προσκλήσεων με την μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης (Προσκλήσεις 4 και 5), καθώς και της Πρόσκλησης 6 με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. Οι εν λόγω προσκλήσεις ήταν συνεχείς, δηλαδή παρέμειναν ανοιχτές για την υποβολή προτάσεων πράξεων μέχρι της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού τους. Οι προσκλήσεις με συγκριτική αξιολόγηση περιελάμβαναν κύκλους υποβολής προτάσεων (ανά τρίμηνο), μετά τη λήξη των οποίων ξεκινούσε η συγκριτική αξιολόγηση των πράξεων. Ταυτόχρονα, ξεκινούσε νέος κύκλος υποβολής. 

Τον Ιούλιο του 2009 έγινε η ανάκληση της ισχύος των προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης 01_2.2, 2_1.2 και 4_2.1 και διακόπηκε η περίοδος υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις αυτές. Σημειώνεται ότι η συγκριτική αξιολόγηση δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, κυρίως λόγω του πλήθους των προτάσεων που υπεβλήθησαν σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διαδικασία, καθυστερώντας έτσι το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα που οριοθετήθηκε για την υλοποίηση των στόχων υλοποίησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.  

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος,  η ΕΥΔ προχώρησε στην έκδοση 3 νέων Προσκλήσεων (7_2.2, 8_1.2 και 9_2.1) με την διαδικασία της Άμεσης Αξιολόγησης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης πράξεων στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. 

Πλέον των παραπάνω Προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενεργοποιήθηκε και η υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των εκχωρήσεων προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση») «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων».

Ο στόχος για την άμεση συνολική ενεργοποίηση του συνόλου του Ε.Π., δημιούργησε τα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Παρ’ όλα αυτά σημαντικές δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος εντάχθηκαν και ξεκίνησαν εντός του 2009. 

Τέτοιες δράσεις ήταν, ενδεικτικά:

· Ο μαθητικός υπολογιστής, η διανομή του οποίου ολοκληρώθηκε εντός του έτους και ξεκίνησε η πρώτη φάση ένταξης του στην εκπαιδευτική διαδικασία
· Οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων:
· σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας, για την πραγματοποίηση ασφαλών συναλλαγών και την προστασία των δεδομένων τους
· στον τομέα του Τουρισμού για τη δημιουργία συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη λειτουργία τους
· Η ηλεκτρονική κάρτα ασφάλισης και το εθνικό ληξιαρχείο
Η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων του Ε.Π. ΚτΠ και της πληθώρας των προτάσεων που προήλθαν από τις προηγούμενες προσκλήσεις σε συνδυασμό με τις νέες στοχευμένες προσκλήσεις που απευθύνονται σε φορείς με σημαντική ωριμότητα, στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών κατευθύνσεων για τις ΤΠΕ αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. τα επόμενα έτη.
1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Το 2009 πραγματοποιήθηκαν τρεις γραπτές διαδικασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος :
Η πρώτη ολοκληρώθηκε με την απόφαση 11398/ΨΣ3236/26-2-2009 σχετικά με την έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή και άμεση αξιολόγηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τα κριτήρια για την επιλογή και άμεση αξιολόγηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Η δεύτερη ολοκληρώθηκε με την απόφαση 153.675/ΨΣ8417-Α1/25-5-2009 σχετικά με την έγκριση των γενικών κριτηρίων για την επιλογή και αξιολόγηση των δράσεων ενισχύσεων, στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Η τρίτη (154.039/ΨΣ10354-Α1/22-6-2009) ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το έτος 2008.

Η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» πραγματοποιήθηκε στις 13/3/2009. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για το σύστημα διαχείρισης ελέγχου και τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόοδο των διαδικασιών εφαρμογής του Ε.Π. Ειδικότερα για τις προσκλήσεις, τα μεγάλα έργα, την πρόβλεψη για το ν+3, τη διαδικασία επιβεβαίωσης επάρκειας των δικαιούχων, τις εκχωρήσεις, τα κριτήρια επιλογής πράξεων, τις ενέργειες των βασικών δικαιούχων του ΕΠ. 

Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση του επικοινωνιακού σχεδίου για τη δημοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την προγραμματική περίοδο ’07-’13. 

Η έκθεση εκτέλεσης του έτους 2008, διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε αποδεκτή από αυτήν στις 4/8/2009.
1.7.3 Θέματα Αξιολόγησης

Η πρώτη Συνεδρίαση του Δικτύου Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2009, και συζητήθηκαν οι «Οδηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» (υπ. αριθ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23.12.2008 της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) και η υπό έκδοση  «Εγκύκλιος για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται για την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α». 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της διεξαγωγής της αξιολόγησης των Προγραμμάτων, η Εθνική Αρχή Συντονισμού απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές την 20/7/2009 το έγγραφο «Οδηγός σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά την διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

Σε συνέχεια του εγγράφου η ΕΥΔ συνέταξε Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Σύμβουλος Αξιολόγησης Του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013» και προϋπολογισμό 420.000,00 € (Δ.Δ.) το οποίο και υποβλήθηκε, στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, την 8/9/2009 και αναμένεται να ενταχθεί το Α’ τρίμηνο του 2010. 

1.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος

Δεδομένης της έμφασης του Προγράμματος στην υλοποίηση άυλων λειτουργικών παρεμβάσεων που  σχετίζονται με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής μέσω της χρησιμοποίησης ΤΠΕ, το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα υλοποιηθεί σε πλαίσιο το οποίο δεν αναμένεται να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντίστοιχες με αυτές των έργων υποδομών, ειδικότερα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στο Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 85/337/EEC, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 97/11/ECκαι 2003/35/EC.  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συντάχθηκε φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά τον οποίο αξιολογήθηκε ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο φάκελος προωθήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΧΩΔΕ (ως «αρμόδια αρχή»), η οποία αποφάσισε αρνητικά επί της υποχρέωσης υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Στο Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας έκθεσης παρουσιάζεται η συμβολή του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στην στρατηγική της Λισσαβόνας. Σκοπός του Κεφαλαίου αυτού είναι να γίνει ποιοτική ανάλυση της συνεισφοράς του ΕΠ «ΨΣ» στην πολιτική της Λισσαβόνας και στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση καθώς και στη συνολική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ.3 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006 (earmarking) καθώς επίσης και των συνεπειών από την υλοποίηση του ΕΠ στην προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών – γυναικών, προκειμένου τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τις κυριότερες εισροές για την ανάλυση της συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που θα συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής του ΕΠΜ (βλ. άρθρο 29.1 του Καν. 1083/2006), καθώς και των εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται από το άρθρο 29.2 του Καν. 1083/2006. 

2.1 Η συμβολή του Προγράμματος στους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 αλλά και των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η συνάφεια της αρχιτεκτονικής των Επιχειρησιακών με τις θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι εκτεταμένη και οι διασυνδέσεις μεταξύ των ΕΠ και των γενικών στόχων που εξειδικεύουν κάθε προτεραιότητα εμφανείς. Με βάση τις εντάξεις έργων της ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του έτους 2009, η αντίστοιχη συνεισφορά του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στις επιμέρους Θεματικές Προτεραιότητες και Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ αναλύεται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ήταν ανοιχτές ή / και ενεργοποιήθηκαν 2 Προσκλήσεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Ειδικό Στόχο 1.1 (οι δράσεις e-security και digi-lodge που υλοποιoύνται από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.) καθώς και Κρατικές Ενισχύσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Για τον Ειδικό Στόχο 1.2. ήταν ανοιχτή η Πρόσκληση 2 του Προγράμματος με δύο κύκλους υποβολής προτάσεων μέσα στο 2009. Η Πρόσκληση 8, που εκδόθηκε στα μέσα του 2009, αντικατέστησε την Πρόσκληση 2 και εισήγαγε την άμεση αξιολόγηση. Μέσα στο 2009 δεν έγινε καμία ένταξη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 8. Τέλος, για τον Ειδικό Στόχο 1.3 ήταν ανοιχτή, το 2009, η Πρόσκληση 5.

	Πρόσκληση Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
	Π/Υ Ενταγμένων Οριζόντιων Προτάσεων Ε.Π. ΨΣ
	Γενικοί Στόχοι ΕΣΠΑ στους οποίους συμβάλλουν οι ενταγμένες 

πράξεις του Ε.Π. ΨΣ

	Π02
	8.013.469,13 €
	· Αύξηση της εξωστρέφειας και εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

· Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

· Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης

	Π05
	 8.855.987,95 €
	· Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων 

· Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

· Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης

	Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων
	-
	· Αύξηση της εξωστρέφειας και εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

· Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 

	Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων
	-
	· Αύξηση της εξωστρέφειας και εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

· Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 


Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος ήταν ανοιχτές ή / και ενεργοποιήθηκαν Προσκλήσεις στους Ειδικούς Στόχους 2.1 και 2.2. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1., ήταν ανοιχτοί 2 κύκλοι υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4 (που εκδόθηκε το 2008). Η εν λόγω πρόσκληση ανακλήθηκε στα μέσα του 2009, ενώ δεν υλοποιήθηκε καμία ένταξη στα πλαίσια της εν λόγω Πρόσκλησης εντός του 2009. Στις αρχές Ιουλίου του 2009 εκδόθηκαν περαιτέρω οι Προσκλήσεις 6 και 9. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.2. του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, ήταν ανοιχτοί μέχρι τα μέσα του 2009, δύο κύκλοι υποβολής προτάσεων πράξεων της Πρόσκλησης 1 που δημοσιεύθηκε το 2008. Περαιτέρω, εκδόθηκε το 2009 και η Πρόσκληση 7 για τον ειδικό στόχο 2.2. 

Οι εν λόγω προσκλήσεις συνέβαλαν και συμβάλλουν στην επίτευξη των Θεματικών Προτεραιοτήτων 2 και 4 του ΕΣΠΑ και των ειδικότερων γενικών στόχων:

	Πρόσκληση Ε.Π. ΨΣ 
	Π/Υ Ενταγμένων Οριζ. Προτάσεων Ε.Π. ΨΣ
	Γενικοί Στόχοι ΕΣΠΑ στους οποίους συμβάλλουν οι ενταγμένες πράξεις Ε.Π. ΨΣ

	Π01
	49.891.609,96 €
	- Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης

- Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας

	Π06
	26.313.570,32 €
	- Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης

	Π09
	7.408.164,60 €
	- Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθησης της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης 

- Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης


2.2 Η συμβολή του Προγράμματος στους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων

Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), η στρατηγική του ΕΠ αναμένεται να έχει άμεση συμβολή σε τρεις από τις τέσσερις προτεραιότητες και έμμεση συμβολή όσον αφορά την πρώτη προτεραιότητα του ΕΠΜ.  Ειδικότερα, η 2η και η 8η  Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, οι οποίες αφορούν στον Ειδικό Στόχο 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» παρουσιάζουν ισχυρή συνέργια με την τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ. Η 2η και η 8η  Πρόσκληση στοχεύουν στην εισαγωγή αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της χώρας για επενδύσεις. 

Όσον αφορά την πρώτη και την τέταρτη προτεραιότητα του ΕΠΜ, συμβολή αναμένεται να έχουν η 1η και η 7η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, οι οποίες αφορούν στον Ειδικό Στόχο 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» του ΕΠ η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ. 
2.3 Η συμβολή του Προγράμματος στους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας

Οι δύο κύριοι νέοι στόχοι της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως ορίστηκαν από την Ε.Ε. είναι:

· επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιμης, οικονομικής μεγέθυνσης, και

· δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ΤΠΕ, την εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην χρήση τους καθώς και στην επιχειρηματικότητα. Συνεπώς οι στρατηγικές ΤΠΕ που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας για ανάπτυξη και απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στη διαδικασία της Λισσαβόνας ανά Κατηγορία Παρέμβασης, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Κωδικός
	Περιγραφή Κατηγορίας Παρέμβασης
	Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ενταγμένες Πράξεις

	 
	 
	Ποσά σε εκατ € (Κοινοτική Συνδρομή)

	 
	 
	Στόχος 1

	10
	Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)
	3.702.500,00

	11
	Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λ.π.)
	1.104.180,16

	12
	Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN - ICT)
	9.267.826,77

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)
	82.509.164,72

	14
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση, κ.λ.π.)
	7.601.630,30

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
	8.843.760,00

	86
	Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
	1.243.920,00

	Σύνολο:
	114.272.981,95 €


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στο Κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσης γίνεται ανάλυση για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ «ΨΣ» όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο του κάθε άξονα προτεραιότητας. Στο πλαίσιο ενημέρωσης της φυσικής προόδου παρουσιάζεται ο πίνακας με τους δείκτες που συνδέονται με τον κάθε άξονα προτεραιότητας. Στο πλαίσιο ενημέρωσης της οικονομικής προόδου παρουσιάζεται ο πίνακας με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΠ, σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009. 

Η ποιοτική ανάλυση ανά άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνει ανάλυση των επιτευγμάτων σε σχέση με τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί καθώς και εκτίμηση των συνεπειών από την προώθηση ίσων ευκαιριών ανδρών, γυναικών. 

O προγραμματικός σχεδιασμός προβλέπει τη συγχρηματοδότηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων τύπου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) εντός του ορίου 10% του προϋπολογισμού κάθε άξονα. Μέχρι την 31.12.2009 δεν έχει γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας στα ενταγμένα έργα, 
Τέλος, αναφέρονται και ενδεχόμενα προβλήματα από την υλοποίηση του κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση τους. 

Για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ εκχωρήθηκαν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των περιφερειών μεταβατικής στήριξης αρμοδιότητες διαχείρισης και χρηματοδοτήσεων στην ΕΥΔ ΨΣ. Το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων εκχώρησης είναι περίπου 500Μ€ και αντιστοιχεί στο 60%.   

Έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ενεργοποίηση του Προγράμματος (έκδοση Προσκλήσεων). Έως 31/12/2009 είχαν εκδοθεί εννέα Προσκλήσεις : 

· Πρόσκληση 1 - Ειδικός Στόχος 2.2. «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»

· Δημοσιεύτηκε: 16/10/08

· Τροποποιήθηκε: 18/6/2009
· Ανακλήθηκε: 01/07/2009
· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 350 εκατ. Ευρώ όπου 199,5 εκατ. Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν στις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 2 - Ειδικός Στόχος 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ»

· Δημοσιεύτηκε: 21/10/08

· Τροποποιήθηκε: 18/6/2009
· Ανακλήθηκε: 01/07/2009
· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης αρχικά 100 εκατ. Ευρώ και μετά την τροποποίηση 200 εκατ. Ευρώ, όπου 114 εκατ. Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν στις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 3 - Άξονας 3 του Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

· Δημοσιεύτηκε: 22/12/08

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 23.890.000 Ευρώ, όπου 16.879.668,00 Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν στις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 4 - Ειδικός Στόχος 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»
· Δημοσιεύτηκε: 12/01/09

· Τροποποιήθηκε: 18/6/2009
· Ανακλήθηκε: 01/07/2009
· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης αρχικά 200 εκατ. Ευρώ και μετά την τροποποίηση 500 εκατ. Ευρώ, όπου 285 εκατ. Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν στις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 5 - Ειδικός Στόχος 1.3 «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία»
· Δημοσιεύτηκε: 21/05/09

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 20.000.000 Ευρώ, όπου 11.400.000,00 Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν στις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 6 - Ειδικός Στόχος 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»
· Δημοσιεύτηκε: 02/07/09

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 84.800.000 Ευρώ , όπου 33.546.425,00 Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν στις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 7 - Ειδικός Στόχος 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»

· Δημοσιεύτηκε: 09/07/09

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 150 εκατ. Ευρώ, όπου 85,5 εκατ. Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν τις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 8 - Ειδικός Στόχος 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ»

· Δημοσιεύτηκε: 09/07/09

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 100 εκατ. Ευρώ, όπου 57 εκατ. Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν τις 5 μεταβατικές περιφέρειες

· Πρόσκληση 9 - Ειδικός Στόχος 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»
· Δημοσιεύτηκε: 10/07/09

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 200 εκατ. Ευρώ, όπου 114 εκατ. Ευρώ αφορούν χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ψ.Σ. και τα υπόλοιπα αφορούν τις 5 μεταβατικές περιφέρειες
Αναλυτικά στοιχεία για τις υποβολές προτάσεων πράξεων εντός του 2009 που αφορούν στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσιάζονται ανά πρόσκληση στον επόμενο πίνακα:
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
	ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
	ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ 
( € )

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	01
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
	43
	       14.452.481,40   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	02
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
	115
	     208.731.436,40   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	03
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
	10
	       10.527.680,00   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	04
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
	489
	     696.929.021,34   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	05
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
	6
	       12.394.904,80   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	06
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
	2
	       36.243.289,52   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	07
	ΑΜΕΣΗ
	10
	       22.877.690,00   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	08
	ΑΜΕΣΗ
	12
	        9.370.081,40   

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
	09
	ΑΜΕΣΗ
	114
	     160.257.911,33   

	ΣΥΝΟΛΑ
	 
	 
	801
	  1.171.784.496,19   


Το 2009, πλέον των Προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1, ενεργοποιήθηκε και η υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων για συνολικό προϋπολογισμό έως 38.225.000,00 € (Δ.Δ.) μέσω των εκχωρήσεων προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων».

Ειδικότερα στις «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»  εκχωρήθηκαν από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» :

1. Η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις που αφορά στην Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e−Security) για την χρηματοδότηση ενισχύσεων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» προϋπολογισμού έως 5.985.000,00 € (Δ.Δ.), και 

2. Η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις που αφορά στην Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi lodge) για την χρηματοδότηση ενισχύσεων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» προϋπολογισμού έως 23.850.000,00 € (Δ.Δ.).

Επιπρόσθετα, στην «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων»  εκχωρήθηκε, από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», η διαχείριση για κατηγορίες πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων v , vi, viii, του εδαφίου δ και της υποπερίπτωσης xii του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση,  για χρηματοδότηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού έως 8.390.000,00 € (Δ.Δ.) 
Παρατίθεται ο πίνακας προόδου ενεργοποίησης του ΕΠ ΨΣ (συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των προσκλήσεων που αφορούν στις 5 μεταβατικές περιφέρειες) ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας, που αφορά στις παραπάνω προσκλήσεις.

Αποτύπωση προόδου ενεργοποίησης ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας
                         Ποσά σε Ευρώ

	Κ.Θ.Π.
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

	Κωδ.
	Π/Υ Δέσμευσης στον Κωδικό
	Κωδικός-Ημ/νία έκδοσης
Πρόσκλησης
	Π/Υ Πρόσκλησης ανά ΚΘΠ
(συνολική ΔΔ)
	Αριθμ. Ενταγμ. Πράξεων
	Π/Υ Ένταξης
(συγχρημ. ΔΔ)
	Π/Υ Ένταξης
(συνολική ΔΔ)

	13
	407.000.000
	01_2.2_v01 16/10/2008, τροπ. 18/06/2009
	199.500.000,00
	23
	49.886.009,96
	49.886.009,96

	12
	33.000.000
	02_1.2_v01 21/10/2008, τροπ. 18/06/2009
	   28.260.600,00   
	10
	7.181.469,13
	7.181.469,13

	14
	109.000.000
	02_1.2_v01 21/10/2008, τροπ. 18/06/2009
	   85.739.400,00   
	3
	832.000,00
	832.000,00

	85
	10.000.000
	03_3.1_v01 12/12/2008
	   11.022.303,09   
	5
	8.843.760,00
	8.843.760,00

	86
	6.000.000
	03_3.1_v01 12/12/2008
	    5.857.364,91   
	3
	1.243.920,00
	1.243.920,00

	11
	40.000.000   
	04_2.1  12/01/2009, τροπ. 18/6/2009
	    22.538.655,00   
	0
	 0,00
	 0,00

	12
	33.000.000
	04_2.1  12/01/2009, τροπ. 18/6/2009
	    11.682.435,00   
	0
	 0,00
	 0,00

	13
	407.000.000
	04_2.1  12/01/2009, τροπ. 18/6/2009
	  250.778.910,00   
	0
	 0,00
	 0,00

	12
	33.000.000
	05_1.3  21/05/2009
	    2.436.123,00   
	2
	2.086.357,65
	2.086.357,65

	14
	109.000.000
	05_1.3  21/05/2009
	    8.963.877,00   
	6
	6.769.630,30
	6.769.630,30

	13
	407.000.000
	 06_2.1  02/07/2009
	 33.546.425,00
	1
	26.313.570,32
	26.313.570,32

	13
	407.000.000
	 07_2.2 09/07/2009
	85.500.000,00
	0
	 0,00
	 0,00

	12
	33.000.000
	08_1.2 09/07/2009
	    7.764.330,97   
	0
	 0,00
	 0,00

	14
	109.000.000
	08_1.2 09/07/2009
	   49.235.669,03   
	0
	 0,00
	 0,00

	11
	40.000.000   
	09_2.1 10/07/2009
	    13.286.389,68   
	1
	1.098.580,16
	1.098.580,16

	12
	33.000.000
	09_2.1 10/07/2009
	         209.605,27   
	0
	 0,00
	 0,00

	13
	407.000.000
	09_2.1 10/07/2009
	  100.504.005,05   
	2
	6.309.584,44
	6.309.584,44

	10
	115.000.000
	ΙΕ01 [ΓΔΙΕ]
	8.390.000,00   
	1
	3.702.500,00
	3.702.500,00

	11
	40.000.000  
	1 [e-security Ψηφιακές Ενισχύσεις]
	5.985.000,00
	1
	5.600,00
	5.600,00

	
	 
	 
	931.201.093,00
	
	 114.272.981,96
	 114.272.981,96


Δεδομένου ότι για το έτος 2009 υπάρχει υλοποίηση σε επίπεδο δαπανών μόνο για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΙΕ, στο Κεφάλαιο 3 και τις παραγράφους που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση περιλαμβάνονται στοιχεία δαπανών για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ τα λοιπά στοιχεία αφορούν μόνο στο επίπεδο ένταξης πράξης. 
3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που υποστηρίζουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης.  Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 εξειδικεύεται σε 4 Ειδικούς Στόχους:

· Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,

· Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ,

· Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία, και 

· Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE.

Εντός του 2009 και μέχρι τις 30/6/2009 ήταν ενεργοποιημένοι 2 κύκλοι υποβολής και για την Πρόσκληση 2 του ΕΠ ΨΣ που είχε εκδοθεί στις 21/10/2008, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» του ΕΠ ΨΣ,  ο οποίος έχει ως στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα μέσω της εισαγωγής αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της χώρας για επενδύσεις. Οι Δυνητικοί δικαιούχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες :  

· Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

· Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό ≥ 20.000)

· Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.
Η διαδικασία των προσκλήσεων ήταν συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινούσε νέος  κύκλος υποβολής.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός υποβολής προτάσεων ήταν 57.000.000,00 € για χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 43.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. 

Από τα 57.000.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 39.900.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 17.100.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Στις 18/6/2009 η 2η Πρόσκληση τροποποιήθηκε αναλογικά στο ύψος του προϋπολογισμού από 100.000.000,00 € σε 200.000.000,00 € ενώ παράλληλα ανακλήθηκε η ισχύς της από την 01/07/2009. 

Στις 21/05/2009 εκδόθηκε η Πρόσκληση 5 του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 1.3 «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία» του ΕΠ ΨΣ,  ο οποίος έχει ως στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν κυρίως στη  δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράμματα επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις). Οι Δυνητικοί δικαιούχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες :  

· Συλλογικοί φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα1 με μέλη ή/και μετόχους επιχειρήσεις, επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου ΤΠΕ, οι οποίοι (φορείς) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

·  να διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα 

·  να λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεών τους 

·  να μην διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων ήταν 11.400.000,00 € για χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 8.600.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας από τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. 
Στις 09/07/2009 εκδόθηκε η Πρόσκληση 8 του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 1.2, σε αντικατάσταση της 2ης Πρόκλησης η οποία ανακλήθηκε. Η 8η Πρόκληση προβλέπει την εφαρμογή διαδικασίας Άμεσης Αξιολόγησης των προτάσεων. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός υποβολής προτάσεων ήταν 57.000.000,00 € από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) και 43.000.000,00 € για χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. Από τα 57.000.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 39.900.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 17.100.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Συνολικά, για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, η ΕΥΔ έχει ενεργοποιήσει, μέσω των Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, προϋπολογισμό 182.400.000,00 € (Δ.Δ.) όπου 131.100.000,00 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας και 51.300.000,00 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση προτάσεων πράξεων τοπικής εμβέλειας.

Το 2009, πλέον των Προκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1, ενεργοποιήθηκε και η υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων για συνολικό προϋπολογισμό έως 38.225.000,00 € (Δ.Δ.) μέσω των εκχωρήσεων προς τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων».

Ειδικότερα στις «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»  εκχωρήθηκαν από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» :

1. Η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις που αφορά στην Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e−Security) για την χρηματοδότηση ενισχύσεων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» προϋπολογισμού έως 5.985.000,00 € (Δ.Δ.), και 

2. Η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις που αφορά στην Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi lodge) για την χρηματοδότηση ενισχύσεων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» προϋπολογισμού έως 23.850.000,00 € (Δ.Δ.).

Επιπρόσθετα, στην «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων»  εκχωρήθηκε, από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΙΕ01), η διαχείριση για κατηγορίες πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων v , vi, viii, του εδαφίου δ και της υποπερίπτωσης xii του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση,  για χρηματοδότηση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού έως 8.390.000,00 € (Δ.Δ.) 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις εντάξεις πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Δ.Δ.)
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Δ.Δ.)

	Ψηφιακή Σύγκλιση
	02
	11
	8.013.469,13
	0,00

	Ψηφιακή Σύγκλιση
	05
	7
	8.855.987,95
	0,00

	Ψηφιακή Σύγκλιση
	ΙΕ01
	1
	3.702.500,00
	3.702.500,00

	Ψηφιακή Σύγκλιση
	1
	1
	5.600,00
	0,00

	ΣΥΝΟΛΑ
	
	20
	20.577.557,07
	3.702.500,00


Στον Άξονα 1, δεν έχουν  ενταχθεί πράξεις τύπου ΕΚΤ που κάνουν χρήση της ρήτρας ευελιξίας του 10%.

3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου
3.1.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Άξονα  Προτεραιότητας 1

Για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ», έχει εγκριθεί πλέγμα δεικτών για τις οκτώ Περιφέρειες αναφοράς (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης) όπως αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009.
Ο πίνακας αναφέρεται σε κάθε ποσοτικό δείκτη του ΕΠ και σκοπό έχει να αποτυπώσει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (για το έτος Ν, για τα προηγούμενα έτη υποβολής στοιχείων, καθώς και σωρευτικά). Αναλυτική περιγραφή του ορισμού και της πηγής του δείκτη περιλαμβάνεται στην έκθεση της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του ΕΠ «ΨΣ»
. Δεδομένου ότι για το έτος 2009 δεν υπάρχει ικανή υλοποίηση στον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠ «ΨΣ»,δεν συμπληρώνονται στοιχεία επίτευξης των ενταγμένων πράξεων. 
Δείκτες Ψηφιακή Σύγκλιση – Άξονας Προτεραιότητας 1 - Εντός ΟΠΣ

	        Δείκτες Εκροών
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.561

	
	Αφετηρία
	2645
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υπηρεσίες του Δημοσίου για Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά 
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+2


	
	Αφετηρία
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες και νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	327

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΨΣ
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	152

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	        Δείκτες Αποτελέσματος
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Παραγγελιών
	Ολοκλήρωση
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,75

	
	Αφετηρία
	6,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου


	Ολοκλήρωση
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,31

	
	Αφετηρία
	0,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν  Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,90

	
	Αφετηρία
	72,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές 

	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,00

	
	Αφετηρία
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Δείκτες Ψηφιακή Σύγκλιση – Άξονας Προτεραιότητας 1 - Εκτός ΟΠΣ

	        Δείκτες Εκροών
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.561

	
	Αφετηρία
	2645
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υπηρεσίες του Δημοσίου για Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά 
	Ολοκλήρωση
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+2


	
	Αφετηρία
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες και νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
	Ολοκλήρωση
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	327

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
	Ολοκλήρωση
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΨΣ
	Ολοκλήρωση
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	152

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	        Δείκτες Αποτελέσματος
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Παραγγελιών
	Ολοκλήρωση
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,75

	
	Αφετηρία
	6,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου


	Ολοκλήρωση
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,31

	
	Αφετηρία
	0,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν  Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,90

	
	Αφετηρία
	72,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές 

	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,00

	
	Αφετηρία
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.1.2 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1 

Η χρηματοδότηση του Άξονα 1 του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 σε κοινοτική συνδρομή (ΚΣ) είναι 402,0 εκ € (46,70% του συνόλου του ΕΠ), τα οποία κατανέμονται ανά Πεδίο Παρέμβασης του Εφαρμοστικού Κανονισμού
. 

Δεδομένου ότι για το έτος 2009 υπάρχει υλοποίηση στον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠ «ΨΣ» μόνο από την υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στον παρακάτω πίνακα του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009 συμπληρώνονται μόνο τα αντίστοιχα στοιχεία δαπανών. 

Οι δαπάνες του πίνακα αφορούν την Θεματική Προτεραιότητα 10 από την εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (1 έργο). 

Ο πίνακας αναφέρεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του άξονα προτεραιότητας και στα στοιχεία για την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων.

Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο ενεργοποίησης του άξονα προτεραιότητας  1 έχουν ενταχθεί χωρίς όμως να έχουν προκαλέσει δαπάνη 21 επιπλέον έργα στις Θεματικές Προτεραιότητες 12 (9.267.826,77 € Δ.Δ.) & 14 (7.601.630,30 € Δ.Δ.) από τις Προσκλήσεις 2 & 5. Έχουν επίσης ενταχθεί 333 έργα (από τα οποία ένα έργο στο ΟΠΣ) στη θεματική προτεραιότητα 11 μέσω της εκχώρησης στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. για τη δράση e-security.
	
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική αρχή
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή πληρωμών στους δικαιούχους
	Σύνολο πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή*

	Άξονας Προτεραιότητας 1 Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ (ΕΤΠΑ)


	888.600,00 €
	888.600,00 €
	888.600,00  €
	20.081.000 €

	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	0

	Γενικό Σύνολο
	
	
	
	20.081.000 €

	Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοντούνται από το ΕΤΠΑ
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοντούνται από το ΕΚΤ
	
	
	
	

	* οι δαπάνες αφορούν σε προκαταβολές εκτός από 888.600€ σε ΚΣ


Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πρόοδος του Άξονα 1, ανά θεματική προτεραιότητα:

	ΘΠ ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΘΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΡΟΣΚ- ΛΗΣΗ
	ΑΡ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ (ΔΔ)
	ΝοΔε(ΔΔ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΔ)

	
	
	
	23*
	20.577.557,07
	0,00
	1.110.750,00

	10
	Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)
	ΙΕ01[ΓΔΙΕ]
	1
	3.702.500,00
	0,00
	1.110.750,00

	11
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)
	1 [e-seurity, ΨΗΦ.ΕΝ.]
	1
	5.600,00
	0,00
	0,00

	12
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]
	02
	10
	7.181.469,13
	0,00
	0,00

	12
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]
	05
	2
	2.086.357,65
	0,00
	0,00

	14
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)
	02
	3
	832.000,00
	0,00
	0,00

	14
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)
	05
	6
	6.769.630,30
	0,00
	0,00


* τα ενταγμένα έργα στον Άξονα 1 είναι 20, 3 από αυτά ανήκουν σε δύο θεματικές προτεραιότητες, έτσι προκύπτει ο αριθμός έργων 23 στο συγκεκριμένο πίνακα
3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Ο χαμηλός βαθμός επίτευξης δαπανών στον άξονα 1, συνδέεται με οριζόντια θέματα που αντιμετώπισε το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα οποία επεξηγούνται στο κεφάλαιο 1.3. 
3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» 

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται έχουν ως επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης. Η ωφέλεια του πολίτη σχετίζεται με όλες τις πτυχές της ζωής του. Συγκεκριμένα, ο Άξονας Προτεραιότητας 2 εξειδικεύεται σε 2 Ειδικούς Στόχους:

· Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, και

· Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη.

Εντός του 2009 και μέχρι τις 30/6/2009 ήταν ενεργοποιημένοι 2 κύκλοι υποβολής και για την Πρόσκληση 1 του ΕΠ ΨΣ που είχε εκδοθεί στις 16/10/2008, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» του ΕΠ ΨΣ ο οποίος έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Δικαίωμα για υποβολή προτάσεων έργων είχαν: 
· Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

· Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό ≥ 20.000)

· Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.

Η διαδικασία της πρόσκλησης ήταν συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινούσε ο νέος  κύκλος υποβολής.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός υποβολής προτάσεων είναι 100.000.000,00 € (ΔΔ), όπου τα 57.000.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 43.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. Από τα 57.000.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 39.900.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 17.100.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Στις 18/6/2009 η 1η Πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του προϋπολογισμού της από 100.000.000,00 € σε 350.000.000,00 €, όπου τα 199.500.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 150.500.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. Από τα 199.500.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 139.650.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 59.850.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Η ισχύς της πρόσκλησης ανακλήθηκε την 01/07/2009. 
Στις 12/01/2009 εκδόθηκε η Πρόσκληση 4 του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1 ««Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του ΕΠ ΨΣ ο οποίος έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.). Δικαίωμα για υποβολή προτάσεων έργων είχαν: 

· Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

· Ανεξάρτητες Αρχές

· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

· Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού1)

· Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν συσταθεί ή έχει κυρωθεί η σύστασή τους με νόμο ή κατά εξουσιοδότηση νόμου, είτε συμμετέχει σε αυτά το Κράτος ή ΝΠΔΔ κατά ποσοστό άνω του 50% είτε ασκείται ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία επ΄ αυτών από το Δημόσιο ή διορίζονται οι διευθύνοντες αυτού από το Κράτος ή χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή άλλο ΝΠΔΔ

· ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα

· Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

· Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα 

· Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους 

· Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

· Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους Η προηγούμενη λειτουργία της ΜΚΟ αποδεικνύεται με απολογισμό δράσης της ΜΚΟ, επικυρωμένο από τη Γενική Συνέλευση ή ανάλογης μορφής όργανο ανάλογα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό ή κάθε άλλο έγγραφο, δημοσιεύματα και πάσης φύσεως λοιπό υλικό που αποδεικνύει δημόσια δραστηριότητα. 

· Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους, οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις των ΜΚΟ και έχουν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός υποβολής προτάσεων είναι 200.000.000,00 € (ΔΔ), όπου τα 114.000.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 86.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. Από τα 114.000.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 79.800.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 34.200.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Στις 18/6/2009 η Πρόσκληση 4 τροποποιήθηκε στο ύψος του προϋπολογισμού της από 200.000.000,00 € σε 500.000.000,00 €, όπου τα 285.000.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 225.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. Από τα 285.000.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 199.500.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 85.500.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Με την τροποποίηση της 18/6/2009  ανακλήθηκε η ισχύς της Πρόσκλησης 4 από την 01/07/2009. 

Συνολικά, η 4η Πρόσκληση ήταν ενεργή σε 2 κύκλους υποβολής μέχρι την 30/6/2009. Δεν έχουν ενταχθεί πράξεις μέχρι την 31/12/2009. 

Στις 09/07/2009 εκδόθηκε η Πρόσκληση 7 του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 2.2, σε αντικατάσταση της 1ης Πρόκλησης η οποία ανακλήθηκε. Η 7η Πρόκληση προβλέπει την εφαρμογή διαδικασίας Άμεσης Αξιολόγησης των προτάσεων. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 150.000.000,00 € (ΔΔ), όπου τα 85.500.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 64.500.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. Από τα 85.500.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 59.850.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 25.650.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Μέσω της 7ης Πρόσκλησης δεν έχουν ενταχθεί πράξεις μέχρι την 31/12/2009. 

Στις 10/07/2009 εκδόθηκε η Πρόσκληση 9 του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1, σε αντικατάσταση της 4ης Πρόκλησης η οποία ανακλήθηκε. Η 9η Πρόκληση προβλέπει την εφαρμογή διαδικασίας Άμεσης Αξιολόγησης των προτάσεων. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός υποβολής προτάσεων είναι 200.000.000,00 € (ΔΔ), όπου τα 114.000.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση από πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση (πράξεις που αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης) ενώ τα 86.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας για τις υπόλοιπες 5 περιφέρειες. Από τα 114.000.000,00 € (Δ.Δ.)  προϋπολογισμός 79.800.000,00 € (Δ.Δ.) αφορούσε στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 34.200.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. 

Στις 02/07/2009 εκδόθηκε η Πρόσκληση 6 του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του ΕΠ ΨΣ ο οποίος έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.). Δικαίωμα για υποβολή προτάσεων έργων είχαν: 

· Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

· Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 6 αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ εφόσον είναι πλήρεις, ή της ημερομηνίας υποβολής όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά, μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός υποβολής προτάσεων ήταν 84.800.000 € (Δ.Δ.) Τα 33.546.425,00 € (Δ.Δ.) αφορούσαν τη χρηματοδότηση πράξεων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενώ τα 51.253.575,00 € (Δ.Δ.) αφορούσαν στη χρηματοδότηση πράξεων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εκτός των 8 Περιφερειών αμιγούς στόχου. 

Συνολικά, για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, έχει ενεργοποιηθεί, μέσω των Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, προϋπολογισμός 717.546.425,00 € (Δ.Δ.) όπου 512.346.425,00 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας και τουλάχιστον 205.200.000,00 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση προτάσεων πράξεων τοπικής εμβέλειας.

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις εντάξεις πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Δ.Δ.)
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Δ.Δ.)

	Ψηφιακή Σύγκλιση
	01
	23
	49.886.009,96
	0,00

	Ψηφιακή Σύγκλιση
	06
	1
	26.313.570,32
	26.190.300,00

	Ψηφιακή Σύγκλιση
	09
	2
	7.408.164,60
	4.269.408,00

	ΣΥΝΟΛΑ
	
	26
	83.607.744,88
	30.459.708,00


Στον Άξονα 2, δεν έχουν  ενταχθεί πράξεις τύπου ΕΚΤ που κάνουν χρήση της ρήτρας ευελιξίας του 10%.

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου
3.2.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2

Για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», έχει εγκριθεί πλέγμα δεικτών για τις οκτώ Περιφέρειες αναφοράς (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης) όπως αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009.
 Ο πίνακας αναφέρεται σε κάθε ποσοτικό δείκτη του ΕΠ και σκοπό έχει να αποτυπώσει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (για το έτος Ν, για τα προηγούμενα έτη υποβολής στοιχείων, καθώς και σωρευτικά). Αναλυτική περιγραφή του ορισμού και της πηγής του δείκτη περιλαμβάνεται στην έκθεση της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του ΕΠ «ΨΣ»
. Δεδομένου ότι για το έτος 2009 δεν υπάρχει ικανή υλοποίηση στον άξονα προτεραιότητας 2 του ΕΠ «ΨΣ»,δεν συμπληρώνονται  στοιχεία επίτευξης των ενταγμένων πράξεων. 
Δείκτες Ψηφιακή Σύγκλιση – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Εντός ΟΠΣ

	        Δείκτες Εκροών
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+4


	
	Αφετηρία
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους  εξοπλισμούς ΤΠΕ
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380.098

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΨΣ
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	303

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	        Δείκτες Αποτελέσματος
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	
	Αφετηρία
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	
	Αφετηρία
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ Ο Στόχος μπορεί να παρατείθεται είτε σε ετήσια βάση είτε για τη συνολική περίοδο προγραμματισμού


Δείκτες Ψηφιακή Σύγκλιση – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Εκτός ΟΠΣ

	        Δείκτες Εκροών
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+4


	
	Αφετηρία
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους  εξοπλισμούς ΤΠΕ
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	380.098

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΨΣ
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	303

	
	Αφετηρία
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	        Δείκτες Αποτελέσματος
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Σύνολο

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	
	Αφετηρία
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)
	Ολοκλήρωση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στόχος ¹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11

	
	Αφετηρία
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ Ο Στόχος μπορεί να παρατείθεται είτε σε ετήσια βάση είτε για τη συνολική περίοδο προγραμματισμού


3.2.1.2 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2 

Η χρηματοδότηση του Άξονα 2 του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 σε κοινοτική συνδρομή (ΚΣ) είναι 442,0 εκ € (51,40% του συνόλου του ΕΠ), τα οποία κατανέμονται ανά Πεδίο Παρέμβασης του Εφαρμοστικού Κανονισμού
. 

Δεδομένου ότι για το έτος 2009 δεν υπάρχει υλοποίηση (δαπανών) στον άξονα προτεραιότητας 2 του ΕΠ «ΨΣ», στον παρακάτω πίνακα του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009 δεν συμπληρώνονται στοιχεία δαπανών πέρα των προκαταβολών. 

Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο ενεργοποίησης του άξονα προτεραιότητας  2 έχουν ενταχθεί χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες 26 έργα (ένα αφορά σε δύο θεματικε΄ςπροτεραιότητες) στις Θεματικές Προτεραιότητες 11 (1.098.580,16 € Δ.Δ.) & 13 (82.509.164,72 € Δ.Δ.) από τις Προσκλήσεις 1, 6 & 9 (23, 1 & 2 έργα αντίστοιχα).
	
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική αρχή
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή πληρωμών στους δικαιούχους
	Σύνολο πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή*

	Άξονας Προτεραιότητας 2 

ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής (ΕΤΠΑ) 


	
	
	
	22.102.000€

	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	0

	Γενικό Σύνολο
	
	
	
	22.102.000€

	Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοντούνται από το ΕΤΠΑ
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοντούνται από το ΕΚΤ
	
	
	
	

	* Το σύνολο των δαπανών αφορούν σε προκαταβολές


Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η πρόοδος του Άξονα 2, ανά θεματική προτεραιότητα:

	ΘΠ ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΘΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΡΟΣΚ- ΛΗΣΗ
	ΑΡ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ (ΔΔ)
	ΝοΔε(ΔΔ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΔ)

	
	
	
	27
	83.607.745
	30.459.708
	0

	11
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)
	09
	1
	1.098.580,16
	0,00
	0,00

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
	01
	23
	49.886.009,96
	0,00
	0,00

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
	06
	1
	26.313.570,32
	26.190.300,00
	0,00

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
	09
	2
	6.309.584,44
	4.269.408,00
	0,00


* τα ενταγμένα έργα στον Άξονα 2 είναι 26, 1από αυτά ανήκει σε δύο θεματικές προτεραιότητες, έτσι προκύπτει ο αριθμός έργων 27 στο συγκεκριμένο πίνακα
3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Ο χαμηλός βαθμός επίτευξης δαπανών στον άξονα 2, συνδέεται με οριζόντια θέματα που αντιμετώπισε το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα οποία επεξηγούνται στο κεφάλαιο 1.3. 
3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 

Στον Άξονα 3 εντάσσονται δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των έργων όπως επίσης και δράσεις αξιολόγησης και μελέτες. Επιπλέον, εδώ εντάσσονται όλες οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Στις 16/12/2008 εκδόθηκε η 3η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 3. 

Ο προϋπολογισμός της είναι 23,89 Μ€ (ΔΔ) τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας). 

Η 3η Πρόσκληση δεν έχει κύκλους υποβολής προτάσεων καθώς η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση. 

Συνολικά μέχρι την 31/12/2009 υποβλήθηκαν στην 3η Πρόσκληση 10 προτάσεις προϋπολογισμού 18.200.000,00 €.

Το 2009, από τις παραπάνω 10 προτάσεις εντάχθηκαν 8 πράξεις με χρηματοδότηση Δημόσιας Δαπάνης  10.087.680,00 € (8.070.144,00   € Κ.Σ.) από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου
3.3.1.1 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3 

Η χρηματοδότηση του Άξονα 3 του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 σε κοινοτική συνδρομή (ΚΣ) είναι 16,0 εκ € (1,90% του συνόλου του ΕΠ), τα οποία κατανέμονται ανά Πεδίο Παρέμβασης του Εφαρμοστικού Κανονισμού
.

Δεδομένου ότι για το έτος 2009 δεν υπάρχει υλοποίηση στον άξονα προτεραιότητας 3 του ΕΠ «ΨΣ», στον παρακάτω πίνακα του Παραρτήματος VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/2009 δεν συμπληρώνονται στοιχεία δαπανών πέρα από την προκαταβολή.
Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο ενεργοποίησης του άξονα προτεραιότητας  3 έχουν ενταχθεί χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιήσεις δαπάνες 8 επιπλέον έργα στις Θεματικές Προτεραιότητες 85 (5 έργα με προϋπολογισμό 8.843.760,00€ Δ.Δ.) & 86 (3 έργα με προϋπολογισμό 1.243.920,00  € Δ.Δ.) από την Πρόσκληση 3.

	
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική αρχή
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή πληρωμών στους δικαιούχους
	Σύνολο πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή*

	Άξονας Προτεραιότητας 3 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
	
	
	
	817.000 €

	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	0

	Γενικό Σύνολο
	
	
	
	817.000 €

	Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοντούνται από το ΕΤΠΑ
	
	
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου όταν οι δαπάνες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
	
	
	
	

	* Το σύνολο των δαπανών αφορούν σε προκαταβολές


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1 Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων Με Αναπηρία και της ισότητας των φύλλων (άρθρο 16 Καν. 1083/2006)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, με τους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Στόχους που έχει θέσει, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχή της μη διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία, βάσει του Άρθρου 16, Καν. 1083/2006. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση,  στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που προβλέπονται βάσει και του e-Europe 2005 και του i2010, προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις του: γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ. 

Τα μέτρα που υιοθετούνται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν: 

(i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Σημειώνεται ότι, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος το 2009, 25% των ορισμένων εκπροσώπων ήταν γυναίκες, ενώ στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, κ.ο.κ. 

(ii) Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2009, οργανώθηκαν ημερίδες ανά την Ελλάδα για την άμεση και πληρέσετερη ενημέρωση των Δικαιούχων του Προγράμματος αναφορικά με τις προσκλήσεις, την υποβολή προτάσεων πράξεων, τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, κ.ο.κ. Περαιτέρω, οι επιμέρους προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν από την ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση αναρτήθηκαν σε διάφορες ιστοσελίδες, δημοσιεύτηκαν μέσω έντυπων ΜΜΕ, κ.ο.κ. Παράλληλα, λειτούργησε στην ΕΥΔ helpdesk για το σύνολο των υποψήφιων Δικαιούχων και τις επιμέρους απορίες / διευρκινήσεις που ρωτήθηκαν, ενώ δημιουργήθηκε και τμήμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) αναφορικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 

Περαιτέρω, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση κατά το έτος 2009, υιοθέτησαν την αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σεδιεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Οι ωφελούμενοι του συνόλου των εν λόγω παρεμβάσεων περιελάμβαναν πληθυσμιακές ομάδες (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία, πληθυσμός απομακρυσμένων περιοχών κλπ) στις οποίες το ψηφιακό χάσμα εμφανίζεται εντονότερο. 

4.2 Τεχνική Βοήθεια
Οι ενέργειες Τεχνικές Υποστήριξης Εφαρμογής που εξειδικευτήκαν πλαίσιο του  Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση,  αναφερόταν στους Κωδικούς Προτεραιότητας 85 και 86, με τίτλο: «Προετοιμασία Εφαρμογή – Παρακολούθηση – Επιθεώρηση» και «Αξιολόγηση, Μελέτες, Ενημέρωση, Επικοινωνία» αντίστοιχα, και παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 85

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 85 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

	Πράξη
	ΕΤΠΑ
	Εθν. Συμμ.
	Σύνολο

	Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής στην προετοιμασία - εφαρμογή - παρακολούθηση του ΕΠ ΨΣ
	3.640.396,80  
	910.099,20  
	4.550.496,00  

	Εξοπλισμός με Η/Υ και περιφερειακά της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ.
	18.808,72  
	4.702,18  
	23.510,90  

	 Προμήθεια - Ανάπτυξη Λογισμικών
	18.201,98  
	4.550,50  
	22.752,48  

	Προμήθεια λογισμικών office
	16.000,00
	4.000,00
	20.000,00

	Υποστήριξη Λογισμικών  Της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ
	23.662,58  
	5.915,64  
	29.578,22  

	Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης  δεικτών απόδοσης
	33.320,00
	8.330,00
	41.650,00

	Κάλυψη της λειτουργίας του ΕΦΔ Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
	3.640.396,80  
	910.099,20  
	4.550.496,00  

	Κάλυψη της λειτουργίας της Δομής Στήριξης Κ.τ.Π ΑΕ
	2.123.566,72  
	530.891,68  
	2.654.458,40  

	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ για προσαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001/2000 στη νέα έκδοση ISO 9001/2008 και ενσωμάτωση των διεργασιών του ΕΠ Ψ.Σ
	40.083,20
	10.020,80
	50.104,00

	Συνολικά
	9.554.436,80  
	2.388.609,20  
	11.943.046,00  


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 86

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 86: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

	Πράξη
	ΕΤΠΑ
	Εθν. Συμμ.
	Σύνολο

	Ενέργειες της ΕΥΔ Ψ.Σ για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ Ψ.Σ 
	68.203,36  
	17.050,84  
	85.254,20  

	Ενέργειες της ΕΥΔ Ψ.Σ για την εκπαίδευση  των Δικαιούχων σε έργα υποδομών και των ΕΦΔ.
	48.717,76  
	12.179,44  
	60.897,20  

	Συμμετοχή του προσωπικού σε συνέδρια -ημερίδες της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ
	24.358,88  
	6.089,72  
	30.448,60  

	Κάλυψη της λειτουργίας της Δομής Στήριξης (Παρατηρητήριο για την Κ.τ.Π)
	974.355,20  
	243.588,80  
	1.217.944,00  

	Ενημέρωση - Επικοινωνία - Δημοσιότητα
	2.923.065,60
	730.766,40
	3.653.832,00

	Αξιολόγηση ΕΠ Ψ.Σ
	336.000,00
	84.000,00
	420.000,00

	Αξιολόγηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΕΠ ΚτΠ
	73.304,00
	18.326,00
	91.630,00

	Συνολικά
	4.448.004,80
	1.112.001,20
	5.560.006,00


Συνολικό ποσό εξειδίκευσης: 17.503.052,00 € σε συνολικό ποσό Τεχνικής Υποστήριξης  20.000.000 € 

Ανά Θεματική Προτεραιότητα 
ΕΠ ΨΣ (Α.Π. 3)

	Πράξη
	ΕΤΠΑ
	Εθνική Συνδρομή
	Σύνολο
	Ποσοστό Κ.Σ. 

	85
	9.554.436,80  
	2.388.609,2
	11.943.046,00
	80,00%

	86
	4.448.004,80
	1.112.001,2
	5.560.006,00
	80,00%

	Συνολικά
	14.002.441,60  
	3.500.610,4
	17.503.052,00
	


Στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, μέσω της 3ης Πρόσκλησης, το 2009 εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», οι οριζόντιες πράξεις που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα (Στοιχεία ΟΠΣ):

	Πράξη
	Π/Υ (ΔΔ)

	Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.) για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
	3.408.000,00

	Λειτουργία Παρατηρητηρίου Για Την Κοινωνία Της Πληροφορίας
	1.136.000,00

	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής-Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013
	1.988.000,00

	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
	3.408.000,00

	Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	79.520,00

	Συμμετοχή προσωπικού ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ σε εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως ενδεικτικά ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, fora, για την πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους
	28.400,00

	Προμήθεια Εξοπλισμού
	17.608,00

	Υποστήριξη και συντήρηση λογισμικών της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
	22.152,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΑ
	10.463.091,36


Στελέχωση Υπηρεσίας
Όπως ορίζεται στην υπ’αρ. πρωτ. 22840/ΔΙΟΕ1091 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1011Β΄/30.5.2008), το προσωπικό της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ. ανέρχεται σε 77 στελέχη. Ειδικότερα:

· Πενήντα έξι (56) στελέχη Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

· Οκτώ (8) στελέχη Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

· Έντεκα (11) στελέχη Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

· Δύο (2) άτομα Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Στο τέλος του 2009, η στελέχωση της ΕΥΔ ανερχόταν σε πενήντα δύο (52) συνολικά στελέχη και ειδικότερα: 

· Σαράντα ένα (41) άτομα Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

· Τέσσερα (2) άτομα Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

· Οκτώ (9) άτομα Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ.Ε.)

Η στελέχωση της Υπηρεσίας ανά Μονάδα στο τέλος του 2009 είχε ως εξής:

· Προϊστάμενος Υπηρεσίας (1)

· Μονάδα Α1 Προγραμματισμού (9)

· Μονάδα Α2 Αξιολόγησης πράξεων ΕΣΠΑ (7)

· Μονάδα Β Διαχείρισης Πράξεων (17)

· Μονάδα Γ Επιτόπιων Επαληθεύσεων (8)

· Μονάδα Δ’ Οργάνωσης – Υποστήριξης (10)

Κατάρτιση Προσωπικού
Το 2009 διοργανώθηκαν συνολικά 4 σεμινάρια εκπαίδευσης των στελεχών της Υπηρεσίας με τα εξής  θέματα :

· «Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database». (εξειδικευμένο για στελέχη πληροφορικής )

· «Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008» (εξειδικευμένο για στελέχη πληροφορικής).

· Προσαρμογή του συστήματος ποιότητας σε  ISO9001/2008
· Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

Περαιτέρω, σαράντα (40) συνολικά από τα στελέχη της υπηρεσίας συμμετείχαν σε διάφορες ημερίδες ή / και συνέδρια του εσωτερικού ή / και του εξωτερικού (21 συνολικά), σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας τους, των σπουδών τους ή / και σε θέματα ΤΠΕ. 
4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου (ΕΣ)

Σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, η χρονική περίοδος 2008-2009 αποτελεί την εναρκτήρια Φάση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του (Α’ Φάση). Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν επικοινωνιακές δράσεις, απαραίτητες για την υλοποίηση του ίδιου του προγράμματος. Δεν υφίστανται διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα για την Α’ Φάση στο ΕΣ κατά το 2009.

Πρόοδος εφαρμογής των δράσεων του  Επικοινωνιακού Σχεδίου (ΕΣ)

Η κατανομή των δράσεων που προβλέπονται στο ΕΣ ανά φάση επικοινωνίας είναι ενδεικτική και έχει ως εξής:
	Φάσεις επικοινωνίας

	
	Α Φάση
	Β Φάση
	Γ Φάση

	Εναρκτήρια εκδήλωση
	(
	
	

	Ετήσια Εκδήλωση
	
	(
	(

	Ανάρτηση σημαίας ΕΕ 9-16 Μαΐου
	(
	(
	(

	Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων
	(
	(
	

	Internet/new media
	(
	(
	(

	Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις
	(
	(
	(

	Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού
	(
	(
	(

	Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
	
	(
	(

	Direct Mail
	
	(
	(

	Road show
	
	
	(

	Newsletters
	(
	(
	(

	Call Center
	(
	(
	(

	Συναντήσεις εργασίας
	(
	(
	

	Ενημερωτικός Οδηγός
	(
	(
	

	Ενημερωτικά Φυλλάδια
	
	(
	(

	Τηλεόραση
	
	(
	(

	Ραδιόφωνο
	
	(
	(

	Τύπος
	(
	(
	(

	Κινηματογράφος
	
	(
	(


Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ το 2009 υλοποίησε δράσεις που καλύπτουν τους δύο στόχους, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στο ΕΣ: 

1. Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ και το σταδιακό άνοιγμα του

2. Εξειδικευμένη ενημέρωση εμπλεκομένων φορέων

Η ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ υλοποίησε κυρίως ενέργειες άμεσης επικοινωνίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η αξιολογική αποτίμηση των δράσεων στηρίζεται σε μετρήσιμα στοιχεία επίτευξης, όπως αριθμός δράσεων, αριθμός συμμετεχόντων. Ειδικότερα, οι κύριες πράξεις / ενέργειες δημοσιότητας που έγιναν στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση είναι:

	Επικοινωνιακές δράσεις σε κεντρικό επίπεδο
	Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας, σύνδεση με το ΕΣ

	Διοργάνωση ημερίδας με θέμα« Η Ψηφιακή Πολιτιστική Δημιουργία»

Απονομή Βραβείων Αριστείας για τα έργα Πολιτισμού του ΕΠ ΚτΠ
	Η ημερίδα αφορούσε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έργων του ΕΠ ΚτΠ, και την απονομή βραβείων σε έργα που επελέγησαν ως καλές πρακτικές, με στόχο την καθιέρωση της λογικής της αριστείας στη διαχείριση των έργων. Ταυτόχρονα έγινε μια γενική παρουσίαση του ΕΠ ΨΣ και των δυνατοτήτων που προσφέρει. Ο τομέας του ψηφιακού πολιτισμού απετέλεσε προνομιακό πεδίο για την αναφορά στην προστιθέμενη αξία της συμβολής της ΕΕ και του ΕΤΠΑ, με την ανάδειξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής και των πολιτικών της, για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου. Η δράση αυτή κάλυψε τους στόχους, ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και την κάλυψη από τα ΜΜΕ.

	Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στην Έκθεση και Συνέδριο Exposec ’ 09
	Η συμμετοχή της ΕΥΔ στην έκθεση και στο Συνέδριο, που αφορούσαν τις νέες τεχνολογίες και την ασφάλεια, έδωσε την ευκαιρία να γίνει μια σφαιρική προβολή του ΕΠ ΨΣ και της ΕΕ σε ένα ειδικό κοινό που μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της πληροφόρησης, κυρίως από το χώρο των επιχειρήσεων και τον τομέα της πληροφορικής, καθώς και από την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. 

	Συμμετοχή στη διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Σ.Φ.Η.Μ.Μ.Υ)
	Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ συμμετείχε στην οργάνωση του Συνεδρίου ενός συλλογικού φορέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει μια σημαντική ειδική κατηγορία κοινού. Αξιοποιώντας το βήμα που παρείχε η εκδήλωση, έγινε παρουσίαση του ΕΠ ΨΣ και της ΕΕ, με στόχο τη γνωριμία του κοινού με το πρόγραμμα και την ευαισθητοποίηση για το ρόλο και την συμβολή της ΕΕ και του ΕΤΠΑ. Η συμμετοχή αυτή συμβάλλει στη δημιουργία, αξιοποίηση και ενίσχυση δικτύων και συνεργειών.

	Ημέρα της Ευρώπης- 9 Μαΐου 2009


	Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Ανάρτηση σημαίας ΕΕ 9-16 Μαΐου: Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ τήρησε την υποχρεωτική ενέργεια. Ταυτόχρονα αξιοποίησε την ιστοσελίδα δημιουργώντας ένα «εορταστικό» banner για την Ημέρα της Ευρώπης. 

Καταχώρηση στον Τύπο
Η ΕΥΔ με ειδική δημοσίευση στην εφημερίδα ATHENS VOICE, συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης.

	Ενημερωτικές συναντήσεις με μεγάλους δυνητικούς δικαιούχους και εκπροσώπους των ΟΤΑ, και ΣΕΣΜΑ
	Οι συναντήσεις με εκπροσώπους των ΟΤΑ λειτούργησαν ως μια εισαγωγική ενημέρωση, με στόχο την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης και την αξιοποίηση τους ως φορέων διάχυσης της πληροφόρησης για το ΕΠ σε τοπικό επίπεδο.

Η συνάντηση με τους μεγάλους δυνητικούς δικαιούχους, και εκπροσώπους του ΣΕΣΜΑ εγγράφεται στην προσπάθεια αξιοποίησης όλων των δυνατών στρατηγικών συνεργειών και την δημιουργία δικτύων για συστηματική κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

	50 συναντήσεις εργασίας αρμοδίων στελεχών της ΕΥΔ με δυνητικούς δικαιούχους 
	Ενημερωτική διεξοδική υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων για την υποβολή των προτάσεων, και την κατανόηση των διαδικασιών πρόσβασης στους μηχανισμούς χρηματοδότησης, με στόχο τη διαφάνεια και την μέγιστη δυνατή συμμετοχή.

	Συμμετοχή σε Ημερίδες 12 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής: Α. Βαρβάρας, Αμαρουσίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Χαλανδρίου, Ελευσίνας, Κορυδαλλού, Περάματος, Ραφήνας, Α. Παρασκευής, Δάφνης, Αλίμου, Γαλατσίου
	Η ΕΥΔ συμμετείχε στις ημερίδες που οργάνωσαν 12 Δήμοι, με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του ΕΠ ΚτΠ και παράλληλα την γνωριμία του ευρύτερου κοινού με το ΕΠ ΨΣ.

	Ιστοσελίδα ΕΠ ΨΣ
	Η ιστοσελίδα του ΕΠ ΨΣ είναι σε φάση ανάπτυξης και περαιτέρω διαμόρφωσης. 

	Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
	150 απαντήσεις σε ηλεκτρονικά ερωτήματα που αφορούσαν διευκρινήσεις για τις προσκλήσεις και την υποβολή των προτάσεων

	Επικοινωνιακές δράσεις σε Περιφέρεις Αμιγούς Σύγκλισης (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση)
	Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας, σύνδεση με το ΕΣ

	Ετήσιες Εκδηλώσεις:

Περιφερειακές ενημερωτικές ημερίδες προς δυνητικούς δικαιούχους:

Βόλος (Π. Θεσσαλίας, 10/04/2009)

Ιωάννινα (Π. Ηπείρου, 18/05/2009)

Πάτρα (Π. Δυτ. Ελλάδας, 12/06/2009)

Ηράκλειο (Π. Κρήτης, 19/06/2009)
	Η ΕΥΔ οργάνωσε 5 ετήσιες εκδηλώσεις (4 στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης) για την πληροφόρηση και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ημερίδες αυτές είχαν ως στόχο την άμεση και «διαδραστική» ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις προσκλήσεις του ΕΠ, τις δυνατότητες συμμετοχής στο πρόγραμμα, τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, και τις υποχρεώσεις ενός δικαιούχου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε  στις απαιτήσεις για την υποβολή προτάσεων και τον τρόπο επιλογής τους, καθώς και στα θέματα δημοσιότητας. Η υλοποίηση των δράσεων κρίνεται επιτυχής, με βάση το κριτήριο της συμμετοχής και της ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων.



	Συμμετοχή σε Ημερίδες στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ηπείρου


	Η ΕΥΔ συμμετείχε στις ημερίδες που οργάνωσαν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 7 Περιφερειών (4 Περιφερειών Αμιγούς Σύγκλισης), με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του ΕΠ ΚτΠ και παράλληλα την γνωριμία του ευρύτερου κοινού με το ΕΠ ΨΣ. Πιο συγκεκριμένα:

Δήμο Ορεστιάδας

Δήμο Αγρινίου

Δήμο Ηρακλείου

Δήμο Αμαλιάδας

Ν.Α. Αχαΐας

Δήμος Πύργου

Δήμος Αιγίου

Ν.Α.  Άρτας


Αξιολογική προσέγγιση και αποτίμηση των δράσεων πληροφόρησης

Αναφορικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποίησε το Γραφείο Δημοσιότητας της ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, στο πλαίσιο του Ε.Σ., σημειώνονται τα κάτωθι:

1. Έγινε εμπεριστατωμένη και διεξοδική χρηστική ενημέρωση και πληροφόρηση κυρίως των δυνητικών δικαιούχων.

2. Υπήρξε εκτενής ενημέρωση της ύπαρξης του ΕΠ, γνωριμίας του αντικειμένου του, και ανάδειξη της συμβολής της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό, μέσω ειδικών κατηγοριών ομάδων -στόχων: γονείς, μαθητική και φοιτητική κοινότητα, επιστημονικοί φορείς,  κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, ΟΤΑ, κ.α.

3. Οι άμεσες επικοινωνιακές δράσεις, που αποτιμώνται με βασικό κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων καθώς και την αντιπροσωπευτική σύνθεση του κοινού σε σχέση με τους προσκεκλημένους, ανταποκρίθηκαν στους στόχους ως προς την αναμενόμενη προσέλευση. Ως προς το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης, οι ημερίδες έδωσαν μια αρκετά σαφή εικόνα στους συμμετέχοντες για το στίγμα του ΕΠ ΨΣ,  καθώς και την ουσία της φιλοσοφίας που διέπει την στρατηγική του ΕΠ και καθορίζει τα έργα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του κοινού.

4. Η ανάδειξη της οπτικής της ΕΕ, έγινε μέσα από την σύνδεση του προγράμματος και των αναμενόμενων προτάσεων με τις πραγματικές ανάγκες του πολίτη.

5. Υπήρξε θετική ανταπόκριση των ομάδων στόχων, που αποτυπώνεται και στη μεγάλη συμμετοχή των Δικαιούχων στις Προσκλήσεις του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Σημειώνεται ότι, η ΕΥΔ, σύμφωνα με τον ΕΚ 1828/2007, αναρτά στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των δικαιούχων του Ε.Π. ΨΣ, ο οποίος περιλαμβάνει  την ονομασία του δικαιούχου, το τίτλο της πράξης, το έτος της ένταξης και το ύψος της χρηματοδότησης κάθε πράξης. 

Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στην διεύθυνση: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/newopis_digital/beneficiaries.  

Περαιτέρω, η ΕΥΔ επεξεργάστηκε το 2009 την προκήρυξη για την ανάδειξη του Συμβούλου Δημοσιότητας. Εκτιμάται ότι, η διαδικασία του διαγωνισμού θα ξεκινήσει εντός του 2010.

4.4 Μεγάλα έργων που εξετάζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φάκελος Μεγάλου Έργου με τίτλο: «Ψηφιακή Τάξη» και σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από την πληρέστερη αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιμέρους στόχοι της δράσης αποτέλεσαν η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, η αναβάθμιση των ικανοτήτων τους και η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η δράση «Ψηφιακή Τάξη» (Μαθητικός Υπολογιστής) κρίνεται ότι συμβάλλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση του ψηφιακού εγγραμματισμού, στη διασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση και στην παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 
Η  δράση «Ψηφιακή Τάξη» (Μαθητικός Υπολογιστής) αποτέλεσε μία ολοκληρωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών τόσο εντός του σχολείου, ως βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και  στο σπίτι, ως συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ο Φάκελος του Μεγάλου Έργου υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου 2009, ενώ στις αρχές Αυγούστου, η ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ έλαβε απάντηση από την Ε.Ε. για απόσυρση του φακέλου για κανονιστικούς λόγους. Το έργο  ξεκίνησε να υλοποιείται το Σεπτέμβριο του 2009 και εντός του 2009 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης του που αφορούσε στη διανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές και η αρχική αξιοποίηση τους στη διδασκαλία. 
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� Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», κεφάλαιο 4, Σεπτέμβριος 2007.  


� Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», κεφάλαιο 2.5.2, Σεπτέμβριος 2007.  


� Η επίτευξη της τιμής στόχου προϋποθέτει την ανάλογη πρόοδο των απαιτούμενων παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του ΕΠ «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007 – 2013». Ο Συγκεκριμένος δείκτης συνδυάζεται με αντίστοιχο δείκτη στον Άξονα Προτεραιότητας 2.


� Στην διαμόρφωση των τιμών του δείκτη συμβάλουν και παρεμβάσεις εκτός του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007- 2013.


� Τιμή βάσης (2006) πληθυσμιακής κάλυψης από ευρυζωνικές υποδομές 55%.
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� Οι παρεμβάσεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  αφορούν το σύνολο της χώρας και δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κατηγορίες της Διάστασης 3 «Εδαφικός Τύπος» του Εφαρμοστικού Κανονισμού
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