2.3
ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ εξελιξης 
2.3.1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Άξονα
Η θέση του Άξονα την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Άξονα με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακα που ακολουθεί. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Άξονα και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Άξονας/Μέτρο
	Προϋπ/σμός
(Μ€)
	Προσκλήσεις
(%)
	Εντάξεις
(%)
	Συμβάσεις
(%)
	Δαπάνες
(%)

	Άξονας 1. Παιδεία και Πολιτισμός
	391,7
	102,9
	78,7
	57,3
	40,1

	Μέτρο 1.1. Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευση
	119,0
	117,3
	102,8
	75,0
	67,6

	Μέτρο 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
	166,7
	106,9
	89,9
	78,2
	45,6

	Μέτρο 1.3. Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
	106,1
	80,4
	33,9
	4,7
	0,6


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Μεταξύ των μέτρων του Άξονα σε πολύ καλή θέση βρίσκονται την 31/12/2003 το Μέτρο 1.1, Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και το Μέτρο 1.2, Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τα δύο αυτά μέτρα καλύπτουν συνολικά ποσοστό 72,9% του προϋπολογισμού του Άξονα, με προσκλήσεις που υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό και των δύο μέτρων, εντάξεις σε ποσοστά 117,3% και 106,9% των αντίστοιχων προϋπολογισμών, συμβάσεις 75% και 78,2% αντίστοιχα, και δαπάνες 67,6% και 45,6%. Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός ενταγμένων έργων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Μέτρου 1.1 οφείλεται στο ότι τα έργα έχουν συμβολαιοποιηθεί και ολοκληρωθεί σε προϋπολογισμό μικρότερο του προϋπολογισμού ένταξης.
Σε πολύ χαμηλότερη θέση βρίσκεται ακόμη το Μέτρο 1.3, Τεκμηρίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού, που καλύπτει ποσοστό 27,1% του προϋπολογισμού του Άξονα. Στο Μέτρο 1.3 οι εντάξεις περιορίζονται σε ποσοστό 33,9% του προϋπολογισμού του Μέτρου, οι συμβάσεις φθάνουν μόλις το 4,7% και οι δαπάνες το σχεδόν μηδενικό ποσοστό του 0,6%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.2  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	Άξονας/Μέτρο
	Εντάξεις 31/12/2003 
(%)
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης
(%)
	Προσκλήσεις
29/02/2004
(%)
	Προϋπο-λογισμός
(Μ€)

	Άξονας 1. Παιδεία και Πολιτισμός
	78,7
	87,1
	102,7
	391,7

	Μέτρο 1.1. Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευση
	102,8
	116,2
	117,3
	119,0

	Μέτρο 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
	89,8
	91,2
	106,9
	166,7

	Μέτρο 1.3. Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
	33,9
	47,9
	80,4
	106,1


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Στον Άξονα 1 με προϋπολογισμό 391,7 Μ€, οι προσκλήσεις καλύπτουν όλα τα μέτρα του Άξονα με ποσό 402,2 Μ€ μέχρι την 31/12/2003, που υπερκαλύπτει τον προϋπολογισμό του Άξονα. Η υπερκάλυψη αυτή προέρχεται από τις προσκλήσεις για τα δύο πρώτα μέτρα του Άξονα, το Μέτρο 1.1 Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και το Μέτρο 1.2 Εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ενώ στο Μέτρο 1.3 οι προσκλήσεις καλύπτουν ποσοστό 80,4% του προϋπολογισμού. 

Οι εντάξεις καλύπτουν και αυτές όλα τα μέτρα του Άξονα και ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003 σε 308,1 Μ€ ή ποσοστό 78,7% του προϋπολογισμού του Άξονα ενώ οι συμβάσεις και οι δαπάνες καλύπτουν αντίστοιχα ποσοστά 57,3% και 40,1% του προϋπολογισμού αντίστοιχα. Ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός για το σύνολο του Άξονα, δηλαδή οι εντάξεις μέχρι την 31/12/2003 με συνυπολογισμό και του Προγράμματος Επιτάχυνσης, φθάνει στο ύψος των 341,1 Μ€ και προσεγγίζει ποσοστό 87,1% του προϋπολογισμού του Άξονα. Ιδιαίτερα βελτιώνεται η θέση του Μέτρου 1.3 του οποίου ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός φθάνει ποσοστό 47,9%.

β.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Σε ότι αφορά τα Μέτρα 1.1 και 1.2 αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, το Ε.Π. έχει προχωρήσει με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει υπερβεί τους στόχους που έχουν τεθεί στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Υπό τις συνθήκες αυτές βασική προτεραιότητα του Υπ. Παιδείας πρέπει να είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ε.Π. στην Μαθησιακή διαδικασία.

Όμως από τους πόρους που διαθέτουν τα δύο αυτά Μέτρα καλύπτονται εν μέρει μόνο οι ανάγκες της χώρας σε ότι αφορά τις υποδομές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΠΕ (Μέτρο 1.1). Αυτό αντιμετωπίζεται προς το παρόν με ένταξη σχετικών έργων από τις Δράσεις εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα του Μέτρου 2.4 που χρηματοδοτεί έργα περιφερειακής εμβέλειας και από αντίστοιχους πόρους για την ΚτΠ του ΠΕΠ. Η ρύθμιση αυτή αλλοιώνει τον χαρακτήρα του Μέτρου 2.4 και δεν είναι βέβαιο ότι θα επαρκέσει για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εξοπλισμό. Σκόπιμο είναι να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου 1.1 και να ενταχθούν όλα τα έργα εξοπλισμού σχολείων σε αυτό.

Σε ότι αφορά το Μέτρο 1.3 αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί και η άμεση ενεργοποίηση του συνόλου των προϋπολογισμών και των κατηγοριών πράξεων του Μέτρου. Στο παρόν στάδιο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για την Πρόσκληση που αφορά την Ψηφιοποίηση και έχει γίνει επιλογή των έργων που θα ενταχθούν.

Βασικό ζήτημα για τις δράσεις του Άξονα το οποίο θα πρέπει εγκαίρως να αντιμετωπισθεί αποτελούν για τις δράσεις του Μέτρου 1.1 και 1.2 αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας η ανανέωση του υπολογιστικού εξοπλισμού του οποίου η διάρκεια ζωής δεν μπορεί να υπερβεί τα 3-4 χρόνια και η διασφάλιση στο μέλλον της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού στον τομέα αυτό.

Βασικό ζήτημα το οποίο επίσης θα πρέπει να αντιμετωπισθεί εγκαίρως για τις δράσεις του Μέτρου 1.3 αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί η διασφάλιση των επιχειρησιακών προϋποθέσεων, σε δομές και τεχνογνωσία για την συνέχιση της προσπάθειας αξιοποίησης των ΤΠΕ στον τομέα του Πολιτισμού πέραν των δράσεων που χρηματοδοτεί το Γ' ΚΠΣ.

2.3.2 Μέτρο 1.1. Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο
Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003 παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακα που ακολουθεί. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2.1  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός 
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 1.1 Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (% προϋπολογισμού)
	119,0
	117,3
	102,8
	75,0
	67,6

	Κ.Π. 1. Υπολογιστικός εξοπλισμός σχολικών μονάδων (% προσκλήσεων)
	
	
	83,1
	69,2
	66,2

	Κ.Π. 2. Διασύνδεση σχολικών μονάδων με το Διαδίκτυο (% προσκλήσεων)
	
	
	99,9
	38,1
	33,4

	Κ.Π. 3. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (% προσκλήσεων)
	
	
	121,8
	80,2
	39,7

	Κ.Π. 4. Υποδομές τηλε-εκπαίδευσης στην τριβάθμια εκπαίδευση (% προσκλήσεων)
	
	
	149,9
	55,9
	28,3

	Κ.Π. 5. Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης (% προσκλήσεων)
	
	
	61,6
	12,7
	0,4


Πηγές: Παράρτημα 2.1

Το Μέτρο 1.1 έχει συνολικό προϋπολογισμό 119 Μ€. Στο μέτρο αυτό οι προσκλήσεις και οι εντάξεις υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου. Οι συμβάσεις καλύπτουν ποσοστό 75% του προϋπολογισμού και οι δαπάνες ποσοστό 67,6%. Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός ενταγμένων έργων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Μέτρου οφείλεται στο ότι τα έργα έχουν συμβολαιοποιηθεί και πραγματοποιήσει δαπάνες μικρότερες του προϋπολογισμού ένταξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2.2   Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις
31/12/2003
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης
	Προσκλήσεις
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	122,4
	138,4
	139,6
	119,0

	% προϋπολογισμού 
	102,8
	116,2
	117,3
	

	% προσκλήσεων
	87,7
	99,1
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2

Στην Κατηγορία Πράξεων 1, Υπολογιστικός εξοπλισμός σχολικών μονάδων, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 106,7 Μ€ οι εντάξεις ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003 σε 88,6 Μ€ ή ποσοστό 83% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι συμβάσεις σε ποσοστό 69,1% και οι δαπάνες σε ποσοστό 66,2%. Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης οι εντάξεις για την Κατηγορία Πράξεων 1 φθάνουν εξαντλούν το πεδίο παρέμβασης του Μέτρου για την Κατηγορία Πράξεων 1.

Στην Κατηγορία Πράξεων 2, Διασύνδεση σχολικών μονάδων με το διαδίκτυο, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός 16,8 Μ€ της σχετικής πρόσκλησης καλύπτεται πλήρως από τις εντάξεις, ενώ οι συμβάσεις και οι δαπάνες περιορίζονται μέχρι την 31/12/2003 σε ποσοστά 38,1% και 33,4% αντίστοιχα.

Στην Κατηγορία Πράξεων 3, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός 9,5 Μ€ της σχετικής πρόσκλησης καλύπτεται από τις εντάξεις σε ποσοστό 121,8%, ενώ οι συμβάσεις και οι δαπάνες μέχρι την 31/12/2003 ανέρχονται σε ποσοστά 80,3% και 39,7% αντίστοιχα.

Στην Κατηγορία Πράξεων 4, Υποδομές τηλεκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός 1,5 Μ€ της σχετικής πρόσκλησης έχει καλυφθεί από τις εντάξεις, ενώ οι συμβάσεις και οι δαπάνες ανέρχονται σε ποσοστό 55,9% και οι δαπάνες σε ποσοστό 28,3% αντίστοιχα. Για αυτή την Κατηγορία Πράξεων σημειώθηκε επιτάχυνση των διαδικασιών συμβολαιοποίησης καθότι σε προηγούμενα στάδια εμφάνιζε σοβαρή υστέρηση. Από τα 33 έργα τηλε-εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί μόνο 17 έχουν συμβάσεις και 10 εμφανίζουν δαπάνες, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα έργα έχουν ενταχθεί πριν από 12-14 μήνες.

Στην Κατηγορία Πράξεων 5, Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της σχετικής πρόσκλησης ποσού 5,1 Μ€ έχει καλυφθεί από εντάξεις μέχρι την 31/12/2003 σε ποσοστό 61,6%. Οι εντάξεις των έργων αυτών έγιναν όλες την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2003 και όπως είναι αναμενόμενο οι συμβάσεις και οι δαπάνες για αυτή την Κατηγορία Πράξεων είναι περιορισμένες με ποσοστά επί του διαθέσιμου προϋπολογισμού 12,7% και 0,4% αντίστοιχα.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θέση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιάζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τους δείκτες αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για τις τιμές τους στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 1.1 παρουσιάζει στις εκροές αυξημένα ποσοστά επίτευξης του στόχου 2006 στους δείκτες που αφορούν την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των δεικτών που αφορούν τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) παραμένουν μηδενικά. Τα έργα που αφορούν τους τελευταίους δείκτες παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά ενεργοποίησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2.3. ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06
%

	Αριθμός PCs στην Α’βάθμια, σε Γυμνάσια, σε Λύκεια και ΤΕΕ *
	21.032
	63.000
	70,37%
	51,35%

	Αριθμός Α’βάθμιων σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων & ΤΕΕ συνδεδεμένων με το διαδίκτυο *
	1.521
	8.900
	100,00%
	68,22%

	Α' Βάθμια Εκπαίδευση

	Αριθμός PCs στην Α’βάθμια εκπαίδευση
	500
	17.000
	71,28%
	59,05%

	Αριθμός Α’βάθμιων σχολείων συνδεδεμένων με το διαδίκτυο
	200
	5.500
	-
	47,56%

	Β' Βάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσια

	Αριθμός PCs στην Β’βάθμια - Γυμνάσια
	 
	23.500
	30,29%
	28,35%

	Αριθμός Β’βάθμιων σχολείων - Γυμνασίων συνδεδεμένων με το διαδίκτυο
	933
	1.800
	-
	104,11%

	Β' Βάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια & ΤΕΕ

	Αριθμός PCs στην Β’βάθμια - Λύκεια και ΤΕΕ
	4150
	22.500
	111,54%
	69,55%

	Αριθμός Β’βάθμιων σχολείων Λυκείων & ΤΕΕ συνδεδεμένων με το διαδίκτυο
	388
	1.600
	-
	98,88%

	Αριθμός αναβαθμιζόμενων κόμβων Σχολικού Δικτύου
	-
	53
	86,79%
	100,00%

	Γ' Βάθμια Εκπαίδευση

	Αριθμός ΑΕΙ/ΤΕΙ που αναβαθμίζουν τα εσωτερικά τους δίκτυα για να αξιοποιήσουν τις υπερύψηλες ταχύτητες για διασύνδεση με GU-NET
	-
	37
	-
	100,00%

	Αριθμός ΑΕΙ/ΤΕΙ που αποκτούν ή αναβαθμίζουν αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης
	5
	40
	-
	92,50%

	Αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης
	5
	50
	-
	98,00%

	Αριθμός θέσεων τηλε-εκπαίδευσης
	100
	1.660
	96,14%
	31,87%

	Αριθμός εργαστηρίων πληροφορικής που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
	66
	200
	84,62%
	0,00%

	Αριθμός ΑΕΙ/ΤΕΙ που δημιουργούν/αναβαθμίζουν εργαστήρια πληροφορικής 
	-
	40
	84,62%
	0,00%

	Αριθμός Σχολείων Ειδικής Αγωγής που εξοπλίζονται
	0
	130
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός Σχολείων Ειδικής Αγωγής που συνδέονται στο διαδίκτυο
	0
	130
	76,00%
	25,00%

	Αριθμός ΚΔΑΥ που εξοπλίζονται
	0
	22
	76,00%
	25,00%

	Αριθμός Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης
	0
	100
	100,00%
	0,00%

	Αριθμός υπηρεσιών προς τον πολίτη του καταλόγου eEurope που καλύπτονται
	0
	1
	84,62%
	0,00%

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


Το Μέτρο 1.1 παρουσιάζει στα αποτελέσματα αυξημένα ποσοστά επίτευξης του στόχου 2006 στους δείκτες που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την τριτοβάθμια, τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και τα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης είναι μηδενικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06
%
	Επίτευξη στόχου 31/12/06
%

	Α' βάθμια εκπαίδευση

	Αριθμός μαθητών / PC
	1.091
	34
	100,00%
	69,39%

	Ποσοστό διασυνδεδεμένων σχολείων
	3%
	100%
	100,00%
	60,00%

	Β' βάθμια εκπαίδευση - Γυμνάσια

	Αριθμός μαθητών / PC
	21
	9
	44,55%
	41,86%

	Ποσοστό διασυνδεδεμένων σχολείων
	51%
	100%
	44,55%
	41,86%

	Β' βάθμια εκπαίδευση - Λύκεια ΤΕΕ

	Αριθμός μαθητών / PC
	84
	13
	120,37%
	76,47%

	Ποσοστό διασυνδεδεμένων σχολείων
	24%
	100%
	100,00%
	100,00%

	Γ' βάθμια εκπαίδευση

	Αύξηση ταχυτήτων δικτύου Γ' Βάθμιας
	128Kbps-8Mbps
	100Mbps-2,5Gbps
	100,00%
	40,00%

	Ποσοστό Σχολείων Ειδικής Αγωγής με ειδικό εξοπλισμό ΤΠΕ
	0
	100%
	0,00%
	0,00%

	Ποσοστό Μαθητών με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ
	0%
	25%
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός χρηστών Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης
	0
	15.000
	0,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Σε ότι αφορά τα έργα του Μέτρου αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας ισχύουν τα όσα ήδη αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του Μέτρου και την ένταξη σε αυτό όλων των έργων υπολογιστικού εξοπλισμού σχολείων. Παράλληλα, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει την εγκατάσταση των υποδομών ΤΠΕ, και την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, από το Μέτρο 1.2 προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να αποτελέσει η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία πέραν της χρησιμοποίησης τους στο μάθημα της πληροφορικής. Σε ότι αφορά τις δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός έχει πλήρως καλυφθεί από εντάξεις, προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η επιτάχυνσή της υλοποίησής τους. Τέλος, σε ότι αφορά τα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης, πρέπει να εξετασθεί ο ρόλος τους στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της κάλυψης των αναγκών των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιοχών υπαίθρου.

Υπό τις συνθήκες αυτές προτείνονται, πέραν της επιτάχυνσης της υλοποίησης των δράσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα εξής:

· Η ενίσχυση του προϋπολογισμού του Μέτρου είτε από το ΚΠΣ, εφόσον διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο Ε.Π. ή υπάρξει ανακατανομή πόρων, ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού των μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες δεν καλύπτονται από τους διαθέσιμους πόρους του Μέτρου.

· Η αξιοποίηση του υπολογιστικού εξοπλισμού των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην μαθησιακή διαδικασία πέραν της χρησιμοποιησής τους στο μάθημα της πληροφορικής και η δρομολόγηση δράσεων τηλε-εκπαίδευσης.

· Η επανεξέταση του ρόλου των Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης και διεύρυνση του πέραν του περιορισμένου ρόλου που προβλέπεται στο παρόν στάδιο ο οποίος αφορά υπηρεσίες πληροφόρησης και εστιάζεται στις νέες ηλικίες, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Δημοσίων Κέντρων Πρόσβασης που θα παρέχουν στις περιοχές υπαίθρου ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και θα απευθύνονται σε όλον τον τοπικό πληθυσμό και τις μικρές επιχειρήσεις ή τους αγρότες σύμφωνα και με τις σχετικές προτάσεις που διατυπώνονται στο Κεφάλαιο 1.2.3.

· Συστηματική προώθηση του προτύπου εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας από τις σχολικές μονάδες, που προωθείται τώρα ειδικά για τα σχολεία των οποίων ο υπολογιστικός εξοπλισμός χρηματοδοτείται από το Μέτρο 2.4 ή από τα ΠΕΠ, στα σχολεία των περιοχών υπαίθρου και στα σχολεία των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, των οποίων ο υπολογιστικός εξοπλισμός χρηματοδοτείται από το Μέτρο 1.1.

· Επεξεργασία προγραμματισμού στην μορφή επιχειρησιακού σχεδίου και δέσμευση πόρων για την διασφάλιση μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των αναγκαίων πόρων για την ανανέωση του υπολογιστικού εξοπλισμού των σχολείων.

2.3.3
Μέτρο 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο

Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003  παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακα που ακολουθεί. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3.1 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός 
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 1.2 Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (% προϋπολογισμού)
	166,7
	106,9
	89,9
	78,2
	45,6

	Κ.Π. 1. Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (% προσκλήσεων)
	
	
	67,6
	54,7
	40,2

	Κ.Π. 2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (% προσκλήσεων)
	
	
	100,0
	95,1
	49,1

	Κ.Π. 3. Δράσεις υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων (δημιουργία help desk) (% προσκλήσεων)
	
	
	69,9
	17,4
	1,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Το Μέτρο 1.2 έχει προϋπολογισμό 166,7 Μ€. Στο Μέτρο αυτό οι προσκλήσεις υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες πράξης. Οι εντάξεις ανέρχονται σε 150 Μ€ και καλύπτουν μέχρι την 31/12/2003 ποσοστό 89,9% του προϋπολογισμού του Μέτρου. Οι συμβάσεις ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003 σε ποσοστά 78,2% και 45,6% του προϋπολογισμού του Μέτρου αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3.2 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις 31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
	Προσκλήσεις
29/02/2004
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	149,7
	149,7
	178,2
	166,7

	% προϋπολογισμού
	89,9
	89,9
	106,9
	

	% προσκλήσεων
	84,0
	84,0
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 149,7 Μ€ και προσεγγίζει ποσοστό 89,9% του προϋπολογισμού του Μέτρου.
Στην Κατηγορία Πράξεων 1, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 79,4 Μ€, οι εντάξεις ανέρχονται την 31/12/2003 σε 53,7 Μ€, ή ποσοστό 67,6% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι συμβάσεις σε ποσοστό 54,7% και οι δαπάνες σε ποσοστό 40,2%.

Στην Κατηγορία Πράξεων 2, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, οι εντάξεις καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού 89,7 Μ€, ενώ οι συμβάσεις και οι δαπάνες καλύπτουν μέχρι την 31/12/2003 ποσοστά 95,1% και 49% του διαθέσιμου προϋπολογισμού αντίστοιχα.

Στην Κατηγορία Πράξεων 3, Δράσεις υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων με διαθέσιμο προϋπολογισμό 9,1 Μ€, οι εντάξεις ανέρχονται την 31/12/2003 σε 6,4 Μ€ ή ποσοστό 69,9% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ οι συμβάσεις φτάνουν το 17,4% και οι δαπάνες μόλις το 1% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης, ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός για την Κατηγορία Πράξεων 3 υπερκαλύπτει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο

Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιαζεται συνοπτικα στους παρακατω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τον δείκτη αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για την τιμή του στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.
Το Μέτρο 1.2 παρουσιάζει στις εκροές αυξημένα ποσοστά επίτευξης του στόχου ιδιαίτερα στον δείκτη αποθεματικού επίδοσης που αφορά στον αριθμό επιμορφούμενων εκπαιδευτικών της τάξεως του 74% και στα εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα της τάξεως του 65%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 %
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 
%

	Αριθμός εκπαιδευτικών λογισμικών και εκπαιδευτικών πακέτων για την πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια
	54
	96
	73,96%
	64,58%

	Αριθμός εκπαιδευτικών portals
	0
	4
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός επιμορφούμενων εκπαιδευτικών *
	10.960
	100.000
	76,00%
	74,00%

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


Το Μέτρο 1.2 παρουσιάζει στα αποτελέσματα αυξημένα ποσοστά ενεργοποίησης των στόχων ενώ για το ποσοστό των ψηφιακά εγγράματων εκπαιδευτικών σημειώνεται και σημαντικό ποσοστό επίτευξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

\

	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 %
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 
%

	Ποσοστό κάλυψης προγράμματος σπουδών από εκπαιδευτικά σενάρια που αξιοποιούν τις ΤΠΕ

	Α' βάθμια
	0%
	50%
	41,50%
	0,00%

	Β' βάθμια - Γυμνάσια
	40%
	80%
	48,75%
	0,00%

	Β' βάθμια - Λύκεια & ΤΕΕ
	15%
	50%
	22,00%
	0,00%

	Ποσοστό ψηφιακά εγγράματων εκπαιδευτικών
	10%
	92%
	75,66%
	74,57%

	Ποσοστό του αριθμού χρηστών ΤΠΕ/Διαδικτύου στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας
	42%
	100%
	0,00%
	0,00%

	Ποσοστό σχολικών μονάδων που υποστηρίζονται με τα κέντρα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων
	-
	100%
	92,00%
	11,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας το οποίο αποτελεί τον αποκλειστικό χρήση των αποτελεσμάτων του Μέτρου, θα πρέπει να αποτελέσει η επιτάχυνση της υλοποίησης των Κατηγοριών Πράξεων 1 και 3, η δυναμική προώθηση της αξιοποίησης της ΚτΠ στην μαθησιακή διαδικασία, πέραν της χρησιμοποίησης των υποδομών ΤΠΕ για την κατάρτιση των μαθητών στην πληροφορική και το διαδίκτυο.

Υπό τις συνθήκες αυτές προτείνονται τα εξής:

· Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού με την χρήση πόρων του ΚΠΣ από το ΕΠΕΑΕΚ ή αν αυτοί δεν επαρκούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την αξιοποίηση και του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ο οποίος ιδρύθηκε πρόσφατα.

· Προσαρμογή των εκπαιδευτικών εφαρμογών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των ΑμεΑ και δημιουργία ειδικού λογισμικού για ΑμεΑ.

· Προώθηση της δράσης δημιουργίας εκπαιδευτικών πυλών για την εξυπηρέτηση όλων των ομάδων της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς).

2.3.4 
ΜΕΤΡΟ 1.3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

α.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: οικονομικό αντικείμενο
Η θέση του Μέτρου την 31/12/2003  παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί ενώ οι προοπτικές εξέλιξης του Μέτρου με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης παρουσιάζονται συνοπτικά σε επόμενο πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για την θέση του Μέτρου και τις προοπτικές εξέλιξής του παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 2.1 και 2.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.4.1   Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
Δημόσια Δαπάνη

	Μέτρο, Κατηγορία Πράξεων
	Προϋπ/σμός 
	Προσκλήσεις 
(%)
	Εντάξεις 
(%)
	Συμβάσεις 
(%)
	Δαπάνες 
(%)

	
	(Μ€)
	
	
	
	

	Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού (% προϋπολογισμού)
	106,1
	80,4
	33,9
	4,7
	0,6

	Κ.Π. 1. Δημιουργία ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Κ.Π. 2. Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ (% προσκλήσεων)
	
	
	31,2
	6,7
	1,0

	Κ.Π. 3. Οικονομική αξιοποίηση-προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (% προσκλήσεων)
	
	
	313,7
	12,8
	0,6

	Κ.Π. 4. Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα (% προσκλήσεων)
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


Πηγές: Παράρτημα 2.1
Το Μέτρο 1.3 έχει συνολικό προϋπολογισμό 119,9 Μ€ και 106,1 Μ€ δημόσια δαπάνη. Στο Μέτρο αυτό οι προσκλήσεις καλύπτουν ποσοστό 80,4% του προϋπολογισμού και όλες τις κατηγορίες πράξεων πλην της Κατηγορίας Πράξεων 4, Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων από τον ιδιωτικό τομέα. Οι εντάξεις ανέρχονται μέχρι την 31/12/2003 σε 36 Μ€ ή ποσοστό 33,9% του προϋπολογισμού του Μέτρου, και δεν καλύπτουν την Κατηγορία Πράξεων 4, και την Κατηγορία Πράξεων 1, Δημιουργία Ψηφιακού Πολιτιστικού αποθέματος. Οι συμβάσεις και οι δαπάνες μέχρι την 31/12/2003 ανέρχονται σε ποσοστό μόλις 4,7% ενώ οι δαπάνες είναι σχεδόν μηδενικές (0,6%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.4.2   Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 29/02/2004
Δημόσια Δαπάνη

	
	Εντάξεις 

31/12/2003 
	Εντάξεις 31/12/2003 & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
	Προσκλήσεις
29/02/2004
	Προϋπολογισμός

	Μ€
	36,0
	36,0
	85,3
	106,1

	% προϋπολογισμού
	33,9
	33,9
	80,4
	

	% προσκλήσεων
	42,2
	42,2
	
	


Πηγές: Παράρτημα 2.2
Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης η θέση του Μέτρου εμφανίζεται ιδιαίτερα βελτιωμένη. Ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός φθάνει το ποσοστό 42,2% του προϋπολογισμού του Μέτρου.

Η Κατηγορία Πράξεων 1, Δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, με διαθέσιμο προϋπολογισμό πρόσκλησης 16,2 Μ€ εμφανίζει μηδενικές εντάξεις ενώ στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης περιλαμβάνεται μόνο ένα έργο Μελέτες εφαρμογής για την δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος προϋπολογισμού 1 Μ€. Το έργο του Εθνικού Κέντρου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος που αναφέρεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού φαίνεται ότι τελικά θα ματαιωθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ δεν υπάρχει ακόμη τουλάχιστον σχεδιασμός για την Δημιουργία θεματικών ή γεωγραφικών μονάδων τεκμηρίωσης που θα αναλάβουν την δημιουργία και συντήρηση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, δηλαδή με ρόλο συναφή προς αυτό του Εθνικού Κέντρου. 
Στην Κατηγορία Πράξεων 2, Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ, με διαθέσιμο προϋπολογισμό πρόσκλησης 64 Μ€, μέχρι την 31/12/2003, οι εντάξεις ανέρχονται σε 20 Μ€, ή ποσοστό 31,2% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι συμβάσεις σε ποσοστό 6,7% και οι δαπάνες σε ποσοστό μόλις 1%. Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης που περιλαμβάνει 3 έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί ΤΔΕ από τον 03/2003, ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός της Κατηγορίας Πράξεων προσεγγίζει ποσοστό 67,1% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στην Κατηγορία Πράξεων 3, Οικονομική αξιοποίηση-προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, οι εντάξεις ανέρχονται την 31/12/2003 σε 16 Μ€ και υπερκαλύπτουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό πρόσκλησης, με συμβάσεις σε ποσοστό 12,8% του διαθέσιμου προϋπολογισμού και δαπάνες μόλις 0,6%. Με τον συνυπολογισμό του Προγράμματος Επιτάχυνσης που περιλαμβάνει δύο έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί ΤΔΕ ο ενεργοποιημένος προϋπολογισμός της Κατηγορίας Πράξεων υπερκαλύπτει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης για αυτή την Κατηγορία Πράξεων.

Η Κατηγορία Πράξεων 4, Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα είναι προς το παρόν ανενεργή. Προβλέπεται η έκδοση πρόσκλησης εντός του 2004 και η υλοποίησή της από την ΚτΠ Α.Ε.

β.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Μέτρου: φυσικό αντικείμενο
Η θεση του Ε.Π. την 31/12/2003 ως προς την ενεργοποίηση και την πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου για τις εκροές και τα αποτελέσματα παρουσιάζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες. Πλήρης παρουσίαση των δεικτών, όπου για τους δείκτες αποθεματικού περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για τις τιμές τους στις 31/12/2003, γίνεται στο Κεφάλαιο 4.

Το Μέτρο 1.3 παρουσιάζει στις εκροές μειωμένα ποσοστά ενεργοποίησης του στόχου 2006 στην πλειοψηφία των δεικτών. Εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες που αφορούν τον αριθμό ψηφιακών προϊόντων πολιτιστικού περιεχομένου και το πλήθος μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με συστήματα πληροφόρησης του κοινού. Ανενεργός παραμένει ο δείκτης αποθεματικού επίδοσης που αφορά τις γεωγραφικές και θεματικές μονάδες ψηφιακής τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.4.3 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 

%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 

%

	Αριθμός γεωγραφικών & θεματικών μονάδων ψηφιακής τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου *
	0
	40
	0,00%
	0,00%

	Αριθμός ψηφιακών προϊόντων πολιτιστικού περιεχομένου και ηλεκτρονικών εκδόσεων μη εμπορικού χαρακτήρα
	Αμελητέα
	50
	32,00%
	0,00%

	Αριθμός μουσείων & αρχαιολογικών χώρων με συστήματα πληροφόρησης του κοινού *
	0
	30
	53,33%
	0,00%

	Αριθμός νέων και βελτιωμένων κόμβων πολιτιστικής πληροφόρησης
	 
	25
	4,00%
	0,00%

	Αριθμός ψηφιακών προϊόντων πολιτιστικού περιεχομένου εμπορικού χαρακτήρα
	Αμελητέα
	140
	0,00%
	0,00%

	* Δείκτης Αποθεματικού Επίδοσης
	
	
	
	


Τα αποτελέσματα για το Μέτρο εμφανίζουν παρόμοια εικόνα με αυτή των εκροών σημειώνοντας ενεργοποίηση στο δείκτη που αφορά το ποσοστό επισκεπτών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων που ανέρχεται σε ποσοστό 56,3%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
	Δείκτης
	Τιμή βάσης
	Στόχος 31/12/06
	Ενεργοποίηση στόχου 31/12/06 
%
	Επιτευξη στόχου 31/12/06 
%

	Ποσοστό επισκεπτών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων που καλύπτονται με συστήματα πληροφόρησης ΤΠΕ 
	Αμελητέο
	80%
	56,25%
	0,00%

	Αριθμός επισκεπτών σε Ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
	200.000/μήνα
	1.000.000/μήνα
	100,00%
	0,00%


γ.
Συμπεράσματα-προτάσεις

Βασική εκκρεμότητα για το Μέτρο αποτελεί το ζήτημα των δομών που έχουν προβλεφθεί στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού για την δημιουργία και συντήρηση του πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος (γεωγραφικές και θεματικές μονάδες τεκμηρίωσης, το Εθνικό Κέντρο Ψηφιοποίησης το οποίο δεν αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού). Παράλληλα, προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης και υλοποίησης των έργων που έχουν ήδη ενταχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης και η ενεργοποίηση του συνόλου του προϋπολογισμού του Μέτρου.

